



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๑๑๗๑-๑๑๗๒

ที่ ยธ.๐๕๐๑(อ)/๒๒๘๓/ วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมบังคับคดี

ตามที่ คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ได้มีการประชุม คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคชสาร ๒ ชั้น ๓ อาคารกรมบังคับคดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัด และติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมบังคับคดีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด รวมถึงทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและแนวทางในการแก้ไขเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป นั้น

คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินได้มีมติในเรื่องต่างๆ สรุปได้ ดังนี้

๑. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) กระทรวงยุติธรรม ที่มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งรายการผูกพันเดิมและรายการผูกพันใหม่ของทุกส่วนราชการที่จะส่งผลต่อเป้าหมายการเบิกจ่าย ของกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะรายการงบลงทุนที่กันเหลือมปีต้องดำเนินการและเบิกจ่ายให้ทัน ภายในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายระยะเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ ที่ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ทำให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของกรมบังคับคดีเป็นประจำทุกเดือน ที่ประชุมมีมติรับทราบ

๒. การจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยตาม มติคณะรัฐมนตรีที่มีการประชุมเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงบประมาณ สำหรับดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากงบประมาณรายจ่าย ของหน่วยรับงบประมาณ (Function) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) งบประมาณรายจ่ายสำหรับ ทุนหมุนเวียน และงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ โดยกำหนดเป้าหมายให้หน่วยรับงบประมาณ เสนอวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินคงเหลือที่ไม่มีข้อผูกพัน เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกรมบังคับคดีได้เสนอวงเงินเพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๑๗,๓๓๒,๐๐๐ บาท ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอผลการพิจารณาของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. จำนวน ๑๐๐,๓๕๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยในส่วนของกรมบังคับคดี สำนักงบประมาณได้เสนอวงเงินเพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๕๗,๕๑๑,๒๐๐ บาท แยกตามแผนงานต่างๆ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	วงเงินตามร่าง พรบ. โอนงบประมาณ ๖๓
รวม	๕๗,๕๑๑,๒๐๐
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๔๖,๑๗๙,๒๐๐
งบลงทุน	๔๖,๑๗๙,๒๐๐
- รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี	๒๗,๒๗๐,๐๐๐
- รายการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมส่วนกลาง	๑๘,๙๐๙,๒๐๐
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๗,๙๕๐,๘๐๐
งบดำเนินงาน	๒,๕๐๐,๐๐๐
- โครงการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการของกรมบังคับคดีภายใต้กรอบตามรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)	๑,๐๐๐,๐๐๐
- มหกรรมขายทอดตลาด	๑,๕๐๐,๐๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๕,๔๕๐,๘๐๐
- โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	๑,๙๙๘,๘๐๐
- โครงการการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้)	๓,๔๕๒,๐๐๐
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	๓,๓๘๑,๒๐๐
งบดำเนินงาน	๓,๓๘๑,๒๐๐
- การฝึกปฏิบัติการ (Workshop) ในการทำแผนฟื้นฟูกิจการ	๓,๓๘๑,๒๐๐

ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กรมบังคับคดีคงเหลือรายการลงทุนภายหลังจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบ GF จำนวน ๒๐ รายการ เป็นเงินจำนวน ๘๘,๗๐๖,๐๕๒ บาท โดยกลุ่มงานนโยบายและแผนได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่งบประมาณถูกนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว ตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)/๑๗๕๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบ สำหรับโครงการงบลงทุนทั้งสองรายการที่จะขอใช้เงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีให้จัดทำแผนการดำเนินการตั้งแต่การเริ่มขอใช้เงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีจนถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๔๐,๘๘๐,๖๐๐ บาท ภายหลังจากโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายและงบประมาณนำไปจัดทำร่าง พรบ. โอนงบประมาณ ๒๕๖๓ คงมีวงเงินงบประมาณคงเหลือจำนวน ๑,๐๘๓,๓๖๙,๔๐๐ บาท ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๕๘๗,๔๕๖,๐๑๐.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๒ ของวงเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน ๑,๐๘๓,๓๖๙,๔๐๐ บาท (เบิกจ่ายรวม PO คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๕) แยกตามประเภทบ ดังนี้

ประเภทงบ รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประกาศใช้ ณ ๒๖ ก.พ. ๖๓) (๑)	วงเงินตาม พ.ร.บ. พ.ศ.๒๕๖๓ หลังโอน เปลี่ยนแปลงและหลัง พรบ.โอนงบประมาณ (๒)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา PO (๓)	เบิกจ่าย (๔)	คงเหลือ (๕) = (๒)-(๓)-(๔)	ร้อยละการ เบิกจ่าย (๖) =(๕)*๑๐๐/(๒)
งบบุคลากร	๘๐๑,๐๐๔,๙๐๐.๐๐	๘๐๑,๐๐๔,๙๐๐.๐๐	-	๔๕๓,๙๖๖,๕๔๔.๕๓	๓๔๗,๐๓๘,๓๕๕.๔๗	๕๖.๖๗๔๖
งบดำเนินงาน	๑๗๒,๓๕๑,๖๐๐.๐๐	๑๗๐,๔๖๓,๒๔๘.๐๐	๑๐,๕๖๗,๗๙๖.๙๓	๑๒๕,๗๙๑,๘๘๔.๗๓	๓๔,๑๐๓,๕๖๖.๓๔	๗๓.๗๙๔๑
งบลงทุน	๑๓๘,๘๗๘,๑๐๐.๐๐	๘๘,๗๐๖,๐๕๒.๐๐	๑๔,๖๑๖,๘๖๑.๐๐	๒๔๒,๓๒๐.๐๐	๗๓,๘๔๖,๘๗๑.๐๐	๐.๒๗๓๒
งบเงินอุดหนุน	๖๑๕,๘๐๐.๐๐	๖๑๕,๘๐๐.๐๐	-	๖๑๕,๘๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๒๘,๐๓๐,๒๐๐.๐๐	๒๒,๕๗๙,๔๐๐.๐๐	๑๕,๗๒๐.๐๐	๖,๘๓๙,๔๖๑.๕๕	๑๕,๗๒๔,๒๑๘.๔๕	๓๐.๒๙๐๗
รวมทั้งสิ้น	๑,๑๔๐,๘๘๐,๖๐๐.๐๐	๑,๐๘๓,๓๖๙,๕๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐,๓๗๗.๙๓	๕๘๗,๕๕๖,๐๑๐.๘๑	๔๗๐,๗๑๓,๐๑๑.๒๖	๕๔.๒๒๔๙

ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (คิดเป็นเงินงบประมาณ : ล้านบาท)

เทียบเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ภาพรวมร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๒๔๙.๑๗๕๐	๕๘๕.๐๑๙๔	๘๓๔.๑๘๔๔	๑,๐๘๓.๓๖๙๔
ผลเบิกจ่าย (ณ ๓๐ เมย ๖๓)	๒๒๒.๐๙๕๑	๔๘๙.๙๐๑๓	๕๘๗.๕๕๖๐	-
รายจ่ายประจำร้อยละ (เป้าหมาย รัฐบาล)	๒๗๘.๕๐๕๗	๕๗๖.๙๐๔๗	๗๙๕.๗๓๐๖	๙๙๔.๖๖๓๔
ผลเบิกจ่าย (ณ ๓๐ เมย ๖๓)	๒๒๒.๐๙๕๑	๔๘๙.๙๐๑๓	๕๘๗.๒๑๓๗	-
รายจ่ายลงทุนร้อยละ (เป้าหมาย รัฐบาล)	๗.๐๙๖๔	๓๕.๔๘๒๔	๕๗.๖๕๘๙	๘๘.๗๐๖๐
ผลเบิกจ่าย (ณ ๓๐ เมย ๖๓)	-	-	๐.๒๔๒๓	-

ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (คิดเป็นร้อยละ)

เทียบเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ภาพรวมร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๒๓	๕๔	๗๗	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย (ณ ๓๐ เมย ๖๓)	๒๐.๕๐	๔๕.๒๒	๕๔.๒๒	-
รายจ่ายประจำร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๒๘	๕๘	๘๐	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย (ณ ๓๐ เมย ๖๓)	๒๒.๑๕	๔๘.๘๙	๕๙.๐๓	-
รายจ่ายลงทุนร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๘	๔๐	๖๕	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย (ณ ๓๐ เมย ๖๓)	-	-	๐.๒๗	-

พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ/รายการงบดำเนินงานโครงการต่างๆ ของ ๖ หน่วยงาน จำนวน ๒๑ โครงการ/รายการ และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ/รายการงบลงทุน ซึ่งกรมบังคับคดี คงเหลือรายการลงทุนภายหลังจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ รายการ เป็นเงินจำนวน ๘๘,๗๐๖,๐๕๒ บาท ซึ่ง ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๒๔๔,๑๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๘ ของวงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง (เบิกจ่ายรวม PO คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๙) ที่ประชุมมีมติว่า งบประมาณลักษณะโครงการอบรมสัมมนาหากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติให้เร่งดำเนินการโครงการตามแผนและเบิกจ่ายให้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ สำหรับงบประมาณลักษณะรายการงบลงทุน

ให้ฝ่ายเลขานุการ ติดตามอย่างใกล้ชิดและแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกสัปดาห์

๔. รายงานการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) กรมบังคับคดีมีรายการงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ รวม ๑๘ รายการ เป็นเงิน ๑๐๑,๖๒๘,๕๕๓.๘๔ บาท ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๔๑,๔๘๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๒ โดยเป็นรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๙ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ รายการ และบอกเลิกสัญญา ๑ รายการ สรุปตามปีงบประมาณ ดังนี้

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กันไว้เบิกเหลื่อมปีจำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงินจำนวน ๗๐,๓๔๓,๗๗๘.๘๔ บาท ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีผลเบิกจ่ายจำนวน ๓๒,๖๘๓,๐๐๐ บาท โดยเป็นรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๘ รายการ และอยู่ระหว่างบริหารงานตามสัญญาจำนวน ๔ รายการ

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กันไว้เบิกเหลื่อมปีจำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๒๙,๐๘๙,๗๗๕ บาท ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีผลเบิกจ่ายจำนวน ๘,๗๙๙,๐๐๐ บาท โดยเป็นรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑ รายการ บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้วจำนวน ๑ รายการ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบอุปกรณ์ตามที่ระบุในสัญญา และอยู่ระหว่างบริหารงานตามสัญญาจำนวน ๓ รายการ

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กันไว้เบิกเหลื่อมปีจำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๑๙๕,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

(๑) มอบหมายกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง ติดตามการขอขยายสัญญาของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่จะสิ้นสุดสัญญา ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(๒) มอบหมายกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง เร่งดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่าเสียหายของโครงการพัฒนาระบบควบคุมติดตามทรัพย์สิน (Asset Tracking) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๓) มอบหมายฝ่ายเลขานุการ จัดทำหนังสือเสนอประธานคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามฯ ลงนามในหนังสือแจ้งประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับรายการงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายทั้ง ๘ รายการ เพื่อให้จัดทำ Action Plan เพื่อที่คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินใช้ในการกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว

๕. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓ โดยผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี มีดังนี้

(๑) เงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ปี ๒๕๕๗ ได้รับอนุมัติจำนวน ๒ รายการ เป็นเงินจำนวน ๘๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง ๒ รายการ เป็นเงิน ๘๙,๔๓๒,๘๐๐ บาท มีเงินคงเหลือจากค่าปรับจำนวน ๖๗,๒๐๐ บาท กองบริหารการคลังนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

(๒) เงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ปี ๒๕๖๑ ได้รับอนุมัติจำนวน ๒๑ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๘๖,๘๓๓,๔๖๘.๗๕ บาท ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน

๑๗๓,๒๙๖,๒๕๐.๖๕ บาท โดยมีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๘ รายการ รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ

(๓) เงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ปี ๒๕๖๒ ได้รับอนุมัติ ๖๗ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๔๓,๐๔๗,๔๗๑.๓๘ บาท ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑๒๕,๘๕๒,๙๔๔.๗๗ บาท โดยมีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๖๔ รายการ รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ

(๔) เงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ปี ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้รับอนุมัติแล้ว ๗๖ รายการ เป็นเงินจำนวน ๒๖๙,๒๖๐,๒๓๑.๘๔ บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๒๒,๖๗๘,๐๘๐.๗๘ บาท คงเหลือยังไม่เบิกเป็นเงิน ๒๔๕,๘๖๓,๕๒๘.๙๐ บาท มีเงินคงเหลือภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ จำนวน ๗๒๗,๐๗๒.๑๖ บาท อยู่ระหว่างเจ้าของโครงการแจ้งส่งคืนเงิน โดยมีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๕ รายการ รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕๑ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑, ๑๓, ๑๖, ๑๘-๒๑, ๒๓-๒๔, ๒๗-๒๘, ๓๐, ๓๒-๓๕, ๓๗, ๓๙-๔๐, ๔๓-๔๔, ๔๖-๕๖ และ ๕๘-๗๖

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

(๑) ให้ฝ่ายเลขาฯ เพิ่มเติมช่องข้อมูลการส่งคืนเงินเหลือจ่าย รวมทั้งให้หน่วยงานเร่งรัดในการดำเนินการและรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน และแจ้งกองบริหารการคลังเร่งเบิกจ่ายเงินที่หน่วยงานส่งเบิกแล้วโดยเร็ว

(๒) มอบหมายกองบริหารการคลังติดตามการขอขยายการเบิกจ่ายโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน จำนวน ๓๑๒ เครื่อง ที่กรมบังคับคดีมีหนังสือ ยธ ๐๕๐๙/๑๑๖๒ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงกรมบัญชีกลาง ขอขยายการเบิกจ่ายรายการดังกล่าวเพิ่มเติมถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่เสนอมาพร้อมด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางทัศนีย์ เปาอินทร์)

ประธานคณะกรรมการเร่งรัดและติดตาม
การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน

ทราบ



นางอรรณฎา ทองน้ำตะโก

อธิบดีกรมบังคับคดี

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคชสาร ๒ ชั้น ๓ อาคารกรมบังคับคดี

ผู้มาประชุม

๑. นางทัศนีย์ เปาอินทร์	รองอธิบดีกรมบังคับคดี	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุกัญญา บุขยนาวิน	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม	กรรมการ
๓. นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์	ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง	กรรมการ
๔. นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๕. นางเพ็ญวิ มาแสง	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดี	กรรมการ
๖. นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์	ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๗. นายประเวทย์ กุหาพันธ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ	กรรมการ
๘. นางนาถวดี ภูเด่นไสย	หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	กรรมการ
๙. นายณัฐวุฒิ แป้นน้อย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ
	แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี	
	สารสนเทศและการสื่อสาร	
๑๐. นางศรัณยา สุขประพฤติ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
	สำนักงานเลขานุการกรม	
๑๑. นางมณีกัญญา ไชยพิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการและ
	สำนักงานเลขานุการกรม	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางสาววิภาดา เกื้อกุล	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
	สำนักงานเลขานุการกรม	
๑๓. นางสาวกชพร ไทยภักดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
	สำนักงานเลขานุการกรม	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์	ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดี	กรรมการ
	และประเมินราคาทรัพย์สิน	(ติตราชการ)
๒. นางสาวอรอุมา เก่งทางดี	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
	และการสื่อสาร	(ติตราชการ)
๓. จำเอกคำนน จันทรน้อย	เลขานุการกรม	กรรมการ
		(ติตราชการ)
๔. นายปรีชา คำหาล้า	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและ	กรรมการ
	บริหารงบประมาณ กองบริหารการคลัง	(ลาป่วย)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสุปราณี พาณิชปฐมพงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
	สำนักงานเลขานุการกรม	

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) กระทรวงยุติธรรม ที่มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งรายการผูกพันเดิมและรายการผูกพันใหม่ของทุกส่วนราชการที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการเบิกจ่ายของกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะรายการงบลงทุนที่กันเหลือในปีต้องดำเนินการและเบิกจ่ายให้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณที่ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ทำให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของกรมบังคับคดีเป็นประจำทุกเดือน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ส่งรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ไม่มีกรรมการฯ ท่านใดแก้ไข ทั้งนี้ อธิบดีกรมบังคับคดีได้รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการฯ แล้ว ปรากฏตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)/๑๘๓๗ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม : รับทราบและรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

การจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีการประชุมเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงบประมาณสำหรับดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ (Function) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน และงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ โดยกำหนดเป้าหมายให้หน่วยรับงบประมาณเสนอวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินคงเหลือที่ไม่มีข้อผูกพัน เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกรมบังคับคดีได้เสนอวงเงินเพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๑๗,๓๓๒,๐๐๐ บาท

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. จำนวน ๑๐๐,๓๙๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยในส่วนของกรมบังคับคดีสำนักงบประมาณได้เสนอวงเงินเพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๕๗,๕๑๑,๒๐๐ บาท

แยกตามแผนงานต่างๆ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	วงเงินตามร่าง พรบ. โอนงบประมาณ ๖๓
รวม	๕๗,๕๑๑,๒๐๐
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๔๖,๑๗๙,๒๐๐
งบลงทุน	๔๖,๑๗๙,๒๐๐
- รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี	๒๗,๒๗๐,๐๐๐
- รายการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมส่วนกลาง	๑๘,๙๐๙,๒๐๐
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๗,๙๕๐,๘๐๐
งบดำเนินงาน	๒,๕๐๐,๐๐๐
- โครงการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการของกรมบังคับคดีภายใต้กรอบตามรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)	๑,๐๐๐,๐๐๐
- มหกรรมขายทอดตลาด	๑,๕๐๐,๐๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๕,๔๕๐,๘๐๐
- โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	๑,๙๙๘,๘๐๐
- โครงการการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้)	๓,๔๕๒,๐๐๐
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	๓,๓๘๑,๒๐๐
งบดำเนินงาน	๓,๓๘๑,๒๐๐
- การฝึกปฏิบัติการ (Workshop) ในการทำแผนฟื้นฟูกิจการ	๓,๓๘๑,๒๐๐

ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กรมบังคับคดีคงเหลือรายการลงทุนภายหลังจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบ GF จำนวน ๒๐ รายการ เป็นเงินจำนวน ๘๘,๗๐๖,๐๕๒ บาทโดยกลุ่มงานนโยบายและแผนได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่งบประมาณถูกนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว ตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)/๑๗๕๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม : รับทราบ สำหรับโครงการงบลงทุนทั้งสองรายการที่จะขอใช้เงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีให้จัดทำแผนการดำเนินการตั้งแต่การเริ่มขอใช้เงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีจนถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๔๐,๘๘๐,๖๐๐ บาท ภายหลังการโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายและงบประมาณนำไปจัดทำร่าง พรบ.โอนงบประมาณ ๒๕๖๓ คงมีวงเงินงบประมาณคงเหลือจำนวน ๑,๐๘๓,๓๖๙,๔๐๐ บาท ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๕๘๗,๔๕๖,๐๑๐.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๒ ของวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน ๑,๐๘๓,๓๖๙,๔๐๐ บาท (เบิกจ่ายรวม PO คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๕) แยกตามประเภทงบ ดังนี้

ประเภทขบ รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประกาศใช้ ณ ๒๖ ก.พ. ๖๓) (๑)	วงเงินตาม พ.ร.บ. พ.ศ.๒๕๖๓ หลังโอน เปลี่ยนแปลงและหลัง พรบ.โอนงบประมาณ (๒)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา PO (๓)	เบิกจ่าย (๔)	คงเหลือ (๕) = (๒)-(๓)-(๔)	ร้อยละการ เบิกจ่าย (๖) =(๔)*๑๐๐/(๒)
งบบุคลากร	๘๐๑,๐๐๔,๙๐๐.๐๐	๘๐๑,๐๐๔,๙๐๐.๐๐	-	๔๕๓,๙๖๖,๕๔๔.๕๓	๓๔๗,๐๓๘,๓๕๕.๔๗	๕๖.๖๗๔๖
งบดำเนินงาน	๑๗๒,๓๕๑,๖๐๐.๐๐	๑๗๐,๕๖๓,๒๔๘.๐๐	๑๐,๕๖๗,๗๙๖.๙๓	๑๒๕,๗๙๑,๘๘๔.๗๓	๓๔,๑๐๓,๕๖๖.๓๔	๗๓.๗๙๔๑
งบลงทุน	๑๓๘,๘๗๘,๑๐๐.๐๐	๘๘,๗๐๖,๐๕๒.๐๐	๑๔,๖๑๖,๘๖๑.๐๐	๒๔๒,๓๒๐.๐๐	๗๓,๘๔๖,๘๗๑.๐๐	๐.๒๗๓๒
งบเงินอุดหนุน	๖๑๕,๘๐๐.๐๐	๖๑๕,๘๐๐.๐๐	-	๖๑๕,๘๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๒๘,๐๓๐,๒๐๐.๐๐	๒๒,๕๗๙,๔๐๐.๐๐	๑๕,๗๒๐.๐๐	๖,๘๓๙,๔๖๑.๕๕	๑๕,๗๒๔,๒๑๘.๕๕	๓๐.๒๙๐๗
รวมทั้งสิ้น	๑,๑๔๐,๘๘๐,๖๐๐.๐๐	๑,๐๘๓,๓๖๙,๕๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐,๓๗๗.๙๓	๕๘๗,๕๕๖,๐๑๐.๘๑	๔๗๐,๗๑๓,๐๑๑.๒๖	๕๔.๒๒๔๙

ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (คิดเป็นเงินงบประมาณ : ล้านบาท)

เทียบเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ภาพรวมร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๒๔๙.๑๗๕๐	๕๘๕.๐๑๙๔	๘๓๔.๑๙๔๔	๑,๐๘๓.๓๖๙๔
ผลเบิกจ่าย (ณ ๓๐ เมย ๖๓)	๒๒๒.๐๙๕๑	๔๘๙.๙๐๑๓	๕๘๗.๔๕๖๐	-
รายจ่ายประจำร้อยละ (เป้าหมาย รัฐบาล)	๒๗๘.๕๐๕๗	๕๗๖.๙๐๔๗	๗๙๕.๗๓๐๖	๙๙๔.๖๖๓๔
ผลเบิกจ่าย (ณ ๓๐ เมย ๖๓)	๒๒๒.๐๙๕๑	๔๘๙.๙๐๑๓	๕๘๗.๒๑๓๗	-
รายจ่ายลงทุนร้อยละ (เป้าหมาย รัฐบาล)	๗.๐๙๖๔	๓๕.๔๘๒๔	๕๗.๖๕๘๙	๘๘.๗๐๖๐
ผลเบิกจ่าย (ณ ๓๐ เมย ๖๓)	-	-	๐.๒๔๒๓	-

ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (คิดเป็นร้อยละ)

เทียบเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ภาพรวมร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๒๓	๕๔	๗๗	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย (ณ ๓๐ เมย ๖๓)	๒๐.๕๐	๔๕.๒๒	๕๔.๒๒	-
รายจ่ายประจำร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๒๘	๕๘	๘๐	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย (ณ ๓๐ เมย ๖๓)	๒๒.๑๕	๔๘.๘๙	๕๙.๐๓	-
รายจ่ายลงทุนร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๘	๔๐	๖๕	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย (ณ ๓๐ เมย ๖๓)	-	-	๐.๒๗	-

มีผลดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ เมย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
	กองบริหารทรัพยากร บุคคล	๓,๒๒๒,๘๖๒	๒,๙๔๘,๔๐๑.๗๕		ตามหนังสือ ยธ ๐๕๑๐(อ)/๘๑๖ ลงวันที่ ๑ พค ๖๓ กบท.รายงาน ผลการใช้จ่ายเงินและแจ้งเงิน คงเหลือของ ๕ โครงการ โดย ได้รับอนุมัติเงินจำนวน ๓,๒๒๒,๘๖๒ บาท เบิกจ่ายรวม เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๔๘,๔๐๑.๗๕ บาท มีเงินคงเหลือจำนวน ๒๗๔,๔๖๐.๒๕ บาท (ผอ.กบท แจ้งว่า มีโครงการที่จะใช้เงินอบรม ต่อไปไตรมาส ๔ หากสถานการณ์ เข้าสู่ภาวะปกติ)
๑	โครงการ ปฐมนิเทศ บุคลากรกรม บังคับคดี	๖๔๓,๗๐๐	๕๗๓,๐๕๘	จัดอบรมให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ที่บรรจุ ใหม่ เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ พื้นฐานในการปฏิบัติ ราชการได้มาประยุกต์ใช้ใน การทำงานได้ จำนวน ๘๕ คน	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมปรีณซ์พาเลซ มหานคร กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๘๐ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการทั้งสิ้น ๕๗๓,๐๕๘ บาท มีเงินคงเหลือ ๗๐,๖๔๒ บาท
๒	โครงการ หลักสูตร วิชาชีพการ บังคับคดีแพ่ง และล้มละลาย ระดับต้น	๙๓๓,๙๐๐	๙๓๓,๙๘๕	จัดอบรมให้กับนิติกรระดับ ปฏิบัติการ จำนวน ๓๒ คน เพื่อให้มีทักษะด้านการ บังคับคดีล้มละลาย และการ บังคับคดีแพ่งมากขึ้น และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน งานได้ ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ ๒๐ มกราคม - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมปรีณซ์พาเลซ มหานคร กรุงเทพ มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๓๒ คน มีค่าใช้จ่ายใน โครงการประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย โครงการ ๘๑๓,๕๐๐ บาท ค่าใช้จ่าย เดินทาง ๑๒๔,๔๘๕ บาท รวม ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๙๓๗,๙๘๕ บาท คงเหลือรอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง มี เงินคงเหลือจำนวน ๕๕,๙๑๕ บาท
๓	โครงการ หลักสูตร วิชาชีพการ บังคับคดีแพ่ง และล้มละลาย ระดับกลาง	๒๗๑,๘๖๒	๒๗๑,๘๖๒	จัดอบรมให้กับข้าราชการ ตำแหน่งนิติกรระดับชำนาญ การ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการ บังคับคดีแพ่งและการบังคับ คดีล้มละลาย เพื่อสามารถ นำมาประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ใน ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ ๒๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมปรีณซ์พาเลซ มหานคร กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๔๕ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายโครงการ ๒๒๓,๗๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายเดินทาง ๔๘,๑๖๒ บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๒๗๑,๘๖๒ บาท

	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ เมย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
๔	โครงการสร้าง เครือข่ายบังคับ คดีและวิทยากร ตัวคูณ	๕๕๕,๖๔๐	๕๑๖,๐๙๙	แผนดำเนินการระหว่าง เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้กับประชาชนที่มี ความสนใจ และต้องการมี ส่วนร่วมเป็นเครือข่ายฯ กลุ่มเป้าหมายเป็นจังหวัดที่ ยังไม่มีเครือข่ายในเขตพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด ตาก ปัตตานี ระนอง หนองบัวลำภู มีจำนวนผู้เข้า อบรมจังหวัดละ ๒๐ คน ระยะเวลาอบรม ๑๐ วัน	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง ๔ จังหวัด ดังนี้ ๑. สบจ. ปัตตานี วันที่ ๘-๑๗ มค ๖๓ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๒๒ คน ๒. สบจ. หนองบัวลำภู วันที่ ๑๓- ๒๔ มค ๖๓ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๒๐ คน ๓. สบจ. ตาก วันที่ ๑๓-๒๔ มค ๖๓ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๒๐ คน ๔. สบจ. ระนอง วันที่ ๑๓-๒๔ มค ๖๓ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๒๓ คน รวมมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๘๕ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการ ๕๑๖,๐๙๙ บาท มีเงินคงเหลือหลังเสร็จ โครงการ ๒๙,๕๔๑ บาท
๕	โครงการ ประชุมเชิง ปฏิบัติการ ติดตามผลการ ดำเนินงาน เครือข่ายบังคับ คดีและวิทยากร ตัวคูณ กรม บังคับคดี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๗๖๗,๗๖๐	๖๔๙,๓๙๗.๗๕	แผนดำเนินการระหว่าง ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้กับ เครือข่ายบังคับคดีและ วิทยากรตัวคูณ จำนวน ๔๒ จังหวัด โดยเป็นจังหวัดที่มี เครือข่ายฯ ตั้งแต่ ๑๕ คน ขึ้นไป โดยกำหนดจำนวน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมรุ่น ละ ๒๐ คน ระยะเวลาอบรม ๑ วัน ในจังหวัดดังนี้ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ชลบุรี ชัยภูมิ เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครนายก นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ ปทุมธานี สาขาธัญบุรี ปราจีนบุรี พะเยา พัทลุง เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ระยอง ลพบุรี ลำปาง ศรีสะเก ษะ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง ๔๒ จังหวัด มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น ๗๒๓ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการ ๖๔๙,๓๙๗.๗๕ บาท มีเงินคงเหลือ หลังเสร็จโครงการ ๑๑๘,๓๖๒.๒๕ บาท

	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ เมย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
				สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย อ่างทองเจริญ อุตรดิตถ์ และสำนักงาน บังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี	
กลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์		๑,๐๔๘,๑๐๐	๖,๘๔๘		
๑	ค่าโฆษณาและ เผยแพร่	๑,๐๔๘,๑๐๐	๖,๘๔๘	<p>- รายงานประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม (จำนวนเงิน ๔๙๗,๕๕๐ บาท) จัดทำช่วงเดือน พ.ย. ๖๒ - ก.พ. ๖๓</p> <p>- วารสารกรมบังคับคดี จำนวน ๒ ฉบับ ราย ๓ เดือน (ฉบับที่ ๑๑๘ (ม.ค. - มี.ค.๖๓)) (ฉบับที่ ๑๑๙ (เม.ย. - มิ.ย.๖๓)) จำนวน ๖,๐๐๐ เล่ม (จำนวนเงิน ๒๕๐,๓๘๐ บาท) จัดทำช่วง เดือน พ.ย. ๖๒ - ก.พ. ๖๓</p> <p>- ผลิตภัณฑ์เกอร์พีวีซีใส จำนวน ๑,๐๐๐ ดวง วงเงิน ๒,๑๔๐ บาท</p> <p>โลโก้ ค่าใช้จ่าย ๔,๗๐๘ บาท ที่จัดที่โรงแรมอมารีฯ</p> <p>แผ่นพับ ๒ รายการ</p> <p>- การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ภารกิจของกรม บังคับคดี จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท มีแผน จัดทำช่วงเดือน ธ.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓</p> <p>- การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีแผน จัดทำช่วงเดือน มีค - พค ๖๓</p>	<p>การจัดทำรายงานประจำปีและ วารสารประจำปี วงเงิน ๗๕๐,๓๘๐ บาท ลงนามในข้อตกลงจ้างแล้ว เลขที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ กำหนดส่งมอบ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓</p> <p>กองบริหารการคลังเบิกจ่ายแล้วเมื่อ วันที่ ๓ มีค ๖๓</p> <p>กองบริหารการคลังเบิกจ่ายแล้ว</p> <p>พัสดุสั่งจ้างแล้วตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๕๙/๖๓ ลว ๑๔ เมย ๖๓ กำหนด ส่งมอบงาน ๑๕ พค ๖๓</p> <p>สรุปค่าใช้จ่ายรายการโฆษณาและ เผยแพร่ ดังนี้ รายงานประจำปีและวารสารจำนวน ๗๕๐,๓๘๐ สตีกเกอร์ ๒,๑๔๐ บาท โรลล์อัพ ๔,๗๐๐ บาท แผ่นพับ ๑๓๐,๐๐๐ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๘๘๗,๒๒๐ บาท คาดว่ามีเงิน คงเหลือจำนวน ๑๖๐,๘๘๐ บาท เดิมมีแผนจัดนิทรรศการและวีดิทัศน์ การแพร่ระบาดโควิด แต่ยังไม่ ดำเนินการไม่ได้ โดยจะขอ เปลี่ยนแปลงไปผลิตวารสาร</p>

	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ เมย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
๒	มหกรรมขาย ทอดตลาดงาน Money Expo(เป็นส่วน หนึ่งของ โครงการ มหกรรมขาย ทอดตลาดภายใต้ วงเงิน ๓,๕๘๗,๑๐๐ บาท)			- งานMoney Expo จัดใน เดือน พ.ค. ๖๓	ตามมติกรมเมื่อวันที่ ๑๗ มีค ๖๓ เห็นชอบมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ให้ งดการจัดกิจกรรมที่รวมคนจำนวน มากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ ระบาดของโรค กลุ่มประชาสัมพันธ์ ได้มีหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)/๑๒๘๒ ลว ๒๐ มีค ๖๓ แจ้งว่า อธิบดีกรม บังคับคดีเห็นชอบให้ยกเลิกการจัด แสดงนิทรรศการภายในงานมหกรรม การเงินกรุงเทพแล้ว
กองพัฒนาระบบการ บังคับคดีและประเมิน ราคาทรัพย์สิน		๕,๒๗๗,๙๐๐	๘๑๘,๓๐๓.๒๕		
๑	ค่าสมาชิกสภา เจ้าพนักงาน บังคับคดี ระหว่าง ประเทศ	๕๖๙,๗๐๐	๕๖๙,๗๐๐	ชำระค่าสมาชิกสภาเจ้า พนักงานบังคับคดีระหว่าง ประเทศ UIHJ ช่วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒	พบ ชำระค่าสมาชิกให้กับ UIHJ จาก เงินงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปบางส่วน แล้วจากเงินงบประมาณ ๖๓ จำนวน ๕๖๘,๐๙๙.๙๓ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ ๓ มีค ๖๓ ได้รับอนุมัติเงิน ค่าธรรมเนียมเพื่อชำระค่าใช้จ่าย สำหรับสมาชิกฯ เพิ่มเติม จำนวน ๑๔๘,๙๕๗.๙๑ บาท รวมเป็นเงินค่า สมาชิกจำนวน ๗๑๗,๐๕๗.๘๔ บาท
๒	ค่าสมาชิก องค์การ ผู้ปฏิบัติงาน ด้านล้มละลาย ระหว่าง ประเทศ	๔๖,๑๐๐	๔๖,๑๐๐	ชำระค่าสมาชิกองค์การ ผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลาย ระหว่างประเทศ IAIR ช่วง เดือนมีนาคม ๒๕๖๓	ชำระเป็นค่าสมาชิกฯ ผู้แทนกรมที่ เข้าร่วมประชุม IAIR ช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ เมย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
๓	โครงการ ประชุมเพื่อ สร้างความ เข้าใจและ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น การดำเนินการ ของกรมบังคับ คดีภายใต้กรอบ ตามรายงานผล การจัดอันดับ ความยาก-ง่าย ในการประกอบ ธุรกิจ (Ease of Doing Business)	๑,๒๑๐,๑๐๐	๒๐๒,๕๐๓.๒๕	<p><u>กิจกรรมที่ ๑</u> จัดประชุม ความร่วมมือระหว่างกรม บังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ไทย และกรมการแพ่ง กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น โดย มีกลุ่มเป้าหมาย รวม ๕๕ คน ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๒</u> โครงการสร้าง การรับรู้ EoDB สำหรับ ผู้ตอบแบบสอบถาม กำหนดการประมาณ ๒๐ กพ ๖๓ ประมาณการ ค่าใช้จ่าย ๖๐,๐๐๐ บาท สถานที่ รร อมารี วอเตอร์ เกต (พ.บ. จัดเอง)</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๓</u> จัดนิทรรศการ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๓๙,๔๘๓ บาท</p>	<p><u>ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ๒ กิจกรรม ได้แก่</u> <u>กิจกรรมที่ ๑</u> จัดประชุมเสร็จ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ มี ผู้เข้าร่วมประชุม ๕๙ คน มี ค่าใช้จ่ายในการประชุม ๕๑,๔๙๐ บาท (โดยมีการยืมเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท) และค่าล่ามจำนวน ๖๔,๒๘๐.๒๕ บาท รวมค่าใช้จ่าย โครงการจำนวน เบิกจ่าย ๑๑๕,๗๗๐.๒๕ บาท <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u> <u>กิจกรรมที่ ๒</u> จัดประชุมเสร็จ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กพ ๖๓ ณ รร อมารี วอเตอร์เกต ค่าใช้จ่าย ในโครงการเป็นเงินจำนวน ๔๗,๒๕๐ บาท</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๓</u> จัดทำสื่อใช้ในภารกิจ กรมบังคับคดีเมื่อวันที่ ๗ กพ ๖๓ และ ๒๐ กพ ๖๓ ณ โรงแรมอมารีฯ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๓๙,๔๘๓ บาท ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นชอบตาม ข้อเสนอของสำนักงบประมาณ สำหรับดำเนินการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยค่าใช้จ่ายในการประชุม EoDB ได้นำไปจัดทำร่าง พระราชบัญญัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>
๔	โครงการการ ประชุมด้านการ บังคับคดี ร่วมกับ หน่วยงานด้าน การบังคับคดี ล้มละลายของ ประเทศสมาชิก อาเซียนและ ประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น และ	๓,๔๕๒,๐๐๐	๐	ดำเนินการจัดประชุมในช่วง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓	ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นชอบตาม ข้อเสนอของสำนักงบประมาณ สำหรับดำเนินการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยค่าใช้จ่ายการประชุม อาเซียน จำนวน ๓,๔๕๒,๐๐๐ บาท ได้ถูกนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. เป็นเงิน จำนวน ๓,๔๕๒,๐๐๐ บาท

	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ เมย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
	เกาหลีใต้)				
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี		๒๔,๕๗๘,๒๐๐	๗,๔๘๙,๒๑๔		
โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี		๒๔,๕๗๘,๒๐๐			<p>ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงบประมาณสำหรับดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ กรมบังคับคดีเห็นชอบให้นำงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดอบรมสัมมนา จำนวน ๑,๙๙๘,๘๐๐ บาท เพื่อไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เป็นเงินจำนวน ๑,๙๙๘,๘๐๐ บาท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยฯ จำนวน ๓๘๑๕๘๕.๘๐ บาท - โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน ๒๔๙,๙๓๗ บาท - โครงการอบรมผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยฯ จำนวน ๖๙๖,๕๒๗.๒๐ บาท - โครงการเสริมสร้างความรู้เกษตรกรฯ จำนวน ๑๕๕,๕๒๖ บาท - โครงการเสริมสร้างสุขภาพการเงินฯ จำนวน ๕๑๕,๒๒๔ บาท
๑	- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	๑๓,๗๓๒,๖๐๐	๕,๑๑๑,๕๒๗.๘๐	ค่าตอบแทนผู้ไกล่เกลี่ยดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ไกล่เกลี่ยตามที่มีการส่งเบิก
๒	- การอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	๙๕๔,๐๐๐	๗๐๔,๐๖๓.๐๐	อบรม ๑ รุ่น	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๑๖ คน มีค่าใช้จ่ายจัดโครงการเป็นเงินจำนวน ๔๕๑,๓๑๕ บาท คชจเดินทางจำนวน ๒๕๒,๗๔๘ บาท รวมเป็นเงินในโครงการจำนวน ๗๐๔,๐๖๓ บาท <u>เงินเหลือจ่ายจำนวน ๒๔๙,๙๓๗ บาท</u> นำไปจัดทำร่าง พรบ <u>โอน ๖๓</u>

	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ เมย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
๓	- การอบรม เชิงปฏิบัติการ ผู้ทำหน้าที่ไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท ชั้นบังคับคดี	๑,๑๗๐,๖๐๐	๔๗๔,๐๗๒.๘๐	อบรมจำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ผู้ไม่เคยผ่านการ อบรมไกล่เกลี่ย รุ่นที่ ๒ ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง ๒ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑ อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สำหรับนิติกรที่ยังไม่เคยผ่านการ อบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๔๙ คน ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ปิ่น เกล้า กรุงเทพมหานคร (มีค่าใช้จ่าย ในโครงการ ๑๘๑,๑๙๔ บาท + คชจเดินทาง ๘๐,๘๑๖ บาท รวมคชจเป็นเงินจำนวน ๒๖๒,๐๑๐ บาท) รุ่นที่ ๒ อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ มี.ค. ๖๓ สำหรับผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยจำนวน ๔๙ คน ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ปิ่น เกล้า กรุงเทพมหานคร (มีค่าใช้จ่าย ในโครงการ ๑๕๒,๓๙๐ บาท + คชจเดินทาง ๕๙,๖๗๒.๘๐ บาท รวมคชจเป็นเงินจำนวน ๒๑๒,๐๖๒.๘๐บาท) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง ๒ รุ่นเป็นเงิน ๔๗๔,๐๗๒.๘๐ บาท <u>เงินเหลือจ่ายจำนวน</u> <u>๖๙๖,๕๒๗.๒๐ นำไปจัดทำร่าง</u> <u>พรบ โอน ๖๓</u>
๔	- มทกรรม ไกล่เกลี่ยชั้น บังคับคดี	๖,๑๒๙,๐๐๐	๒๘๖,๘๐๐	ส่วนกลาง ๔ ครั้ง ส่วนภูมิภาค กลุ่มจังหวัด Sandbox ๑-๙ กลุ่มละ ๔ ครั้ง รวม ๓๖ ครั้ง กำหนด จัดในช่วงเดือนมีค - สค ๖๓	<u>ส่วนกลาง ๔ ครั้ง</u> <u>ครั้งที่ ๑</u> เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ดำเนินการและเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว (มีค่าใช้จ่ายใน โครงการเป็นเงินจำนวน ๑๑๙,๓๘๓ บาท) <u>ครั้งที่ ๒</u> งาน money expo กำหนดจัดในวันที่ ๑๔ - ๑๗ พค ๖๓ ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) <u>ครั้งที่ ๓</u> งาน thailand social เดือน มิ.ย.-ก.ค. ๖๓ รอกะหวาง กำหนด <u>ครั้งที่ ๔</u> มีแผนการใช้เงินส่วนที่ เหลือจัดงานมทกรรมไกล่เกลี่ย

	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ เมย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
					<p>ส่วนกลางกำหนดจัดวันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๓ เฉลิมพระชนม์พรรษาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓</p> <p>ส่วนภูมิภาค sandbox ๑-๙</p> <p>sandbox ๑ ปทุมธานี สมุทรปราการ สระบุรี อุทัยฯ ยังไม่ กำหนดวันและสถานที่</p> <p>sandbox ๒ ชลบุรี(๒ ครั้ง) พัทยา ระยอง ยังไม่กำหนดวันและสถานที่</p>
					<p>sandbox ๓ นครราชสีมา อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ยโสธร ยังไม่ กำหนดวันและสถานที่</p> <p>sandbox ๔ ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร นครพนม ยังไม่กำหนดวัน และสถานที่</p> <p>sandbox ๕ เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา น่าน ยังไม่กำหนดวันและ สถานที่</p> <p>sandbox ๖ สุโขทัย ๔ เมย ๖๓(เลื่อน) พิษณุโลก ๒๓ พค ๖๓ ตาก ๒๐ มิย ๖๓(เลื่อน) เพชรบูรณ์ ๑๔ สค ๖๓</p> <p>sandbox ๗ นครปฐม ประจวบฯ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ยังไม่ กำหนดวันและสถานที่</p> <p>sandbox ๘ สุราษฎร์ฯ นครศรีฯ กระบี่ ยังไม่กำหนดวันและสถานที่</p> <p>ภูเก็ต ๒๔ มีค ๖๓(เลื่อนจัดงาน)</p> <p>sandbox ๙ สงขลา จัดเสร็จแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มีค ๖๓ ณ สำนักงาน บังคับคดีจังหวัดสงขลา (มีค่าใช้จ่าย ในโครงการเป็นเงินจำนวน ๒๖,๓๑๐ บาท) ตรัง ๒๗ เมย ๖๓ ปัตตานี ๒๙ พค ๖๓ พัทลุง ยังไม่ กำหนดวันและสถานที่</p> <p>เงินคงเหลือจากจัดส่วนกลางครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๖๗,๔๑๗ บาท งาน Money Expo ที่ยกเลิกจำนวน ๒๒๘,๐๐๐ บาท และสบจ.สงขลาที่ จัดแล้วมีเงินเหลือจำนวน ๑๑๕,๓๔๐ บาท รวมเงินคงเหลือที่ ดำเนินการเสร็จจำนวน ๕๑๐,๗๕๗ บาท ได้นำเงินคงเหลือบางส่วน</p>

	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ เมย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
					จำนวน ๓๘๑,๕๘๕.๘๐ บาท ไป จัดทำ พรบ โอน
๕	- การเสริมสร้าง ความรู้กฎหมาย ด้านการบังคับ คดีและการไกล่ เกลี่ยแก่ เกษตรกรและ ประชาชน	๑,๐๓๘,๖๐๐	๓๐๖,๐๗๔	<p>กลุ่ม sandbox ๑-๙ กลุ่ม ละ ๒ จังหวัด รวมอบรม ๑๘ จังหวัด โอนเงินให้ จังหวัดละ ๕๗,๗๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>กลุ่ม ๑ สิงห์บุรี ๓๐ มค ๖๓ อ่างทอง ๑๒ มีค ๖๓</p> <p>กลุ่ม ๒ ระยอง ๒๕ มีค ๖๓ นครนายก เดือนมีค ๖๓</p> <p>กลุ่ม ๓ นครราชสีมา ๒๐ กพ ๖๓ นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ๑๕ มีค.๖๓</p> <p>กลุ่ม ๔ มหาสารคาม ครั้งที่ ๑ ๒๘ กพ ๖๓ ครั้งที่ ๒ ๒๗ มีค ๖๓</p> <p>กลุ่ม ๕ เชียงใหม่ ๓ มีค ๖๓ ลำพูน ๕ มีค ๖๓</p> <p>กลุ่ม ๖ นครสวรรค์ ๒๘ มค ๖๓ เพชรบูรณ์ ๑๗ มีค.๖๓</p>	<p>- ดำเนินการเสร็จแล้ว ๘ จังหวัด มี ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน ๓๐๖,๐๗๔ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๑๕๕,๕๒๖ บาท นำไปจัดทำ พรบโอน - มี สำนักงานที่ขอเลื่อนเนื่องจาก สถานการณ์ไวรัส ๘ จังหวัด และยังมี แผนดำเนินการอยู่ ๒ จังหวัด</p> <p>- สิงห์บุรีจัดแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๒๕,๔๑๒ บาท</p> <p>- อ่างทอง ขอเลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากงดกิจกรรมเหตุจากโรค ระบาด</p> <p>- ระยอง ขอเลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากงดกิจกรรมเหตุจากโรค ระบาด</p> <p>- นครนายก ขอเลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากงดกิจกรรมเหตุจากโรค ระบาด</p> <p>- นครราชสีมาจัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๘,๑๑๐ บาท</p> <p>- นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มีค ๖๓ มีค่าใช้จ่าย จำนวน ๓๘,๐๐๗ บาท</p> <p>- ครั้งที่ ๑ จัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๔๗,๐๕๐ บาท</p> <p>- ครั้งที่ ๒ ขอเลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากงดกิจกรรมเหตุจากโรค ระบาด</p> <p>- เชียงใหม่จัดแล้วเมื่อวันที่ ๓ มีค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๗,๐๙๘ บาท</p> <p>- ลำพูนจัดแล้วเมื่อวันที่ ๕ มีค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๘,๒๔๐ บาท</p> <p>- นครสวรรค์จัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ มค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๔๒,๕๑๙ บาท</p> <p>- เพชรบูรณ์ ขอเลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากงดกิจกรรมเหตุจากโรค</p>

	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ เมย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
					ระบาค
				กลุ่ม ๗ สุพรรณบุรี ๒๑ มีค ๖๓ ราชบุรี ๓๐ มีค ๖๓	- สุพรรณบุรี ขอลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากงดกิจกรรมเหตุจากโรค ระบาค - ราชบุรี ขอลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากงดกิจกรรมเหตุจากโรค ระบาค
				กลุ่ม ๘ สุราษฎร์ธานี ๒๑ มค ๖๓ นครศรีธรรมราช เดือนมีค ๖๓	- สุราษฎร์ธานีจัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ มค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๙,๖๓๘ บาท - นครศรีธรรมราช ขอลื่อนไม่มี กำหนด เนื่องจากงดกิจกรรมเหตุ จากโรคระบาค
				กลุ่ม ๙ สงขลา วันที่ ๑๙ มีย ๖๓ สตูล วันที่ ๑๑ มีย ๖๓	- สงขลา กำหนดจัดในวันที่ ๑๙ มีย ๖๓ - สตูล กำหนดจัดในวันที่ ๑๑ มีย ๖๓
๖	- การ เสริมสร้าง สุขภาพทาง การเงิน	๑,๕๕๓,๔๐๐	๖๐๖,๖๗๖	กลุ่ม sandbox ๑-๙ กลุ่ม ละ ๒ จังหวัด รวมอบรม ๑๘ จังหวัด โอนให้จังหวัด ละ ๘๖,๓๐๐ บาท ดังนี้	- ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๓ จังหวัด มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน ๖๐๖,๖๗๖ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๕๑๕,๒๒๔ บาท นำไปจัดทำ พรบโอน - มีสำนักงานที่ขอลื่อนเนื่องจาก สถานการณ์ไวรัส ๓ จังหวัด ยังมี แผนดำเนินการอยู่ ๒ จังหวัด
				กลุ่ม ๑ ชัยนาท ๒๖ มีค ๖๓ ลพบุรี ๑๙ มีค ๖๓	- ชัยนาทขอลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากงดกิจกรรมเหตุจากโรค ระบาค - ลพบุรีจัดในวันที่ ๑๙ มีค ๖๓ มี ค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๙,๖๑๐ บาท
				กลุ่ม ๒ ฉะเชิงเทรา ๒๒ กพ ๖๓ ชลบุรี สาขาพญา ๓๐ มีค ๖๓	- ฉะเชิงเทราจัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๙,๐๒๓ บาท - ชลบุรี สาขาพญา ขอลื่อนไม่มี กำหนด เนื่องจากงดกิจกรรมเหตุ จากโรคระบาค
				กลุ่ม ๓ สุรินทร์ ครั้งที่ ๑ ๑๒ กพ ๖๓ ครั้งที่ ๒ ๑๓ กพ ๖๓	- ครั้งที่ ๑ จัดแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๒๙,๐๕๐ บาท - ครั้งที่ ๒ จัดแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๒๘,๑๗๐ บาท

	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ เมย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
				กลุ่ม ๔ ขอนแก่น สาขาชุม แพ ๒๕ กพ ๖๓ หนองคาย ๒๖ กพ ๖๓	- ขอนแก่น สาขาชุมแพ จัดแล้วเมื่อ วันที่ ๒๕ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๕๓,๕๐๐ บาท - หนองคายจัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๘๕,๗๐๐ บาท
				กลุ่ม ๕ เชียงใหม่ ๑๘ กพ ๖๓ ลำพูน ๑๙ มีค ๖๓	- เชียงใหม่จัดแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๔๓,๖๓๓ บาท - ลำพูน จัดแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มีค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๘,๗๔๔ บาท
				กลุ่ม ๖ พิจิตร วันที่ ๗ มีค ๖๓ สุโขทัย วันที่ ๒๕ มค ๖๓	- พิจิตรจัดแล้วเมื่อวันที่ ๗ มีค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๕๐,๔๖๐ บาท - สุโขทัยจัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๔๒,๑๑๒ บาท
				กลุ่ม ๗ ประจวบคีรีขันธ์ ๒๗ มีค ๖๓ เพชรบุรี วันที่ ๒๒ มค ๖๓	- ประจวบฯ ขอเลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากงดกิจกรรมเหตุจากโรค ระบาด - เพชรบุรีจัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๘๕,๕๕๐ บาท
				กลุ่ม ๘ สุราษฎร์ธานี ๑๗ มีค ๖๓ นครศรีธรรมราช ๒๑ กพ ๖๓	- สุราษฎร์ฯ จัดแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ มีค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๓,๒๐๔ บาท - นครศรีธรรมราชจัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๗,๙๒๐ บาท
				กลุ่ม ๙ สงขลา ๑๕ พค ๖๓ ยะลา เบตง ๙ มีย ๖๓	- สงขลา กำหนดจัดในวันที่ ๑๕ พค ๖๓ - ยะลา สาขาเบตง กำหนดจัดใน วันที่ ๙ มีย ๖๓
กองฟื้นฟูกิจการของ ลูกหนี้		๓,๓๘๑,๒๐๐	๐		
๑	การฝึก ปฏิบัติการ (Workshop) ในการทำแผน ฟื้นฟูกิจการ	๓,๓๘๑,๒๐๐	๐	ตามแผนเดิมดำเนินการฝึก ปฏิบัติการ Workshop ๒๐ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน แบ่งเป็นภูมิภาคในกลุ่ม Sandbox ๑-๙ รวม ๑๘ รุ่น และส่วนกลาง ๒ รุ่น	ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นชอบตาม ข้อเสนอของสำนักงบประมาณ สำหรับดำเนินการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยค่าใช้จ่ายการฝึก ปฏิบัติการ (Workshop) ในการทำ แผนฟื้นฟูกิจการได้ถูกนำไปจัดทำ

	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ เมย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
					ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. แล้วเป็นเงินจำนวน ๓,๓๘๑,๒๐๐ บาท
	กลุ่มงานนโยบายและ แผน สำนักงาน เลขานุการกรม	๔,๘๗๗,๙๐๐	๑,๒๕๘,๕๕๒		
๑	มหกรรมขาย ทอดตลาด	๓,๕๘๗,๑๐๐	๔๔๙,๒๐๐.๐๐	- ส่วนกลาง วันที่ ๑๔ - ๑๗ พค ๖๓ งาน Money Expo - กลุ่มจังหวัด Sandbox ๑-๙ ในห้วงเดือนมีค - กค ๖๓	- ส่วนกลาง งาน Money Expo จัดในวันที่ ๑๔-๑๗ พ.ค. ๖๓ ประมาณการค่าใช้จ่าย ๑,๓๖๐,๐๐๐ บาท ตามมติกรมเมื่อ วันที่ ๑๗ มีค ๖๓ เห็นชอบมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ ที่ให้งดการจัดกิจกรรมที่ รวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการแพร่ระบาดของโรค และ อธิบดีกรมบังคับคดีเห็นชอบให้ ยกเลิกการจัดแสดงนิทรรศการ ภายในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ แล้ว - กลุ่มจังหวัด Sandbox ๑-๙ ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ วันที่ ๑๖ พค ๖๓ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา ประมาณการ ๗๓,๔๕๕ บาท กลุ่มที่ ๒ วันที่ ๒๑ มีค ๖๓ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านสวน ชลบุรี ประมาณการ ๑๒๕,๕๐๐ บาท (งดการขายทอดตลาดเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา) กลุ่มที่ ๓ วันที่ ๑๔ มีค ๖๓ จัด มหกรรมขายทอดตลาดในพื้นที่กลุ่ม จังหวัดที่ ๓ (Sandbox) จังหวัด นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด บุรีรัมย์ และจังหวัดบุรีรัมย์ สาขา นางรอง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่านครราชสีมา โคราชฮอลล์ ๒ ชั้น ๔ จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ การ ๒๖๘,๑๐๐ บาท กลุ่มที่ ๔ วันที่ ๑๑ กค ๖๓ ณ

	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ เมย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
					<p>ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ขอนแก่น ประมาณการ ๒๙๗,๐๐๐ บาท</p>
					<p>กลุ่มที่ ๕ วันที่ ๗ มีค ๖๓ จัดมหกรรมขายทอดตลาดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ ๕ (Sandbox) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณการ ๑๖๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างสรุปค่าใช้จ่าย</p> <p>กลุ่มที่ ๖ วันที่ ๒๑ มีค ๖๓ ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลไฮเทลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์พิษณุโลก พิษณุโลก ประมาณการ ๓๘๐,๐๐๐ บาท (เมื่อวันที่ ๑๘ มีค ๖๓ มีหนังสือแจ้งงดการขายทอดตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา)</p> <p>กลุ่มที่ ๗ วันที่ ๑๖ พค ๖๓ ณ โรงแรมริเวอร์นครปฐม นครปฐม ประมาณการ ๒๙๙,๖๐๐ บาท</p> <p>กลุ่มที่ ๘ วันที่ ๙ พค ๖๓ ณ โรงแรมบรรจงบุรี สุราษฎร์ธานี ประมาณการ ๒๗๗,๐๐๐ บาท</p> <p>กลุ่มที่ ๙ วันที่ ๑๔ มีค ๖๓ จัดมหกรรมขายทอดตลาดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ ๙ (Sandbox) จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา สาขานาทวี จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง ณ ห้องขายทอดตลาดสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ประมาณการ ๒๑,๑๐๐ บาท</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงานงบประมาณสำหรับดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยค่าใช้จ่ายมหกรรมขายทอดตลาดได้ถูกนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เป็นเงินจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท</p>

	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ เมย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
๒	โครงการ เสริมสร้าง ประสิทธิภาพ ด้านการบังคับ คดี การไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท และการลด ความเหลื่อมล้ำ ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้	๑,๒๙๐,๘๐๐	๘๐๙,๓๕๒		
	- เสริมสร้าง ความรู้	๔๘๗,๒๐๐	๔๗๔,๙๐๐	เป้าหมายคู่ความ ประชาชน ทั่วไป ผู้นำชุมชน ผู้นำ ศาสนา และตัวแทน เครือข่ายบังคับคดีและ วิทยากรตัวคูณ และผู้ที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้ จำนวน ๖๐๐ คน ได้แก่	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
	นราธิวาส		๑๑๘,๗๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัด นราธิวาส (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๒	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องธาร พลอย สวนอาหารริมน้ำ ถนนนรา - ตากใบ ตำบลบางนาค อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีผู้ เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๐ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการรวมเป็นเงิน ๑๑๘,๗๒๕ บาท
	ปัตตานี		๑๑๘,๗๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัด ปัตตานี (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๒	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมซี เอส จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าอบรม จำนวน ๑๕๐ คน มีค่าใช้จ่ายใน โครงการรวมเป็นเงิน ๑๑๘,๗๒๕ บาท
	สงขลา		๑๑๘,๗๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัด สงขลา สาขานาทวี (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนด จัดในวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๒	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สหกรณ์ การเกษตรจะนะ จังหวัดสงขลา มีผู้ เข้าอบรมจำนวน ๑๕๐ คน มี ค่าใช้จ่ายในโครงการรวมเป็นเงิน ๑๑๘,๗๒๕ บาท
	ยะลา		๑๑๘,๗๒๕	สำนักงานบังคับคดีจังหวัด ยะลา (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๒	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องพิมพ์ มาตา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๑๖๑ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการ

โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ เมย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
<p>- การใกล้เคียง ข้อพิพาท</p> <p>ยะลา</p> <p>ปัตตานี</p> <p>สงขลา</p>	<p>๕๐๓,๖๐๐</p>	<p>๓๓๔,๔๕๒</p> <p>๑๖๒,๔๕๒</p> <p>๑๗๒,๐๐๐</p>	<p>เป้าหมายประชาชน คู่ความ สถาบันการเงิน และผู้มีส่วน ได้เสียในคดี จำนวน ๔๕๐ คน ได้แก่</p> <p>สำนักงานบังคับคดีจังหวัด ยะลา (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๓</p> <p>สำนักงานบังคับคดีจังหวัด ปัตตานี (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๓</p> <p>สำนักงานบังคับคดีจังหวัด สงขลา (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓</p>	<p>รวมเป็นเงิน ๑๑๘,๗๒๕ บาท</p> <p>จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องพิมพ์มาดา - ขวัญจุฑา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอ เมือง จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๖๐ ราย</p> <p>จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องน้ำพราว ๑ - ๒ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี จังหวัด ปัตตานี มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๙๖ คน แต่เนื่องจากในวันที่กำหนดจัด กลุ่มเป้าหมายไม่ได้ตามเป้าที่กำหนด จึงจะปรับแผนการจัดกิจกรรมไป ดำเนินการในไตรมาสที่ ๔ เพื่อให้ บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้</p>
<p>- ชาย ทอดตลาดบ้าน มือสองสำหรับผู้ ผู้มีรายได้น้อย ใน ๓ จังหวัด ชายแดนใต้ - นราธิวาส</p>	<p>๓๐๐,๐๐๐</p>	<p>๐</p>	<p>เป้าหมายประชาชน คู่ความ สถาบันการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในคดีและผู้มี รายได้น้อย จำนวน ๑๐๐ คน ได้แก่</p> <p>สำนักงานบังคับคดีจังหวัด นราธิวาส (จำนวน ๕๐ คน) กำหนดจัด นัดที่ ๑ วันที่ ๒๑ เมย๖๓ นัดที่ ๒ วันที่ ๑๒ พค๖๓ นัดที่ ๓ วันที่ ๒ มิย๖๓ นัดที่ ๔ วันที่ ๒๓ มิย๖๓</p>	<p>สำนักงานฯ ได้ดำเนินการรายงาน ศาลเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้จัดการ ขายทอดตลาดในนัดที่ ๑ เดือน เมษายน และนัดที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และได้มีการ ปรับแผนการจัดกิจกรรมขาย ทอดตลาดใหม่ ดังนี้</p> <p>นัดที่ ๑ วันที่ ๑๘ กค ๖๓ นัดที่ ๒ วันที่ ๘ สค ๖๓ นัดที่ ๓ วันที่ ๒๙ สค ๖๓ นัดที่ ๔ วันที่ ๑๙ กย ๖๓</p>

โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ เมย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
- ยะลา			สำนักงานบังคับคดีจังหวัด ยะลา (จำนวน ๕๐ คน) กำหนดจัด นัดที่ ๑ วันที่ ๒๒ เมย๖๓ นัดที่ ๒ วันที่ ๑๓ พค๖๓ นัดที่ ๓ วันที่ ๒ มิย ๖๓ นัดที่ ๔ วันที่ ๒๔ มิย๖๓	สำนักงานฯ ได้ดำเนินการรายงาน ศาลเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้งดการ ขายทอดตลาดในนัดที่ ๑ เดือน เมษายน และนัดที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 และได้มีการ ปรับแผนการจัดกิจกรรมขาย ทอดตลาดใหม่ ดังนี้ นัดที่ ๑ วันที่ ๒๒ กค ๖๓ นัดที่ ๒ วันที่ ๑๑ สค ๖๓ นัดที่ ๓ วันที่ ๒ กย ๖๓ นัดที่ ๔ วันที่ ๒๓ กย ๖๓

มีผลดำเนินงานรายการงบลงทุนของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๓๘,๘๗๘,๑๐๐ บาท ภายหลังการ
โอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการตามมาตรการป้องกันไวรัสแล้วมี ๒๒ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๓๔,๘๘๕,๒๕๒ บาท

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน
เสนอผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนของกรมบังคับคดีสำนัก
งบประมาณได้เสนองบเงินเพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเป็นรายจ่าย
ลงทุน รวม ๒ รายการ เป็นเงิน ๔๖,๑๗๙,๒๐๐ บาท เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการงบลงทุนปีเดียวที่ยัง
ไม่ประกาศดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ และ/หรือคาดว่าจะไม่สามารถลงนามได้ทัน
ภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

๑) รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการของ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี จำนวนเงิน ๒๗,๒๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ รายการ
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการจัดทำร่าง tor และกำหนดราคากลาง

๒) รายการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมส่วนกลาง จำนวนเงิน ๑๘,๙๐๙,๒๐๐ บาท ซึ่ง ณ
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ รายการดังกล่าวอยู่ระหว่างการจัดทำร่างtor

กรมบังคับคดีคงเหลือรายการลงทุนภายหลังจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ รายการ เป็นเงินจำนวน ๘๘,๗๐๖,๐๕๒ บาท ซึ่ง ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม
๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๒๔๔,๑๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๘ ของวงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง
(เบิกจ่ายรวม PO คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๙) ดังนี้

๑) รายการครุภัณฑ์ วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีรายการภายหลังโอนเปลี่ยนแปลง
จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๓๒,๗๒๔,๕๕๒ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๗๘,๐๒๐ บาท

➡ (มาตรการกระทรวง : ก่อหนี้ผูกพัน(PO)ภายในไตรมาสที่ ๒)

- อยู่ระหว่าง ยกเลิกประกวดราคา และขออนุมัติจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑

รายการ

- อยู่ระหว่าง แจ้งผู้รับจ้างมาทำสัญญาจำนวน ๒ รายการ

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรรตาม พรบ.	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ก่องหนผู้กผัน	เบิกจ่าย	สถานะ
	รวม	๓๖,๑๙๗,๕๐๐	๓๒,๗๒๔,๕๕๒	๑๔,๓๙๗,๘๖๑	๗๘,๐๒๐	
๑	โครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์สิน	๑๐,๑๔๒,๗๐๐	๑๐,๑๔๒,๗๐๐	-	-	<p>- เมื่อวันที่ ๓๐ มค.๖๓ กกก. ประชุมแก้ไขร่าง tor และนำร่าง tor เผยแพร่บนเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชน ผู้สนใจเสนอแนะความคิดเห็น ตั้งแต่ ๕ - ๑๑ กพ.๖๓ ไม่มีผู้วิจารณ์ ขึ้นประกาศเชิญชวน (tor) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กพ. - ๑๒ มีค. ๖๓ โดยให้ผู้สนใจเข้ามายื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบฯ ในวันที่ ๑๓ มีค. ๖๓ มีผู้ยื่นเสนอราคา รายเดียว</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๖ มีค.๖๓ กกก. ประชุมพิจารณาผลฯ มีมติให้ยกเลิกการประกวดราคาและประกวดราคาใหม่ (เพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคา) เมื่อวันที่ ๗ เมย. ๖๓ ประชุมทบทวน tor มติให้แก้ไข tor</p> <p>- ขึ้นประกาศร่าง tor ครั้งที่ ๒ (ตั้งแต่ ๙ - ๑๔ เมย ๖๓) ไม่มีผู้วิจารณ์หรือเสนอความเห็น เสนอผู้บริหารลงนามในประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๑๕ เมย.๖๓</p> <p>- ขึ้นประกาศประกวดราคาตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๖ เมย.๖๓ กำหนดให้ยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๗ เมย.๖๓ มีผู้ยื่นเสนอราคา ๑ ราย คือกิจการค้าร่วม RB Consortim โดยกกก.ได้พิจารณาผลซึ่งผู้เสนอฯไม่ผ่านคุณสมบัติที่กำหนด โดยเบื้องต้น กกก.พิจารณาผลประกวดราคาเห็นว่าควรยกเลิกประกวดราคาในครั้งนี้อย่างเห็นชอบและให้ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก</p> <p>ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารขอยกเลิกประกวดราคา และขออนุมัติจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก</p> <p>กรมบังคับคดีได้อนุมัติให้ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประกวดราคาได้มีหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการจำนวน ๔ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอราคา กำหนดวันเสนอราคาในวันที่ ๑๔ พค ๖๓</p>
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction	๕,๓๘๓,๐๐๐	๕,๓๘๓,๐๐๐	-	-	<p>- ขึ้นประกาศประกวดราคาทางเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๒๐ มค.๖๓ ให้ผู้สนใจเข้ามายื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบในวันที่ ๔ กพ.๖๓ พิจารณาผลผู้ชนะราคาในวันที่ ๕ กพ.๖๓ ไม่มีผู้เสนอราคา ได้ยกเลิก</p>

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรรตาม พรบ.	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>ประกาศ ครั้งที่ ๑</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขึ้นประกาศ tor ตั้งแต่วันที่ ๑๘-๒๓ มีค.๖๓ ยื่นเสนอราคา ๒๔ มีค.๖๓ พิจารณาผลเมื่อวันที่ ๒๕ มีค.๖๓ กกก.มีมติให้ยกเลิกประกาศ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ เมย.๖๓ เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียวและคุณสมบัติไม่ครบถ้วน - ขึ้นร่างประกาศฯ ประกวดราคาฯ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒ เมย.๖๓ ครบพิจารณาในวันที่ ๘ เมย.๖๓ ไม่มีผู้วิจารณ์ - ขึ้นประกาศประกวดราคาฯ ตั้งแต่ ๑๓-๑๖ เมย.๖๓ กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๗ เมย.๖๓ และพิจารณาผลผู้เสนอราคาวันที่ ๒๐ เมย.๖๓ มีผู้เสนอราคารายเดียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๘ เมย.๖๓ คือ บริษัทบิซโพเทนเซียลจำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๔,๔๒๘,๐๐๐ บาท - เมื่อวันที่ ๒๙ เมย.๖๓ ทำหนังสือแจ้งให้บริษัทมาทำสัญญาเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนาม เมื่อวันที่ ๗ พค.๖๓ บริษัทมารับหนังสือแจ้งให้มาทำสัญญาคาดว่าทำสัญญาได้ภายใน ๑๙ พค.๖๓
๓	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (จำนวน ๑,๐๔๒ เครื่อง)	๗๓๐,๐๐๐	๗๓๐,๐๐๐	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - ขึ้นประกาศประกวดราคาทางเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๒๐ มค.๖๓ ให้ผู้สนใจเข้ามายื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบเมื่อวันที่ ๒๘ มค.๖๓ และพิจารณาผลเมื่อวันที่ ๒๙ มค.๖๓ มีผู้ยื่นเสนอราคา ๓ ราย ผ่านการพิจารณา ๒ ราย ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บ. กนกศิลป์ เอ็กพอร์ต อิมพอร์ต จก. วงเงิน ๕๙๐,๐๐๐ บาท - ประกาศผู้ชนะราคาทางเว็บไซต์ ตั้งแต่ วันที่ ๑๓ - ๒๐ กพ.๖๓ มีผู้อุทธรณ์ ๑ ราย กกก.ได้พิจารณาผลการอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒๑ กพ.๖๓ ซึ่งไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผู้ชนะ - เมื่อวันที่ ๒ มีค.๖๓ กรมฯทำหนังสือส่งผลการพิจารณาผลการอุทธรณ์ไปกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาผลของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับรายงานผลการพิจารณาผลการอุทธรณ์ (ครบกำหนดวันที่ ๑ เมย.๖๓) ได้รับหนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๑๕ เมย.๖๓ และเมื่อวันที่ ๒๗

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรรตาม พรบ.	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>เมย.๖๓ ผู้บริหารเห็นชอบตามความเห็นของ กกก. พิจารณาอุทธรณ์ ให้กรมบังคับคดีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนต่อไปได้</p> <p>- เมื่อวันที่ ๓๐ เมย ๖๓ มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างมาทำสัญญาภายในวันที่ ๑๘ พค. ๖๓</p>
๔	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	๔,๕๕๗,๓๐๐	๔,๕๕๗,๓๐๐	๔,๓๘๐,๐๐๐	-	<p>ลงนามสัญญากับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว กับ บริษัท กนกสิน เอ็กซพอร์ต อิมพอร์ต จำกัด เมื่อวันที่ ๑๐ เมย.๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๒/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔,๓๘๐,๐๐๐ บาท มี ๒ งวดงานสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ ตค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบงาน ๙ มีย.๖๓</p> <p>งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบงาน ๗ ตค.๖๓</p> <p>อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดที่ ๑ ผู้ขายจัดส่งอุปกรณ์พร้อมส่งแผนการดำเนินงาน กำหนดส่งมอบวันที่ ๙ มีย. ๖๓</p> <p>**มีเงินคงเหลือภายหลังจากทำสัญญาจำนวน ๑๗๗,๓๐๐ บาท รอโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการในรายการจำเป็นเร่งด่วน</p>
๕	โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชน	๖,๗๙๕,๐๐๐	๒,๗๐๙,๘๘๒	๒,๗๐๙,๘๘๒	-	<p>ลงนามสัญญาแล้ว กับ บริษัท สหธุรกิจ จำกัด ตามสัญญาเลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ วงเงินสัญญา ๒,๗๐๙,๘๘๒ บาท มี ๒ งวดงาน</p> <p>งวด ๑ ส่งมอบเครื่องทั้งหมด กำหนดส่งมอบ ๘ พค ๖๓</p> <p>งวด ๒ ส่งมอบและติดตั้งตามบัญชีจัดสรร กำหนดส่งมอบ ๗ กค.๖๓</p> <p>เมื่อวันที่ ๘ พค ๖๓ กกก.ตรวจรับได้ประชุมตรวจรับงวดงานที่ ๑ เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างพัสดุจัดทำหนังสือรายงานการตรวจรับ</p> <p>** สำหรับเงินเหลือจ่ายภายหลังจากลงนามสัญญาจำนวน ๔,๐๘๕,๑๑๘ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรการป้องกันไวรัส ครั้งที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)๑๔๒๑ สว. ๑ เมย.๖๓</p>
๖	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน	๘,๕๘๙,๕๐๐	๘,๕๘๙,๕๐๐	๗,๓๐๗,๙๗๙	-	<p>ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว กับ บ.แอมโไปไมโครซิส จก. ตามสัญญา เลขที่ ๑๒๑/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๗,๓๐๗,๙๗๙ บาท (๑๕๐ วัน) มี ๒ งวดงาน</p>

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรรตาม พรบ.	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	สถานะ
						งวด ๑ กำหนดส่งมอบ ๓๐ พค ๖๓ งวด ๒ กำหนดส่งมอบ ๒๘ สค ๖๓ <u>อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดที่ ๑ ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ กำหนดในวันที่ ๓๐ พค ๖๓</u> **มีเงินคงเหลือภายหลังทำสัญญาจำนวน ๑,๒๘๑,๕๒๑ บาท รอโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการในรายการจำเป็นเร่งด่วน
๗	รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี		๖๑๒,๑๗๐	-	๗๘,๐๒๐	กรมบังคับคดีได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และการคัดกรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดี จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ให้กับส่วนกลางเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด (๑๑๑ แห่ง) เป็นเงินจำนวน ๕๑๒,๑๗๐ บาท โดยโอนจัดสรรเงินให้กับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย.๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดซื้อ/เบิกจ่าย

๒) รายการที่ดินสิ่งก่อสร้างวงเงิน ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีรายการภายหลังโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๖๘๐,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๖๖,๑๐๐ บาท

➡ (มาตรการกระทรวง : ก่อนนี้ผูกพัน(PO)ภายในไตรมาสที่ ๒)

- ลงนามสัญญากับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วทั้ง ๕ รายการ โดยเป็นรายการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน ๓ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญาจำนวน ๒ รายการ

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรรตาม พรบ.	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	สถานะ
	รวม	๖๙๕,๖๐๐	๖๘๐,๗๐๐	๕๑๔,๐๐๐	๑๖๖,๑๐๐	
๑	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน-ซ่อมรางน้ำฝน/เชิงชาย/พื้น, บ้านพัก-งานกระเบื้องสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	-	๒๗,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒	ปรับปรุงอาคารสำนักงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร	๑๐๙,๖๐๐	๑๐๙,๖๐๐	-	๑๐๙,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๓	ปรับปรุงเวทีห้องชายทอดตลาดสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม	๔๕,๐๐๐	๓๐,๑๐๐	-	๓๐,๑๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ** สำหรับเงินเหลือจ่ายภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๑๔,๙๐๐

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรรตาม พรบ.	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	สถานะ
						บาท** ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรการป้องกันไวรัส ครั้งที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ยธ๐๕๐๑(อ) ๑๔๒๑ ลว. ๑ เมย.๖๓
๔	ปรับปรุงลานจอดรถ/ช่อมแซมแพลตฟอร์ม ๓ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์	๒๑๔,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	-	ผู้รับจ้างมาทำสัญญาเมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๓ (บุคคลธรรมดา) ตามสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญา ๒๑๔,๐๐๐ บาท มีงวดเดียว สิ้นสุดสัญญา ๑๗ เมย.๖๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๗ เมย.๖๓ กกก. ตรวจรับแล้ว มีมติให้ปรับปรุงแก้ไข ปัจจุบันแก้ไขเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
๕	ปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	ลงนามสัญญากับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชวลิต ก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑ เมย.๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท มีงวดงานเดียว สิ้นสุดสัญญา ๑๔ มิย. ๖๓ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา

๓) รายการที่ดินสิ่งก่อสร้างวงเงิน เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีรายการภายหลังโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๕๕,๓๐๐,๘๐๐ บาท

➡ (มาตรการกระทรวง : ก่อนนี้ผูกพัน(PO)ภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๖๓)

- อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาทำสัญญา/ และอยู่ระหว่างเสนอร่างสัญญาให้ผู้ว่าเห็นชอบ จำนวน

๒ รายการ

- ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจำนวน ๖ รายการ

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรรตาม พรบ.	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	สถานะ
	รวม	๕๕,๘๐๕,๘๐๐	๕๕,๓๐๐,๘๐๐	๖,๐๕๖,๐๐๐	-	
๑	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง	๑๓,๗๗๘,๐๐๐	๑๓,๗๗๘,๐๐๐	-	-	- ขึ้นร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่เพื่อรอฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่ ๒๘ กพ. - ๔ มี.ค.๖๓ ไม่มีผู้วิจารณ์ - เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๓ รายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศฯ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบให้เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา - ขึ้นประกาศประกวดราคาเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรรตาม พรบ.	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>๑๖ มีค.๖๓ ครบกำหนด ๑ เมย.๖๓ ให้ยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่ ๒ เมย.๖๓ มีผู้เสนอราคา ๓ ราย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ ๓ เมย.๖๓ พิจารณาผลผู้ชนะราคา คือ บริษัทนครศรีวัฒนา จำกัด เสนอราคาต่ำสุดจำนวน ๑๒,๕๗๕,๖๔๐ บาท (กรมฯได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างยืนยันราคา กับ สตง.จังหวัดเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน ๑๕ %) (ราคากลาง ๑๔,๙๗๑,๐๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลางอยู่ ๑๖%) - เมื่อวันที่ ๑๗ เมย.๖๓ ประกาศผู้ชนะราคาฯ ครบกำหนดอุทธรณ์วันที่ ๒๗ เมย.๖๓ ไม่มีอุทธรณ์ - เมื่อวันที่ ๒๘ เมย.๖๓ ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างนำส่ง BOQ (ปร๔ ปร๕ รายละเอียดรายการ) ในวันที่ ๓๐ เมย.๖๓ เพื่อมาประกอบร่างสัญญาเสนอผวจ. - อยู่ระหว่างเสนอร่างสัญญาให้ ผวจ.เห็นชอบ
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖/๗-๘ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	๑,๑๔๑,๕๐๐	๑,๑๔๑,๕๐๐	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการประชุมร่าง tor เมื่อวันที่ ๑๙ ธค. ๖๒ และมีมติรับร่าง tor เรียบร้อยแล้ว และประชุม คกก.กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๗ มค. ๖๓ ได้ราคากลางเป็นจำนวน ๑,๐๓๙,๑๐๐ บาท - ขึ้นประกาศร่าง tor และร่างเอกสารประกวดราคา เมื่อวันที่ ๑๗ มีค.๖๓ ครบกำหนดรอฟังคำวิจารณ์ ๑๙ มีค.๖๓ ไม่มีผู้วิจารณ์ - ขึ้นประกาศฯ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๓๐ มีค.๖๓ ให้ยื่นเสนอราคาในวันที่ ๓๑ มีค.๖๓ มีผู้เสนอราคารายเดียว - ประกาศผู้ชนะราคาเมื่อวันที่ ๗ เมย.๖๓ ครบอุทธรณ์ ๑๖ เมย.๖๓ โดยไม่มีผู้อุทธรณ์ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างมาทำสัญญาภายใน ๑๒ พค.๖๓
๓	ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา	๓๓,๔๘๐,๐๐๐	๓๓,๔๘๐,๐๐๐	-	-	<p>ลงนามสัญญากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทู เอ็นเอนิเนียร์ริ่ง เมื่อวันที่ ๓๐ เมย.๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ๔๐๔/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๒๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท มี ๓๐ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ตค.๖๔</p>

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรรตาม พรบ.	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	สถานะ
						อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดงานที่ ๑ งานภูมิทัศน์กำหนดส่งมอบงาน ๓๐ พค.๖๓ ** มีเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท
๕	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/พื้น/รั้วสำนักงาน บัณฑิตคดีจังหวัดหนองคาย	๙๔๕,๕๐๐	๙๔๕,๕๐๐	๖๖๘,๐๐๐	-	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ฮาร์ดแวร์ เมื่อวันที่ ๓๐ เมย.๖๓ ตามสัญญาเลขที่ นค ๐๐๒๖/๐๐๕/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญา ๖๖๘,๐๐๐ บาท บาท มี ๒ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ กค. ๖๓ งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ ๓๐ พค.๖๓ งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๑๔ กค.๖๓ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๑ งานอาคาร (เรือถอนผ้าเพดาน ชัดลอกผิว สีเดิม ซ่อมรอยแตกกร้าว ทาสีรองพื้นปูนเก่า) งานรั้ว (เรือถอนรั้วเดิม ก่อสร้างฐาน ราก เสาดอมือ คานคอดิน ก่อสร้างเสา ก่ออิฐมอญ ฉาบปูน ชัดลอกผิว ซ่อมรอยแตกกร้าว ทาสีรองพื้น) กำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๓๐ พค.๖๓ **มีเงินคงเหลือภายหลังทำสัญญาจำนวน ๒๗๗,๕๐๐ บาท รอโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการในรายการจำเป็นเร่งด่วน
๕	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/ฝ้าหลังคา/ระบบไฟฟ้า/ห้องน้ำสำนักงาน บัณฑิตคดีจังหวัดหนองบัวลำภู	๙๕๑,๘๐๐	๙๕๑,๘๐๐	๗๘๙,๐๐๐	-	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว กับ ห้างหุ้นส่วน พลอยการโยธา เมื่อวันที่ ๒๓ เมย. ๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญา จำนวน ๗๘๙,๐๐๐ บาท มี ๓ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา ๒๓ กค.๖๓ งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ ๒๓ พค.๖๓ งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๒๓ เมย.๖๓ งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๒๓ กค.๖๓ อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญางวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบงาน ๒๓ พค.๖๓ **มีเงินคงเหลือภายหลังทำสัญญาจำนวน ๑๖๒,๘๐๐ บาท รอโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการในรายการจำเป็นเร่งด่วน
๖	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน,ป้อมยาม,พื้นถนนสำนักงานบัณฑิตคดีจังหวัดปราจีนบุรี	๒,๕๕๕,๐๐๐	๒,๕๕๕,๐๐๐	๒,๑๕๐,๐๐๐	-	ลงนามสัญญาแล้ว กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สท๔๑๒การโยธา เมื่อวันที่ ๑๕ เมย ๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท มี ๕ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา ๒๖

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรรตาม พรบ.	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	สถานะ
						กย.๖๓ งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ ๒๕ พค.๖๓ งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๔ กค.๖๓ งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๓ สค.๖๓ งวดที่ ๔ กำหนดส่งมอบ ๒ กย.๖๓ งวดสุดท้าย กำหนดส่งมอบ ๒๒ กย.๖๓ อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญาางวด งานที่ ๑ (ปรับปรุงห้องชายทอตา ปรับปรุงฝ้าเพดาน งานระบบไฟฟ้า ทาสีภายใน ก่อสร้างป้อมยาม ซ่อมแซมทางเท้า ฝาท่อระบายน้ำ) ครบกำหนดวันที่ ๒๕ พค.๖๓ **มีเงินคงเหลือภายหลังจากทำสัญญา จำนวน ๔๐๕,๐๐๐ บาท รอโอน เปลี่ยนแปลงไปดำเนินการในรายการ จำเป็นเร่งด่วน
๗	ก่อสร้างห้องชาย ทอดตลาดและปรับปรุง ภูมิทัศน์ สำนักงาน บังคับคดีจังหวัดพังงา	๑,๐๙๔,๐๐๐	๙๔๙,๐๐๐	๙๔๙,๐๐๐	-	ลงนามสัญญากับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มีค.๖๓ สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๓ วงเงินสัญญาจำนวน ๙๔๙,๐๐๐ บาท กำหนด ๑๔๐ วัน มี ๔ งวดงาน งวดที่ ๑ ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒ พค.๖๓ งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๒๒ พค.๖๓ งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๑ กค.๖๓ งวดสุดท้าย กำหนดส่งมอบ ๑๐ สค.๖๓ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน งวดที่ ๑ ปรับปรุงห้องชายทอดตลาด (รื้อ ถอน ติดตั้งโครงสร้างเวที ติดตั้ง กระจก ประตู หน้าต่าง ปูกระเบื้อง ทำ ฝ้าเพดาน) ครบกำหนดส่งมอบงานใน วันที่ ๒ พค.๖๓ - ณ วันที่ ๕ พค. ผู้รับจ้างแจ้งส่ง มอบงานพร้อมกัน ๒ งวด (งวดที่ ๑ และ ๒) เนื่องจากงวดที่ ๑ กับ ๒ เป็น งานปรับปรุงห้องชายทอดตลาดเป็น งานก่อสร้างต่อเนื่องกัน ** สำหรับเงินเหลือจ่ายภายหลังจาก ลงนามสัญญาจำนวน ๑๔๕,๐๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไป ดำเนินการเป็นรายการจำเป็นเร่งด่วน ตามมาตรการป้องกันไวรัส ครั้งที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ยธ๐๕๐๑(อ)๑๔๒๑ ลว. ๑ เมย.๖๓

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรรตาม พรบ.	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	สถานะ
๘	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สำนักงาน บังคับ ค ตี จังหวัด อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม	๑,๘๖๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	<p>ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว กับห้างหุ้นส่วนจำกัดฤทธิพันธ์รุ่งเรือง ตามสัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๓ วงเงินตามสัญญา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท มี ๔ งวดงาน</p> <p>งวดที่ ๑ ครบกำหนดส่งมอบงาน ๑๖ เม.ย.๖๓</p> <p>งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๖ พค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๓๑ พค.๖๓</p> <p>งวดสุดท้าย ส่งมอบงานปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๓</p> <p>- งวดงานที่ ๑ งานรื้อถอน/ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องเก็บของ ห้องครัว ติดตั้งปั้มน้ำ กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๖ เม.ย.๖๓ เนื่องจากติดการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทำให้การขนส่งผนังกันห้องน้ำล่าช้า และเมื่อวันที่ ๑ พค.๖๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงวดงานที่ ๑ แล้ว กกก.ตรวจรับในวันที่ ๗ พค.๖๓ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ ๑</p> <p>** สำหรับเงินเหลือจ่ายภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรการป้องกันไวรัส ครั้งที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ยธ๐๕๐๑(อ)๑๔๒๑ ลว. ๑ เม.ย.๖๓</p>

กรรมการ (นางเพ็ญศรี มาแสง ผู้ตรวจราชการกรม) ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า เนื่องจากการจัดมทกรรมฯ อาจติดเรื่องร่างกฎกระทรวงของใหม่ รวมถึงกระบวนการประกาศขายทอดตลาดต้องใช้ระยะเวลา จึงควรวางแผนและนำเงินคงเหลือไปดำเนินการในรายการที่จำเป็นอื่น

มติที่ประชุม : งบประมาณลักษณะโครงการอบรมสัมมนาหากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติให้เร่งดำเนินการโครงการตามแผนและเบิกจ่ายให้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ สำหรับงบประมาณลักษณะรายการงบลงทุนให้ฝ่ายเลขฯ ติดตามอย่างใกล้ชิดและแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกสัปดาห์

๔.๒ รายงานการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือมปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

กรมบังคับคดีมีรายการงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ รวม ๑๘ รายการ เป็นเงิน ๑๐๑,๖๒๘,๕๕๓.๘๔ บาท ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๔๑,๔๘๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๒ โดยเป็นรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๙ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ รายการ และบอกเลิกสัญญา ๑ รายการ สรุปตามปีงบประมาณ ดังนี้

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กันไว้เบิกเหลือมปีจำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงินจำนวน ๗๐,๓๔๓,๗๗๘.๘๔ บาท ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีผลเบิกจ่ายจำนวน ๓๒,๖๘๓,๐๐๐ บาท โดยเป็น

รายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๘ รายการ และอยู่ระหว่างบริหารงานตามสัญญาจำนวน ๔ รายการ

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๒๙,๐๘๙,๗๗๕ บาท ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีผลเบิกจ่ายจำนวน ๘,๗๙๙,๐๐๐ บาท โดยเป็นรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑ รายการ บอกลีกสัญญากับผู้รับจ้างแล้วจำนวน ๑ รายการ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบอุปกรณ์ตามที่ระบุในสัญญา และอยู่ระหว่างบริหารงานตามสัญญาจำนวน ๓ รายการ

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๑๙๕,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

	รายการ	วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
	ปี ๒๕๖๒	๗๐,๓๔๓,๗๗๕.๘๔	๓๒,๖๘๓,๐๐๐	
๑	โครงการจัดทำคู่มือเพื่อเสริมสร้างการรับรู้สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและประชาชนทั่วไป	๑,๔๗๐,๐๐๐	๑,๔๗๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นโครงการแล้ว
๒	โครงการศึกษาวิจัยสถานะหนี้ : กรณีศึกษาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	๘๔๐,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นโครงการแล้ว
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนากระบวนการติดตามข้อร้องเรียน	๘๗๖,๐๐๐	๘๗๖,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๔	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เพื่อบริการประชาชน	๒,๒๖๘,๔๐๐	๒,๒๖๘,๔๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๕	โครงการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยระยะที่ ๒	๑,๙๔๕,๐๐๐	๑,๙๔๕,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๖	โครงการขายทอดตลาดโดยให้บริการในรูปแบบ Mobile Truck	๑๓,๖๗๕,๐๐๐	๑๓,๖๗๕,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๗	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สบจ.ยะลา สาขาเบตง	๗,๐๙๘,๐๐๐	๗,๐๙๘,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๘	โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑,๔๕๐,๐๐๐	๑,๔๕๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๙	โครงการพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก	๒๓,๗๒๒,๑๖๐	๐	○ อยู่ระหว่างตรวจรับงวดงานที่ ๓ (เก็บข้อมูลการเชื่อมโยงของทุกระบบ) เป็นการDesignหน้าจอและเก็บข้อมูลของระบบไกล่เกลี่ย ข้อมูลคดีแพ่ง และข้อมูลคดีล้มละลาย ปัจจุบันผู้รับจ้างส่งมอบงานงวด ๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กพ.๖๓ และเมื่อวันที่ ๒๑ กพ.๖๓ ผู้รับ

	รายการ	วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
	<p>- สัญญาจ้างเลขที่ ๑๒๒/๒๕๖๒ ทำสัญญา กับกิจการค้าร่วม RB CONSORTIUM วงเงิน ตามสัญญา ๓๓,๘๘๘,๘๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๑๓ มี.ค. ๖๓ จำนวน ๖ งวดงาน โดยเบิกจ่ายเสร็จ เรียบร้อยแล้วใน ปีงบประมาณก่อน จำนวน ๒ งวด ได้ขยายระยะเวลา สัญญาออกไป ๑ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๖๓ คกก. ตรวจสอบพัสดุ ได้ประชุมพิจารณาขยาย สัญญาเป็นจำนวน ๖๖ วัน โดยสิ้นสุดสัญญาใน วันที่ ๑๘ พ.ค.๖๓</p>			<p>จ้างขอขยายระยะเวลาสัญญา (๑๘๐ วัน) - เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๓ คกก. ตรวจสอบพัสดุ ได้ประชุม พิจารณาขยายสัญญาเป็นจำนวน ๖๖ วัน โดยสิ้นสุด สัญญาในวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๓ - เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๓. คกก.ตรวจสอบรับได้ร่วมประชุมกับ บริษัทฯ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓ คกก.มีมติให้แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียด - เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย.๖๓.บริษัทส่งมอบงานแก้ไข และคกก. ได้ตรวจสอบมีมติให้แก้ไขปรับปรุงในส่วน หน้าจอของระบบ - เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๖๓ บริษัทได้มีหนังสือขอขยาย สัญญา อยู่ระหว่างกำหนดนัดประชุม คกก.เพื่อ พิจารณาการขอขยายสัญญาดังกล่าว(ให้ประชุม และรายงานเสนอประธานคกก.ตรวจสอบ กำหนดนัด ประชุมในวันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๓</p>
<p>๑๐</p>	<p>การพัฒนาระบบการ ออกใบอนุญาตและการ ตรวจสอบกำกับดูแล ผู้ทำแผน, ผู้บริหารแผน - เลขที่สัญญา ๑๑๐/๒๕๖๒ ทำสัญญา กับ บริษัท บิซิโพนเทน เซียล จำกัด วันที่ ๒๘ ธค ๖๑ วงเงินตามสัญญา ๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๒๘ ธ.ค. ๖๒ มี ๔ งวดงาน โดย เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณก่อน จำนวน ๒ งวด ได้ขยายระยะเวลา สัญญาออกไป ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๕ เม.ย.๖๓ ครั้งที่ ๒ ขยายสัญญา ออกไปอีก ๖๗วัน สิ้นสุด สัญญาวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๓</p>	<p>๓,๒๓๗,๐๐๐</p>		<p>อยู่ระหว่างตรวจสอบงวดงานที่ ๓ - โดยบริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อเดือน กย.๖๒ และคณะกรรมการได้ประชุมตรวจสอบเมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๒ มีมติให้ปรับปรุงแก้ไข - ผู้รับจ้างส่งมอบงานแก้ไขเมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๒ และคกก. ประชุมตรวจสอบ (ที่แก้ไข) เมื่อวันที่ ๒๖ ธค. ๖๒ , ๒๒ มค.๖๓ และ ๓ , ๑๔ กพ.๖๓ ล่าสุด คกก. ประชุมตรวจสอบเมื่อวันที่ ๑๗ กพ.๖๓ มีมติให้ปรับแก้ ไขในระบบ ทั้งนี้ คกก.ได้พิจารณาขยายสัญญาออกไป อีก ๖๗ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๓ - บริษัทส่งมอบงานแก้ไข เมื่อวันที่ ๘ เม.ย.๖๓ คกก. ตรวจสอบในวันที่ ๑๔ ,๑๕ ,๒๑ และ ๒๒ เม.ย ๖๓ โดยคกก.มีมติให้บริษัทปรับแก้ไขหน้าจอรระบบ - เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๓ กรมฯได้ทำหนังสือถึงบริษัท ให้ปรับแก้ไข อยู่ระหว่างบริษัทปรับแก้ไข(ซึ่งเป็น การแก้ไขเกือบทั้งระบบ) ซึ่งคาดว่าจะต้องขยาย สัญญาครั้งที่ ๓</p>
<p>๑๑</p>	<p>การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการข้อมูลการ ฟันฟูกิจการของลูกหนี้ - สัญญาจ้างเลขที่</p>	<p>๒,๕๗๕,๓๐๐</p>	<p>๗๓๕,๘๐๐</p>	<p>อยู่ระหว่างการตรวจสอบงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ งวดงานที่ ๔ (เป็นการติดตั้งระบบที่พัฒนาอบรม บุคลากร พร้อมถ่ายโอนข้อมูลจากระบบงานเดิม ทั้งหมดสู่ระบบใหม่) โดยบริษัทฯ ได้ส่งมอบงานเมื่อ</p>

	รายการ	วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
	<p>๑๑๑/๒๕๖๒ ในวงเงิน ๓,๖๗๙,๐๐๐ บาท กับ บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ มี ๕ งวดงาน</p> <p>ขยายสัญญา ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ถึงวันที่ ๒๓ กพ ๖๓</p> <p>ครั้งที่ ๒ ถึงวันที่ ๕ เมย ๖๓</p> <p>ครั้งที่ ๓ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๓๑ พค ๖๓</p>			<p>วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ และคกก.พิจารณาตรวจรับในระบบหน้าจอและแก้ไขอย่างต่อเนื่องยังไม่แล้วเสร็จ</p> <p>- ส่วนงวดงานที่ ๕ (เป็นการส่งมอบอุปกรณ์) คกก.ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๒ พิจารณาแก้ไขสัญญาโดยเปลี่ยนแปลงรุ่นของคอมพิวเตอร์ All In One ยี่ห้อ HP Proone ๖๐๐ G๔ เนื่องจากเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า และยกเลิกสายการผลิตจึงเปลี่ยนมาเป็น All In One ยี่ห้อ HP Proone ๖๐๐ G๕ (สั่งซื้อจากต่างประเทศ) ปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ทำให้ไม่สามารถขนส่งได้ โดยจะส่งมอบเมื่อตรวจรับงวดที่ ๔ เรียบร้อย</p>
๑๒	<p>ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักระดับ ๗-๘ สบจ.ชลบุรี</p> <p>- สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒</p> <p>งบประมาณ ๑๔,๕๓๐,๐๐๐.-บาท</p> <p>ระยะเวลาตามสัญญา รวม ๕๑๐ วัน มี ๒๕ งวด เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>สิ้นสุดวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓</p> <p>แบ่งเป็น ก่อสร้างอาคารชุดฯงวดที่ ๑-๑๕</p> <p>ก่อสร้างบ้านพักฯงวดงานที่ ๑๖-๒๕ เบิกจ่ายปีงบ๖๒ แล้ว ๗ งวดงาน เป็นเงินจำนวน ๓,๓๔๓,๐๘๑.๑๖ บาท</p> <p>กันเหลิ้มปี ๑๘ งวดงาน (ได้แก่ก่อสร้างอาคารชุด งวดงานที่๕-๑๕ , บ้านพักงวดงานที่ ๑๙-๒๕)</p>	๑๑,๑๘๖,๙๑๘.๘๔	๒,๓๒๔,๘๐๐	<p>กันไว้เบิกเหลิ้มปี ๑๘ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวดงาน จำนวน ๒,๓๒๔,๘๐๐ บาท ปัจจุบันเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๔ งวดงาน ได้แก่ งวดงานที่ ๕ , ๖ , ๗ และ ๘ แล้ว</p> <p>เนื่องจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างแจ้งว่าผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างอาคารชุดและบ้านพักไปพร้อมกัน เวลาเบิกจ่ายจะข้ามงวดงาน หากเทียบเนื้องานที่ก่อสร้างที่เหลือกั้ระยะเวลาตามสัญญาสิ้นสุด คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามกำหนด</p> <p>- ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินงาน ปูกระเบื้อง และการเดินประปา และเมื่อวันที่ ๑๖ เมย.๖๓ ผู้ควบคุมงานได้ประชุมกับผู้รับจ้าง โดยผู้ควบคุมงานให้แก้ไขระบบประปาเนื้องานการผิดแบบ และให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๙-๑๑ ภายใน ๑๕ พค. ๖๓</p>
	ปี ๒๕๖๑	๒๓,๘๔๓,๙๗๕	๘,๗๙๙,๐๐๐	
๑	<p>การพัฒนาระบบศูนย์กลางทรัพย์สินของลูกหนี้ (Debtor Data Center)</p>	๘,๗๙๙,๐๐๐	๘,๗๙๙,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

	รายการ	วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
๒	<p>การพัฒนาระบบควบคุมติดตามทรัพย์สิน (Asset Tracking)</p> <p>- สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวงเงิน ๘,๔๗๖,๐๐๐.- บาท กับ กิจการร่วมค้าร่วมปีสเนท - สมาร์ท ไอซีที แบ่งการชำระเงิน ออกเป็น ๔ งวด โดยเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณก่อน จำนวน ๓ งวด กำหนดส่งมอบงานภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีการขยายสัญญาจำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ ๑ ขยายระยะเวลาจำนวน ๑๐๖ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒</p> <p>ครั้งที่ ๒ ขยายระยะเวลาจำนวน ๑๐๓ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒</p>	๗,๓๓๕,๐๐๐		<p>เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ (เป็นการส่งมอบอุปกรณ์)ตามที่ระบุไว้ในสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงได้มีมติแจ้งบอกยกเลิกสัญญากับคู่สัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีค่าปรับจำนวน ๑๒๖ วัน (นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติให้ยกเลิกสัญญา) เป็นเงิน ๒,๐๕๓,๘๐๐.-บาท รับผิดชอบร่วมกัน ๘๕๕,๐๐๐ บาท และแจ้งให้กิจการร่วมค้านำระบบคอมพิวเตอร์กลับคืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่บอกเลิกสัญญา</p> <p>- เมื่อวันที่ ๗ กพ ๖๓ หัวหน้าส่วนราชการลงนามยกเลิกสัญญาแล้ว และเมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๓ กรมฯได้ทำหนังสือแจ้งบริษัททราบ และผู้รับจ้างได้มารับอุปกรณ์คืนเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ปัจจุบันกรมบังคับคดีดำเนินการตาม ว.๑๐๘ ลว. ๒๕ มี.ค.๖๓ เรื่องแนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญา อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง กกก.ประเมินค่าเสียหาย</p> <p>** ในส่วนค่าปรับ</p> <p>ได้มีหนังสือแจ้งค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค.๖๒</p> <p>ประมาณการค่าปรับ ๑๒๕ วัน (ตั้งแต่ ๑๙ ก.ค.๖๒-๒๐ พ.ย.๖๒)เป็นเงิน ๒,๐๓๗,๕๐๐ บาท</p>
๓	<p>การพัฒนาระบบ จพท. เอกชน</p> <p>- สัญญาเลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๑ ลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ วงเงิน ๖,๖๗๓,๐๐๐ บาท มี ๔ งวดงาน โดยเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณก่อน ๒ งวด ได้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไป ๕ ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ ๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๒</p> <p>ครั้งที่ ๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๒</p> <p>ครั้งที่ ๓ สิ้นสุดสัญญา</p>	๔,๓๓๗,๔๕๐		<p>อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๑ ธค ๖๑ ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓</p> <p>- คณะกรรมการได้ประชุมตรวจรับต่อเนื่อง (เมื่อวันที่ ๑๙ ธค ๖๑, ๒๘ มี.ค.๖๒, ๓๐ มี.ค.๖๒, ๘ มี.ค. ๖๒, ๓๐ พ.ค. ๖๒, ๑๐ มิ.ย. ๖๒, ๑๒ มิ.ย. ๖๒, ๔, ๑๒ ก.ค. ๖๒, ๑๓ ส.ค. ๖๒, ๒๗ ส.ค. ๖๒ และเมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๒ กกก.ตรวจรับมีมติให้บริษัทฯ ปรับปรุงระบบ โครงสร้างฐานข้อมูลจากระบบล่มละลายในเรื่องของสำนวนสาขา สำนวนกิจการทรัพย์สิน ให้เรียบร้อย</p> <p>- เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. และ ๑๒ กพ. ๖๓ และ ๑๐ เม.ย.๖๓ ยังไม่แล้วเสร็จ</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๔ เม.ย.๖๓ กกก.ประชุมพิจารณาขยายสัญญาครั้งที่ ๕ มีมติให้ขยายสัญญาออกไป ๑๒๓ วัน สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๒ ส.ค.๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๓ กกก.ประชุมตรวจรับระบบฯ มีมติให้ปรับแก้ไข และเมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๓ กรมฯ ได้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้แก้ไข</p> <p>อยู่ระหว่างบริษัทปรับแก้ไข</p>

	รายการ	วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
	วันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๒ ครั้งที่ ๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๑ เมย๖๓ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๔ เมย.๖๓ มีมติให้ขยาย สัญญาออกไป ๑๒๓ วัน สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๒ สค.๖๓			
๔	<p>การพัฒนาระบบงาน บังคับคดีรองรับ กฎหมายใหม่ - สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ วงเงิน ๗,๔๙๔,๕๐๐.- บาท มี ๕ งวด โดยเบิกจ่ายเสร็จ เรียบร้อยแล้วใน ปีงบประมาณก่อน จำนวน ๓ งวด สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดย มีการขยายสัญญาจำนวน ๑ ครั้ง ดังนี้ ขยายระยะเวลาจำนวน ๒๑๒ วัน สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (คณะกรรมการไม่ พิจารณาขยายสัญญาให้ เนื่องจากเหตุที่บริษัทขอ ขยายสัญญา เป็นเหตุที่ บริษัททราบรายละเอียด แต่ต้น ตั้งแต่การประกาศ ใน TOR แต่ คณะกรรมการจะพิจารณา งดหรือลดค่าปรับตาม ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจ รับจริง)</p>	๓,๓๗๒,๕๒๕		<p>อยู่ระหว่างตรวจรับงวดงานที่ ๔ (ทดสอบระบบ การเงิน) - โดยงวดงานที่ ๔ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกัน พิจารณาตรวจสอบระบบเมื่อวันที่ ๓ มค.๖๓ และได้ ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชีเมื่อวันที่ ๑๓, ๑๖, ๒๐ และ ๒๔ มค.๖๓ ยังไม่แล้วเสร็จ - เมื่อวันที่ ๑๔ กพ.๖๓ ผู้รับจ้างมีหนังสือขอขยาย ระยะเวลาการทดสอบระบบการเงินไปถึงวันที่ ๑๘, ๒๐, ๒๔-๒๕, ๒๘ กพ. ๖๓ และ ๓ มีค.๖๓ - คณะกรรมการฯ ประชุมตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๑ กพ. ๖๓ โดยมติคกก.ให้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ส่งมอบ งานงวดที่ ๔ (ฉบับแก้ไข) - คกก.ตรวจรับร่วมกับบริษัททำการตรวจสอบระบบ การเงินและบัญชี เมื่อวันที่ ๒๔ กพ.๖๓ , ๔ , ๑๗ มีค. ๖๓ และ ๑๖ เมย.๖๓ มีมติให้บริษัทปรับแก้ไข - เมื่อวันที่ ๓๐ เมย.๖๓ บริษัทส่งมอบงานที่แก้ไข และ ในวันเดียวกัน คกก.ตรวจรับได้มีการประชุมตรวจสอบ ระบบที่แก้ไข (เป็นการเชื่อมโยงของระบบ e-filing กับระบบกฎหมายใหม่) และคกก.มีมติให้แจ้งการปรับ ที่เกินร้อยละ ๑๐ คิดค่าปรับจำนวน ๑๓๗ วัน(๒๑ พย ๖๒-๓๐ เมย ๖๓) เป็นเงิน ๑,๐๒๖,๗๔๖.๕๐ บาท ไป ยังบริษัท อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งค่าปรับให้บริษัท ทราบ</p>
	ปี ๒๕๕๙	๒,๓๙๕,๐๐๐	๐	
๑	<p>โครงการพัฒนาระบบ ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ - สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ในวงเงิน ๔,๓๙๐,๐๐๐.- บาท กับ บริษัท บิซโพ เทนเซียล จำกัด แบ่ง การชำระเงินออกเป็น ๕</p>	๒,๑๙๕,๐๐๐		<p>อยู่ระหว่างการตรวจรับงวดงานที่ ๔ และงวดงานที่ ๕ (งวดงานที่ ๔ เป็นการทดสอบระบบ ส่วนงวดงานที่ ๕ เป็นการส่งมอบทั้งระบบให้ถูกต้อง) - บริษัทได้ส่งมอบงานงวดงานที่ ๔ และ ๕ เมื่อวันที่ ๒ ตค.๖๑ และ คกก.ตรวจรับ มีมติให้บริษัทปรับแก้ไข อย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ ๔ ตค.๖๒ บริษัทขอส่ง มอบงานที่แก้ไข ซึ่ง คกก. ตรวจรับพัสดุมีมติให้มอบ คณะอนุทำงาน ทำการตรวจสอบระบบ UAT ที่ผู้รับ จ้างส่งมอบให้แล้วเสร็จก่อน และให้รายงานผลต่อ</p>

	รายการ	วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
	<p>งวด โดยเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้วใน ปีงบประมาณก่อน จำนวน ๓ งวด กำหนด ส่งมอบงานภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีการขยาย สัญญาจำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ ๑ ขยายระยะเวลา จำนวน ๑๒๓ วัน สิ้นสุด สัญญาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐</p> <p>ครั้งที่ ๒ ขยายระยะเวลา จำนวน ๑๖๗ วัน สิ้นสุด สัญญาวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐</p> <p>ครั้งที่ ๓ ขยายระยะเวลา จำนวน ๑๗๙ วัน สิ้นสุด สัญญาวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑</p> <p>ครั้งที่ ๔ ขยายระยะเวลา จำนวน ๑๐๕ วัน สิ้นสุด สัญญาวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑</p> <p>ครั้งที่ ๕ ขยายระยะเวลา จำนวน ๔๕ วัน สิ้นสุด สัญญาวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑</p>			<p>คกก.ตรวจรับพัสดุพิจารณา</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ และ ๒๘ กพ. ๖๓ คณะอนุ กรรมการฯ ประชุมเพื่อทดสอบทั้งระบบยังไม่แล้ว เสร็จ โดยตั้งแต่วันที่ ๒ จนถึง ๒๓ มีค.๖๓ บริษัททำ การทดสอบระบบในส่วนของการเงิน (กองฟื้นฟู กิจการของลูกหนี้) เพื่อส่งไปกองบริหารการคลังเพื่อ ทำการรับและจ่าย และนำเงินฝากเข้าธนาคาร โดยมี การปรับแก้เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงตามความ ต้องการของผู้ใช้งาน (ทั้งนี้ในขั้นตอนให้ความต้องการ และออกแบบระบบเป็นการให้ความต้องการใน ภาพรวม และพอทำการทดสอบจากระบบที่บริษัทส่ง มอบ พบว่ามีกระบวนการย่อยที่จะต้องดำเนินการ เพื่อที่ระบบจะสามารถใช้งานได้ และบริษัทจะทดสอบ ระบบร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ มีค.๖๓)</p> <p>- วันที่ ๒๔ มีค.๖๓ คณะอนุฯทำงานร่วมประชุมเพื่อ รายงานสรุปผลการทดสอบระบบเพื่อเสนอความเห็น ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>- วันที่ ๒๖ มีค.๖๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมร่วมกับคณะอนุฯทำงาน และบริษัทฯ เพื่อสรุป รายงานผลการทดสอบระบบและประชุมตรวจรับงาน งวดที่ ๔-๕ (งวดสุดท้าย) มีมติมอบหมายให้คณะอนุ ฯทำงานทำรายงานความเห็นการทดสอบระบบร่วมกับ บริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รายละเอียดที่ระบบไม่สามารถทำงานได้ ๒. ส่วนของรายละเอียดที่กรมขอเปลี่ยนแปลง (change) ๓. ส่วนของรายละเอียดที่กรมฯของเพิ่มเติม (new) <p>- เมื่อวันที่ ๒ เมย.๖๓ คกก.ตรวจรับร่วมกับ คกก.อนุ ฯทำงาน และบริษัท ร่วมประชุมสรุปรายงานฯ คกก.มี มติแจ้งบริษัทฯ ให้แก้ไขและส่งมอบงานให้ถูกต้อง ภายในวันที่ ๑๕ เมย.๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๖ เมย ๖๓ คกก. และคณะอนุฯทำงาน ร่วมประชุมตรวจรับ โดยมีมติให้ส่งเอกสารให้คณะอนุ ฯ ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ เมย.๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๓๐ เมย.๖๓ คณะอนุฯทำงานขอขยายส่ง ความเห็นในวันที่ ๕ พค.๖๓</p> <p>กำหนดนัดประชุมในวันที่ ๑๔ พค.๖๓</p> <p>** ในส่วนค่าปรับ</p> <p>- วันที่ ๒๖ ตค ๖๑ กรมมีหนังสือขอสงวนสิทธิ์การ ปรับ</p> <p>- วันที่ ๒๓ เมย ๖๒ มีหนังสือแจ้งค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐</p> <p>- วันที่ ๒๔ เมย ๖๓ บริษัทฯ มีหนังสือยินยอมให้ ปรับโดยไม่มีเงื่อนไข</p>

	รายการ	วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
				- ประมาณการค่าปรับ ๒๑๒ วัน เป็นเงิน ๙๓๐,๖๘๐ บาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. มอบหมายกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง ติดตามการขอขยายสัญญาของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒. มอบหมายกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง เร่งดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่าเสียหายของโครงการพัฒนาระบบควบคุมติดตามทรัพย์สิน (Asset Tracking) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. มอบหมายฝ่ายเลขาฯ จัดทำหนังสือเสนอประธานคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามฯ ลงนามในหนังสือแจ้งประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับรายการงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายทั้ง ๘ รายการ เพื่อให้จัดทำ Action Plan เพื่อที่คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินใช้ในการกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว

วาระ ๔.๔ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขาฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ดังนี้

(๑) เงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ปี ๒๕๕๗ ได้รับอนุมัติจำนวน ๒ รายการ เป็นเงินจำนวน ๘๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง ๒ รายการ เป็นเงิน ๘๙,๔๓๒,๘๐๐ บาท มีเงินคงเหลือจากค่าปรับจำนวน ๖๗,๒๐๐ บาท กองบริหารการคลังนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

(๒) เงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ปี ๒๕๖๑ ได้รับอนุมัติจำนวน ๒๑ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๘๖,๘๓๓,๔๖๘.๗๕ บาท ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑๗๓,๒๙๖,๒๕๐.๖๕ บาท โดยมีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๘ รายการ รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

ลำดับ	รายการ	ได้รับอนุมัติขยายเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง	ผลปัจจุบัน
รายการที่ ๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (กรมบังคับคดี บางขุนนนท์) ได้รับอนุมัติเป็นเงิน ๕,๘๔๕,๒๕๘ บาท	- ถึง ๓๐ กย ๖๓	ลงนามสัญญาแล้ว เลขสัญญาที่ ๑๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มี.ค.๖๓ วงเงินสัญญา ๔,๐๙๘,๐๐๐.- บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ มิ.ย.๖๓ มี ๑ งวดงาน อยู่ระหว่างติดตั้งตามจุดที่กำหนด
รายการที่ ๒๐	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนทั่วไป ได้รับอนุมัติเป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท	- ถึง ๓๐ กย ๖๓	เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๓ ลงประกาศประกวดราคาฯ ทางเว็บไซต์และกำหนดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาฯ ในวันที่ ๑๒ พค ๖๓
รายการที่ ๒๑	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน จำนวน ๓๑๒ เครื่อง	- ถึง ๓๑ มีค ๖๓ - เมื่อวันที่ ๓๐ มีค ๖๓ กรมบังคับคดี	สัญญาเลขที่ ๑๔๙/๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กย ๖๒ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ กพ ๖๓ วงเงินสัญญา ๗,๗๙๐,๐๐๐ บาท มี ๒ งวดงาน

ลำดับ	รายการ	ได้รับอนุมัติขยาย เบิกจ่ายจาก กรมบัญชีกลาง	ผลปัจจุบัน
	ได้รับอนุมัติเป็นเงิน ๗,๘๐๔,๕๐๐ บาท	มีหนังสือ ยธ ๐๕๐๙/๑๑๖๒ ถึงกรมบัญชีกลาง ขอขยายการ เบิกจ่ายรายการ ดังกล่าวเพิ่มเติม ถึง ๓๐ กย ๖๓	- <u>งวดที่ ๑</u> เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อต้นเดือนมีค ๖๓ เป็นเงิน ๓,๑๑๖,๐๐๐ บาท - <u>งวดที่ ๒</u> เมื่อวันที่ ๒๔ กพ ๖๓ บริษัทส่งมอบงวดงานที่ ๒ คกก. ประชุมตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๕ กพ ๖๓ และวันที่ ๑๘ มีค ๖๓ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ารายการเครื่องสำรองไฟ ในสัญญากับเอกสารแนบท้ายขัดแย้งกัน โดยเมื่อวันที่ ๒๑ เมย ๖๓ ได้แก้ไขสัญญาเพิ่มเติมแล้ว และเมื่อวันที่ ๒๗ เมย ๖๓ ผู้รับจ้างมีหนังสือส่งมอบงานตามสัญญาที่แก้ไขแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เมย ๖๓ คกก. ได้ประชุมตรวจรับและมีมติเห็นชอบโดยให้ผู้รับจ้างทำแผนการส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟ ผอ.พัสดุ แกลงว่ามีการส่งแผนมาแล้วและอยู่ระหว่างส่งมอบและติดตั้งตามบัญชีจัดสรร ผอ.คลัง แกลงเพิ่มว่าได้ติดตามกับกรมบัญชีกลางแล้ว และกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างพิจารณา

(๓) เงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ปี ๒๕๖๒ ได้รับอนุมัติ ๖๗ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๔๓,๐๔๗,๔๗๑.๓๘ บาท ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑๒๕,๘๕๒,๙๔๔.๗๗ บาท โดยมีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๖๔ รายการ รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

ลำดับ	รายการ	ได้รับอนุมัติขยาย เบิกจ่ายจาก กรมบัญชีกลาง	ผลปัจจุบัน
รายการที่ ๑๗	การจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษา เรื่องการ ขายทอดตลาดด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e- Auction) ได้รับอนุมัติ เป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท	- ถึง ๓๐ กย ๖๓	ลงนามแล้วสัญญาเลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๓ ลว. ๑๓ มี.ค.๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๙ ตค ๖๓ จำนวน ๓ งวด งวดที่ ๑ วันที่ ๑๒ ก.พ.๖๓ จำนวน ๒๙๕,๕๑๘.- บาท งวดที่ ๒ วันที่ ๑๐ ส.ค.๖๓ จำนวน ๔๙๒,๕๓๐.- บาท งวดที่ ๓ วันที่ ๙ ต.ค.๖๓ จำนวน ๑๙๗,๐๑๒.- บาท -เมื่อวันที่ ๑๙ กพ ๖๓ คกก.ประชุมตรวจรับงวดที่ ๑ แล้ว และมีมติให้ปรับแก้ และเมื่อวันที่ ๓๑ มีค ๖๓ แจ้งบริษัทให้ ปรับแก้ไขเพิ่มเติม - ผู้รับจ้างได้ส่งงานแก้ไขให้คณะกรรมการตรวจรับ ทาง อีเมลเมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓ วันที่ ๘ และ ๒๖ เม.ย.๖๓ อยู่ ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานที่แก้ไขเพิ่มเติม
รายการที่ ๕๕	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อ ปฏิบัติงานในสถาบัน พัฒนาการบังคับคดี จำนวน ๒ ราย ตั้งแต่วันที่ ๕ สค.๖๒ - ๓๐ มิย ๖๓ ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๙๙๐,๐๐๐ บาท	- ถึง ๓๑ กค ๖๓	ระยะเวลา ๑๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๕ สค.๖๒ - ๓๐ มิย ๖๓ มี ๑๑ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๙ งวดงาน เป็นค่าจ้างของเดือนสค ๖๒ - เมย ๖๓ เป็นเงินจำนวน ๘๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒ งวดงาน เป็นค่าจ้างของเดือน พค.-มิ.ย.๖๓
รายการที่ ๖๓	โครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูล ข่าวสารแก่บุคลากร ของ	- ถึง ๓๐ กย ๖๓	- รุ่นที่ ๑ กำหนดอบรมในวันศุกร์ที่ ๑๕ พค ๖๓ ณ ห้อง ประชุมชั้น ๙ - รุ่นที่ ๒ กำหนดจัดอบรมภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	ได้รับอนุมัติขยาย เบิกจ่ายจาก กรมบัญชีกลาง	ผลปัจจุบัน
	สำนักงานเลขานุการ กรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๖๐๕,๕๔๐ บาท		

(๔) เงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ปี ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้รับอนุมัติแล้ว ๗๖ รายการ เป็นเงินจำนวน ๒๖๙,๒๖๐,๒๓๑.๘๔ บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๒๒,๖๗๘,๐๘๐.๗๘ บาท คงเหลือยังไม่เบิกเป็นเงิน ๒๔๕,๘๖๓,๕๒๘.๙๐ บาท มีเงินคงเหลือภายหลังเสร็จสิ้นโครงการจำนวน ๗๒๗,๐๗๒.๑๖ บาท อยู่ระหว่างเจ้าของโครงการแจ้งส่งคืนเงิน โดยมีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๕ รายการ รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕๑ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑, ๑๓, ๑๖, ๑๘-๒๑, ๒๓-๒๔, ๒๗-๒๘, ๓๐, ๓๒-๓๕, ๓๗, ๓๙-๔๐, ๔๓-๔๔, ๔๖-๕๖ และ ๕๘-๗๖

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๘ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๑	ค่าใช้จ่ายในโครงการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรม บังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๘๕๖,๖๑๐.๐๐	รอบหกเดือนแรก(๑ ธค ๖๒ - ๓๑ มีค ๖๓)เสนอ ขออนุมัติค่าอาหารทำการนอกเวลาให้กับ หน่วยงานรวม ๖๐ หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนกลาง ๓๐ หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค ๓๐ หน่วยงาน รวมวงเงินที่จัดสรรเป็นเงินจำนวน ๘,๓๙๕,๑๔๐ บาท ณ ๓๑ มีค ๖๓ มีผลเบิกจ่าย ทั้งของส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมเป็นเงิน จำนวน ๖,๘๕๖,๖๑๐ บาท มีเงินคงเหลือ จำนวน ๑,๕๓๘,๕๓๐ บาท นย นำเงินคงเหลือ ไปดำเนินการจัดสรรในรอบหกเดือนหลังต่อไป <u>รอบหกเดือนหลัง(เมย-กย๖๓)</u> เมื่อวันที่ ๒๕ มีค ๖๓ กรมบังคับคดีแจ้งการจัดสรรเงินค่าอาหาร ทำการนอกเวลาให้กับหน่วยงานรวม ๗๙ หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนกลาง ๓๐ หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค ๔๙ หน่วยงาน รวม วงเงินที่จัดสรรเป็นเงินจำนวน ๑๑,๕๑๖,๗๔๐ บาท
๒	โครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการ ให้บริการของกรมบังคับคดี	๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๓,๕๔๗.๐๘	จัดการประชุมให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรม บังคับคดีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๐๐ คน เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ พย ๖๒

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๘ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๓	ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์(วีดิทัศน์เผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดี) เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๕,๔๐๐.๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้วคืออรรถสิทธิ์สตูดิโอ ใบสั่งจ้างเลขที่ ๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๒ วงเงินสัญญา ๒๓๕,๔๐๐ บาท ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๓ บริษัทส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๓ * คณะกรรมการมีมติตรวจรับเมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๓ คณะทำงานฯ ได้มีมติเห็นชอบวีดิทัศน์ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๓ และอธิบดีกรมบังคับคดีได้โปรดพิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๓ และปัจจุบันส่งเบิกแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๓ เมื่อเดือนเมย ๖๓ กองบริหารการคลังเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานระดับผู้บริหารของสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก	๓๓,๗๐๐.๐๐	๓๓,๗๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๕/๒๕๖๓ ลว. ๑๙ ธ.ค.๖๒ สิ้นสุด ๑๘ ม.ค.๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๕	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๕๔๕,๑๐๐.๐๐	๓๑๖,๘๒๘.๓๗	จัดประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ ธค ๖๒ ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว
๖	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ชำระค่าลงทะเบียนแล้วและคืนเงินยืมทดลองราชการ เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายอุปกรณ์วัสดุเครื่องใช้สำนักงานฯ เพื่อเปิดที่ทำการแห่งใหม่ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา <u>อนุมัติ</u> <u>รายการ ๗ รายการ</u>	๓๑๕,๒๓๐.๐๐	๓๑๕,๒๓๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล	๒๖,๒๑๕.๐๐	๒๖,๒๑๕.๐๐	ได้รับของแล้วเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๙	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายอุปกรณ์วัสดุเครื่องใช้สำนักงานฯ เพื่อเปิดที่ทำการแห่งใหม่ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา <u>อนุมัติ</u> <u>รายการค่าใช้จ่ายติดตั้งงาน</u>	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๘ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
	ดาวเทียมและขาแขวนทีวี			
๑๐	ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๒๐	๑๔๑,๙๖๐.๐๐	๑๔๑,๙๓๗.๐๐	- ผู้เข้ารับการอบรมชำระค่าลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๗ กพ.๖๓ กลุ่มงานบัญชีเบิกขอใช้ล้างลูกหนี้ เรียบร้อยแล้วในเดือนมี.ค.๖๓ เป็นเงิน ๑๔๑,๙๓๗ บาท เมื่อวันที่ ๒๙ เมย ๖๓ กบท มีหนังสือแจ้งส่งคืนเงินคงเหลือจำนวน ๒๓ บาท แล้ว
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๓	๔๒๑,๘๗๐.๐๐	๔๒๑,๘๔๗.๕๐	- จัดซื้อถุงผ้าสามบอนด์ จำนวน ๑๕,๐๐๐ ใบ ใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ วงเงินสัญญา ๒๑๗,๔๗๗.๕๐ บาท ผู้รับจ้าง บริษัท เดอะ อริสโทเครท (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) คณะกรรมการตรวจรับงานและเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว - สั่งซื้อยาต้มโซเดียมโพแทสเซียมจำนวน ๑๐,๐๐๐ ซิน ใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ วงเงินสัญญา ๒๐๔,๓๙๒.๐๐ บาท ผู้รับจ้าง บริษัท วันโพธิ์ตรี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เบิกจ่ายแล้ว
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายอุปกรณ์วัสดุเครื่องใช้สำนักงานฯ เพื่อเปิดที่ทำการแห่งใหม่ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา อนุมัติใน <u>รายการค่าใช้จ่ายติดตั้งและซื้อ</u> <u>กล่องวงจรปิด</u>	๘๘,๐๐๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายแล้ว
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ	๑,๓๐๑,๔๖๑.๐๐	๔๘๖,๓๓๕.๐๐	จัดซื้อและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วรายการที่ ๑ ,๓ และ ๔ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน ๔๘๖,๓๓๕ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการรายการที่ ๒ โดยเมื่อวันที่ ๒๓ เมย ๖๓ ผู้รับจ้างได้มาลงนามสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ เมย ๖๓ วงเงินสัญญา ๗๔๗,๒๘๘ บาท มี ๑ งวดงานสิ้นสุดสัญญา ๒๒ กค ๖๓ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
๑๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติทดแทนเครื่องเดิมที่ไม่สามารถใช้งานได้	๓๘,๑๙๙.๐๐	๓๘,๑๙๙.๐๐	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๐/๒๕๖๓ ลว.๒๔ มี.ค.๖๓ เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๕	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมบังคับคดี ประจำปี	๒๐,๘๐๐.๐๐	๑๕,๔๔๐.๐๐	จัดอบรมเมื่อวันที่ ๑๘ มีค ๖๓ ที่ชั้น ๙ อาคารกรมบังคับคดี แล้ว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๘ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓			
๑๖	ค่าใช้จ่ายในโครงการยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-	ลงนามสัญญาแล้วกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีค ๖๓ วงเงินสัญญา ๔๙๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๘ มิย ๖๓ มี ๒ งวดงาน งวด ๑ ส่งมอบภายในวันที่ ๒๘ เมย ๖๓ จ่ายเงิน ร้อยละ ๔๐ งวด ๒ ส่งมอบภายในวันที่ ๒๘ มิย ๖๓ จ่ายเงิน ร้อยละ ๖๐ คกก.ตรวจรับฯ ประชุมตรวจรับงวดงานที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ พค ๖๓
๑๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถังน้ำสำรอง พร้อมติดตั้ง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง	๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	ผู้รับเหมาติดตั้งถังน้ำเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มีค ๖๓
๑๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในห้องทำงานอธิบดีกรมบังคับคดี	๑๕๗,๙๐๖.๓๒	-	เสนอขออนุมัติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน บริษัทเข้าปรับปรุง เมื่อวันที่ ๔-๖ , ๑๑-๑๒ เม.ย. ๖๓ และกำหนดเก็บรายละเอียดงานวันที่ ๑๘-๑๙ เม.ย. ๖๓ คกก.ตรวจรับได้ประชุมตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๓ - เมื่อวันที่ ๒๓ เมย ๖๓ พัสคมีหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๙(อ)/๒๑๓๙ ขออนุมัติเบิกจ่าย และ ผู้บริหารได้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๔ เมย ๖๓ - เมื่อวันที่ ๒๗ เมย ๖๓ พัสคส่งเรื่องเบิกจ่ายไปที่กองบริหารการคลัง
๑๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกรมบังคับคดีสู่ประชาชน	๘๘๖,๓๗๐.๐๐	-	ตามหนังสือ สถาบันพัฒนาการบังคับคดี ที่ ยธ ๐๕๒๕(อ)/๑๙๔ แจ้งเลื่อนการจัดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกรมบังคับคดีสู่ประชาชน จากเดิมกำหนดจัดวันที่ ๓๐ มี.ค. - ๑ เม.ย. ๖๓ ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต เปลี่ยนเป็นเดือน มิ.ย. - ก.ค. ๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๒๐	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ ๑๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	เมื่อวันที่ ๓๐ เมย ๖๓ กบท ได้รับแจ้งจาก ปปช ว่ายกเลิกการดูงานในต่างประเทศเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา กบท. จะดำเนินการทำหนังสือคืนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวส่ง นย ต่อไป

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๘ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๒๑	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน และจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพิ่มเติม ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง	๒๙๔,๘๙๔.๐๐	๑๔๓,๓๗๐.๐๐	ผู้รับจ้างส่งมอบและติดตั้งครบทั้ง ๕ รายการแล้ว และส่งเบิกจ่ายไปที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัด.ยะลาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ เมย ๖๓ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด.ยะลาเบิกจ่ายรายการที่ ๒,๓,๕ เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน ๑๔๓,๓๗๐ บาท สำหรับรายการที่ ๑ ค่าขนย้ายจำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท และรายการที่ ๔ ค่าติดตั้งมานจำนวน ๑๒๖,๐๒๔ บาท รวมจำนวน ๑๕๑,๕๒๔ บาท อยู่ระหว่างแก้ไข PO คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในต้นเดือน พค ๖๓
๒๒	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน และจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพิ่มเติม ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง	๓๗๕,๙๙๗.๐๐	๓๗๐,๔๙๗.๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกรายการ ส่งเบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๓ โดยเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างแล้วจำนวน ๓๗๐,๔๙๗ บาท -สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง ได้จัดดำเนินการย้ายสำนักงานไปยังอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม แล้ว และทำการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการขนย้าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีค่าธรรมเนียมส่งคืนคือค่าติดตั้งโทรศัพท์ตู้สาขา NEC ขนาด ๘ สายนอก ๓๒ สายใน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕,๕๐๐.-บาท เนื่องจากอาคาร บูรณาการกระทรวงยุติธรรม มีโทรศัพท์ภายในสำนักงานครบถ้วนแล้วและใช้งานได้ดีแล้ว และเมื่อวันที่ ๒๒ เมย ๖๓ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งคืนเงินคงเหลือจำนวน ๕,๕๐๐ บาท แล้ว
๒๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำขึ้นเก็บกล่องสำนวนที่สถานรักษาทรัพย์ (โกดัง ๔) ของสำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายเก็บสำนวน	๑,๗๗๐,๕๕๐.๔๐	-	- ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เรียบร้อยแล้ว คกก. นัดประชุมร่าง tor ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ กพ.๖๓ *ขึ้นประกาศประกวดราคาทางเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๑ เมย ๖๓ ครบกำหนด ๗ เมย ๖๓ ให้ยื่นเอกสาร ๘ เมย ๖๓ คกก.พิจารณาผลเมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เมย ๖๓ บริษัทมาลงนามสัญญาแล้ว และในวันที่ ๑ พค ๖๓ พัสดุจะจัดทำหนังสือเสนอผู้บริหารลงนามในสัญญา

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๘ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๒๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ทดแทนของเดิมและปรับปรุงห้องชุมสายโทรศัพท์อาคารกรมบังคับคดี	๒,๖๗๕,๐๐๐.๐๐	-	- ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการนัดประชุมร่าง TOR ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๖๓ คกก.ทำหนังสือหารือกับ นย. ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการติดตั้งตู้สาขาจากชั้น ๒ ไปติดตั้งชั้น ๙ คณะกรรมการประชุมร่าง TOR เมื่อวันที่ ๓ เมย ๖๓ และวันที่ ๑๖ - ๑๗ เม.ย. ๖๓ และกำหนดนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ ๗ พ.ค.๖๓
๒๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ดของ สบก. ๑	๖,๒๐๐.๐๐	๖,๒๐๐.๐๐	เมื่อวันที่ ๖ มีค ๖๓ บริษัทส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว(ใบส่งชื่อเลขที่ ๗๐/๒๕๖๓ ลว ๓ มีค ๖๓) ส่งเบิกเมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด.นครราชสีมา	๕,๕๖๔.๐๐	๕,๕๖๔.๐๐	จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๓ ไปเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
๒๗	ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปีของกรมบังคับคดี	๕๔๕,๓๐๐.๐๐	-	- เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๓ ประธานวิทยากรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ และวิทยากรร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นย จะปรับแผนไปดำเนินการภายหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark ปี ๒๕๖๓	๗,๒๓๓,๒๐๐.๐๐	-	- ลงนามสัญญาแล้วเลขที่ ๑๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ เมย ๖๓ วงเงินสัญญา ๗,๒๒๔,๗๕๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๒๐ กค ๖๓ มี ๑ งวดงาน เมื่อวันที่ ๒๗ เมย ๖๓ บริษัทส่งมอบหมึกพิมพ์ของส่วนกลาง แล้ว โดยในวันที่ ๑ พค ๖๓ คกก. นัดตรวจรับหมึกพิมพ์ของส่วนกลาง สำหรับส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างบริษัทส่งมอบหมึกพิมพ์
๒๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัด.ปัตตานี	๑๘,๙๐๐.๐๐	๑๘,๙๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายแล้ว
๓๐	ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๔ และ ๗๕	๕๐๖,๐๐๐.๐๐	-	- รุ่นที่ ๗๔ กรมบังคับคดีไม่ได้รับการคัดเลือก เมื่อวันที่ ๑๓ เมย ๖๓ กบท ได้มีหนังสือแจ้งคืนเงินจำนวน ๒๕๓,๐๐๐ บาท แล้ว รุ่นที่ ๗๕ รอประกาศผลจากกรมการปกครอง ซึ่งกรมการปกครองแจ้งว่ายังไม่มีการกำหนดการแจ้งผลที่แน่นอน

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๘ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๓๑	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและเดินสายอินเทอร์เน็ตและติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัด. ฎุเกีต	๑๓๓,๔๖๘.๐๐	๑๓๐,๔๖๘.๐๐	ผู้รับจ้างส่งมอบและติดตั้งทุกรายการแล้ว เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีเงินคงเหลือจำนวน ๓,๐๐๐ บาท
๓๒	ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารบ้านพักอาศัยพร้อมปรับภูมิทัศน์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ	๘๓๒,๐๐๐.๐๐	-	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ ๙ มีค ๖๓ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด.ทำหนังสือไปยังโยธา เพื่อขอเจ้าหน้าที่วิศวกร มาร่วมเป็นคณะร่างขอบเขต,ร่างTOR , คกกพิจารณาผล, คกกตรวจรับ, คกกผู้ควบคุมงาน และเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ได้รับหนังสือตอบรับจากกรมโยธาแล้ว - เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๖๓ ได้ทำหนังสือเชิญประชุมไปยังกรมโยธา * คกก.ประชุมร่างขอบเขต เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และกำหนดนัดประชุมร่างขอบเขตและกำหนดราคากลางในวันที่ ๑๒ พค ๖๓
๓๓	ค่าใช้จ่ายในการย้ายและติดตั้งกล้องระบบขายทอดตลาด ขอเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าเรือ ย้าย ติดตั้งอุปกรณ์ระบบคิวอัตโนมัติของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	๘๕,๒๗๙.๐๐	-	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ มีค ๖๓ บริษัทเข้ามาดำเนินการติดตั้งระบบบัตรคิวยังไม่แล้วเสร็จ - ส่วนกล้องวงจรปิด (ศท. หาผู้รับจ้างให้) ซึ่งปัจจุบันได้รับแจ้งจากบริษัทว่ายังไม่สามารถเข้ามาดำเนินการย้ายและติดตั้งให้ได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙
๓๔	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงขยายพื้นที่บริการประชาชน ของกองบังคับคดีล้มละลาย ๑	๑๖๑,๖๗๒.๗๒	-	<ul style="list-style-type: none"> *ได้ผู้รับจ้างคือ หจก.กฤษดาชัย วงเงิน ๑๖๑,๖๗๒.๗๒ บาท เริ่มดำเนินการติดตั้งในวันที่ ๔ เมย ๖๓ และกำหนดเก็บรายละเอียดงานในวันที่ ๑๘ - ๑๙ เม.ย. ๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ เมย ๖๓ พัสตุมีหนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย อยู่ระหว่างปรับแก้ไขบันทึก

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๘ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๓๕	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน กรม บังคับคดี ของกองบริหารการ คลัง	๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๓๐๘,๕๓๑.๒๔	<p>เมื่อวันที่ ๑๒ มีค ๖๓ กองบริหารการคลังโอน จัดสรรเงินให้ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด. รวม ๗๖ จังหวัด เป็นเงิน ๒๕,๒๒๓,๐๔๒ บาท</p> <p>- เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนค่าจ้างตามสัญญา เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒,๔๑๕,๒๕๐.๐๐ บาท ค่าจ้างทำความสะอาด จำนวน ๒,๘๐๗,๗๔๐.๐๐ บาท สำหรับเดือน ธค ๖๒ - กย ๖๓</p> <p>- ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๖,๓๔๗,๒๕๒.๐๐ บาท ค่าเบี้ยประชุมคกก กำหนดราคาทรัพย์สิน จำนวน ๓,๖๕๒,๘๐๐.๐๐ บาท สำหรับเดือน ธค ๖๒ - มีค ๖๓ และในเดือนเมย ๖๓ โอนเงินให้ส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๑,๙๖๐,๗๐๐ บาท เป็นค่าเช่าอาคาร ๖ เดือน(เมย-กย ๖๓) จำนวน ๒๑,๑๐๗,๒๐๐ บาท ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน ๑๑๘,๓๐๐ บาท ค่าจ้างทำความสะอาดจำนวน ๗๓๕,๒๐๐ บาท</p> <p>ส่วนกลาง เบิกเดือน ก.พ.๖๓ เป็นเงิน ๓๑๖,๓๙๗.๗๙บาท เบิกเดือนมี.ค..๖๓ เป็นเงิน ๔,๒๒๕,๙๒๖.๘๙บาท เบิกเดือนเม.ย. ๖๓ เป็นเงิน ๖,๗๖๖,๒๐๖.๕๖บาท เงินคงเหลือส่วนกลาง ณ ๓๐ เม.ย. ๖๓ เป็นเงิน ๑๑,๕๐๗,๗๒๖.๗๖ บาท</p>
๓๖	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารและกำกับ สำนวนคดี และโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงาน สอบสวนคดีอาญาตาม กฎหมายล้มละลาย ของกอง บริหารทรัพยากรบุคคล	๓๗๔,๗๐๐.๐๐	๓๐๖,๗๕๐.๘๙	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ เมย ๖๓ กบข ได้มีหนังสือแจ้งส่งคืนเงินจำนวน ๖๗,๙๔๙.๑๑ บาท แล้ว
๓๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้ในสำนักงานบังคับคดี จังหวัดพะเยา	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างส่งมอบของรายการที่ ๑,๓,๔,๕,๖ และ ๗ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๓ ดำเนินการ เบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๓ ส่วนรายการที่ ๒ (ตู้วางเลื่อน) ดำเนินการจัดซื้อ เรียบร้อยแล้ว ยังไม่สามารถจัดได้เนื่องจาก สถานการณ์โควิด๒๐๑๙
๓๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้ แถว ๓ ที่นั่ง สำหรับผู้มา ติดต่อราชการของกองบังคับ คดีล้มละลาย ๑	๒๔,๑๙๒.๗๐	๒๔,๑๙๒.๗๐	สั่งซื้อแล้วตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๗๙/๖๓ ลว ๑๘ มีค ๖๓ ได้รับสินค้าแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มีค ๖๓ ส่งเรื่องเบิกงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๘ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๓๙	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารลานจอดรถยนต์	๑,๑๕๔,๐๐๐.๐๐	-	*เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๓ มีหนังสือขอความอนุเคราะห์กรรมการจากกองออกแบบ ณ วันที่ ๓ เมย ๖๓ ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับจากกองออกแบบ **เสนอหนังสือไปยังกองออกแบบเพื่อเร่งรัดติดตามสถานะความคืบหน้าในการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นกรรมการ
๔๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างพิมพ์หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาแผน	๕๓,๔๐๐.๐๐	-	เมื่อวันที่ ๑ พค ๖๓ พักอยู่ระหว่างประสานบริษัทเพื่อจัดจ้าง
๔๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร	๑๘,๔๐๔.๐๐	๑๘,๔๐๔.๐๐	ผู้รับจ้างส่งของแล้ว ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายแล้ว อยู่ระหว่างกองคลังเบิกจ่าย โดยผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนใช้งานได้ ตามปกติ และสำนักงานฯ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ให้ผู้ขายเรียบร้อยแล้วตามฎีกาที่ P๖๓A๐๐๐๐๐๘ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
๔๒	ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ระบบถ่ายทอดสดขยายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง	๓๗,๘๗๘.๐๐	๓๗,๘๗๘.๐๐	ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๗ มีค ๖๓ ดำเนินการทำเรื่องเบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๓
๔๓	ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานกรมบังคับคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๘๙๘,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ระหว่างสถาบันฯ ประสานวิทยากรจากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ของกระทรวงการต่างประเทศ *อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครถึง ๓๐ พ.ค. ๖๓ (ขยายจาก ๓๐ เม.ย. ๖๓) ข้อมูล ณ ๑/พ.ค./๖๓
๔๔	ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ UIHJ เพิ่มเติม	๑๔๘,๙๕๗.๙๑	-	พบ ขออนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในส่วน ของค่าเงินที่เพิ่มขึ้น
๔๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาและเครื่องคำนวณเลขของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย	๑๐,๔๐๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	ได้รับเครื่องคำนวณเลข วันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๓ และได้รับโต๊ะหมู่บูชา วันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๓ ดำเนินการส่งเรื่องเบิกจ่ายไปยังสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๓ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด.นครราชสีมา ดำเนินการทำเรื่องเบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย. ๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๕ เม.ย. ๖๓

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๘ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๔๖	ค่าจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ Mobile Truck	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	-	- เมื่อวันที่ ๒๖ มีค ๖๓ กลุ่มงานพัสดุจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเพื่อจัดสอบ - อยู่ระหว่างประกาศรับสมัคร ผอ.กบท แกลงว่า กำหนดนัดสอบ ๓๐ พค ๖๓ และรายงานตัววันที่ ๑ มีย ๖๓
๔๗	ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมองค์กรตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐)	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	-	- เมื่อวันที่ ๕ พค ๖๓ ลงนามสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พค ๖๓ วงเงินสัญญา ๔๘๕,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๓ สค ๖๓ มี ๒ งวดงาน งวดที่ ๑ กำหนดส่งภายใน ๓ มีย ๖๓ วงเงิน ๑๙๔,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ กำหนดส่งภายใน ๓ สค ๖๓ วงเงิน ๒๙๑,๐๐๐ บาท
๔๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างรถออนและติดตั้งอุปกรณ์ระบบบัตรคิว ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง	๑๖,๐๕๐.๐๐	-	- ทางสำนักงานบังคับคดีจังหวัด ได้ติดต่อกับทางบริษัทไว้แล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้บริษัทยังไม่สะดวกในการเข้ามาดำเนินการ **อยู่ระหว่างรออนอกใบสั่งจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถเดินทางเข้าจังหวัดได้จากสถานการณ์โควิด-๑๙
๔๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุมหน้าห้องผู้บริหาร	๑๕,๐๘๗.๐๐	-	- เสนออนุมัติใบสั่งจ้างและประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ ๑๔ เม.ย. ๖๓ * บริษัทส่งสินค้าเมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๓ อยู่ระหว่างบันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย
๕๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดโซฟาไว้สำหรับรับรองแขกของผู้บริหาร	๒๔,๙๓๑.๐๐	-	- เสนออนุมัติใบสั่งจ้างและประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ ๑๔ เม.ย. ๖๓ วันที่ ๓๐ เมย ๖๓ บริษัทส่งมอบสินค้าและพัสดุตรวจรับแล้ว วันที่ ๕ พค ๖๓ พักจัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย
๕๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีล้มละลาย กองบังคับคดีล้มละลาย ๑	๑๔,๙๒๖.๕๐	-	- เสนออนุมัติใบสั่งจ้างและประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ ๑๔ เม.ย. ๖๓ บริษัทแจ้งส่งสินค้าภายในวันที่ ๘ พค ๖๓
๕๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	๘๗,๖๘๕.๐๐	-	- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งของเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย. ๖๓ ๓๐ เมย ๖๓ เจ้าหน้าที่การเงินสำนักงานได้ยื่นขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายเพื่อทำการเบิกจ่าย
๕๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑๗,๖๕๕.๐๐	-	- เสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพร้อมประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ ๑๔ เม.ย. ๖๓ *บริษัทส่งสินค้า วันที่ ๒๘ เม.ย.๖๓ **เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย ๖๓ ได้รับกล้องถ่ายภาพเรียบร้อยแล้ว ข้อมูล ณ ๑/๕/๖๓

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๘ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๕๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำขึ้นเหล็กวางสำนวน พร้อมจัดตั้งและประกอบติดตั้งของสำนักงานบังคับคดีแพ่ง กรุงเทพมหานคร ๓ เขตมีนบุรี	๑๖๔,๓๕๒.๐๐		- บริษัทมาลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๕ พค.๖๓
๕๕	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับข้อพิพาทเพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		- *เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กบท. จะปรับแผนไปดำเนินการภายหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ข้อมูล ณ ๑/๕/๖๓
๕๖	ค่าใช้จ่ายในโครงการการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารระดับสูง	๒๘๘,๐๐๐.๐๐		- ได้รับแจ้งการอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๗ มีค ๖๓ *เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กบท. จะปรับแผนไปดำเนินการภายหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ข้อมูล ณ ๑/๕/๖๓
๕๗	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่	๒๓๐,๒๔๑.๐๐	๒๒๘,๖๓๖.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วทุกรายการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเป็นเงินจำนวน ๒๒๘,๖๓๖ บาท โดยเมื่อวันที่ ๓๐ เมย ๖๓ สำนักงานมีหนังสือแจ้งส่งคืนเงินคงเหลือจำนวน ๑,๖๐๕ บาท แล้ว
๕๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและติดตั้งกล่องวงจรปิด ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน	๗๔๐,๐๐๐.๐๐		- เมื่อวันที่ ๒๗/๔/๖๓ อยู่ระหว่างแก้ไขแผนการดำเนินงาน และจะเสนอ ผอ. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด ชุมพร
๕๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชน ผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		- เมื่อวันที่ ๒๗ เมย ๖๓ กรมบังคับคดีได้มีคำสั่งกรมบังคับคดีที่ ๑๙๓/๖๓ แต่งตั้งคกกดำเนินการจ้างฯ และคกกตรวจรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นฯ
๖๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องมินิพีซี	๖๑,๗๙๒.๕๐		- *เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๓ พัสดุทำหนังสือขออนุมัติจัดซื้อส่งไปกองคลัง เมื่อวันที่ ๕ พค ๖๓ กองบริหารการคลังรับหนังสือแล้ว
๖๑	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารบ้านพักของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร	๓๒๘,๐๐๐.๐๐		- เมื่อวันที่ ๑ พค ๖๓ จัดทำรายงานขอความเห็นชอบ
๖๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บริเวณโรงอาหารของกรมบังคับคดี	๔๗๕,๓๐๐.๐๐		- เมื่อวันที่ ๑ พค ๖๓ อยู่ระหว่างพัสดุจัดทำหนังสือแจ้งให้บริษัทมาลงนามในสัญญา
๖๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้อัลลอย ๒ ชุด ตั้งตรงศาลาริมน้ำ	๕๑,๐๐๐.๐๐		- เมื่อวันที่ ๑ พค ๖๓ พัสดุอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเสนอรายงานขอความเห็นชอบ
๖๔	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี	๔๒๔,๑๑๐.๐๐		- ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑ พค ๖๓ ผู้รับเหมาจะขนย้ายในวันที่ ๒-๓ พค/๙-๑๐ พค/๒๓-๒๔ พค ๖๓ (ผู้รับเหมาสามารถขนย้ายได้เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๘ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
				-การเดินสาย Lan ภายในห้องทำงาน ผู้รับเหมา จะดำเนินการในวันที่ ๑๖-๑๗ พค และ ๒๓ พค ๖๓
๖๕	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมองค์ความรู้การโยกย้ายอาคารสำนักงานของกรมบังคับคดี	๑๕๔,๐๐๐.๐๐	-	ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเมื่อวันที่ ๗ พค ๖๓ อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเสนอผู้บริหารเห็นชอบ
๖๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Dot matrix printer	๓๙,๘๐๐.๐๐	-	ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเมื่อวันที่ ๗ พค ๖๓ อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเสนอผู้บริหารเห็นชอบ
๖๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด	๒๑,๔๐๐.๐๐	-	ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเมื่อวันที่ ๗ พค ๖๓ อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเสนอผู้บริหารเห็นชอบ
๖๘	ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ UIHJ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒	๑๐,๓๑๗.๕๙	-	ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเมื่อวันที่ ๗ พค ๖๓ อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเสนอผู้บริหารเห็นชอบ
๖๙	ระบบการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยทดแทน	๒๒,๕๖๔,๘๓๔.๑๐	-	ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเมื่อวันที่ ๗ พค ๖๓ อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเสนอผู้บริหารเห็นชอบ
๗๐	โครงการจัดซื้อระบบลงเวลาอัตโนมัติทดแทน	๖,๒๙๓,๐๑๖.๐๐	-	ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเมื่อวันที่ ๗ พค ๖๓ อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเสนอผู้บริหารเห็นชอบ
๗๑	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน	๘๗๕,๒๐๖.๕๐	-	ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเมื่อวันที่ ๗ พค ๖๓ อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเสนอผู้บริหารเห็นชอบ
๗๒	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหลังคาของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	-	ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเมื่อวันที่ ๗ พค ๖๓ อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเสนอผู้บริหารเห็นชอบ
๗๓	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็นแบบขวดครอบ	๑๐,๖๗๘.๖๐	-	ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเมื่อวันที่ ๗ พค ๖๓ อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเสนอผู้บริหารเห็นชอบ
๗๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์)	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเมื่อวันที่ ๗ พค ๖๓ อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเสนอผู้บริหารเห็นชอบ
๗๕	โต๊ะเอนกประสงค์	๖,๐๘๐.๐๐	-	ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเมื่อวันที่ ๗ พค ๖๓ อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเสนอผู้บริหารเห็นชอบ
๗๖	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานของกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ กองบริหารการคลัง	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเมื่อวันที่ ๗ พค ๖๓ อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเสนอผู้บริหารเห็นชอบ
รวม		๒๖๙,๒๖๐,๒๓๑.๘๔	๒๒,๖๗๘,๐๘๐.๗๘	

มติที่ประชุม :

๑. ให้ฝ่ายเลขานุการเพิ่มเติมช่องข้อมูลการส่งคืนเงินเหลือจ่าย รวมทั้งให้หน่วยงานเร่งรัดในการดำเนินการและรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน และแจ้งกองบริหารการคลังเร่งเบิกจ่ายเงินที่หน่วยงานส่งเบิกแล้วโดยเร็ว


๒. มอบหมายกองบริหารการคลังติดตามการขอขยายการเบิกจ่ายโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน จำนวน ๓๑๒ เครื่อง ที่กรมบังคับคดีมีหนังสือ ยธ ๐๕๐๙/๑๑๖๒ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงกรมบัญชีกลางขอขยายการเบิกจ่ายรายการดังกล่าวเพิ่มเติมถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา

ลงชื่อ..........ผู้จดยางานการประชุม
(นางมณีกัญญา ไชยพิณ)

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางศรีณยา สุขประพฤติ)