

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมคชสาร ๒ ชั้น ๓ อาคารกรมบังคับคดี

ผู้มาประชุม

๑. นางสุกัญญา บุษยนาวิน	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม	ประธานกรรมการ
๒. นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์	ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง	กรรมการ
๓. นางเพ็ญรวี มาแสง	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดี	กรรมการ
๔. จำเริญ คำนน จันทน์น้อย	เลขานุการกรม	กรรมการ
๕. นายปรีชา คำหล้า	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหาร งบประมาณ	กรรมการ
๖. นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์	ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๗. นายประเวทย์ กุฑาพันธ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ	กรรมการ
๘. นางนาถวดี ภูเด่นไสย	หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	กรรมการ
๙. นายณัฐวุฒิ แป้นน้อย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการ
๑๐. นางมณีกัญญา ไชยพิณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาวกชพร ไทยภักดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการกรม	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางทัศนีย์ เปาอินทร์	รองอธิบดีกรมบังคับคดี	ประธานกรรมการ (ติดราชการ)
๒. นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล	กรรมการ (ติดราชการ)
๓. นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์	ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดี และประเมินราคาทรัพย์สิน	กรรมการ (ติดราชการ)
๔. นางสาวอรอุมา เก่งทางดี	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	กรรมการ (ติดราชการ)
๕. นางศรีธัญญา สุขประพฤติ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ (ติดราชการ)
๖. นางสาววิภาดา เกื้อกุล	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการกรม	ผู้ช่วยเลขานุการ (ป่วย)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวจันทภา ศรีสุข	นักจัดการงานทั่วไปกองบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. นางสาวภรณ์พิไล มีบุญ	นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม
๓. นางสาวญานันท์พนธ์ ปานรสทิพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการกรม

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ (นางสุกัญญา บุษยนาวิณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยประธานคณะกรรมการฯ ติดตามการเร่งด่วนในการเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... วุฒิสภา จึงมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการฯ แทน ในการประชุมครั้งนี้

มติที่ประชุม : รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ส่งรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไม่มีกรรมการฯ ท่านใดแก้ไข ทั้งนี้ อธิบดีกรมบังคับคดีได้รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการฯ แล้ว ปรากฏตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)/๒๒๘๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม : รับทราบและรับรองรายงานการประชุม

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

#### การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

ตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)/๒๓๐๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)/๒๔๒๒ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ อธิบดีกรมบังคับคดีได้เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ลงนามสัญญาและมีเงินเหลือจ่ายไปดำเนินการโครงการ/รายการที่จำเป็น โดยแยกตามแผนงาน ดังนี้

๑. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีรายการงบลงทุนที่ลงนามสัญญาและมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๙ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๑,๔๒๗,๑๒๑ บาท โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสมทบในแผนงานเดียวกัน ในงบดำเนินงาน จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๔,๐๘๗,๔๒๑ บาท และในงบลงทุนจำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๗,๓๓๙,๗๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามตาราง

ชื่อโครงการ/รายการ (เดิม)	วงเงินคงเหลือจากสัญญา	โครงการ/รายการ (ใหม่)	วงเงินงบประมาณ
รวมวงเงิน	๑๑,๔๒๗,๑๒๑	รวมวงเงิน	๑๑,๔๒๗,๑๒๑
งบลงทุน	๑๑,๔๒๗,๑๒๑	งบดำเนินงาน	๔,๐๘๗,๔๒๑
๑. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทนจำนวน ๒๘๖ เครื่อง	๑,๒๘๑,๕๒๑	๑. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	๔,๐๘๗,๔๒๑
๒. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๗๗,๓๐๐	งบลงทุน	๗,๓๓๙,๗๐๐
๓. ปรับปรุงอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร	๖๐๐	๑. โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๗,๓๑๐,๐๐๐
๔. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน, ป้อมยาม, พื้นถนน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี	๔๐๕,๐๐๐	๒. รายการจัดทำทางลาดสำหรับผู้พิการสตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม	๒๙,๗๐๐
๕. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/ฝ้าหลังคา/ระบบไฟฟ้า/ห้องน้ำสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู	๑๖๒,๘๐๐		
๖. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/พื้น/รั้วสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย	๒๗๗,๕๐๐		

ชื่อโครงการ/รายการ (เดิม)	วงเงินคงเหลือจากสัญญา	โครงการ/รายการ (ใหม่)	วงเงินงบประมาณ
๗. ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา	๘,๘๘๐,๐๐๐		
๘. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖/๗-๘ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	๑๐๒,๔๐๐		
๙. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์	๑๔๐,๐๐๐		

๒. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีรายการงบลงทุนที่ลงนามสัญญาและมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑ รายการ เป็นเงินจำนวน ๙๕๕,๐๐๐ บาท โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสมทบในแผนงานเดียวกัน ในงบดำเนินงาน จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๙๕๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามตาราง

ชื่อโครงการ/รายการ (เดิม)	วงเงินคงเหลือจากสัญญา	โครงการ/รายการ (ใหม่)	วงเงินงบประมาณ
รวมวงเงิน	๙๕๕,๐๐๐	รวมวงเงิน	๙๕๕,๐๐๐
งบลงทุน	๙๕๕,๐๐๐	งบดำเนินงาน	๙๕๕,๐๐๐
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction	๙๕๕,๐๐๐	๑. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	๙๕๕,๐๐๐

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๔๐,๘๘๐,๖๐๐ บาท ภายหลังการโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายและงบประมาณนำไปจัดทำร่าง พรบ.โอนงบประมาณ ๒๕๖๓ คงมีวงเงินงบประมาณคงเหลือจำนวน ๑,๐๘๓,๓๖๙,๔๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๖๗๑,๐๔๐,๐๕๐.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙๔ ของวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน ๑,๐๘๓,๓๖๙,๔๐๐ บาท (เบิกจ่ายรวม PO คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๖) แยกตามประเภทงบ ดังนี้

ประเภทงบรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ ๒๕๖๓ (๑)	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลงและหลังพรบ.โอนงบประมาณ (๒)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา PO (๓)	เบิกจ่าย (๔)	ร้อยละการเบิกจ่าย (๕) = (๔)*๑๐๐/(๒)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (๖) = (๒)-(๔)
งบบุคลากร	๘๐๑,๐๐๔,๙๐๐.๐๐	๘๐๑,๐๐๔,๙๐๐.๐๐	-	๕๑๙,๑๐๑,๖๒๖.๒๗	๖๔.๘๑	๒๘๑,๙๐๓,๒๗๓.๗๓
งบดำเนินงาน	๑๗๒,๓๕๑,๖๐๐.๐๐	๑๗๐,๔๖๓,๒๔๘.๐๐	๕,๓๓๑,๗๗๐.๓๗	๑๔๑,๕๘๘,๕๙๙.๘๕	๘๓.๐๖	๒๓,๕๕๒,๘๗๗.๗๘
งบลงทุน	๑๓๘,๘๗๘,๑๐๐.๐๐	๘๘,๗๐๖,๐๕๒.๐๐	๕๓,๓๔๖,๑๑๑.๐๐	๑,๒๓๐,๖๗๔.๔๘	๑.๓๙	๓๔,๑๒๙,๒๖๖.๕๒
งบเงินอุดหนุน	๖๑๕,๘๐๐.๐๐	๖๑๕,๘๐๐.๐๐	-	๖๑๕,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
งบรายจ่ายอื่น	๒๘,๐๓๐,๒๐๐.๐๐	๒๒,๕๗๙,๔๐๐.๐๐	๑๕,๗๒๐.๐๐	๘,๕๐๓,๓๔๙.๘๐	๓๗.๖๖	๑๔,๐๖๐,๓๓๐.๒๐
รวมทั้งสิ้น	๑,๑๔๐,๘๘๐,๖๐๐.๐๐	๑,๐๘๓,๓๖๙,๔๐๐.๐๐	๕๘,๖๙๓,๖๐๑.๓๗	๖๗๑,๐๔๐,๐๕๐.๔๐	๖๑.๙๔	๓๕๓,๖๓๕,๗๔๘.๒๓

ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (คิดเป็นเงินงบประมาณ : ล้านบาท)

เทียบเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของ ปีงบประมาณ 2563	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
ภาพรวมร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	249.1750	585.0194	834.1944	1,083.3694
ผลเบิกจ่าย (ณ 29 พค 63)	222.0951	489.9013	671.0400	-
รายจ่ายประจำร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	278.5057	576.9047	795.7306	994.6634
ผลเบิกจ่าย (ณ 29 พค 63)	222.0951	489.9013	669.8093	-
รายจ่ายลงทุนร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	7.0964	35.4824	57.6589	88.7060
ผลเบิกจ่าย (ณ 29 พค 63)	-	-	1.2306	-

ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (คิดเป็นร้อยละ)

เทียบเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของ ปีงบประมาณ 2563	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
ภาพรวมร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	23	54	77	100
ผลเบิกจ่าย (ณ 29 พค 63)	20.50	45.22	61.94	-
รายจ่ายประจำร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	28	58	80	100
ผลเบิกจ่าย (ณ 29 พค 63)	22.15	48.89	67.34	-
รายจ่ายลงทุนร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	8	40	65	100
ผลเบิกจ่าย (ณ 29 พค 63)	-	-	1.39	-

มีผลดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้มีผลดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๙ พค ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
กองบริหารทรัพยากร บุคคล	๓,๒๒๒,๘๖๒	๒,๙๔๘,๔๐๑.๗๕		ตามหนังสือ ยธ ๐๕๑๐(อ)/๘๑๖ ลงวันที่ ๑ พค ๖๓ กบท.รายงาน ผลการใช้จ่ายเงินและแจ้งเงิน คงเหลือของ ๕ โครงการ โดย ได้รับอนุมัติเงินจำนวน ๓,๒๒๒,๘๖๒ บาท เบิกจ่ายรวม เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๔๘,๔๐๑.๗๕ บาท มีเงินคงเหลือจำนวน ๒๗๔,๔๖๐.๒๕ บาท โดย กบท มีโครงการที่จะใช้เงิน อบรมต่อไปไตรมาส ๔ หาก สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ โดย เป็นการอบรมบุคลากรส่วนกลาง
๑ โครงการ ปฐมนิเทศ บุคลากรกรม บังคับคดี	๖๔๓,๗๐๐	๕๗๓,๐๕๘	จัดอบรมให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ที่บรรจุ ใหม่ เพื่อให้มีทักษะ ความรู้พื้นฐานในการ ปฏิบัติราชการได้มา ประยุกต์ใช้ในการทำงาน ได้ จำนวน ๘๕ คน	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมปรีณซ์พาเลซ มหานคร กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๘๐ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการทั้งสิ้น ๕๗๓,๐๕๘ บาท มีเงินคงเหลือ ๗๐,๖๔๒ บาท

	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๙ พค ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
๒	โครงการ หลักสูตรวิชาชีพ การบังคับคดี แพ่งและ ล้มละลายระดับ ต้น	๙๙๓,๙๐๐	๙๓๗,๙๘๕	จัดอบรมให้กับนิติกร ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๓๒ คน เพื่อให้มีทักษะ ด้านการบังคับคดีล้มละลาย และการบังคับคดีแพ่งมาก ขึ้น และสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในงานได้ ใน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ ๒๐ มกราคม - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมปรีณซ์พาเลซ มหานคร กรุงเทพ มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๓๒ คน มีค่าใช้จ่ายใน โครงการประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย โครงการ ๘๑๓,๕๐๐ บาท ค่าใช้จ่าย เดินทาง ๑๒๔,๔๘๕ บาท รวม ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๙๓๗,๙๘๕ บาท คงเหลือรอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง มี เงินคงเหลือจำนวน ๕๕,๙๑๕ บาท
๓	โครงการ หลักสูตรวิชาชีพ การบังคับคดี แพ่งและ ล้มละลาย ระดับกลาง	๒๗๑,๘๖๒	๒๗๑,๘๖๒	จัดอบรมให้กับข้าราชการ ตำแหน่งนิติกรระดับ ชำนาญการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานด้านการบังคับ คดีแพ่งและการบังคับคดี ล้มละลาย เพื่อสามารถ นำมาประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ใน ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ ๒๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมปรีณซ์พาเลซ มหานคร กรุงเทพ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๕๕ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายโครงการ ๒๒๓,๗๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายเดินทาง ๔๘,๑๖๒ บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๒๗๑,๘๖๒ บาท
๔	โครงการสร้าง เครือข่ายบังคับ คดีและวิทยาการ ตัวคูณ	๕๔๕,๖๔๐	๕๑๖,๐๙๙	แผนดำเนินการระหว่าง เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้กับประชาชนที่ มีความสนใจ และต้องการ มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายฯ กลุ่มเป้าหมายเป็นจังหวัด ที่ยังไม่มีเครือข่ายในเขต พื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก ปัตตานี ระนอง หนองบัวลำภู มี จำนวนผู้เข้าอบรมจังหวัด ละ ๒๐ คน ระยะเวลา อบรม ๑๐ วัน	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง ๔ จังหวัด ดังนี้ ๑. สบจ. ปัตตานี วันที่ ๘-๑๗ มค ๖๓ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๒๒ คน ๒. สบจ. หนองบัวลำภู วันที่ ๑๓- ๒๔ มค ๖๓ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๒๐ คน ๓. สบจ. ตาก วันที่ ๑๓-๒๔ มค ๖๓ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๒๐ คน ๔. สบจ. ระนอง วันที่ ๑๓-๒๔ มค ๖๓ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๒๓ คน รวมมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๘๕ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการ ๕๑๖,๐๙๙ บาท มีเงินคงเหลือหลังเสร็จ โครงการ ๒๙,๕๔๑ บาท

	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๙ พค ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
๕	โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการ ดำเนินงาน เครือข่ายบังคับ คดีและวิทยาการ ตัวคูณ กรม บังคับคดี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๗๖๗,๗๖๐	๖๔๙,๓๙๗.๗๕	<p>แผนดำเนินการระหว่าง ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้กับ เครือข่ายบังคับคดีและ วิทยาการตัวคูณ จำนวน ๔๒ จังหวัด โดยเป็น จังหวัดที่มีเครือข่ายฯ ตั้งแต่ ๑๕ คนขึ้นไป โดย กำหนดจำนวน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม รุ่นละ ๒๐ คน ระยะเวลา อบรม ๑ วัน ในจังหวัด ดังนี้</p> <p>สำนักงานบังคับคดีจังหวัด กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ชลบุรี ชัยภูมิ เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครนายก นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ ปทุมธานี สาขาธัญบุรี ปราจีนบุรี พะเยา พัทลุง เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ระยอง ลพบุรี ลำปาง ศรี สะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ และสำนักงานบังคับคดี จังหวัดอุทัยธานี</p>	<p><u>จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง ๔๒ จังหวัด</u> มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น ๗๒๓ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการ ๖๔๙,๓๙๗.๗๕ บาท มีเงินคงเหลือ หลังเสร็จโครงการ ๑๑๘,๓๖๒.๒๕ บาท</p>

	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๙ พค ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
กลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์		๑,๐๔๘,๑๐๐	๖,๘๔๘		
๑	ค่าโฆษณาและ เผยแพร่	๑,๐๔๘,๑๐๐	๖,๘๔๘	<p>๑. - รายงานประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม จัดทำช่วงเดือน พ.ย. ๖๒ - ก.พ. ๖๓</p> <p>- วารสารกรมบังคับคดี จำนวน ๒ ฉบับ ราย ๓ เดือน (ฉบับที่ ๑๑๘ (ม.ค. - มี.ค.๖๓)) (ฉบับที่ ๑๑๙ (เม.ย. - มิ.ย.๖๓)) จำนวน ๖,๐๐๐ เล่ม (จำนวนเงิน ๒๕๐,๓๘๐ บาท) จัดทำ ช่วงเดือน พ.ย. ๖๒ - ก.พ. ๖๓ รวม ๗๔๗,๙๓๐ บาท</p> <p>๒. ผลิตสติ๊กเกอร์พีวีซีใส จำนวน ๑,๐๐๐ ดวง วงเงิน ๒,๑๔๐ บาท</p> <p>๓. การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดี ผลิตโรลอัพ ปชส Application ค่าใช้จ่าย ๔,๗๐๘ บาท (ในงาน ประชุม EodB โรงแรมอมารีฯ)</p> <p>๔. แผ่นพับภารกิจกรม บังคับคดี ๒ รายการ วงเงิน ๑๓๔,๘๒๐ บาท (๑) แผ่นพับศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร ๓๐,๐๐๐ แผ่น (๒) แผ่นพับรวม QR Code ๓๐,๐๐๐ แผ่น</p> <p>๕. ผลิตวารสารกรมบังคับคดี ฉบับที่ ๑๒๐ (ฉบับละ ๓,๐๐๐ เล่ม) ประมาณ การค่าใช้จ่าย ๑๓๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๖. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย ผลิตสื่อ วีดิทัศน์ภารกิจกรมบังคับ</p>	<p>ลงนามในข้อตกลงจ้างแล้วเลขที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ รวม ๒ รายการ เป็นเงิน ๗๔๗,๙๓๐ บาท กำหนดส่งมอบ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓</p> <p>- รายงานประจำปีปัจจุบันอยู่ ระหว่างตรวจบัญชีที่ ๕</p> <p>- วารสารกรมบังคับคดีฉบับที่ ๑๑๘-๑๑๙ ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลขานุการกรม ชี้แจงเพิ่มเติมว่าอยู่ ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งสุดท้ายก่อนส่งโรงพิมพ์ คาดว่า ประมาณ ต้น ก.ค. สามารถเบิกจ่าย ได้</p> <p>ดำเนินการเสร็จแล้ว และเบิกจ่าย แล้วเป็นเงิน ๒,๑๔๐ บาท</p> <p>ดำเนินการเสร็จแล้ว และเบิกจ่าย แล้วเป็นเงิน ๔,๗๐๘ บาท</p> <p>สั่งจ้างแล้วตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๒/๖๓ ลว ๑๒ พค ๖๓ วงเงิน ๑๓๔,๘๒๐ บาท กำหนดส่งมอบ ๑๑ มิย ๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ตรวจบัญชีแผ่นพับทั้ง ๒ รายการ บัญชีที่ ๓</p> <p>อยู่ระหว่างกลุ่มงานพัสดุรายงานขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ปชส. อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อขอ อนุมัติ</p>

	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๙ พค ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
				คดีความยาวไม่เกิน ๓ นาที จำนวน ๒ ตอน ประมาณการค่าใช้จ่าย ๒๘,๑๙๒ บาท	
<b>กองพัฒนาระบบการ บังคับคดีและประเมิน ราคาทรัพย์สิน</b>		<b>๘๒๕,๙๐๐</b>	<b>๘๑๘,๓๐๓.๒๕</b>		
๑	ค่าสมาชิกสภา เจ้าพนักงาน บังคับคดี ระหว่าง ประเทศ	๕๖๙,๗๐๐	๕๖๙,๗๐๐	ชำระค่าสมาชิกสภาเจ้า พนักงานบังคับคดีระหว่าง ประเทศ UIHJ ช่วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒	พบ ชำระค่าสมาชิกให้กับ UIHJ จาก เงินงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปบางส่วน แล้วจากเงินงบประมาณ ๖๓ จำนวน ๕๖๘,๐๙๙.๙๓ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ ๓ มีค ๖๓ ได้รับอนุมัติเงิน ค่าธรรมเนียมเพื่อชำระค่าใช้จ่าย สำหรับสมาชิกฯ เพิ่มเติม จำนวน ๑๔๘,๙๕๗.๙๑ บาท รวมเป็นเงินค่า สมาชิกจำนวน ๗๑๗,๐๕๗.๘๔ บาท
๒	ค่าสมาชิก องค์การ ผู้ปฏิบัติงาน ด้านล้มละลาย ระหว่าง ประเทศ	๔๖,๑๐๐	๔๖,๑๐๐	ชำระค่าสมาชิกองค์การ ผู้ปฏิบัติงานด้าน ล้มละลายระหว่างประเทศ IAIR ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓	ชำระเป็นค่าสมาชิกฯ ผู้แทนกรมที่ เข้าร่วมประชุม IAIR ช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓	โครงการประชุม เพื่อสร้างความ เข้าใจและ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น การดำเนินการ ของกรมบังคับ คดีภายใต้กรอบ ตามรายงานผล การจัดอันดับ ความยาก-ง่าย ในการประกอบ ธุรกิจ (Ease of Doing Business)	๒๑๐,๑๐๐	๒๐๒,๕๐๓.๒๕	<u>กิจกรรมที่ ๑</u> จัดประชุม ความร่วมมือระหว่างกรม บังคับคดี กระทรวง ยุติธรรมไทย และกรมการ แพ่ง กระทรวงยุติธรรม ญี่ปุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย รวม ๕๕ คน ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ <u>กิจกรรมที่ ๒</u> โครงการ สร้างการรับรู้ EoDB สำหรับผู้ตอบ แบบสอบถาม กำหนดการ ประมาณ ๒๐ กพ ๖๓ ประมาณการค่าใช้จ่าย ๖๐,๐๐๐ บาท สถานที่ รร อมารี วอเตอร์เกต (พป. จัดเอง) <u>กิจกรรมที่ ๓</u> จัด นิทรรศการและผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ วงเงิน	<b>ได้รับจัดสรรตาม พรบ.๒๕๖๓ วงเงิน ๑,๒๑๐,๑๐๐ บาท นำไป จัดทำ พรบ.โอน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๒๑๐,๑๐๐ บาท</b> ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ๓ กิจกรรม เป็นเงิน ๒๐๒,๕๐๓.๒๕ บาท คงเหลือ งบประมาณภายหลังจัดกิจกรรม เสร็จสิ้นแล้วจำนวน ๗,๕๙๖.๗๕ บาท กิจกรรมที่ดำเนินการ มีดังนี้ <u>กิจกรรมที่ ๑</u> จัดประชุมเสร็จ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ไฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ มี ผู้เข้าร่วมประชุม ๕๙ คน <u>กิจกรรมที่ ๒</u> จัดประชุมเสร็จ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กพ ๖๓ ณ รร อมารี วอเตอร์เกต



	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๙ พค ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
				๓๙,๔๘๓ บาท	กิจกรรมที่ ๓ จัดทำสื่อใช้ในการกิจกรรมบังคับคดีเมื่อวันที่ ๗ กพ ๖๓ และ ๒๐ กพ ๖๓ ณ โรงแรมอมารีฯ
	ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	๒๒,๕๗๙,๔๐๐	๘,๕๐๓,๓๔๙.๘๐		
	โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	๒๒,๕๗๙,๔๐๐			โครงการไกล่เกลี่ยฯ ได้รับจัดสรรจำนวน ๒๔,๕๗๘,๒๐๐ บาท โดยนำงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดอบรมสัมมนาไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... เป็นเงินจำนวน ๑,๙๙๘,๘๐๐ บาท ดังนี้ - โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยฯ จำนวน ๓๘๑,๕๘๕.๘๐ บาท - โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน ๒๔๙,๙๓๗ บาท - โครงการอบรมผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยฯ จำนวน ๖๙๖,๕๒๗.๒๐ บาท - โครงการเสริมสร้างความรู้เกษตรกรฯ จำนวน ๑๕๕,๕๒๖ บาท - โครงการเสริมสร้างสุขภาพการเงินฯ จำนวน ๕๑๕,๒๒๔ บาท คงเหลือวงเงินโครงการจำนวน ๒๒,๕๗๙,๔๐๐ บาท
๑	- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	๑๓,๗๓๒,๖๐๐	๖,๑๖๗,๙๖๘.๗๕	ค่าตอบแทนผู้ไกล่เกลี่ยดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ไกล่เกลี่ยตามที่มีการส่งเบิก
๒	- การอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	๗๐๔,๐๖๓	๗๐๔,๐๖๓.๐๐	อบรม ๑ รุ่น	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๑๖ คน มีค่าใช้จ่ายจัดโครงการเป็นเงินจำนวน ๔๕๑,๓๑๕ บาท คชจเดินทางจำนวน ๒๕๒,๗๔๘ บาท รวมเป็นเงินในโครงการจำนวน ๗๐๔,๐๖๓ บาท เงินเหลือจ่ายจำนวน ๒๔๙,๙๓๗ บาท นำไปจัดทำร่าง พรบ โอน ๖๓

	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๙ พค ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
๓	- การอบรม เชิงปฏิบัติการ ผู้ทำหน้าที่ไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท ชั้นบังคับคดี	๔๗๔,๐๗๒.๘๐	๔๗๔,๐๗๒.๘๐	อบรมจำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ผู้ที่ไม่เคยผ่านการ อบรมไกล่เกลี่ย รุ่นที่ ๒ ผู้ทำหน้าที่ไกล่ เกลี่ย	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง ๒ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑ อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สำหรับนิติกรที่ยังไม่เคยผ่านการ อบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๔๙ คน ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ปิ่น เกล้า กรุงเทพมหานคร (มีค่าใช้จ่าย ในโครงการ ๑๘๑,๑๙๔ บาท + คชจเดินทาง ๘๐,๘๖๖ บาท รวมคชจเป็นเงินจำนวน ๒๖๒,๐๖๐ บาท) รุ่นที่ ๒ อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ มีค. ๖๓ สำหรับผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยจำนวน ๔๙ คน ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ปิ่น เกล้า กรุงเทพมหานคร (มีค่าใช้จ่าย ในโครงการ ๑๕๒,๓๙๐ บาท + คชจเดินทาง ๕๙,๖๗๒.๘๐ บาท รวมคชจเป็นเงินจำนวน ๒๑๒,๐๖๒.๘๐บาท) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง ๒ รุ่นเป็นเงิน ๔๗๔,๐๗๒.๘๐ บาท <u>เงินเหลือจ่ายจำนวน</u> <u>๖๙๖,๕๒๗.๒๐</u> นำไปจัดทำร่าง <u>พรบ โอน ๖๓</u>
๔	- มหกรรม ไกล่เกลี่ยชั้น บังคับคดี	๕,๗๔๗,๔๑๔.๒๐	๒๔๔,๔๙๕.๒๕	ส่วนกลาง ๔ ครั้ง ส่วนภูมิภาค กลุ่มจังหวัด Sandbox ๑-๙ กลุ่มละ ๔ ครั้ง รวม ๓๖ ครั้ง กำหนด จัดในช่วงเดือนมีค - สค ๖๓	<u>ส่วนกลาง ๔ ครั้ง</u> <u>ครั้งที่ ๑</u> เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ดำเนินการและเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว (มีค่าใช้จ่ายใน โครงการเป็นเงินจำนวน ๑๑๙,๓๘๓ บาท) <u>ครั้งที่ ๒</u> งาน money expo กำหนดจัดในวันที่ ๑๔ - ๑๗ พค ๖๓ ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร <u>นา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</u> <u>ครั้งที่ ๓</u> งาน thailand social เดือน มิ.ย.-ก.ค. ๖๓ รอกะทรวง กำหนด <u>ครั้งที่ ๔</u> มีแผนการใช้เงินส่วนที่ เหลือจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ย

	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๙ พค ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
					<p>ส่วนกลางกำหนดจัดวันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๓ เฉลิมพระชนม์พรรษาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓</p> <p><b>ส่วนภูมิภาค sandbox ๑-๙</b></p> <p>sandbox ๑ สมุทรปราการ(เดือนสิงหาคม) ปทุมธานี สระบุรี ออยุธยา ยังไม่กำหนดวันและสถานที่</p> <p>sandbox ๒ ชลบุรี(๒ ครั้ง) พัทยา ยังไม่กำหนดวันและสถานที่ ระยอง (เดือนสิงหาคม)</p>
					<p>sandbox ๓ นครราชสีมา อุบลราชธานี ยังไม่กำหนดวันและสถานที่ บุรีรัมย์(๒๐ สค) ยโสธร (สค)</p> <p>sandbox ๔ ขอนแก่น(๒๒ สค) อุดรธานี สกลนคร นครพนม ยังไม่กำหนดวันและสถานที่</p> <p>sandbox ๕ เชียงใหม่(๑๑ กค) ลำปาง พะเยา น่าน ยังไม่กำหนดวันและสถานที่</p> <p>sandbox ๖ สุโขทัย(๒๒ สค) พิษณุโลก(๑๕ สค) ตาก(ยังไม่กำหนด) เพชรบูรณ์(๑๕ สค)</p> <p>sandbox ๗ นครปฐม ประจวบฯ ยังไม่กำหนดวันและสถานที่</p> <p>สมุทรสาคร(๒๑ สค) กาญจนบุรี(๔ สค)</p> <p>sandbox ๘ สุราษฎร์ฯ นครศรีฯ ยังไม่กำหนดวันและสถานที่ กระบี่ (๒๒ สค) ภูเก็ต(๑๔ สค)</p> <p>sandbox ๙ สงขลา จัดเสร็จแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มีค ๖๓ ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ตรัง ยังไม่กำหนด ปิดตานี(สค) พัทลุง ยังไม่กำหนดวันและสถานที่</p>

	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๙ พค ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
๕	- การเสริมสร้าง ความรู้กฎหมาย ด้านการบังคับ คดีและการไกล่ เกลี่ยแก่ เกษตรกรและ ประชาชน	๘๘๓,๐๗๔	๓๐๖,๐๗๔	<p>กลุ่ม sandbox ๑-๙ กลุ่ม ละ ๒ จังหวัด รวมอบรม ๑๘ จังหวัด โอนเงินให้ จังหวัดละ ๕๗,๗๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>กลุ่ม ๑ สิงห์บุรี ๓๐ มค ๖๓ อ่างทอง ๑๒ มีค ๖๓</p> <p>กลุ่ม ๒ ระยอง ๒๕ มีค ๖๓ นครนายก เดือนมีค ๖๓</p> <p>กลุ่ม ๓ นครราชสีมา ๒๐ กพ ๖๓ นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ๑๕ มีค.๖๓</p> <p>กลุ่ม ๔ มหาสารคาม ครั้ง ที่ ๑ ๒๘ กพ ๖๓ ครั้งที่ ๒ ๒๗ มีค ๖๓</p> <p>กลุ่ม ๕ เชียงใหม่ ๓ มีค ๖๓ ลำพูน ๕ มีค ๖๓</p> <p>กลุ่ม ๖ นครสวรรค์ ๒๘ มค ๖๓ เพชรบูรณ์ ๑๗ มีค.๖๓</p>	<p>- ดำเนินการเสร็จแล้ว ๘ จังหวัด มี ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน ๓๐๖,๐๗๔ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๑๕๕,๕๒๖ บาท นำไปจัดทำ พรบโอน - มี สำนักงานที่ขอเลื่อนเนื่องจาก สถานการณ์ไวรัส ๑๐ จังหวัด</p> <p>- สิงห์บุรีจัดแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๒๕,๔๑๒ บาท</p> <p>- อ่างทอง ขอเลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากงดกิจกรรมเหตุจากโรค ระบาด</p> <p>- ระยอง ขอเลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากงดกิจกรรมเหตุจากโรค ระบาด</p> <p>- นครนายก ขอเลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากงดกิจกรรมเหตุจากโรค ระบาด</p> <p>- นครราชสีมาจัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๘,๑๑๐ บาท</p> <p>- นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มีค ๖๓ มีค่าใช้จ่าย จำนวน ๓๘,๐๐๗ บาท</p> <p>- ครั้งที่ ๑ จัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๔๗,๐๕๐ บาท</p> <p>- ครั้งที่ ๒ ขอเลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากงดกิจกรรมเหตุจากโรค ระบาด</p> <p>- เชียงใหม่จัดแล้วเมื่อวันที่ ๓ มีค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๗,๐๙๘ บาท</p> <p>- ลำพูนจัดแล้วเมื่อวันที่ ๕ มีค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๘,๒๔๐ บาท</p> <p>- นครสวรรค์จัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ มค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๔๒,๕๑๙ บาท</p> <p>- เพชรบูรณ์ ขอเลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากงดกิจกรรมเหตุจากโรค ระบาด</p>

	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๙ พค ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
				<p>กลุ่ม ๗ สุพรรณบุรี ๒๑ มีค ๖๓ ราชบุรี ๓๐ มีค ๖๓</p>	<p>- สุพรรณบุรี ขอเลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากงดกิจกรรมเหตุจากโรค ระบาด - ราชบุรี ขอเลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากงดกิจกรรมเหตุจากโรค ระบาด</p>
				<p>กลุ่ม ๘ สุราษฎร์ธานี ๒๑ มค ๖๓ นครศรีธรรมราช เดือนมีค ๖๓</p>	<p>- สุราษฎร์ธานีจัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ มค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๙,๖๓๘ บาท - นครศรีธรรมราช ขอเลื่อนไม่มี กำหนด เนื่องจากงดกิจกรรมเหตุ จากโรคระบาด</p>
				<p>กลุ่ม ๙ สงขลา วันที่ ๑๙ มีย ๖๓ สตูล วันที่ ๑๑ มีย ๖๓</p>	<p>- สงขลา ขอเลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากงดกิจกรรมเหตุจากโรค ระบาด - สตูล ขอเลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากงดกิจกรรมเหตุจากโรค ระบาด</p>
๖	- การ เสริมสร้าง สุขภาพทาง การเงิน	๑,๐๓๘,๑๗๖	๖๐๖,๖๗๖	<p>กลุ่ม sandbox ๑-๙ กลุ่มละ ๒ จังหวัด รวม อบรม ๑๘ จังหวัด โอนให้ จังหวัดละ ๘๖,๓๐๐ บาท ดังนี้</p>	<p>- ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๓ จังหวัด มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน ๖๐๖,๖๗๖ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๕๑๕,๒๒๔ บาท นำไปจัดทำ พรบโอน - มีสำนักงานที่ขอเลื่อนเนื่องจาก สถานการณ์ไวรัส ๕ จังหวัด</p>
				<p>กลุ่ม ๑ ชัยนาท ๒๖ มีค ๖๓ ลพบุรี ๑๙ มีค ๖๓</p>	<p>- ชัยนาทขอเลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากงดกิจกรรมเหตุจากโรค ระบาด - ลพบุรีจัดในวันที่ ๑๙ มีค ๖๓ มี ค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๙,๖๑๐ บาท</p>
				<p>กลุ่ม ๒ ฉะเชิงเทรา ๒๒ กพ ๖๓ ชลบุรี สาขาพัทยา ๓๐ มีค ๖๓</p>	<p>- ฉะเชิงเทราจัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๙,๐๒๓ บาท - ชลบุรี สาขาพัทยา ขอเลื่อนไม่มี กำหนด เนื่องจากงดกิจกรรมเหตุ จากโรคระบาด</p>
				<p>กลุ่ม ๓ สุรินทร์ ครั้งที่ ๑ ๑๒ กพ ๖๓ ครั้งที่ ๒ ๑๓ กพ ๖๓</p>	<p>- ครั้ง ๑ จัดแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๒๙,๐๕๐ บาท - ครั้ง ๒ จัดแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๒๘,๑๗๐ บาท</p>

	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๙ พค ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
				<p>กลุ่ม ๔ ขอนแก่น สาขา ชุมแพ ๒๕ กพ ๖๓ หนองคาย ๒๖ กพ ๖๓</p>	<p>- ขอนแก่น สาขาชุมแพ จัดแล้วเมื่อ วันที่ ๒๕ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๕๓,๕๐๐ บาท - หนองคายจัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๘๕,๗๐๐ บาท</p>
				<p>กลุ่ม ๕ เชียงใหม่ ๑๘ กพ ๖๓ ลำพูน ๑๙ มีค ๖๓</p>	<p>- เชียงใหม่จัดแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๔๓,๖๓๓ บาท - ลำพูน จัดแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มีค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๘,๗๔๔ บาท</p>
				<p>กลุ่ม ๖ พิจิตร วันที่ ๗ มีค ๖๓ สุโขทัย วันที่ ๒๕ มค ๖๓</p>	<p>- พิจิตรจัดแล้วเมื่อวันที่ ๗ มีค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๕๐,๔๖๐ บาท - สุโขทัยจัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๔๒,๑๑๒ บาท</p>
				<p>กลุ่ม ๗ ประจวบคีรีขันธ์ ๒๗ มีค ๖๓ เพชรบุรี วันที่ ๒๒ มค ๖๓</p>	<p>- ประจวบฯ ขอเลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากงดกิจกรรมเหตุจากโรค ระบาด - เพชรบุรีจัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๘๕,๕๕๐ บาท</p>
				<p>กลุ่ม ๘ สุราษฎร์ธานี ๑๗ มีค ๖๓ นครศรีธรรมราช ๒๑ กพ ๖๓</p>	<p>- สุราษฎร์ฯ จัดแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ มีค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๓,๒๐๔ บาท - นครศรีธรรมราชจัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๗,๙๒๐ บาท</p>
				<p>กลุ่ม ๙ สงขลา ๑๕ พค ๖๓ ยะลา เบตง ๙ มิย ๖๓</p>	<p>- สงขลา ขอเลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากงดกิจกรรมเหตุจากโรค ระบาด - ยะลา สาขาเบตง ขอเลื่อนไม่มี กำหนด เนื่องจากงดกิจกรรมเหตุ จากโรคระบาด</p>
<p>กลุ่มงานนโยบายและ แผน สำนักงาน เลขานุการกรม</p>		<p>๓,๓๗๗,๙๐๐</p>	<p>๑,๐๙๗,๒๒๖</p>		
<p>๑</p>	<p>มหกรรมขาย ทอดตลาด</p>	<p>๒,๐๘๗,๑๐๐</p>	<p>๒๘๗,๘๗๔.๑๑</p>	<p>- ส่วนกลาง วันที่ ๑๔ - ๑๗ พค ๖๓ งาน Money Expo - กลุ่มจังหวัด Sandbox ๑-๙ ในห้วงเดือนมีค - กค</p>	<p><u>ได้รับจัดสรรตาม พรบ.๒๕๖๓ วงเงิน ๓,๕๕๗,๑๐๐ บาท นำไป จัดทำ พรบ.โอน ๖๓ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือวงเงิน จำนวน ๒,๐๘๗,๑๐๐ บาท</u></p>

	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๙ พค ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
				๖๓	<p><b>ส่วนกลาง</b></p> <p>งาน Money Expo จัดในวันที่ ๑๔-๑๗ พ.ค. ๖๓ <u>ประมาณการ</u> ค่าใช้จ่าย ๑.๓๖๐.๐๐๐ บาท ตามมติกรมเมื่อวันที่ ๑๗ มีค ๖๓</p> <p>เห็นชอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ให้ <u>งดการจัดกิจกรรม</u> ที่รวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค และอธิบดีกรมบังคับคดีเห็นชอบให้ยกเลิกการจัดแสดงนิทรรศการภายในงานททกรรมการเงินกรุงเทพแล้ว</p> <p><b>กลุ่มจังหวัด Sandbox ๑-๙</b></p> <p><u>จัดเสร็จแล้ว ๓ กลุ่มจังหวัด ได้แก่</u></p> <p><u>กลุ่มที่ ๓</u> วันที่ ๑๔ มีค ๖๓ จัดมหกรรมขายทอดตลาดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ ๓ (Sandbox) จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา โคราชฮอลล์ ๒ ชั้น ๔ จังหวัดนครราชสีมา มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๓๗,๑๗๔ บาท</p> <p><u>กลุ่มที่ ๕</u> วันที่ ๗ มีค ๖๓ จัดมหกรรมขายทอดตลาดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ ๕ (Sandbox) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๓๔,๘๘๐.๑๑ บาท</p> <p><u>กลุ่มที่ ๙</u> วันที่ ๑๔ มีค ๖๓ จัดมหกรรมขายทอดตลาดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ ๙ (Sandbox) จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา สาขานาทวี จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง ณ ห้องขายทอดตลาดสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๕,๘๒๐ บาท</p>

	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๙ พค ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
					<p>เหลือที่ยังไม่ดำเนินการ ๖ กลุ่ม จังหวัด ได้แก่</p> <p>กลุ่มที่ ๑ วันที่ ๑๖ พค ๖๓ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา ประมาณการ ๗๓,๔๕๕ บาท (งดการขาย)</p> <p>กลุ่มที่ ๒ วันที่ ๒๑ มีค ๖๓ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านสวน ชลบุรี ประมาณการ ๑๒๕,๕๐๐ บาท (งดการขายทอดตลาดเพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา)</p> <p>กลุ่มที่ ๔ วันที่ ๑๑ กค ๖๓ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ขอนแก่น ประมาณการ ๒๙๗,๐๐๐ บาท</p> <p>กลุ่มที่ ๖ วันที่ ๒๑ มีค ๖๓ ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลไฮเทลแอนด์คอน เวนชั่นเซ็นเตอร์พิษณุโลก พิษณุโลก ประมาณการ ๓๘๐,๐๐๐ บาท (เมื่อ วันที่ ๑๘ มีค ๖๓ มีหนังสือแจ้งงด การขายทอดตลาดเพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา)</p> <p>กลุ่มที่ ๗ วันที่ ๑๖ พค ๖๓ ณ โรงแรมริเวอร์นครปฐม นครปฐม ประมาณการ ๒๙๙,๖๐๐ บาท(งด การขายทอดตลาดเพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา)</p> <p>กลุ่มที่ ๘ วันที่ ๙ พค ๖๓ ณ โรงแรมบรรจงบุรี สุราษฎร์ธานี ประมาณการ ๒๗๗,๐๐๐ บาท(งด การขายทอดตลาดเพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา)</p>
๒	โครงการ เสริมสร้าง ประสิทธิภาพ ด้านการบังคับ คดี การไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท และการลด ความเหลื่อมล้ำ ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้	๑,๒๙๐,๘๐๐	๘๐๙,๓๕๒		



	โครงการ/ รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๙ พค ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
	<p>- เสริมสร้าง ความรู้</p> <p>นราธิวาส</p> <p>ปัตตานี</p> <p>สงขลา</p> <p>ยะลา</p>	<p>๔๘๗,๒๐๐</p>	<p>๔๗๔,๙๐๐</p> <p>๑๑๘,๗๒๕</p> <p>๑๑๘,๗๒๕</p> <p>๑๑๘,๗๒๕</p> <p>๑๑๘,๗๒๕</p>	<p>เป้าหมายคู่ความ ประชาชนทั่วไป ผู้นำ ชุมชน ผู้นำศาสนา และ ตัวแทนเครือข่ายบังคับคดี และวิทยากรตัวคูณ และผู้ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้ จำนวน ๖๐๐ คน ได้แก่</p> <p>สำนักงานบังคับคดีจังหวัด นราธิวาส (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๒</p> <p>สำนักงานบังคับคดีจังหวัด ปัตตานี (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๒</p> <p>สำนักงานบังคับคดีจังหวัด สงขลา สาขานาทวี (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนดจัดในวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๒</p> <p>สำนักงานบังคับคดีจังหวัด ยะลา (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๒</p>	<p>จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องธาร พลอย สวนอาหารริมน้ำ ถนนนรา - ตากใบ ตำบลบางนาค อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีผู้ เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๐ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการรวมเป็นเงิน ๑๑๘,๗๒๕ บาท</p> <p>จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมซี เอส จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าอบรม จำนวน ๑๕๐ คน มีค่าใช้จ่ายใน โครงการรวมเป็นเงิน ๑๑๘,๗๒๕ บาท</p> <p>จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สหกรณ์ การเกษตรจะนะ จังหวัดสงขลา มีผู้ เข้าอบรมจำนวน ๑๕๐ คน มี ค่าใช้จ่ายในโครงการรวมเป็นเงิน ๑๑๘,๗๒๕ บาท</p> <p>จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องพิมพ์ มาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๑๖๑ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการ รวมเป็นเงิน ๑๑๘,๗๒๕ บาท</p>
	<p>- การไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท</p> <p>ยะลา</p>	<p>๕๐๓,๖๐๐</p>	<p>๓๓๔,๔๕๒</p> <p>๑๖๒,๔๕๒</p>	<p>เป้าหมายประชาชน คู่ความ สถาบันการเงิน และผู้มีส่วนได้เสียในคดี จำนวน ๔๕๐ คน ได้แก่</p> <p>สำนักงานบังคับคดี จังหวัดยะลา (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๓</p>	<p>จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องพิมพ์มาดา - ขวัญจุฑา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอ เมือง จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๖๐ ราย</p>



มีผลดำเนินงานรายการบลงทุนของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๓๘,๘๗๘,๑๐๐ บาท ภายหลังจากโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการตามมาตรการป้องกันไวรัสแล้วมี ๒๒ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๓๘,๘๘๕,๒๕๒ บาท

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานประมาณเสนอผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนของกรมบังคับคดีสำนักงานประมาณได้เสนอวงเงินเพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเป็นรายจ่ายลงทุน รวม ๒ รายการ เป็นเงิน ๔๖,๑๗๙,๒๐๐ บาท เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการบลงทุนปีเดียวที่ยังไม่ประกาศดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ และ/หรือคาดว่าจะไม่สามารถลงนามได้ทันภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

๑) รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี จำนวนเงิน ๒๗,๒๗๐,๐๐๐ บาท

๒) รายการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมส่วนกลาง จำนวนเงิน ๑๘,๙๐๙,๒๐๐ บาท

กรมบังคับคดีคงเหลือรายการลงทุนภายหลังจากจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ รายการ เป็นเงินจำนวน ๘๘,๗๐๖,๐๕๒ บาท ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๒,๗๐๖,๘๖๔.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๕ ของวงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง (เบิกจ่ายรวม PO คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๕) ดังนี้

๑) รายการครุภัณฑ์ วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีรายการภายหลังโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๓๒,๗๒๔,๕๕๒ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๗๒๖,๗๖๔.๔๘ บาท

➡ (มาตรการกระทรวง : ก่อหนี้ผูกพัน(PO)ภายในไตรมาสที่ ๒)

- อยู่ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่เบิกจ่าย มี ๕ รายการ

- เบิกจ่ายบางส่วน/ยังไม่แล้วเสร็จ มี ๒ รายการ

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรรตาม พรบ.	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ก่อกหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	สถานะ
	รวม	๓๖,๑๗๙,๕๐๐	๓๒,๗๒๔,๕๕๒	๒๒,๓๒๐,๙๒๐	๑,๗๒๖,๗๖๔.๔๘	
๑	โครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์สิน	๑๐,๑๔๒,๗๐๐	๑๐,๑๔๒,๗๐๐	๙,๒๓๐,๐๐๐	-	<p>ลงนามสัญญา กับ บริษัท บีซีโพเทนเชียล จำกัด ลงวันที่ ๒๗ พค.๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๓วงเงินสัญญา ๙,๒๓๐,๐๐๐ บาท มี ๕ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ พค ๖๔</p> <p>งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ ๑๑ มีย.๖๓</p> <p>งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๑๑ กค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๙ ตค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๔ กำหนดส่งมอบ ๗ เมย.๖๔</p> <p>งวดที่ ๕ กำหนดส่งมอบ ๒๗ พค.๖๔</p> <p><u>อยู่ระหว่างบริษัทดำเนินงานตามสัญญางวดที่ ๑ โดยส่งมอบเอกสารแผนและแนวทางการดำเนินงานขั้นตอนทั้งหมดในรูปแบบเอกสารถูกต้องครบถ้วน กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๑ มีย.๖๓</u></p> <p>⊕ มีเงินคงเหลือภายหลังจากลงนามสัญญาจำนวน ๙๑๒,๗๐๐ บาท รอโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการ</p>

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.	หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	สถานะ
						จำเป็นเร่งด่วน
๒	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ระ บ บ e- offering Auction	๕,๓๘๓,๐๐๐	๕,๓๘๓,๐๐๐	๔,๔๒๘,๐๐๐	-	<p>ลงนามสัญญา กับ บริษัท บีซีโพเทนเซียล จำกัด ลงวันที่ ๑๙ พค.๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ๑๓๐/๒๕๖๓ วงเงินสัญญา ๔,๔๒๘,๐๐๐ บาท มี ๕ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ พค ๖๔</p> <p>งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ ๓ มิย.๖๓ งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๓ กค.๖๓ งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๑ ตค.๖๓ งวดที่ ๔ กำหนดส่งมอบ ๓๐ มีค.๖๔ งวดที่ ๕ กำหนดส่งมอบ ๑๙ พค.๖๔</p> <p><b>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๙๕๕,๐๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค.๖๓</b></p> <p><b>- งวดที่ ๑ บริษัทได้ส่งมอบเอกสารแผนและแนวทางการดำเนินงานขั้นตอนทั้งหมดในรูปแบบเอกสารถูกต้องครบถ้วน</b></p> <p><b>เมื่อวันที่ ๘ มิย.๖๓ อยู่ระหว่างนัดคก.๖ เพื่อตรวจรับพัสดุ</b></p>
๓	โครงการจัดซื้อ อุปกรณ์อ่าน บ ั ต ร แ บ บ อเนกประสงค์ (จำนวน ๑,๐๔๒ เครื่อง)	๗๓๐,๐๐๐	๗๓๐,๐๐๐	-	-	<p>ลงนามสัญญากับ บริษัท กนกสินเอ็กซ์พอร์ต อิมพอร์ต จำกัด เมื่อวันที่ ๒๑ พค.๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ๑๓๑/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๕๙๐,๐๐๐ บาท มี ๒ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา ๑๘ กย.๖๓</p> <p>งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ ๒๐ กค.๖๓ งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๑๘ กย.๖๓</p> <p><b>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค.๖๓</b></p> <p><b>อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดที่ ๑ ส่งมอบอุปกรณ์อ่านบัตรทั้งหมด กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๐ กค.๖๓</b></p>

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.	หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	สถานะ
๔	โครงการ ปรับปรุง โครงสร้าง พื้นฐาน เครือข่าย เทคโนโลยี สารสนเทศ	๔,๕๕๗,๓๐๐	๔,๕๕๗,๓๐๐	-	-	<p>ลงนามสัญญากับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว กับ บริษัท กนกสิน เอ็กซพอร์ต อิมพอร์ต จำกัด เมื่อวันที่ ๑๐ เมย. ๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๒/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔,๓๘๐,๐๐๐ บาท มี ๒ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ ตค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบงาน ๙ มิย. ๖๓</p> <p>งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบงาน ๗ ตค. ๖๓</p> <p><b>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๑๗๗,๓๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค.๖๓</b></p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๗ พค.๖๓ บริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๑ โดยจัดส่งอุปกรณ์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณฯ โมดูล SFP รองรับสายไฟเยอร์ออฟติก ตู้ Wall Mount Rack เครื่องสำรองไฟ สาย LAN เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้อง Data Center ชั้น ๙ อาคารกรมฯ) พร้อมส่งแผนการดำเนินงาน ซึ่งคก.ตรวจรับฯ ได้ตรวจรับตั้งแต่ ๒๗ พค. ๖๓ และมีมติตรวจรับงวดที่ ๑ แล้วเมื่อวันที่ ๕ มิย.๖๓</p> <p><b>อยู่ระหว่างการรายงานการตรวจรับเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย</b></p>
๕	โครงการจัดซื้อ เครื่อง สแกนเนอร์ สำหรับการ ปฏิบัติงานและ บริการ ประชาชน	๖,๗๙๕,๐๐๐	๒,๗๐๙,๘๘๒	๑,๓๕๔,๙๔๑	๑,๓๕๔,๙๔๑	<p>ลงนามสัญญาแล้ว กับ บริษัท สหจตุรกิจ จำกัด ตามสัญญาเลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ วงเงินสัญญา ๒,๗๐๙,๘๘๒ บาท มี ๒ งวดงาน</p> <p>งวด ๑ กำหนดส่งมอบ ๘ พค ๖๓</p> <p>งวด ๒ กำหนดส่งมอบ ๗ กค.๖๓</p> <p><b>** สำหรับเงินเหลือจ่ายภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๔,๐๘๕,๑๑๘ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรการป้องกันไวรัส ครั้งที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ยธ๐๕๐๑(อ)๑๕๒๑ ลว. ๑ เมย.๖๓</b></p> <p><b>เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว โดยเมื่อวันที่ ๕</b></p>

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.	หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>พค.๖๓ บริษัทส่งมอบเครื่องสแกนเนอร์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และคกก.ตรวจรับ มีมติตรวจรับงวดงานที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วในวันเดียวกัน โดยปัจจุบันเบิกจ่ายงวดที่ ๑เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑,๓๕๔,๙๔๑ บาท</p> <p><b>งวด ๒ ส่งมอบและติดตั้งตามบัญชีที่จัดสรร กำหนดส่งมอบ ๗ กค.๖๓</b> (ศูนย์สารสนเทศ.เป็นผู้จัดสรรให้กับหน่วยงาน)</p>
๖	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน	๘,๕๘๙,๕๐๐	๘,๕๘๙,๕๐๐	๗,๓๐๗,๙๗๙	-	<p>ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว กับ บ. แอมโม่ไมโครซิส จก. ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๑/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๗,๓๐๗,๙๗๙ บาท มี ๒ งวดงาน</p> <p>งวด ๑ กำหนดส่งมอบ ๓๐ พค ๖๓ งวด ๒ กำหนดส่งมอบ ๒๘ สค ๖๓</p> <p><b>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๑,๒๘๑,๕๒๑ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค.๖๓</b></p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ พค.๖๓ บริษัทส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ๒๘๖ เครื่อง</p> <p>- คกก.ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ วันที่ ๒๘ พค.๖๓ - ๕ มิย. ๖๓ และมีมติตรวจรับเมื่อวันที่ ๘ มิย.๖๓</p> <p><b>อยู่ระหว่างการรายงานการตรวจรับเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย</b></p>
๗	รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อ จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี		๖๑๒,๑๗๐		-	<p>๓๗๑,๘๒๓.๔๘</p> <p>กรมบังคับคดีได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และการคัดกรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกาให้บริการประชาชนผู้มารับบริการ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดี จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด หน่วยงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัด (๑๑๑ แห่ง) เป็นเงินจำนวน ๕๑๒,๑๗๐ บาท โดยโอนเงินให้กับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเมื่อวันที่ ๑๓ เมย.๖๓ สำหรับส่วนกลางจัดซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติพร้อมแอสแตนด์ขาตั้งสำหรับเครื่องจ่าย</p>

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.	หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	สถานะ
						แอลกอฮอล์ จำนวน ๑๕ เครื่อง เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้ลงนามสัญญา กับ บริษัท แล็บ-ทรี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล (ประเทศไทย) จำกัด วงเงินทำสัญญาจำนวน ๙๙,๗๕๐ บาท <b>อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ดังนี้</b> - ณ วันที่ ๘ มิ.ย.๖๓ ส่วนกลาง เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๙๙,๗๕๐ บาท - ส่วนภูมิภาค เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๒๗๒,๐๗๓.๔๘ บาท และจังหวัดที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑๕ หน่วยงาน ได้แก่ นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต พัทลุง นครสวรรค์ อุตรธานี หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อ่างนาจเจริญ เลย สระแก้ว ตราด สระบุรี สิงห์บุรี

๒) รายการที่ดินสิ่งก่อสร้างวงเงิน ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีรายการภายหลังโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๖๘๐,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๖๘๐,๑๐๐ บาท

➔ (มาตรการกระทรวง : ก่อนนี้ผูกพัน(PO)ภายในไตรมาสที่ ๒)

- ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วทั้ง ๕ รายการ

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.	หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	สถานะ
	รวม	๖๙๕,๖๐๐	๖๘๐,๗๐๐	-	๖๘๐,๑๐๐	
๑	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน- ซ่อมรางน้ำฝน/เชิงชาย/พื้น, บ้านพัก-งานกระเบื้อง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรี สะเกษ	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	-	๒๗,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
๒	ปรับปรุงลานจอดรถ/ ซ่อมแซมแพลตฟอร์ม ๓ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด กาฬสินธุ์	๒๑๔,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	-	๒๑๔,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
๓	ปรับปรุงซ่อมแซมและทาสี สำนักงาน สำนักงานบังคับ คดีจังหวัดตราดบุรี	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
๔	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัด พิจิตร	๑๐๙,๖๐๐	๑๐๙,๖๐๐	-	๑๐๙,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว <b>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลง นามสัญญาจำนวน ๖๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไป ดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็น เร่งด่วน ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ยธ๐๕๐๑(อ)๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค.๖๓</b>

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรรตาม พรบ.	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	สถานะ
๕	ปรับปรุงเวทีห้องชาย ทอดตลาดสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม	๔๕,๐๐๐	๓๐,๑๐๐	-	๓๐,๑๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ** สำหรับเงินเหลือจ่ายภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๑๔,๙๐๐ บาทได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรการป้องกันไวรัส ครั้งที่ ๑ ตามหนังสือที่ยร๐๕๐๑(อ)๑๔๒๑ ลว. ๑ เมย. ๖๓

๓) รายการที่ดินสิ่งก่อสร้างวงเงิน เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีรายการภายหลังโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๕๕,๓๐๐,๘๐๐ บาท ลงนามสัญญากับผู้รับจ้างแล้วทั้ง ๘ รายการ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

➡ (มาตรการกระทรวง : ก่อนนี้ผูกพัน(PO)ภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๖๓)

- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา - ยังไม่เบิกจ่าย มี ๗ รายการ

- เบิกจ่ายบางส่วน มี ๑ รายการ

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรรตาม พรบ.	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	สถานะ
	รวม	๕๕,๘๐๕,๘๐๐	๕๕,๓๐๐,๘๐๐	๒๙,๕๖๗,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	
๑	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพ่อง	๑๓,๗๗๘,๐๐๐	๑๓,๗๗๘,๐๐๐	-	-	ลงนามสัญญากับ บริษัท นครศรีพัฒนา จำกัด เมื่อวันที่ ๒๑ พค. ๖๓ ตามสัญญา เลขที่ ๒๙๕/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๑๒,๕๗๕,๖๔๐ บาท มี ๑๒ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา ๑๖ พค.๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ พค.๖๓ ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญางวดที่ ๑ งานรื้อถอนอาคาร รั้ว และถนนคอนกรีต งานถมดิน ปรับพื้นที่ งานตอกเสาเข็ม เทคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ กำหนดส่งมอบ ๒๐ มิย.๖๓ ☀ มีเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๑,๒๐๒,๓๖๐ บาท
๒	ปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖/๗-๘ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	๑,๑๔๑,๕๐๐	๑,๑๔๑,๕๐๐	-	-	ลงนามสัญญา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธนากรรม วิศวกรรม เมื่อวันที่ ๑๒ พค.๖๓ ตามสัญญา เลขที่ ๓๐/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๑,๐๓๙,๑๐๐ บาท มี ๓ งวดงาน เริ่ม ๑ มิย.๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๒๘ กย.๖๓ งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ ๑๐ กค.



ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.	หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>๖๓ งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๑๙ สค. ๖๓ งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๒๘ กย. ๖๓ <b>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลง นามสัญญาจำนวน ๑๐๒,๔๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอน เปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็น รายการที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ยธ๐๕๐๑(อ) ๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค.๖๓</b> - ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอเข้า พื้นที่เมื่อวันที่ ๑ มิย.๖๓ เสนอกับ ผู้ควบคุมงาน เนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาด COVID- ๑๙ <b>อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน งวดที่ ๑ (งานมุงหลังคา งานรื้อ ถอนฝ้าเพดาน วงกบ บานประตู ปูกระเบื้อง รื้อถอนสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ งานเดินท่อระบบประปา  ฯลฯ กำหนดส่งมอบในวันที่ ๑๐ กค.๖๓</b></p>
๓	ก่อสร้างอาคารชุดพัก อาศัย/บ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดสงขลา	๓๓,๔๘๐,๐๐๐	๓๓,๔๘๐,๐๐๐	๒๔,๖๐๐,๐๐๐	-	<p>ลงนามสัญญากับ ห้างหุ้นส่วน จำกัด วิฑูเอนเอนยีเนียร์ เมื่อวันที่ ๓๐ เมย.๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ๔๐๔/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญา จำนวน ๒๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท มี ๓๐ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ตค.๖๔ <b>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลง นามสัญญาจำนวน ๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอน เปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็น รายการที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ยธ๐๕๐๑(อ) ๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค.๖๓</b> อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน งวดที่ ๑ เป็นงานรื้อถอน อาคาร บ้านพักและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ปรับพื้นที่กรุยทางถางป่า ปักผัง ทดสอบดิน ถมดินพร้อมบดอัด <b>ณ วันที่ ๘ มิย.๖๓ สบจ.ฯได้แจ้ง ว่าผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๑</b></p>

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.	หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่าย	สถานะ
						<u>ใกล้แล้วเสร็จ และแจ้งขอส่งมอบ งวด ๑ ในวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๓</u>
๔	ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร/พื้น/รั้วสำนักงาน บึง คับ คดี จังหวัด หนองคาย	๙๔๕,๕๐๐	๙๔๕,๕๐๐	๖๖๘,๐๐๐	-	<p>ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ฮาร์ดแวร์ เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๓ ตามสัญญา เลขที่ นค ๐๐๒๖/๐๐๕/๒๕๖๓ วงเงินตาม สัญญา ๖๖๘,๐๐๐ บาท บาท มี ๒ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ กค. ๖๓ งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ ๓๐ พค. ๖๓ งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๑๔ กค. ๖๓</p> <p><b>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลง นามสัญญาจำนวน ๒๗๗,๕๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอน เปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็น รายการที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ยธ๐๕๐๑(อ) ๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค.๖๓</b></p> <p>** เนื่องจาก วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างต้องเข้าทำงานตาม สัญญา แต่ปัจจุบันจน ผู้รับจ้างยังไม่ เข้ามาดำเนินงาน ซึ่งทางสบจ. หนองคายได้ทำหนังสือเร่งรัดให้เข้า มาดำเนินงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และทางผู้รับ จ้างรับทราบแล้วและแจ้งปัญหาที่ ยังไม่เข้ามาดำเนินงานได้เนื่องจาก ขาดสภาพคล่อง</p> <p>- ปัจจุบันสบจ.หนองคายได้แจ้งว่า ผู้รับจ้างจะทำหนังสือขอเข้า ดำเนินงานภายใน ๕ มิ.ย.๖๓ หาก ยังไม่สามารถเข้ามาดำเนินการ ตามที่แจ้งไว้ กกก. จะประชุมซึ่ง อาจจะยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างได้</p> <p><u>- ณ วันที่ ๘ มิ.ย.๖๓ ผู้รับจ้างยังไม่ ทำหนังสือแจ้งขอเข้าพื้นที่ ดำเนินงาน โดยนัดประชุม กกก. ในวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๓ เพื่อหารือ ต่อไป</u></p>

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.	หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ก่องหนี่ผูกพัน	เบิกจ่าย	สถานะ
๕	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/ฝ้าหลังคา/ระบบไฟฟ้า/ห้องน้ำสำนักงาน บังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู	๙๕๑,๘๐๐	๙๕๑,๘๐๐		-	<p>ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว กับ ห้างหุ้นส่วน พลอยการโยธา เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๓ ตามสัญญา เลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญา จำนวน ๗๘๙,๐๐๐ บาท มี ๓ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา ๒๓ กค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ ๒๓ พค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๒๓ มิย.๖๓</p> <p>งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๒๓ กค.๖๓</p> <p><b>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๑๖๒,๘๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ยธ๐๕๐๑(อ) ๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค.๖๓</b></p> <p>อยู่ระหว่างผู้รับจ้างได้ดำเนินการในงวดที่ ๓ และงวดที่ ๑ เนื่องจากงวดที่ ๓ เป็นงานทาสีอาคาร ซึ่งผู้รับจ้างให้เหตุผลว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนจึงต้องรีบดำเนินการเพราะสีจะแห้งช้าและมีผลต่อคุณภาพสีได้ และจะทำงานงวดที่ ๑ คู่ขนานไปด้วย ทั้งนี้ในสัญญาระบุว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่งก่อนก็ได้หรือจะส่งมอบพร้อมกันหลายงวดได้</p> <p><b>ปัจจุบันผู้รับจ้างแจ้งขอส่งมอบ ๒ งวดงาน (งวดที่ ๑ และ ๓) ภายใน ๒๓ มิย.๖๓</b></p>
๖	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน,ป้อมยาม,พื้นถนนสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี	๒,๕๕๕,๐๐๐	๒,๕๕๕,๐๐๐	๒,๑๕๐,๐๐๐	-	<p>ลงนามสัญญาแล้ว กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สท๔๑๒การโยธา เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย ๖๓ ตามสัญญา เลขที่ ๑/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญา จำนวน ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท มี ๕ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา ๒๖ กย.๖๓</p> <p>งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ ๒๕ พค. ๖๓</p> <p>งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๔ กค. ๖๓</p>

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.	หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๓ สค. ๖๓ งวดที่ ๔ กำหนดส่งมอบ ๒ กย. ๖๓ งวดสุดท้าย กำหนดส่งมอบ ๒๒ กย. ๖๓</p> <p><b>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๔๐๕,๐๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ยธ๐๕๐๑(อ) ๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค.๖๓</b></p> <p><u>อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา</u> <u>งวดงานที่ ๑ เป็นงานปรับปรุง</u> <u>ห้องชายทอตา ปรับปรุงฝ้า</u> <u>เพดาน งานระบบไฟฟ้า ทาสี</u> <u>ภายใน ก่อสร้างป้อมยาม</u> <u>ซ่อมแซมทางเท้า ฝาท่อระบาย</u> <u>น้ำ ซึ่งผู้รับจ้างได้แจ้งโยธา</u> <u>จังหวัดขอส่งมอบงานพร้อมกัน</u> <u>๒ งวด (งวดที่ ๑ และ๒) ภายใน</u> <u>๔ กค.๖๓</u></p>
๗	ก่อสร้างห้องชาย ทอตลาดและปรับปรุง ภูมิทัศน์ สำนักงาน บังคับคดีจังหวัดพังงา	๑,๐๙๔,๐๐๐	๙๔๙,๐๐๐	๙๔๙,๐๐๐	-	<p>ลงนามสัญญากับผู้รับจ้าง เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ มีค. ๖๓ สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๓ วงเงิน สัญญาจำนวน ๙๔๙,๐๐๐ บาท กำหนด ๑๔๐ วัน มี ๔ งวดงาน งวดที่ ๑ ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒ พค. ๖๓ งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๒๒ พค. ๖๓ งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๑ กค. ๖๓ งวดสุดท้าย กำหนดส่งมอบ ๑๐ สค. ๖๓</p> <p><b>** สำหรับเงินเหลือจ่ายภายหลัง ลงนามสัญญาจำนวน ๑๔๕,๐๐๐ บาท ได้ขออนุมัติ โอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการ เป็นรายการจำเป็นเร่งด่วนตาม มาตรการป้องกันไวรัส ครั้งที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ยธ๐๕๐๑(อ) ๑๔๒๑ ลว. ๑ เมย.๖๓</b></p> <p>- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน</p>

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.	หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ โดยในสัญญาทั้ง ๒ งวดงาน เป็นงานปรับปรุงห้องชายทอดตลาด ( รื้อถอน ติดตั้งโครงสร้างเวที ติดตั้งกระจก ประตู หน้าต่าง ปูกระเบื้อง ทำฝ้าเพดาน) ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งวัสดุอุปกรณ์บางตัวจากต่างจังหวัดได้ ทำให้ล่าช้า</p> <p><u>- เมื่อวันที่ ๒๕ พค.๖๓ และได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติวัสดุบางส่วนแล้ว ซึ่งทางผู้รับจ้างแจ้งว่าคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ และ ๒ ได้ไม่เกินวันที่ ๑๕ มิย.๖๓</u></p>
๘	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สำนักงาน บัง คับ ค ดี จั ง ห วั ด อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม	๑,๘๖๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	<p>ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว กับห้างหุ้นส่วนจำกัดอุทธิพันธ์รุ่งเรือง ตามสัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีค. ๖๓ วงเงินตามสัญญา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท มี ๔ งวดงาน</p> <p>งวดที่ ๑ ครบกำหนดส่งมอบงาน ๑๖ เมย.๖๓</p> <p>งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๖ พค. ๖๓</p> <p>งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๓๑ พค.๖๓</p> <p>งวดสุดท้าย ส่งมอบงานปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๐ มิย ๖๓</p> <p><b>** สำหรับเงินเหลือจ่ายภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรการป้องกันไวรัส ครั้งที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ยธ๐๕๐๑(อ) ๑๔๒๑ ลว. ๑ เมย.๖๓</b></p> <p>- งวดงานที่ ๑ ดำเนินการเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว เป็นงานรื้อถอน/ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องเก็บของ ห้องครัว ติดตั้งปั้มน้ำ กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๖ เมย ๖๓</p>

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรรตาม พรบ.	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>แต่เนื่องจากติดการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทำให้การขนส่งผนังกันห้องน้ำล่าช้า และผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ พค.๖๓ / คกก. ตรวจรับในวันที่ ๗ พค.๖๓ / เบิกจ่าย(GF)งวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พค ๖๓</p> <p>- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๒- ๔ (งวด ๒ งานติดฝ้ามานกับกันห้องใกล้เคียง งวดที่ ๓ ครุภัณฑ์ต่างๆ งวดที่ ๔ งานทาสี) ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบพร้อมกันทีเดียว ๓ งวดตามสัญญาภายใน ๒๐ มิย.๖๓ (เนื่องจากติดที่ ครุภัณฑ์บางตัวยังไม่ครบถ้วนแต่เนื่องจากงานอื่นได้ดำเนินงานแล้ว)</p>

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดี ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า โครงการที่มีแผนดำเนินการในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ควรปรับแผนมาดำเนินการในช่วงต้นไตรมาสที่ ๔ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ

**มติที่ประชุม :**

๑. มอบหมายฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบแผนงานโครงการที่มีแผนดำเนินการในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ และแจ้งเจ้าของโครงการเร่งดำเนินการหรือปรับแผนเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ
๒. ให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแจ้งสำนักงานบังคับคดีจังหวัดจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และติดตามการดำเนินการและการเบิกจ่ายให้สามารถเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นปีงบประมาณ
๓. มอบหมายฝ่ายเลขานุการ ติดตามรายการงบลงทุนให้เป็นไปตามวงจางานสัญญา

**๔.๒ รายงานการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือมปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)**

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติเกี่ยวกับรายการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือมปี ดังนี้

- (๑) มอบหมายกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง ติดตามการขอขยายสัญญาของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายประเวทย์ กุฑาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการดังกล่าวผู้รับจ้างส่งมอบงานภายในระยะเวลาสัญญาจึงไม่มีการขยายสัญญาซึ่งอยู่ระหว่างตรวจรับ
- (๒) มอบหมายกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง เร่งดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่าเสียหายของโครงการพัฒนาระบบควบคุมติดตามทรัพย์สิน (Asset Tracking) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นาย

ประเวทย์ กุหาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อยู่ระหว่างพัสดุจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่าเสียหายฯ ซึ่งติดปัญหาในเรื่องการหาผู้มาเป็นกรรมการในคณะดังกล่าว

(๓) มอบหมายฝ่ายเลขานุฯ จัดทำหนังสือเสนอประธานคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามฯ ลงนามในหนังสือแจ้งประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับรายการงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายทั้ง ๘ รายการ เพื่อให้จัดทำ Action Plan เพื่อที่คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินใช้ในการกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว ฝ่ายเลขานุฯ ขอเรียนว่า ประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้จัดทำแผนการตรวจรับส่งให้ฝ่ายเลขานุฯ เรียบร้อยแล้ว และฝ่ายเลขานุฯ ได้สรุปแผนและผลของโครงการที่กันไว้เบิกเหลือมปี ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่เหลือ รวม ๘ รายการ ดังนี้

กรมบังคับคดีมีรายการงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ รวม ๑๘ รายการ เป็นเงิน ๑๐๑,๖๒๘,๕๕๓.๘๔ บาท ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๔๒,๙๓๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๕ โดยเป็นรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๙ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ รายการ และบอกเลิกสัญญา ๑ รายการ สรุปตามปีงบประมาณ ดังนี้

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กันไว้เบิกเหลือมปีจำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๑๕๕,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กันไว้เบิกเหลือมปีจำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๒๙,๐๘๙,๗๗๕ บาท ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีผลเบิกจ่ายจำนวน ๘,๗๙๙,๐๐๐ บาท โดยเป็นรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑ รายการ บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้วจำนวน ๑ รายการ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบอุปกรณ์ตามที่ระบุในสัญญา และอยู่ระหว่างบริหารงานตามสัญญาจำนวน ๓ รายการ

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กันไว้เบิกเหลือมปีจำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงินจำนวน ๗๐,๓๘๓,๗๗๘.๘๔ บาท ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีผลเบิกจ่ายจำนวน ๓๔,๑๓๖,๐๐๐ บาท โดยเป็นรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๘ รายการ และอยู่ระหว่างบริหารงานตามสัญญาจำนวน ๔ รายการ

	รายการ	จำนวนเงินกันเหลือมปี	เบิกจ่ายแล้ว	แผน/ผล	ประธานคกตรวจรับ
	๒๕๕๙	๒,๑๕๕,๐๐๐.๐๐	-		
๑	โครงการพัฒนาระบบพื้นที่ฟูจิกิจการ	๒,๑๕๕,๐๐๐.๐๐		สัญญาเลขที่ ๑๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ วงเงิน ๔,๓๙๐,๐๐๐.-บาท มี ๕ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวด สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ มีการขยายสัญญาจำนวน ๕ ครั้ง ครั้งที่ ๕ สิ้นสุดวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑	นายเสกสรร สุขแสง
	งวดที่ ๔	๘๗๘,๐๐๐.๐๐		แผน	
	งวดที่ ๕	๑,๓๗๗,๐๐๐.๐๐		- คกก.พิจารณาปรับระบบฯในวันที่ ๒๕ - ๒๖ พค ๖๓ - วันที่ ๑ -๒ มิย ๖๓ อบรมหลักสูตรผู้บริหารฯ - วันที่ ๒๙ พค และ ๑ -๒ มิย ๖๓ อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่  - วันที่ ๒๗-๒๙ พค และ ๑-๒ มิย ๖๓ อบรมหลักสูตร Programmer - วันที่ ๒๙ พค และ ๑-๒ มิย ๖๓ อบรมหลักสูตร System Support  - คกก. มีมติตรวจรับงวดงานที่ ๔ และ ๕ ในวันที่ ๔ และ ๕ มิย ๖๓	
				ผล	

	รายการ	จำนวนเงินกัน เหลือในปี	เบิกจ่ายแล้ว	แผน/ผล	ประธานค กตรวจ รับ
				- อบรมตามกลุ่มเป้าหมายครบถ้วนแล้ว และเมื่อวันที่ ๕ มิย. ๖๓ คกก.ฯ มีมติตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรายงานการตรวจรับเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายต่อไป	
	<b>๒๕๖๑</b>	<b>๑๒,๙๕๕,๗๗๕.๐๐</b>			
๑	โครงการ พัฒนาระบบ เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ เอกชน งวดที่ ๓	๔,๓๓๗,๔๕๐.๐๐		สัญญาเลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ วงเงิน ๖,๖๗๓,๐๐๐ บาท มี ๔ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๖๑ มีการขยายสัญญาจำนวน ๕ ครั้ง ครั้งที่ ๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ <b>แผน</b> - บริษัทส่งมอบงวดงานที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ ธค ๖๓ คกก.ตรวจ รับตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธค ๖๑ จนถึงวันที่ ๒๓ เมย ๖๓ โดยมีมติให้ บริษัทปรับแก้ไข มีหนังสือแจ้งแก้ไขไปยังบริษัทเมื่อ ๒๔ เมย ๖๓ หากบริษัทนำส่งงานที่แก้ไข คกก.คาดว่าจะใช้เวลาในการ ตรวจรับประมาณ ๒๐ วันทำการ หากไม่มีแก้ไขงวด ๓ จะต้องดำเนินการในงวดงานที่ ๔ ซึ่ง เป็นการทดสอบระบบ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาทดสอบประมาณ ๔ สัปดาห์ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ขยาย <b>ผล</b> ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริษัทฯ ปรับแก้ไขงานงวดที่ ๓	นาย เสกสรร สุขแสง
	งวดที่ ๔	๒,๓๓๕,๕๕๐.๐๐			
๒	โครงการ พัฒนาระบบ Back office online systems	๕,๒๔๕,๘๐๐.๐๐		ลงนามในสัญญา กับ บริษัท บีซีโพเทนเชียล จำกัด เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๐ สัญญาสิ้นสุด ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ มี ๒ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน งวดที่ ๒ วงเงิน ๕,๒๔๕,๘๐๐ บาท <u>คกก. มีมติให้ขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๒</u>	นาย เสกสรร สุขแสง
	งวดที่ ๒	๕,๒๔๕,๘๐๐.๐๐		<b>แผน</b> กำหนดประชุมตรวจรับระบบงานในวันที่ ๑๘ มิย ๖๓ <b>ผล</b> เมื่อวันที่ ๒ มิย ๖๓ บริษัทแจ้งการดำเนินการแก้ไขระบบใน งวดงานที่ ๒ โดย คกก. ได้กำหนดนัดประชุมตรวจรับ ระบบงานในวันที่ ๑๘ มิย ๖๓	
๓	โครงการ พัฒนา ระบบงาน บังคับคดี รองรับ กฎหมายใหม่ งวดที่ ๔	๓,๓๗๒,๕๒๕.๐๐		สัญญาเลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ วงเงิน ๗,๔๙๔,๕๐๐.- บาท มี ๕ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวด สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีขยาย สัญญาจำนวน ๑ ครั้ง สิ้นสุดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ <u>คกก.ไม่ได้ขยายสัญญาตามที่บริษัทขอขยายสัญญา แต่จะ พิจารณาการลดหรือตัดค่าปรับตามระยะเวลาที่คกก.ใช้ตรวจ รับจริง</u> <b>แผน</b> คกก.จะดำเนินการตรวจรับงวด ๕ ภายหลังบริษัท ได้ดำเนินการสรุปและส่งมอบงวด ๔ เรียบร้อยแล้วพร้อม เบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๖๓ <b>ผล</b> ปัจจุบันคกก.ตรวจรับ พัสดุในงวด ๔ และ ๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พย ๖๒ จนถึงปัจจุบัน โดยประชุมตรวจรับทั้งระบบเมื่อวันที่ ๒๙ พค ๖๓ มีมติให้ บริษัทปรับแก้ไข อยู่ระหว่างบริษัทปรับแก้ไข	นายสุทธิ ชัย คล้อย สวัสดิ์



	รายการ	จำนวนเงินกัน เหลือในปี	เบิกจ่ายแล้ว	แผน/ผล	ประธานค กตรวจ รับ
	<b>๒๕๖๒</b>	<b>๔๐,๗๒๑,๓๗๘.๘๔</b>	<b>๔,๕๑๓,๖๐๐.๐๐</b>		
๑	ก่อสร้าง อาคารชุดพัก อาศัย/ บ้านพักระดับ ๗-๘ สบจ. ชลบุรี อาคารชุด งวดที่ ๕ ให้ แล้วเสร็จ ภายใน ๒๐ มิ.ย. ๖๒ งวดที่ ๖ ให้ แล้วเสร็จ ภายใน ๒๐ ก.ค. ๖๒ งวดที่ ๗ ให้ แล้วเสร็จ ภายใน ๔ ส.ค. ๖๒ งวดที่ ๘ ให้ แล้วเสร็จ ภายใน ๑๙ ส.ค. ๖๒ งวดที่ ๙ ให้ แล้วเสร็จ ภายใน ๓ ก.ย. ๖๒ งวดที่ ๑๐ ให้ แล้วเสร็จ ภายใน ๒๓ ก.ย. ๖๒ งวดที่ ๑๑ ให้ แล้วเสร็จ ภายใน ๑๓ ต.ค. ๖๒ งวดที่ ๑๒ ให้ แล้วเสร็จ ภายใน ๒๘ ต.ค. ๖๒ งวดที่ ๑๓ ให้ แล้วเสร็จ ภายใน ๑๒ พ.ย. ๖๒	๑๑,๑๘๖,๙๑๘.๘๔	๓,๗๗๗,๘๐๐.๐๐	สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ วงเงิน ๑๔,๕๓๐,๐๐๐.-บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ กำหนดนัดประชุมคกก.ตรวจการจ้างทุกวันพฤหัสบดีที่ ๔,๑๑,๑๘ มิย ๖๓ และวันจันทร์ที่ ๒๒ มิย ๖๓ เพื่อติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายไว้แล้ว	นายพลรัฐ หิรัญศิริ สมบัติ
		๗๒๖,๕๐๐.๐๐	๗๒๖,๕๐๐.๐๐		
		๔๓๕,๙๐๐.๐๐	๔๓๕,๙๐๐.๐๐		
		๔๓๕,๙๐๐.๐๐	๔๓๕,๙๐๐.๐๐		
		๗๒๖,๕๐๐.๐๐	๗๒๖,๕๐๐.๐๐		
		๗๒๖,๕๐๐.๐๐	๗๒๖,๕๐๐.๐๐		
		๗๒๖,๕๐๐.๐๐	๗๒๖,๕๐๐.๐๐		
		๗๒๖,๕๐๐.๐๐	๗๒๖,๕๐๐.๐๐		
		๗๒๖,๕๐๐.๐๐	๗๒๖,๕๐๐.๐๐	<b>แผน</b>	
		๗๒๖,๕๐๐.๐๐	๗๒๖,๕๐๐.๐๐	กำหนดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	
		๗๒๖,๕๐๐.๐๐	๗๒๖,๕๐๐.๐๐	กำหนดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	
		๗๒๖,๕๐๐.๐๐	๗๒๖,๕๐๐.๐๐	กำหนดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	

	รายการ	จำนวนเงินกัน เหลือในปี	เบิกจ่ายแล้ว	แผน/ผล	ประธานค กกตรวจ รับ
	งวดที่ ๑๔ ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒๗ พ.ย. ๖๒	๗๒๖,๕๐๐.๐๐		กำหนดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	
	งวดที่ ๑๕ ให้ แล้วเสร็จ ภายใน ๑๗ ธ.ค. ๖๒	๗๒๖,๕๐๐.๐๐		กำหนดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	
	<u>บ้านพัก</u> งวด ที่ ๑๙ ให้แล้ว เสร็จภายใน ๖ มี.ค. ๖๓	๔๓๕,๙๐๐.๐๐		กำหนดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	
	งวดที่ ๒๐ ให้ แล้วเสร็จ ภายใน ๒๑ มี.ค. ๖๓	๒๙๐,๖๐๐.๐๐		กำหนดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	
	งวดที่ ๒๑ ให้ แล้วเสร็จ ภายใน ๑๐ เม.ย. ๖๓	๒๙๐,๖๐๐.๐๐		กำหนดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	
	งวดที่ ๒๒ ให้ แล้วเสร็จ ภายใน ๒๕ เม.ย ๖๓	๒๙๐,๖๐๐.๐๐		กำหนดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	
	งวดที่ ๒๓ ให้ แล้วเสร็จ ภายใน ๑๐ พ.ค. ๖๓	๒๙๐,๖๐๐.๐๐		กำหนดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	
	งวดที่ ๒๔ ให้ แล้วเสร็จ ภายใน ๒๕ พ.ค. ๖๓	๑,๑๖๒,๔๐๐.๐๐		กำหนดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	
	งวดสุดท้าย ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒๔ มี.ย. ๖๓	๑,๐๑๕,๙๑๘.๘๔		กำหนดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	
				<p><b>ผล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๖๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน รวม ๒ งวดงาน (ในงวดที่ ๒๐ และ ๒๑)</li> <li>- เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๖๓ คกก.ฯประชุมตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๖๓ เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน (ในงวดที่ ๒๐ และ ๒๑) เป็นเงินจำนวน ๕๘๑,๒๐๐ บาท และผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบ อีก ๒ งวดงาน ภายใน ๑๙ มิ.ย. ๖๓ และงวดที่เหลือทั้งหมดจะส่งมอบงานภายใน ๒๔ มิ.ย.๖๓</li> </ul>	

	รายการ	จำนวนเงินกัน เหลือในปี	เบิกจ่ายแล้ว	แผน/ผล	ประธานค กตรวจ รับ
๒	โครงการ พัฒนาระบบ เพื่อบูรณา การ ฐานข้อมูล ด้านการ บังคับคดีกับ หน่วยงาน ภายในและ ภายนอก งวดที่ ๓	๒๓,๗๒๒,๑๖๐.๐๐		<p>สัญญาจ้างเลขที่ ๑๒๒/๒๕๖๒ วงเงิน ๓๓,๘๘๘,๘๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๑๓ มี.ค.๖๓ จำนวน ๖ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด ขยายระยะเวลาสัญญาออกไป ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๒ <u>สิ้นสุด</u> <u>สัญญาในวันที่ ๒๒ กค ๖๓แผน</u></p> <p>คกก. กำหนดประชุมตรวจรับงวดงานที่ ๓ (ฉบับแก้ไข) เมื่อ วันที่ ๒๖ พค และ ๒,๙ มิย ๖๓</p> <p>เนื่องจากงวดงานที่ ๓ ยังตรวจรับไม่แล้วเสร็จ ทำให้ผู้รับจ้าง ยังไม่ส่งมอบงวดงานที่ ๔</p> <p>เนื่องจากงวดงานที่ ๓ ยังตรวจรับไม่แล้วเสร็จ ทำให้ผู้รับจ้าง ยังไม่ส่งมอบงวดงานที่ ๕</p> <p>เนื่องจากงวดงานที่ ๓ ยังตรวจรับไม่แล้วเสร็จ ทำให้ผู้รับจ้าง ยังไม่ส่งมอบงวดงานที่ ๖</p> <p><b>ผล</b></p> <p>คกก.ประชุมตรวจรับงวดงานที่ ๓ (ฉบับแก้ไข) เมื่อวันที่ ๒๖ พค และ ๒,๙ มิย ๖๓ ที่ประชุมมีมติให้บริษัทปรับแก้ไข เพิ่มเติม</p>	นางสาว ปนัดดา สินธุวิสุทธ์
๓	โครงการ พัฒนาระบบ การออก ใบอนุญาต และการ ตรวจสอบ กำกับดูแล ผู้ทำแผน, ผู้บริหารแผน งวดที่ ๓	๓,๒๓๗,๐๐๐.๐๐		<p>สัญญาเลขที่ ๑๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ธค ๖๑ วงเงินสัญญา ๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๒๘ ธ.ค. ๖๒ มี ๔ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด มีการขยายสัญญา ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๒ <u>สิ้นสุด</u> <u>สัญญาวันที่ ๒๑ มิย ๖๓</u></p> <p><b>แผน</b></p> <p>- บริษัทส่งมอบงวดงานที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ตค ๖๒ คกก.ตรวจ รับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตค ๖๒ จนถึงวันที่ ๒๒ เมย ๖๓ โดยมีมติ ให้บริษัทปรับแก้ไข มีหนังสือแจ้งแก้ไขไปยังบริษัทเมื่อ ๒๔ เมย ๖๓ อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข (ไม่สามารถกำหนด ระยะเวลาให้บริษัทส่งมอบได้แน่นอน ต่อ คกก.ได้ติดตามทวง ถามเป็นรายสัปดาห์) หากบริษัท ส่งงานที่แก้ไข คาดว่าจะใช้ เวลาในการตรวจรับประมาณ ๕ วันทำการ โดย คกก.ได้ ติดตามทวงถามเป็นรายสัปดาห์</p> <p>ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดี ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ว่ามีการขยายสัญญาและ คกก. จะตรวจรับงานงวดที่ ๓ ใน วันที่ ๒๒- ๒๓ มิ.ย.</p>	นางเพ็ญ รวี มาแสง

	รายการ	จำนวนเงินกัน เหลือในปี	เบิกจ่ายแล้ว	แผน/ผล	ประธานค กตรวจ รับ
	งวดที่ ๔	๑,๗๔๓,๐๐๐.๐๐		- หากงวด ๓ ไม่มีแก้ไข จะดำเนินการในงวด ๔ ซึ่งเป็นการทดสอบ ซึ่ง กกก.กำหนดให้คณะอนุทดสอบระบบดังกล่าว และต้องใช้เวลาในการทดสอบทั้งระบบและความเชื่อมโยงกับทุกระบบที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการทดสอบประมาณ ๓ สัปดาห์ <b>ผล</b> เมื่อวันที่ ๕ มิย ๖๓ บริษัทส่งมอบงานที่ ๓ (ที่แก้ไข) แล้ว กกก.นัดประชุมขยายสัญญาครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๑ มิย ๖๓ และนัดประชุมตรวจรับในวันที่ ๒๒-๒๓ มิย ๖๓	
๔	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ งวดที่ ๓	๒,๕๗๕,๓๐๐.๐๐	๗๓๕,๘๐๐.๐๐	สัญญาเลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มค ๖๒ วงเงิน ๓,๖๗๙,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ มี ๕ งวดงาน ขยายสัญญา ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ พค ๖๓	นางสาวอร อุมา เก่ง ทางดี
	งวดที่ ๓	๗๓๕,๘๐๐.๐๐	๗๓๕,๘๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	
	งวดที่ ๔	๗๓๕,๘๐๐.๐๐		<b>แผน</b> - อบรมเจ้าหน้าที่ รุ่น ๒ วันที่ ๒๕-๒๖ พค ๖๒ - อบรมเจ้าหน้าที่ รุ่น ๓ วันที่ ๒๗-๒๘ พค ๖๓ - กำหนดนัดกกกประชุมพิจารณาผลการอบรมพร้อมทั้งตรวจรับงวดงานที่ ๔ และ ๕ วันที่ ๒๙ พค ๖๓	
	งวดที่ ๕	๑,๑๐๓,๗๐๐.๐๐		<b>ผล</b> เมื่อวันที่ ๒ มิย ๖๓ กกก. ได้ประชุมตรวจรับและมีมติตรวจรับในงวดงานที่ ๔ และ ๕ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพัสดุจัดทำรายงานการตรวจรับเพื่อเบิกจ่าย	

**มติที่ประชุม :**

มอบหมายฝ่ายเลขาฯ ติดตามการตรวจรับตามแผนการตรวจรับของแต่ละโครงการเพื่อรายงานผลในการประชุมครั้งต่อไป

**๔.๓ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในส่วนของกรมบังคับคดี**

กรมบังคับคดีมีรายการเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับอนุมัติให้ขยายการดำเนินงานและการเบิกจ่ายถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ และได้รับอนุมัติเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ปีงบประมาณ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (รายการ)	ดำเนินการ และ เบิกจ่าย เสร็จแล้ว (รายการ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (นอกแผน)	๒	๕,๕๔๑,๘๐๐.๐๐	๐	๒	-
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นอกแผน)	๑	๑,๙๔๘,๐๐๐.๐๐	๐	๑	-
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (นอกแผน)	๒	๒๓,๙๖๒,๑๗๔.๖๑	๓๓๒,๖๖๑.๙๔	-	๒
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นอกแผน)	๓	๑๓๘,๙๓๕,๐๐๐.๐๐	๘๕,๘๒๙,๖๖๒.๗๙	๓	-
<b>รวม</b>	<b>๘</b>	<b>๑๗๐,๓๘๖,๙๗๔.๖๑</b>	<b>๘๖,๑๖๒,๓๒๔.๗๓</b>	<b>๖</b>	<b>๒</b>

มีรายละเอียด ดังนี้

ที่	ดอกเบี้ย ๒๕๕๗ นอกแผน	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการพัฒนาระบบ E-Filling และ To-Do-List งวด ๖ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๓,๙๘๐,๐๐๐ บาท	๓,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	<p>สัญญาเลขที่ ๙๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๐ วงเงิน ตามสัญญา ๓๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ขยายระยะเวลาสัญญาถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ มี ๖ งวดงาน เบิกจ่ายงวด ๑ ,๒ ,๓, ๔ และ ๕ แล้ว รวมจำนวน ๓๔,๐๒๐,๐๐๐ บาท</p> <p>กระทรวงฯ อนุมัติให้กันขยายเงินสำหรับเบิกจ่ายใน งวดงานที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๓,๙๘๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๓ พค ๖๓ มีการทดสอบการใช้ระบบกับ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนำร่อง ได้แก่ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑, ๔ และ ๖ ร่วมกับบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบและปัญหาการใช้งาน</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๑ พค ๖๓ อธ. เห็นชอบตามที่ กกก. ขออนุมัติให้หน่วยงานภายนอกเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องการทดสอบใช้งาน ประกอบด้วย ๓ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็นส์ (๒) บจก.เจฟฟินเทค (๓) บจก.บริหารสินทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างทดสอบการจ่ายเงิน e-Payment</p>

ที่	ดอกเบี้ย ๒๕๕๗ นอกแผน	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๒	จัดซื้อกล้องวงจรปิด กรมบังคับคดี	๑,๗๖๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	<p>ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมน ปี ๒๕๖๑ สมทบเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องวงจรปิดกรมบังคับคดี ส่วนกลาง เพิ่มเติม เป็นเงินจำนวน ๕,๘๔๕,๒๕๘ บาท คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะ กำหนดราคากลาง ร่าง ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดกล้อง วงจรปิดเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ และ เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ๘ ครั้ง ครั้งที่ ๘ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ไม่มีผู้วิจารณ์ปัจจุบันลงนามสัญญา แล้ว เลขสัญญาที่ ๑๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มี.ค.๖๓ วงเงินสัญญา ๔,๐๙๘,๐๐๐.- บาท <u>สิ้นสุดสัญญาวันที่</u> <u>๑ มิ.ย.๖๓</u> มี ๑ งวดงาน</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๒ พค ๖๓ บริษัทฯ ได้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบกล้องวงจรปิด และในวัน เดียวกันคณะกรรมการฯ ตรวจรับ ได้ประชุมตรวจ รับและมีมติตรวจรับแล้ว</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๕ พค ๖๓ อธ. อนุมัติการเบิกจ่ายแล้ว อยู่ระหว่างกองบริหารการคลังเบิกจ่ายโดยจะตั้งเบิก ในระบบ GF ได้ประมาณวันที่ ๑๐ มิย ๖๓</p>
		๕,๕๔๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	

ที่	ดอกเบี้ย ๒๕๖๑ นอกแผน	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๑	ค่าใช้จ่ายในการ เปลี่ยนหม้อแปลง ไฟฟ้าของกรมบังคับ คดี	๑,๙๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	<p>เมื่อวันที่ ๕ พค ๖๓ กลุ่มงานพัสดุได้รับการประสาน จากเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางว่า เนื่องจากหนังสือที่ ขออนุมัติก่อนผ่นยังไม่ชัดเจนครอบคลุมในการขอ ยกเว้นผ่อนผัน จึงขอให้กรมทำหนังสือเข้าไปใหม่ให้ ครอบคลุมการขออนุมัติยกเว้นทั้งขบวนการทั้งหมด เช่น การยกเว้นไม่ต้องจัดทำแผน ไม่ต้องรายงานขอ ซื้อขอจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ขออนุมัติยกเว้นในเรื่อง ของสัญญาหรือข้อตกลงมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ดำเนินการติดตั้ง โดยกรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่ง(ร่าง) หนังสือให้ดูในเบื้องต้นก่อน หากครอบคลุมครบถ้วน ทุกประเด็นแล้ว จึงทำเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์ อักษรมาอีกครั้ง</p> <p>ปัจจุบัน พัสดุอยู่ระหว่างร่างหนังสือดังกล่าว</p>
		๑,๙๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	

ที่	ดอกเบี้ยว ๒๕๖๒ นอกแผน	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๑	<p>ค่าใช้จ่ายเสริม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๑. ค่าตอบแทน คณะกรรมการผู้ทำ แผนและผู้บริหาร แผนพื้นที่ปฏิบัติการ</p>	๑๘๐,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	<p>กองบริหารการคลังตรวจสอบแล้วไม่มีรายการ ค่าใช้จ่ายที่รอการเบิกจ่าย และอธิบดีเห็นชอบให้ ส่งคืนเงินจำนวน ๑๘๐,๔๐๐ บาท แล้ว โดย นย. อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อส่งคืนเงิน ดังกล่าว</p>
๒	<p>ค่าใช้จ่ายเสริม งบประมาณในการ ดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (วงเงิน ๕๐,๐๘๘,๐๐๐ บาท) ประกอบด้วย</p> <p>๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ</p> <p>๒. ค่าวัสดุ</p> <p>๓. ค่าซ่อมแซมและ บำรุง</p> <p>๔. วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น</p> <p>๕. ค่าสาธารณูปโภค</p>	<p>๔,๑๑๔,๒๗๕.๐๐</p> <p>๒,๘๐๘,๐๒๙.๑๙</p> <p>๖,๒๓๔,๕๘๗.๗๕</p> <p>๘,๖๙๘,๓๕๔.๐๐</p> <p>๑,๙๒๖,๕๒๘.๖๗</p>	<p>๘๐,๑๗๑.๐๐</p> <p>๒๓๗,๕๐๐.๐๐</p> <p>๖,๖๐๐.๐๐</p> <p>๐.๐๐</p> <p>๘,๓๙๐.๙๔</p>	<p>กองบริหารการคลังตรวจสอบแล้วมีค่าใช้จ่ายที่ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓๓๒,๖๖๑.๙๔ บาท และ มีคชจที่รอเบิกซึ่งเป็นรายการที่ไม่อยู่ในรายการที่ ได้รับอนุมัติให้กันเงินฯ ดังกล่าว จำนวน ๔๐๒,๘๖๙.๑๙ บาท ซึ่งต้องขออนุมัติจาก กระทรวงเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยเมื่อหักค่าใช้จ่ายที่ เบิกจ่ายแล้วและค่าใช้จ่ายที่รอเบิก ทำให้กรม บังคับคดีมีเงินคงเหลือส่งคืนจำนวน ๒๓,๐๔๖,๒๔๓.๔๘ บาท โดย นย. อยู่ระหว่าง จัดทำหนังสือแจ้งกองบริหารการคลัง สำนักงาน ปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อส่งคืนเงินดังกล่าว และ หนังสือถึงกระทรวงเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายการ ดังกล่าว</p> <p>เบิกจ่าย ก.พ ๖๓ ๑๒,๙๖๐ บาท เบิกจ่าย มี.ค ๖๓ ๕๙,๕๙๑ บาท เบิกจ่าย พ.ค. ๖๓ ๗,๖๒๐ บาท</p> <p>เบิกจ่าย ก.พ ๖๓ ๒๓๗,๕๐๐ บาท เบิกจ่าย ก.พ ๖๓ ๖,๖๐๐ บาท</p> <p>เบิกจ่าย พ.ค. ๖๓ ๘,๓๙๐.๙๔ บาท</p>
		๒๓,๙๖๒,๑๗๔.๖๑	๓๓๒,๖๖๑.๙๔	

ที่	ดอกเบีย ๒๕๖๓ นอกแผน	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการเช่าใช้ โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๓,๑๐๐ ลิขสิทธิ์	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากกระทรวงวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๒ ลงนามสัญญาแล้วตามสัญญาเลขที่ ๑๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กพ ๖๓ วงเงิน สัญญา ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ให้เช่าต้อง ส่งมอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ เช่าและอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสัญญาให้ ถูกต้องครบถ้วนพร้อมใช้งาน ครบกำหนด สัญญาวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๓ วันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๓ บ.ส่งหนังสือขอขยาย สัญญาให้ วันที่ ๑๙ พค ๖๓ คกกประชุมและมีมติ ขยายสัญญาครบกำหนด ๒๕ มิย ๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง คกก.นัดประชุม พิจารณาขออนุมัติอบรมโปรแกรมตาม สัญญา (ตามแผนอบรมวันที่ ๑๑, ๑๖-๑๘ มิย ๖๓)
๒	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒๗๒ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๓๐,๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๒๖,๓๑๗,๘๕๕.๙๓	ลงนามในสัญญาเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่าย เป็นรายเดือน เบิกจ่าย ต.ค ๖๒ วงเงิน ๗๐๑,๐๙๒.๕๘ บาท เบิกจ่าย พ.ย ๖๒ วงเงิน ๖๙๙,๓๖๙.๔๓ บาท โอนให้หน่วยงานในสังกัด ๑ พ.ย ๖๒ วงเงิน ๑๘,๗๔๓,๗๐๐ บาท โอนให้หน่วยงานในสังกัด ๑๒ พ.ย ๖๒ วงเงิน ๒,๐๗๗,๒๐๐ บาท เบิกจ่าย ธ.ค ๖๒ วงเงิน ๖๙๘,๒๘๕.๘๐ บาท เบิกจ่าย ม.ค ๖๓ วงเงิน ๖๘๒,๘๕๗.๓๑ บาท เบิกจ่าย ก.พ ๖๓ ๖๙๑,๗๘๓.๒๒ บาท เบิกจ่าย มี.ค ๖๓ ๖๗๓,๕๔๐.๘๖ บาท เบิกจ่าย เม.ย ๖๓ ๖๗๔,๖๒๙.๐๐ บาท เบิกจ่าย พ.ค. ๖๓ ๖๗๕,๓๙๗.๗๓ บาท



ที่	ดอกเบี้ยว ๒๕๖๓ นอกแผน	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๓	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๖๓๐ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๐๗,๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๕๙,๕๑๑,๘๐๖.๘๖	ลงนามในสัญญาเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่าย เป็นรายเดือน เบิกจ่าย ตค ๖๒ วงเงิน ๗,๔๘๑,๒๕๐ บาท เบิกจ่าย พย ๖๒ วงเงิน ๗,๔๓๒,๐๗๔.๖๗ บาท เบิกจ่าย ธค ๖๒ วงเงิน ๗,๔๒๕,๔๐๕.๒๓ บาท เบิกจ่าย มค ๖๓ วงเงิน ๗,๓๒๗,๔๒๑.๑๒ บาท เบิกเดือน กพ ๖๓ ๗,๒๕๖,๙๗๕.๙๔ บาท เบิกจ่าย มี.ค ๖๓ ๗,๑๑๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย เม.ย ๖๓ ๗,๐๑๑,๘๘๗.๐๙ บาท เบิกจ่าย พ.ค. ๖๓ ๘,๔๓๒,๗๙๒.๘๑ บาท
		๑๓๘,๙๓๕,๐๐๐.๐๐	๘๕,๘๒๙,๖๖๒.๗๙	

**มติที่ประชุม :**

๑. ขอให้ฝ่ายพัสดุ กองบริหารการคลัง เร่งรัดจัดทำหนังสือการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดของเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นอกแผน รายการค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าของกรมบังคับคดี เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการจัดทำร่างหนังสือดังกล่าว นานแล้ว

๒. มอบหมายกองบริหารการคลังแจ้งเวียนเพื่อทำความเข้าใจกับสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาการเบิกจ่าย พร้อมทั้งมีมาตรการให้หน่วยงานเร่งเบิกค่าใช้จ่ายโดยเร็วเพื่อให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

**๔.๔ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓**

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติเกี่ยวกับการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ดังนี้

(๑) ให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพิ่มเติมช่องข้อมูลการส่งคืนเงินเหลือจ่าย รวมทั้งให้หน่วยงานเร่งรัดในการดำเนินการและรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน และแจ้งกองบริหารการคลังเร่งเบิกจ่ายเงินที่หน่วยงานส่งเบิกแล้ว โดยเร็ว ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เพิ่มเติมช่องข้อมูลการส่งคืนเงินเหลือจ่ายเรียบร้อยแล้ว และประสานหน่วยงานให้เร่งดำเนินการตามแผนงานด้วยแล้ว

๒. มอบหมายกองบริหารการคลังติดตามการขอขยายการเบิกจ่ายโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน จำนวน ๓๑๒ เครื่อง ที่กรมบังคับคดีมีหนังสือ ยธ ๐๕๐๙/๑๑๖๒ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงกรมบัญชีกลางขอขยายการเบิกจ่ายรายการดังกล่าวเพิ่มเติมถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รับแจ้งจากกองบริหารการคลังว่ากรมบัญชีกลางได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๐๒.๓/๒๒๔๑ ลงวันที่ ๒๐ พค ๖๓ อนุมัติให้ขยายการเบิกจ่ายถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แล้ว

สำหรับผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓ รอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้

**(๑) เงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ปี ๒๕๕๗**

- ได้รับอนุมัติจำนวน ๒ รายการ เป็นเงินจำนวน ๘๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง ๒ รายการ เป็นเงิน ๘๙,๔๓๒,๘๐๐ บาท เงินคงเหลือจากค่าปรับจำนวน ๖๗,๒๐๐ บาท กองบริหารการคลัง นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

**(๒) เงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ปี ๒๕๖๑**

- ได้รับอนุมัติจำนวน ๒๑ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๘๖,๘๓๓,๔๖๘.๗๕ บาท
- ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑๗๓,๒๙๖,๒๕๐.๖๕ บาท
- โดยมีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๘ รายการ
- รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

ลำดับ	รายการ	ได้รับอนุมัติขยาย เบิกจ่ายจาก กรมบัญชีกลาง	ผลปัจจุบัน
รายการที่ ๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ กล้องวงจรปิด (กรม บังคับคดี บางขุนนนท์) ได้รับจัดสรร ๕,๘๔๕,๒๕๘ บาท	- ถึง ๓๐ กย ๖๓	ลงนามสัญญาแล้ว เลขสัญญาที่ ๑๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มี.ค.๖๓ วงเงินสัญญา ๔,๐๙๘,๐๐๐.- บาท สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑ มิ.ย.๖๓ มี ๑ งวดงาน พัสดุส่งเอกสารเบิกจ่ายไปยังกองคลัง เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๓ ปัจจุบันกองบริหารการคลังเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วเมื่อต้นเดือน มิย ๖๓
รายการที่ ๒๐	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง สถานที่และอุปกรณ์เพื่อ อำนวยความสะดวก สำหรับประชาชนทั่วไป ได้รับจัดสรร ๙๐๐,๐๐๐ บาท	- ถึง ๓๐ กย ๖๓	เมื่อวันที่ ๒๑ พค ๖๓ ประกาศผู้ชนะทางเว็บไซต์ เสนอ วงเงินต่ำสุด ๖๙๑,๕๕๘.๑๒ บาท ครบอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓ อยู่ระหว่างแจ้งบริษัทมาลงนามในสัญญา
รายการที่ ๒๑	โครงการจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ทดแทน จำนวน ๓๑๒ เครื่อง ได้รับจัดสรร ๗,๘๐๔,๕๐๐ บาท	- กรมบัญชีกลางมี หนังสือที่ กค ๐๔๐๒.๓/๒๒๔๑ ๙ ลว ๒๐ พค ๖๓ อนุมัติให้ ขยายการเบิกจ่าย ถึง ๓๐ กย ๖๓	สัญญาเลขที่ ๑๔๙/๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กย ๖๒ สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๔ กพ ๖๓ วงเงินสัญญา ๗,๗๙๐,๐๐๐ บาท มี ๒ งวด งาน - งวดที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อต้นเดือนมีค ๖๓ จำนวน ๓,๑๑๖,๐๐๐ บาท - งวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กพ ๖๓ บริษัทส่งมอบงวดงานที่ ๒ คกก. ประชุมตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๕ กพ ๖๓ และวันที่ ๑๘ มีค ๖๓ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ารายการเครื่องสำรองไฟ ในสัญญากับเอกสารแนบท้ายขัดแย้งกัน โดยเมื่อวันที่ ๒๑ เมย ๖๓ ได้แก้ไขสัญญาเพิ่มเติมแล้ว และเมื่อวันที่ ๒๗ เมย ๖๓ ผู้รับจ้างมีหนังสือส่งมอบงานตามสัญญาที่แก้ไขแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เมย ๖๓ คกก. ได้ประชุมตรวจรับและมีมติ เห็นชอบโดยให้ผู้รับจ้างทำแผนการส่งมอบและติดตั้งเครื่อง สำรองไฟ *วันที่ ๔ มิ.ย.๖๓ คกก.นัดตรวจรับงานงวดที่ ๒ และ ตรวจเอกสารการส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒๓ เครื่อง คกก.ยังไม่มีมติตรวจรับงานงวดที่ ๒ เพราะ เอกสารการส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า เจ้าของเครื่อง หรือผู้ได้รับมอบหมายเครื่องเซ็นรับไม่ถูกต้อง คกก.ทำ หนังสือแจ้งให้แก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม สัญญา

**(๓) เงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ปี ๒๕๖๒**

- ได้รับอนุมัติ ๖๗ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๔๓,๐๔๗,๔๗๑.๓๘ บาท
- ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑๒๕,๘๕๒,๙๔๔.๗๗ บาท
- โดยมีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๖๔ รายการ
- รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

ลำดับ	รายการ	ได้รับอนุมัติขยาย เบิกจ่ายจาก กรมบัญชีกลาง	ผลปัจจุบัน
รายการที่ ๑๗	การจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษา เรื่องการ ขายทอดตลาดด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e- Auction) ได้รับจัดสรร ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท	- ถึง ๓๐ กย ๖๓	ลงนามแล้วสัญญาเลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๓ ลว. ๑๓ ม.ค.๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๙ ตค ๖๓ จำนวน ๓ งวด งวดที่ ๑ วันที่ ๑๒ ก.พ.๖๓ จำนวน ๒๙๕,๕๑๘.- บาท งวดที่ ๒ วันที่ ๑๐ ส.ค.๖๓ จำนวน ๔๙๒,๕๓๐.- บาท งวดที่ ๓ วันที่ ๙ ต.ค.๖๓ จำนวน ๑๙๗,๐๑๒.- บาท - เมื่อวันที่ ๑๙ กพ ๖๓ กกก.ประชุมตรวจรับงวดที่ ๑ แล้ว และมีมติให้ปรับแก้ และเมื่อวันที่ ๓๑ มีค ๖๓ แจ้งบริษัทให้ ปรับแก้ไขเพิ่มเติม - ผู้รับจ้างได้ส่งงานแก้ไขให้คณะกรรมการตรวจรับ ทางอีเมล เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓ วันที่ ๘ และ ๒๖ เม.ย.๖๓ - พัสดุขออนุมัติเบิกจ่ายงวด ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๓ - ปัจจุบันงวดงานที่ ๒ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างขอเข้า สัมภาษณ์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องในกระบวนการขายทอดตลาด
รายการที่ ๕๕	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อ ปฏิบัติงานในสถาบัน พัฒนาการบังคับคดี จำนวน ๒ ราย ตั้งแต่ วันที่ ๕ สค.๖๒ - ๓๐ มิย ๖๓ ได้รับจัดสรร ๙๙๐,๐๐๐ บาท	- ถึง ๓๑ กค ๖๓	ระยะเวลา ๑๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๕ สค.๖๒ - ๓๐ มิย ๖๓ มี ๑๑ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๙ งวดงาน เป็นค่าจ้างของเดือนสค ๖๒ - เมย ๖๓ เป็นเงินจำนวน ๘๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒ งวดงาน เป็นค่าจ้างของเดือน พค.-มิ.ย.๖๓
รายการที่ ๖๓	โครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูล ข่าวสารแก่บุคลากร ของ สำนักงานเลขาธิการ กรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ ได้รับจัดสรร ๖๐๕,๕๔๐ บาท	- ถึง ๓๐ กย ๖๓	- รุ่นที่ ๑ อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ พค ๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อยู่ระหว่างสรุปค่าใช้จ่าย - รุ่นที่ ๒ กำหนดจัดอบรมภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓  - ผู้อำนวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ แกลงเพิ่มเติมว่า รุ่น ที่ ๒ ตามแผนเดิมกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค ๑๐๐ คน แต่เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสจึงต้องปรับ กลุ่มเป้าหมายเป็น ๕๐ คน ส่วนที่เหลือจะยกเลิกการ ดำเนินงานและคืนเงิน โดยคาดว่าจะจัดในเดือน ส.ค.๖๓ ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบมาตรการการปลดล็อกการเดินทาง อีกครั้งเพื่อปรับแผนการดำเนินการ  - ผู้อำนวยการพัฒนาการบังคับคดี มีข้อสังเกตว่า หาก สามารถดำเนินการได้ควรแบ่งเป็น ๒ รุ่น  - ประธานฯ ขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในต้น เดือนสิงหาคม เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้น ปีงบประมาณ

**(๔) เงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ปี ๒๕๖๓**

- ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้รับอนุมัติแล้ว ๘๓ รายการ เป็นเงินจำนวน ๓๒๓,๑๖๖,๘๑๒.๑๖ บาท
  - เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๒๗,๑๐๒,๕๗๓.๒๔ บาท
  - มีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว และหน่วยงานแจ้งส่งคืนแล้ว จำนวน ๓๕ รายการ เป็นเงิน ๕๕๐,๓๒๖.๑๖ บาท
  - มีรายการที่หน่วยงานแจ้งยกเลิกดำเนินการและส่งคืน จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑,๐๘๕,๐๐๐ บาท ได้แก่
    - รายการที่ ๓๐ ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๔ จำนวน ๒๕๓,๐๐๐ บาท เนื่องจากบุคลากรของกรมบังคับคดีไม่ได้รับการคัดเลือก
    - รายการที่ ๓๒ ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารบ้านพักอาศัยพร้อมปรับภูมิทัศน์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๘๓๒,๐๐๐ บาท เนื่องจากการประมาณการรายการก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติมีข้อคลาดเคลื่อนในวงเงินที่ใช้จ่ายจริงซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงได้
  - โดยมีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓๗ รายการ
  - รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔๖ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑, ๑๓, ๑๖, ๑๙, ๒๓-๒๔, ๒๗-๒๘, ๓๐, ๓๓, ๓๕, ๓๗, ๓๙, ๔๒-๔๓, ๔๖-๔๘, ๕๔-๕๖, ๕๘-๖๗ และ ๖๙-๘๓
- มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๑ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๑	ค่าใช้จ่ายในโครงการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรม บังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๘๕๖,๖๑๐.๐๐	<p><u>รอบหกเดือนแรก(๑ วัค ๖๒ - ๓๑ มีค ๖๓)</u> เสนอขออนุมัติค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้กับหน่วยงานรวม ๖๐ หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนกลาง ๓๐ หน่วยงาน ส่วน ภูมิภาค ๓๐ หน่วยงาน รวมวงเงินที่จัดสรร เป็นเงินจำนวน ๘,๓๙๕,๑๔๐ บาท ณ ๓๑ มีค ๖๓ มีผลเบิกจ่ายทั้งของส่วนกลางและส่วน ภูมิภาครวมเป็นเงินจำนวน ๖,๘๕๖,๖๑๐ บาท มีเงินคงเหลือจำนวน ๑,๕๓๘,๕๓๐ บาท นย นำเงินคงเหลือไปดำเนินการจัดสรรในรอบ หกเดือนหลังต่อไป</p> <p><u>รอบหกเดือนหลัง(เมย-กย๖๓)</u> เมื่อวันที่ ๒๕ มีค ๖๓ กรมบังคับคดีแจ้งการจัดสรรเงิน ค่าอาหารทำการนอกเวลาให้กับหน่วยงานรวม ๗๙ หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนกลาง ๓๐ หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค ๔๙ หน่วยงาน รวม วงเงินที่จัดสรรเป็นเงินจำนวน ๑๑,๕๑๖,๗๔๐ บาท มกราคม ๒๕๖๓ เบิก ๙๐๙,๙๗๐ บาท (ส่วนกลาง) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เบิก ๑,๒๓๙,๘๓๐ บาท (ส่วนกลาง) มีนาคม ๒๕๖๓ เบิก ๑,๒๘๙,๕๔๐ บาท (ส่วนกลาง) เมษายน ๒๕๖๓ เบิก ๙๙๖,๘๔๐ บาท</p>

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๑ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
				(ส่วนกลาง) เมษายน ๖๓ มีโอนเพิ่มให้ สบจ.๔ แห่ง เป็น เงิน= ๑๙๐,๑๐๐ บาท (ชัยภูมิ,อุทัยธานี,สุพรรณบุรี,หนองคาย) เดือน พ.ค. ๖๓ ณ เบิก ๒๙๐,๖๙๐ บาท
๒	โครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการ ให้บริการของกรมบังคับคดี	๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๓,๕๔๗.๐๘	จัดการประชุมให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมบังคับคดีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๐๐ คน เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ พย ๖๒
๓	ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์(วีดิทัศน์ เผยแพร่ภารกิจกรมบังคับ คดี) เกี่ยวกับการให้ความ ช่วยเหลือประชาชน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๕,๔๐๐.๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้วคืออรรถสิทธิ์สตูดิโอ ไปสั่งจ้าง เลขที่ ๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๒ วงเงินสัญญา ๒๓๕,๔๐๐ บาท ครบกำหนด สัญญา วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๓ บริษัทส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๓ * คณะกรรมการมีมติตรวจรับเมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๓ คณะทำงานฯได้มีมติเห็นชอบวีดิทัศน์ เมื่อ วันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๓ และอธิบดีกรมบังคับคดีได้ โปรดพิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๓ และปัจจุบันส่งเบิกแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๓ เมื่อเดือนเมย ๖๓ กองบริหารการคลังเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว (เบิกเดือนเม.ย.๖๓ ณ. ๕๗๕/๖๓)
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้ สำนักงานระดับผู้บริหารของ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก	๓๓๓,๗๐๐.๐๐	๓๓๓,๗๐๐.๐๐	ไปสั่งซื้อเลขที่ ๓๕/๒๕๖๓ ลว. ๑๙ ธ.ค.๖๒ สิ้นสุด ๑๘ ม.ค.๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๕	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการเตรียมความพร้อม ให้กับบุคลากรในการพัฒนา องค์การสู่ความเป็นเลิศตาม เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ(PMOA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๕๔๕,๑๐๐.๐๐	๓๑๖,๘๒๘.๓๗	จัดประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ ธค ๖๒ ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว
๖	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม ฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหาร การเงินการคลังภาครัฐ ระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ชำระค่าลงทะเบียนแล้วและคืนเงินยืมทดลอง ราชการ เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๑ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๗	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายอุปกรณ์วัสดุเครื่องใช้สำนักงานฯ เพื่อเปิดที่ทำการแห่งใหม่ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา <u>อนุมัติรายการ ๗ รายการ</u>	๓๑๕,๒๓๐.๐๐	๓๑๕,๒๓๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล	๒๖,๒๑๕.๐๐	๒๖,๒๑๕.๐๐	ได้รับของแล้วเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๙	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายอุปกรณ์วัสดุเครื่องใช้สำนักงานฯ เพื่อเปิดที่ทำการแห่งใหม่ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา <u>อนุมัติในรายการค่าใช้จ่าย ติดตั้งจานดาวเทียมและขาแขวนทีวี</u>	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๐	ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๒๐	๑๔๑,๙๖๐.๐๐	๑๔๑,๙๓๗.๐๐	- ผู้เข้ารับการอบรมชำระค่าลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๗ กพ.๖๓ กลุ่มงานบัญชีเบิกขอใช้ล้างลูกหนี้ เรียบร้อยแล้วในเดือนมี.ค.๖๓ เป็นเงิน ๑๔๑,๙๓๗ บาท เมื่อวันที่ ๒๙ เมย ๖๓ กบท มีหนังสือแจ้งส่งคืนเงินคงเหลือจำนวน ๒๓ บาท แล้ว
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๓	๔๒๑,๘๗๐.๐๐	๔๒๑,๘๔๗.๕๐	- จัดซื้อถุงผ้าสมันบอนด์ จำนวน ๑๕,๐๐๐ ใบ ใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ วงเงินสัญญา ๒๑๗,๔๗๗.๕๐ บาท ผู้รับจ้าง บริษัท เดอะ อริสโทเครท (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) คณะกรรมการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - สั่งซื้อยาต้มโซคติพวงกุญแจ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น ใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ วงเงินสัญญา ๒๐๔,๓๗๐ บาท ผู้รับจ้าง บริษัท วันโพธิ์ทรี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เบิกจ่ายแล้ว
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายอุปกรณ์วัสดุเครื่องใช้สำนักงานฯ เพื่อเปิดที่ทำการแห่งใหม่ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา <u>อนุมัติในรายการค่าใช้จ่าย ติดตั้งและซื้อกล่องวงจรปิด</u>	๘๘,๐๐๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายแล้ว

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๑ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงาน บัณฑิตศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ	๑,๓๐๑,๔๖๑.๐๐		จัดซื้อและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วรายการที่ ๑,๓ และ ๔ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน ๔๘๖,๓๓๕ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการรายการที่ ๒ โดยเมื่อวันที่ ๒๓ เมย ๖๓ ผู้รับจ้างได้มาลงนามสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ เมย ๖๓ วงเงินสัญญา ๗๔๗,๒๘๘ บาท มี ๑ งาน งาน สิ้นสุดสัญญา ๒๒ กค ๖๓ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
๑๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องรีด ก่อตั้งกึ่งอัตโนมัติทดแทนเครื่องเดิมที่ไม่สามารถใช้งานได้	๓๘,๑๙๙.๐๐	๓๘,๑๙๙.๐๐	ไปสั่งซื้อ เลขที่ ๕๐/๒๕๖๓ ลว.๒๔ ม.ค.๖๓ เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๕	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๒๐,๘๐๐.๐๐	๑๕,๔๔๐.๐๐	จัดอบรมเมื่อวันที่ ๑๘ มีค ๖๓ ที่ชั้น ๙ อาคารกรมบังคับคดี แล้ว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กองคลังเบิกชดใช้ สย.๑๗/๒๕๖๓ (คชจ.อบรมฯ)เรียบร้อยแล้ว ในเดือนเม.ย.๖๓ (ฎ. ๖๔๒/๒๕๖๓)
๑๖	ค่าใช้จ่ายในโครงการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	ลงนามสัญญาแล้วกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีค ๖๓ วงเงินสัญญา ๔๙๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ มิย ๖๓ มี ๒ งาน งาน งวด ๑ ส่งมอบภายในวันที่ ๒๘ เมย ๖๓ จ่ายเงินร้อยละ ๔๐ งวด ๒ ส่งมอบภายในวันที่ ๒๘ มิย ๖๓ จ่ายเงินร้อยละ ๖๐ คกก.ตรวจรับฯ ประชุมตรวจรับงานวันที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ พค ๖๓ <b>**เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๓ อยู่ระหว่างส่งมอบงานที่ ๒</b>
๑๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถังน้ำสำรอง พร้อมติดตั้ง ของสำนักงานบัณฑิตศึกษาจังหวัดพัทลุง	๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	ผู้รับเหมาติดตั้งถังน้ำเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มีค ๖๓

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๑ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๑๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง ปรับปรุงห้องน้ำภายในห้อง ทำงานอธิบดีกรมบังคับคดี	๑๕๗,๙๐๖.๓๒	๑๕๗,๙๐๖.๓๒	<p>เสนอขออนุมัติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๓</p> <p>ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน บริษัทเข้าปรับปรุง เมื่อวันที่ ๔-๖ , ๑๑-๑๒ เม.ย. ๖๓</p> <p>และกำหนดเก็บรายละเอียดงานวันที่ ๑๘-๑๙ เม.ย. ๖๓</p> <p>คกก.ตรวจรับได้ประชุมตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๓ เมย ๖๓ พัสคุมหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๙(อ)/๒๑๓๙ ขออนุมัติเบิกจ่าย และ ผู้บริหารได้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๔ เมย ๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๗ เมย ๖๓ พัสคุมเรื่องเบิกจ่าย ไปที่กองบริหารการคลัง</p> <p><b>- เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ กองบริหารการคลังเบิกครบถ้วนแล้ว ฎีกาที่ ๖๕๗/๒๕๖๓</b></p>
๑๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ทักษะการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารกรมบังคับคดีสู่ ประชาชน	๘๘๖,๓๗๐.๐๐	-	<p>ตามหนังสือ สถาบันพัฒนาการบังคับคดี ที่ ยธ ๐๕๒๕(อ)/๑๙๔ แจ้งเลื่อนการจัดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกรมบังคับคดีสู่ ประชาชน จากเดิมกำหนดจัดวันที่ ๓๐ มี.ค. - ๑ เม.ย. ๖๓ ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท เปลี่ยนเป็นเดือน มิ.ย. - ก.ค. ๖๓ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และมีหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)/๑๒๙๖ ลงวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๓ ถึง สถาบันการบังคับคดีเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลเมื่อ วันที่ ๔ มิ.ย. ๖๓</p>
๒๐	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม หลักสูตร "นักบริหาร ยุทธศาสตร์การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ ๑๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	<p>เมื่อวันที่ ๓๐ เมย ๖๓ กบท ได้รับแจ้งจาก ปปช ว่ายกเลิกการดูงานในต่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา <b>*เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓ ตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๑๐(อ)/๘๓๖ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓</b></p> <p>ในการนี้ กบท. ได้ประสานไปยังสำนักงาน ปป.ช. เพื่อติดตามความคืบหน้า ได้รับแจ้ง ว่าหลักสูตรฯ ได้ยกเลิกการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศจึงทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมใน การบังคับคดีที่ได้รับอนุมัติเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย กองบริหารทรัพยากรบุคคลจึงขอ คืนเงินค่าธรรมเนียมฯ จำนวน <b>๑๕๐,๐๐๐ บาท</b> (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)</p>



ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๑ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๒๑	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน และจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพิ่มเติม ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง	๒๙๔,๘๙๔.๐๐	๒๙๔,๘๙๔.๐๐	ผู้รับจ้างส่งมอบและติดตั้งครบทั้ง ๕ รายการแล้ว และส่งเบิกจ่ายไปที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัด.ยะลาแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ เมย ๖๓ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด.ยะลาเบิกจ่ายรายการที่ ๒,๓,๕ เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน ๑๔๓,๓๗๐ บาท*สำหรับรายการที่ ๑ ค่าขนย้ายจำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท ทำเรื่องเบิกวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๓ และรายการที่ ๔ ค่าติดตั้งจำนวน ๑๒๖,๐๒๔ บาท ทำเรื่องเบิก วันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓ รวมจำนวน ๑๕๑,๕๒๔ บาท อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่าย ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓
๒๒	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน และจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพิ่มเติม ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง	๓๗๕,๙๙๗.๐๐	๓๗๕,๙๙๗.๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกรายการ ส่งเบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๓ โดยเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างแล้วจำนวน ๓๗๐,๔๙๗ บาท -สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง ได้จัดดำเนินการย้ายสำนักงานไปยังอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม แล้ว และทำการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการขนย้าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีค่าธรรมเนียมส่งคืนคือค่าติดตั้งโทรศัพท์ตู้สาขา NEC ขนาด ๘ สายนอก ๓๒ สายใน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕,๕๐๐.- บาท เนื่องจาก อาคาร บูรณาการกระทรวงยุติธรรม มีโทรศัพท์ภายในสำนักงานครบถ้วนแล้วและใช้งานได้ดีแล้ว และเมื่อวันที่ ๒๒ เมย ๖๓ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งคืนเงินคงเหลือจำนวน ๕,๕๐๐ บาท แล้ว

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๑ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๒๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำขึ้น เก็บกล่องสำนวนที่สถาน รักษาทรัพย์ (โกดัง ๔) ของ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายเก็บสำนวน	๑,๗๗๐,๕๕๐.๔๐	-	<p>- ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เรียบร้อยแล้ว</p> <p>คกก. นัดประชุมร่าง tor ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ กพ.๖๓</p> <p>*ขึ้นประกาศประกวดราคาทางเว็บไซต์เมื่อ วันที่ ๑ เมย ๖๓ ครบกำหนด ๗ เมย ๖๓ ให้ ยื่นเอกสาร ๘ เมย ๖๓</p> <p>คกก.พิจารณาผลเมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เมย ๖๓ บริษัทมาลงนามสัญญา แล้ว และในวันที่ ๑ พค ๖๓ พัสตุจะจัดทำ หนังสือเสนอผู้บริหารลงนามในสัญญา **สัญญาเลขที่ ๑๒๘/๒๕๖๓ ลว. ๗ พ.ค.๖๓ วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท แบ่งจ่าย ๒ งวด งวดที่ ๑ ส่งมอบงานวันที่ ๑๔/๗/๖๓ เบิกจ่าย ๔๐% จำนวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท งวดที่ ๒ ส่งมอบงานวันที่ ๑๒/๘/๖๓ เบิกจ่าย ๖๐% จำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐.-บาท อยู่ ขั้นตอนบริษัทส่งมอบงาน</p> <p><b>***วันที่ ๓ มิ.ย.๖๓ บริษัท ส่งหนังสือขอเข้า พื้นที่ติดตั้งชั้นเหล็กฯ ระหว่างวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๓ จนถึงสิ้นสุดสัญญา</b></p>
๒๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้สาขา โทรศัพท์ทดแทนของเดิม และปรับปรุงห้อง ชุมสายโทรศัพท์ อาคารกรม บังคับคดี	๒,๖๗๕,๐๐๐.๐๐	-	<p>- ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เรียบร้อยแล้ว</p> <p>คณะกรรมการนัดประชุมร่าง TOR ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ มิ.ค.๖๓</p> <p>คกก.ทำหนังสือหารือกับ นย. ขอเปลี่ยนแปลง สถานที่ในการติดตั้งตู้สาขาจากชั้น ๒ ไปติดตั้ง ชั้น ๙</p> <p>คณะกรรมการประชุมร่าง TOR เมื่อวันที่ ๓ เมย ๖๓ และวันที่ ๑๖ - ๑๗ เม.ย. ๖๓ และ กำหนดนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ ๗ พ.ค. ๖๓</p> <p>*คณะกรรมการประชุม TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗/๕/๖๓</p> <p><b>**เสนอร่าง TOR เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๓</b></p>
๒๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง อ่านบาร์โค้ดของ สบก. ๑	๖,๒๐๐.๐๐	๖,๒๐๐.๐๐	<p>เมื่อวันที่ ๖ มีค ๖๓ บริษัทส่งมอบของ เรียบร้อยแล้ว(ใบสั่งซื้อเลขที่ ๗๐/๒๕๖๓ ลว ๓ มีค ๖๓) ส่งเบิกเมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p>
๒๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง ขยายเสียงของ สำนักงาน บังคับคดีจังหวัด. นครราชสีมา	๕,๕๖๔.๐๐	๕,๕๖๔.๐๐	<p>จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๓ เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓</p>

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๑ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๒๗	ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปีของกรมบังคับคดี	๕๔๕,๓๐๐.๐๐	-	เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๓ ประธานวิทยากร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ และวิทยากรร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการโครงการฯ <b>*เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นาย จะปรับเปลี่ยนไปดำเนินการภายหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ</b>
๒๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark ปี ๒๕๖๓	๗,๒๓๓,๒๐๐.๐๐	-	ลงนามสัญญาแล้วเลขที่ ๑๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ เมย ๖๓ วงเงินสัญญา ๗,๒๒๔,๗๕๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๒๐ กค ๖๓ มี ๑ งวดงาน เมื่อวันที่ ๒๗ เมย ๖๓ บริษัทส่งมอบหมึกพิมพ์ของส่วนกลาง แล้ว โดยในวันที่ ๑ พค ๖๓ คกก.นัดตรวจรับหมึกพิมพ์ของส่วนกลาง สำหรับส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างบริษัทส่งมอบหมึกพิมพ์ <b>*อยู่ระหว่างส่งหมึกพิมพ์ให้กับ สนง. ต่างจังหวัด ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.</b> <b>**อยู่ระหว่าง คกก.ตรวจรับนัดประชุมตรวจรับการส่งมอบงาน ข้อมูลเมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๓</b>
๒๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด.ปัตตานี	๑๘,๙๐๐.๐๐	๑๘,๙๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายแล้ว
๓๐	ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๔ และ ๗๕	๕๐๖,๐๐๐.๐๐	-	รุ่นที่ ๗๔ กรมบังคับคดีไม่ได้รับการคัดเลือก เมื่อวันที่ ๑๓ เมย ๖๓ กบพ ได้มีหนังสือแจ้งคืนเงินจำนวน ๒๕๓,๐๐๐ บาท แล้ว ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๕๑๐(อ)/๗๑๕ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๗๕ รอประกาศผลจากกรมการปกครอง ซึ่งกรมการปกครองแจ้งว่ายังไม่มีความเห็น กำหนดการแจ้งผลที่แน่นอน <b>*รุ่นที่ ๗๕ ยังไม่ทำการประกาศรายชื่อ จึงขอเงินของรุ่นที่ ๗๕ ไว้ก่อน จำนวน ๒๕๓,๐๐๐ บาท ข้อมูลเมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๓</b>
๓๑	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและเดินสายอินเทอร์เน็ตและติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด.ภูเก็ต	๑๓๓,๔๖๘.๐๐	๑๓๐,๔๖๘.๐๐	ผู้รับจ้างส่งมอบและติดตั้งทุกรายการแล้ว เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีเงินคงเหลือจำนวน ๓,๐๐๐ บาท

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๑ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๓๒	ค่าใช้จ่ายในการต่อเติม ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และอาคารบ้านพักอาศัย พร้อมปรับภูมิทัศน์ ของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด สมุทรปราการ	๘๓๒,๐๐๐.๐๐	-	ตามหนังสือที่ สป ๐๐๒๖(อ)/๒๓๔ ลงวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๓ เรื่องขอยกเลิกค่าใช้จ่ายในการ ต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคาร บ้านพักอาศัยพร้อมปรับภูมิทัศน์ ของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจาก การประมาณราคารายการก่อสร้างที่ รับอนุมัติ มีข้อคลาดเคลื่อนในวงเงินที่ใช้จ่าย จริงซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผล งานตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงได้ ดังนั้น สบจ. จึงขอยกเลิกและทำการคืนเงิน จำนวน ๘๓๒,๐๐๐ บาท ผ่านทาง (GFMS) เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๓
๓๓	ค่าใช้จ่ายในการย้ายและ ติดตั้งกล้องระบบขาย ทอดตลาด ขอเช่าเครื่องถ่าย เอกสารและคำรื้อ ย้าย ติดตั้งอุปกรณ์ระบบคิว อัตโนมัติของสำนักงานบังคับ คดีจังหวัดชลบุรี	๘๕,๒๗๙.๐๐	-	- เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ มีค ๖๓ บริษัทเข้ามา ดำเนินการติดตั้งระบบบัตรคิวยังไม่แล้วเสร็จ <b>*เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๓ ได้ทำการเบิกจ่าย ระบบบัตรคิว ๕๖,๑๗๕ บาท ข้อมูลเมื่อ ๒๐ พ.ค.๖๓</b> <b>**ส่วนกล้องวงจรปิด (ศท. หาผู้รับจ้างให้) ซึ่งปัจจุบันได้รับแจ้งจากบริษัทว่ายังไม่ สามารถเข้ามาวางบิล,ดำเนินการย้ายและ ติดตั้งให้ได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙ และจะเข้ามาดำเนินการเมื่อสถานการณ์เข้า สู่ปกติ ข้อมูลเมื่อ ๕ มิ.ย.๖๓</b>
๓๔	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ขยายพื้นที่บริการประชาชน ของกองบังคับคดีล้มละลาย ๑	๑๖๑,๖๗๒.๗๒	๑๖๑,๖๗๒.๗๒	<b>*ได้ผู้รับจ้างคือ หก.กฤษดาชัย วงเงิน ๑๖๑,๖๗๒.๗๒ บาท เริ่มดำเนินการติดตั้งใน วันที่ ๔ เมย ๖๓ และกำหนดเก็บรายละเอียด งานในวันที่ ๑๘ - ๑๙ เม.ย. ๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ เมย ๖๓ พัดมีหนังสือขออนุมัติ เบิกจ่าย อยู่ระหว่างปรับแก้ไขบันทึก <b>เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ กองบริหารการคลัง เบิกครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ฎีกาที่ ๖๗๐/๒๕๖๓</b></b>
๓๕	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน กรม บังคับคดี ของกองบริหาร การคลัง	๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๙๗๖,๒๑๕.๖๖	กลุ่มงานบัญชีฯ ได้พิจารณาแหล่งเงินไปแล้ว รวมทั้งสิ้น ๖๙,๖๘๓,๑๒๗.๔๑ คงเหลือ ๓๑๖,๘๗๒.๕๙ บาท อยู่ระหว่างหน่วยงาน เบิกจ่าย ปัจจุบันส่วนกลางเบิกจ่ายแล้ว รวมเป็นเงิน ๑๔,๙๗๖,๒๑๕.๖๖ บาท ดังนี้ เบิกเดือน ก.พ.๖๓ เป็นเงิน ๓๑๖,๓๙๗.๗๙ บาท เบิกเดือนมี.ค.๖๓ เป็นเงิน ๔,๒๒๕,๙๒๖.๘๙ บาท เบิกเดือนเม.ย. ๖๓ เป็นเงิน ๖,๗๖๖,๒๐๖.๕๖ บาท เบิกเดือน พค๖๓ เป็นเงิน ๓,๖๖๗,๖๘๔.๔๒ บาท

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๑ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๓๖	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารและกำกับสำนวนคดี และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานสอบสวนคดีอาญาตามกฎหมายล้มละลาย ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล	๓๗๔,๗๐๐.๐๐	๓๐๖,๗๕๐.๘๘	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ เมย ๖๓ กบท ได้มีหนังสือแจ้งส่งคืนเงินจำนวน ๖๗,๙๔๙.๑๑ บาท แล้ว
๓๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	<p>ผู้รับจ้างส่งมอบของรายการที่ ๑,๓,๔,๕,๖ และ ๗ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๓</p> <p>ดำเนินการเบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๓</p> <p>ส่วนรายการที่ ๒ (ตู้รางเลื่อน) อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างจัดส่งภายในกำหนด ๖๐ วัน ( ๘ พ.ค. ๖๓)</p> <p>*ยังไม่ได้มาส่งเนื่องจากสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ ไม่ได้ระบุนวันที่จัดส่ง</p> <p>*๒ (ตู้รางเลื่อน) ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างจัดส่งและติดตั้งตู้รางเลื่อน ข้อมูลจาก สำนักงานบังคับคดีจังหวัด. วันที่ ๒๗/๔/๖๓</p> <p>*ติดตั้งตู้รางเลื่อนเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๓</p> <p>กำลังขอความเห็นชอบ ภายในวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๓ จะส่งเรื่องเข้า ECP ข้อมูลจาก สำนักงานบังคับคดีจังหวัด</p> <p><b><u>**อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วน และจะทำการเบิกจ่ายในวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๓</u></b></p>
๓๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้แถว ๓ ที่นั่ง สำหรับผู้มาติดต่อราชการของกองบังคับคดีล้มละลาย ๑	๒๔,๑๙๒.๗๐	๒๔,๑๙๒.๗๐	สั่งซื้อแล้วตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๗๘/๖๓ ลว ๑๘ มีค ๖๓ ได้รับสินค้าแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มีค ๖๓ ส่งเรื่องเบิกงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๓๙	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารลานจอดรถยนต์	๑,๑๕๔,๐๐๐.๐๐	-	<p>*เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๓ มีหนังสือขอความอนุเคราะห์กรรมการจากกองออกแบบ ณ วันที่ ๓ เมย ๖๓ ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับจากกองออกแบบ</p> <p><b><u>**เสนอหนังสือไปยังกองออกแบบเพื่อเร่งรัดติดตามสถานะความคืบหน้าในการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นกรรมการ</u></b></p> <p>*เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓ อยู่ระหว่างจัดทำแผนขึ้นประกาศ</p> <p><b><u>**อยู่ขั้นตอนการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR /ราคากลาง ข้อมูลเมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๓</u></b></p>

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๑ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๔๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างพิมพ์หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาแผน	๕๓,๔๐๐.๐๐	๕๓,๔๐๐.๐๐	เมื่อวันที่ ๑ พค ๖๓ พักอยู่ระหว่างประสานบริษัทเพื่อจัดจ้าง <u>เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ กองบริหารการคลังเบิกครบถ้วนแล้ว ฎีกาที่ ๖๕๘/๒๕๖๓</u>
๔๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร	๑๘,๔๐๔.๐๐	๑๘,๔๐๔.๐๐	ผู้รับจ้างส่งของแล้ว ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายแล้วอยู่ระหว่างกองคลังเบิกจ่าย โดยผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนใช้งานได้ตามปกติ และสำนักงานฯ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ให้ผู้ขายเรียบร้อยแล้วตามฎีกาที่ P๖๓A๐๐๐๐๐๘ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
๔๒	ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ระบบถ่ายทอดสดขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง	๓๗,๘๗๘.๐๐	-	ได้ติดต่อกับบริษัท บริษัทแจ้งว่า เข้ามาดำเนินการไม่ได้เนื่องจากต้องกักตัวเพราะเดินทางกลับจากเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๓* <u>ได้ติดต่อกับบริษัท บริษัทจะติดตั้งในวันเข้าดำเนินการภายใน ๓๐ มิ.ย. ๖๓ (อาจจะเข้าดำเนินการได้ในช่วงต้นเดือน ก.ค. ๖๓ )</u> เนื่องจากอยู่ในระยะผ่อนปรนโรคระบาดติดเชื้อ Covid ๑๙ ระยะที่ ๒ ข้อมูลจาก สบจ. <u>เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๓</u>
๔๓	ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๘๙๘,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ระหว่างสถาบันฯ ประสานวิทยากรจากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการของกระทรวงการต่างประเทศ *อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครถึง ๓๑ พ.ค. ๖๓ (ขยายจาก ๓๐ เม.ย. ๖๓) ข้อมูล ณ ๑/พ.ค./๖๓ <b>** กำลังจะจัดทำหนังสือขอขยายเวลาต่อท่าน อร เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อ Covid ๑๙ จึงต้องขอขยายเวลา (คาดการณ์ว่า กลางเดือน มิ.ย. ๖๓ จะสามารถดำเนินการเปิดสอบ และต้นเดือน ก.ค. จะสามารถดำเนินการจัดอบรม ได้) ข้อมูลเมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๓</b>
๔๔	ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ UIHJ เพิ่มเติม	๑๔๘,๙๕๗.๙๑	๑๔๘,๙๕๗.๙๑	<u>ได้ทำการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๓ จำนวน ๑๕๑,๗๓๓.๕๐ บาท โดยเบิกจากรายการที่ ๔๔ จำนวน ๑๔๘,๙๕๗.๙๑ บาท และเบิกจ่ายจากรายการที่ ๖๘ จำนวน ๒,๗๗๕.๕๙ บาท คงเหลือเงินคงเหลือทั้งสิ้น ๗,๕๕๒ บาท</u>

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๑ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๔๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาและเครื่องคำนวณเลขของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย	๑๐,๔๐๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	ได้รับเครื่องคำนวณเลข วันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๓ และได้รับโต๊ะหมู่บูชา วันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๓ ดำเนินการส่งเรื่องเบิกจ่ายไปยังสำนักงานบังคับคดีจังหวัด.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๓ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด.นครราชสีมา ดำเนินการทำเรื่องเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย. ๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๕ เม.ย. ๖๓
๔๖	ค่าจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถ Mobile Truck	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	-	- เมื่อวันที่ ๒๖ มีค ๖๓ กลุ่มงานพัสดุจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเพื่อจัดสอบ - อยู่ระหว่างประกาศรับสมัคร *ผอ.กบท แกลงว่า กำหนดนัดสอบ ๓๐ พค ๖๓ และรายงานตัววันที่ ๑ มิย ๖๓ <b>มีการกำหนดวันสอบ ในวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๓</b> <b>ข้อมูลเมื่อ ๙/๖/๖๓</b>
๔๗	ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมองค์กรตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐)	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	-	- เมื่อวันที่ ๕ พค ๖๓ ลงนามสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พค ๖๓ วงเงินสัญญา ๔๘๕,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๓ สค ๖๓ มี ๒ งวดงาน งวดที่ ๑ กำหนดส่งภายใน ๓ มิย ๖๓ วงเงิน ๑๙๔,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ กำหนดส่งภายใน ๓ สค ๖๓ วงเงิน ๒๙๑,๐๐๐ บาท -เมื่อวันที่ ๒๒ เมย ๖๓ ประกาศผู้ชนะทางเว็บไซต์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอราคาจำนวน ๔๘๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างพัสดุจัดทำสัญญา **สัญญาเลขที่ ๑๒๖/๒๕๖๓ ลว.๕ พ.ค.๖๓ อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๑ ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓ <b>*** บริษัท ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๖๓ กกก.นัดประชุมตรวจรับ วันที่ ๔ มิ.ย.๖๓</b>
๔๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างรถถอน และติดตั้งอุปกรณ์ระบบบัตรคิว ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง	๑๖,๐๕๐.๐๐	-	- ทางสำนักงานบังคับคดีจังหวัด.ได้ติดต่อกับทางบริษัทไว้แล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้บริษัทยังไม่สะดวกในการเข้ามาดำเนินการ -อยู่ระหว่างรอออกไปสั่งจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถเดินทางเข้าจังหวัดได้จากสถานการณ์โควิด-๑๙ *ได้รับอนุมัติราคาเรียบร้อยแล้ว ประมาณสิ้นเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จะได้เปิดจังหวัด ผู้รับเหมาจึงจะสามารถเข้ามาดำเนินการได้ <b>**บริษัทจะเริ่มเข้าดำเนินการ วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓</b>

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๑ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๔๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้ สำหรับห้องประชุมหน้าห้อง ผู้บริหาร	๑๕,๐๘๗.๐๐	๑๕,๐๘๗.๐๐	เสนออนุมัติใบสั่งจ้างและประกาศผู้ชนะ เมื่อ วันที่ ๑๔ เม.ย. ๖๓ * บริษัทส่งสินค้าเมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๓ อยู่ ระหว่างบันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย <u>เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ กองบริหารการคลัง เบิกครบถ้วนแล้ว ฎีกาที่ ๖๖๙/๒๕๖๓</u>
๕๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุด โซฟาไว้สำหรับรับรองแขก ของผู้บริหาร	๒๔,๙๓๑.๐๐	๒๔,๙๓๑.๐๐	เสนออนุมัติใบสั่งจ้างและประกาศผู้ชนะ เมื่อ วันที่ ๑๔ เม.ย. ๖๓ วันที่ ๓๐ เมย ๖๓ บริษัทส่งมอบสินค้าและ พัสดุตรวจรับแล้ว วันที่ ๕ พค ๖๓ พัสดุจัดทำหนังสือขออนุมัติ เบิกจ่าย <u>เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ กองบริหารการคลัง เบิกครบถ้วนแล้ว ฎีกาที่ ๖๖๘/๒๕๖๓</u>
๕๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้ สำหรับผู้อำนวยความสะดวกกลุ่มงาน บังคับคดีล้มละลาย กอง บังคับคดีล้มละลาย ๑	๑๔,๙๒๖.๕๐	๑๔,๙๒๖.๕๐	เสนออนุมัติใบสั่งจ้างและประกาศผู้ชนะ เมื่อ วันที่ ๑๔ เม.ย. ๖๓ บริษัทแจ้งส่งสินค้าภายในวันที่ ๘ พค ๖๓ <u>เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ กองบริหารการคลัง เบิกครบถ้วนแล้ว ฎีกาที่ ๖๗๖/๒๕๖๓</u>
๕๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะ พร้อมเก้าอี้ ของสำนักงาน บังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	๘๗,๖๘๕.๐๐	๘๗,๖๘๕.๐๐	ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งของเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย. ๖๓ ๓๐ เมย ๖๓ เจ้าหน้าที่การเงินสำนักงานได้ยื่น ขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายเพื่อทำการเบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๕๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้อง ถ่ายภาพ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	๑๗,๖๕๕.๐๐	๑๗,๖๕๕.๐๐	เสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพร้อมประกาศผู้ ชนะเมื่อวันที่ ๑๔ เม.ย. ๖๓ *บริษัทส่งสินค้า วันที่ ๒๘ เม.ย.๖๓ **เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย ๖๓ ได้รับกล้องถ่ายภาพ เรียบร้อยแล้ว ข้อมูล ณ ๑/๕/๖๓ <u>เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>
๕๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำขึ้น เหล็กวางสำนวน พร้อมจัดส่ง และประกอบติดตั้ง ของ สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กรุงเทพมหานคร ๓ เขตมีน บุรี	๑๖๔,๓๕๒.๐๐	-	บริษัทมาลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๕ พค.๖๓ <u>**ตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๙(อ)/๒๕๖๖ ลง วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓ จะทำการจัดส่งขึ้น เหล็กภายในวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๓</u>
๕๕	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ การป้องกัน และระงับข้อพิพาทเพื่อความ ปลอดภัยของกรมบังคับคดี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	<u>*เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กบท. จะปรับแผนไป ดำเนินการภายหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะ ปกติ ข้อมูล ณ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๓</u>



ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๑ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๕๖	ค่าใช้จ่ายในโครงการการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารระดับสูง	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	-	ได้รับแจ้งการอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๗ มีค ๖๓ * เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กบท. จะปรับแผนไปดำเนินการภายหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ข้อมูล ณ ๑/๕/๖๓***ได้ดำเนินการจัดส่งโครงการให้สถาบันพัฒนาการบังคับคดีดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่อบรมและยังไม่มีงบเบิกจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๓
๕๗	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่	๒๓๐,๒๔๑.๐๐	๒๒๘,๖๓๖.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วทุกรายการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเป็นเงินจำนวน ๒๒๘,๖๓๖ บาท โดยเมื่อวันที่ ๓๐ เมย ๖๓ สำนักงานมีหนังสือแจ้งส่งคืนเงินคงเหลือจำนวน ๑,๖๐๕ บาท แล้ว
๕๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน	๗๔๐,๐๐๐.๐๐	-	เมื่อวันที่ ๒๗/๔/๖๓ อยู่ระหว่างแก้ไขแผนการดำเนินงาน และจะเสนอ ผอ. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด ชุมพร ทำการร่าง TOR และจะเสนอผอ. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด ชุมพร ในวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๓ *ลงประกาศในเว็บไซต์ฯ เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๖๓ อยู่ระหว่างจัดตั้ง คกก. ร่างประกาศ TOR ข้อมูล วันที่ ๙ มิ.ย.๖๓
๕๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	เมื่อวันที่ ๒๗ เมย ๖๓ กรมบังคับคดีได้มีคำสั่งกรมบังคับคดีที่ ๑๙๓/๖๓ แต่งตั้งคกก ดำเนินการจ้างฯ และคกกตรวจรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นฯ *พิจารณาผลการจ้าง โดยพิจารณาเอกสารเมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๖๓ และให้บริษัทเข้ามานำเสนอวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๓ อยู่ระหว่างทำรายงานผลการจ้างฯ **ประกาศผู้ชนะวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๓ รอผลอุทธรณ์ ๗ วัน ครบกำหนดอุทธรณ์ ๑๐ มิ.ย. ๖๓ ผู้ชนะ บจก.ซูเปอร์โพล
๖๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องมือพีซี	๖๑,๗๙๒.๕๐	-	*เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๓ พัสดูทำหนังสือขออนุมัติจัดซื้อส่งไปกองคลัง เมื่อวันที่ ๕ พค ๖๓ กองบริหารการคลังรับหนังสือแล้ว **เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓ ได้ทำเรื่องเบิกจ่ายคณะกรรมการตรวจรับฯ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๓ และส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๑ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๖๑	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารบ้านพักของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร	๓๒๘,๐๐๐.๐๐	-	<p>เมื่อวันที่ ๑ พค ๖๓ จัดทำรายงานขอความเห็นชอบ</p> <p>เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๓ ได้ติดต่อกรมโยธา ขอรายชื่อเพื่อตั้งคณะกรรมการ</p> <p>*ภายในวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๓ นัดผู้รับเหมาเข้าเซ็นสัญญา และวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๓ ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการซ่อมแซม</p> <p><b>กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๓ และทำการนัดผู้รับจ้างมาลงสัญญาในวันที่ ๘ มิ.ย. ๖๓</b></p>
๖๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บริเวณโรงอาหารของกรมบังคับคดี	๔๗๕,๓๐๐.๐๐	-	<p>เมื่อวันที่ ๑ พค ๖๓ อยู่ระหว่างพัสดุจัดทำหนังสือแจ้งให้บริษัทมาลงนามในสัญญา ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๓ ลว. ลงวันที่ ๘ พ.ค.๖๓ กำหนดส่งภายใน ๓๐ วัน</p> <p>*ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๓</p> <p><b>**ส่งเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓</b></p> <p><b>งวดงานที่ ๒ อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งมอบงาน ลสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๓</b></p>
๖๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้อลลอย ๒ ชุด ตั้งตรง ศาลาริมน้ำ	๕๑,๐๐๐.๐๐	-	<p>เมื่อวันที่ ๑ พค ๖๓ พัสตุอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเสนอรายงานขอความเห็นชอบ</p> <p><b>**ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๓ ลว. ลงวันที่ ๘ พ.ค.๖๓ กำหนดส่งภายใน ๓๐ วัน</b></p>
๖๔	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี	๔๒๔,๑๑๐.๐๐	-	<p>ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑ พค ๖๓ ผู้รับเหมาจะขนย้ายในวันที่ ๒-๓ พค/๙-๑๐ พค/๒๓-๒๔ พค ๖๓ (ผู้รับเหมาสามารถขนย้ายได้เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)-การเดินทาง Lan ภายในห้องทำงาน</p> <p>ผู้รับเหมาจะดำเนินการในวันที่ ๑๖-๑๗ พค และ ๒๔ พค ๖๓** มีการจัดส่งครุภัณฑ์สำนักงาน(บางส่วน) ข้อมูล วันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓</p> <p><b>การเดินทาง Lan ภายในห้องทำงาน</b></p> <p><b>ผู้รับเหมาดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๓จัดส่งครุภัณฑ์สำนักงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๓ และจะทำเรื่องเบิกจ่ายในระบบประมาณวันที่ ๙-๑๐ มิ.ย. ๖๓</b></p>
๖๕	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมองค์ความรู้การโยกย้ายอาคารสำนักงานของกรมบังคับคดี	๑๕๔,๐๐๐.๐๐	-	<p>เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓ ได้รับหนังสือเวียนแจ้งอนุมัติงบประมาณ</p> <p><b>*ส่งรายงานบันทึกถึงสถาบันขอจัดทำโครงการ เมื่อวันที่ ๑มิ.ย ๒๕๖๓</b></p> <p><b>สถาบันมีการตีหนังสือกลับ ให้ กพร. แก้ไขกำหนดการณ์และข้อมูล</b></p>

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๑ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๖๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Dot matrix printer	๓๙,๘๐๐.๐๐		- เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ ได้รับหนังสือเวียนแจ้งอนุมัติงบค่าธรรมเนียม (รอกองคลังโอนเงินงบประมาณ) <u>อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลในการทำเรื่องจัดซื้อ</u>
๖๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด	๒๑,๔๐๐.๐๐		- *ร่างรายงานการขอความเห็นชอบจัดซื้อ ณ วันที่ ๒๐/๕/๖๓ *นัดทำการส่งส่งสินค้า วันที่ ๙ มิ.ย.๖๓
๖๘	ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ UIHJ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒	๑๐,๓๑๗.๕๙	๒,๗๗๕.๕๙	<u>ได้ทำการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๓ จำนวน ๑๕๑,๗๓๓.๕๐ บาท โดยเบิกจากรายการที่ ๖๘ จำนวน ๒,๗๗๕.๕๙ บาท และเบิกจ่ายจาก ๔๔ จำนวน ๑๔๘,๙๕๗.๙๑ บาท คงเหลือเงินคงเหลือส่งคืน ๗,๕๕๒ บาท</u>
๖๙	ระบบการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยทดแทน	๒๒,๕๖๔,๘๓๔.๑๐		- อยู่ระหว่าง ศท แจ้งพัสดุเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง
๗๐	โครงการจัดซื้อระบบเวลาอัตโนมัติทดแทน	๖,๒๙๓,๐๑๖.๐๐		- อยู่ระหว่าง ศท แจ้งพัสดุเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง
๗๑	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน	๘๗๕,๒๐๖.๕๐		- อยู่ระหว่าง ศท แจ้งพัสดุเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง
๗๒	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหลังคาของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	๒๐๔,๐๐๐.๐๐		- เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓ ได้ติดต่อประสานกับผู้รับเหมาให้เค้ามามาตรวจสอบหน้างาน เพื่อประเมินว่าดำเนินงานได้ตามราคางบที่อนุมัติหรือไม่ <u>เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๓ กกก. ได้กำหนดราคากลาง อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP</u>
๗๓	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็นแบบขวดครอบ	๑๐,๖๗๘.๖๐		- <u>**บริษัทมาเซ็นไปสั่งซื้อเมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๖๓ กำหนดนัดส่งของภายในวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๓</u>
๗๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์)	๓๐,๐๐๐.๐๐		- <u>**ไปสั่งซื้อเลขที่ ๑๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มิ.ย.๖๓ ส่งมอบของภายใน ๔๕ วัน</u>
๗๕	โต๊ะเอนกประสงค์	๖,๐๘๐.๐๐		- เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๓ ได้จัดทำใบสั่งซื้อไปยังร้านขายอุปกรณ์สำนักงาน <u>ดำเนินการจัดซื้อแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๓ จะดำเนินการทำเรื่องเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๓</u>
๗๖	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานของกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ กองบริหารการคลัง	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		- <u>รายการเบิกจ่ายส่วนกลาง ๒,๐๕๘,๙๐๗.๖๔ เงินงบประมาณคงเหลือ ๑๑๗,๙๔๑,๐๙๒.๓๖ ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๓</u>

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๑ พค ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๗๗	ค่าใช้จ่ายโครงการ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และเข้าใจภารกิจกรมบังคับ คดี	๗,๓๗๔,๓๕๐.๐๐	-	ฝ่ายเลขาฯ แจ้งการอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมให้ หน่วยงานเมื่อวันที่ ๘ มิย ๖๓
๗๘	ค่าใช้จ่ายในสการขนย้าย และติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานที่ปรับปรุงใหม่ของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด ปราจีนบุรี	๑๐๒,๑๘๕.๐๐	-	ฝ่ายเลขาฯ แจ้งการอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมให้ หน่วยงานเมื่อวันที่ ๘ มิย ๖๓
๗๙	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ปรับปรุงอาคารของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด พิจิตร	๑๑๒,๕๒๐.๐๐	-	ฝ่ายเลขาฯ แจ้งการอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมให้ หน่วยงานเมื่อวันที่ ๘ มิย ๖๓
๘๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างผลิต สื่อประชาสัมพันธ์(ป้ายไวเนล อิงค์เจ็ท)	๖๓,๔๒๕.๓๒	-	ฝ่ายเลขาฯ แจ้งการอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมให้ หน่วยงานเมื่อวันที่ ๘ มิย ๖๓
๘๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง ตัดสติ๊กเกอร์ของกลุ่ม ประชาสัมพันธ์	๗๔,๙๐๐.๐๐	-	ฝ่ายเลขาฯ แจ้งการอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมให้ หน่วยงานเมื่อวันที่ ๘ มิย ๖๓
๘๒	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง อาคารสำนักงานและอาคาร ชุดพักอาศัย/บ้านพัก ข้าราชการของสำนักงาน บังคับคดีจังหวัดสระบุรี	๒๗,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	-	ฝ่ายเลขาฯ แจ้งการอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมให้ หน่วยงานเมื่อวันที่ ๘ มิย ๖๓
๘๓	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องประชุม ส่วนกลางอาคารกรมบังคับ คดี	๑๘,๙๐๙,๒๐๐.๐๐	-	ฝ่ายเลขาฯ แจ้งการอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมให้ หน่วยงานเมื่อวันที่ ๘ มิย ๖๓
<b>รวม</b>		<b>๓๒๓,๑๖๖,๘๑๒.๑๖</b>	<b>๒๗,๑๐๒,๕๗๓.๒๔</b>	

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดี ให้ข้อสังเกตว่า โครงการอบรมถ้ากลุ่มเป้าหมายไม่เกิน ๕๐ คน ควรมีแผนการจัดโดยเร็ว หากแต่ละโครงการมีแผนกำหนดการในห้วงเวลาเดียวกันสถาบันพัฒนาการ บังคับคดีจะไม่สามารถบริหารจัดการได้ทัน

**มติที่ประชุม :**

มอบฝ่ายเลขาฯ แจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการที่เป็นโครงการอบรมให้ดูเป้าหมายหากไม่เกิน ๕๐ คน และสามารถดำเนินการได้ให้เร่งดำเนินการ โดยไม่ต้องรอมาตรการปลดล็อก และประสานสถาบันฯ เพื่อ กำหนดวันและสถานที่โดยขอให้มีแผนการอบรมในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ และดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อที่กองบริหารการคลังเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา

ลงชื่อ.....ผู้จตรายงานการประชุม  
(นางสาวภรณ์พิไล มีบุญ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางมณีกัญญา ไชยพิณ)