

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคชสาร ๒ ชั้น ๓ อาคารกรมบังคับคดี

ผู้มาประชุม

๑. นางทัศนีย์ เปาอินทร์	รองอธิบดีกรมบังคับคดี	ประธานกรรมการ
๒. นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์	ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง	กรรมการ
๓. จำเริญ คำนน จันทน์น้อย	เลขานุการกรม	กรรมการ
๔. นายปรีชา คำหล้า	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหาร งบประมาณ	กรรมการ
๕. นายประเวทย์ กุฑาพันธ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ	กรรมการ
๖. นางนาถวดี ภูเด่นไสย	หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	กรรมการ
๗. นางสาวนวิรัตน์ เพ็งสว่าง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ แทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๘. นายณัฐวุฒิ แป้นน้อย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการ
๙. นางเบญจพร วิจิตรพรกุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน แทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดี	กรรมการ
๑๐. นางสาววิลาสินี กนิษฐานพวงศ์	นักจัดการงานทั่วไป แทนผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๑๑. นางสาวสุปราณี พาณิชปฐมพงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการกรม	กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางมณีกัญญา ไชยพิณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาววิภาดา เกื้อกุล	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการกรม	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวกชพร ไทยภักดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการกรม	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสุกัญญา บุษยนาวิน	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม	กรรมการ (ติดราชการ)
๒. นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล	กรรมการ (ติดราชการ)
๓. นางสาวทัศนาวลัย กุสุมไทย	ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดี และประเมินราคาทรัพย์สิน	กรรมการ (ติดราชการ)
๔. นางสาวอรอุมา เก่งทางดี	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	กรรมการ (ติดราชการ)

๕. นางเพ็ญวิ มาแสง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรรมการ (ติตราชการ)
๖. นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรรมการ (ลา)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวภรณ์พิไล มีบุญ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม
๒. นางสาวภูวนันท์พนธ์ ปานรศทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการกรม

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ส่งรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไม่มีกรรมการฯ ท่านใดแก้ไข ทั้งนี้ อธิบดีกรมบังคับคดีได้รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการฯ แล้ว ปรากฏตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)/๒๗๕๕ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม : รับทราบและรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

วาระ ๓.๑ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓)

ตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)/๒๗๕๔ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ อธิบดีกรมบังคับคดีได้เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ลงนามสัญญาและมีเงินเหลือจ่ายไปดำเนินการโครงการ/รายการที่จำเป็น โดยแยกตามแผนงาน ดังนี้

๑. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีรายการงบลงทุนที่ลงนามสัญญาและมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑,๒๐๒,๓๖๐ บาท โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสมทบในแผนงานเดียวกัน ในงบดำเนินงาน จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๗๓๘,๕๙๒.๒๒ บาท และในงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๔๖๓,๗๖๗.๗๘ บาท รายละเอียดปรากฏตามตาราง

ชื่อโครงการ/รายการ (เดิม)	วงเงินคงเหลือจากสัญญา	โครงการ/รายการ (ใหม่)	วงเงินงบประมาณ
รวมวงเงิน	๑,๒๐๒,๓๖๐	รวมวงเงิน	๑,๒๐๒,๓๖๐.๐๐
งบลงทุน	๑,๒๐๒,๓๖๐	งบดำเนินงาน	๗๓๘,๕๙๒.๒๒
๑. ก่อสร้างอาคารสำนักงาน บังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง	๑,๒๐๒,๓๖๐	๑. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	๗๓๘,๕๙๒.๒๒
		งบลงทุน	๔๖๓,๗๖๗.๗๘
		๑. ปรับปรุงขยายพื้นที่บริเวณ เคาน์เตอร์เพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชนของกอง บังคับคดีล้มละลาย ๕	๑๖๓,๗๖๗.๗๘
		๒. ปรับปรุงพื้นที่ห้องขาย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐

ชื่อโครงการ/รายการ (เดิม)	วงเงินคงเหลือ จากสัญญา	โครงการ/รายการ (ใหม่)	วงเงินงบประมาณ
		ทอดตลาดเดิม อาคาร ๒๕ ปี	

๒. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีรายการงบประมาณที่ลงนามสัญญาและมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑ รายการ เป็นเงินจำนวน ๙๑๒,๗๐๐ บาท โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสมทบในแผนงานเดียวกัน ในงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๙๑๒,๗๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามตาราง

ชื่อโครงการ/รายการ (เดิม)	วงเงินคงเหลือ จากสัญญา	โครงการ/รายการ (ใหม่)	วงเงิน งบประมาณ
รวมวงเงิน	๙๑๒,๗๐๐	รวมวงเงิน	๙๑๒,๗๐๐
งบลงทุน	๙๑๒,๗๐๐	งบรายจ่ายอื่น	๙๑๒,๗๐๐
๑. โครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์สิน	๙๑๒,๗๐๐	๑. สมทบในโครงการก่อสร้างซื้อ พิพาทชั้นบังคับคดี	๙๑๒,๗๐๐

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระ ๓.๒ การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน

ด้วย กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๓๓๑๑๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเหลือระยะเวลาในการดำเนินการก่อนสิ้นและเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ ประมาณ ๓ เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๓) จึงขอให้หน่วยงานกำกับเจ้าหน้าที่บริหารจัดการเพื่อเร่งรัดการดำเนินการในการก่อนสิ้นและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณถูกพับไป สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการก่อนสิ้นครบทุกโครงการ/รายการ และหรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายผลผลิตที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณฯ แล้ว มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการใช้วงเงินได้ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรรและยังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว เพื่อไปดำเนินโครงการ/รายการที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณฯ หรือได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณฯ ไม่เพียงพอ ขอให้กำกับเจ้าหน้าที่เร่งโอนเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อไปดำเนินโครงการ/รายการที่มีความจำเป็นดังกล่าว โดยปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก่อนสิ้นและเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเรียนว่า กองบริหารการคลัง โดยกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ ได้มีหนังสือ ที่ ยช ๐๕๐๙(อ)/๓๕๘๔ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ชักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดและสาขาทั่วประเทศให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินที่ไม่สามารถเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ และค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายข้ามปีได้เฉพาะรายการที่ระบุในหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายการเมื่อได้รับแจ้งหนี้ให้ชำระ

(๒) ให้ตรวจสอบเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรว่าเพียงพอต่อการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กรณีไม่เพียงพอให้รีบดำเนินการขอรับจัดสรรเพิ่มเติมเพื่อส่วนกลางจะดำเนินการอนุมัติจัดสรรให้โดยให้แจ้งขอเงินงบประมาณเพิ่มเติมภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

(๓) ค่าใช้จ่ายที่ต้องส่งเบิกส่วนกลาง ขอให้เร่งส่งเบิกโดยเอกสารหลักฐานต้องถูกต้อง ครบถ้วน และกองบริหารการคลังได้รับภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทน คณะกรรมการ หากส่งเกินกำหนดเวลา กองบริหารการคลังจะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ได้

(๔) กรณีที่ตรวจสอบรายงานเงินงบประมาณแล้วมีเงินคงเหลือ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่าย และหมดความจำเป็นที่จะใช้จ่าย ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๔.๑) กรณีเงินในงบประมาณให้ทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรคืนเงินผ่านระบบ e-memo ภายใน ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยส่วนกลางจะบันทึกในระบบ GFMS เพื่อคืนเงินกลับคืนส่วนกลาง

(๔.๒) กรณีเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (ดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง) ให้สำนักงานนำฝากเข้าบัญชีกรมบังคับคดี(ดอกเบี้ย) และทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรคืนเงินงบประมาณผ่านระบบ e/memo ภายใน ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ พร้อมบันทึกในระบบ GFMS

(๔.๓) กรณีเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดีให้ทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรคืนเงินงบประมาณผ่านระบบ e-memo พร้อมกับบันทึกในระบบ GFMS ภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

(๕) กรณีที่มีรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีหลายงวดงานไม่สามารถตรวจรับและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร เป็นต้น ให้ทำหนังสือแจ้งส่วนกลางเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ e-memo เพื่อขอถอนเงินไว้เบิกเหลือในปี

๒. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๓๑๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แจ้งกรณีที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ ฯ โดยให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ และ/หรือขยายเวลาเก็บรักษางบประมาณดังกล่าวไว้ใช้จ่ายต่อไปได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยกรมบัญชีกลาง ได้มีข้อพิจารณากรณี ดังกล่าว ดังนี้

๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ และ มาตรา ๕๗ บัญญัติให้หน่วยรับงบประมาณที่ได้ก่องหนผู้กผัน หรือที่ยังไม่ได้ก่องหนผู้กผัน และได้ก่องเงินไว้เบิก เหลือในปีและ/หรือขยายเวลาเบิกจ่ายไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายจากคลังแล้ว ให้ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒. เนื่องด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่ยังมีหน่วยงานของรัฐหลายแห่งอยู่ระ หว่างการเบิกจ่ายหรือใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ ที่กฎหมายอนุญาตให้ขยายเวลาเบิกจ่ายหรือ กระทรวงการคลังอนุมัติให้เก็บรักษางบประมาณไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๓ หาก หน่วยงานของรัฐไม่สามารถเบิกจ่ายหรือใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิด ประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นภาระกับงบประมาณในปีถัดไป ให้หน่วยงานของรัฐกำกับดูแลและเร่งรัดการเบิกจ่าย หรือใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขาฯ ขอเรียนว่า ในส่วนของงบประมาณกันไว้เบิกเหลือในปี ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ กรมบังคับคดี มีรายการงบประมาณกันไว้เบิกเหลือในปี รวม ๑๘ รายการ เป็นเงิน ๑๐๑,๖๒๘,๕๕๓.๘๔ บาท ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๕๔,๓๗๘,๖๑๘.๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๐ โดยเป็นรายการที่ ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๑๒ รายการ บอกลีกสัญญา ๑ รายการ โดยมีรายการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๕ รายการ ที่คาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปีและ/หรือขยายเวลาเบิกจ่าย ดังนี้

ลำดับ	ปีงบประมาณ	รายการ	งวดงานที่คาดว่าจะ ต้องกัน เหลือปีในปี งบประมาณ ๖๔	วงเงิน (บาท)	ประธานคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
๑	๒๕๖๑	โครงการพัฒนาระบบเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์สินเอกชน	รวม ๒ งวดงาน (งวด ๓,๔)	๔,๓๓๗,๔๕๐	นายเสกสรร สุขแสง
๒	๒๕๖๑	โครงการพัฒนาระบบ Back office online systems	รวม ๑ งวดงาน (งวด ๒)	๕,๒๔๕,๘๐๐	
๓	๒๕๖๑	โครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดี รองรับกฎหมายใหม่	รวม ๒ งวดงาน (งวด ๔,๕)	๓,๓๗๒,๕๒๕	นายสุทธิชัย คล้อยสวัสดิ์
๔	๒๕๖๒	โครงการพัฒนาระบบเพื่อบูรณา การฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีกับ หน่วยงานภายในและภายนอก	รวม ๔ งวดงาน (งวด ๓,๔,๕,๖)	๒๓,๗๒๒,๑๖๐	นางสาวปนัดดา สิ้นจิวสุทธิ์
๕	๒๕๖๒	โครงการพัฒนาระบบการออก ใบอนุญาตและการตรวจสอบ กำกับดูแลผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน	รวม ๒ งวดงาน (งวด ๓,๔)	๓,๒๓๗,๐๐๐	นางเพ็ญวิ มาแสง
รวม				๓๙,๙๑๔,๙๓๕.๐๐	

- คาดการณ์ผลเบิกจ่ายที่เหลือถึง ๓๐ กย ๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑๔.๓๑๕๑ ล้านบาท เมื่อรวมกับผลเบิกจ่ายจริง ณ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐.๓๗๑๓ ล้านบาท กรมบังคับคดีจะมีผลเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปีงบประมาณ ๖๓ จำนวน ๒๔.๖๘๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๐ ของวงเงินงบลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง (๘๒.๐๑๒๓ ล้านบาท)

- คาดการณ์งบลงทุนต้องกันเงินไว้เหลือมีปีใน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๕๗.๓๒๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘๙ ของวงเงินงบลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง (๘๒.๐๑๒๓ ล้านบาท)

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระ ๓.๓ การส่งคืนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยกรมบังคับคดีได้มีหนังสือ ที่ ยธ ๐๕๐๑/๔๕๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ กรมบังคับคดี ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในส่วนของกรมบังคับคดีแล้ว พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ในแผน) มีรายการที่หมดความจำเป็นและไม่มีภาระผูกพันขอส่งคืนจำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๒๓,๖๐๖,๗๓๙.๙๕ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

	รายการที่ได้รับอนุมัติกันขยาย (บาท)	จำนวนเงินส่งคืน (บาท)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ในแผน)		
๑	ค่าใช้จ่ายเสริมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนพื้นฟูกิจการ ๑๘๐,๔๐๐ บาท หัก ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายแล้ว - บาท หัก ค่าใช้จ่ายรอการเบิกจ่าย (กัน) _____ บาท คงเหลือส่งคืนกระทรวง <u>๑๘๐,๔๐๐</u> บาท	๑๘๐,๔๐๐.๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายเสริมงบประมาณในการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ๔,๑๑๔,๒๗๕.๐๐ บาท - ค่าวัสดุ ๒,๘๐๘,๐๒๙.๑๙ บาท - ค่าซ่อมแซมและบำรุง ๖,๒๓๔,๕๘๗.๗๕ บาท - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๘,๖๙๘,๓๕๔.๐๐ บาท - ค่าสาธารณูปโภค <u>๑,๙๕๖,๕๒๘.๖๗</u> บาท ๒๓,๗๘๑,๗๗๔.๖๑ บาท	๒๓,๗๘๑,๗๗๔.๙๕

	รายการที่ได้รับอนุมัติกันขยาย (บาท)	จำนวนเงินส่งคืน (บาท)
	หัก ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายแล้ว ๓๕๕,๔๓๔.๖๖ บาท (ก.พ. ๖๓ - มิ.ย. ๖๓) หัก ค่าใช้จ่ายรอการเบิกจ่าย (กัน) _____ - บาท ๓๕๕,๔๓๔.๖๖ บาท คงเหลือส่งคืนกระทรวง ๒๓,๖๐๖,๗๓๙.๙๕ บาท	
	รวมวงเงินขอส่งคืนทั้งสิ้นจำนวน	๒๓,๖๐๖,๗๓๙.๙๕

ทำให้รายการกันเงินไว้เหลือมปีและขยายระยะเวลาการดำเนินการและการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ ของกรมบังคับคดีที่มีเงินคงเหลือรอดดำเนินการจำนวน ๓๑,๑๑๙,๓๑๒.๖๗ บาท เมื่อหักเงินที่กรมบังคับคดีส่งคืนเงินที่หมดความจำเป็นและไม่มีภาระผูกพันจำนวน ๒๓,๖๐๖,๗๓๙.๙๕ บาท แล้ว คงเหลือเงินดอกเบี้ยฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นเงินจำนวน ๗,๕๑๒,๕๗๒.๗๒ บาท

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระ ๔.๑ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๔๐,๘๘๐,๖๐๐ บาท ภายหลังจากโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายและงบประมาณนำไปจัดทำร่าง พรบ.โอนงบประมาณ ๒๕๖๓ คงมีวงเงินงบประมาณคงเหลือจำนวน ๑,๐๘๓,๓๖๙,๔๐๐ บาท ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๗๖๑,๔๒๗,๗๗๓.๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๘ ของวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน ๑,๐๘๓,๓๖๙,๔๐๐ บาท (เบิกจ่ายรวม PO คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๕) แยกตามประเภทข ดังนี้

ประเภทข รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ ๒๕๖๓ (๑)	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลงและหลัง พรบ.โอนงบประมาณ (๒)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา PO (๓)	เบิกจ่าย (๔)	ร้อยละการเบิกจ่าย (๕) =(๔)*๑๐๐/(๒)	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย (๖) = (๒)-(๔)
งบบุคลากร	๘๐๑,๐๐๔,๙๐๐.๐๐	๘๐๑,๐๐๔,๙๐๐.๐๐	-	๕๙๔,๒๘๕,๕๒๙.๗๙	๗๔.๑๙	๒๐๖,๗๑๙,๓๗๐.๒๑
งบดำเนินงาน	๑๗๒,๓๕๑,๖๐๐.๐๐	๑๗๖,๒๔๔,๒๖๑.๒๒	๔,๐๕๘,๑๘๓.๒๓	๑๕๔,๓๓๗,๙๕๙.๔๗	๘๗.๕๗	๑๗,๘๔๘,๑๑๘.๕๒
งบลงทุน	๑๓๘,๘๗๘,๑๐๐.๐๐	๘๒,๐๑๒,๓๓๘.๗๘	๗๑,๔๒๕,๔๒๗.๗๘	๒,๗๔๔,๖๓๔.๔๘	๓.๓๕	๗,๘๔๒,๒๗๖.๕๒
งบเงินอุดหนุน	๖๑๕,๘๐๐.๐๐	๖๑๕,๘๐๐.๐๐	-	๖๑๕,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
งบรายจ่ายอื่น	๒๘,๐๓๐,๒๐๐.๐๐	๒๓,๔๙๒,๑๐๐.๐๐	-	๙,๔๔๓,๘๔๙.๘๐	๔๐.๒๐	๑๔,๐๔๘,๒๕๐.๒๐
รวมทั้งสิ้น	๑,๑๔๐,๘๘๐,๖๐๐.๐๐	๑,๐๘๓,๓๖๙,๔๐๐.๐๐	๗๕,๕๘๓,๖๑๑.๐๑	๗๖๑,๔๒๗,๗๗๓.๕๔	๗๐.๒๘	๒๖๑,๔๕๘,๐๑๕.๕๕

ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (คิดเป็นเงินงบประมาณ : ล้านบาท)

เทียบเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ภาพรวมร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๒๔๙.๑๗๕๐	๕๘๕.๐๑๙๔	๘๓๔.๑๙๔๔	๑,๐๘๓.๓๖๙๔
ผลเบิกจ่าย (ณ ๓๐ มิย ๖๓)	๒๒๒.๐๙๕๑	๔๘๙.๙๐๑๓	๗๖๑.๔๒๗๘	-
รายจ่ายประจำร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๒๗๘.๕๐๕๗	๕๗๖.๙๐๔๗	๗๙๕.๗๓๐๖	๙๙๔.๖๖๓๔
ผลเบิกจ่าย (ณ ๓๐ มิย ๖๓)	๒๒๒.๐๙๕๑	๔๘๙.๙๐๑๓	๗๕๘.๖๘๓๒	-
รายจ่ายลงทุนร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๗.๐๙๖๔	๓๕.๔๘๒๔	๕๗.๖๕๘๙	๘๘.๗๐๖๐
ผลเบิกจ่าย (ณ ๓๐ มิย ๖๓)	-	-	๒.๗๔๔๖	-

ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (คิดเป็นร้อยละ)

เทียบเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ภาพรวมร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๒๓	๕๔	๗๗	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย (ณ ๓๐ มิย ๖๓)	๒๐.๕๐	๔๕.๒๒	๗๐.๒๘	-

เทียบเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
รายจ่ายประจำร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๒๘	๕๘	๘๐	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย (ณ ๓๐ มิย ๖๓)	๒๒.๑๕	๔๘.๘๙	๗๕.๗๖	-
รายจ่ายลงทุนร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๘	๔๐	๖๕	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย (ณ ๓๐ มิย ๖๓)	-	-	๓.๓๔	-

ซึ่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๘๔๖,๒๐๐,๔๕๖.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๑ ของวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน ๑,๐๘๓,๓๖๙,๔๐๐ บาท (เบิกจ่ายรวม PO คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๔)

มีผลดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

โครงการ/รายการ	กรอบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ มิย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
กองบริหารทรัพยากร บุคคล	๓,๒๒๒,๘๖๒	๒,๙๔๘,๔๐๑.๗๕		ตามหนังสือ ยธ ๐๕๑๐(อ)/๘๑๖ ลงวันที่ ๑ พค ๖๓ กบพ.รายงานผลการใช้จ่ายเงินและแจ้งเงินคงเหลือของ ๕ โครงการ โดยได้รับอนุมัติเงินจำนวน ๓,๒๒๒,๘๖๒ บาท เบิกจ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๔๘,๔๐๑.๗๕ บาท มีเงินคงเหลือจำนวน ๒๗๔,๔๖๐.๒๕ บาท และเมื่อวันที่ ๑๖ กค๖๓ กบพ. ได้มีหนังสือ ที่ ยธ ๐๕๑๐(อ)/๑๔๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กค ๖๓ แจ้งคืนเงินคงเหลือจำนวน ๒๗๔,๔๖๐.๒๕ บาท แล้ว และเมื่อวันที่ ๑๗ กค ๖๓ นย. ได้พิจารณาแหล่งเงินที่เหลืออยู่ในรายการดังกล่าว จำนวน ๖๒,๖๕๐ บาท ให้กับปชส. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบังคับคดีสัจจรเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการฟื้นฟู ทำให้มีวงเงินคงเหลือจำนวน ๒๑๑,๘๑๐.๒๕ บาท ทั้งนี้เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาซึ่งเป็นงบดำเนินงาน นย. ได้แจ้ง กค. นำไปบริหารจัดการเพื่อเบิกจ่ายในงบดำเนินงานอื่นของกรมบังคับคดีด้วยแล้ว
๑ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี	๖๔๓,๗๐๐	๕๗๓,๐๕๘	จัดอบรมให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ที่บรรจุใหม่ เพื่อให้มีทักษะ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการได้มาประยุกต์ใช้	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมปรีณซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๘๐ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการทั้งสิ้น ๕๗๓,๐๕๘ บาท

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ มิย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
				ในการทำงานได้ จำนวน ๘๕ คน	มีเงินคงเหลือ ๗๐,๖๔๒ บาท
๒	โครงการหลักสูตรวิชาชีพการบังคับคดีแพ่งและล้มละลายระดับต้น	๙๙๓,๙๐๐	๙๓๗,๙๘๕	จัดอบรมให้กับนิติกรระดับปฏิบัติการ จำนวน ๓๒ คน เพื่อให้มีทักษะด้านการบังคับคดีล้มละลาย และการบังคับคดีแพ่งมากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้ ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานคร กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๒ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายโครงการ ๘๑๓,๕๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายเดินทาง ๑๒๔,๔๘๕ บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๙๓๗,๙๘๕ บาท คงเหลือรอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง มีเงินคงเหลือจำนวน ๕๕,๙๑๕ บาท
๓	โครงการหลักสูตรวิชาชีพการบังคับคดีแพ่งและล้มละลายระดับกลาง	๒๗๑,๘๖๒	๒๗๑,๘๖๒	จัดอบรมให้กับข้าราชการตำแหน่งนิติกรระดับชำนาญการ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีแพ่งและการบังคับคดีล้มละลาย เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ในระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานคร กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๔๕ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายโครงการ ๒๒๓,๗๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายเดินทาง ๔๘,๑๖๒ บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๒๗๑,๘๖๒ บาท
๔	โครงการสร้างเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ	๕๔๕,๖๔๐	๕๑๖,๐๙๙	แผนดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้กับประชาชนที่มีความสนใจ และต้องการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายฯ กลุ่มเป้าหมายเป็นจังหวัดที่ยังไม่มีเครือข่ายในเขตพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก ปัตตานี ระนอง หนองบัวลำภู มีจำนวนผู้เข้าอบรมจังหวัดละ ๒๐ คน ระยะเวลาอบรม ๑๐ วัน	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง ๔ จังหวัด ดังนี้. สบจ. ปัตตานี วันที่ ๘-๑๗ มค ๖๓ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๒๒ คน๒. สบจ. หนองบัวลำภู วันที่ ๑๓-๒๔ มค ๖๓ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๒๐ คน๓. สบจ. ตาก วันที่ ๑๓-๒๔ มค ๖๓ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๒๐ คน๔. สบจ. ระนอง วันที่ ๑๓-๒๔ มค ๖๓ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๒๓ คนรวมมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๘๕ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการ ๕๑๖,๐๙๙ บาท มีเงินคงเหลือหลังเสร็จโครงการ ๒๙,๕๔๑ บาท

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ มิย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
๕	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๗๖๗,๗๖๐	๖๔๙,๓๙๗.๗๕	แผนดำเนินการระหว่างระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้กับเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ จำนวน ๔๒ จังหวัด โดยเป็นจังหวัดที่มีเครือข่ายฯ ตั้งแต่ ๑๕ คนขึ้นไป โดยกำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมรุ่นละ ๒๐ คน ระยะเวลาอบรม ๑ วัน ในจังหวัดดังนี้ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ชลบุรี ชัยภูมิ เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครนายก นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ ปทุมธานี สาขาธัญบุรี ปราจีนบุรี พะเยา พัทลุง เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ระยอง ลพบุรี ลำปาง ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง ๔๒ จังหวัด มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น ๗๒๓ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการ ๖๔๙,๓๙๗.๗๕ บาท มีเงินคงเหลือหลังเสร็จโครงการ ๑๑๘,๓๖๒.๒๕ บาท
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์		๑,๐๔๘,๑๐๐	๖,๘๔๘		
๑	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	๑,๐๔๘,๑๐๐	๖,๘๔๘	๑. - รายงานประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม - วารสารกรมบังคับคดี จำนวน ๒ ฉบับ ราย ๓ เดือน ฉบับที่ ๑๑๘ - ๑๑๙ จำนวน ๖,๐๐๐	ลงนามในข้อตกลงจ้างแล้วเลขที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๗๔๗,๙๓๐ บาท กำหนดส่งมอบ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวม ๒ รายการ ประกอบด้วย ผลิตรายงาน ประจำปี ๒๕๖๒ และวารสารกรม

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ มิย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
				เล่ม	บังคับคดีฉบับที่ ๑๑๘-๑๑๙ ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กค ๖๓ กลุ่มงานบัญชีและงบประมาณเบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๗๔๗,๙๓๐ บาท
				๒. ผลิตสติ๊กเกอร์พีวีซีใส จำนวน ๑,๐๐๐ ดวง วงเงิน ๒,๑๔๐ บาท	ดำเนินการเสร็จแล้ว และเบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๒,๑๔๐ บาท
				๓. การจัดนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดี ผลิตโรลล์อัพ พชส Application ค่าใช้จ่าย ๔,๗๐๘ บาท (ในงานประชุม EodB โรงแรมอมารีฯ)	ดำเนินการเสร็จแล้ว และเบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๔,๗๐๘ บาท
				๔. แผ่นพับภารกิจกรมบังคับคดี ๒ รายการ วงเงิน ๑๓๔,๘๒๐ บาท (๑) แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ๓๐,๐๐๐ แผ่น (๒) แผ่นพับรวม QR Code ๓๐,๐๐๐ แผ่น	สั่งจ้างแล้วตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๒/๖๓ ลว ๑๒ พค ๖๓ วงเงิน ๑๓๔,๘๒๐ บาท กำหนดส่งมอบ ๑๒ มิย ๖๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๑ มิย ๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กค ๖๓ กลุ่มงานบัญชีฯ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑๓๔,๘๒๐ บาท
				๕. ผลิตวารสารกรมบังคับคดี ฉบับที่ ๑๒๐ (ฉบับละ ๓,๐๐๐ เล่ม) ประมาณการค่าใช้จ่าย ๑๓๐,๐๐๐ บาท	ลงนามในข้อตกลงจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มิย ๖๓ เป็นเงิน ๑๒๙,๙๗๒.๙๐ บาท กำหนดส่งมอบ ๑๕ กค ๖๓ ซึ่งผู้รับจ้างขอขยายเวลาส่งมอบและคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีมติให้ขยายได้ถึงวันที่ ๒๑ กค ๖๓ ซึ่ง ณ วันที่ ๒๒ กค ๖๓ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วซึ่งจะกำหนดประชุมตรวจรับโดยเร็วต่อไป
				๖. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์และสื่อมัลติมีเดียผลิตสื่อวีดิทัศน์ภารกิจกรมบังคับคดีความยาวไม่เกิน ๓ นาที จำนวน ๒ ตอน ประมาณการค่าใช้จ่าย ๒๘,๑๙๒ บาท	พชส. อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อขออนุมัติให้สำนักงานเลขาธิการเร่งดำเนินการ

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ มิย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
กองพัฒนาระบบการ บังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน		๘๒๕,๙๐๐	๘๑๘,๓๐๓.๒๕		
๑	ค่าสมาชิกสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ	๕๖๙,๗๐๐	๕๖๙,๗๐๐	ชำระค่าสมาชิกสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ UIHJ ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒	พบชำระค่าสมาชิกให้กับ UIHJ จากเงินงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปบางส่วนแล้วจากเงินงบประมาณ ๖๓ จำนวน ๕๖๘,๐๙๙.๙๓ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ ๓ มีค ๖๓ ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเพื่อชำระค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกฯ เพิ่มเติม จำนวน ๑๔๘,๙๕๗.๙๑ บาท รวมเป็นเงินค่าสมาชิกจำนวน ๗๑๗,๐๕๗.๘๔ บาท
๒	ค่าสมาชิกองค์การผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ	๔๖,๑๐๐	๔๖,๑๐๐	ชำระค่าสมาชิกองค์การผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ IAIR ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓	ชำระเป็นค่าสมาชิกฯ ผู้แทนกรมที่เข้าร่วมประชุม IAIR ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓	โครงการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการของกรมบังคับคดีภายใต้กรอบตามรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)	๒๑๐,๑๐๐	๒๐๒,๕๐๓.๒๕	<p><u>กิจกรรมที่ ๑</u> จัดประชุมความร่วมมือระหว่างกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมไทย และกรมการแพ่ง กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย รวม ๕๕ คน ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๒</u> โครงการสร้างการรับรู้ EoDB สำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม กำหนดการประมาณการค่าใช้จ่าย ๖๐,๐๐๐ บาท สถานที่ รร อมารี วอเตอร์เกต (พป. จัดเอง)</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๓</u> จัดนิทรรศการและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๓๙,๔๘๓ บาท</p>	<p>ได้รับจัดสรรตาม พรบ.๒๕๖๓ วงเงิน ๑,๒๑๐,๑๐๐ บาท นำไปจัดทำ พรบ.โอน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๒๑๐,๑๐๐ บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๓ กิจกรรม เป็นเงิน ๒๐๒,๕๐๓.๒๕ บาท คงเหลืองบประมาณภายหลังจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจำนวน ๗,๕๙๖.๗๕ บาท</p> <p>กิจกรรมที่ดำเนินการ มีดังนี้</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๑</u> จัดประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๕๙ คน</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๒</u> จัดประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กพ ๖๓ ณ รร อมารี วอเตอร์เกต</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๓</u> จัดทำสื่อใช้ในการกิจกรรมบังคับคดีเมื่อวันที่ ๗ กพ ๖๓ และ ๒๐ กพ ๖๓ ณ</p>

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ มิย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
					โรงแรมมารีชา
	ศูนย์ใกล้เคียงข้อพิพาท ชั้นบังคับคดี	๒๓,๔๙๒,๑๐๐	๙,๔๔๓,๘๔๙.๘๐		
	โครงการใกล้เคียงข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ให้ฝ่ายเลขานุการติดตามประมาณการเบิกจ่ายถึงสิ้นปี ๖๓ จากหัวหน้าใกล้เคียง ทุกกิจกรรม	๒๓,๔๙๒,๑๐๐	๙,๔๔๓,๘๔๙.๘๐		โครงการใกล้เคียงฯ ได้รับจัดสรรจำนวน ๒๔,๕๗๘,๒๐๐ บาท โดยนำงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดอบรมสัมมนาไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เป็นเงินจำนวน ๑,๙๙๘,๘๐๐ บาท ดังนี้ - โครงการมหกรรมใกล้เคียงฯ จำนวน ๓๘๑,๕๘๕.๘๐ บาท - โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน ๒๔๙,๙๓๗ บาท - โครงการอบรมผู้ทำหน้าที่ใกล้เคียงฯ จำนวน ๖๙๖,๕๒๗.๒๐ บาท - โครงการเสริมสร้างความรู้เกษตรกรฯ จำนวน ๑๕๕,๕๒๖ บาท - โครงการเสริมสร้างสุขภาพการเงินฯ จำนวน ๕๑๕,๒๒๔ บาท คงเหลือวงเงินโครงการจำนวน ๒๒,๕๗๙,๔๐๐ บาท เมื่อวันที่ กรมบังคับคดีอนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์สินจำนวน ๙๑๒,๗๐๐ บาท มาสมทบโครงการใกล้เคียงข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ทำให้โครงการใกล้เคียงมีงบประมาณรวมเป็นเงินจำนวน ๒๓,๔๙๒,๑๐๐ บาท
๑	- การใกล้เคียงข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	๑๓,๗๓๒,๖๐๐	๗,๑๐๘,๔๖๘.๗๕	ค่าตอบแทนผู้ใกล้เคียงดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ใกล้เคียงตามที่มีการส่งเบิก ณ ๒๔ กค๖๓ เบิกจ่ายเพิ่มมาอีก ๙๐๐,๘๐๐ บาท รวมเบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๘,๐๐๙,๒๖๘.๗๕ บาท

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ มิย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
๒	- การอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	๗๐๔,๐๖๓	๗๐๔,๐๖๓.๐๐	อบรม ๑ รุ่น	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๑๖ คน มีค่าใช้จ่ายจัดโครงการเป็นเงินจำนวน ๔๕๑,๓๑๕ บาท คชจเดินทางจำนวน ๒๕๒,๗๔๘ บาท รวมเป็นเงินในโครงการจำนวน ๗๐๔,๐๖๓ บาท <u>เงินเหลือจ่ายจำนวน ๒๔๙,๙๓๗ นำไปจัดทำร่าง พรบ โอน ๖๓</u>
๓	- การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	๔๗๔,๐๗๒.๘๐	๔๗๔,๐๗๒.๘๐	อบรมจำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมไกล่เกลี่ย รุ่นที่ ๒ ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง ๒ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑ อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สำหรับนิติกรที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๔๙ คน ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร (มีค่าใช้จ่ายในโครงการ ๑๘๑,๑๙๔ บาท +คชจเดินทาง ๘๐,๘๑๖ บาท รวมคชจเป็นเงินจำนวน ๒๖๒,๐๑๐บาท) รุ่นที่ ๒ อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ มีค. ๖๓ สำหรับผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยจำนวน ๔๙ คน ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร (มีค่าใช้จ่ายในโครงการ ๑๕๒,๓๙๐ บาท +คชจเดินทาง ๕๙,๖๗๒.๘๐ บาท รวมคชจเป็นเงินจำนวน ๒๑๒,๐๖๒.๘๐บาท) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง ๒ รุ่นเป็นเงิน ๔๗๔,๐๗๒.๘๐ บาท <u>เงินเหลือจ่ายจำนวน ๖๙๖,๕๒๗.๒๐ นำไปจัดทำร่าง พรบ โอน ๖๓</u>

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ มิย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
๔	- มหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี	๕,๗๔๗,๔๑๔.๒๐	๒๔๔,๔๙๕.๒๕	ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค กลุ่มจังหวัด Sandbox ๑-๙ กลุ่มละ ๔ ครั้ง รวม ๓๖ ครั้ง กำหนดจัดในช่วงเดือน มีค - สค ๖๓	<p>ส่วนกลาง</p> <p><u>ครั้งที่ ๑</u> เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (มีค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นเงินจำนวน ๑๑๙,๓๘๓ บาท)</p> <p><u>ครั้งที่ ๒</u> มหกรรมไกล่เกลี่ยเพื่อเฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๙ กค ๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์ กรมบังคับคดี</p> <p><u>ครั้งที่ ๓</u> งาน money expo ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยศูนย์ไกล่เกลี่ยอยู่ระหว่างปรับแผน</p> <p><u>ครั้งที่ ๔</u> งาน thailand social รอแจ้งกำหนดจากกระทรวง</p> <p>ส่วนภูมิภาค sandbox ๑-๙ รวม ๓๖ ครั้ง</p> <p><u>ดำเนินการแล้ว ๔ ครั้ง</u> ได้แก่ ๑. สงขลา เมื่อวันที่ ๒๐ มีค ๖๓ ๒. พะเยา เมื่อวันที่ ๑๑ กค ๖๓ ๓. น่าน เมื่อวันที่ ๑๘ กค ๖๓ ๔. อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๑ กค ๖๓</p> <p><u>เหลือที่กำหนดจัดในเดือน กค ๖๓ จำนวน ๑ ครั้ง</u> ได้แก่ ชลบุรี ๒๕ กค ๖๓</p> <p><u>กำหนดจัดในเดือน สค ๖๓ จำนวน ๓๑ ครั้ง</u> ได้แก่ วันที่ ๔ สค ๖๓ กาญจนบุรี / วันที่ ๖ สค ๖๓ นครปฐม สุราษฎร์ธานี / วันที่ ๘ สค ๖๓ ชลบุรี / วันที่ ๑๔ สค ๖๓ ภูเก็ต, สระบุรี, ยโสธร / วันที่ ๑๕ สค ๖๓ พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, นครศรีฯ, ระยอง, ประจวบฯ / วันที่ ๑๖ สค ๖๓</p> <p>พระนครศรีอยุธยา / วันที่ ๑๗ สค ๖๓ อุตรธานี / วันที่ ๒๐ สค ๖๓ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ตรัง ปัตตานี / วันที่ ๒๑ สค ๖๓ สมุทรสาคร / วันที่ ๒๒ สค ๖๓ สกลนคร กระบี่</p>

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ มิย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
					<p>สุโขทัย นครพนม ขอนแก่น ลำปาง ตาก ปทุมธานี สมุทรปราการ /วันที่ ๒๓ สค ๖๓ เชียงใหม่ /วันที่ ๒๙ สค ๖๓ ชลบุรี พัทยา /วันที่ ๓๑ สค ๖๓ พัทลุง</p>
๕	<p>- การเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยแก่เกษตรกรและประชาชน</p>	๘๘๓,๐๗๔	๓๐๖,๐๗๔	<p>กลุ่ม sandbox ๑-๙ กลุ่มละ ๒ จังหวัด รวมอบรม ๑๘ จังหวัด โอนเงินให้จังหวัดละ ๕๗,๗๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>กลุ่ม ๑ สิ่งบุรี ๓๐ มค ๖๓ อ่างทอง ๑๒ มีค ๖๓</p> <p>กลุ่ม ๒ ระยอง ๒๕ มีค ๖๓ นครนายก เดือนมีค ๖๓</p> <p>กลุ่ม ๓ นครราชสีมา ๒๐ กพ ๖๓ นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ๑๕ มีค.๖๓</p> <p>กลุ่ม ๔ มหาสารคาม ครั้งที่ ๑ ๒๘ กพ ๖๓ ครั้งที่ ๒ ๒๗ มีค ๖๓</p> <p>กลุ่ม ๕ เชียงใหม่ ๓ มีค ๖๓ ลำพูน ๕ มีค ๖๓</p> <p>กลุ่ม ๖ นครสวรรค์ ๒๘ มค ๖๓ เพชรบูรณ์ ๑๗ มีค.๖๓</p>	<p>- ดำเนินการเสร็จแล้ว ๘ จังหวัด มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน ๓๐๖,๐๗๔ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๑๕๕,๕๒๖ บาท นำไปจัดทำ พรบ.โอน มีสำนักงานที่ขอเลื่อนเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส ๑๐ จังหวัด และปรับแผนมาดำเนินการในห้วงเดือน กค-สค ๖๓</p> <p>- สิ่งบุรีจัดแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๒๕,๔๑๒ บาท</p> <p>- อ่างทอง กำหนดจัดในวันที่ ๒๐ สค ๖๓</p> <p>- ระยอง กำหนดจัดในวันที่ ๒๑ สค ๖๓</p> <p>- นครนายก กำหนดจัดในวันที่ ๒๕ สค ๖๓</p> <p>- นครราชสีมาจัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๘,๑๑๐ บาท</p> <p>- นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ มีค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๘,๐๐๗ บาท</p> <p>- ครั้งที่ ๑ จัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๔๗,๐๕๐ บาท</p> <p>- ครั้งที่ ๒ จัดแล้วเมื่อวันที่ ๓ กค ๖๓ อยู่ระหว่างสรุปค่าใช้จ่าย</p> <p>- เชียงใหม่จัดแล้วเมื่อวันที่ ๓ มีค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๗,๐๙๘ บาท</p> <p>- ลำพูนจัดแล้วเมื่อวันที่ ๕ มีค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๘,๒๔๐ บาท</p> <p>- นครสวรรค์จัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ มค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๔๒,๕๑๙ บาท</p>

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ มิย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
					- เพชรบูรณ์ กำหนดจัดในวันที่ ๒๙ สค ๖๓
				กลุ่ม ๗ สุพรรณบุรี ๒๑ มีค ๖๓ ราชบุรี ๓๐ มีค ๖๓	- สุพรรณบุรี กำหนดจัดในวันที่ ๒๒ สค ๖๓ - ราชบุรี กำหนดจัดในวันที่ ๒๕ กค ๖๓
				กลุ่ม ๘ สุราษฎร์ธานี ๒๑ มค ๖๓ นครศรีธรรมราช เดือน มีค ๖๓	- สุราษฎร์ธานีจัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ มค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๙,๖๓๘ บาท - นครศรีธรรมราช กำหนดจัดในวันที่ ๑๙ สค ๖๓
				กลุ่ม ๙ สงขลา วันที่ ๑๙ มิย ๖๓ สตูล วันที่ ๑๑ มิย ๖๓	- สงขลา กำหนดจัดในวันที่ ๑๙ สค ๖๓ - สตูล กำหนดจัดในวันที่ ๒๐ สค ๖๓
๖	- การเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน	๑,๐๓๘,๑๗๖	๖๐๖,๖๗๖	กลุ่ม sandbox ๑-๙ กลุ่มละ ๒ จังหวัด รวมอบรม ๑๘ จังหวัด โอนให้จังหวัดละ ๘๖,๓๐๐ บาท ดังนี้	- ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๓ จังหวัด มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน ๖๐๖,๖๗๖ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๕๑๕,๒๒๔ บาท นำไปจัดทำ พรบ โอน - มีสำนักงานที่ขอเลื่อนเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส ๕ จังหวัด
				กลุ่ม ๑ ชัยนาท ๒๖ มีค ๖๓ ลพบุรี ๑๙ มีค ๖๓	- ชัยนาท กำหนดจัดในวันที่ ๒๔ กค ๖๓ - ลพบุรีจัดในวันที่ ๑๙ มีค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๙,๖๑๐ บาท
				กลุ่ม ๒ ฉะเชิงเทรา ๒๒ กพ ๖๓ ชลบุรี สาขาพัทธยา ๓๐ มีค ๖๓	- ฉะเชิงเทราจัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๙,๐๒๓ บาท - ชลบุรี สาขาพัทธยา กำหนดจัดในวันที่ ๖ สค ๖๓
				กลุ่ม ๓ สุรินทร์ ครั้งที่ ๑ ๑๒ กพ ๖๓ ครั้งที่ ๒ ๑๓ กพ ๖๓	- ครั้งที่ ๑ จัดแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๒๙,๐๕๐ บาท - ครั้งที่ ๒ จัดแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๒๘,๑๗๐ บาท
				กลุ่ม ๔ ขอนแก่น สาขาชุมแพ ๒๕ กพ ๖๓ หนองคาย ๒๖ กพ ๖๓	- ขอนแก่น สาขาชุมแพ จัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๕๓,๕๐๐ บาท - หนองคายจัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ มิย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
					๘๕,๗๐๐ บาท
				กลุ่ม ๕ เชียงใหม่ ๑๘ กพ ๖๓ ลำพูน ๑๙ มีค ๖๓	- เชียงใหม่จัดแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๔๓,๖๓๓ บาท - ลำพูน จัดแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มีค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๘,๗๔๔ บาท
				กลุ่ม ๖ พิจิตร วันที่ ๗ มีค ๖๓ สุโขทัย วันที่ ๒๕ มค ๖๓	- พิจิตรจัดแล้วเมื่อวันที่ ๗ มีค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๕๐,๔๖๐ บาท - สุโขทัยจัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๔๒,๑๑๒ บาท
				กลุ่ม ๗ ประจวบคีรีขันธ์ ๒๗ มีค ๖๓ เพชรบุรี วันที่ ๒๒ มค ๖๓	- ประจวบฯ กำหนดจัดในวันที่ ๗ สค ๖๓ - เพชรบุรีจัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๘๕,๕๕๐ บาท
				กลุ่ม ๘ สุราษฎร์ธานี ๑๗ มีค ๖๓ นครศรีธรรมราช ๒๑ กพ ๖๓	- สุราษฎร์ฯ จัดแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ มีค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๓,๒๐๔ บาท - นครศรีธรรมราชจัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๗,๙๒๐ บาท
				กลุ่ม ๙ สงขลา ๑๕ พค ๖๓ ยะลา เบตง ๙ มิย ๖๓	- สงขลา กำหนดจัดในวันที่ ๒๖ สค ๖๓ - ยะลา สาขาเบตง กำหนดจัดในวันที่ ๑๘ สค ๖๓
ได้รับอนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์สินจำนวน ๙๑๒,๗๐๐ บาท มาสมทบโครงการใกล้เคียงข้อพิพาทชั้นบังคับคดี		๙๑๒,๗๐๐			
กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการกรม		๓,๓๗๗,๙๐๐	๑,๐๙๗,๒๒๖		

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ มิย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
๑	มหกรรมขายทอดตลาด	๒,๐๘๗,๑๐๐	๒๘๗,๘๗๔.๑๑	<p>- ส่วนกลาง วันที่ ๑๔</p> <p>- ๑๗ พค ๖๓ งาน Money Expo</p> <p>- กลุ่มจังหวัด Sandbox ๑-๙ ในห้วงเดือนมีค - กค ๖๓</p>	<p><u>ได้รับจัดสรรตาม พรบ.๒๕๖๓</u></p> <p><u>วงเงิน ๓,๕๘๗,๑๐๐ บาท นำไป</u></p> <p><u>จัดทำ พรบ.โอน ๖๓ จำนวน</u></p> <p><u>๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ</u></p> <p><u>วงเงินจำนวน ๒,๐๘๗,๑๐๐ บาท</u></p> <p><u>ส่วนกลาง</u></p> <p>งาน Money Expo จัดในวันที่ ๑๔-๑๗ พ.ค. ๖๓ <u>ประมาณการ</u> ค่าใช้จ่าย ๑,๓๖๐,๐๐๐ บาท ตามมติกรมเมื่อวันที่ ๑๗ มีค ๖๓ เห็นชอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ <u>ให้จัดการจัดกิจกรรมที่รวมคน</u> จำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค และ <u>อธิบดีกรมบังคับคดีเห็นชอบให้</u> ยกเลิกการจัดแสดงนิทรรศการภายในงานทหกรรมการเงินกรุงเทพแล้ว</p> <p><u>กลุ่มจังหวัด Sandbox ๑-๙</u> <u>จัดเสร็จแล้ว ๔ กลุ่มจังหวัด ได้แก่</u></p> <p><u>กลุ่มที่ ๓</u> วันที่ ๑๔ มีค ๖๓ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา โคราชฮอลล์ ๒ ชั้น ๔ จังหวัดนครราชสีมา มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๓๗,๑๗๔ บาท</p> <p><u>กลุ่มที่ ๔</u> วันที่ ๘ สค ๖๓ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ขอนแก่น อยู่ระหว่างสรุปค่าใช้จ่าย</p> <p><u>กลุ่มที่ ๕</u> วันที่ ๗ มีค ๖๓ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๓๔,๘๘๐.๑๑ บาท</p>

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ มิย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
					<p>กลุ่มที่ ๕ วันที่ ๑๔ มีค ๖๓ ณ ห้องขายทอดตลาดสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๕,๘๒๐ บาท เหลือที่ยังไม่ดำเนินการ ๕ กลุ่มจังหวัด ได้แก่</p> <p>กลุ่มที่ ๑ สบจ.พระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดในวันที่ ๑๒ กย ๖๓ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ห้องกรุงศรีอยุธยา ๒</p> <p>กลุ่มที่ ๒ สบจ.ชลบุรี กำหนดจัดในวันที่ ๑๒ กย ๖๓ ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน</p> <p>กลุ่มที่ ๖ สบจ.พิษณุโลก กำหนดจัดในวันที่ ๑๒ กย ๖๓ ณ ห้างท็อปแลนด์พลาซ่า คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น ๕</p> <p>กลุ่มที่ ๗ สบจ.นครปฐม กำหนดจัดในวันที่ ๑๒ กย ๖๓ ณ โรงแรมไมด้า ห้องทราวดี ๒</p> <p>กลุ่มที่ ๘ สบจ.สุราษฎร์ธานี กำหนดจัดในวันที่ ๑๒ กย ๖๓ ณ โรงแรมบรรจงบุรี ห้องแกรนด์บอลรูม</p>
๒	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	๑,๒๙๐,๘๐๐	๘๐๙,๓๕๒		
	- เสริมสร้างความรู้	๔๘๗,๒๐๐	๔๗๔,๙๐๐	เป้าหมายคู่ความประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และตัวแทนเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	จำนวน ๖๐๐ คน ได้แก่

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ มิย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
	นราธิวาส		๑๑๘,๗๒๕	สำนักงานบังคับคดี จังหวัดนราธิวาส (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๒	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องธารพลอย สวนอาหารริมน้ำ ถนนนรา - ตากใบ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๐ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการรวมเป็นเงิน ๑๑๘,๗๒๕ บาท
	ปัตตานี		๑๑๘,๗๒๕	สำนักงานบังคับคดี จังหวัดปัตตานี (จำนวน ๑๕๐ คน)	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมซี เอส จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๑๕๐ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการรวมเป็นเงิน ๑๑๘,๗๒๕ บาท
	สงขลา		๑๑๘,๗๒๕	สำนักงานบังคับคดี จังหวัดสงขลา สาขานาทวี (จำนวน ๑๕๐ คน)	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สหกรณ์การเกษตรจะนะ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๑๕๐ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการรวมเป็นเงิน ๑๑๘,๗๒๕ บาท
	ยะลา		๑๑๘,๗๒๕	สำนักงานบังคับคดี จังหวัดยะลา (จำนวน ๑๕๐ คน)	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๑๖๑ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการรวมเป็นเงิน ๑๑๘,๗๒๕ บาท
	- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	๕๐๓,๖๐๐	๓๓๔,๔๕๒	เป้าหมายประชาชน คู่ความ สถาบันการเงิน และผู้มีส่วนได้เสียในคดี จำนวน ๔๕๐ คน ได้แก่	
	ยะลา		๑๖๒,๔๕๒	สำนักงานบังคับคดี จังหวัดยะลา (จำนวน ๑๕๐ คน)	จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องพิมพ์มาดา - ขวัญจุฬา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๖๐ ราย
	ปัตตานี		๑๗๒,๐๐๐	สำนักงานบังคับคดี จังหวัดปัตตานี (จำนวน ๑๕๐ คน)	จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องน้ำพราว ๑ - ๒ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๙๖ คน
	สงขลา			สำนักงานบังคับคดี	กำหนดจัดในวันที่ ๙ กย ๖๓

โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๓๐ มิย ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
			จังหวัดสงขลา (จำนวน ๑๕๐ คน)	
<p>- ขายทอดตลาดบ้านมือสองสำหรับผู้มีรายได้น้อยใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้</p> <p>- นราธิวาส</p>	๓๐๐,๐๐๐	๐	<p>เป้าหมายประชาชนคู่ความ สถาบันการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีและผู้มีรายได้น้อย จำนวน ๑๐๐ คน ได้แก่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส (จำนวน ๕๐ คน) กำหนดจัดนัดที่ ๑ วันที่ ๒๑ เมย ๖๓</p> <p>นัดที่ ๒ วันที่ ๑๒ พค ๖๓</p> <p>นัดที่ ๓ วันที่ ๒ มิย ๖๓</p> <p>นัดที่ ๔ วันที่ ๒๓ มิย ๖๓</p>	<p>สำนักงานฯ ได้ดำเนินการรายงานศาลเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้งดการขายทอดตลาดในนัดที่ ๑ เดือนเมษายน และนัดที่ ๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และได้มีการปรับแผนการจัดกิจกรรมขายทอดตลาดใหม่ ดังนี้</p> <p>นัดที่ ๑ ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กค ๖๓ อยู่ระหว่างสำนักงานสรุปผลการดำเนินงาน</p> <p>นัดที่ ๒ วันที่ ๘ สค ๖๓</p> <p>นัดที่ ๓ วันที่ ๒๙ สค ๖๓</p> <p>นัดที่ ๔ วันที่ ๑๙ กย ๖๓</p>
- ยะลา			<p>สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา (จำนวน ๕๐ คน) กำหนดจัดนัดที่ ๑ วันที่ ๒๒ เมย ๖๓</p> <p>นัดที่ ๒ วันที่ ๑๓ พค ๖๓</p> <p>นัดที่ ๓ วันที่ ๒ มิย ๖๓</p> <p>นัดที่ ๔ วันที่ ๒๔ มิย ๖๓</p>	<p>สำนักงานฯ ได้ดำเนินการรายงานศาลเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้งดการขายทอดตลาดในนัดที่ ๑ เดือนเมษายน และนัดที่ ๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และได้มีการปรับแผนการจัดกิจกรรมขายทอดตลาดใหม่ ดังนี้</p> <p>นัดที่ ๑ ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ กค ๖๓ อยู่ระหว่างสำนักงานสรุปผลการดำเนินงาน</p> <p>นัดที่ ๒ วันที่ ๑๑ สค ๖๓</p> <p>นัดที่ ๓ วันที่ ๒ กย ๖๓</p> <p>นัดที่ ๔ วันที่ ๒๓ กย ๖๓</p>

มีผลดำเนินงานรายการงบลงทุนของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๓๘.๘๗๘๑ ล้านบาท ภายหลังการโอนเปลี่ยนแปลงและงบประมาณถูกนำไปจัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว มีรายการงบลงทุน

จำนวน ๒๔ รายการ เป็นวงเงินจำนวน ๘๘.๗๐๖๑ ล้านบาท (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓) มีผลเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๐.๓๗๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๕ ของจำนวนเงินงบประมาณ (เบิกจ่ายรวม PO เป็นเงิน ๗๔.๕๒๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๘) ดังนี้

๑) รายการครุภัณฑ์ วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีรายการภายหลังโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๓๖.๕๖๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๘.๓๔๗๙ ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
	รวม	๓๖,๕๖๘,๐๓๑	๒๘,๖๔๕,๘๖๑	๒๐,๗๓๘,๓๒๘.๔๐	๘,๓๔๗,๙๓๑.๐๘	
๑	โครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์สิน	๙,๒๓๐,๐๐๐	๙,๒๓๐,๐๐๐	๘,๓๐๗,๐๐๐	๙๒๓,๐๐๐	<p>ลงนามสัญญา กับ บริษัท บีซีโพ เทนเชียล จำกัด ลงวันที่ ๒๗ พค.๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๓ วงเงินสัญญา ๙,๒๓๐,๐๐๐ บาท มี ๕ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ พค ๖๔</p> <p>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๙๑๒,๗๐๐ บาท ได้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๓ ตามนส.ที่ยช ๐๕๐๑(อ)/๒๕๙๔ ลว. ๑๕ มิย.๖๓</p> <p>งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ ๑๑ มิย.๖๓</p> <p>งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๑๑ กค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๙ ตค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๔ กำหนดส่งมอบ ๗ เมย.๖๔</p> <p>งวดที่ ๕ กำหนดส่งมอบ ๒๗ พค.๖๔</p> <p>- บริษัทส่งมอบงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มิย.๖๓ และคกก.ฯ ประชุมพิจารณางานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มิย.๖๓ เห็นว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง จึงมีมติให้ บริษัท ฯ แก้ไข ในเอกสารรายงาน</p> <p>- บริษัทได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิย.๖๓ ขอเข้าร่วมประชุมกับคกก.ฯ เพื่อเก็บข้อมูลของโครงการฯ และประชุมคกก.ฯ เมื่อวันที่ ๑๙ มิย.๖๓ มีมติให้</p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>บริษัทฯ เข้าเก็บข้อมูลความต้องการของระบบในวันที่ ๒๔ มิย.๖๓</p> <ul style="list-style-type: none">- เมื่อวันที่ ๒๓ มิย.๖๓ บริษัทมีหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๑ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑)- เมื่อวันที่ ๒๔ มิย.๖๓ ประชุมคกก.ฯ ตรวจสอบ มีมติตรวจรับงานงวดที่ ๑ ในส่วนของการเก็บข้อมูลความต้องการและคกก.ฯ นัดประชุมเพื่อเก็บข้อมูลความต้องการอีกครั้งในวันที่ ๑๓ กค.๖๓- เมื่อวันที่ ๒๙ มิย.๖๓ พัสดุขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ และเมื่อวันที่ ๓ กค.๖๓ ส่งเบิกกองคลัง- ณ ๑๐ กค ๖๓ กองบริหารการคลังได้เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ แล้ว เป็นเงินจำนวน ๙๒๓,๐๐๐ บาท- <u>เมื่อวันที่ ๑๓ กค ๖๓ บริษัทเก็บข้อมูลความต้องการในงวดงานที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทฯ แจ้งว่าจะสามารถส่งมอบงานงวดที่ ๒ ได้ในวันที่ ๒๐ กค๖๓ จากการติดตาม ณ ๒๐ กค๖๓ บริษัทขอเลื่อนส่งมอบเป็นวันที่ ๒๔ กค.๖๓</u> <p>** คาดว่าเบิกจ่ายงวดที่ ๒ ได้ภายในปี ๖๓ เป็นเงินจำนวน ๙๒๓,๐๐๐ บาท</p> <p><u>- กค และ นย คาดว่าจะต้องกันเงินในปิงปมหน้า รวม ๓ งวดงาน(งวด๓,๔,๕) เป็นเงิน ๗,๓๘๔,๐๐๐บาท</u></p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction	๔,๔๒๘,๐๐๐	๔,๔๒๘,๐๐๐	๔,๒๐๖,๖๐๐	๒๒๑,๔๐๐	<p>ลงนามสัญญา กับ บริษัท บีซีโพ เทนเชี่ยล จำกัด ลงวันที่ ๑๙ พค. ๖๓ ตามสัญญา เลขที่ ๑๓๐/๒๕๖๓ วงเงินสัญญา ๔,๔๒๘,๐๐๐ บาท มี ๕ งวดงานสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ พค ๖๔</p> <p>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๙๕๕,๐๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ยธ๐๕๐๑(อ) ๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ ๓ มีย. ๖๓</p> <p>งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๓ กค. ๖๓</p> <p>งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๑ ตค. ๖๓</p> <p>งวดที่ ๔ กำหนดส่งมอบ ๓๐ มีค. ๖๔</p> <p>งวดที่ ๕ กำหนดส่งมอบ ๑๙ พค. ๖๔</p> <p>ณ ๙ กค ๖๓ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว เป็นเงินจำนวน ๒๒๑,๔๐๐ บาท</p> <p>- เมื่อวันที่ ๓ กค.๖๓ บริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๒ โดยนัดประชุมคกก.ตรวจรับในวันที่ ๑๔ กค.๖๓ ที่ประชุมมีมติให้บริษัทปรับแก้ไขงาน และนัดส่งมอบงานในวันที่ ๒๔ กค.๖๓</p> <p>- นัดประชุมตรวจรับงวดที่ ๒ ในวันที่ ๔ สค.๖๓</p> <p>** คาดว่าเบิกจ่ายงวดที่ ๒ ได้ภายในปี ๖๓ เป็นเงินจำนวน ๔๔๒,๘๐๐ บาท</p> <p>- กค และ นย คาดว่าจะต้องกันเงินในปีงบประมาณหน้า รวม ๓ งวดงาน(งวด๓,๔,๕) เป็นเงิน ๓,๗๖๓,๘๐๐ บาท</p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
๓	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบออนไลน์ประสงค์ (จำนวน ๑,๐๔๒ เครื่อง)	๕๙๐,๐๐๐	๕๙๐,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	<p>ลงนามสัญญากับ บริษัท กนกสิน เอ็กซปอร์ต อิมพอร์ต จำกัด เมื่อวันที่ ๒๑ พค.๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ๑๓๑/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๕๙๐,๐๐๐ บาท มี ๒ งวดงานสิ้นสุดสัญญา ๑๘ กย.๖๓</p> <p>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ยธ๐๕๐๑(อ) ๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ ๒๐ กค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๑๘ กย.๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๕ มิย.๖๓ บริษัท ส่งมอบงานงวดที่ ๑ (อุปกรณ์อ่านบัตรทั้งหมด)</p> <p>ณ ๑๐ กค ๖๓ กองบริหารการคลัง เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว เป็นเงินจำนวน ๒๙๕,๐๐๐ บาท</p> <p>- ในส่วนงวดงานที่ ๒ อยู่ระหว่างรอบริษัทส่งมอบงานและติดตั้งเครื่องอ่านบัตรให้กับสำนักงานทั่วประเทศตามบัญชีที่จัดสรร โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กค.๖๓ เป็นต้นไป และกำหนดส่งมอบในวันที่ ๑๘ กย ๖๓</p> <p>** คาดว่าเบิกจ่ายงวดสุดท้ายได้ภายในปีงบฯ ๖๓ เป็นเงินจำนวน ๒๙๕,๐๐๐ บาท</p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
๔	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	๔,๓๘๐,๐๐๐	๔,๓๘๐,๐๐๐	๒,๑๙๐,๐๐๐	๒,๑๙๐,๐๐๐	<p>ลงนามสัญญากับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว กับ บริษัท กนกสิน เอ็กสพอร์ต อิมพอร์ต จำกัด เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๒/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔,๓๘๐,๐๐๐ บาท มี ๒ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ ต.ค. ๖๓</p> <p>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๑๗๗,๓๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ยธ๐๕๐๑(อ) ๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบงาน ๙ มิ.ย.๖๓</p> <p>งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบงาน ๗ ต.ค.๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๗ พค.๖๓ บริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๑ โดยจัดส่งอุปกรณ์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ โมดูล SFP รองรับสายไฟเบอร์ออฟติก ตู้ Wall Mount Rack เครื่องสำรองไฟ สาย LAN เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้อง Data Center ชั้น ๙ อาคารกรมฯ) พร้อมส่งแผนการดำเนินงาน ซึ่งคกก.ตรวจรับฯ ได้ตรวจรับตั้งแต่ ๒๗ พค. ๖๓ และมีมติตรวจรับงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๓</p> <p><u>ณ ๙ กค ๖๓ กองบริหารการคลังเบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว เป็นเงินจำนวน ๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท</u></p> <p><u>- อยู่ระหว่างบริษัทติดตั้งอุปกรณ์ในงวดที่ ๒ ให้ครบถ้วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งมอบ ๗ ต.ค.๖๓</u></p> <p><u>- กค และ นย คาดว่าจะต้องกันเงินในปีงบประมาณ รวม ๑ งวดงาน(งวด ๒) เป็นเงิน ๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท</u></p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
๕	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ทดแทน (จำนวน ๒๘๖ เครื่อง)	๗,๓๐๗,๙๗๙	๗,๓๐๗,๙๗๙	๔,๓๘๔,๗๘๗.๔๐	๒,๙๒๓,๑๙๑.๖๐	<p>ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว กับ บ.แอมโอบีไมโครซิส จก. ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๑/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๗,๓๐๗,๙๗๙ บาท มี ๒ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา ๒๘ สค ๖๓</p> <p>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๑,๒๘๑,๕๒๑ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือที่ ยธ๐๕๐๑(อ)๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค.๖๓</p> <p>งวด ๑ กำหนดส่งมอบ ๓๐ พค ๖๓</p> <p>งวด ๒ กำหนดส่งมอบ ๒๘ สค ๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๕ , ๒๖ พค.๖๓ บริษัทส่งมอบของ</p> <p>- คกก.ตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พค.๖๓ - ๕ มิย. ๖๓ มีมติตรวจรับเมื่อวันที่ ๘ มิย. ๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๔ มิย.๖๓ ขออนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๑</p> <p>- ณ ๒ กค ๖๓ กองบริหารการคลังเบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว เป็นเงินจำนวน ๒,๙๒๓,๑๙๑.๖๐ บาท</p> <p><u>- สำหรับในส่วนงวดที่ ๒ บริษัทต้องติดตั้งอุปกรณ์ครบถ้วน (ประกอบด้วยการติดตั้ง การเดินสายแลน) โดยกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๘ สค.๖๓</u></p> <p><u>- ณ ๑๐ กค ๖๓ ผอ.กค. ได้สอบถามประธานตรวจรับฯ แจ้งว่าจะเบิกจ่ายได้ทันปีงบประมาณ๖๓ จึงไม่ต้องกันเงิน</u></p> <p><u>** คาดว่าเบิกจ่ายงวดสุดท้าย (งวดที่ ๒) ได้ภายในปีงบฯ ๖๓ เป็นเงินจำนวน ๔,๓๘๔,๗๘๗.๔๐ บาท</u></p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
๖	โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชน (จำนวน ๑๘๙ เครื่อง)	๒,๗๐๙,๘๘๒	๒,๗๐๙,๘๘๒	๑,๓๕๔,๙๔๑	๑,๓๕๔,๙๔๑	<p>ลงนามสัญญาแล้ว กับ บริษัท สหธุรกิจ จำกัด ตามสัญญาเลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ วงเงินสัญญา ๒,๗๐๙,๘๘๒ บาท มี ๒ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา ๗ กค.๖๓</p> <p>** สำหรับเงินเหลือจ่ายภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๔,๐๘๕,๑๑๘ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรการป้องกันไวรัส ครั้งที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ยธ๐๕๐๑(อ) ๑๔๒๑ ลว. ๑ เมย.๖๓</p> <p>งวด ๑ กำหนดส่งมอบ ๘ พค ๖๓</p> <p>งวด ๒ กำหนดส่งมอบ ๗ กค. ๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ ๘ พค.๖๓ บริษัทส่งมอบงวดงานที่ ๑ - เมื่อวันที่ ๘ พค ๖๓ คกก.ตรวจรับ มีมติตรวจรับแล้ว - กองบริหารการคลังเบิกจ่ายงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้วจำนวน ๑,๓๕๔,๙๔๑ บาท - งวดที่ ๒ เป็นการติดตั้งเครื่องสแกนฯให้กับสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศตามบัญชีที่จัดสรรเสร็จ โดยบริษัทส่งมอบงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ กค.๖๓ ที่ประชุมมีมติตรวจรับในวันที่ ๑๔ กค.๖๓ - เมื่อวันที่ ๑๕ กค๖๓ พัสดุเสนอผู้บริหารลงนามเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๒ - เมื่อวันที่ ๑๗ กค๖๓ ผู้บริหารลงนามอนุมัติเบิกจ่าย และส่งกองคลังเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๑ กค.๖๓ - กค และ นย. คาดว่ารายการดังกล่าวจะเบิกจ่ายได้ทันปีงบประมาณ ๖๓ จึงไม่ต้องกันเงิน ** คาดว่าเบิกจ่ายงวดสุดท้ายได้ภายในปีงบฯ ๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๓๕๔,๙๔๑ บาท

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
๗	รายการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่ายครั้งที่ ๒ ตาม ม.ส.ที่ ๒๐๕๐๑(๑)/๒๓๐๙กค๒๓/คค๓๓ โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับทางปฏิบัติงานสมัครประชาชน	๗,๓๑๐,๐๐๐	-	-	๐	<p>- เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๓ กรมบังคับคดีประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์</p> <p>- ณ วันที่ ๑๐ กค ๖๓ เสนอขออนุมัติลงร่างประกาศฯ</p> <p><u>- เมื่อวันที่ ๑๕ กค๖๓ ลงร่างประกาศเพื่อวิจารณ์ ๓ วันครบวิจารณ์วันที่ ๒๐ กค๖๓ ปรากฏมีผู้ยื่นวิจารณ์ แต่ตกก. ยืนยัน TOR เดิม อยู่ระหว่างเสนอลงประกาศ TOR</u></p> <p><u>- กค และ นาย คาดว่าจะต้องกันเงินในบิงปมหน้า เป็นเงิน ๗,๓๑๐,๐๐๐ บาท</u></p>
๘	รายการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย (ครั้งที่ ๑) ตาม ม.ส. ที่ ยธ ๐๕๐๑(๑)/๑๔๒๑ ลว. ๑ เม.ย.๖๓ รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี	๖๑๒,๑๗๐	-	-	๔๔๐,๓๔๘.๔๘	<p>กรมบังคับคดีได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และการคัดกรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดี จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด หน่วยงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัด (๑๑๑ แห่ง) เป็นเงินจำนวน ๕๑๒,๑๗๐ บาท โดยโอนเงินให้กับสำนักงานบังคับคดีจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย.๖๓ สำหรับส่วนกลางจัดซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ พร้อมแอสตันด์ขาตั้งสำหรับเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ จำนวน ๑๕ เครื่อง เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้ลงนามสัญญากับ บริษัท แล็บ-ทีวี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด วงเงินทำสัญญาจำนวน ๙๙,๗๕๐ บาท</p> <p>- ส่วนกลาง เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๙,๗๕๐ บาท</p> <p>- ส่วนภูมิภาค เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๔๐,๖๔๘.๔๘ บาท</p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>** ณ วันที่ ๑๔ กค.๖๓ กองบริหารการคลังได้รวบรวมเงินเหลือจ่ายจากระบบ GF ที่หน่วยงาน(ส่วนกลางและตจว.) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีเงินคงเหลือเป็นจำนวน <u>๑๕๙,๗๒๑.๕๒ บาท</u> โดยนย. จะดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงไปใช้ในโครงการที่เร่งด่วนต่อไป</p> <p>** คาดว่าเบิกจ่ายงวดสุดท้ายได้ภายในปีงบฯ ๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑๗๑,๗๗๑.๕๒ บาท</p>

๒) รายการที่ดินสิ่งก่อสร้างวงเงิน ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีรายการภายหลังโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๑.๑๗๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๐.๗๐๙๘ ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
	รวม	๑,๑๗๓,๕๖๗.๗๘	๑,๑๗๓,๕๖๗.๗๘	๔๖๑,๙๗๐.๑๘	๗๐๙,๘๐๐	
๙	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน-ซ่อมรางน้ำฝน/เชิงชาย/พื้น, บ้านพัก-งานกระเบื้องสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	-	๒๗,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑๐	ปรับปรุงลานจอดรถ/ซ่อมแซมแพลตฟอร์ม ๓ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์	๒๑๔,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	-	๒๑๔,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑๑	ปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีสำนักงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑๒	ปรับปรุงอาคารสำนักงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	-	๑๐๙,๐๐๐	<p>ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๖๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนครั้งที่</p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						๒ ตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค.๖๓
๑๓	ปรับปรุงเวทีห้องขาย ทอดตลาดสำนักงาน บังคับคดีจังหวัด สมุทรสงคราม	๓๐,๑๐๐	๓๐,๑๐๐	-	๓๐,๑๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ** สำหรับเงินเหลือ จ่ายภายหลังลงนาม สัญญา จำนวน ๑๔,๙๐๐ บาทได้ขอ อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง ไปดำเนินการเป็น รายการจำเป็นเร่งด่วน ตามมาตรการป้องกัน ไวรัส ครั้งที่ ๑ ตาม หนังสือ ที่ ยธ๐๕๐๑(อ) ๑๔๒๑ ลว. ๑ เมย. ๖๓
๑๔	รายการอนุมัติโอน เปลี่ยนแปลงจากเงิน เหลือจ่าย(ครั้งที่ ๒) ตามนส. ที่ยธ ๐๕๐๑(อ) /๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค. ๖๓ ทางลาดสำหรับผู้พิการ สตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุ สbcm.มหาสารคาม	๒๙,๗๐๐	๒๙,๗๐๐		๒๙,๗๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว กรมบังคับคดี โอน งบประมาณให้ หน่วยงานดำเนินการ เมื่อวันที่ ๑๗ มิย.๖๓ โดยจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง และได้ผู้ รับจ้างแล้ว คือ หจก. ชัยวิทย์ คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ วงเงิน สัญญา จำนวน ๒๙,๗๐๐ บาท สิ้นสุด สัญญาวันที่ ๒ กค.๖๓ - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๒ กค ๖๓ และคกก.ตรวจรับแล้ว ในวันเดียวกัน - ณ ๑๐ กค ๖๓ ผอ.กค. ประสา น ผอ . มหาสารคาม(นายชนะ) ให้ทำ PO ในระบบวันนี้ (๑๐ กค ๖๓) - เมื่อวันที่ ๑๓ กค ๖๓

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑๕	<p>รายการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย(ครั้งที่ ๓) ตามนส. ที่ยธ ๐๕๐๑(อ)/๒๕๕๔ ลว. ๑๕ มิย.๖๓</p> <p>ปรับปรุงขยายพื้นที่บริเวณคานเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนของกองบังคับคดีล้มละลาย ๕</p>	๑๖๓,๗๖๗.๗๘	๑๖๓,๗๖๗.๗๘	๑๖๑,๙๗๐.๑๘	-	<p>กรมบังคับคดีได้จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงทำสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษดาชัย โดยเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑๖๓,๗๖๗.๗๘ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับจ้างมารับใบสั่งจ้างในวันที่ ๒๕ มิย.๖๓ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กค.๖๓ - ณ ๑๐ กค ๖๓ บริษัทแจ้งขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการ - ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๓ กค๖๓ คกก.ตรวจรับมีมติตรวจรับเสร็จเมื่อวันที่ ๑๖ กค ๖๓ และมีการปรับลดวงเงินเนื่องจากการลดจำนวนเสาติดตั้ง ปรับลดเป็นเงินจำนวน ๑,๗๙๗.๖๐ บาท ทำให้เบิกจ่ายผู้รับจ้างเป็นเงินจำนวน ๑๖๑,๙๗๐.๑๘ บาท ** ทำให้มีเงินเหลือจ่ายและนย.จะดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนตัดไป จำนวน ๑,๗๙๗.๖๐ บาท - <u>เมื่อวันที่ ๑๗ กค๖๓ พัดฝุ่นออกกองคลังเพื่อเบิกจ่าย</u> - <u>เมื่อวันที่ ๒๑ กค.๖๓ กองคลังเสนอผู้บริหารอนุมัติเบิกจ่าย</u> <p>กค และ นย. คาดว่ารายการดังกล่าวจะเบิกจ่ายได้ทันปีงบประมาณ ๖๓ จึงไม่</p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						ต้องกันเงิน ** คาดว่าเบิกจ่ายงวดสุดท้ายได้ภายในปีงบฯ ๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑๖๑,๙๗๐.๑๘ บาท
๑๖	รายการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงจากเงินหรือจ่าย (ครั้งที่ ๓) ตามนส. ที่ยธ ๐๕๐๑(อ)/๒๕๕๔ กว. ๑๕ มิย. ๖๓ ปรับปรุงพื้นที่ห้องขายทอดตลาดเดิมอาคาร ๒๕ ปี	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ทำสัญญากับ บริษัท เอ ซี เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เมื่อวันที่ ๓ กค.๖๒ สัญญาเลขที่ ๑๔๑/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ สค.๖๓ - ข้อมูล ณ ๑๐ กค ๖๓ ประธานตรวจรับฯ (จิรา) แจ้งว่าบริษัทเข้าพื้นที่และเริ่มทำงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กค ๖๓ และคาดว่าจะสามารถทำงานได้เสร็จตามสัญญาเนื่องจากบริษัทขออนุญาตเข้ามาทำงานในวันเสาร์อาทิตย์ ** คาดว่าเบิกจ่ายงวดสุดท้ายได้ภายในปีงบฯ ๖๓ เป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓) รายการที่ดินสิ่งก่อสร้างวงเงิน เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีรายการภายหลังโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๔๔,๒๗๐,๗๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๓๑๓,๕๘๐ ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
	รวม	๔๔,๒๗๐,๗๔๐	๔๔,๒๗๐,๗๔๐	๔๒,๙๕๗,๑๖๐	๑,๓๑๓,๕๘๐	
๑๗	ก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง	๑๒,๕๗๕,๖๔๐	๑๒,๕๗๕,๖๔๐	๑๒,๕๗๕,๖๔๐	-	ลงนามสัญญากับ บริษัท นครศรีวัฒนา จำกัด เมื่อวันที่ ๒๑ พค.๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ๒๙๕/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๑๒,๕๗๕,๖๔๐ บาท มี ๑๒ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา ๑๖

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>พค.๖๔</p> <p>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๑,๒๐๒,๓๖๐ บาท ได้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนครั้งที่ ๓ ตามนส. ที่ยธ ๐๕๐๑(อ)/๒๕๙๔ ลว. ๑๕ มิย.๖๓</p> <p>- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญางวดที่ ๑ งานรื้อถอนอาคาร รั้ว และถนนคอนกรีต งานถมดิน ปรับพื้นที่ งานตอกเสาเข็มเทคอนกรีตฐานราก เสาต่อม่อ ยังไม่แล้วเสร็จ</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๘ มิย.๖๓ กกก. ตรวจการจ้างฯ ได้ทำหนังสือเร่งรัดการดำเนินงานไปยังผู้รับจ้าง</p> <p>- ณ วันที่ ๒๒ กค ๖๓ สำนักงานแจ้งว่าคาดว่าจะส่งมอบงวดที่ ๑ และ ๒ พร้อมกันภายในสิ้นเดือนกค.๖๓</p> <p>** คาดว่าเบิกจ่ายงวด ๑,๒ ได้ภายในปีงบฯ ๖๓ เป็นเงินจำนวน ๒,๒๐๐,๗๓๗ บาท (งวดที่ ๑ จำนวน ๑,๒๕๗,๕๖๔ บาท งวดที่ ๒ จำนวน ๙๔๓,๑๗๓ บาท</p> <p>- กก และ นย คาดว่าจะต้องกันเงินในปีงบประมาณ รวม ๑๐ งวด งาน (งวด ๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒) เป็นเงิน ๑๐,๓๗๔,๙๐๓ บาท</p>
๑๘	<p>ป ร ี บ ป ร ุ ง</p> <p>ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖/๗-๘</p> <p>สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา</p>	๑,๐๓๙,๑๐๐	๑,๐๓๙,๑๐๐	๑,๐๓๙,๑๐๐	-	<p>ลงนามสัญญา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีพีชนาครณ์ วิศวกรรม เมื่อวันที่ ๑๒ พค.๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ๓๐/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๑,๐๓๙,๑๐๐ บาท เริ่ม ๑ มิย. ๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๒๘ กย.๖๓</p> <p>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๑๐๒,๔๐๐ บาท ได้ขออนุมัติ</p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>โอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค. ๖๓</p> <p>มี ๓ งวดงาน</p> <p>งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ ๑๐ กค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๑๙ สค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๒๘ กย.๖๓</p> <p>- ผู้รับจ้างทำหนังสือขอเข้าพื้นที่เสนอกับผู้ควบคุมงานเมื่อวันที่ ๑ มิย.๖๓ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-๑๙</p> <p>- ผู้รับจ้างส่งมอบงวดที่ ๑ ในวันที่ ๑๐ กค.๖๓</p> <p>- กกก.ตรวจรับมีมติตรวจรับงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กค.๖๓</p> <p><u>- อยู่ระหว่างรอเอกสารจากผู้รับจ้างเพื่อประกอบการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ภายใน ๒๔ กค.๖๓</u></p> <p><u>** คาดว่าเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ได้ภายในปีงบประมาณ ๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑๕๕,๘๖๕ บาท</u></p> <p><u>- กค และ นย คาดว่าจะต้องกันเงินในปีงบประมาณ รวม ๒ งวดงาน(งวด ๒,๓) เป็นเงิน ๘๘๓,๒๓๕ บาท</u></p>
๑๙	ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา	๒๔,๖๐๐,๐๐๐	๒๔,๖๐๐,๐๐๐	๒๓,๙๘๕,๐๐๐	๖๑๕,๐๐๐	<p>ลงนามสัญญากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทูเอ็นเอเนอเนียริง เมื่อวันที่ ๓๐ เมย.๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ๔๐๔/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๒๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท มี ๓๐ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ตค.๖๔</p> <p>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไป</p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>ดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ยธ๐๕๐๑(อ)๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค.๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิย.๖๓.๖๓ - ตรวจรับงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กค.๖๓ เมื่อวันที่ ๘ กค.๖๓ ทำรายงานการตรวจรับการเบิกจ่ายในระบบฯ - เมื่อวันที่ ๙ กค ๖๓ เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน จำนวน ๖๑๕,๐๐๐ บาท - <u>โดยเมื่อวันที่ ๑๖ กค๖๓ ได้ประสานกับสพจ.ฯ และได้รับแจ้งว่าการดำเนินงานก่อสร้างจะไม่เป็นไปตามงวดงานในสัญญาโดยผู้รับจ้างทำข้ามงวดงาน และผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดต่อไป(งวดที่ ๓) ในวันที่ ๒๐ สค ๖๓</u> <u>** คาดว่าเบิกจ่ายงวดที่ ๓ ได้ภายในปีงบฯ ๖๓ เป็นเงินจำนวน ๗๓๘,๐๐๐ บาท</u> - <u>กค และ นย คาดว่าจะต้องกันเงินในปีงบหน้า รวม ๒๙ งวดงาน(งวด ๒ , ๔-๓๐) เป็นเงิน ๒๓,๒๔๗,๐๐๐ บาท</u>
๒๐	ป รั บ ป รุ ง ซ่อมแซมอาคาร/พื้น/รั้วสำนักงาน บังคับคดีจังหวัดหนองคาย	๖๖๘,๐๐๐	๖๖๘,๐๐๐	๖๖๘,๐๐๐	-	<p>ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ฮาร์ดแวร์ เมื่อวันที่ ๓๐ เมย.๖๓ ตามสัญญาเลขที่ นค ๐๐๒๖/๐๐๕/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญา ๖๖๘,๐๐๐ บาท บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ กค.๖๓</p> <p>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๒๗๗,๕๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ยธ๐๕๐๑(อ) ๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค.๖๓ มี ๒ งวดงาน</p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ ๓๐ พค.๖๓ งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๑๔ กค.๖๓ ** เนื่องจาก วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างต้องเข้าทำงานตามสัญญาฯ</p> <ul style="list-style-type: none">- เมื่อวันที่ ๑๔ พค.๖๓ ได้ทำหนังสือเร่งรัดให้เข้ามาดำเนินงาน ซึ่งทางผู้รับจ้างได้แจ้งกลับว่าติดปัญหาที่ไม่เข้ามาดำเนินงานได้เนื่องจากขาดสภาพคล่อง- เมื่อวันที่ ๕ มิย.๖๓ ผู้รับจ้างได้แจ้งทางสบจ.ว่าจะทำหนังสือขอเข้าดำเนินงาน ซึ่งกกก.แจ้งว่าหากยังไม่สามารถเข้ามาดำเนินการตามที่แจ้งไว้ กกก. อาจจะยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างได้- เมื่อวันที่ ๑๐ มิย.๖๓ ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอเข้าพื้นที่ดำเนินงาน และผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๒ มิย.๖๓- ข้อมูล เมื่อวันที่ ๑๐ กค ๖๓ ผอ.กค ประสาน ผอ.สบจ. ได้ความว่างวด ๑ เริ่มงานได้ไม่ถึง ๕๐ % และบริษัทไม่ได้พูดคุยรายละเอียดอื่น โดยในวันที่ ๑๐ กค๖๓ สำนักงานได้ทำหนังสือแจ้งเตือนวันครบกำหนดสัญญากับบริษัท <p><u>- เมื่อวันที่ ๑๔ กค.๖๓</u> <u>ประธานตรวจรับได้ประชุมคลังจังหวัด โดยผู้รับจ้างแจ้งที่ประชุมว่าจะส่งมอบงวดที่ ๑</u> <u>ภายใน ๓๑ กค.๖๓ และจะส่งมอบงานครบถ้วนแล้วเสร็จตาม</u> <u>แผนของผู้รับจ้างภายในสิ้นเดือน สค.๖๓</u> <u>ทั้งนี้ผู้รับจ้างไม่มีการขอขยายสัญญาเข้ามา</u> <u>กค และ นย คาดว่าจะต้องกันเงินในปิงปมหน้า รวม ๒ งวด</u></p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						งาน(งวด ๑-๒) เป็นเงิน ๖๖๘,๐๐๐ บาท
๒๑	ป รั บ ป รุ ง ซ่อมแซมอาคาร/ ฝ้าหลังคา/ระบบ ไฟฟ้า/ห้องน้ำ สำนักงานบังคับ คดี จังหวัด หนองบัวลำภู	๗๘๙,๐๐๐	๗๘๙,๐๐๐	๗๘๙,๐๐๐	-	<p>ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว กับ ห้างหุ้นส่วน พลอยการโยธา เมื่อ วันที่ ๒๓ เม.ย.๖๓ ตามสัญญา เลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๓ วงเงินตาม สัญญา จำนวน ๗๘๙,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๒๓ กค.๖๓ **สำหรับเงินคงเหลือภายหลัง ลงนามสัญญา จำนวน ๑๖๒,๘๐๐ บาท ได้ขออนุมัติ โอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการ เป็นรายการที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค. ๖๓ มี ๓ งวดงาน งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ ๒๓ พค.๖๓ งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๒๓ มิย.๖๓ งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๒๓ กค.๖๓</p> <p>อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน ตามสัญญา โดยดำเนินงานไม่ ตามงวดงาน ซึ่งทางผู้รับจ้างทำ ในงวดที่ ๓ และงวดที่ ๑ ก่อน เนื่องจากงวดที่ ๓ เป็นงานทาสี อาคาร ซึ่งผู้รับจ้างให้เหตุผลว่า จะเข้าสู่ฤดูฝนจึงต้องรีบ ดำเนินการเพราะสีจะแห้งช้า และมีผลต่อคุณภาพสีได้ และ จะทำงานงวดที่ ๑ คู่ขนานไป ด้วย ทั้งนี้ในสัญญาระบุว่าผู้ รับจ้างจะส่งมอบงานงวดใดงวด หนึ่งก่อนก็ได้หรือจะส่งมอบ พร้อมกันหลายงวดได้</p> <p>- ปัจจุบันผู้รับจ้างแจ้งขอส่ง มอบงานพร้อมกันทั้ง ๓ งวด งาน ตามสัญญาสิ้นสุด ๒๓ กค. ๖๓ - เมื่อวันที่ ๑๐ กค ๖๓ สบจ. ได้รับแจ้งว่า ผู้รับจ้างแจ้งว่าส่ง มอบงานภายใน ๒๓ กค ๖๓</p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>- เมื่อวันที่ ๒๓ กค ๖๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว</p> <p>- จากการติดตาม ณ ๒๓ กค ๖๓ คกก.ตรวจการจ้างจะกำหนดตรวจรับในสัปดาห์ถัดไป (เนื่องจากประธานฯติดอบรม พตท. และ จนท.พัสดุติดอบรมถึงวันที่ ๒๓ กค ๖๓)</p> <p>- กค และ นย. คาดว่ารายการดังกล่าวจะเบิกจ่ายได้ทันปีงบประมาณ ๖๓ จึงไม่ต้องกันเงิน</p> <p>** คาดว่าเบิกจ่าย รวม ๓ งวด (งวดที่ ๑-๓) ได้ภายในปีงบฯ ๖๓ เป็นเงินจำนวน ๗๘๙,๐๐๐ บาท</p>
๒๒	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน, ป้อมยาม, พื้นถนนสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี	๒,๑๕๐,๐๐๐	๒,๑๕๐,๐๐๐	๒,๑๕๐,๐๐๐	-	<p>ลงนามสัญญาแล้ว กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สก๔๑๒การโยธา เมื่อวันที่ ๑๕ เมย ๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๒๖ กย.๖๓</p> <p>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๔๐๕,๐๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค. ๖๓</p> <p>มี ๕ งวดงาน</p> <p>งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ ๒๕ พค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๔ กค. ๖๓</p> <p>งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๓ สค. ๖๓</p> <p>งวดที่ ๔ กำหนดส่งมอบ ๒ กย. ๖๓</p> <p>งวดสุดท้าย กำหนดส่งมอบ ๒๒ กย.๖๓</p> <p>- ผู้รับจ้างได้แจ้งโยธาจังหวัดขอส่งมอบงานงวดที่ ๑ และ ๒</p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>พร้อมกัน ซึ่งปัจจุบันผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้ส่งมอบงานทั้ง ๒ งวด ภายในวันที่ ๑๕ กค.๖๓</p> <p>- ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กค ๖๓</p> <p>ผอ.กค. ประธานประธานตรวจการจ้างฯ(นายประภาส) ได้ความว่า ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจาก งวดงาน ๑ และ ๒ ยังไม่แล้วเสร็จ และสพจ. เร่งรัดให้เบิกจ่าย ๒ งวดงาน ภายในสิ้นเดือนสค..๖๓</p> <p>** คาดว่าเบิกจ่าย รวม ๒ งวด (งวดที่ ๑-๒) ได้ภายในปีงบฯ ๖๓ เป็นเงินจำนวน ๖๔๕,๐๐๐ บาท</p> <p>- กค และ นย คาดว่าจะต้องกันเงินในปีงบประมาณ รวม ๓ งวดงาน(งวด ๓ , ๔ , ๕) เป็นเงิน ๑,๕๐๕,๐๐๐ บาท</p>
๒๓	ก่อสร้างห้องขายทอดตลาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา	๙๔๙,๐๐๐	๙๔๙,๐๐๐	๕๕๐,๔๒๐	๓๙๘,๕๘๐	<p>ลงนามสัญญากับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ มีค. ๖๓ สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๓ วงเงินสัญญาจำนวน ๙๔๙,๐๐๐ บาท กำหนด ๑๔๐ วัน</p> <p>** สำหรับเงินเหลือจ่ายภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๑๔๕,๐๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรการป้องกันไวรัส ครั้งที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ยธ๐๕๐๑(อ) ๑๔๒๑ ลว. ๑ เมย.๖๓</p> <p>มี ๔ งวดงาน</p> <p>งวดที่ ๑ ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ ๒ พค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๒๒ พค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๑ กค. ๖๓</p> <p>งวดที่ ๔ กำหนดส่งมอบ ๑๐ สค.๖๓</p> <p>ขยายสัญญาออกไปอีก ๑๐ วัน</p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>ครบกำหนดวันที่ ๒๐ สค.๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ และ ๒ ไปยังผู้ควบคุมงาน ซึ่งผู้ควบคุมงานมีหนังสือถึง สบจ.ฯ ยืนยันว่าผู้รับจ้างทำงานเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๓ กค.๖๓ คกก.ประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๑ และ ๒ แล้ว</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๓ กค.๖๓ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ และ ๒ เรียบร้อยแล้วเป็นเงินจำนวน ๓๙๘,๕๘๐ บาท</p> <p>- <u>ซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างแจ้งว่าขอขยายสัญญาออกไปอีก ๑๐ วัน (วันที่ ๒๐ สค.๖๓) ซึ่งจากการขยายสัญญาคาดว่าสามารถเบิกจ่ายเสร็จสิ้นได้ทันในปีงบประมาณซึ่งไม่จำเป็นต้องกันเงิน</u></p> <p><u>** คาดว่าเบิกจ่ายได้ ๒ งวดงาน (งวดที่ ๓-๔) ได้ภายในปีงบฯ ๖๓ เป็นเงินจำนวน ๕๕๐,๔๒๐ บาท (งวดที่ ๓ จำนวน ๒๐๘,๗๘๐ บาท งวดที่ ๔ จำนวน ๓๔๑,๖๔๐ บาท</u></p>
๒๔	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	<p>ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว กับห้างหุ้นส่วนจำกัดฤทธิพันธุ์รุ่งเรือง ตามสัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๓ วงเงินตามสัญญา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๒๐ มิ.ย. ๖๓</p> <p>** สำหรับเงินเหลือจ่ายภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรการป้องกันไวรัส ครั้งที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ยธ๐๕๐๑(อ) ๑๔๒๑ ลว. ๑ เม.ย.๖๓</p> <p>มี ๔ งวดงาน</p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>งวดที่ ๑ ครบกำหนดส่งมอบงาน ๑๖ เมย.๖๓</p> <p>งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๖ พค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๓๑ พค.๖๓</p> <p>งวดสุดท้าย ส่งมอบงานปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิย ๖๓</p> <p>- งวดงานที่ ๑ ดำเนินการเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว เป็นงานรื้อถอน/ปรับปรุงห้องน้ำห้องเก็บของ ห้องครัว ติดตั้งปั้มน้ำ กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๖ เมย ๖๓ แต่เนื่องจากติดการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทำให้การขนส่งผนังกันห้องน้ำล่าช้า และผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ พค.๖๓ / คกก.ตรวจรับในวันที่ ๗ พค.๖๓ / เบิกจ่าย(GF)งวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พค ๖๓</p> <p>- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๒-๔ (งวด ๒ งานติดฝ้าม่านกับกันห้องใกล้เคียง งวดที่ ๓ ครุภัณฑ์ต่างๆ งวดที่ ๔ งานทาสี) ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบพร้อมกันทีเดียว ๓ งวด เนื่องจากติดที่ครุภัณฑ์บางตัวยังไม่ครบถ้วนแต่เนื้องานอื่นได้ดำเนินการคู่ขนานไปด้วยกัน</p> <p>- โดยมีเมื่อวันที่ ๑๙ มิย.๖๓ ทางสวจ.ฯได้ทำหนังสือแจ้งเตือนเร่งรัดการปฏิบัติงานจ้าง สจนวสิทธิ์การปรับกับผู้รับจ้างแล้วและผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานภายใน ๓๐ วันหลังจากวันที่สิ้นสุดสัญญา (ภายในวันที่ ๒๐ กค.๖๓) และยินยอมให้คิดค่าปรับ</p> <p>** คาดว่าเบิกจ่ายได้ ๓ งวด (งวดที่ ๒-๔) ได้ภายในปี-สวจ. ได้แจ้งการปรับผู้รับจ้าง</p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						เมื่อวันที่ ๒๑ กค.๖๓ (จะคำนวณค่าปรับได้ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน และณ วันที่ ๒๒ กค๖๓ ประมาณการค่าปรับยังไม่เกิน ๑๐%)งบฯ ๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (งวดที่ ๒ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐บาท งวดที่ ๓ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม :

๑. มอบหมายฝ่ายเลขาฯ คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายทั้งปีงบประมาณ
๒. มอบหมายฝ่ายเลขาฯ ประสานศูนย์ใกล้เคียงขอพิพาทในการจัดทำประมาณการเบิกจ่ายของแต่ละโครงการ
๓. มอบหมายฝ่ายเลขาฯ ทหาวันที่จะประชุม Conference กับสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศเพื่อเร่งเบิกจ่ายรายโครงการ โดยให้มีเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานนโยบายและแผน กองบริหารการคลัง กลุ่มงานพัสดุ และศูนย์ใกล้เคียงขอพิพาท เข้าร่วมด้วย
๔. โครงการสแกนเนอร์เร่งรัดกลุ่มงานพัสดุทำสัญญา เพื่อเร่งโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการรายการที่จำเป็นอื่น
๕. ให้ฝ่ายเลขาฯ ประสานหน่วยงานเจ้าของโครงการในการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ

วาระ ๔.๒ รายงานการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

ในภาพรวม กรมบังคับคดีมีรายการงบประมาณกันไว้เบิกเหลือในปี ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ รวม ๑๘ รายการ เป็นเงิน ๑๐๑,๖๒๘,๕๕๓.๘๔ บาท ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๕๔,๓๗๘,๖๑๘.๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๐ โดยเป็นรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๒ รายการ บอกลีกสัญญา ๑ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ รายการ ดังนี้

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีจำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๑๙๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๒,๑๙๕,๐๐๐ บาท

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๒๙,๐๘๙,๗๗๕ บาท ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีผลเบิกจ่ายจำนวน ๘,๗๙๙,๐๐๐ บาท โดยเป็นรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑ รายการ บอกลีกสัญญากับผู้รับจ้างแล้วจำนวน ๑ รายการ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบอุปกรณ์ตามที่ระบุในสัญญา และอยู่ระหว่างบริหารงานตามสัญญาจำนวน ๓ รายการ

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงินจำนวน ๗๐,๓๔๓,๗๗๘.๘๔ บาท ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีผลเบิกจ่ายจำนวน ๔๓,๓๘๔,๖๑๘.๘๔ บาท โดยเป็นรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑๐ รายการ และอยู่ระหว่างบริหารงานตามสัญญาจำนวน ๒ รายการ

สำหรับรายการงบประมาณกันไว้เบิกเหลือในปี (งบลงทุน) ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ที่กันขยายในรอบ ๖ เดือนหลัง (ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) มี ๑๐ รายการ เป็นเงินจำนวน ๖๖,๗๖๐,๓๕๓.๘๔ บาท ณ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๒๔,๗๕๖,๒๑๘.๘๔ บาท

โดยเป็นรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๔ รายการ บอกลีกสัญญา ๑ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ รายการ ดังนี้

- งบประมาณกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๕๙ มีจำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๑๙๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๒,๑๙๕,๐๐๐ บาท
- งบประมาณกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๑ มีจำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๒๙,๐๘๙,๗๗๕ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๘,๗๙๙,๐๐๐ บาท โดยเป็นรายการที่ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญาจำนวน ๓ รายการ และบอกลีกสัญญาจำนวน ๑ รายการ
- งบประมาณกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๒ มีจำนวน ๔ รายการ เป็นเงินจำนวน ๔๐,๗๒๑,๓๗๘.๘๔ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๓,๗๖๒,๒๑๘.๘๔ บาท โดยเป็นรายการที่ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญาจำนวน ๒ รายการ

	รายการ	ประธาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
	ปี ๒๕๕๙		๒,๑๙๕,๐๐๐	๒,๑๙๕,๐๐๐	
๑	<p>โครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้</p> <p>- สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ในวงเงิน ๔,๓๙๐,๐๐๐.-บาท กับ บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด แบ่งการชำระเงินออกเป็น ๕ งวด โดยเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณก่อน จำนวน ๓ งวด กำหนดส่งมอบงานภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีการขยายสัญญาจำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้</p> <p>ขยายสัญญาครั้งที่ ๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐</p> <p>ขยายสัญญาครั้งที่ ๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐</p> <p>ขยายสัญญาครั้งที่ ๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑</p> <p>ขยายสัญญาครั้งที่ ๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑</p> <p>ขยายสัญญาครั้งที่ ๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑</p>	<p>นาย</p> <p>เสกสรร</p> <p>สุขแสง</p>	<p>๒,๑๙๕,๐๐๐</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>ณ ๘ กค ๖๓ กองบริหารการคลัง</p> <p>เบิกจ่ายเงินออกจากระบบ GF</p> <p>กรม ครบถ้วนแล้ว</p> </div>	<p>๒,๑๙๕,๐๐๐</p>	<p>- บริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๔ และ ๕ เมื่อวันที่ ๒ ตค.๖๑ (งวดงานที่ ๔ เป็นการทดสอบระบบ ส่วนงวดงานที่ ๕ เป็นการส่งมอบทั้งระบบให้ถูกต้อง)</p> <p>- โดยเมื่อวันที่ ๒ ตค.๖๑ บริษัทได้ส่งมอบงานงวดงานที่ ๔ และ ๕ และ คกก. ตรวจสอบฯ ให้บริษัทปรับแก้ไขต่อเนื่อง</p> <p>- เมื่อวันที่ ๓ ตค.๖๑ คกก.ตรวจสอบฯ ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาแจ้งผลว่างานไม่ถูกต้อง</p> <p>- เมื่อวันที่ ๔ ตค.๖๑ บริษัทส่งมอบงานแก้ไข และคกก. ตรวจสอบฯ อนุมัติให้มอบคณະอนุทำงาน ทำการตรวจสอบระบบ UAT</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ และ ๒๘ กพ. ๖๓ คณະอนุกรรมการฯ ประชุมเพื่อทดสอบทั้งระบบยังไม่แล้วเสร็จ โดยตั้งแต่วันที่ ๒ จนถึง ๒๓ มีค.๖๓ บริษัททำการทดสอบระบบในส่วนของการเงิน (กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) เพื่อส่งไปกองบริหารการคลังเพื่อทำการรับและจ่าย และนำเงินฝากเข้าธนาคาร โดยมีการปรับแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงตามความต้องการของผู้ใช้งาน และบริษัทจะทดสอบทั้งระบบร่วมกับคณະอนุกรรมการฯ แล้วเสร็จในวันที่ ๒๓ มีค.๖๓</p> <p>- วันที่ ๒๔ มีค.๖๓ คณະอนุทำงานร่วมประชุมเพื่อรายงานสรุปผลการทดสอบระบบ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณະกรรมการตรวจสอบฯ</p> <p>- วันที่ ๒๖ มีค.๖๓ คกก.ตรวจสอบฯ ร่วมกับคณະอนุทำงาน และบริษัทฯ เพื่อสรุปรายงานผลการทดสอบระบบและประชุมตรวจสอบงานงวดที่ ๔-๕ (งวด</p>

	รายการ	ประธาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
					<p>สุดท้าย) มีมติมอบหมายให้คณะอนุทำงานฯ ทำรายงานความเห็นการทดสอบระบบร่วมกับบริษัทฯ ดังนี้</p> <p>๑. รายละเอียดที่ระบบไม่สามารถทำงานได้</p> <p>๒. ส่วนของรายละเอียดที่กรมของเปลี่ยนแปลง (change)</p> <p>๓. ส่วนของรายละเอียดที่กรมฯ ของเพิ่มเติม (new)</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒ เมย.๖๓ กกก.ตรวจรับร่วมกับ กกก.อนุทำงานฯ และบริษัทประชุมและสรุปรายงานฯ โดยมีมติแจ้งบริษัทฯ ให้แก้ไขและส่งมอบงานให้ถูกต้องภายในวันที่ ๑๕ เมย.๖๓ ซึ่งบริษัทได้ปรับแก้ไขและส่งมอบงานที่ปรับแก้ในวันเดียวกัน</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๖ เมย ๖๓ คณะกรรมการฯ และคณะอนุทำงานฯ ได้ร่วมประชุมตรวจรับ โดยมีมติให้ส่งเอกสารให้คณะอนุทำงานฯ ตรวจสอบและส่งรายงานความเห็นให้คณะกรรมการตรวจรับฯ ภายใน ๑๐ วันทำการ (ครบกำหนดในวันที่ ๓๐ เมย.๖๓) และเมื่อวันที่ ๓๐ เมย. ๖๓ คณะอนุทำงานฯ ขอขยายส่งความเห็นในวันที่ ๕ พค.๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๘ พค.๖๓ กกก.ตรวจรับฯ ประชุมตรวจรับงวดที่ ๔ และ ๕ ยังไม่แล้วเสร็จ และเมื่อวันที่ ๑๙ และเมื่อวันที่ ๒๕ พค.๖๓ กกก.ฯ และคณะอนุทำงานฯ ร่วมประชุมกับบริษัทตรวจรับงวดที่ ๔ ในส่วนการเงิน พร้อมกับพิจารณาเอกสารการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบงานเดิมทั้งระบบสู่ระบบใหม่ และแผนการฝึกอบรมบุคลากรตามสัญญาฯ และจะดำเนินการตรวจรับงวดที่ ๕ ภายหลังจากบริษัทได้ดำเนินการสรุปผลการอบรม</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๗ พค.๖๓ - ๒ มิย.๖๓ ได้อบรมการใช้ระบบให้กับบุคลากร ดังนี้ หลักสูตรผู้บริหารหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑,๒ มิย.๖๓ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๙ พค.๖๓ , ๑,๒ มิย.๖๓ หลักสูตร Programmer เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ พค.๖๓ , ๑,๒ มิย.๖๓ หลักสูตร System Support เมื่อวันที่ ๒๙ พค.๖๓ , ๑,๒ มิย.๖๓</p>

	รายการ	ประธาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
					<p>- เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๓ คกก.ฯ ประชุมตรวจรับ มีมติตรวจรับงานงวดที่ ๔ และ ๕ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- อนุมัติเบิกจ่าย วงงานที่ ๔ และ ๕ เมื่อวันที่ ๓ กค.๖๓ เป็นเงินค่าจ้าง จำนวน ๒,๑๙๕,๐๐๐ บาท (วางฎีกาแล้ว ๓๐๒๗/๒๕๖๓) ทั้งนี้ หักค่าปรับจำนวน ๒๐๙ วัน เป็นเงินจำนวน ๙๑๗,๕๑๐ บาท เหลือจ่ายค่าจ้างให้กับบริษัทจำนวน ๑,๒๗๗,๔๙๐ บาท</p> <p>ณ 8 กค 63 กองบริหารการคลังเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปี 2559 ออกจากระบบ GF กรม ครบถ้วนแล้ว</p>
	ปี ๒๕๖๑		๒๓,๘๔๓,๙๗๕	๘,๗๙๙,๐๐๐	
๑	การพัฒนาระบบศูนย์กลางทรัพย์สินของลูกค้าหนี (Debtor Data Center) สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ กับ บริษัท บีซีโพรเทคเชี่ยล จำกัด		๘,๗๙๙,๐๐๐	๘,๗๙๙,๐๐๐	<p>ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- งวดที่ ๔ เบิกจ่ายในระบบ GF ๓/๑/๖๓ จำนวน ๓,๕๑๙,๖๐๐ ฎีกา ๔๖๔/๖๓</p> <p>- งวดที่ ๕ เบิกจ่ายในระบบ GF ๑๕/๑/๖๓ จำนวน ๕,๒๗๙,๔๐๐ ฎีกา ๕๑๙/๖๓</p>
๒	การพัฒนาระบบควบคุมติดตามทรัพย์สิน (Asset Tracking) - สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวงเงิน ๑๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท กับ กิจการเข้าร่วม บีเอ็นที - สมาร์ท ไอซีที แบ่งชำระเงินออกเป็น ๔ งวด โดยเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วในงวดก่อน จำนวน ๓ งวด กำหนดส่งมอบงานภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีการขยายสัญญาจำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ขยายสัญญาครั้งที่ ๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ขยายสัญญาครั้งที่ ๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒	ประธานตรวจรับ (นาย เสกสรร สุขแสง) ประธาน ประเมิน ค่าเสียหาย (นางสาวนภัสวรรณ)	๗,๓๓๕,๐๐๐	๐	<p>เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ (เป็นการส่งมอบอุปกรณ์) ตามที่ระบุไว้ในสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงได้มีมติแจ้งบอกยกเลิกสัญญากับคู่สัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีค่าปรับจำนวน ๑๒๖ วัน (นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติให้ยกเลิกสัญญา) เป็นเงิน ๒,๐๕๓,๘๐๐.-บาท รับผิดชอบร่วมกัน ๘๑๕,๐๐๐ บาท และแจ้งให้กิจการร่วมค่านำระบบคอมพิวเตอร์กลับคืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่บอกเลิกสัญญา</p> <p>- เมื่อวันที่ ๗ กพ ๖๓ หัวหน้าส่วนราชการลงนามยกเลิกสัญญาแล้ว และเมื่อวันที่ ๑๐ มีค.๖๓ กรมฯ ได้ทำหนังสือแจ้งบริษัททราบ และผู้รับจ้างได้มารับอุปกรณ์คืนเรียบร้อยแล้ว</p> <p>** ในส่วนค่าปรับได้มีหนังสือแจ้งค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ตค.๖๒ ประมาณการค่าปรับ ๑๒๕ วัน (ตั้งแต่ ๑๙ กค.๖๒-๒๐ พย.๖๒)เป็นเงิน ๒,๐๓๗,๕๐๐ บาท</p>
			ยกเลิกสัญญา		

	รายการ	ประธาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
					<p>- กรมบังคับคดีดำเนินการตาม ว.๑๐๘ ลว. ๒๕ มีค.๖๓ เรื่องแนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญา</p> <p>ซึ่งปัจจุบันกรมฯ ได้แต่งตั้ง คกก.ประเมินค่าเสียหายแล้ว</p> <p>- คกก.ประเมินค่าเสียหายได้มีประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ กค ๖๓</p> <p>- ศท ได้มีหนังสือที่ ยธ ๐๕๒๑(อ)/๑๕ กค ๖๓ เสนออธิบดีกรมบังคับคดีขอยกเลิกการดำเนินการจ้างพัฒนาระบบควบคุมติดตามทรัพย์สิน (Asset Tracking) ต่อเนื่องจากสัญญาเดิม ซึ่ง ศท พิจารณาแล้วโครงการดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์สำหรับติดตามทรัพย์สินและระบบวิเคราะห์เส้นทางการเงินซึ่งหากดำเนินการต่อในปัจจุบัน จะหาผู้รับจ้างที่มาดำเนินการต่อได้ยากและจะได้รับอุปกรณ์และระบบที่ล้าสมัย เนื่องจากคุณลักษณะของอุปกรณ์และเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการพิจารณารายละเอียดในเรื่องราคาและเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันพบว่าระบบ GPS ระบบวิเคราะห์เส้นทางการเงิน สามารถนำระบบ AI และ Big Data มาปรับใช้ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเทคโนโลยีแบบเดิม จึงเห็นควรไม่ดำเนินการต่อแต่ควรจัดทำโครงการใหม่ และกำหนดเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคตต่อไป</p> <p>- ซึ่งจากการยกเลิกสัญญา กค. และนย.เห็นว่าจะไม่มีการกันเงินในปีงบประมาณหน้า ซึ่งมีผลทำให้วันที่ ๑ ตค ๖๓ วงเงินดังกล่าวจำนวน ๗,๓๓๕,๐๐๐ บาท จะหายไปจากระบบ GF</p> <p>ในส่วนค่าปรับที่เกินร้อยละ ๑๐ ได้มีหนังสือแจ้งค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ตค.๖๒</p> <p>ประมาณการค่าปรับ ๑๒๕ วัน (ตั้งแต่ ๑๙ กค.๖๒-๒๐ พย.๖๒)เป็นเงิน ๒,๐๓๗,๕๐๐ บาท</p>
๓	<p>การพัฒนา ระบบ จพท. เอกชน</p> <p>- สัญญาเลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๑ ลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ วงเงิน</p>	<p>นาย เสกสรร สุขแสง</p>	๔,๓๓๗,๕๕๐	๐	<p>อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๓ (เป็นการส่งมอบออกแบบหน้าจอ)</p> <p>- บริษัทส่งมอบงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ ธค ๖๑</p> <p>- คณะกรรมการได้ประชุมตรวจรับ</p>

	รายการ	ประธาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
	<p>๖,๖๗๓,๐๐๐ บาท มี ๔ งวด งาน โดยเบิกจ่ายเสร็จ เรียบร้อยแล้วใน ปีงบประมาณก่อน ๒ งวด ได้ ขยายระยะเวลาสัญญา ออกไป ๕ ครั้ง ขยายสัญญาครั้งที่ ๑ สิ้นสุด สัญญาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ ขยายสัญญาครั้งที่ ๒ สิ้นสุด สัญญาวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ขยายสัญญาครั้งที่ ๓ สิ้นสุด สัญญาวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ขยายสัญญาครั้งที่ ๔ สิ้นสุด สัญญาวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ <u>ขยายสัญญาครั้งที่ ๕ สิ้นสุด</u> <u>สัญญาวันที่ ๒๒ สิงหาคม</u> <u>๒๕๖๓</u></p>				<p>ต่อเนื่อง (เมื่อวันที่ ๑๙ ธค ๖๑ , ๒๘ มค ๖๒ , ๓๐ มค๖๒ , ๘ มีค ๖๒ , ๓๐ พค ๖๒ , ๑๐ มิย ๖๒ , ๑๒ มิย ๖๒ , ๔ , ๑๒ กค ๖๒ , ๑๓ สค ๖๒ , ๒๗ สค.๖๒ และ เมื่อวันที่ ๒๓ กย. ๖๒ คกก.ตรวจรับมี มติให้บริษัทฯ ปรับปรุงระบบ โครงสร้าง ฐานข้อมูลจากระบบล้มละลายในเรื่องของ สำนวนสาขา สำนวนกิจการทรัพย์สิน ให้ เรียบร้อยแล้ว - เมื่อวันที่ ๑๔ เมย.๖๓ คกก.ประชุม พิจารณาขยายสัญญาครั้งที่ ๕ มีมติให้ ขยายสัญญาออกไป ๑๒๓ วัน สิ้นสุด สัญญาในวันที่ ๒๒ สค.๖๓ - เมื่อวันที่ ๒๓ เมย.๖๓ คกก.ตรวจรับ พัสดุ ประชุมตรวจรับระบบฯ มีมติให้ ปรับแก้งาน และมีหนังสือแจ้งแก้ไขไปเมื่อ วันที่ ๒๔ เมย.๖๓ - คกก.ได้มีหนังสือทวงถามความคืบหน้า ไปยังบริษัทฯ เมื่อวันที่ ๒๙ มิย.๖๓ - เมื่อวันที่ ๓ กค.๖๓ บริษัทส่งมอบงาน ฉบับแก้ไข - เมื่อวันที่ ๒๑ กค.๖๓ คกก.ตรวจรับ ประชุมตรวจรับงานที่แก้ไข และมีมติที่ ประชุมให้บริษัทปรับแก้ไข และมีหนังสือ แจ้งบริษัทปรับแก้ไขเมื่อวันที่ ๒๓ กค.๖๓ อยู่ระหว่างบริษัทปรับแก้ไข - กค และ นย คาดว่าจะต้องกันเงินในปี งบประมาณหน้า รวม ๓ งวดงาน(งวด ๓,๔,๕) เป็นเงิน ๔,๓๓๗,๔๕๐ บาท</p>
๔	<p>การพัฒนาระบบงานบังคับ คดีรองรับกฎหมายใหม่ - สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ วงเงิน๗,๔๙๔,๕๐๐.- บาท มี ๕ งวด โดยเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วในปีงบประมาณก่อน จำนวน ๓ งวด สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดย มีการขยายสัญญาจำนวน ๑ ครั้ง ดังนี้ ขยายระยะเวลาจำนวน ๒๑๒ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (คณะกรรมการไม่พิจารณา ขยายสัญญาให้เนื่องจากเหตุที่ บริษัทขอขยายสัญญา เป็นเหตุ</p>	นาย สุทธิ ชัย คล้อย สวัสดิ์	๓,๓๗๒,๕๒๕	๐	<p>- โดยงวดงานที่ ๔ คกก.ตรวจรับพัสดุ ได้ ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบระบบเมื่อวันที่ ๓ มค.๖๓ และได้ตรวจสอบระบบการเงิน และบัญชีเมื่อวันที่ ๑๓, ๑๖, ๒๐ และ ๒๔ มค.๖๓ ยังไม่แล้วเสร็จ - เมื่อวันที่ ๑๔ กพ.๖๓ ผู้รับจ้างมีหนังสือ ขอขยายระยะเวลาการทดสอบระบบ การเงินไปถึงวันที่ ๑๘, ๒๐, ๒๔-๒๕, ๒๘ กพ. ๖๓ และ ๓ มีค.๖๓ - บริษัทส่งมอบงานแก้ไขเมื่อวันที่ ๒๑ กพ.๖๓ และคกก.ตรวจรับเมื่อวันที่ ๑๓ มีค.๖๓ มติคกก.ให้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ ๔ (ฉบับแก้ไข) - คกก.ตรวจรับร่วมกับบริษัททำการ ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี เมื่อ วันที่ ๒๔ กพ.๖๓ , ๔ , ๑๗ มีค.๖๓ และ ๑๖ เมย.๖๓ มีมติให้บริษัทปรับแก้ไข</p>

	รายการ	ประธาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
	ที่บริษัททราบรายละเอียดแต่ต้น ตั้งแต่การประกาศใน TOR แต่คณะกรรมการจะพิจารณาหรือลดค่าปรับตามระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจรับจริง)				<p>- เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๓ บริษัทส่งมอบงานที่แก้ไข และในวันเดียวกัน คกก.ตรวจรับได้มีการประชุมตรวจสอบระบบที่แก้ไข (เป็นการเชื่อมโยงของระบบ e-filing กับระบบกฎหมายใหม่) ยังไม่แล้วเสร็จ ให้บริษัทปรับแก้</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๒ พค.๖๓ คกก.ฯ มีหนังสือแจ้งการปรับที่เกินร้อยละ ๑๐ ให้บริษัทรับทราบ หากบริษัทไม่ส่งมอบงาน และต้องมีหนังสือตอบกลับกรมฯ ภายใน ๗ วันทำการนับจากวันที่มีหนังสือแจ้งไป (ครบกำหนด ๒ มิ.ย.๖๓)</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๘ พค.บริษัทได้ทำหนังสือรับทราบยินยอมตามการปรับที่เกินร้อยละ ๑๐</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๙ พค.๖๓ คกก.ฯ ประชุมตรวจรับงวดที่ ๔ (ต่อเนื่อง) โดยตรวจรับในระบบการเงินและบัญชีและมีมติให้แก้ไข</p> <p>** กรมฯ ได้คำนวณค่าปรับของผู้รับจ้างตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญา ซึ่งมีค่าปรับต่อวัน ๗,๔๙๔.๕๐ บาท และปัจจุบันมีค่าปรับที่บริษัทจะต้องถูกเรียกค่าปรับเป็นจำนวน ๑๓๗ วัน รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๐๒๖,๗๔๖.๕๐ บาท</p> <p>- ประชุมคกก.ฯ ตรวจรับต่อเนื่อง เมื่อวันที่ ๒ และ ๓ กค.๖๓ ซึ่งคกก.ฯ มีมติให้แก้ไขในรายละเอียดที่ยังไม่ครบถ้วน โดยในวันจันทร์ที่ ๑๓ กค ๖๓ ฝ่ายเลขานุการตรวจรับฯ เสนอหนังสือให้ประธานฯ (ท่านสุทธิชัย) ส่งหนังสือให้บริษัทแก้ไข</p> <p>- อยู่ระหว่างนัดประชุมตรวจรับภายใน ๓ สค. ๖๓</p> <p>- กค และ นย คาดว่าจะต้องกันเงินในปีงบประมาณหน้า รวม ๒ งวดงาน(งวด ๔,๕) เป็นเงิน ๓,๓๗๒,๕๒๕ บาท</p>
๕	โครงการพัฒนาระบบ Back office online systems งวดที่ ๒ - ลงนามสัญญา กับ บริษัท บิซ โทเทคเนเชียล จำกัด วงเงินตามสัญญา ๗,๔๙๔,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๑.ค.๖๐ สัญญาสิ้นสุด ๒๑ ธค.๖๑ มี ๒ งวดงาน กันไว้ เบิกเหลือปี ๑ งวดงาน - จำนวน ๒ งวดงาน	นาย เสกสรร สุขแสง เลขาฯ ใหม่ ปานจิต	๕๒๔๕๘๐๐	-	<p>- เมื่อวันที่ ๒๑ มีค ๖๒ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวด ๒</p> <p>- คกก. ได้มีการประชุมตรวจรับงวดงานที่ ๒ (เป็นระบบงานของหน่วยงาน) เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ และ ๒๙ พย. ๖๒ และวันที่ ๖ และ ๙ ธค ๖๒ ยังไม่แล้วเสร็จ โดยจากการทดลองระบบยังมีรายการที่ผู้รับจ้างยังดำเนินการไม่ครบถ้วนตาม tor รวมถึงกระบวนการของแต่ละหน่วยงาน ขาดการเชื่อมโยงระบบ</p>

	รายการ	ประธาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
	<p>งวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จ ๒๑ เม.ย. ๖๑ เบิกจ่ายจำนวน ๒,๒๔๘,๒๐๐ บาท</p> <p>งวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ เบิกจ่ายจำนวน ๕,๒๔๕,๘๐๐ บาท</p> <p>โดยมีการขยายสัญญาครั้งที่ ๑ สิ้นสุดสัญญาถึงวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๒</p>				<p>- เมื่อวันที่ ๒๓ มค ๖๓ คกก.ได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินการปรับแก้ไขและเพิ่มเติมระบบให้ครบถ้วน</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ กค ๖๓ คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับงานที่แก้ไข ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จโดยกำหนดนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ ๔-๖ สค ๖๓</p>
	ปี ๒๕๖๒		๔๐,๗๒๑,๓๗๘.๘๔	๑๓,๗๖๒,๒๑๘.๘๔	
๑	<p>การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้</p>	<p>น.ส.อรุมา เก่งทางดี</p>	<p>๒,๕๗๕,๓๐๐</p> <p>กองบริหารการคลังเบิกจ่ายเงินออกจากระบบ GF กรม ครบถ้วนแล้ว</p>	<p>๒,๕๗๕,๓๐๐</p>	<p>ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>อนุมัติเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๓</p>
๒	<p>ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักระดับ ๗-๘ สบจ. ชลบุรี</p> <p>- ลงนามสัญญาจ้างรับหลักฤทธารื้อเรื่องสัญญาจ้างวันที่ ๑๒๕๖๒ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒งบประมาณ ๑๔,๕๓๐,๐๐๐ บาท ระงับตามสัญญากรม ๕๑๐ วันมี ๒๕ งดเริ่มสัญญาวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓</p> <p>แม่เป็นก่อสร้างอาคารชุดงวดที่ ๑-๑๕ ก่อสร้างบ้านพักงวดงานที่ ๑๖-๒๕ เบิกจ่ายปี ๖๒ แล้ว ๗ งวดงาน เป็นเงินจำนวน ๓,๔๕๓,๐๐๐ บาท</p> <p>กั้นไว้เมื่อปี ๑๘ งวดงานได้แก่ ก่อสร้างอาคารชุดงวดงานที่ ๕-๑๕, บ้านพักงวดงานที่ ๑๙-๒๕</p>	<p>นาย พลรัฐ หิรัญศิริ สมบัติ</p>	<p>๑๑,๑๘๖,๙๑๘.๘๔</p> <p>ณ 10 กค 63 กองบริหารการคลังเบิกจ่ายเงินออกจากระบบ GF กรม ครบถ้วนแล้ว</p>	<p>๑๑,๑๘๖,๙๑๘.๘๔</p>	<p>ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>กั้นไว้เมื่อเมื่อปี ๑๘ งวดงาน (อาคารชุดงวดที่ ๕-๑๕ ,บ้านพัก งวดที่ ๑๙-๒๕) โดยมีการเบิกจ่ายแล้ว ๔ งวดงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๕ และ ๖ เบิกจ่ายแล้วในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๖๒,๔๐๐ บาท - งวดงานที่ ๗ และ ๘ คกก.ฯ ประชุมตรวจรับแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๓ และเบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๑,๑๖๒,๔๐๐ บาท - งวดงานที่ ๙ และ ๑๐ เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๔๕๓,๐๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๐ และ ๒๑ เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๖๓ เป็นเงินจำนวน ๕๘๑,๒๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๑ และ ๑๔ คกก.ฯ ประชุมตรวจรับแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๓ และเบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๑,๔๕๓,๐๐๐ บาท - เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงานที่เหลือทั้งหมด ๘ งวดงาน (อาคารชุดงวดที่ ๑๒ ,๑๓,๑๕ บ้านพักงวดที่ ๑๙, ๒๒ - ๒๕) <p>- เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๑๐ กค.๖๓</p>
๓	<p>โครงการพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก</p> <p>- สัญญาจ้างเลขที่ ๑๒๒/๒๕๖๒ ทำสัญญากับกิจการค้าร่วม RB</p>	<p>น.ส ปณิตดา สีนธุ์วิสุทธิ์</p>	<p>๒๓,๗๒๒,๑๖๐</p>	<p>๐</p>	<p>อยู่ระหว่างตรวจรับงวดงานที่ ๓ (ส่งมอบการ Design ฯ เก็บข้อมูลการเชื่อมโยงของทุกระบบ ข้อมูลของระบบใกล้เคียง ข้อมูลของระบบคดีแพ่ง และข้อมูลของระบบคดีล้มละลาย)</p> <p>- ปัจจุบันเก็บข้อมูลของใกล้เคียงเสร็จแล้ว โดยเมื่อวันที่ ๒๑ มค.๖๓ ผู้รับจ้างเข้ามาเก็บ</p>

	รายการ	ประธาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
	<p>CONSORTIUM วงเงินตามสัญญา ๓๓,๘๘๘,๘๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๑๓ มี.ค.๖๓ จำนวน ๖ งวดงาน โดยเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณก่อน จำนวน ๒ งวด</p> <p>ได้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไป ๓ ครั้ง</p> <p>- ขยายสัญญาครั้งที่ ๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ พค.๖๓</p> <p>- ขยายสัญญาครั้งที่ ๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ กค.๖๓</p> <p>- <u>ขยายสัญญาครั้งที่ ๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ สค.๖๓</u></p>				<p>ข้อมูลคดีแพ่ง และเมื่อวันที่ ๒๒ มค.๖๓ ผู้รับจ้างเข้ามาเก็บข้อมูลคดีล้มละลาย</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๗ กพ.๖๓ บริษัทส่งมอบงานงวด ๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๑ กพ.๖๓ ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลา (๑๘๐ วัน)</p> <p>- เมื่อวันที่ ๙ มีค.๖๓ คกก. ตรวจสอบพัสดุ ได้ประชุมพิจารณาขยายสัญญาเป็นจำนวน ๖๖ วัน สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๘ พค.๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๓ มีค.๖๓ คกก.ตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับบริษัทฯ เพื่อตรวจรับงานงวดที่ ๓ คกก.มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด API</p> <p>- เมื่อวันที่ ๘ เมย๖๓ บริษัทได้มีหนังสือขอ Source Code และฐานข้อมูลของระบบงานบังคับคดีล้มละลาย</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๕ เมย.๖๓.บริษัทส่งมอบงานแก้ไข และคกก. ได้ตรวจรับมีมติให้แก้ไขปรับปรุงในส่วนหน้าจอของระบบ</p> <p>- เมื่อวันที่ ๘ พค ๖๓ บริษัทได้มีหนังสือขอขยายสัญญา และ คกก.ตรวจรับประชุมพิจารณาการขอขยายสัญญาเมื่อวันที่ ๑๓ พค ๖๓ โดยมีมติให้ขยายสัญญาครั้งที่ ๒ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๒ กค.๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๖ พค.๖๓ วันที่ ๒ และ ๙ มิย. ๖๓ คกก. ร่วมกับบริษัทประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๓ มีมติให้บริษัทปรับแก้ไข</p> <p><u>- เมื่อวันที่ ๙ กค ๖๓ คกก.ตรวจรับได้มีการประชุมโดยมีมติให้บริษัทปรับแก้ไขงาน และเห็นชอบให้ขยายสัญญาที่จะสิ้นสุดในวันที่ ๒๒ กค ๖๓ ออกไปถึงวันที่ ๒๙ สค ๖๓ ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๐ กค ๖๓ ฝ่ายเลขาฯ ได้ทำหนังสือเสนอประธานตรวจรับฯ ลงนามในหนังสือแจ้งบริษัทให้ปรับแก้ไข</u></p> <p><u>- ณ ๒๒ กค.๖๓ ยังอยู่ระหว่างบริษัทปรับแก้ไข</u></p> <p><u>- กค และ นย คาดว่าจะต้องกันเงินในปีงบประมาณหน้า รวม ๔ งวดงาน(งวด ๓,๔,๕,๖) เป็นเงิน ๒๓,๗๒๒,๑๖๐ บาท</u></p>
๔	<p>การพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบกำกับดูแลผู้ทำแผน, ผู้บริหารแผน</p> <p>- เลขที่สัญญา ๑๑๐/๒๕๖๒ ทำสัญญากับ บริษัท บีซีโพร</p>	นางเพ็ญระวี มาแสง	๓,๒๓๗,๐๐๐	๐	<p><u>อยู่ระหว่างการตรวจรับงวดงานที่ ๓</u></p> <p>- บริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ตค.๖๒</p> <p>- คกก.ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับและมีมติให้บริษัทฯปรับแก้ต่อเนื่อง ตั้งแต่ ๒๙ ตค. ๖๒ จนถึง ๒๒ เมย.๖๓ โดยคกก.ตรวจรับ</p>

รายการ	ประธาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
<p>เทนเซียล จำกัด วันที่ ๒๘ ธค ๖๑ วงเงินตามสัญญา ๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๒๘ ธ.ค. ๖๒ มี ๔ งวดงาน โดยเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณก่อน จำนวน ๒ งวด ได้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไป ๒ ครั้ง ขยายสัญญาครั้งที่ ๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ เมย ๖๓ ขยายสัญญาครั้งที่ ๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิย.๖๓</p>				<p>ได้พิจารณาขยายสัญญาออกไปอีก ๖๗ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิย.๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ ๒๓ เมย.๖๓ กรมฯ มีหนังสือแจ้งแก้ไขงานงวดที่ ๓ ไปยังบริษัท โดยให้บริษัทฯ ปรับปรุงแก้ไขทั้งระบบตามมติ กก.ตรวจรับ - เมื่อวันที่ ๕ มิย.๖๓ บริษัทส่งมอบงานงวด ๓ ที่แก้ไข - เมื่อวันที่ ๑๑ มิย.๖๓ กกก.ตรวจรับประชุมพิจารณาขยายสัญญาครั้งที่ ๓ ออกไปถึงวันที่ ๑๓ กค. ๖๓ - กกกฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ ที่แก้ไข ในวันที่ ๒๒ ,๒๓ ,๒๖,๒๙ มิย.๖๓ มีมติให้บริษัทปรับแก้ไข และได้มีหนังสือแจ้งบริษัทให้แก้ไขเมื่อวันที่ ๓๐ มิย.๖๓ <p>-ซึ่งสัญญาจะหมดในวันที่ ๑๓ กค ๖๓ และบริษัทยังไม่มี การขอขยายสัญญาเข้ามา</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัดดูทำหนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับให้บริษัทเมื่อวันที่ ๑๗ กค.๖๓ - กค และ นย คาดว่าจะต้องกันเงินในปีงบประมาณ รวม ๒ งวดงาน(งวด ๓,๔) เป็นเงิน ๓,๒๓๗,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม : มอบหมายฝ่ายเลขฯ ติดตามการตรวจรับของแต่ละโครงการและรายงานผลในการประชุมครั้งต่อไป

วาระ ๔.๓ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในส่วนของกรมบังคับคดี

กรมบังคับคดีมีรายการเงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับอนุมัติให้ขยายการดำเนินงานและการเบิกจ่ายถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ และได้รับอนุมัติเงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ปีงบประมาณ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)	ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว (รายการ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (นอกแผน)	๒	๕,๕๔๑,๘๐๐.๐๐	๑,๗๖๑,๘๐๐.๐๐	๑	๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นอกแผน)	๑	๑,๙๔๘,๐๐๐.๐๐	๐	๑	-
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (นอกแผน)	๒	๒๓,๙๖๒,๑๗๔.๖๑	๓๕๕,๔๓๔.๖๖	-	๒
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นอกแผน)	๔	๑๓๘,๙๕๑,๐๐๐.๐๐	๙๔,๒๑๓,๙๕๘.๐๕	๓	๑
รวม	๙	๑๗๐,๔๐๒,๙๗๔.๖๑	๙๖,๓๓๑,๑๙๗.๗๑	๕	๔

มีรายละเอียด ดังนี้

ที่	ดอกเบีย ๒๕๕๗ นอก แผน	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการพัฒนาระบบ E-Filling และ To-Do-List งวด ๕ จำนวน ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท งวด ๖ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท	๓,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	<p>๙๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๐ วงเงินตามสัญญา (๓๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท) สัญญาสิ้นสุด ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจรับมีมติให้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไปถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ วงเงินสัญญา ๓๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท มี ๖ งวดงาน เบิกจ่ายงวด ๑ , ๒ , ๓, ๔ และ ๕ แล้ว รวมจำนวน ๓๔,๐๒๐,๐๐๐ บาท</p> <p>กระทรวงฯ อนุมัติให้กันขยายเงินสำหรับเบิกจ่าย ในงวดงานที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๖๓ ขึ้นระบบเพื่อเริ่มทดสอบการใช้ระบบ โดยเป็นการทดสอบการใช้งานในส่วนของเครื่องยัดอสังหาริมทรัพย์ आयัด อสังหาริมทรัพย์ การมอบอำนาจ คำร้องทั่วไป เฉพาะคดีที่ตั้งเรื่องใหม่ กับหน่วยงานนำร่อง ได้แก่ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑, ๔ และ ๖ และ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด - เมื่อวันที่ ๑๓ พค ๖๓ มีการทดสอบการใช้งานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนำร่อง ได้แก่ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑, ๔ และ ๖ ร่วมกับบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบและปัญหาการใช้งาน - เมื่อวันที่ ๒๑ พค ๖๓ อธ. เห็นชอบตามที่ กกก. ขออนุมัติให้หน่วยงานภายนอกเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องการทดสอบใช้งาน ประกอบด้วย ๓ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (๒) บจก.เจฟีนเทค (๓) บจก.บริหารสินทรัพย์ - เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๖๓ กกก. ประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๖(งวดสุดท้าย) โดยมีมติตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายเลขาคณะตรวจรับฯ เรียบเรียงเอกสารให้ กกก. ลงนามรายงานการตรวจรับ เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย <p>(เมื่อวันที่ ๒๒ กค ๖๓ ฝ่ายเลขาคณะตรวจรับฯ ได้แจ้งความคืบหน้าว่า ต้องชะลอการเบิกจ่ายไว้ก่อน เนื่องจากระบบดังกล่าวทำให้ระบบแพ่งไม่สามารถออกใบเสร็จรับ-จ่ายเงินได้)</p>

ที่	ดอกเบี้ยว ๒๕๕๗ นอก แผน	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๒	จัดซื้อเครื่องจักรปิดกรรม บังคับคดี	๑,๗๖๑,๘๐๐.๐๐	๑,๗๖๑,๘๐๐.๐๐	<p>ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมนิยม ปี ๒๕๖๑ สมทบเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องจักรปิดกรรมบังคับคดี ส่วนกลาง เพิ่มเติม เป็นเงินจำนวน ๕,๘๔๕,๒๕๘ บาท</p> <p>คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะ กำหนดราคากลาง ร่าง ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัด เครื่องจักรปิดเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ๘ ครั้ง เนื่องจากมี ผู้สนใจยื่นข้อเสนอวิจารณ์ โดยครั้งที่ ๘ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ไม่มีผู้วิจารณ์</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๒ พค ๖๓ บริษัทฯ ได้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครื่องจักรปิด และในวัน เดียวกันคณะกรรมการฯ ตรวจรับ ได้ประชุมตรวจ รับและมีมติตรวจรับแล้ว</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๓ ผู้บริหารอนุมัติการ เบิกจ่ายแล้ว และเมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๓ กอง บริหารการคลังเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>
		๕,๕๔๑,๘๐๐.๐๐	๑,๗๖๑,๘๐๐.๐๐	

ที่	ดอกเบี้ยว ๒๕๖๑ นอกแผน	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๑	ค่าใช้จ่ายในการ เปลี่ยนหม้อแปลง ไฟฟ้าของกรม บังคับคดี	๑,๙๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	<p>เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องใน รายละเอียดที่จะขอผ่อนผันตามระเบียบของ กรมบัญชีกลาง กลุ่มงานพัสดุได้ดำเนินการ ปรึกษาประเด็นข้อหารือยกเว้นผ่อนผันกับ กรมบัญชีกลางแล้ว และกรมบังคับคดีได้มี หนังสือขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกำหนด พสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อหรือจัด จ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๙/๑๑๗๔๘ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓</p> <p>เมื่อวันที่ ๕ พค ๖๓ กลุ่มงานพัสดุได้รับการ ประสานจากเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางว่า เนื่องจากหนังสือที่ขออนุมัติผ่อนผันยังไม่ชัดเจน ครอบคลุมในการขอยกเว้นผ่อนผัน จึงขอให้กรม บังคับคดีทำหนังสือเข้าไปใหม่ให้ครอบคลุมการ ขออนุมัติยกเว้นทั้งขบวนการทั้งหมด เช่น การ</p>

ที่	ดอกเบี้ยว ๒๕๖๑ นอกแผน	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
				ยกเว้นไม่ต้องจัดทำแผน ไม่ต้องรายงานขอซื้อขอ จ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ขออนุมัติยกเว้นในเรื่องของ สัญญาหรือข้อตกลงมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ดำเนินการติดตั้ง โดยกรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่ง (ร่าง)หนังสือให้ดูในเบื้องต้นก่อน หากครอบคลุม ครบถ้วนทุกประเด็นแล้ว จึงทำเป็นหนังสือเป็น ลายลักษณ์อักษรมาอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๑๔ กค ๖๓ พัสตุได้ส่งร่างหนังสือ ดังกล่าว ส่งให้กรมบัญชีกลาง ทางโทรสาร ให้พัสตุเร่งรัดติดตาม
		๑,๙๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	

ที่	ดอกเบี้ยว ๒๕๖๒ นอกแผน	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๑	ค่าใช้จ่ายเสริมงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑. ค่าตอบแทน คณะกรรมการผู้ทำแผน และผู้บริหารแผนฟื้นฟู กิจการ	๑๘๐,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	เป็นรายการที่กั้นไว้สำหรับค่าใช้จ่าย ที่ค้างจ่ายในปี ๒๕๖๒ กองบริหาร การคลังตรวจสอบแล้วไม่มีรายการ ค่าใช้จ่ายที่รอการเบิกจ่าย โดยกรม บังคับคดีดำเนินการแจ้งส่งคืนเงิน ต่อกองบริหารการคลัง สำนักงาน ปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้ว ตาม หนังสือ ที่ ยธ ๐๕๐๑/๔๕๒ ลง วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒	ค่าใช้จ่ายเสริมงบประมาณ ในการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๕๐,๐๘๘,๐๐๐.- บาท ประกอบด้วย			เป็นรายการที่กั้นไว้สำหรับค่าใช้จ่าย ที่ค้างจ่ายในปี ๒๕๖๒ มีค่าใช้จ่ายที่ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓๕๕,๔๓๔.๖๖ บาท ส่วนที่เหลือจำนวน ๒๓,๔๒๖,๓๓๙.๙๕ บาท กอง บริหารการคลังตรวจสอบแล้วไม่มี รายการค่าใช้จ่ายที่รอการเบิกจ่าย โดยกรมบังคับคดีดำเนินการแจ้ง ส่งคืนเงินต่อกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แล้ว ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๕๐๑/๔๕๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ที่	ดอกเบี้ยย ๒๕๖๒ นอกแผน	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
	๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	๔,๑๑๔,๒๗๕.๐๐	๑๐๐,๖๘๑.๐๐	เบิกจ่าย กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๑๒,๙๖๐ บาท เบิกจ่าย มีนาคม ๒๕๖๓ ๕๙,๕๙๑ บาท เบิกจ่าย พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๗,๖๒๐ บาท เบิกจ่าย มิถุนายน ๒๕๖๓ ๒๐,๕๑๐ บาท
	๒. ค่าวัสดุ	๒,๘๐๘,๐๒๙.๑๙	๒๓๗,๕๐๐.๐๐	เบิกจ่าย กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๒๓๗,๕๐๐ บาท
	๓. ค่าซ่อมแซมและบำรุง	๖,๒๓๔,๕๘๗.๗๕	๖,๖๐๐.๐๐	เบิกจ่าย กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๖,๖๐๐ บาท
	๔. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๘,๖๙๘,๓๕๔.๐๐	๐.๐๐	
	๕. ค่าสาธารณูปโภค	๑,๙๒๖,๕๒๘.๖๗	๑๐,๖๕๓.๖๖	เบิกจ่าย พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๘,๓๙๐.๙๔ บาท เบิกจ่าย มิถุนายน ๒๕๖๓ ๒,๒๖๒.๗๒ บาท
		๒๓,๙๖๒,๑๗๔.๖๑	๓๕๕,๔๓๔.๖๖	

ที่	ดอกเบี้ยย ๒๕๖๓ นอกแผน	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๓,๑๐๐ ลิขสิทธิ์	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากกระทรวงวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๒ - ลงนามสัญญาแล้วตามสัญญาเลขที่ ๑๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กพ ๖๓ วงเงินสัญญา ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท สัญญาครบกำหนดวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๓ บ. ส่งหนังสือขอขยายสัญญา เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ คกก.ประชุมพิจารณาการขยายสัญญาโดยมีมติขยายสัญญาครบกำหนดสัญญา ๒๕ มิ.ย. ๖๓ - คกก.ประชุมเมื่อวันที่ ๒ ก.ค.๖๓ มีมติให้บริษัทปรับแก้ระบบ ให้ตรงตามความต้องการในการใช้งาน อยู่ระหว่างบริษัทปรับแก้ระบบ

ที่	ดอกเบี้ย ๒๕๖๓ นอกแผน	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๒	ค่าจ้างเหมา บริการ จำนวน ๒๗๒ อัตรา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๓๐,๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐,๗๐๑.๕๒	ส่วนกลาง เบิกจ่าย ตุลาคม ๒๕๖๒ ๗๐๑,๐๙๒.๕๘ บาท เบิกจ่าย พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๖๙๙,๓๖๙.๔๓ บาท เบิกจ่าย ธันวาคม ๒๕๖๒ ๖๙๘,๒๘๕.๘๐ บาท เบิกจ่าย มกราคม ๒๕๖๓ ๖๘๒,๘๕๗.๓๑ บาท เบิกจ่าย กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๖๙๑,๗๘๓.๒๒ บาท เบิกจ่าย มีนาคม ๒๕๖๓ ๖๗๓,๕๔๐.๘๖ บาท เบิกจ่าย เมษายน ๒๕๖๓ ๖๗๔,๖๒๙.๐๐ บาท เบิกจ่าย พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๖๗๕,๓๙๗.๗๓ บาท เบิกจ่าย มิถุนายน ๒๕๖๓ ๖๘๒,๘๕๕.๕๙ บาท ส่วนภูมิภาค โอนให้หน่วยงานในสังกัดเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘,๗๔๓,๗๐๐ บาท และวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๐๗๗,๒๐๐ บาท โดยผลเบิกจ่ายจริงของส่วน ภูมิภาคอยู่ระหว่างกองบริหารการคลังรวบรวม ข้อมูล
๓	ค่าจ้างลูกจ้าง ชั่วคราว จำนวน ๖๓๐ อัตรา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๐๗,๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๖๗,๑๙๗,๒๕๖.๕๓	ลงนามในสัญญาเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเป็น รายเดือน เบิกจ่าย ตุลาคม ๒๕๖๒ ๗,๔๘๑,๒๕๐ บาท เบิกจ่าย พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๗,๔๓๒,๐๗๔.๖๗ บาท เบิกจ่าย ธันวาคม ๒๕๖๒ ๗,๔๒๕,๔๐๕.๒๓ บาท เบิกจ่าย มกราคม ๒๕๖๓ ๗,๓๒๗,๔๒๑.๑๒ บาท เบิกจ่าย กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๗,๒๕๖,๙๗๕.๙๔ บาท เบิกจ่าย มีนาคม ๒๕๖๓ ๗,๑๑๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย เมษายน ๒๕๖๓ ๗,๐๑๑,๘๘๗.๐๙ บาท เบิกจ่าย พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๘,๔๓๒,๗๙๒.๘๑ เบิกจ่าย มิถุนายน ๒๕๖๓ ๗,๖๘๕,๔๔๙.๖๗ บาท
๔	ค่าใช้จ่าย โครงการจัดซื้อ เครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ ข่ายทำหน้าที่ Application Server ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติตามหนังสือที่ ยธ ๐๒๐๐๘.๔/๘๙๖๙ ลว ๒๗ ๓ค ๖๒ เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทำหน้าที่ Application Server ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เฉพาะส่วนที่ขาด) เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท เพื่อ สมทบกับวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติกันเงินและขยาย ระยะเวลาเป็นเงิน ๙,๙๓๔,๐๐๐ บาท รวมเป็น เงินที่ต้องชำระตามสัญญาโครงการจำนวน

ที่	ดอกเบี้ยว ๒๕๖๓ นอกแผน	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
	๒๕๖๑ (เฉพาะ ส่วนที่ขาด)			๙,๙๕๐,๐๐๐ บาท เบื้องต้นเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จ เรียบร้อยแล้ว
		๑๓๘,๙๕๑,๐๐๐.๐๐	๙๔,๒๑๓,๙๕๘.๐๕	

มติที่ประชุม : ให้ฝ่ายเลขานุการ ติดตามผลการดำเนินการของโครงการกับผู้รับผิดชอบโครงการตาม
แผนที่กำหนดไว้และรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบเพื่อเร่งรัดโครงการที่ล่าช้าให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ปีงบประมาณ

วาระ ๔.๔ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

(๑) เงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ปี ๒๕๖๑ ได้รับอนุมัติจำนวน ๒๑ รายการ เป็นเงิน
จำนวน ๑๘๖,๘๓๓,๔๖๘.๗๕ บาท ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑๗๕,๖๖๒,๔๕๐.๖๕ บาท
โดยมีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๙ รายการ รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

ลำดับ	รายการ	ได้รับอนุมัติขยาย เบิกจ่ายจาก กรมบัญชีกลาง	ผลปัจจุบัน
รายการที่ ๒๐	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง สถานที่และอุปกรณ์เพื่อ อำนวยความสะดวก สำหรับประชาชนทั่วไป ได้รับจัดสรร ๙๐๐,๐๐๐ บาท	- ถึง ๓๐ กย ๖๓	ลงนามสัญญาแล้วตามสัญญาเลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๖๓ วงเงินสัญญา ๖๙๑,๕๕๘.๑๒ บาท สิ้นสุดสัญญา ๓๐ พฤศจิกายน ๖๓ มี ๒ งาน งานที่ ๑ วงเงิน ๔๑๔,๙๓๔.๘๗ บาท (งานโครงไม้โซฟาBuilt-in) งานพาร์ทิชั่นระแนงไม้ งานโครง ฝ้าและผนังตกแต่ง งานระบบไฟฟ้า งานที่ ๒ ๒๗๖,๖๒๓.๒๕ บาท (งานครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ งานปูพื้น) - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
รายการที่ ๒๑	โครงการจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ทดแทน จำนวน ๓๑๒ เครื่อง ได้รับจัดสรร ๗,๘๐๔,๕๐๐ บาท	- กรมบัญชีกลางมี หนังสือที่ กค ๐๔๐๒.๓/๒๒๔๑ ๙ ลว ๒๐ พค ๖๓ อนุมัติให้ ขยายการเบิกจ่าย ถึง ๓๐ กย ๖๓	สัญญาเลขที่ ๑๔๙/๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กย ๖๒ สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๔ กพ ๖๓ วงเงินสัญญา ๗,๗๙๐,๐๐๐ บาท มี ๒ งาน - งานที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อต้นเดือนมีค ๖๓ จำนวน ๓,๑๑๖,๐๐๐ บาท - งานที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กพ ๖๓ บริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๒ คกก. ประชุมตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๕ กพ ๖๓ และวันที่ ๑๘ มีค ๖๓ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ารายการเครื่องสำรองไฟ ในสัญญากับเอกสารแนบท้ายขัดแย้งกัน โดยเมื่อวันที่ ๒๑ เมย ๖๓ ได้แก้ไขสัญญาเพิ่มเติมแล้ว และเมื่อวันที่ ๒๗ เมย ๖๓ ผู้รับจ้างมีหนังสือส่งมอบงานตามสัญญาที่แก้ไขแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เมย ๖๓ คกก. ได้ประชุมตรวจรับและมีมติ เห็นชอบโดยให้ผู้รับจ้างทำแผนการส่งมอบและติดตั้งเครื่อง สำรองไฟ - วันที่ ๔ มิ.ย.๖๓ คกก.นัดตรวจรับงานงวดที่ ๒ และตรวจ เอกสารการส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒๓ เครื่อง คกก.ยังไม่มีมติตรวจรับงานงวดที่ ๒ เพราะเอกสารการส่ง มอบเครื่องสำรองไฟฟ้า เจ้าของเครื่องหรือผู้ได้รับ มอบหมายเครื่องเซ็นรับไม่ถูกต้อง คกก.ทำหนังสือแจ้งให้ แก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญา

ลำดับ	รายการ	ได้รับอนุมัติขยาย เบิกจ่ายจาก กรมบัญชีกลาง	ผลปัจจุบัน
			- คกก.ประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๓ โดยมีมติตรวจรับพัสดุ ซึ่ง ณ ๒๓ กค ๖๓ อยู่ขั้นตอนเรียบเรียงเอกสารเพื่อส่งขออนุมัติเบิกจ่าย

(๒) เงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ปี ๒๕๖๒ ได้รับอนุมัติ ๖๗ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๔๓,๐๔๗,๔๗๑.๓๘ บาท ณ วันที่ ๓๐ มิย ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑๒๖,๒๓๘,๔๖๒.๗๗ บาท และ ณ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๖๕ รายการ รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

ลำดับ	รายการ	ได้รับอนุมัติขยาย เบิกจ่ายจาก กรมบัญชีกลาง	ผลปัจจุบัน
รายการที่ ๑๗	การจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษา เรื่องการ ขยายทอดตลาดด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e- Auction) ได้รับจัดสรร ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท	- ถึง ๓๐ กย ๖๓	ลงนามแล้วสัญญาเลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๓ ลว. ๑๓ ม.ค.๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๙ ตค ๖๓ วงเงินสัญญา ๙๘๕,๐๖๐ บาท มี ๓ งวด งวดที่ ๑ วันที่ ๑๒ ก.พ.๖๓ จำนวน ๒๙๕,๕๑๘.- บาท งวดที่ ๒ วันที่ ๑๐ ส.ค.๖๓ จำนวน ๔๙๒,๕๓๐.- บาท งวดที่ ๓ วันที่ ๙ ต.ค.๖๓ จำนวน ๑๙๗,๐๑๒.- บาท -เมื่อวันที่ ๑๙ กพ ๖๓ คกก.ประชุมตรวจรับงวดที่ ๑ แล้ว และมีมติให้ปรับแก้ และเมื่อวันที่ ๓๑ มีค ๖๓ แจ้งบริษัทให้ ปรับแก้ไขเพิ่มเติม - ผู้รับจ้างได้ส่งงานแก้ไขให้คณะกรรมการตรวจรับ ทางอีเมล เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓ วันที่ ๘ และ ๒๖ เม.ย.๖๓ - เบิกจ่ายงวด ๑ แล้วเป็นเงินจำนวน ๒๙๕,๕๑๘ บาท - อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๒
รายการที่ ๕๕	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อ ปฏิบัติงานในสถาบัน พัฒนาการบังคับคดี จำนวน ๒ ราย ตั้งแต่ ๕ ส.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ได้รับจัดสรร ๙๙๐,๐๐๐ บาท	- ถึง ๓๑ กค ๖๓	ระยะเวลา ๑๑ เดือน ตั้งแต่ ๕ ส.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓ มี ๑๑ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑๐ งวดงาน เป็นค่าจ้างของเดือน ส.ค. ๖๒ - พ.ค. ๖๓ เป็นเงินจำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑ งวดงาน เป็นค่าจ้างของเดือน มิ.ย. ๖๓ - กองบริหารการคลังแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อต้น เดือนกค ๖๓ เบิกค่าจ้างของเดือนมิย ๖๓ เรียบร้อยแล้ว
รายการที่ ๖๓	โครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูล ข่าวสารแก่บุคลากร ของ สำนักงานเลขาธิการ กรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ ได้รับจัดสรร ๖๐๕,๕๔๐ บาท	- ถึง ๓๐ กย ๖๓	- รุ่นที่ ๑ อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พค ๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๓,๗๐๕ บาท คงเหลือ ๒๑,๗๗๕ บาท สถาบันแจ้งส่งเงินคืนกองบริหาร การคลังแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ พค ๖๓ - รุ่นที่ ๒ จัดอบรมเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง ขยายทอดตลาด อาคารอस्टิตพรราช ให้กับเจ้าหน้าที่กรม บังคับคดีส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๑๑ คน และอยู่ระหว่าง สรุปค่าใช้จ่ายจากสถาบันฯ

(๓) เงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ปี ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้รับอนุมัติแล้ว ๘๙ รายการ เป็นเงินจำนวน ๓๒๗,๖๖๒,๒๑๗.๓๖ บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๖๖,๑๒๓,๒๑๒.๔๐ บาท รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๗ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑, ๑๓, ๑๙, ๒๔, ๒๗, ๓๐, ๓๕, ๓๙, ๔๒-๔๓, ๔๖-๔๘, ๕๕-๕๖, ๕๘-๕๙, ๖๑, ๖๔-๖๕, ๖๙-๗๒, ๗๖-๗๙, และ ๘๑-๘๙ มีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว และหน่วยงานแจ้งส่งคืนแล้ว จำนวน ๕๐ รายการ เป็นเงิน ๔๔๔,๓๐๖.๑๖ บาท มีรายการที่หน่วยงานแจ้งยกเลิกดำเนินการและส่งคืน จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๑,๒๓๕,๐๐๐ บาท ได้แก่

- รายการที่ ๒๐ ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้ยกเลิกการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

- รายการที่ ๓๐ (คืนบางส่วน) ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๔ จำนวน ๒๕๓,๐๐๐ บาท เนื่องจากบุคลากรของกรมบังคับคดีไม่ได้รับการคัดเลือก

- รายการที่ ๓๒ ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารบ้านพักอาศัยพร้อมปรับภูมิทัศน์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๘๓๒,๐๐๐ บาท เนื่องจากการประมาณราคารายการก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติมีข้อผิดพลาดเคลื่อนในวงเงินที่ใช้จ่ายจริงซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงได้

รวมเงินส่งคืนกลับไปเป็นเงินค่าธรรมเนียมฯ ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๖๗๙,๓๐๖.๑๖ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๑	ค่าใช้จ่ายในโครงการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรม บังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๑๓๑,๖๖๕.๐๐	- รอบหกเดือนแรก(๑ ธค ๖๒ - ๓๑ มีค ๖๓) เสนอขออนุมัติค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้กับหน่วยงานรวม ๖๐ หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนกลาง ๓๐ หน่วยงาน ส่วน ภูมิภาค ๓๐ หน่วยงาน รวมวงเงินที่จัดสรร เป็นเงินจำนวน ๘,๓๕๕,๑๔๐ บาท - รอบหกเดือนหลัง(เมย-กย๖๓) เมื่อวันที่ ๒๕ มีค ๖๓ กรมบังคับคดีแจ้งการจัดสรรเงิน ค่าอาหารทำการนอกเวลาให้กับหน่วยงานรวม ๗๙ หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนกลาง ๓๐ หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค ๔๙ หน่วยงาน เมื่อ เดือนเมษายน ๖๓ มีโอนเพิ่มให้สบจ.๔ แห่ง เป็นเงิน= ๑๘๐,๑๐๐ บาท (ชัยภูมิ,อุทัยธานี, สุพรรณบุรี,หนองคาย) และ ณ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ โอนให้ สบจ. ๔๔ แห่ง เป็นเงิน = ๔,๕๓๖,๓๗๐ บาท รวมวงเงินที่จัดสรรเป็นเงิน จำนวน ๑๑,๘๕๒,๖๓๖ บาท - สรุปผลเบิกจ่าย OT ตั้งแต่ ตค ๖๒- กค ๖๓ โดยส่วนกลางเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงินจำนวน ๕,๐๙๕,๑๙๕ บาท ส่วนภูมิภาคเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงินจำนวน ๗,๐๓๖,๔๗๐ บาท รวมทั้งสิ้น เป็นเงินจำนวน ๑๒,๑๓๑,๖๖๕ บาท คงเหลือ เงินยังไม่เบิกจ่าย ๗๘๖,๘๓๓๕ บาท โดยจะ เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน กย ๖๓
๒	โครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการ ให้บริการของกรมบังคับคดี	๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๓,๕๔๗.๐๘	จัดการประชุมให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมบังคับคดีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๐๐ คน เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ พย ๖๒

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๓	ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์(วีดิทัศน์เผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดี) เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๕,๔๐๐.๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้วคืออรรถสิทธิ์สตูดิโอ ใบสั่งจ้างเลขที่ ๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๒ วงเงินสัญญา ๒๓๕,๔๐๐ บาท ครบกำหนดสัญญา วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๓ บริษัทส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๓ * คณะกรรมการมีมติตรวจรับเมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๓ คณะทำงานฯได้มีมติเห็นชอบวีดิทัศน์ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๓ และอธิบดีกรมบังคับคดีได้โปรดพิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๓ และปัจจุบันส่งเบิกแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๓ เมื่อเดือนเมย ๖๓ กองบริหารการคลังเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (เบิกเดือนเม.ย.๖๓ ฎ. ๕๗๕/๖๓)
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานระดับผู้บริหารของสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก	๓๓,๗๐๐.๐๐	๓๓,๗๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๕/๒๕๖๓ ลว. ๑๙ ธ.ค.๖๒ สิ้นสุด ๑๘ ม.ค.๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๕	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMOA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๕๔๕,๑๐๐.๐๐	๓๑๖,๘๒๘.๓๗	จัดประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ ธค ๖๒ ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว
๖	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ชำระค่าลงทะเบียนแล้วและคืนเงินยืมทดลองราชการ เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายอุปกรณ์วัสดุเครื่องใช้สำนักงานฯ เพื่อเปิดที่ทำการแห่งใหม่ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา <u>อนุมัติรายการ ๗ รายการ</u>	๓๑๕,๒๓๐.๐๐	๓๑๕,๒๓๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล	๒๖,๒๑๕.๐๐	๒๖,๒๑๕.๐๐	ได้รับของแล้วเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๙	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายอุปกรณ์วัสดุเครื่องใช้สำนักงานฯ เพื่อเปิดที่ทำการแห่งใหม่ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา <u>อนุมัติในรายการค่าใช้จ่ายติดตั้งงานดาวเทียมและขาแขวนทีวี</u>	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๐	ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๒๐	๑๔๑,๙๖๐.๐๐	๑๔๑,๙๓๗.๐๐	- ผู้เข้ารับการอบรมชำระค่าลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๗ กพ.๖๓ กลุ่มงานบัญชีเบิกขอใช้ล้างลูกหนี้ เรียบร้อยแล้วในเดือนมี.ค.๖๓ เป็นเงิน ๑๔๑,๙๓๗ บาท เมื่อวันที่ ๒๙ เมย ๖๓ กบท มีหนังสือแจ้งส่งคืนเงินคงเหลือจำนวน ๒๓ บาท แล้ว
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๓	๔๒๑,๘๗๐.๐๐	๔๒๑,๘๔๗.๕๐	- จัดซื้อถุงผ้าสมันบอนด์ จำนวน ๑๕,๐๐๐ ใบ ใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ วงเงินสัญญา ๒๑๗,๔๗๗.๕๐ บาท ผู้รับจ้าง บริษัท เดอะ อริสโทเครท (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) คณะกรรมการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - สั่งซื้อยาคุมชนิดตีพวงกุญแจ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น ใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ วงเงินสัญญา ๒๐๔,๓๙๐ บาท ผู้รับจ้าง บริษัท วันโพธิ์ทรี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เบิกจ่ายแล้ว
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายอุปกรณ์วัสดุเครื่องใช้สำนักงานฯ เพื่อเปิดที่ทำการแห่งใหม่ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา <u>อนุมัติในรายการค่าใช้จ่ายติดตั้งและซื้อกล่องวงจรปิด</u>	๘๘,๐๐๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายแล้ว
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ	๑,๓๐๑,๔๖๑.๐๐	๔๘๖,๓๓๕.๐๐	จัดซื้อและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วรายการที่ ๑,๓ และ ๔ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน ๔๘๖,๓๓๕ บาท *อยู่ระหว่างดำเนินการรายการที่ ๒ โดยเมื่อวันที่ ๒๓ เมย ๖๓ ผู้รับจ้างได้มาลงนามสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ เมย ๖๓ วงเงินสัญญา ๗๔๗,๒๘๘ บาท มี ๑ งาน สิ้นสุดสัญญา ๒๒ กค ๖๓ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ** มีมติตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๖๓ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๑๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องรัด กล่อังกิ่งอัตโนมัติทดแทนเครื่อง เดิมที่ไม่สามารถใช้งานได้	๓๘,๑๙๙.๐๐	๓๘,๑๙๙.๐๐	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๐/๒๕๖๓ ลว.๒๔ ม.ค.๖๓ เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๕	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ การควบคุมภายในและการ บริหารจัดการความเสี่ยงของ กรมบังคับคดี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๒๐,๘๐๐.๐๐	๑๕,๔๔๐.๐๐	จัดอบรมเมื่อวันที่ ๑๘ มีค ๖๓ ที่ชั้น ๙ อาคาร กรมบังคับคดี แล้ว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กองคลังเบิกชุดใช้ สย.๑๗/๒๕๖๓ (คชจ.อบ รมา)เรียบร้อยแล้ว ในเดือนเม.ย.๖๓ (ฎ. ๖๔๒/๒๕๖๓)
๑๖	ค่าใช้จ่ายในโครงการ ยกระดับองค์กรสู่ความเป็น เลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	ลงนามสัญญาแล้วกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีค ๖๓ วงเงิน สัญญา ๔๙๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ มิย ๖๓ มี ๒ งวดงาน งวด ๑ ส่งมอบภายในวันที่ ๒๘ เมย ๖๓ จ่ายเงินร้อยละ ๔๐ งวด ๒ ส่งมอบภายในวันที่ ๒๘ มิย ๖๓ จ่ายเงินร้อยละ ๖๐ - คกก.ตรวจรับฯ ประชุมตรวจรับงวดงานที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว **ส่งมอบงานงวดที่ ๒ วันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๓ คกก. นัดประชุมตรวจรับวันที่ ๓ ก.ค.๖๓ ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ฎีกาที่ ๗๗๐/๖๓ ๑๕ กค. ๖๓
๑๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถังน้ำ สำรอง พร้อมติดตั้ง ของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด พัทลุง	๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	ผู้รับเหมาติดตั้งถังน้ำเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มีค ๖๓
๑๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง ปรับปรุงห้องน้ำภายในห้อง ทำงานอธิบดีกรมบังคับคดี	๑๕๗,๙๐๖.๓๒	๑๕๗,๙๐๖.๓๒	เสนอขออนุมัติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน บริษัทเข้าปรับปรุง เมื่อวันที่ ๔-๖ , ๑๑-๑๒ เม.ย. ๖๓ และกำหนดเก็บรายละเอียดงานวันที่ ๑๘-๑๙ เม.ย. ๖๓ คกก.ตรวจรับได้ประชุมตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๓ - เมื่อวันที่ ๒๓ เมย ๖๓ พัสดุมิหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๙(อ)/๒๑๓๙ ขออนุมัติเบิกจ่าย และ ผู้บริหารได้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๔ เมย ๖๓ - เมื่อวันที่ ๒๗ เมย ๖๓ พัสดุมิเรื่องเบิกจ่าย ไปที่กองบริหารการคลัง - เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ กองบริหารการ คลังเบิกครบถ้วนแล้ว ฎีกาที่ ๖๕๗/๒๕๖๓

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๑๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกรมบังคับคดีสู่ประชาชน	๘๘๖,๓๗๐.๐๐	-	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน ณ ห้อง Palladium A โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างสถาบันฯ สรุปผลการอบรมและค่าใช้จ่าย
๒๐	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ ๑๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย ๖๓ กบท ได้รับแจ้งจาก ปปช ว่ายกเลิกการดูงานในต่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา *เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓ ตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๑๐(อ)/๘๓๖ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในการนี้ กบท. ได้ประสานไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อติดตามความคืบหน้า ได้รับแจ้งว่าหลักสูตรฯ ได้ยกเลิกการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศจึงทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีที่ได้รับอนุมัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริหารทรัพยากรบุคคลจึงขอคืนเงินค่าธรรมเนียมฯ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๒๑	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน และจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพิ่มเติม ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง	๒๙๔,๘๙๔.๐๐	๒๙๔,๘๙๔.๐๐	ผู้รับจ้างส่งมอบและติดตั้งครบทั้ง ๕ รายการแล้ว และส่งเบิกจ่ายไปที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลาแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย ๖๓ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลาเบิกจ่ายรายการที่ ๒,๓,๕ เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน ๑๔๓,๓๗๐ บาท*สำหรับรายการที่ ๑ ค่าขนย้ายจำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท ทำเรื่องเบิก วันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๓ และรายการที่ ๔ ค่าติดตั้งจำนวน ๑๒๖,๐๒๔ บาท ทำเรื่องเบิก วันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓ รวมจำนวน ๑๕๑,๕๒๔ บาท อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียมน ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๒๒	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน และจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพิ่มเติม ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง	๓๗๕,๙๙๗.๐๐	๓๗๕,๙๙๗.๐๐	<p>ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกรายการ ส่งเบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓ โดยเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างแล้วจำนวน ๓๗๐,๔๙๗ บาท</p> <p>-สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง ได้จัดดำเนินการย้ายสำนักงานไปยังอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม แล้ว และทำการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมนในการขนย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีค่าธรรมเนียมนส่งคืนคือค่าติดตั้งโทรศัพท์ตู้สาขา NEC ขนาด ๘ สายนอก ๓๒ สายใน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕,๕๐๐.- บาท เนื่องจาก อาคาร บูรณาการกระทรวงยุติธรรม มีโทรศัพท์ภายในสำนักงานครบถ้วนแล้วและใช้งานได้ดีแล้ว และเมื่อวันที่ ๒๒ เมย ๖๓ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งคืนเงินคงเหลือจำนวน ๕,๕๐๐ บาท แล้ว</p>
๒๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำขึ้นเก็บกล่องสำนวนที่สถานีรักษาทรัพย์ (โกดัง ๔) ของสำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายเก็บสำนวน	๑,๗๗๐,๕๕๐.๔๐	๑,๗๗๐,๕๕๐.๔๐	<p>ลงนามในสัญญาแล้วสัญญาเลขที่ ๑๒๘/๒๕๖๓ ลว. ๗ พ.ค.๖๓ วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท แบ่งจ่าย ๒ งวด</p> <p>งวดที่ ๑ ส่งมอบงานวันที่ ๑๔ กค ๖๓ วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>งวดที่ ๒ ส่งมอบงานวันที่ ๑๒ สค ๖๓ วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>*วันที่ ๓ มิ.ย.๖๓ บริษัท ส่งหนังสือขอเข้าพื้นที่ติดตั้งชั้นเหล็กฯ ระหว่างวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๓ จนสิ้นสุดสัญญา</p> <p>*บริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๑ ตรวจรับวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๓</p> <p>*บริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๒ ตรวจรับวันที่ ๙ กค ๖๓</p> <p>***บริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๒ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๓ กกก.นัดตรวจรับวันที่ ๙ ก.ค.๖๓ กกก.มีมติตรวจรับพัสดุ อยู่ขั้นตอนเสนอประธานฯ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมและรายงานตรวจรับพัสดุ</p>
๒๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ทดแทนของเดิม และปรับปรุงห้องชุมสายโทรศัพท์ อาคารกรมบังคับคดี	๒,๖๗๕,๐๐๐.๐๐	-	<p>- คณะกรรมการประชุม TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ พค ๖๓</p> <p>- ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้สนใจวิจารณ์หรือเสนอแนะข้อคิดเห็น ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๖ มิ.ย.๖๓</p> <p>- คณะกรรมการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. มีมติให้ปรับแก้ตามที่บริษัทฯ เสนอแนะขณะนี้ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานเสนอขออนุมัติผู้บริหารเพื่อขึ้นเผยแพร่ให้วิจารณ์อีกครั้งหนึ่ง</p> <p>- ยื่นขอเสนอวันที่ ๑๔ ก.ค.๖๓/ พิจารณาผล</p>

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
				วันที่ ๑๕ ก.ค.๖๓ ** ข้อมูล ๒๓ กค ๖๓ ประกาศผู้ชนะ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งบริษัทเช่าลง นามสัญญา
๒๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง อ่านบาร์โค้ดของ สบก. ๑	๖,๒๐๐.๐๐	๖,๒๐๐.๐๐	เมื่อวันที่ ๖ มีค ๖๓ บริษัทส่งมอบของ เรียบร้อยแล้ว(ใบสั่งซื้อเลขที่ ๗๐/๒๕๖๓ ลว ๓ มีค ๖๓) ส่งเบิกเมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง ขยายเสียงของ สำนักงาน บังคับคดีจังหวัด. นครราชสีมา	๕,๕๖๔.๐๐	๕,๕๖๔.๐๐	จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๓ เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
๒๗	ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการทบทวน แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการรายปีของกรมบังคับ คดี	๕๔๕,๓๐๐.๐๐	-	เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๓ ประธานวิทยากร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ และวิทยากรร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ ประกอบการโครงการฯ *เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนาจึงปรับแผนซึ่งกำหนดจัดประชุม ใน วันที่ ๑๐ -๑๒ กย ๖๓
๒๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหมึก พิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark ปี ๒๕๖๓	๗,๒๓๓,๒๐๐.๐๐	๗,๒๒๔,๗๕๐.๐๐	ลงนามสัญญาแล้วเลขที่ ๑๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ เมย ๖๓ วงเงินสัญญา ๗,๒๒๔,๗๕๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๒๐ กค ๖๓ มี ๑ งาน เมื่อวันที่ ๒๗ เมย ๖๓ บริษัทส่งมอบหมึกพิมพ์ ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแล้ว *อยู่ระหว่าง คกก.ตรวจรับกำหนดนัดประชุม ตรวจรับการส่งมอบงาน ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๓ **ส่งเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ ก.ค.๖๓
๒๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้ สำหรับผู้มาติดต่อราชการ ของ สำนักงานบังคับคดี จังหวัด.ปัตตานี	๑๘,๙๐๐.๐๐	๑๘,๙๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายแล้ว
๓๐	ค่าใช้จ่ายในการอบรม หลักสูตรนักปกครอง ระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๔ และ ๗๕	๕๐๖,๐๐๐.๐๐	-	รุ่นที่ ๗๔ กรมบังคับคดีไม่ได้รับการคัดเลือก เมื่อวันที่ ๑๓ เมย ๖๓ กบท ได้มีหนังสือแจ้ง คืนเงินจำนวน ๒๕๓,๐๐๐ บาท แล้ว ตาม หนังสือ ที่ ยธ ๐๕๑๐(อ)/๗๑๕ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๗๕ รอประกาศผลจากกรมการปกครอง ซึ่งกรมการปกครองแจ้งว่ายังไม่มีการ กำหนดการแจ้งผลที่แน่นอนยังไม่ทำการ ประกาศรายชื่อ กบท. จึงขอเงินของรุ่นที่ ๗๕ ไว้ก่อน จำนวน ๒๕๓,๐๐๐ บาท ข้อมูล เมื่อวันที่ ๑๕ กค ๒๕๖๓

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๓๑	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและเดินสายอินเทอร์เน็ตและติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัด.ภูเก็ต	๑๓๓,๔๖๘.๐๐	๑๓๐,๔๖๘.๐๐	ผู้รับจ้างส่งมอบและติดตั้งทุกรายการแล้ว เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีเงินคงเหลือจำนวน ๓,๐๐๐ บาท
๓๒	ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารบ้านพักอาศัยพร้อมปรับภูมิทัศน์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ	๘๓๒,๐๐๐.๐๐	-	ตามหนังสือที่ สป ๐๐๒๖(อ)/๒๓๔ ลงวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๓ เรื่องขอยกเลิกค่าใช้จ่ายในการต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารบ้านพักอาศัยพร้อมปรับภูมิทัศน์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจาก การประมาณราคารายการก่อสร้างที่รับอนุมัติ มีข้อคลาดเคลื่อนในวงเงินที่ใช้จ่ายจริงซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงได้ ดังนั้น สบจ. จึงขอยกเลิกและทำการคืนเงิน จำนวน ๘๓๒,๐๐๐ บาท ผ่านทาง (GFMS) เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๓
๓๓	ค่าใช้จ่ายในการย้ายและติดตั้งกล้องระบบขายทอดตลาด ขอเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและคำรื้อ ย้ายติดตั้งอุปกรณ์ระบบคิวอัตโนมัติของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	๘๕,๒๗๙.๐๐	๘๕,๒๗๙.๐๐	- เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๓ เบิกจ่ายระบบบัตรคิว ๕๖,๑๗๕ บาท เรียบร้อยแล้ว *เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กค ๖๓
๓๔	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงขยายพื้นที่บริการประชาชนของกองบังคับคดีล้มละลาย ๑	๑๖๑,๖๗๒.๗๒	๑๖๑,๖๗๒.๗๒	*ได้ผู้รับจ้างคือ หจก.กฤษดาชัย วงเงิน ๑๖๑,๖๗๒.๗๒ บาท เริ่มดำเนินการติดตั้งในวันที่ ๔ เมย ๖๓ และกำหนดเก็บรายละเอียดงานในวันที่ ๑๘ - ๑๙ เม.ย. ๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ เมย ๖๓ พัสดุมีหนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย อยู่ระหว่างปรับแก้ไขบันทึก เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ กองบริหารการคลังเบิกครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ฎีกาที่ ๖๗๐/๒๕๖๓
๓๕	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน กรมบังคับคดี ของกองบริหารการคลัง	๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๔๓๔,๕๘๔.๓๓	- ส่วนภูมิภาค กลุ่มงานบัญชีฯ โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค(๗๖ จังหวัด เป็นเงิน ๔๗,๑๘๓,๗๔๒ บาท อยู่ระหว่างหน่วยงานเบิกจ่าย - ส่วนกลาง ผลเบิกจ่ายของส่วนกลางรวมจำนวน ๑๖,๔๓๔,๕๘๔.๓๓ บาท ประกอบด้วย เบิกเดือน ก.พ.๖๓ เป็นเงิน ๓๑๖,๓๙๗.๗๙ บาท เบิกเดือนมี.ค.๖๓ เป็นเงิน ๔,๒๒๕,๙๒๖.๘๙ บาท เบิกเดือนเม.ย. ๖๓ เป็นเงิน ๖,๗๖๖,๒๐๖.๕๖ บาท เบิกเดือน พค๖๓ เป็นเงิน ๓,๖๖๗,๖๘๔.๔๒ บาท เบิกเดือน มิย ๖๓ เป็นเงิน ๑๑๑,๖๖๓.๑๒ บาท

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
				เบิกเดือน กค ๖๓ เป็นเงิน ๑,๓๔๖,๗๐๕.๕๕ บาท
๓๖	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารและกำกับสำนวนคดี และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานสอบสวนคดีอาญาตามกฎหมายล้มละลาย ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล	๓๗๔,๗๐๐.๐๐	๓๐๖,๗๕๐.๘๙	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ เมย ๖๓ กบท ได้มีหนังสือแจ้งส่งคืนเงินจำนวน ๖๗,๙๔๙.๑๑ บาท แล้ว
๓๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๕๕,๐๒๐.๐๐	ผู้รับจ้างส่งมอบของรายการที่ ๑,๓,๔,๕,๖ และ ๗ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ค. ๖๓ ดำเนินการเบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ค. ๖๓ ส่วนรายการที่ ๒ (ตู้วางเลื่อน) อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างจัดส่งภายในกำหนด ๖๐ วัน (๘ พ.ค. ๖๓) *ยังไม่ได้มาส่งเนื่องจากสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ ไม่ได้ระบุวันที่จัดส่ง *๒ (ตู้วางเลื่อน) ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างจัดส่งและติดตั้งตู้วางเลื่อน ข้อมูลจาก สำนักงานบังคับคดีจังหวัด. วันที่ ๒๗/๔/๖๓ *ติดตั้งตู้วางเลื่อนเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๓ กำลังขอความเห็นชอบ ภายในวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๓ จะส่งเรื่องเข้า ECP ข้อมูลจาก สำนักงานบังคับคดีจังหวัด ทำการเบิกจ่ายในวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๓ ฎีกา ๓๓๐๐๐๓๓๒๓
๓๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้แถว ๓ ที่นั่ง สำหรับผู้มาติดต่อราชการของกองบังคับคดีล้มละลาย ๑	๒๔,๑๙๒.๗๐	๒๔,๑๙๒.๗๐	สั่งซื้อแล้วตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๗๙/๖๓ ลว ๑๘ มีค ๖๓ ได้รับสินค้าแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มีค ๖๓ ส่งเรื่องเบิกงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ค. ๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๓๙	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารลานจอดรถยนต์	๑,๑๕๔,๐๐๐.๐๐	-	- เมื่อวันที่ ๖ มิ.ค. ๖๓ มีหนังสือขอความอนุเคราะห์กรรมการจากกองออกแบบ ณ วันที่ ๓ เมย ๖๓ ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับจากกองออกแบบ จึงมีหนังสือไปยังกองออกแบบเพื่อเร่งรัดติดตามสถานะความคืบหน้าในการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นกรรมการ - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วเมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๖๓ -คำสั่งTOR ที่ ๒๖๕/๖๓ -คำสั่ง ราคา กลาง ที่ ๒๖๖/๖๓ อยู่ระหว่างส่งหนังสือแจ้งคำสั่งไปให้คณะกรรมการ สป.ยธ.กส. - คกก.TOR และคกก.ราคากลางประชุมครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ ก.ค.๖๓ คกก.ราคากลางนัดประชุมครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ ก.ค.๖๓

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
				*** คกก.นัดประชุมราคากลาง วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๓
๔๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างพิมพ์หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาแผน	๕๓,๔๐๐.๐๐	๕๓,๔๐๐.๐๐	เมื่อวันที่ ๑ พค ๖๓ พัสคอยู่ระหว่างประสานบริษัทเพื่อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ กองบริหารการคลังเบิกครบถ้วนแล้ว ฎีกาที่ ๖๕๘/๒๕๖๓
๔๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร	๑๘,๔๐๔.๐๐	๑๘,๔๐๔.๐๐	ผู้รับจ้างส่งของแล้ว ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายแล้ว อยู่ระหว่างกองคลังเบิกจ่าย โดยผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนใช้งานได้ ตามปกติ และสำนักงานฯ ได้ดำเนินการเบิก-จ่ายเงิน ให้ผู้ขายเรียบร้อยแล้วตามฎีกาที่ P๖๓A๐๐๐๐๐๘ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
๔๒	ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ระบบถ่ายทอดสดขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง	๓๗,๘๗๘.๐๐	-	- ตามหนังสือที่ สป๐๐๒๖(อ)/๑๗๙ ลว ๑๐ มิ.ย.๖๓ บริษัทจะเข้าดำเนินการภายใน ต้นเดือนก.ค.๖๓เนื่องจากอยู่ในระยะผ่อนปรนโรคระบาดติดเชื้อ Covid ๑๙ ระยะที่ ๒ *บริษัทจะเข้าดำเนินการวันที่ ๑๘ กค ๖๓ เวลาดำเนินการประมาณ ๔ วันทำการ
๔๓	ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๘๘๘,๐๐๐.๐๐	-	** กำหนดอบรมในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ ๑๘-๑๙ กค ๖๓ ,๒๕-๒๖ กค ๖๓ ,๑-๒ สค ๖๓, ๘-๙ สค ๖๓ และ ๕-๖ กย ๖๓
๔๔	ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ UIHJ เพิ่มเติม	๑๔๘,๙๕๗.๙๑	๑๔๘,๙๕๗.๙๑	ได้ทำการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว เมื่อ วันที่ ๒๒ พ.ค.๖๓ จำนวน ๑๕๑,๗๓๓.๕๐ บาท โดยเบิกจากรายการที่ ๔๔ จำนวน ๑๔๘,๙๕๗.๙๑ บาท และเบิกจ่ายจากรายการที่ ๖๘ จำนวน ๒,๗๗๕.๕๙ บาท คงเหลือเงินคงเหลือส่งคืน ๗,๕๕๒ บาท
๔๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาและเครื่องค่านวมเลขของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย	๑๐,๔๐๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	ได้รับเครื่องค่านวมเลข วันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๓ และได้รับโต๊ะหมู่บูชา วันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๓ ดำเนินการส่งเรื่องเบิกจ่ายไปยังสำนักงานบังคับคดีจังหวัด.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๓ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด.นครราชสีมา ดำเนินการทำเรื่องเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย. ๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๕ เม.ย. ๖๓
๔๖	ค่าจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถ Mobile Truck	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	-	- มีการกำหนดวันสอบ ในวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ข้อมูลเมื่อ ๑๙/๖/๖๓ *สพจ.อุบลราชธานี และ สงขลา เริ่มงานและทำสัญญา ๑ กค ๖๓ ทำเบิกเดือนเดือนแรก

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
				ภายในสิ้นเดือน กค ๖๓ สบจ. ชลบุรีและเชียงใหม่ ยังไม่มีกำหนดรับ สมัคร
๔๗	ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียม ความพร้อมองค์กรตามกรอบ คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA ๔.๐)	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๔,๐๐๐.๐๐	เมื่อวันที่ ๕ พค ๖๓ ลงนามสัญญาแล้ว ตาม สัญญาเลขที่ ๑๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พค ๖๓ วงเงินสัญญา ๔๘๕,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๓ สค ๖๓ มี ๒ งวดงาน งวดที่ ๑ กำหนดส่งภายใน ๓ มิย ๖๓ วงเงิน ๑๙๔,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ กำหนดส่งภายใน ๓ สค ๖๓ วงเงิน ๒๙๑,๐๐๐ บาท บริษัท ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๖๓ กกก.นัดประชุมตรวจรับ วันที่ ๘ มิ.ย.๖๓ - ประชุมตรวจรับ งวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๖๓ มีมติให้แก้ไขและส่งหนังสือแจ้งแก้ไขเมื่อ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๓ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างปรับแก้ ไข *กกก.มีมติตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๓ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว **อยู่ระหว่าง ตรวจประเมิน ณ พื้นที่ site visit วันที่ ๑๑ สค ๖๓
๔๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างเรือ ถอน และติดตั้งอุปกรณ์ ระบบบัตรคิว ของสำนักงาน บังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง	๑๖,๐๕๐.๐๐	-	- บริษัทเข้าดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ - บริษัทส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๓ กกก.ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว **อยู่ระหว่างส่งเบิกเมื่อวันที่ ๑๗ กค ๖๓
๔๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้ สำหรับห้องประชุมหน้าห้อง ผู้บริหาร	๑๕,๐๘๗.๐๐	๑๕,๐๘๗.๐๐	เสนออนุมัติไปสั่งจ้างและประกาศผู้ชนะ เมื่อ วันที่ ๑๔ เม.ย. ๖๓ * บริษัทส่งสินค้าเมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๓ อยู่ ระหว่างบันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ กองบริหารการคลัง เบิกครบถ้วนแล้ว ฎีกาที่ ๖๖๙/๒๕๖๓
๕๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุด โซฟาไว้สำหรับรับรองแขก ของผู้บริหาร	๒๔,๙๓๑.๐๐	๒๔,๙๓๑.๐๐	เสนออนุมัติไปสั่งจ้างและประกาศผู้ชนะ เมื่อ วันที่ ๑๔ เม.ย. ๖๓ วันที่ ๓๐ เมย ๖๓ บริษัทส่งมอบสินค้าและ พัสดุตรวจรับแล้ว วันที่ ๕ พค ๖๓ พัสดุจัดทำหนังสือขออนุมัติ เบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ กองบริหารการคลัง เบิกครบถ้วนแล้ว ฎีกาที่ ๖๖๘/๒๕๖๓
๕๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้ สำหรับผู้อำนวยความสะดวกกลุ่มงาน บังคับคดีล้มละลาย กอง บังคับคดีล้มละลาย ๑	๑๔,๙๒๖.๕๐	๑๔,๙๒๖.๕๐	เสนออนุมัติไปสั่งจ้างและประกาศผู้ชนะ เมื่อ วันที่ ๑๔ เม.ย. ๖๓ บริษัทแจ้งส่งสินค้าภายในวันที่ ๘ พค ๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ กองบริหารการคลัง

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
				เบิกครบถ้วนแล้ว ฎีกาที่ ๖๗๖/๒๕๖๓
๕๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	๘๗,๖๘๕.๐๐	๘๗,๖๘๕.๐๐	ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งของเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย. ๖๓ ๓๐ เมย ๖๓ เจ้าหน้าที่การเงินสำนักงานได้ยื่นขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายเพื่อทำการเบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๕๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑๗,๖๕๕.๐๐	๑๗,๖๕๕.๐๐	เสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพร้อมประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๑๔ เม.ย. ๖๓ *บริษัทส่งสินค้า วันที่ ๒๘ เม.ย.๖๓ **เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย ๖๓ ได้รับกล้องถ่ายภาพเรียบร้อยแล้ว ข้อมูล ณ ๑/๕/๖๓ เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำขึ้นเหล็กวางสำนวน พร้อมจัดส่งและประกอบติดตั้ง ของสำนักงานบังคับคดีแพ่ง กรุงเทพมหานคร ๓ เขตมีนบุรี	๑๖๔,๓๕๒.๐๐	๑๖๔,๓๕๒.๐๐	บริษัทมาลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๕ พค.๖๓ - เมื่อวันที่ ๙ มิย ๖๓ บริษัทได้ส่งมอบและคกก.ตรวจรับแล้วในวันเดียวกัน **อนุมัติเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๓
๕๕	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กบท. จะปรับแผนไปดำเนินการภายหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ข้อมูล ณ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ -เมื่อวันที่ ๑๕มิ.ย.๖๓ ได้แจ้งหนังสือเวียนรายชื่อผู้เข้าอบรม และ อยู่ระหว่างรอ คกก. กำหนดวันและสถานที่ **อยู่ระหว่างจัดเตรียมการจัดอบรม ในวันที่ ๓ สค ๖๓
๕๖	ค่าใช้จ่ายในโครงการการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารระดับสูง	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	-	ได้รับแจ้งการอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๗ มีค ๖๓ *เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กบท. จะปรับแผนไปดำเนินการภายหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ข้อมูล ณ ๑/๕/๖๓ *ได้ดำเนินการจัดส่งโครงการให้สถาบันพัฒนาการบังคับคดีดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่อบรม และยังไม่มีการเบิกจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ **อยู่ระหว่างกำหนดวันว่างของผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๔ ท่าน หลังจากได้วันแล้ว จะดำเนินการนัดวันเข้าอบรมกับสถาบันสอนภาษา

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๕๗	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่	๒๓๐,๒๔๑.๐๐	๒๒๘,๖๓๖.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วทุกรายการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเป็นเงินจำนวน ๒๒๘,๖๓๖ บาท โดยเมื่อวันที่ ๓๐ เมย ๖๓ สำนักงานมีหนังสือแจ้งส่งคืนเงินคงเหลือจำนวน ๑,๖๐๕ บาท แล้ว
๕๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและติดตั้งกล่องวงจรปิด ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน	๗๔๐,๐๐๐.๐๐	-	<ul style="list-style-type: none"> - ลงประกาศในเว็บไซต์ฯ เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๖๓ - เมื่อวันที่ ๑๖/๖/๖๓ ทำหนังสือเชิญที่ปรึกษา ม.แม่ใจ(ชุมพร)/วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน <p>**อยู่ระหว่าง ปรับแผน เนื่องจาก คคก. ร่าง tor เพิ่มจำนวนกล่องวงจรปิดจาก ๒๔ เป็น ๓๐ ตัว คาดว่าจะดำเนินการขอซื้อขอจ้างในระบบ EGP ภายในวันที่ ๒๔ กค ๖๓</p>
๕๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ ๒๗ เมย ๖๓ กรมบังคับคดีได้มีคำสั่งกรมบังคับคดีที่ ๑๙๓/๖๓ แต่งตั้งคคก ดำเนินการจ้างฯ และคคกตรวจรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นฯ - พิจารณาผลการจ้าง โดยพิจารณาเอกสาร เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๖๓ และให้บริษัทเข้ามานำเสนอวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๓ - ประกาศผู้ชนะวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๓ ครบกำหนดอุทธรณ์ ๑๐ มิ.ย.๖๓ ผู้ชนะ บจก. ซูเปอร์โพล - ลงนามสัญญาแล้วตามหนังสือที่๑๓๖/๖๓ ลว.๑๕มิ.ย.๖๓ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ ตค ๖๓ - คคก.นัดประชุมกำหนดแบบสอบถาม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๓ - ประชุมตรวจรับงวดงานที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กค ๖๓ และที่ประชุมมีมติให้ บ. ซูเปอร์ โพล จก. แก้ไขรายงานและจะเข้าประชุมครั้งต่อไป <p>** ตรวจรับงวดงานที่๑ ครั้งที่ ๒ แล้ว และประชุมอีกครั้งในวันที่ ๒๔ กค ๖๓</p>
๖๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องมือพีซี	๖๑,๗๙๒.๕๐	๖๑,๗๙๒.๕๐	<p>**เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๓ พัสดุทำหนังสือขออนุมัติจัดซื้อส่งไปกองคลัง เมื่อวันที่ ๕ พค ๖๓ กองบริหารการคลังรับหนังสือแล้ว</p> <p>**เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓ ได้ทำเรื่องเบิกจ่ายคณะกรรมการตรวจรับฯ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๓ และส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓</p>

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๖๑	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารบ้านพักของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร	๓๒๘,๐๐๐.๐๐	-	<p>- เมื่อวันที่ ๑ พค ๖๓ จัดทำรายงานขอความเห็นชอบ</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๓ ได้ติดต่อกรมโยธาขอรายชื่อเพื่อตั้งคณะกรรมการ</p> <p>- คกก.ประชุมกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๓</p> <p>- ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๓ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ ก.ค.๖๓</p> <p>** เนื่องจากมีการล่าช้าจากสถานการณ์โควิด ผู้รับเหมาแจ้งว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน กค ๖๓</p>
๖๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บริเวณโรงอาหารของกรมบังคับคดี	๔๗๕,๓๐๐.๐๐	๔๗๕,๓๐๐.๐๐	<p>บริษัทมาลงนามสัญญาตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ พ.ค.๖๓ กำหนดส่งภายใน ๓๐ วัน</p> <p>*ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๓</p> <p>- ส่งเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓</p> <p>- งานงวดที่ ๒ ผู้รับจ้างส่งมอบงานและ คกก.ตรวจรับแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๓ อนุมัติเบิกจ่าย วันที่ ๒๕/๐๖/๖๓</p>
๖๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้อัลลอย ๒ ชุด ตั้งตรง ศาลาภิรมน้ำ	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	<p>เมื่อวันที่ ๑ พค ๖๓ พัสดุอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเสนอรายงานขอความเห็นชอบ</p> <p>**ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๓ ลว. ลงวันที่ ๘ พ.ค.๖๓ กำหนดส่งภายใน ๓๐ วัน</p> <p>ครบกำหนดส่งสินค้า วันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๓ สินค้า</p> <p>***ตรวจรับและ ดำเนินการเบิกแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕มิย ๖๓</p>
๖๔	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี	๔๒๔,๑๑๐.๐๐	๔๐๑,๔๙๕.๐๐	<p>- การเดินสาย Lan ภายในห้องทำงาน ผู้รับเหมาจะดำเนินการในวันที่ ๑๖-๑๗ พค และ ๒๔ พค ๖๓</p> <p>- มีการจัดส่งครุภัณฑ์สำนักงาน(บางส่วน) ข้อมูล วันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓</p> <p>- การเดินสาย Lan ภายในห้องทำงาน ผู้รับเหมาดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๓</p> <p>- จัดส่งครุภัณฑ์สำนักงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๓ เบิกจ่ายในระบบเมื่อวันที่ ๙ -๑๐ มิ.ย. ๖๓</p> <p>**เบิกจ่ายรายการที่ ๑,๒,๓,๕,๗,๘,๙ เรียบร้อยแล้วและ</p> <p>อยู่ระหว่างรอใบแจ้งหนี้จากผู้รับเหมา เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายในรายการที่ ๔ และ ๖ ผู้รับเหมาแจ้งว่าจะส่งใบแจ้งหนี้ภายในเดือน กค ๖๓</p>

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๖๕	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมองค์ความรู้การโยกย้ายอาคารสำนักงานของกรมบังคับคดี	๑๕๔,๐๐๐.๐๐	-	เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓ ได้รับหนังสือเวียนแจ้งอนุมัติงบค่าธรรมเนียม *ส่งรายงานบันทึกถึงสถาบันขอจัดทำโครงการเมื่อวันที่ ๑มิ.ย ๒๕๖๓ สถาบันมีการตีหนังสือกลับ ให้ กพร. แก้ไขกำหนดการณ์และข้อมูล **เสนอปรับแก้งบประมาณโครงการ(ไม่ขอเพิ่ม) และกำหนดจัดวันที่ ๓๐-๓๑ ก.ค.๖๓ - ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กค ๖๓ ** จัดทำคู่มือเรียบร้อยแล้ว ๒๓ กค ๖๓ ส่งร่างคู่มือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณา เพื่อเข้าที่ประชุมเชิงปฏิบัติ ในวันที่ ๓๐-๓๑ กค ๖๓
๖๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Dot matrix printer	๓๙,๘๐๐.๐๐	๓๙,๘๐๐.๐๐	เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ ได้รับหนังสือเวียนแจ้งอนุมัติงบค่าธรรมเนียม *เมื่อวันที่ ๑๖มิ.ย.๖๓ ได้ทำการตรวจรับและทำเรื่องเบิกในระบบ EGP และอยู่ระหว่างขอเลขครุภัณฑ์กับกองพัสดุ
๖๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด	๒๑,๔๐๐.๐๐	๒๑,๔๐๐.๐๐	*ร่างรายงานการขอความเห็นชอบจัดซื้อ ณ วันที่ ๒๐/๕/๖๓ ผู้ค้าส่งสินค้า วันที่ ๙ มิ.ย. ๖๓ *** ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๓
๖๘	ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ UIHJ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒	๑๐,๓๑๗.๕๙	๒,๗๗๕.๕๙	<u>ได้ทำการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๓ จำนวน ๑๕๑,๗๓๓.๕๐ บาท โดยเบิกจากรายการที่ ๖๘ จำนวน ๒,๗๗๕.๕๙ บาท และเบิกจ่ายจาก๔๔ จำนวน ๑๔๘,๙๕๗.๙๑ บาท คงเหลือเงินคงเหลือส่งคืน ๗,๕๕๒ บาท</u>
๖๙	ระบบการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยทดแทน	๒๒,๕๖๔,๘๓๔.๑๐	-	- อยู่ระหว่าง ศท. แจ้งพัสดุเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง '-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๓ *** คกก.ประชุม TOR วันที่ ๒๐ ก.ค.๖๓ ยังไม่แล้วเสร็จ นัดประชุมครั้งถัดไปวันที่ ๔ และ ๗ ส.ค.๖๓
๗๐	โครงการจัดซื้อระบบลงเวลาอัตโนมัติทดแทน	๖,๒๙๓,๐๑๖.๐๐	-	*ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๓ *** อยู่ขั้นตอน คกก.จัดทำร่าง TOR
๗๑	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน	๘๗๕,๒๐๖.๕๐	-	'-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๓ *** คกก.ประชุมวันที่ ๑๔ ก.ค.๖๓ มีมติร่าง TOR อยู่ขั้นตอนเรียบเรียงเอกสารเสนอร่าง TOR

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๗๒	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หลังคาของสำนักงานบังคับ คดีจังหวัดศรีสะเกษ	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	-	เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓ ได้ติดต่อประสาน กับผู้รับเหมาให้เข้ามาตรวจสอบหน้างาน เพื่อ ประเมินว่าดำเนินงานได้ตามราคางบที่อนุมัติ หรือไม่ เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๓ บริษัททำการลงนาม สัญญา อยู่ระหว่างตรวจรับ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๓
๗๓	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบขวดครอบ	๑๐,๖๗๘.๖๐	๑๐,๖๗๘.๖๐	*บริษัทมาเซ็นไปสั่งซื้อเมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๖๓ กำหนดนัดส่งของภายในวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๓ *บริษัทส่งสินค้าวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓ **ขออนุมัติเบิกจ่าย วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๓
๗๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่อง ปริ้นเตอร์)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	* <u>ไปสั่งซื้อเลขที่ ๑๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕</u> <u>มิ.ย. ๖๓ ส่งมอบของภายใน ๔๕ วัน</u> ** <u>ส่งของวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๓ เบิกจ่าย</u> <u>เรียบร้อยแล้วและส่งการเงินวันที่ ๑๕ มิ.ย.</u> <u>๖๓</u>
๗๕	โต๊ะเอนกประสงค์	๖,๐๘๐.๐๐	๖,๐๘๐.๐๐	เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๓ ได้จัดทำใบสั่งซื้อไปยัง ร้านขายอุปกรณ์สำนักงาน ดำเนินการจัดซื้อแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๓ จะดำเนินการทำเรื่องเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๓
๗๖	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานของ กลุ่มงานบัญชีและบริหาร งบประมาณ กองบริหารการ คลัง	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๙๕๖,๔๕๗.๖๗	จากข้อมูล กองบริหารการคลัง ณ วันที่ ๒๒ กค ๖๓ มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ - เบิกเดือน มิ.ย ๖๓ ๑๓,๘๘๙,๖๘๒.๒๑ บาท - เบิกเดือน กค ๖๓ ๗,๐๖๖,๗๗๕.๔๖ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๒๐,๙๕๖,๔๕๗.๖๗ บาท
๗๗	ค่าใช้จ่ายโครงการ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และเข้าใจภารกิจกรมบังคับ คดี	๗,๓๗๔,๓๕๐.๐๐	-	อนุมัติการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการ บังคับคดี ของคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้ เงินค่าธรรมเนียม เสริมงบประมาณของกรม บังคับคดี ตามคำสั่งกรมบังคับคดี ที่ ๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๓ ประจำวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๓ ๑. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อ สิ่งพิมพ์ - แผ่นพับและโปสเตอร์การฟื้นฟูกิจการ ของลูกหนี้ ๔ รายการ ใบสั่งจ้างเลขที่ ๒๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ก.ค. ๖๓ กำหนดส่ง มอบงาน ๓๐ ก.ค. ๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ตรวจบัญชี ๔ - คู่มือและแผ่นพับ ๑๒ รายการ อยู่ ระหว่างแก้ไขวงเงินแผนจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่น ๆ

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
				<p>- ผลิตถุงผ้าสปันบอนด์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ชิ้น ใบสั่งจ้างเลขที่ ๒๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๓ วงเงิน ๒๙๙,๖๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างผลิต</p> <p>- ผลิตพัดประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดีแบบพับได้ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ชิ้น ใบสั่งจ้างเลขที่ ๒๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ก.ค. ๖๓ วงเงิน ๓๖๓,๘๐๐ บาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบงาน ภายในวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๓</p> <p>๓. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดิทัศน์ จำนวน ๒ คลิป ใบสั่งจ้างเลขที่ ๒๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๓ วงเงิน ๑๔๙,๘๐๐ บาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำวีดิทัศน์</p> <p>๔. บริการ iQNewsClip (Clipping News) ส่งข่าวผ่านทางอีเมล และคลิปปิงข่าวของกรมบังคับคดี ใบสั่งจ้างเลขที่ ๒๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๓ วงเงิน ๓๐,๔๙๕ บาท อยู่ระหว่างส่งมอบงาน ในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓</p>
๗๘	ค่าใช้จ่ายในสภารขนย้ายและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ปรับปรุงใหม่ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี	๑๐๒,๑๘๕.๐๐	-	- เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๖๓ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและตรวจรับทั้ง ๓ รายการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
๗๙	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงอาคารของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร	๑๑๒,๕๒๐.๐๐	-	*เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๓ ได้แจ้งผู้รับเหมาทำใบเสนอราคา *อยู่ระหว่างร่างสัญญา ๒๓ กค ๖๓
๘๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์(ป้ายไวเนลอิงค์เจ็ท)	๖๓,๔๒๕.๓๒	๖๓,๔๒๕.๓๒	ใบสั่งจ้างเลขที่ บจ ๒๐๖/๔๓ ลงวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๓ วงเงิน ๖๓,๔๒๕.๓๒ บาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งเบิกวันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๓
๘๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ของกลุ่มประชาสัมพันธ์	๗๔,๙๐๐.๐๐	-	'-อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อ เสนอวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๓ - เสนอลงนามในสัญญาวันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๓ เสนอลงนามในสัญญาไปแล้ว ท่านรองให้กลับมาขอให้เปลี่ยนวันที่ ในหนังสือคำประกันสัญญา **อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๘๒	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี	๒๗,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	-	เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๓ พิจารณาผลผู้ชนะราคาและประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๓ **เมื่อวันที่ ๑๓ กค ๖๓ ได้ทำหนังสือเสนอขออนุมัติเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
๘๓	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมส่วนกลางอาคารกรมบังคับคดี	๑๘,๙๐๙,๒๐๐.๐๐	-	เมื่อวันที่ ๒๖ มิย ๖๓ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนทางเว็บไซต์ *** คกก.กำหนดนัดประชุมวันที่ ๓ ส.ค.๖๓

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๘๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง	๑,๐๕๗,๔๐๐.๐๐	-	อยู่ระหว่างจัดร่างประกาศประกวดราคา ข้อมูล ณ ๒๓ กค ๖๓
๘๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ	๑,๐๕๗,๔๐๐.๐๐	-	อยู่ระหว่างจัดร่างประกาศประกวดราคา ข้อมูล ณ ๒๓ กค ๖๓
๘๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน	๑,๐๕๗,๔๐๐.๐๐	-	อยู่ระหว่างตั้ง คกก.
๘๗	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดแบบแฟลต บี จำนวน 5 ห้องของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่	๑๐๔,๒๐๕.๒๐	-	ตั้งคกก. และผู้รับเหมาจะเข้าดำเนินการภสยใน ๓๐ วัน
๘๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท	๔๗,๐๐๐.๐๐	-	ได้รับหนังสืออนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๓ กค ๖๓
๘๙	ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารบ้านพักอาศัยพร้อมปรับภูมิทัศน์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ	๑,๑๗๒,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ระหว่างร่าง tor และรอโยธาเซ็นท์เอกสาร จึงจะนำขึ้นประกาศ TOR ได้ คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในสิ้นเดือน กค ๖๓
รวม		๓๒๗,๖๖๒,๒๑๗.๓๖	๖๖,๑๒๓,๒๑๒.๔๐	

มติที่ประชุม : ให้ฝ่ายเลขานุการ ติดตามผลการดำเนินการของโครงการกับผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนที่กำหนดไว้และรายงานให้คณะกรรมการ ทราบเพื่อเร่งรัดโครงการที่ล่าช้าให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๑๕ นาฬิกา

ลงชื่อ.....ผู้จดยางงานการประชุม
(นางมณีกัญญา ไชยพิณ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสุปราณี พาณิชปฐมพงศ์)