

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมคชสาร ๒ ชั้น ๓ อาคารกรมบังคับคดี

ผู้มาประชุม

๑. นางทัศนีย์ เปาอินทร์	รองอธิบดีกรมบังคับคดี	ประธานกรรมการ
๒. นางสุกัญญา บุษยนาวิน	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม	กรรมการ
๓. นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์	ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง	กรรมการ
๔. นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๕. นางสาวอรุมา เก่งทางดี	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการ
๖. จำเริญ คำนน จันทรน้อย	เลขานุการกรม	กรรมการ
๗. นายปรีชา คำหล้า	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ	กรรมการ
๘. นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์	ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๙. นายประเวทย์ กุฑาพันธ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ	กรรมการ
๑๐. นางนาถวดี ภูเด่นไสย	หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	กรรมการ
๑๑. นางเบญจพร วิจิตรพรกุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน แทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดี	กรรมการ
๑๒. นางสาวสุปราณี พาณิชปฐมพงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนสำนักงานเลขานุการกรม	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางมณีกัญญา ไชยพิณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาววิภาดา เกื้อกุล	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการกรม	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาวกชพร ไทยภักดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการกรม	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์	ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดี และประเมินราคาทรัพย์สิน	กรรมการ (ติตราชการ)
๒. นางเพ็ญรวี มาแสง	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดี	กรรมการ (ติตราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายภฤติน สุขสด	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
๒. นางสาวภรณ์พิไล มีบุญ	นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม	
๓. นางสาวญาณันท์พนธ์ ปานรสทิพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการกรม	

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ส่งรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ และประธานคณะกรรมการฯ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมหน้า ๑๐ ในส่วนของกิจกรรมของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และหน้า ๑๙ โครงการมหกรรมขายทอดตลาดที่ยังเป็นข้อมูลเดิมอีกครั้ง โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบและแก้ไขรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อธิบดีกรมบังคับคดีได้รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการฯ แล้ว ปรากฏตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)/๓๘๙๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม : รับทราบและรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

วาระ ๓.๑ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ ครั้งที่ ๕ และครั้งที่ ๖

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเรียนว่า กรมบังคับคดีได้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่เหลือจ่ายของแผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลฯ และแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลฯ ครั้งที่ ๔ ครั้งที่ ๕ และครั้งที่ ๖ ดังนี้

ครั้งที่ ๔ ตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)/๓๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ อธิบดีกรมบังคับคดีได้เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของแผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุนที่เหลือจ่ายจากสัญญาจำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๕๔,๑๑๙.๑๒ บาท ไปสมทบในแผนงานเดียวกันในงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วงเงิน ๑๕๔,๑๑๙.๑๒ บาท ดังนี้

**แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

ชื่อโครงการ/รายการ (เดิม)	วงเงินคงเหลือจากสัญญา	โครงการ/รายการ (ใหม่)	วงเงินงบประมาณ
<b>รวมวงเงิน</b>	<b>๑๕๔,๑๑๙.๑๒</b>	<b>รวมวงเงิน</b>	<b>๑๕๔,๑๑๙.๑๒</b>
<b>งบลงทุน</b>	๑๕๔,๑๑๙.๑๒	<b>งบดำเนินงาน</b>	๑๕๔,๑๑๙.๑๒
๑. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด	๑๕๒,๓๒๑.๕๒	๑. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	๑๕๔,๑๑๙.๑๒
๒. ปรับปรุงขยายพื้นที่บริเวณเคาน์เตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนของกองบังคับคดีล้มละลาย ๕	๑,๗๙๗.๖๐		

ครั้งที่ ๕ ตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)/๔๐๘๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ อธิบดีกรมบังคับคดีได้เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงการใกล้เคียงข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ที่ดำเนินการโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายผลผลิตแล้วและมีเงินคงเหลือหลังเสร็จสิ้นโครงการในงบรายจ่ายอื่นจำนวน ๓,๕๐๙,๙๐๖.๒๗ บาท ไปสมทบในแผนงานเดียวกันในงบดำเนินงาน

ในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๘๔๐,๐๐๐ บาท และรายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วงเงิน ๒,๖๖๙,๙๐๖.๒๗ บาท ดังนี้

**แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

ชื่อโครงการ/รายการ (เดิม)	วงเงินคงเหลือ จากสัญญา	โครงการ/รายการ (ใหม่)	วงเงินงบประมาณ
<b>รวมวงเงิน</b>	<b>๓,๕๐๙,๙๐๖.๒๗</b>	<b>รวมวงเงิน</b>	<b>๓,๕๐๙,๙๐๖.๒๗</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>๓,๕๐๙,๙๐๖.๒๗</b>	<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>๓,๕๐๙,๙๐๖.๒๗</b>
๑. โครงการใกล้เคียงข้อพิพาทชั้น บังคับคดี	๓,๕๐๙,๙๐๖.๒๗	๑. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมบังคับคดีสู่การปฏิบัติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๘๔๐,๐๐๐.๐๐
		๒. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	๒,๖๖๙,๙๐๖.๒๗

ครั้งที่ ๖ ตามหนังสือที่ ยร ๐๕๐๑(อ)/๕๑๒๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ อธิบดีกรมบังคับคดีได้เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของแผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุนที่เหลือจ่ายจากสัญญาจำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔,๔๗๔,๕๔๒.๘๐ บาท ไปสมทบในแผนงานเดียวกันในงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วงเงิน ๔,๔๗๔,๕๔๒.๘๐ บาท ดังนี้

**แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

ชื่อโครงการ/รายการ (เดิม)	วงเงินคงเหลือ จากสัญญา	โครงการ/รายการ (ใหม่)	วงเงินงบประมาณ
<b>รวมวงเงิน</b>	<b>๔,๔๗๔,๕๔๒.๘๐</b>	<b>รวมวงเงิน</b>	<b>๔,๔๗๔,๕๔๒.๘๐</b>
<b>งบลงทุน</b>	<b>๔,๔๗๔,๕๔๒.๘๐</b>	<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>๔,๔๗๔,๕๔๒.๘๐</b>
๑. โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับ การปฏิบัติงานและบริการประชาชน	๔,๔๗๔,๕๔๒.๘๐	๑. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	๔,๔๗๔,๕๔๒.๘๐

**มติที่ประชุม : รับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา**

**๔.๑ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๔๐,๘๘๐,๖๐๐ บาท ภายหลังจากโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายและงบประมาณนำไปจัดทำร่าง พรบ.โอนงบประมาณ ๒๕๖๓ คงมีวงเงินงบประมาณคงเหลือจำนวน ๑,๐๘๓,๓๖๙,๔๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๑,๐๑๑,๒๗๔,๙๕๓.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๔ ของวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน ๑,๐๘๓,๓๖๙,๔๐๐ บาท (เบิกจ่ายรวม PO รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๐๖๙,๘๒๗,๕๗๘.๒๙ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๘.๗๕ ของวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง) แยกตามประเภทงบ ดังนี้

ประเภทงบ รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ ๒๕๖๓  (๑)	วงเงินที่ถูก พรบ. โอนงบประมาณ/ ส่วนราชการโอน เปลี่ยนแปลง  (๒)	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลงและหลัง พรบ.โอนงบประมาณ  (๓)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา PO  (๔)	เบิกจ่าย  (๕)	ร้อยละการเบิกจ่าย  (๖) = (๕)*๑๐๐/(๓)	เงินคงเหลือที่ยังไม่ มีสัญญา/PO/ใบ แจ้งหนี้/อื่นๆ  (๗) = (๓)-(๕)
งบบุคลากร	๘๐๑,๐๐๔,๙๐๐.๐๐	-	๘๐๑,๐๐๔,๙๐๐.๐๐	-	๗๙๙,๔๘๗,๑๐๐.๐๑	๙๙.๘๑	๑,๕๑๗,๗๙๙.๙๙
งบดำเนินงาน	๑๗๒,๓๕๑,๖๐๐.๐๐	๑๒,๐๓๑,๒๒๙.๔๑	๑๘๔,๓๘๒,๘๒๙.๔๑	๑,๔๘๐,๑๔๒.๓๕	๑๗๔,๑๔๖,๘๕๒.๘๖	๙๔.๔๔	๘,๗๕๕,๙๗๖.๕๕
งบลงทุน	๑๓๘,๘๗๘,๑๐๐.๐๐	(๖๑,๔๙๔,๔๒๓.๑๔)	๗๗,๓๘๓,๖๗๖.๘๖	๕๖,๘๘๘,๗๓๒.๒๐	๒๐,๔๙๔,๙๔๔.๖๖	๒๖.๔๘	-
งบเงินอุดหนุน	๖๑๕,๘๐๐.๐๐	-	๖๑๕,๘๐๐.๐๐	-	๖๑๕,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
งบรายจ่ายอื่น	๒๘,๐๓๐,๒๐๐.๐๐	(๘,๐๔๘,๐๐๖.๒๗)	๑๙,๙๘๒,๑๙๓.๗๓	๑๘๓,๗๕๐.๐๐	๑๖,๕๓๐,๒๕๖.๒๑	๘๒.๗๒	๓,๒๖๘,๑๘๗.๕๒
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑,๑๔๐,๘๘๐,๖๐๐.๐๐</b>	<b>(๕๗,๕๑๑,๒๐๐.๐๐)</b>	<b>๑,๐๘๓,๓๖๙,๔๐๐.๐๐</b>	<b>๕๘,๕๕๒,๖๒๔.๕๕</b>	<b>๑,๐๑๑,๒๗๔,๙๕๓.๗๔</b>	<b>๙๓.๓๔</b>	<b>๑๓,๕๔๑,๘๒๖.๗๕</b>

ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (คิดเป็นเงินงบประมาณ : ล้านบาท)

เทียบเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ภาพรวมร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๒๔๙.๑๗๕๐	๕๘๕.๐๑๙๔	๘๓๔.๑๙๔๔	๑,๐๘๓.๓๖๙๔
ผลเบิกจ่าย (ณ ๒๑ กย ๖๓)	๒๒๒.๐๙๕๑	๔๘๙.๙๐๑๓	๗๖๑.๔๒๗๘	๑,๐๑๑.๒๗๔๙
รายจ่ายประจำร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๒๗๘.๕๐๕๗	๕๗๖.๙๐๔๗	๗๙๕.๗๓๐๖	๙๙๔.๖๖๓๔
ผลเบิกจ่าย (ณ ๒๑ กย ๖๓)	๒๒๒.๐๙๕๑	๔๘๙.๙๐๑๓	๗๕๘.๖๘๓๒	๙๙๐.๗๘๐๐
รายจ่ายลงทุนร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๗.๐๙๖๔	๓๕.๔๘๒๔	๕๗.๖๕๘๙	๘๘.๗๐๖๐
ผลเบิกจ่าย (ณ ๒๑ กย ๖๓)	-	-	๒.๗๔๔๖	๒๐.๔๙๔๙

ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (คิดเป็นร้อยละ)

เทียบเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ภาพรวมร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๒๓	๕๔	๗๗	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย (ณ ๒๑ กย ๖๓)	๒๐.๕๐	๔๕.๒๒	๗๐.๒๘	๙๓.๓๔
รายจ่ายประจำร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๒๘	๕๘	๘๐	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย (ณ ๒๑ กย ๖๓)	๒๒.๑๕	๔๘.๘๙	๗๕.๗๖	๙๘.๔๘
รายจ่ายลงทุนร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๘	๔๐	๖๕	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย (ณ ๒๑ กย ๖๓)	-	-	๓.๓๔	๒๖.๔๘

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๘๓,๓๖๙,๔๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้เป็นเงินจำนวน ๑,๐๒๖,๓๒๘,๖๖๗.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๓ และคาดว่ามینگบประมาณที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี (งบลงทุน) จำนวน ๕๕,๕๒๒,๙๓๒.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๓ และงบประมาณที่ต้องถูกตัดไปจากงบบุคลากร(คงเหลือใน GF ณ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓) จำนวน ๑,๕๑๗,๗๙๙.๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ มีผลดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๑ กันยายน ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
	<b>กองบริหารทรัพยากรบุคคล</b>	<b>๔,๖๐๘,๕๐๒</b>	<b>๒,๙๔๘,๔๐๑.๗๕</b>		
๑	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี	๖๔๓,๗๐๐	๕๗๓,๐๕๘	จัดอบรมให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ที่บรรจุใหม่ เพื่อให้มีทักษะ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ จำนวน ๘๕ คน	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๘๐ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการทั้งสิ้น ๕๗๓,๐๕๘ บาท มีเงินคงเหลือ ๗๐,๖๔๒ บาท
๒	โครงการหลักสูตรวิชาชีพการบังคับคดีแพ่งและล้มละลายระดับต้น	๙๙๓,๙๐๐	๙๓๗,๙๘๕	จัดอบรมให้กับนิสิตระดับปฏิบัติการ จำนวน ๓๒ คน เพื่อให้มีทักษะด้านการบังคับคดีล้มละลายและการบังคับคดีแพ่งมากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้ ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๒ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายโครงการ ๘๑๓,๕๐๐ บาท ค่าใช้จ่าย

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๑ กันยายน ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
				๒๕๖๒	เดินทาง ๑๒๔,๔๘๕ บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๙๓๗,๙๘๕ บาท คงเหลือรอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง มีเงินคงเหลือจำนวน ๕๕,๙๑๕ บาท
๓	โครงการหลักสูตรวิชาชีพการบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย ระดับกลาง	๒๗๑,๘๖๒	๒๗๑,๘๖๒	จัดอบรมให้กับข้าราชการตำแหน่งนิติกรระดับชำนาญการ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีแพ่งและการบังคับคดีล้มละลาย เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ในระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๔๕ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายโครงการ ๒๒๓,๗๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายเดินทาง ๔๘,๑๖๒ บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๒๗๑,๘๖๒ บาท
๔	โครงการสร้างเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ	๕๔๕,๖๔๐	๕๑๖,๐๙๙	แผนดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้กับประชาชนที่มีความสนใจ และต้องการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายฯ กลุ่มเป้าหมายเป็นจังหวัดที่ยังไม่มีเครือข่ายในเขตพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก ปัตตานี หนองบัวลำภู มีจำนวนผู้เข้าอบรมจังหวัดละ ๒๐ คน ระยะเวลาอบรม ๑๐ วัน	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง ๔ จังหวัด ดังนี้ สบจ. ปัตตานี วันที่ ๘-๑๗ มค ๖๓ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๒๒ คน ๒. สบจ. หนองบัวลำภู วันที่ ๑๓-๒๔ มค ๖๓ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๒๐ คน ๓. สบจ. ตาก วันที่ ๑๓-๒๔ มค ๖๓ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๒๐ คน ๔. สบจ. หนอง วันที่ ๑๓-๒๔ มค ๖๓ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๒๓ คน รวมมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๘๕ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการ ๕๑๖,๐๙๙ บาท มีเงินคงเหลือหลังเสร็จโครงการ ๒๙,๕๔๑ บาท
๕	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๗๖๗,๗๖๐	๖๔๙,๓๙๗.๗๕	แผนดำเนินการระหว่างระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้กับเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ จำนวน ๔๒ จังหวัด โดยเป็นจังหวัดที่มีเครือข่ายฯ ตั้งแต่ ๑๕ คนขึ้นไป โดยกำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมรุ่นละ ๒๐ คน ระยะเวลา	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง ๔๒ จังหวัด สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ภาพสินธุ์ กำแพงเพชร ชลบุรี ชัยภูมิ เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครนายก นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ ปทุมธานี สาขาธัญบุรี ปราจีนบุรี พะเยา พัทลุง เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๑ กันยายน ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
				อบรม ๑ วัน	แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ระยอง ลพบุรี ลำปาง ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย อำนาจเจริญ อุดรดิตถ์ และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น ๗๒๓ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการ ๖๔๙,๓๙๗.๗๕ บาท มีเงินคงเหลือหลังเสร็จโครงการ ๑๑๘,๓๖๒.๒๕ บาท
๖	โครงการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๘๔๐,๐๐๐			ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์จากเงินเหลือจ่ายโครงการใกล้เคียงฯ จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ บาท จัดโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กย ๖๓ สถาบันสรุปค่าใช้จ่ายทั้งโครงการแล้ว (รวมค่าเดินทางแล้ว) เป็นเงินจำนวน ๕๑๐,๑๑๔.๕๓ บาท โดยจะส่งเรื่องให้กองคลังเบิกจ่ายในวันที่ ๒๔ กย ๖๓
<b>กลุ่มงานประชาสัมพันธ์</b>		<b>๓,๘๔๙,๗๔๐</b>	<b>๑,๑๐๑,๑๙๐.๙๐</b>		
๑	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	๑,๐๔๘,๑๐๐	๑,๐๔๗,๕๗๐.๙๐	๑. - รายงานประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม - วารสารกรมบังคับคดี จำนวน ๒ ฉบับ ราย ๓ เดือน ฉบับที่ ๑๑๘ - ๑๑๙ จำนวน ๖,๐๐๐ เล่ม	ลงนามในข้อตกลงจ้างแล้ว เลขที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๗๔๗,๙๓๐ บาท กำหนดส่งมอบ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวม ๒ รายการ ประกอบด้วย ผลิตรายงานประจำปี ๒๕๖๒ และวารสารกรมบังคับคดีฉบับที่ ๑๑๘-๑๑๙ ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กค ๖๓ กลุ่มงานบัญชีและงบประมาณเบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๗๔๗,๙๓๐ บาท
				๒. ผลิตสติ๊กเกอร์พีวีซีใส จำนวน ๑,๐๐๐ ดวง วงเงิน ๒,๑๔๐ บาท	ดำเนินการเสร็จแล้ว และเบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๒,๑๔๐ บาท

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๑ กันยายน ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
				<p>๓. การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ภารกิจกรม บังคับคดี ผลิตภัณฑ์ ปชส Application ค่าใช้จ่าย ๔,๗๐๘ บาท (ในงานประชุม EodB โรงแรมอมารีฯ)</p>	<p>ดำเนินการเสร็จแล้ว และเบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๔,๗๐๘ บาท</p>
				<p>๔. แผ่นพับภารกิจกรม บังคับคดี ๒ รายการ วงเงิน ๑๓๔,๘๒๐ บาท (๑) แผ่นพับศูนย์ ข้อมูลข่าวสาร ๓๐,๐๐๐ แผ่น (๒) แผ่นพับรวม QR Code ๓๐,๐๐๐ แผ่น</p>	<p>สั่งจ้างแล้วตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๒/๖๓ ลว ๑๒ พค ๖๓ วงเงิน ๑๓๔,๘๒๐ บาท กำหนดส่งมอบ ๑๒ มิย ๖๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๑ มิย ๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กค ๖๓ กลุ่มงานบัญชีฯ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑๓๔,๘๒๐ บาท</p>
				<p>๕. ผลิตวารสารกรม บังคับคดี ฉบับที่ ๑๒๐ (ฉบับละ ๓,๐๐๐ เล่ม) งบประมาณการค่าใช้จ่าย ๑๓๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>ลงนามในข้อตกลงจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มิย ๖๓ เป็นเงิน ๑๒๙,๙๗๒.๙๐ บาท กำหนดส่งมอบ ๑๕ กค ๖๓ คกก. มีมติให้ขยายได้ถึงวันที่ ๒๑ กค ๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p>
				<p>๖. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย ผลิตภัณฑ์วีดิทัศน์ภารกิจกรม บังคับคดีความยาวไม่เกิน ๓ นาที จำนวน ๒ ตอน งบประมาณการค่าใช้จ่าย ๒๘,๑๙๒ บาท</p>	<p>สั่งจ้างแล้วตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๒๔๓/๖๓ ลว ๒๑ สค ๖๓ วงเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างส่งมอบแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ สค ๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p>
<p>๒</p>	<p>โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และกฎหมายในชีวิตประจำวัน</p>	<p>๑๓๑,๗๔๐</p>	<p>๕๓,๖๒๐</p>		<p>ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแผนพื้นฐานฯ ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเป็นเงิน ๑๓๑,๗๔๐ บาท จัดโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ สค ๖๓ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๘๕ คน เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน ๕๓,๖๒๐ บาท</p>

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๑ กันยายน ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
๓	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับคดี การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีให้กับประชาชน	๒,๖๖๙,๙๐๐			<p>ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์จากเงิน เหลือจ่ายโครงการใกล้เคียงฯ จำนวน ๒,๖๖๙,๙๐๖.๒๗ บาท ไปเป็นงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุจำนวน ๒,๖๖๙,๙๐๖.๒๗ บาท โดย พชส. นำไปจัดทำโครงการ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ฯ ดังนี้</p> <p><u>จัดจ้างแล้ว</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝูงผ้าสับบอนด์ ตามใบสั่ง จ้างเลขที่ ๒๖๘/๖๓ ลว ๒ กย ๖๓ ส่งมอบภายใน ๔๕ วัน วงเงินสัญญา ๔๙๔,๓๔๐ บาท</li> <li>- ยาดมโซคติใส่พวงกุญแจ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๒๖๗/๖๓ ลว ๒๒ กย ๖๓ ส่งมอบภายใน ๒๐ วัน วงเงินสัญญา ๓๙๙,๙๖๖ บาท</li> </ul> <p><u>อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ แต่งตั้งผู้จัดทำ TOR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลิตการ์ดกระดาษ App QR Code วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๕,๐๐๐ แผ่น</li> <li>- ผลิตแผ่นพับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๕,๐๐๐ แผ่น</li> <li>- ผลิตคู่มือภาษีอากรของผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล วงเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น</li> <li>- ผลิตคู่มือภาษีอากรของผู้ประกอบการนิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม วงเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๐,๐๐๐ เล่ม</li> </ul> <p><u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลิตโรลอัพประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานด้านสถาบันการ บังคับคดี วงเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท</li> </ul>



	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๑ กันยายน ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
	<b>กองทุนระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน</b>	๘๒๕,๙๐๐	๘๑๘,๓๐๓.๒๕		<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มใส่เอกสารประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๘๘,๙๐๐ บาท</li> <li>- พัดประชาสัมพันธ์แบบพับได้ วงเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท</li> </ul>
๑	ค่าสมาชิกสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ	๕๖๙,๗๐๐	๕๖๙,๗๐๐	ชำระค่าสมาชิกสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ UIHJ ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒	พบ ชำระค่าสมาชิกให้กับ UIHJ จากเงินงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปบางส่วนแล้วจากเงินงบประมาณ ๖๓ จำนวน ๕๖๘,๐๙๙.๙๓ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ ๓ มีค ๖๓ ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเพื่อชำระค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกฯ เพิ่มเติม จำนวน ๑๔๘,๙๕๗.๙๑ บาท รวมเป็นเงินค่าสมาชิกจำนวน ๗๑๗,๐๕๗.๘๔ บาท
๒	ค่าสมาชิกองค์การผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ	๔๖,๑๐๐	๔๖,๑๐๐	ชำระค่าสมาชิกองค์การผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ IAIR ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓	ชำระเป็นค่าสมาชิกฯ ผู้แทนกรมที่เข้าร่วมประชุม IAIR ช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๑ กันยายน ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
๓	โครงการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการของกรมบังคับคดีภายใต้กรอบตามรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)	๒๑๐,๑๐๐	๒๐๒,๕๐๓.๒๕	<p>กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมความร่วมมือระหว่างกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมไทย และกรมการแพ่ง กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย รวม ๕๕ คน ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ โครงการสร้างการรับรู้ EoDB สำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม กำหนดการประมาณ ๒๐ กพ ๖๓ ประมาณการค่าใช้จ่าย ๖๐,๐๐๐ บาท สถานที่ รร อมารี วอเตอร์เกต (พป. จัดเอง)</p> <p>กิจกรรมที่ ๓ จัดนิทรรศการและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๓๙,๕๘๓ บาท</p>	<p>ได้รับจัดสรรตาม พรบ.๒๕๖๓ วงเงิน ๑,๒๑๐,๑๐๐ บาท นำไปจัดทำ พรบ.โอน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๒๑๐,๑๐๐ บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๓ กิจกรรม เป็นเงิน ๒๐๒,๕๐๓.๒๕ บาท คงเหลืองบประมาณภายหลังจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๗,๕๙๖.๗๕ บาท กิจกรรมที่ดำเนินการ มีดังนี้</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ไฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๕๙ คน</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กพ ๖๓ ณ รร อมารี วอเตอร์เกต</p> <p>กิจกรรมที่ ๓ จัดทำสื่อใช้ในภารกิจกรมบังคับคดีเมื่อวันที่ ๗ กพ ๖๓ และ ๒๐ กพ ๖๓ ณ โรงแรมอมารีฯ</p>
๕	ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชนบังคับคดี	๑๙,๙๘๒,๑๙๓.๗๓	๑๖,๕๓๐,๒๕๖.๒๑		
	โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	๑๙,๙๘๒,๑๙๓.๗๓	๑๖,๕๓๐,๒๕๖.๒๑		<p>โครงการไกล่เกลี่ยฯ ได้รับจัดสรรจำนวน ๒๔,๕๗๘,๒๐๐ บาท โดยนำงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดอบรมสัมมนาไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนจำนวน ๑,๙๙๘,๘๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๕ มิย ๖๓ กรมบังคับคดีอนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์สินจำนวน ๙๑๒,๗๐๐ บาท มาสมทบโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี และเมื่อวันที่ ๑๐ กย ๖๓ กรมบังคับคดีอนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากโครงการไกล่เกลี่ยฯ</p>

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๑ กันยายน ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
					<p>วงเงิน ๓,๕๐๙,๙๐๖.๒๗ บาท</p> <p>ไปในงบดำเนินงานแผนงานเดียวกันในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๘๔๐,๐๐๐ บาท และรายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วงเงิน ๒,๖๖๙,๙๐๖.๒๗ บาท ทำให้โครงการใกล้เคียงมีงบประมาณรวมเป็นเงินจำนวน ๑๙,๙๘๒,๑๙๓.๗๓ บาท</p>
๑	- การใกล้เคียงข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	๑๑,๖๕๖,๘๕๗.๕๕	๙,๘๘๒,๙๒๐.๐๓	ค่าตอบแทนผู้ใกล้เคียงดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ใกล้เคียงที่มีการส่งเบิกปีงบประมาณ
๒	- การอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ใกล้เคียงข้อพิพาท	๗๐๔,๐๖๓.๐๐	๗๐๔,๐๖๓.๐๐	อบรม ๑ รุ่น	<p>- ได้รับจัดสรรตาม พรบ.๖๓ เป็นเงิน ๙๕๔,๐๐๐ บาท</p> <p>- จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๑๖ คน มีค่าใช้จ่ายจัดโครงการเป็นเงินจำนวน ๔๕๑,๓๑๕ บาท คชจเดินทางจำนวน ๒๕๒,๗๔๘ บาท รวมเป็นเงินในโครงการจำนวน ๗๐๔,๐๖๓ บาท เงินเหลือจ่ายจำนวน ๒๔๙,๖๘๗ บาทนำไปจัดทำร่าง พรบ โอน ๖๓</p>
๓	- การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่ใกล้เคียงข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	๔๗๔,๐๗๒.๘๐	๔๗๔,๐๗๒.๘๐	อบรมจำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ผู้ไม่เคยผ่านการอบรมใกล้เคียง รุ่นที่ ๒ ผู้ทำหน้าที่ใกล้เคียง	<p>- ได้รับจัดสรรตาม พรบ.๖๓ เป็นเงิน ๑,๑๗๐,๖๐๐ บาท</p> <p>- จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๒ รุ่น ดังนี้</p> <p>รุ่นที่ ๑ อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สำหรับนิติกรที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมการใกล้เคียงข้อพิพาทในสวนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๔๙ คน ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร (มีค่าใช้จ่ายในโครงการ ๑๘๑,๑๙๔ บาท +คชจ</p>

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๑ กันยายน ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
					<p>เดินทาง ๘๐,๘๑๖ บาท รวมคชจเป็นเงินจำนวน ๒๖๒,๐๑๐บาท)</p> <p>รุ่นที่ ๒ อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ มีค. ๖๓ สำหรับผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยจำนวน ๔๙ คน ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร (มีค่าใช้จ่ายในโครงการ ๑๕๒,๓๙๐ บาท +คชจเดินทาง ๕๙,๖๓๒.๘๐ บาท รวมคชจเป็นเงินจำนวน ๒๑๒,๐๖๒.๘๐บาท)</p> <p>รวมค่าใช้จ่ายทั้ง๒ รุ่นเป็นเงิน ๔๗๔,๐๗๒.๘๐ บาท</p> <p>เงินเหลือจ่ายจำนวน ๖๙๖,๕๒๗.๒๐ นำไปจัดทำร่าง พรบ โอน ๖๓</p>
๔	- มหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี	๓,๙๐๐,๒๐๗.๓๘	๓,๙๐๐,๒๐๗.๓๘	ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค กลุ่มจังหวัด Sandbox ๑-๙ กลุ่มละ ๔ ครั้ง รวม ๓๖ ครั้ง	<p>- ได้รับจัดสรรตาม พรบ.๖๓ เป็นเงิน ๖,๑๒๙,๐๐๐ บาท นำไปจัดทำ พรบ.โอน งปม ๖๓ จำนวน ๓๘๑,๕๘๕.๘๐ บาท คงเหลือเงินจำนวน ๕,๗๔๗,๔๑๔.๒๐ บาท</p> <p><u>ส่วนกลาง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน ๕๕๙,๕๓๐.๕๐ บาท</u></p> <p>ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ ลานอเนกประสงค์ กรมบังคับคดี เป็นเงินจำนวน ๑๑๙,๓๘๓ บาท</p> <p>ครั้งที่ ๒ มหกรรมไกล่เกลี่ยเพื่อเฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๙ กค ๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์ กรมบังคับคดี เป็นเงินจำนวน ๑๑๕,๑๘๐ บาท</p> <p>ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๙ สค ๖๓ ณ ห้องอัมรินทร์ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพ เป็นเงิน</p>

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๑ กันยายน ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
					<p>จำนวน ๑๔๘,๗๒๖ บาท ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๓ กย ๖๓ ณ ห้องอัมรินทร์ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ เป็นเงิน จำนวน ๑๗๖,๒๔๑.๕๐ บาท <b>ส่วนภูมิภาค sandbox ๑-๙</b> <b>ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</b> <b>แล้วทั้ง ๓๖ แห่ง มีค่าใช้จ่าย</b> <b>รวมเป็นเงินจำนวน</b> <b>๓,๓๔๐,๖๗๖.๘๘ บาท</b> ได้แก่ สงขลา พะเยา น่าน อุบลราชธานี ชลบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุราษฎร์ ธานี สกลนคร ภูเก็ต สระบุรี ยโสธร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครศรีฯ ระยอง พระนครศรีอยุธยา อุดรธานี ตรัง ปัตตานี สมุทรสาคร ประจวบฯ กระบี่ สุโขทัย นครพนม ขอนแก่น ลำปาง ตาก ปทุมธานี สมุทรปราการ นครราชสีมา เชียงใหม่ บุรีรัมย์ ชลบุรี พัทธยา ปราจีนบุรี พัทลุง <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b> <b>๓,๙๐๐,๒๐๗.๓๘ บาท</b></p>
๕	การเสริมสร้าง ความรู้กฎหมาย ด้านการบังคับคดี และการไกล่เกลี่ย แก่เกษตรกรและ ประชาชน	๗๓๐,๑๗๔.๐๐	๗๓๐,๑๗๔	<p>กลุ่ม sandbox ๑-๙ กลุ่มละ ๒ จังหวัด รวม อบรม ๑๘ ครั้ง โอนเงิน ให้จังหวัดละ ๕๗,๗๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>กลุ่ม ๑ สิ่งบุรี ๓๐ มค ๖๓ อ่างทอง ๑๒ มีค ๖๓</p> <p>กลุ่ม ๒ ระยอง ๒๕ มีค ๖๓ นครนายก เดือนมีค ๖๓</p>	<p>- ได้รับจัดสรรตาม พรบ.๖๓ เป็นเงิน ๑,๐๓๘,๖๐๐ บาท นำไปจัดทำ พรบ.โอน งบม ๖๓ จำนวน ๑๕๕,๕๒๖ บาท คงเหลือเงินจำนวน ๘๘๓,๐๗๔ บาท ดำเนินการ เสร็จแล้วทั้ง ๑๘ รุ่น มี ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน ๗๓๐,๑๗๔ บาท</p> <p>- สิ่งบุรีจัดแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๒๕,๔๑๒ บาท</p> <p>- อ่างทองจัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ สค ๖๓ มีค่าใช้จ่าย จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- ระยอง จัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ สค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๔๕,๗๐๐ บาท</p>

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๑ กันยายน ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
					- นครนายก จัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ สค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๕๐,๔๐๐ บาท
				กลุ่ม ๓ นครราชสีมา ๒๐ กพ ๖๓ นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ๑๕ มีค.๖๓	- นครราชสีมาจัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๘,๑๑๐ บาท - นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ มีค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๘,๐๐๗ บาท
				กลุ่ม ๔ มหาสารคาม ครั้งที่ ๑ ๒๘ กพ ๖๓ ครั้งที่ ๒ ๒๗ มีค ๖๓	- ครั้งที่ ๑ จัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๔๗,๐๕๐ บาท - ครั้งที่ ๒ จัดแล้วเมื่อวันที่ ๓ กค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๔๕,๑๕๐ บาท
				กลุ่ม ๕ เชียงใหม่ ๓ มีค ๖๓ ลำพูน ๕ มีค ๖๓	- เชียงใหม่จัดแล้วเมื่อวันที่ ๓ มีค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๗,๐๙๘ บาท - ลำพูนจัดแล้วเมื่อวันที่ ๕ มีค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๘,๒๔๐ บาท
				กลุ่ม ๖ นครสวรรค์ ๒๘ มค ๖๓ เพชรบูรณ์ ๑๗ มีค.๖๓	- นครสวรรค์จัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ มค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๔๒,๕๑๙ บาท - เพชรบูรณ์ จัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ สค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๔๕,๗๐๐ บาท
				กลุ่ม ๗ สุพรรณบุรี ๒๑ มีค ๖๓ ราชบุรี ๓๐ มีค ๖๓	- สุพรรณบุรี จัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ สค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๙,๑๐๐ บาท - ราชบุรี จัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๘,๕๕๐ บาท
				กลุ่ม ๘ สุราษฎร์ธานี ๒๑ มค ๖๓ นครศรีธรรมราช เดือนมีค ๖๓	- สุราษฎร์ธานีจัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ มค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๙,๖๓๘ บาท - นครศรีธรรมราช จัดแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ สค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
				กลุ่ม ๙ สงขลา วันที่ ๑๙ มิย ๖๓ สตูล วันที่ ๑๑ มิย ๖๓	- สงขลา จัดแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ สค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๔๒,๖๐๐ บาท

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๑ กันยายน ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
					- สตูล จัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ สค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๖,๙๐๐ บาท
๖	- การเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน	๘๓๘,๘๑๙.๐๐	๘๓๘,๘๑๙	<p>กลุ่ม sandbox ๑-๙ กลุ่มละ ๒ จังหวัด รวมอบรม ๑๘ รุ่น โอนให้จังหวัดละ ๘๖,๓๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>กลุ่ม ๑ ชัยนาท ๒๖ มีค ๖๓ ลพบุรี ๑๙ มีค ๖๓</p> <p>กลุ่ม ๒ ฉะเชิงเทรา ๒๒ กพ ๖๓ ชลบุรี สาขาพทยา ๓๐ มีค ๖๓</p> <p>กลุ่ม ๓ สุรินทร์ ครั้งที่ ๑ ๑๒ กพ ๖๓ ครั้งที่ ๒ ๑๓ กพ ๖๓</p> <p>กลุ่ม ๔ ขอนแก่น สาขาชุมแพ ๒๕ กพ ๖๓ หนองคาย ๒๖ กพ ๖๓</p> <p>กลุ่ม ๕ เชียงใหม่ ๑๘ กพ ๖๓ ลำพูน ๑๙ มีค ๖๓</p>	<p>- ได้รับจัดสรรตาม พรบ.๖๓ เป็นเงิน ๑,๕๕๓,๔๐๐ บาท นำไปจัดทำ พรบ.โอน งบม ๖๓ จำนวน ๕๑๕,๒๒๔ บาท คงเหลือเงินจำนวน ๑,๐๓๘,๑๗๖ บาท ดำเนินการเสร็จแล้วทั้ง ๑๘ รุ่น มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน ๘๓๘,๘๑๙ บาท</p> <p>- ชัยนาท จัดเมื่อวันที่ ๒๔ กค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๔๔,๓๐๐ บาท - ลพบุรีจัดเมื่อวันที่ ๑๙ มีค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๙,๖๑๐ บาท</p> <p>- ฉะเชิงเทราจัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๙,๐๒๓ บาท - ชลบุรี สาขาพทยา จัดเมื่อวันที่ ๖ สค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๓,๖๙๓ บาท</p> <p>- มหาสารคาม ครั้งที่ ๑ จัดแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๒๙,๐๕๐ บาท - มหาสารคาม ครั้งที่ ๒ จัดแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๒๘,๑๗๐ บาท</p> <p>- ขอนแก่น สาขาชุมแพ จัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๕๓,๕๐๐ บาท - หนองคายจัดแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๘๕,๗๐๐ บาท</p> <p>- เชียงใหม่จัดแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กพ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๔๓,๖๓๓ บาท - ลำพูน จัดแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มีค ๖๓ มีค่าใช้จ่ายจำนวน</p>

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๑ กันยายน ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
					<p>๓๘,๗๔๔ บาท</p> <p>กลุ่ม ๖ พิจิตร วันที่ ๗ มีค ๖๓ สุโขทัย วันที่ ๒๕ มค ๖๓</p> <p>กลุ่ม ๗ ประจวบคีรีขันธ์ ๒๗ มีค ๖๓ เพชรบุรี วันที่ ๒๒ มค ๖๓</p> <p>กลุ่ม ๘ สุราษฎร์ธานี ๑๗ มีค ๖๓ นครศรีธรรมราช ๒๑ กพ ๖๓</p> <p>กลุ่ม ๙ สงขลา ๑๕ พค ๖๓ ยะลา เบตง ๙ มิย ๖๓</p>
๗	โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน (เพิ่มเติม)	๗๗๖,๗๐๐			<p>จัดเพิ่ม ๙ จังหวัดๆ ละ ๘๖,๓๐๐ บาท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ๒๑ กย ๖๓ สบจ.อุดรธานี จัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๘๐,๖๕๐ บาท</li> <li>- ๒๒ กย ๖๓ สบจ.พิษณุโลก มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๔๑,๐๐๐ บาทและสบจ.สมุทรสงคราม มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๖๖,๕๐๐ บาท</li> <li>- ๒๔ กย ๖๓ สบจ.อยุธยา นครนายก สุราษฎร์ฯ</li> <li>- ๒๕ กย ๖๓ สบจ.เชียงใหม่</li> <li>- ๒๘ กย ๖๓ สบจ. นครราชสีมา สงขลา</li> </ul>



	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๑ กันยายน ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
๘	โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยแก่เกษตรกรและประชาชน(เพิ่มเติม)	๕๑๙,๓๐๐			<p>จัดเพิ่ม ๙ จังหวัดๆ ละ ๕๗,๗๐๐ บาท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ๒๑ กย ๖๓ สบจ.อุดรธานี จัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๘๐,๖๕๐ บาท</li> <li>- ๒๒ กย ๖๓ สบจ.พิษณุโลก มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๔๑,๐๐๐ บาทและสบจ.สมุทรสงคราม มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๖๖,๕๐๐ บาท</li> <li>- ๒๔ กย ๖๓ สบจ.อยุธยา นครนายก สุราษฎร์ฯ</li> <li>- ๒๕ กย ๖๓ สบจ.เชียงใหม่</li> <li>- ๒๘ กย ๖๓ สบจ. นครราชสีมา สงขลา</li> </ul>
	ได้รับอนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์สิน จำนวน ๙๑๒,๗๐๐ บาท มาสมทบโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	๓๘๒,๐๐๐			<p>นำเงินจำนวน ๓๘๒,๐๐๐ บาท ไปสมทบในการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยส่วนกลาง ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๖๓ ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น ๓ โรงแรมเอสดีอเวนิว และครั้งที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๖๓ ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น ๓ โรงแรมเอสดีอเวนิว เงินที่เหลือจำนวน ๕๓๐,๗๐๐ บาท โอนเปลี่ยนแปลงไปในแผนงานเดียวกันในงบดำเนินงาน</p>

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๑ กันยายน ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
	กลุ่มงานนโยบายและ แผน สำนักงาน เลขานุการกรม	๓,๓๗๗,๙๐๐	๒,๗๓๕,๕๘๓		
๑	มหกรรมขาย ทอดตลาด	๒,๐๘๗,๑๐๐	๑,๔๔๔,๗๘๒.๗๖	- ส่วนกลาง วันที่ ๑๔ - ๑๗ พค ๖๓ งาน Money Expo - กลุ่มจังหวัด Sandbox ๑-๙ ในห้วงเดือนมีค - กค ๖๓	<p><u>ได้รับจัดสรรตาม</u> <u>พรบ.๒๕๖๓ วงเงิน</u> <u>๓,๕๘๗,๑๐๐ บาท นำไป</u> <u>จัดทำ พรบ.โอน ๖๓ จำนวน</u> <u>๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ</u> <u>วงเงินจำนวน ๒,๐๘๗,๑๐๐</u> <u>บาท</u> <u>ส่วนกลาง งาน Money</u> <u>Expo จัดในวันที่ ๑๔-๑๗ พ.</u> <u>ค. ๖๓ ประมาณการค่าใช้จ่าย</u> <u>๑,๓๖๐,๐๐๐ บาท ตามมติ</u> <u>กรมเมื่อวันที่ ๑๗ มีค ๖๓</u> <u>เห็นชอบมาตรการป้องกันการ</u> <u>แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา</u> <u>2019 ที่ให้จัดการจัดกิจกรรม</u> <u>ที่รวมคนจำนวนมากที่มีความ</u> <u>เสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของ</u> <u>โรค และอธิบดีกรมบังคับคดี</u> <u>เห็นชอบให้ยกเลิกการจัด</u> <u>แสดงนิทรรศการภายใน</u> <u>งานมหกรรมการเงินกรุงเทพแล้ว</u> <u>กลุ่มจังหวัด Sandbox ๑-๙</u> <u>จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง ๙</u> <u>กลุ่มจังหวัด ได้แก่</u> <u>กลุ่มที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มีค</u> <u>๖๓ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพ</u> <u>ลาซ่านครราชสีมา โคราช</u> <u>ฮอลล์ ๒ ชั้น ๔ จังหวัด</u> <u>นครราชสีมา มีค่าใช้จ่ายเป็น</u> <u>เงิน ๑๓๗,๑๗๔ บาท</u> <u>กลุ่มที่ ๕ เมื่อวันที่ ๗ มีค ๖๓</u> <u>ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัด</u> <u>เชียงใหม่ มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน</u> <u>๑๓๔,๘๘๐.๑๑ บาท</u></p>

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๑ กันยายน ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
					<p>กลุ่มที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มีค ๖๓ ณ ห้องชายทอดตลาด สำนักงานบังคับคดีจังหวัด สงขลา มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๕,๘๒๐ บาท</p> <p>กลุ่มที่ ๔ เมื่อวันที่ ๘ สค ๖๓ ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มี ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๗๐,๑๔๗.๖๕ บาท</p> <p>กลุ่มที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กย ๖๓ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เบิกจ่ายเป็นเงิน ๗๓,๔๕๕ บาท</p> <p>กลุ่มที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กย ๖๓ ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน ตำบล บ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัด ชลบุรี เบิกจ่ายเป็นเงิน ๗๕,๐๐๖ บาท</p> <p>กลุ่มที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กย ๖๓ ณ ห้องคอนเวนชันชั้น ๕ โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก เบิกจ่ายเป็น เงิน ๑๗๓,๗๐๐ บาท</p> <p>กลุ่มที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กย ๖๓ ณ ห้องทวารวดี ๒ โรงแรมไมด้าแกรนด์ทวารวดี จังหวัดนครปฐม เบิกจ่ายเป็น เงิน ๒๙๙,๖๐๐ บาท</p> <p>กลุ่มที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๒ กย ๖๓ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๖๕,๐๐๐ บาท</p>
๒	โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพด้าน การบังคับคดี การ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการลดความ เหลื่อมล้ำในพื้นที่ จังหวัดชายแดน ภาคใต้	๑,๒๙๐,๘๐๐	๑,๒๙๐,๘๐๐		

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๑ กันยายน ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
	- เสริมสร้างความรู้	๔๘๗,๒๐๐	๔๗๔,๙๐๐	เป้าหมายคู่ความประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และตัวแทนเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๖๐๐ คน	จัดอบรมประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๖๐๐ ราย (จังหวัดปัตตานี ๑๕๐ ราย จังหวัดยะลา ๑๕๐ ราย จังหวัดนราธิวาส ๑๕๐ ราย และจังหวัดสงขลา ๑๕๐ ราย) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๑๔ (เป้าหมายจำนวน ๕๖๐ ราย) ประกอบด้วย คู่ความประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวแทนเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังเข้ารับการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการบังคับคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๙๒.๘๙ มีค่าใช้จ่ายเป็นเงินรวมจำนวน ๔๗๔,๙๐๐ บาท เงินคงเหลือ ๑๒,๓๐๐ บาท ให้จังหวัดสงขลาไปสมทบจัดกิจกรรมใกล้เคียงข้อพิพาท
	- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	๕๐๓,๖๐๐	๕๑๕,๙๐๐	เป้าหมายประชาชน คู่ความ สถาบันการเงินและผู้มีส่วนได้เสียในคดีจำนวน ๔๕๐ คน ได้แก่	จัดกิจกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา เป้าหมายรวมจำนวน ๔๘๐ ราย โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๕๕ ราย (จังหวัดยะลา ๑๖๐ ราย จังหวัดปัตตานี ๑๙๖ ราย และจังหวัดสงขลา ๑๙๙ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๑๑๕.๖๒ ของเป้าหมาย มีค่าใช้จ่ายเป็นเงินรวมจำนวน ๕๑๕,๙๐๐ บาท

โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓	ผลเบิกจ่าย GF ณ ๒๑ กันยายน ๖๓	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
- ขยายทอดตลาด บ้านมือสองสำหรับผู้มีรายได้น้อยใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	เป้าหมายประชาชน คู่ความ สถาบันการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี และผู้มีรายได้น้อย จำนวน ๑๐๐ คน ได้แก่	จัดมทกรรมขยายทอดตลาดฯ ในพื้นที่จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส โดยได้ ดำเนินการขยายทอดตลาดฯ ใน หน้าที่ ๑ - ๔ ในพื้นที่จังหวัด ยะลา และนราธิวาส เสร็จ เรียบร้อยแล้ว มีค่าใช้จ่ายเป็น เงินรวมจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

**มีผลดำเนินงานรายการงบลงทุนของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้**

กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๓๘,๘๗๘,๑๐๐ บาท ภายหลังการโอน เปลี่ยนแปลงและงบประมาณถูกนำไปจัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว มีรายการงบลงทุน จำนวน ๒๔ รายการ เป็นวงเงินจำนวน ๗๗,๓๘๓,๖๗๖.๘๖ บาท (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓) มีผลเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๒๐,๔๙๔,๙๔๔.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๘ (เบิกจ่ายรวม PO เป็นเงิน จำนวน ๗๗,๓๘๓,๖๗๖.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) ประกอบด้วย

๑) รายการครุภัณฑ์ วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มี ๘ รายการ วงเงิน ๓๑,๙๔๑,๑๖๖.๖๘ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๔,๔๐๒,๑๐๙.๔๘ บาท โดยเป็นรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๔ รายการ และ อยู่ระหว่างดำเนินงานจำนวน ๔ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๗,๕๓๙,๐๕๗.๒๐ บาท

๒) รายการที่ดินสิ่งก่อสร้างวงเงิน ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มี ๘ รายการ วงเงิน ๑,๑๗๑,๗๗๐.๑๘ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๑๗๑,๗๗๐.๑๘ บาท โดยเป็นรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วทั้ง ๘ รายการ

๓) รายการที่ดินสิ่งก่อสร้างวงเงิน เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มี ๘ รายการ วงเงิน ๔๔,๒๗๐,๗๔๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๔,๙๒๑,๐๖๕ บาท โดยเป็นรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๓ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินงานจำนวน ๕ รายการ เป็นเงินจำนวน ๓๙,๓๔๙,๖๗๕ บาท

มีรายละเอียด ดังนี้

๑.รายการครุภัณฑ์ วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีรายการภายหลังโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๓๑,๙๔๑,๑๖๖.๖๘ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๔,๔๐๒,๑๐๙.๔๘ บาท

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
	รวม	๓๑,๙๔๑,๑๖๖.๖๘	๓๑,๙๔๑,๑๖๖.๖๘	๑๗,๕๓๙,๐๕๗.๒๐	๑๔,๔๐๒,๑๐๙.๔๘	
๑	โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชน (จำนวน ๑๘๙ เครื่อง)	๒,๗๐๙,๘๘๒	๒,๗๐๙,๘๘๒	-	๒,๗๐๙,๘๘๒	ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ลงนามสัญญาแล้ว กับ บริษัท สหธุรกิจ จำกัด ตามสัญญา เลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ วงเงินสัญญา ๒,๗๐๙,๘๘๒ บาท มี ๒ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา ๗ กค.๖๓ ** สำหรับเงินเหลือจ่ายภายหลัง

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>ลงนามสัญญาจำนวน ๔,๐๘๕,๑๑๘ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรการป้องกันไวรัส ครั้งที่ ๑ ตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)๑๔๒๑ ลว. ๑ เม.ย.๖๓ - เมื่อวันที่ ๘ พค.๖๓ กกก.ตรวจรับ มีมติตรวจรับแล้ว / และเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน ๑,๓๕๔,๙๔๑ บาท - เมื่อวันที่ ๒๑ กค.๖๓ ส่งกองคลังเบิกจ่ายงวดที่ ๒</p>
๒	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (จำนวน ๑,๐๔๒ เครื่อง)	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๐	๕๕๐,๐๐๐	<p>ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วลงนามสัญญากับบริษัท กนกสิน เอ็กซพอร์ต อิมพอร์ต จำกัด เมื่อวันที่ ๒๑ พค.๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ๑๓๑/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท มี ๒ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา ๑๘ กย.๖๓                  **สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนครั้งที่ ๒ ตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค.๖๓                  - ณ วันที่ ๑๐ กค ๖๓ กองบริหารการคลัง เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว เป็นเงินจำนวน ๒๙๕,๐๐๐ บาท                  - งวดที่ ๒ อนุมัติเบิกวันที่ ๑๓ สค.๖๓</p>
๓	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน (จำนวน ๒๘๖ เครื่อง)	๗,๓๐๗,๙๗๙	๗,๓๐๗,๙๗๙	๐	๗,๓๐๗,๙๗๙	<p>ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว                  ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว กับ บ. แอมโม่ไมโครซิส จก. ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๑/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๗,๓๐๗,๙๗๙ บาท</p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>มี ๒ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา ๒๘ สค ๖๓</p> <p>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๑,๒๘๑,๕๒๑ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)๒๓๐๓ สว. ๒๗ พค.๖๓</p> <p>งวด ๑ กำหนดส่งมอบ ๓๐ พค ๖๓</p> <p>งวด ๒ กำหนดส่งมอบ ๒๘ สค ๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คกก.ตรวจรับมีมติตรวจรับงวด ๑ เมื่อวันที่ ๘ มิย.๖๓</li> <li>- ณ ๒ กค ๖๓ กองบริหารการคลังเบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว เป็นเงินจำนวน ๒,๙๒๓,๑๙๑.๖๐ บาท</li> <li>- คกก.ตรวจรับงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ สค ๖๓</li> <li>- อนุมัติเบิกจ่าย ๒๑ สค ๖๓</li> </ul>
๔	<p>รายการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย (ครั้งที่ ๑) ตามนส. ที่ยธ ๐๕๐๑(อ)/๑๔๒ ๑ สว. ๑</p> <p>มย.๖๓</p> <p>รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี</p>	๔๕๙,๘๔๘.๔๘	๔๕๙,๘๔๘.๔๘	๐	๔๕๙,๘๔๘.๔๘	<p><u>ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</u> โดยกรมบังคับคดีได้โอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณมาดำเนินการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดฯ ให้กับหน่วยงานสำนักงานบังคับคดีส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วงเงิน ๖๑๒,๑๗๐ บาท โดยจัดซื้อและเบิกจ่ายเสร็จแล้วเป็นเงินจำนวน ๔๕๒,๔๔๘.๔๘ บาท และได้โอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายจำนวน ๑๕๒,๓๒๑.๕๒ บาท ไปสมทบในแผนงานเดียวกันในงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)/๓๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ แล้ว</p>
๕	โครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์สิน	๙,๒๓๐,๐๐๐	๙,๒๓๐,๐๐๐	๘,๓๐๗,๐๐๐	๙๒๓,๐๐๐	<p>ลงนามสัญญา กับ บริษัท บีซี โฟเทเนเซียล จำกัด ลงวันที่ ๒๗ พค.๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๓ วงเงินสัญญา ๙,๒๓๐,๐๐๐ บาท มี ๕ งวด</p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>งาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ พค. ๖๔</p> <p>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๙๑๒,๗๐๐ บาท ได้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนครั้งที่ ๓ ตามนส. ที่ยธ ๐๕๐๑(อ)/๒๕๙๔ ลว. ๑๕ มิย.๖๓</p> <p>งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ ๑๑ มิย.๖๓</p> <p>งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๑๑ กค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๙ ตค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๔ กำหนดส่งมอบ ๗ เมย.๖๔</p> <p>งวดที่ ๕ กำหนดส่งมอบ ๒๗ พค.๖๔</p> <p>- บริษัทส่งมอบงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มิย.๖๓ กกก.ฯ ประชุมพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มิย.๖๓ เห็นว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง จึงมีมติให้บริษัทฯ แก้ไขในเอกสารรายงาน</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๓ มิย.๖๓ บริษัทมีหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๑ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑)</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๔ มิย.๖๓ มีมติตรวจรับงานงวดที่ ๑ ในส่วนของการเก็บข้อมูลความต้องการ</p> <p>- ณ ๑๐ กค. ๖๓ กองบริหารการคลังได้เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ แล้ว เป็นเงินจำนวน ๙๒๓,๐๐๐ บาท</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๔ กค.๖๓ บริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๒ และกกก.ฯประชุมตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๙ กค.๖๓ มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๘ สค. ๖๓ ผู้</p>



ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>รับจ้างเข้ามาเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนงานนิติกรและงานการเงิน และจะนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลในวันที่ ๒๑ สค.๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๘ และ ๓๑ สค.๖๓ กกก.ฯประชุมหารือกับบริษัท เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการของระบบการจัดทำบัญชีรับจ่าย และการยื่นคำร้องออนไลน์เพิ่มเติม โดยบริษัทแจ้งส่งมอบงานงวดที่ ๒ ในวันที่ ๘ กย.๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๔ กย.๖๓ กกก.ฯตรวจรับงวดที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) มีมติให้ปรับแก้ไขใน ส่วนกระบวนการทำบัญชีรับ-จ่าย การคิดค่าใช้จ่าย และรายงานสถิติ</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๖ กย.๖๓ บริษัทส่งมอบงานงวด ๒ (ที่ปรับแก้ไข)</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๒ กย.๖๓ กกก.ฯมีมติตรวจรับงวด ๒ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรายงานขออนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๒</p> <p><u>** คาดว่าเบิกจ่ายงวดที่ ๒ ได้ภายในปี ๖๓ เป็นเงินจำนวน ๙๒๓,๐๐๐ บาท</u></p> <p>- กค และ นย คาดว่าจะต้องกันเงินในปิงปมหน้า รวม ๓ งวดงาน(งวด๓,๔,๕) เป็นเงิน ๗,๓๘๔,๐๐๐บาท</p>
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction	๔,๔๒๘,๐๐๐	๔,๔๒๘,๐๐๐	๔,๒๐๖,๖๐๐	๒๒๑,๔๐๐	<p>ลงนามสัญญา กับ บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด ลงวันที่ ๑๙ พค.๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ๑๓๐/๒๕๖๓ วงเงินสัญญา ๔,๔๒๘,๐๐๐ บาท มี ๕ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ พค ๖๔</p> <p>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญา จำนวน ๙๕๕,๐๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการ</p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>เป็นรายการที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)๒๓๐๓ ลว . ๒๗ พค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ ๓ มิย.๖๓</p> <p>งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๓ กค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๑ ตค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๔ กำหนดส่งมอบ ๓๐ มีค.๖๔</p> <p>งวดที่ ๕ กำหนดส่งมอบ ๑๙ พค.๖๔</p> <p>- เมื่อวันที่ ๙ กค ๖๓ เบิกจ่าย งวดที่ ๑ แล้ว เป็นเงินจำนวน ๒๒๑,๔๐๐ บาท</p> <p>- เมื่อวันที่ ๓ กค.๖๓ บริษัทส่งมอบงวดที่ ๒</p> <p>- คกก.ตรวจรับในวันที่ ๑๔ กค.๖๓ ที่ประชุมมีมติให้บริษัทปรับแก้ไขงาน ครั้งที่ ๑ และบริษัทส่งมอบงานที่แก้ไขเมื่อวันที่ ๒๔ กค.๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๔ สค.๖๓ ประชุมตรวจรับงวดที่ ๒ ยังไม่แล้วเสร็จ และประชุมอีกในวันที่ ๑๑ สค.๖๓ คกก.ฯ มีมติให้บริษัทปรับแก้ไข ครั้งที่ ๒ โดยออกหนังสือแจ้งบริษัทฯ วันที่ ๑๓ สค.๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๑ สค.๖๓ คกก.ฯ ประชุมตรวจรับงวดที่ ๒ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๒) มีมติให้ปรับแก้ไข ครั้งที่ ๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๙ กย.๖๓ บริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๒ (ที่ปรับแก้ไข) / คกก.ประชุมตรวจรับ ในวันที่ ๑๗ กย.๖๓ มีมติปรับแก้ไข โดยออกหนังสือให้บริษัทปรับแก้ไขในวันที่ ๑๘ กย.๖๓ โดยกำหนดให้ส่งมอบงานที่แก้ไขภายใน ๓๐ กย.๖๓</p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p><b>** คาดว่าเบิกจ่ายงวดที่ ๒ ได้ภายในปี ๖๓ เป็นเงินจำนวน ๔๔๒,๘๐๐ บาท</b></p> <p><b>- กค และ นย คาดว่าจะต้องกันเงินในปีงบประมาณ รวม ๓ งวดงาน(งวด๓,๔,๕) เป็นเงิน ๓,๗๖๓,๘๐๐ บาท</b></p>
๗	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	๔,๓๘๐,๐๐๐	๔,๓๘๐,๐๐๐	๒,๑๙๐,๐๐๐	๒,๑๙๐,๐๐๐	<p>ลงนามสัญญากับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว กับ บริษัท กนกสิน เอ็กสพอร์ต อิมพอร์ต จำกัด เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๒/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔,๓๘๐,๐๐๐ บาท มี ๒ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ ต.ค.๖๓</p> <p><b>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๑๗๗,๓๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนครั้งที่ ๒ ตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค.๖๓</b></p> <p><b>งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบงาน ๙ มิ.ย.๖๓</b></p> <p><b>งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบงาน ๗ ต.ค.๖๓</b></p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๗ พค.๖๓ บริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๑ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณฯ โมดูล SFP รองรับสายไฟเบอร์ออฟติก ตู้ Wall Mount Rack เครื่องสำรองไฟ สาย LAN เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้อง Data Center ชั้น ๙ อาคารกรมฯ)</p> <p>- คกก.ตรวจรับฯ มีมติตรวจรับงวดที่ ๑ แล้วเมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๓ / ณ วันที่ ๙ กค ๖๓ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวด</p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						ที่ ๒ (ติดตั้งอุปกรณ์ให้ครบถ้วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว) กำหนดส่งมอบงาน ๗ ต.ค.๖๓ - กค และ นย คาดว่าจะต้องกันเงินในบิงปมหน้า รวม ๑ งวดงาน(งวด ๒) เป็นเงิน ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท
๘	รายการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย(ครั้งที่ ๒) ตามนส. ที่ยธ ๐๕๐๑(อ)/๒๓ ๐๓ ลว. ๒๗ พค.๖๓ โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชน	๒,๘๓๕,๔๕๗.๒๐	๒,๘๓๕,๔๕๗.๒๐	๒,๘๓๕,๔๕๗.๒๐	๐	- ลงนามสัญญา กับ บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ๘ กย.๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ๑๔๕/๒๕๖๓ วงเงินสัญญา ๒,๘๓๕,๔๕๗.๒๐ บาท มี ๒ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ มค.๖๔ งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ ๗ พย.๖๓ งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๖ มค.๖๔ - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา งวดที่ ๑ - กค และ นย คาดว่าจะต้องกันเงินในบิงปมหน้า ๒ งวด(งวด ๑,๒) เป็นเงิน ๒,๘๓๕,๔๕๗.๒๐ บาท

๒) รายการที่ดินสิ่งก่อสร้างวงเงิน ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีรายการภายหลังโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๑,๑๗๑,๗๗๐.๑๘ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๑๗๑,๗๗๐.๑๘ บาท

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
	<b>รวม</b>	<b>๑,๑๗๑,๗๗๐.๑๘</b>	<b>๑,๑๗๑,๕๖๗.๗๘</b>	<b>๐</b>	<b>๑,๑๗๑,๗๗๐.๑๘</b>	
๙	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน-ซ่อมรายน้ำฝน/เชิงชาย/พื้น, บำรุงรักษา กระเบื้องสำนักงาน บังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	-	๒๗,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	รายการ	หลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ใน ระบบ GF ที่ยังไม่ เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
๑๐	ปรับปรุงลานจอดรถ /ซ่อมแซมแพลตฟอร์ม ๓ สำนักงานบังคับ คดีจังหวัดกาฬสินธุ์	๒๑๔,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	-	๒๑๔,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้วและ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑๑	ปรับปรุงซ่อมแซม และทาสีสำนักงาน สำนักงานบังคับคดี จังหวัดราชบุรี	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้วและ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑๒	ปรับปรุงอาคาร สำนักงานสำนักงาน บังคับคดีจังหวัด พิจิตร	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	-	๑๐๙,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
๑๓	ปรับปรุงเวทีห้องชาย ทอดตลาดสำนักงาน บังคับคดีจังหวัด สมุทรสงคราม	๓๐,๑๐๐	๓๐,๑๐๐	-	๓๐,๑๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้วและ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑๔	รายการอนุมัติโอน เปลี่ยนแปลงจากเงิน เหลือจ่าย ตามนส. ที่ยธ ๐๕๐๑(อ)/๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค.๖๓ ทางลาด สำหรับผู้พิการ สตรีมี ครรภ์และผู้สูงอายุ สภจมหาสารคาม	๒๙,๗๐๐	๒๙,๗๐๐		๒๙,๗๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้วและ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑๕	รายการอนุมัติโอน เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือ จ่าย ตามนส. ที่ยธ ๐๕๐๑(อ)/๒๕๕๔ ลว. ๑๕ มิย.๖๓ ปรับปรุงขยาย พื้นที่บริเวณคาน้ำตอร์รี่เพื่อ อำนวยความสะดวกและ ให้บริการประชาชนของ กองนี้และสาย๕	๑๖๑,๙๗๐.๑๘	๑๖๓,๗๖๗.๗๘	๐	๑๖๑,๙๗๐.๑๘	ดำเนินการเสร็จแล้วและ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑๖	รายการอนุมัติโอน เปลี่ยนแปลงจากเงิน เหลือจ่าย(ครั้งที่ ๓) ตา ม น ส . ที่ ย ธ ๐๕๐๑(อ)/๒๕๕๔ ลว. ๑๕ มิย.๖๓ ปรับปรุงพื้นที่ห้องชาย ทอดคาเดิมอาคาร ๒๕ ปี	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้วและ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๓) รายการที่ดินสิ่งก่อสร้างวงเงิน เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีรายการภายหลังโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๔๔,๒๗๐,๗๔๐บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๔,๕๗๙,๔๒๕ บาท

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
	<b>รวม</b>	<b>๔๔,๒๗๐,๗๔๐</b>	<b>๔๔,๒๗๐,๗๔๐</b>	<b>๓๙,๖๙๑,๓๑๕</b>	<b>๔,๕๗๙,๔๒๕</b>	
๑๗	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/ฝ้าหลังคา/ระบบไฟฟ้า/ห้องน้ำสำนักงาน บังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู	๗๘๙,๐๐๐	๗๘๙,๐๐๐	-	๗๘๙,๐๐๐	<p><b>ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</b></p> <p>ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว กับ ห้างหุ้นส่วน พลอยการโยธา เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๗๘๙,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๒๓ กค.๖๓</p> <p><b>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๑๖๒,๘๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค.๖๓ มี ๓ งวดงาน</b></p> <p>งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ ๒๓ พค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๒๓ มิย.๖๓</p> <p>งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๒๓ กค.๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อวันที่ ๒๓ กค ๖๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงานทั้งหมด ๓ งวดงาน</li> <li>- เมื่อวันที่ ๑๘ สค.๖๓ ประชุมคกก.ตรวจรับฯ มีมติให้ผู้รับจ้างเก็บรายละเอียดของงาน (เพิ่มเติม)</li> <li>- เมื่อวันที่ ๒๔ สค.๖๓ คกก.ตรวจรับที่แก้ไขเพิ่มเติมในระบบ egp และระบบ gf และมีมติตรวจรับเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ณ วันที่ ๓๑ สค.๖๓ เบิกจ่ายในระบบ GF แล้วเป็นเงินจำนวน ๗๘๙,๐๐๐ บาท</li> </ul>
๑๘	ก่อสร้างห้องชาย ทอดตลาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา	๙๔๙,๐๐๐	๙๔๙,๐๐๐	๓๔๑,๖๔๐	๖๐๗,๓๖๐	<p>ลงนามสัญญากับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มีค.๖๓ สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๓ วงเงินสัญญาจำนวน ๙๔๙,๐๐๐ บาท กำหนด ๑๔๐ วัน</p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินตาม สัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ใน ระบบ GF ที่ยังไม่ เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>** สำหรับเงินเหลือจ่ายภายหลัง ลงนามสัญญาจำนวน ๑๔๕,๐๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอน เปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็น รายการจำเป็นเร่งด่วนตาม มาตรการป้องกันไวรัส ครั้งที่ ๑ ตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)๑๔๒๑ ลว. ๑ เมย.๖๓ มี ๔ งวดงาน งวดที่ ๑ ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒ พค.๖๓ งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๒๒ พค.๖๓ งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๑ กค.๖๓ งวดที่ ๔ กำหนดส่งมอบ ๑๐ สค.๖๓ ขยายสัญญาออกไปอีก ๑๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒๐ สค๖๓ - เมื่อวันที่ ๒๙ มีย.๖๓ ผู้รับจ้างส่ง มอบงานงวดที่ ๑ และ ๒ - เมื่อวันที่ ๓ กค.๖๓ ตรวจรับงาน งวดที่ ๑ และ ๒ - เมื่อวันที่ ๑๓ กค.๖๓ เบิกจ่าย งวดที่ ๑ และ ๒ เป็นเงินจำนวน ๓๙๘,๕๘๐ บาท - เมื่อวันที่ ๓๑ กค ๖๓ ผู้รับจ้างมี หนังสือผ่านผู้ควบคุมงานขอขยาย เวลายานก่อสร้างออกไปอีก ๖๐ วัน เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโร น่า (COVID-๑๙) และฝนที่ตก หนักทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน ภายนอกอาคารได้ - เมื่อวันที่ ๕ สค.๖๓ คกก.ประชุม พิจารณาอนุญาตให้ขยายเพียง ๓๐ วัน (สัญญาสิ้นสุด ๙ กย.๖๓) - เมื่อวันที่ ๑๓ สค๖๓ ผู้รับจ้างส่ง มอบงานงวดที่ ๓ - เมื่อวันที่ ๑๘ สค.๖๓ ประชุม ตรวจรับ - ณ วันที่ ๑๙ สค.๖๓ เบิกจ่าย งวดที่ ๓ เป็นเงินจำนวน ๑๑๓,๘๘๐ บาท</p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินตาม สัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ใน ระบบ GF ที่ยังไม่ เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>- เมื่อวันที่ ๙ กย.๖๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๔</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๐ กย.๖๓ คกก.๗ ตรวจรับงวดที่ ๔ - ณ วันที่ ๑๔ กย.๖๓ เบิกจ่ายในระบบ GF</p>
๑๙	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	<p><b>ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</b></p> <p>ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว กับห้างหุ้นส่วนจำกัดฤทธิพันธ์รุ่งเรือง ตามสัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๓ วงเงินตามสัญญา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๒๐ มิ.ย. ๖๓</p> <p>** สำหรับเงินเหลือจ่ายภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรการป้องกันไวรัสครั้งที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)๑๔๒๑ ลว. ๑ เม.ย.๖๓</p> <p>มี ๔ งวดงาน</p> <p>งวดที่ ๑ ครบกำหนดส่งมอบงาน ๑๖ เม.ย.๖๓</p> <p>งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๖ พค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๓๑ พค.๖๓</p> <p>งวดสุดท้าย ส่งมอบงานปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๓</p> <p>- งวดงานที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ พค. ๖๓ เป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- เมื่อวันที่ ๓ กย.๖๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงานทั้ง ๓ งวด (งวดที่ ๒-๔) / เมื่อวันที่ ๘ กย.๖๓ คกก.๗ ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว / สบจ.เดชอุดมทำเอกสารการเบิกจ่ายไปที่สบจ.อุบลฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กย.๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๐๘๙,๐๐๐ บาท</p>
๒๐	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดี	๑๒,๕๗๕,๖๔๐	๑๒,๕๗๕,๖๔๐	๑๒,๕๗๕,๖๔๐	-	<p>ลงนามสัญญากับ บริษัท นครศรีวัฒนา จำกัด เมื่อวันที่ ๒๑ พค.๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ๒๙๕/๒๕๖๓ วงเงินตาม</p>



ลำดับ	รายการ	หลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินตาม สัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ใน ระบบ GF ที่ยังไม่ เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
	จ้ ง ห วั ด นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง					<p>สัญญาจำนวน ๑๒,๕๗๕,๖๔๐ บาท มี ๑๒ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา ๑๖ พค.๖๔</p> <p><b>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลง นามสัญญาจำนวน ๑,๒๐๒,๓๖๐ บาท ได้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไป ดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็น เร่งด่วน ครั้งที่ ๓ ตามนส. ที่ยธ ๐๕๐๑(อ)/๒๕๕๔ ลว. ๑๕ มิย.๖๓</b></p> <p>- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานตาม สัญญางวดที่ ๑ (เป็นงานรื้อถอนอาคาร รั้ว และถนนคอนกรีต งานถมดิน ปรับ พื้นที่ งานตอกเสาเข็ม เเทคอนกรีตฐาน ราก เสาต่อม่อ )</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๘ มิย.๖๓ ประชุม กกก. ตรวจการจ้างฯ โดยที่ประชุมให้ทำ หนังสือเร่งรัดการดำเนินงานไปยังผู้ รับจ้าง</p> <p>- เมื่อวันที่ ๖ สค.๖๓ สบจ.ได้ทำหนังสือ เร่งรัดไปยังผู้รับจ้าง ครั้งที่ ๒</p> <p>- ข้อมูล ณ ๒๓ กย.๖๓ อยู่ระหว่าง บริหารสัญญาโดยสบจ.ฯ ได้แจ้งว่าผู้ รับจ้างได้ก่อสร้างข้ามงวดงานและจะ สามารถส่งมอบงานทั้งหมดได้ตาม สัญญา</p> <p><b>- กค และ นย คาดว่าจะต้องกันเงินใน ปีงบประมาณ รวม ๑๒ งวดงาน(งวด ๑- ๑๒) เป็นเงิน ๑๒,๕๗๕,๖๔๐ บาท</b></p>
๒๑	ปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖/๗-๘ สำนักงานบังคับ คดี จ้ ง ห วั ด นครราชสีมา	๑,๐๓๙,๑๐๐	๑,๐๓๙,๑๐๐	๘๘๓,๒๓๕	๑๕๕,๘๖๕	<p>ลงนามสัญญา กับ ห้างหุ้นส่วน จำกัด ทริพย์ธนาภรณ์ วิศวกรรม เมื่อวันที่ ๑๒ พค.๖๓ ตามสัญญา เลขที่ ๓๐/๒๕๖๓ วงเงินตาม สัญญาจำนวน ๑,๐๓๙,๑๐๐ บาท เริ่ม ๑ มิย.๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๒๘ กย.๖๓</p> <p><b>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลง นามสัญญาจำนวน ๑๐๒,๔๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอน เปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็น รายการที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค.๖๓ มี ๓ งวดงาน</b></p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินตาม สัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ใน ระบบ GF ที่ยังไม่ เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ ๑๐ กค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๑๙ สค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๒๘ กย.๖๓</p> <p>- ผู้รับจ้างทำหนังสือขอเข้าพื้นที่ เสนอกับผู้ควบคุมงานเมื่อวันที่ ๑ มิย.๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๐ กค.๖๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงวดที่ ๑</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๐ กค.๖๓ คกก. ตรวจรับมีมติตรวจรับงวดที่ ๑ / ณ ๒๙ กค.๖๓ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑๕๕,๘๖๕ บาท</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๙ สค.๖๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ ผ่านผู้ควบคุมงาน / ผู้ควบคุมตรวจรับในวันเดียวกัน ซึ่งผู้ควบคุมตรวจเบื้องต้นปรากฏว่างานที่ส่งมอบยังไม่เรียบร้อยให้ผู้รับจ้างแก้ไข</p> <p>- ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ สค.๖๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๘ สค.๖๓ คกก. ประชุมตรวจรับงวดที่ ๒ มีมติให้แก้ไข เนื่องจากไม่ตรงตามรูปแบบรายการก่อสร้างในสัญญา ทั้งนี้ผู้รับจ้างได้แจ้งเบื้องต้นว่าจะส่งมอบพร้อมกันทั้ง ๒ งวดงาน (งวดที่ ๒ และ ๓) ตามสัญญาวันที่ ๒๘ กย.๖๓</p> <p><b>กค และ นย คาดว่าจะต้องกันเงินในปฎิมาหน้า รวม ๒ งวดงาน (งวด ๒,๓) เป็นเงิน ๘๘๓,๒๓๕ บาท</b></p>
๒๒	ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา	๒๔,๖๐๐,๐๐๐	๒๔,๖๐๐,๐๐๐	๒๓,๙๘๕,๐๐๐	๖๑๕,๐๐๐	<p>ลงนามสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทูอินเอนยีเนียริง เมื่อวันที่ ๓๐ เมย.๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ๔๐๔/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๒๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท มี ๓๐ งวดงานสิ้นสุดสัญญา ๒๒ ตค.๖๔</p> <p><b>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท ได้ขอ</b></p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินตาม สัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ใน ระบบ GF ที่ยังไม่ เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ยธ๐๕๐๑(อ)๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค.๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิย.๖๓๖๓/ ตรวจรับงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กค.๖๓</li> <li>- เมื่อวันที่ ๙ กค. ๖๓ เบิกจ่ายงวด ๑ จำนวน ๖๑๕,๐๐๐ บาท</li> <li>- จากการติดตามโดยเมื่อวันที่ ๑๖ กค.๖๓ ได้ประสานกับสภจ.ฯ และได้รับแจ้งว่าการดำเนินงานก่อสร้างจะไม่เป็นไปตามงวดงานในสัญญาโดยผู้รับจ้างทำข้ามงวดงาน และที่ประชุมคกก.ตรวจการจ้างเมื่อวันที่ ๓๐ กค.๖๓ ผู้รับจ้างได้ขออนุมัติใช้แบบฐานแม่แทนเสาเข็ม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ดังนั้นต้องแก้ไขสัญญาเสนอ ผวจ.ลงนามก่อนจึงจะดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ จึงมีผลกับงานอาคารชุด (อยู่ในงวดที่ ๓) จึงทำให้ก่อสร้างไม่เป็นไปตามงวดงาน โดยผวจ.ได้ลงนามในสัญญาที่แก้ไขจากเสาเข็มเป็นฐานแม่แล้วเมื่อวันที่ ๑ กย.๖๓</li> <li>- เมื่อวันที่ ๙ กย.๖๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒๑ ผ่านผู้ควบคุมงาน</li> <li>- เมื่อวันที่ ๒๒ กย.๖๓ อยู่ระหว่างคกก.ประชุมตรวจรับงวดที่ ๒๑ เป็นเงินจำนวน ๖๑๕,๐๐๐ บาท</li> <li>- ณ ๒๓ กย.๖๓ อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย (ได้ตัดเบิกในระบบgf แล้วเมื่อวันที่ ๒๒ กย.๖๓)</li> </ul> <p><b>คาดว่าจะต้องกันเงินในปั๊มหน้ารวม ๒๙ งวดงาน(งวด ๒-๓๐) เป็นเงิน ๒๓,๙๘๕,๐๐๐ บาท</b></p>
๒๓	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/พื้น/รั้วสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย	๖๖๘,๐๐๐	๖๖๘,๐๐๐	๔๐๐,๘๐๐	๒๖๗,๒๐๐	<p>ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ฮาร์ดแวร์ เมื่อวันที่ ๓๐ เมย.๖๓ ตามสัญญาเลขที่ นค ๐๐๒๖/๐๐๕/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญา ๖๖๘,๐๐๐ บาท บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ กค.๖๓</p> <p>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๒๗๗,๕๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็น</p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินตาม สัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ใน ระบบ GF ที่ยังไม่ เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>เร่งด่วน ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)๒๓๐๓ ถว. ๒๗ พค.๖๓ มี ๒ งวดงาน</p> <p>งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ ๓๐ พค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๑๔ กค.๖๓</p> <p>- เนื่องจากผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินงานในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่ผู้รับจ้างไม่เข้ามาดำเนินงาน ซึ่ง เมื่อวันที่ ๑๔ พค.๖๓ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฯ ได้ทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินงาน ซึ่งทางผู้รับจ้างได้แจ้งกลับมาว่าติดปัญหาที่ไม่เข้ามาดำเนินงานได้เนื่องจากขาดสภาพคล่อง</p> <p>- เมื่อวันที่ ๕ มิย.๖๓ ผู้รับจ้างได้แจ้งทางสบจ.ว่าจะทำหนังสือขอเข้าดำเนินงาน ซึ่งกกก.แจ้งว่าหากยังไม่สามารถเข้ามาดำเนินการตามที่แจ้งไว้ กกก. อาจจะยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างได้</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๐ มิย.๖๓ ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอเข้าพื้นที่ดำเนินงาน และผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๒ มิย.๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๐ กค.๖๓ สบจ.ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนวันครบกำหนดสัญญากับบริษัท</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๔ กค.๖๓ ประธานตรวจรับได้ประชุมกับคลังจังหวัด และผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างแจ้งที่ประชุมว่าจะส่งมอบงวดที่ ๑ ภายใน ๒๑ กค.๖๓ และจะส่งมอบงานครบถ้วนแล้วเสร็จตามแผนของผู้รับจ้างภายในสิ้นเดือน สค.๖๓ ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอขยายสัญญา</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๐ สค.๖๓ กกก.ตรวจรับงวดที่ ๑ มีมติตรวจรับเรียบร้อยแล้ว / ณ วันที่ ๓๑ สค.๖๓ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ ในระบบ GF แล้วเป็นเงินจำนวน ๒๖๗,๒๐๐ บาท</p> <p>- ข้อมูล ณ ๒๓ กย.๖๓ ผู้รับจ้าง</p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินตาม สัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ใน ระบบ GF ที่ยังไม่ เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						<p>ดำเนินงานในงวดที่ ๒ แจ้งว่าจะส่งมอบภายในสิ้นเดือนกันยายน ๖๓ กค และ นย คาดว่าจะต้องกันเงินในบิงปมหน้า รวม ๑ งวดงาน(งวด ๒) เป็นเงิน ๔๐๐,๔๐๐ บาท</p>
๒๔	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน, ป้อมยาม,พื้นถนนสำนักงานบังคับ ค ดี จั ง ห วั ด ปราจีนบุรี	๒,๑๕๐,๐๐๐	๒,๑๕๐,๐๐๐	๑,๕๐๕,๐๐๐	๖๔๕,๐๐๐	<p>ลงนามสัญญาแล้ว กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สศ๔๑๒การโยธา เมื่อวันที่ ๑๕ เมย ๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๒๖ กย.๖๓</p> <p>**สำหรับเงินคงเหลือภายหลังลงนามสัญญาจำนวน ๔๐๕,๐๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการเป็นรายการที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)๒๓๐๓ ลว. ๒๗ พค.๖๓ มี ๕ งวดงาน</p> <p>งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ ๒๕ พค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๔ กค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๓ สค.๖๓</p> <p>งวดที่ ๔ กำหนดส่งมอบ ๒ กย.๖๓</p> <p>งวดที่ ๕ กำหนดส่งมอบ ๒๒ กย.๖๓</p> <p>- ณ ๖ สค ๖๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ และ ๒ ผ่านผู้ควบคุมงาน</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๔ สค๖๓ กกก.ฯ มีมติตรวจรับงวดที่ ๑ และ ๒ แล้ว / เบิกจ่ายงวดที่ ๑-๒ ในระบบ GF เมื่อวันที่ ๒๕ ส ค .๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๐ กย.๖๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงานทั้ง ๓ งวด (งวดที่ ๓-๕) กกก.ได้ตรวจสอบเบื้องต้น โดยให้ผู้รับจ้างแก้ไขเอกสารประกอบการตรวจรับ</p> <p>- กำหนดนัดประชุมตรวจรับทั้ง ๓ งวด ภายในวันที่ ๒๕ กย.๖๓</p>

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินตามสัญญา	PO (วงเงินที่อยู่ในระบบ GF ที่ยังไม่เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย	สถานะ
						- กค และ นย คาดว่าจะต้องกันเงินในปิงปมหน้า รวม ๓ งวดงาน(งวด ๓ , ๔ , ๕) เป็นเงิน ๑,๕๐๕,๐๐๐ บาท

โดยคาดการณ์ ณ ๓๐ กย ๖๓ กรมบังคับคดีจะเบิกจ่ายงบลงทุนได้เป็นเงินจำนวน ๒๑,๘๖๐,๗๔๔.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๕ โดยคาดว่าจะต้องกันเงินเหลือมปีเป็นเงินจำนวน ๕๕,๕๒๒,๙๓๒.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๕ ของวงเงินงบลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง (๗๗,๓๘๓,๖๗๖.๘๖ บาท)

ลำดับ	รายการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย ณ ๒๑ กย ๖๓	คาดการณ์การเบิกจ่ายที่เหลือถึง ๓๐ กย ๖๓	คาดการณ์ผลเบิกจ่ายทั้งหมดของปี ๖๓	วงเงินที่คาดว่าจะต้องกันเหลือมปี
		๑	๒			
	<b>รวม</b>	๗๗,๓๘๓,๖๗๖.๘๖	๒๐,๔๙๔,๙๔๔.๖๖	๑,๓๖๕,๘๐๐	๒๑,๘๖๐,๗๔๔.๖๖	๕๕,๕๒๒,๙๓๒.๒๐
๑	โครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์สิน	๙,๒๓๐,๐๐๐	๙๒๓,๐๐๐	๙๒๓,๐๐๐	๑,๘๕๖,๐๐๐	๗,๓๗๔,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction	๔,๔๒๘,๐๐๐	๒๒๑,๔๐๐	๔๔๒,๘๐๐	๖๖๔,๒๐๐	๓,๗๖๓,๘๐๐.๐๐
๓	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอนกประสงค์	๕๙๐,๐๐๐	๕๙๐,๐๐๐	๐	๕๙๐,๐๐๐	๐
๔	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	๔,๓๘๐,๐๐๐	๒,๑๙๐,๐๐๐	๐	๒,๑๙๐,๐๐๐	๒,๑๙๐,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน	๗,๓๐๗,๙๗๙	๗,๓๐๗,๙๗๙	๐	๗,๓๐๗,๙๗๙.๐๐	๐
๖	โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชน	๒,๗๐๙,๘๘๒	๒,๗๐๙,๘๘๒	๐	๒,๗๐๙,๘๘๒	๐
๗	รายการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชน	๒,๘๓๕,๔๕๗.๒๐	๐	๐	๐	๒,๘๓๕,๔๕๗.๒๐
๘	รายการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิ	๔๕๙,๘๔๘.๔๘	๔๕๙,๘๔๘.๔๘	๐	๔๕๙,๘๔๘.๔๘	๐
๙	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน-ซ่อมรายน้ำฝน/เชิงชาย/พื้น, บ้านพัก-งานกระเบื้องสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๐	๒๗,๐๐๐	๐
๑๐	ปรับปรุงลานจอดรถ/ซ่อมแซมแพลตฟอร์ม ๓ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์	๒๑๔,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๐	๒๑๔,๐๐๐	๐
๑๑	ปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	๐

ลำดับ	รายการ	หลังโอน เปลี่ยนแปลง ๑	เบิกจ่าย ณ ๒๑ กย ๖๓ ๒	คาดการณ์การ เบิกจ่ายที่เหลือ ถึง ๓๐ กย ๖๓ ๓	คาดการณ์ผล เบิกจ่ายทั้งหมด ของปี ๖๓ ๔ (๒)+(๓)	วงเงินที่คาดว่าจะ ต้องกันเหลือในปี ๕ (๑)-(๔)
๑๒	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัด พิจิตร	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๐	๑๐๙,๐๐๐	๐
๑๓	ปรับปรุงเวทีห้องขาย ทอดตลาดสำนักงานบังคับคดี จังหวัดสมุทรสงคราม	๓๐,๑๐๐	๓๐,๑๐๐	๐	๓๐,๑๐๐	๐
๑๔	รายการอนุมัติโอน เปลี่ยนแปลง ทางลาดสำหรับ ผู้พิการ สตรีมีครรภ์และ ผู้สูงอายุ สบจ.มหาสารคาม	๒๙,๗๐๐	๒๙,๗๐๐	๐	๒๙,๗๐๐	๐
๑๕	รายการอนุมัติโอน เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงขยาย พื้นที่บริเวณเคาท์เตอร์เพื่อ อำนวยความสะดวกและ ให้บริการประชาชนของกอง บังคับคดีล้มละลาย ๕	๑๖๑,๙๗๐.๑๘	๑๖๑,๙๗๐.๑๘	๐	๑๖๑,๙๗๐.๑๘	๐
๑๖	รายการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงพื้นที่ห้องขายทอดตลาด เดิมอาคาร ๒๕ ปี	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐	๐
๑๗	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัด นครศรีธรรมราช สาขาปาก พนัง	๑๒,๕๗๕,๖๔๐	๐	๐	๐	๑๒,๕๗๕,๖๔๐
๑๘	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ข้าราชการระดับ ๕-๖/๗-๘ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด นครราชสีมา	๑,๐๓๙,๑๐๐	๑,๕๕๘,๖๖๕	๐	๑,๕๕๘,๖๖๕	๘๘๓,๒๓๕.๐๐
๑๙	ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/ บ้านพักข้าราชการ สำนักงาน บังคับคดีจังหวัดสงขลา	๒๔,๖๐๐,๐๐๐	๖๑๕,๐๐๐	๐	๖๑๕,๐๐๐	๒๓,๙๘๕,๐๐๐
๒๐	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/พื้น/ รั้วสำนักงานบังคับคดีจังหวัด หนองคาย	๖๖๘,๐๐๐	๒๖๗,๒๐๐	๐	๒๖๗,๒๐๐	๔๐๐,๘๐๐
๒๑	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/ฝ้า หลังคา/ระบบไฟฟ้า/ห้องน้ำ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด หนองบัวลำภู	๗๘๙,๐๐๐	๗๘๙,๐๐๐	๐	๗๘๙,๐๐๐	๐
๒๒	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงาน, ป้อมยาม, พื้นถนน สำนักงานบังคับคดีจังหวัด ปราจีนบุรี	๒,๑๕๐,๐๐๐	๖๔๕,๐๐๐	๐	๖๔๕,๐๐๐	๑,๕๐๕,๐๐๐.๐๐
๒๓	ก่อสร้างห้องขายทอดตลาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด พังงา	๙๔๙,๐๐๐	๙๔๙,๐๐๐	๐	๙๔๙,๐๐๐	๐
๒๔	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงาน สำนักงานบังคับคดี จังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดช อุดม	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐

โดยคาดการณ์งบประมาณปีงบ ๖๓ ที่จะต้องกันเงินเหลือในปีในปีงบ ๖๔ รวม ๙ รายการ เป็นเงินจำนวน ๕๕,๕๒๒,๙๓๒.๒๐ บาท

ปีงบประมาณ	(รายการ)	รายการ	งวดงานที่คาดว่าจะต้องกันเหลือ ปีในปี งบ ๖๔	วงเงิน (บาท)
๒๕๖๓	๑๑	๑. โครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์สิน	รวม ๓ งวดงาน (งวด ๓,๔,๕)	๗,๓๘๔,๐๐๐
		๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction	รวม ๓ งวดงาน (งวด ๓,๔,๕)	๓,๗๖๓,๘๐๐
		๓. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	รวม ๑ งวดงาน (งวด ๒)	๒,๑๙๐,๐๐๐
		๔. โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชน	รวม ๒ งวดงาน (งวด ๑,๒)	๒,๘๓๕,๔๕๗.๒๐
		๕. ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง	รวม ๑๒ งวดงาน (งวด ๑-๑๒)	๑๒,๕๗๕,๖๔๐
		๖. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖/๗-๘ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	รวม ๒ งวดงาน (งวด ๒, ๓)	๘๘๓,๒๓๕
		๗. ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา	รวม ๒๙ งวดงาน (งวด ๒-๓๐)	๒๓,๙๘๕,๐๐๐
		๘. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/พื้นที่/รั้วสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย	รวม ๑ งวดงาน (งวด ๒)	๔๐๐,๘๐๐
		๙. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน,บ่อเอนก,พื้นที่ถนนสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี	รวม ๓ งวดงาน (งวด ๓,๔,๕)	๑,๕๐๕,๐๐๐
		<b>รวม ปี ๖๓</b>		

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ตามรายงานจากระบบ GFMS มีงบประมาณที่ยังไม่ผูกพันสัญญาหรือเบิกจ่าย แยกตามแผนงาน ดังนี้

แผนงาน	คงเหลือใน GF ณ ๒๔ กย ๖๓	
บุคลากร	๒,๓๗๒,๑๒๑.๑๙	
พื้นฐาน	งบดำเนินงาน ๑,๐๕๕,๑๒๐.๓๖	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุที่กองบริหารการคลังอยู่ระหว่างเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์	<b>รวม ๖,๕๕๙,๓๖๗.๔๕</b> งบดำเนินงาน ๓,๙๖๕,๖๒๙.๙๓	- โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ๒,๖๖๙,๙๐๖.๒๗ บาท ผอ.ปชส. แจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒,๖๐๙,๗๐๐ บาท คาดว่าจะมีเงินคงเหลือ ๖๐,๒๐๖.๒๗ บาท - โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ๘๔๐,๐๐๐ บาท สถาบันฯ แจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายโครงการเป็นเงิน ๕๑๐,๑๑๔.๕๓ บาท คาดว่าจะมีเงินคงเหลือ ๓๒๙,๘๘๕.๔๗ บาท - (มหกรรมขาย+เครือข่าย+EoDB) คาดว่าจะมีเงินคงเหลือ ๖๓๗,๒๔๔.๑๙ บาท <b>รวมที่คาดว่าจะเหลือในงบดำเนินงาน ๑,๐๒๗,๓๓๕.๙๓ บาท</b>
	งบรายจ่ายอื่น(ใกล้เคียง) ๒,๕๙๓,๗๓๗.๕๒	- เป็นค่าใช้จ่ายรอเบิกค่าตอบแทนผู้ใกล้เคียง/โครงการสุขภาพทางการเงิน/โครงการเสริมสร้างความรู้เกษตรกร/โครงการอุทกภัย สบจ.เลย
SME	-	-
ชายแดนใต้	๘,๐๐๐.๐๐	เหลือของนราธิวาสเบิกภายในวันศุกร์ ๒๕ กย ๖๓
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๙,๙๙๔,๖๐๙.๐๐</b>	

ซึ่งคาดว่าจะมีเงินคงเหลือในแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ในหมวดงบดำเนินงานเป็นเงินจำนวน ๑,๐๒๗,๓๓๕.๙๓ บาท

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ยังมีการส่งเบิกค่าตอบแทนผู้ใกล้เคียงมาอย่างต่อเนื่อง



ประธานคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า เนื่องจากยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในส่วนของค่าตอบแทนผู้ไกล่เกลี่ยจึงควรนำเงินคงเหลือดังกล่าวมาสมทบเป็นค่าตอบแทนผู้ไกล่เกลี่ย

**มติที่ประชุม :** มอบหมายฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบเงินคงเหลือในแผนงานยุทธศาสตร์ ในหมวดงบดำเนินงานอีกครั้ง และให้โอนเปลี่ยนแปลงไปสมทบในแผนงานเดียวกันในหมวดงบรายจ่ายอื่น ในค่าตอบแทนผู้ไกล่เกลี่ยโดยเร็ว

#### วาระ ๔.๒ รายงานการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

ในภาพรวม กรมบังคับคดีมีรายการงบประมาณกันไว้เบิกเหลือในปี ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ รวม ๑๘ รายการ เป็นเงิน ๑๐๑,๖๒๘,๕๕๓.๘๔ บาท ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๕๔,๓๗๘,๖๑๘.๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๑ โดยเป็นรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๑๒ รายการ บอกลีกสัญญา ๑ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ รายการ ดังนี้

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีจำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๑๙๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๒,๑๙๕,๐๐๐ บาท

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๒๙,๐๘๙,๗๗๕ บาท ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีผลเบิกจ่ายจำนวน ๘,๗๙๙,๐๐๐ บาท โดยเป็นรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑ รายการ บอกลีกสัญญากับผู้รับจ้างแล้วจำนวน ๑ รายการ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบอุปกรณ์ตามที่ระบุในสัญญา และอยู่ระหว่างบริหารงานตามสัญญาจำนวน ๓ รายการ

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงินจำนวน ๗๐,๓๔๓,๗๗๘.๘๔ บาท ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีผลเบิกจ่ายจำนวน ๔๓,๓๘๔,๖๑๘.๘๔ บาท โดยเป็นรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑๐ รายการ และอยู่ระหว่างบริหารงานตามสัญญาจำนวน ๒ รายการ

สำหรับรายการงบประมาณกันไว้เบิกเหลือในปี (งบลงทุน) ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ที่กันขยายในรอบ ๖ เดือนหลัง (ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) มี ๑๐ รายการ เป็นเงินจำนวน ๗๒,๐๐๖,๑๕๓ บาท ณ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๒๔,๗๕๖,๒๑๘.๘๔ บาท โดยเป็นรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๔ รายการ บอกลีกสัญญา ๑ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ รายการ เป็นเงินจำนวน ๔๗,๒๔๙,๙๓๕ บาท ดังนี้

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๑๙๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๒,๑๙๕,๐๐๐ บาท

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๒๙,๐๘๙,๗๗๕ บาท มีผลเบิกจ่ายจำนวน ๘,๗๙๙,๐๐๐ บาท โดยเป็นรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑ รายการ บอกลีกสัญญากับผู้รับจ้างแล้วจำนวน ๑ รายการ เป็นเงินจำนวน ๗,๓๓๕,๐๐๐ บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๑๒,๙๕๕,๗๗๕ บาท

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๔ รายการ เป็นเงินจำนวน ๔๐,๗๒๑,๓๗๘.๘๔ บาท มีผลเบิกจ่ายจำนวน ๑๓,๗๖๒,๒๑๘.๘๔ บาท โดยเป็นรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๒ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๒๖,๙๕๙,๑๖๐ บาท

โดยฝ่ายเลขาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่างบประมาณกันไว้เบิกเหลือในปี (งบลงทุน) ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ จำนวน ๕ โครงการ ที่อยู่ระหว่างบริหารสัญญาจะต้องถูกพับไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๓๑๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่แจ้งว่างบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ ที่หน่วยงานของรัฐหลายแห่งอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายหรือใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ ที่กฎหมายอนุญาตให้ขยายเวลาเบิกจ่ายหรือกระทรวงการคลังอนุมัติให้แก่ข้าราชการงบประมาณไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ทำการสุดท้ายของเดือน กันยายน ๒๕๖๓ หากหน่วยงานของรัฐไม่สามารถเบิกจ่ายหรือใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

สำหรับรายละเอียดสถานะของแต่ละโครงการ มีดังนี้

	รายการ		วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
	<b>ปี ๒๕๕๙</b>		<b>๒,๑๙๕,๐๐๐</b>	<b>๒,๑๙๕,๐๐๐</b>	
๑	โครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกค้า - สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ในวงเงิน ๔,๓๙๐,๐๐๐.- บาท กับ บริษัท บีซีโพเททเชียม จำกัด	นาย เสกสรร สุขแสง	๒,๑๙๕,๐๐๐	๒,๑๙๕,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ ๘ กค ๖๓ กองบริหารการคลังเบิกจ่ายเงินออกจากระบบ GF กรมครบถ้วนแล้ว
	<b>ปี ๒๕๖๑</b>		<b>๒๙,๐๘๘,๗๗๕</b>	<b>๘,๗๙๙,๐๐๐</b>	
๑	การพัฒนาระบบศูนย์กลางทรัพย์สินของลูกค้า (Debtor Data Center) สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ กับ บริษัท บีซีโพเททเชียม จำกัด		๘,๗๙๙,๐๐๐	๘,๗๙๙,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - งวดที่ ๔ เบิกจ่ายในระบบ GF ๓/๑/๖๓ จำนวน ๓,๕๑๙,๖๐๐ ฎีกา ๔๖๔/๖๓ - งวดที่ ๕ เบิกจ่ายในระบบ GF ๑๕/๑/๖๓ จำนวน ๕,๒๗๙,๔๐๐ ฎีกา ๕๑๙/๖๓
๒	การพัฒนาระบบควบคุมติดตามทรัพย์สิน (Asset Tracking) - สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวงเงิน ๑๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท กับ กิจการเข้าร่วมปีสเน็ต - สมาร์ท ไอซีที แบ่งการชำระเงินออกเป็น ๔ งวด โดยเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณก่อนจำนวน ๓ งวด กำหนดส่งมอบงานภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีการขยาย	ประธานตรวจรับ (นาย เสกสรร สุขแสง) ประธานประเมินค่าเสียหาย(นางสาว รณภัสสร)	๗,๓๓๕,๐๐๐		○ เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ (เป็นการส่งมอบอุปกรณ์) ตามที่ระบุไว้ในสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงได้มีมติแจ้งบอกยกเลิกสัญญากับคู่สัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีค่าปรับจำนวน ๑๒๖ วัน (นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติให้ยกเลิกสัญญา) เป็นเงิน ๒,๐๕๓,๘๐๐.- บาท ริกหลักประกัน ๘๑๕,๐๐๐ บาท และแจ้งให้กิจการร่วมค้ำนำระบบคอมพิวเตอร์กลับคืนภายใน ๗ วัน นับแต่
			<b>ยกเลิกสัญญา</b>		

	รายการ		วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
	<p>สัญญาจำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ขยายสัญญาครั้งที่ ๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ขยายสัญญาครั้งที่ ๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒</p>				<p>วันที่บอกเลิกสัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เมื่อวันที่ ๗ กพ ๖๓ หัวหน้าส่วนราชการลงนามยกเลิกสัญญาแล้ว และเมื่อวันที่ ๑๐ มีค.๖๓ กรมฯ ได้ทำหนังสือแจ้งบริษัททราบ และผู้รับจ้างได้มารับอุปกรณ์คืนเรียบร้อยแล้ว</li><li>- กรมบังคับคดีดำเนินการตาม ว.๑๐๘ ลว. ๒๕ มีค.๖๓ เรื่องแนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญา ซึ่งปัจจุบันกรมฯ ได้แต่งตั้ง คกก. ประเมินค่าเสียหายแล้ว</li><li>- คกก.ประเมินค่าเสียหายได้มีประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ กค ๖๓</li><li>- ศท ได้มีหนังสือที่ ยธ ๐๕๒๑(อ)/๑๕ ก ค ๖๓ เสนออธิบดีกรมบังคับคดีขอยกเลิกการดำเนินการจ้างพัฒนาระบบควบคุมติดตามทรัพย์สิน (Asset Tracking) ต่อเนื่องจากสัญญาเดิม ซึ่ง ศท พิจารณาแล้วโครงการดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์สำหรับติดตามทรัพย์สินและระบบวิเคราะห์เส้นทางการเงินซึ่งหากดำเนินการต่อไปปัจจุบัน จะหาผู้รับจ้างที่มาดำเนินการต่อได้ยากและจะได้รับอุปกรณ์และระบบที่ล้าสมัยเนื่องจากคุณลักษณะของอุปกรณ์และเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการพิจารณารายละเอียดในเรื่อง</li></ul>

	รายการ		วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
					<p>ราคาและเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันพบว่า ระบบ GPS ระบบวิเคราะห์เส้นทาง การเงิน สามารถนำระบบ AI และ Big Data มาปรับใช้ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเทคโนโลยีแบบเดิม จึงเห็นควรไม่ดำเนินการต่อแต่ควรจัดทำโครงการใหม่และกำหนดเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคตต่อไป</p> <p>- ซึ่งจากการยกเลิกสัญญา กค. และ นย. เห็นว่าจะไม่มีการกันเงินในปีงบประมาณหน้า ซึ่งมีผลทำให้วันที่ ๑ ตค ๖๓ วงเงินดังกล่าว จำนวน ๗,๓๓๕,๐๐๐ บาท จะหายไปจากระบบ GF</p> <p>ในส่วนค่าปรับที่เกินร้อยละ ๑๐ ได้มีหนังสือแจ้งค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ตค.๖๒</p> <p>ประมาณการค่าปรับ ๑๒๕ วัน (ตั้งแต่ ๑๙ กค.๖๒-๒๐ พ ย .๖๒) เป็นเงิน ๒,๐๓๗,๕๐๐ บาท</p> <p>** ทั้งนี้ คกก. ประเมินค่าเสียหายได้ให้ฝ่ายเลขฯ ทหารเรือกับกรมบัญชีกลาง เนื่องจากแนวปฏิบัติตามเวียดังกล่าว เป็นในกรณีที่หน่วยงานต้องการดำเนินการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ต่อ แต่ในความเห็นของกรมบังคับคดีเห็นควรให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว</p> <p>- เมื่อวันที่ ๓ กย.๖๓ กรมบังคับคดีเข้าหารือกับ</p>

	รายการ		วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
					กรมบัญชีกลางแล้ว ใน แนวทางรายละเอียดต่างๆ ในกรณีที่หน่วยงานต้องการ ดำเนินการจ้างผู้รับจ้างราย ใหม่ฯ <b>- ข้อมูล ณ ๒๓ กย.๖๓ อยู่ ระหว่างงานนัดประชุม ประธานคกก.ประเมิน ค่าเสียหาย</b>
๓	<p>การพัฒนาระบบ จพท. เอกชน</p> <p>- สัญญา เลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๑ ลงนามใน สัญญาในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ วงเงิน ๖,๖๗๓,๐๐๐ บาท มี ๔ งวดงาน โดยเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้วใน ปีงบประมาณก่อน ๒ งวด ได้ขยายระยะเวลา สัญญาออกไป ๕ ครั้ง ขยายสัญญาครั้งที่ ๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ ขยายสัญญาครั้งที่ ๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ขยายสัญญาครั้งที่ ๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ขยายสัญญาครั้งที่ ๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ขยายสัญญาครั้งที่ ๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขยายสัญญาครั้งที่ ๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ กย.๖๓ (อยู่ระหว่างขอ อนุมัติขยายสัญญา)</p>	น า ย เสกสรร สุขแสง	๔,๓๓๗,๔๕๐	๐	<p><b>อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน งวดที่ ๓ (เป็นการส่งมอบ ออกแบบหน้าจอ)</b></p> <p>- บริษัทส่งมอบงวดที่ ๓ เมื่อ วันที่ ๑๑ ธค ๖๑</p> <p>- คณะกรรมการได้ประชุม ตรวจรับต่อเนื่อง (เมื่อวันที่ ๑๙ ธค ๖๑ , ๒๘ มค๖๒ , ๓๐ มค๖๒ , ๘ มีค ๖๒ , ๓๐ พค ๖๒ , ๑๐ มิย ๖๒ , ๑๒ มิย ๖๒ , ๔ , ๑๒ กค ๖๒ , ๑๓ สค ๖๒ , ๒๗ สค.๖๒ และเมื่อวันที่ ๒๓ กย. ๖๒ คกก.ตรวจรับมีมติ ให้บริษัทฯ ปรับปรุงระบบ โครงสร้างฐานข้อมูลจาก ระบบล้มละลายในเรื่องของ สำนวนสาขา สำนวนกิจการ ทรัพย์สิน ให้เรียบร้อย</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๔ เมย.๖๓ คกก.ประชุมพิจารณาขยาย สัญญาครั้งที่ ๕ มีมติให้ ขยายสัญญาออกไป ๑๒๓ วัน สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๒ สค.๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๓ เมย.๖๓ คกก.ตรวจรับพัสดุประชุม ตรวจรับระบบฯฯ มีมติให้ ปรับแก้งาน และมีหนังสือแจ้ง แก้ไขไปเมื่อวันที่ ๒๔ เมย.๖๓</p>

	รายการ		วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
					<p>- คกก.ได้มีหนังสือทวงถามความคืบหน้าไปยังบริษัทฯ เมื่อวันที่ ๒๙ มิย.๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๓ กค.๖๓ บริษัทส่งมอบงานฉบับแก้ไข</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๑ กค.๖๓ คกก.ตรวจรับประชุมตรวจรับงานที่แก้ไข มีมติที่ประชุมให้บริษัทปรับแก้ไข และมีหนังสือแจ้งบริษัทปรับแก้ไขไปเมื่อวันที่ ๒๓ กค.๖๓ และบริษัทได้ขอขยายสัญญา</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๗ สค.๖๓ บริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๓ (ฉบับปรับแก้ไข)</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๙ สค.๖๓ คกก.ประชุมพิจารณาขยายสัญญาครั้งที่ ๖ โดยขยายออกไป ๓๓ วัน สิ้นสุดสัญญาที่ขยายวันที่ ๒๔ กย.๖๓</p> <p><u>- ข้อมูล ณ ๒๓ กย.๖๓ อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารอนุมัติขยายสัญญาครั้งที่ ๗ ออกไปอีก ๒๙ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ ตค.๖๓ และนัดประชุมคกก.ตรวจรับในวันที่ ๒๙-๓๐ กย.๖๓</u></p>
๔	<p>การพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่- สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ วงเงิน ๗,๔๙๔,๕๐๐.- บาท มี ๕ งวด โดยเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณก่อนจำนวน ๓ งวด สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมี</p>	<p>นาย สุทธิชัย คล้อยสวัสดิ์</p>	<p>๓,๓๗๒,๕๒๕</p>	<p>๐</p>	<p><u>อยู่ระหว่างตรวจรับงวดงานที่ ๔ และ ๕ (เป็นการส่งมอบงานและแผนการทดสอบระบบการเงิน และการอบรมการใช้ระบบ)</u></p> <p>- โดยงวดงานที่ ๔ คกก.ตรวจรับพัสดุได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบระบบเมื่อวันที่ ๓ มค.๖๓ และได้ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชีเมื่อวันที่ ๑๓, ๑๖, ๒๐ และ ๒๔ มค.๖๓ ยังไม่</p>

รายการ		วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
<p>การขยายสัญญาจำนวน ๑ ครั้ง ดังนี้</p> <p>ขยายระยะเวลาจำนวน ๒๑๒ วัน สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (คณะกรรมการไม่พิจารณาขยายสัญญาให้เนื่องจากเหตุที่บริษัทขอขยายสัญญา เป็นเหตุที่ บริษัท ทราบ รายละเอียดแต่ต้น ตั้งแต่การประกาศใน TOR แต่คณะกรรมการจะพิจารณางดหรือลดค่าปรับตามระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจรับจริง)</p>				<p>แล้วเสร็จ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เมื่อวันที่ ๑๔ กพ.๖๓ ผู้รับจ้างมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการทดสอบระบบการเงินไปถึงวันที่ ๑๘, ๒๐, ๒๔-๒๕, ๒๘ กพ. ๖๓ และ ๓ มีค.๖๓</li><li>- เมื่อวันที่ ๒๑ กพ.๖๓ บริษัทส่งมอบงานแก้ไขและคกก.ตรวจรับประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ มีค.๖๓ มติคกก.ให้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้แก้ไขและส่งมอบงานงวดที่ ๔ (ฉบับแก้ไข)</li><li>- คกก.ตรวจรับร่วมกับบริษัททำการตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี เมื่อวันที่ ๒๔ กพ.๖๓ , ๔ , ๑๗ มีค.๖๓ และ ๑๖ เมย.๖๓ มีมติให้บริษัทปรับแก้ไข</li><li>- เมื่อวันที่ ๓๐ เมย.๖๓ บริษัทส่งมอบงานที่แก้ไขและในวันเดียวกัน คกก.ตรวจรับได้มีการประชุมตรวจสอบระบบที่แก้ไข (เป็นการเชื่อมโยงของระบบ e-filing กับระบบกฎหมายใหม่) ยังไม่แล้วเสร็จ ให้บริษัทปรับแก้</li><li>- เมื่อวันที่ ๒๒ พค.๖๓ คกก.ฯ มีหนังสือแจ้งการปรับที่เกินร้อยละ ๑๐ ให้บริษัทรับทราบ หากบริษัทไม่ส่งมอบงาน และต้องมีหนังสือตอบกลับกรมฯ ภายใน ๗ วันทำการนับจากวันที่มีหนังสือแจ้งไป (ครบกำหนด ๒ มีย.๖๓)</li><li>- เมื่อวันที่ ๒๘ พค.บริษัทได้ทำหนังสือรับทราบยินยอม</li></ul>

	รายการ		วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
					<p>ตามการปรับที่เกินร้อยละ ๑๐</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๙ พค.๖๓ คกก.ฯประชุมตรวจรับงวดที่ ๔ (ต่อเนื่อง) โดยตรวจรับในระบบการเงินและบัญชี มีมติให้แก้ไข</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒ และ ๓ กค ๖๓ คกก.ฯประชุมตรวจรับงวดที่ ๔ ทั้งระบบ ซึ่งคกก.ฯ มีมติให้แก้ไขในรายละเอียดที่ยังไม่ครบถ้วน โดยในวันจันทร์ที่ ๑๓ กค ๖๓ ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอหนังสือให้ประธานฯ(ท่านสุทธิชัย) ส่งหนังสือให้บริษัทแก้ไขเมื่อวันที่ ๑๓ กค.๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๔ กค.๖๓ บริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๔ (ที่แก้ไข) และเมื่อวันที่ ค กก.ฯประชุมตรวจรับ ในวันที่ ๗ สค. ๖๓ และวันที่ ๒ กย.๖๓ มีมติให้ปรับแก้ไข โดยบริษัทได้เข้ามาทดสอบ ทั้งระบบร่วมกับหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๘-๙ กย.๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๗ กย.๖๓ คกก.ฯประชุมตรวจรับร่วมกับบริษัทโดยร่วมกันทดสอบระบบซึ่งยังไม่เสร็จ</p> <p><b>- ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กย.๖๓ อยู่ระหว่างคกก.ทำหนังสือแจ้งบริษัทปรับแก้ไขงานงวดที่ ๔</b></p>
๕	<p>โครงการพัฒนาระบบ Back office online systems งวดที่ ๒</p> <p>- ลงนามสัญญา กับ บริษัท บิซโพเท่นเซียล จำกัด วงเงินตามสัญญา</p>	<p>นาย เสกสรร สุขแสง เลขฯฯ ใหม่ ปาน</p>	๕,๒๔๕,๘๐๐	-	<p>- เมื่อวันที่ ๒๑ มีค ๖๒ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวด ๒</p> <p>- คกก. ได้มีการประชุมตรวจรับงวดงานที่ ๒ (เป็นระบบงานของหน่วยงาน) เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ และ ๒๙</p>



	รายการ		วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
	<p>๗,๔๙๔,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๑ธ.ค.๖๐ สัญญาสิ้นสุด ๒๑ ธ.ค.๖๑ มี ๒ งวดงาน กันไว้เบิกเหลืออมปี ๑ งวดงาน</p> <p>- จำนวน ๒ งวดงาน</p> <p>งวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จ ๒๑ เม.ย. ๖๑ เบิกจ่ายจำนวน ๒,๒๔๘,๒๐๐ บาท</p> <p>งวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ เบิกจ่ายจำนวน ๕,๒๔๕,๘๐๐ บาท</p> <p>โดยมีการขยายสัญญาครั้งที่ ๑ สิ้นสุดสัญญาถึงวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๒</p>	จิต			<p>พย. ๖๒ และวันที่ ๖ และ ๙ ธค ๖๒ ยังไม่แล้วเสร็จ โดยจากการทดลองระบบยังมีรายการที่ผู้รับจ้างยังดำเนินการไม่ครบถ้วนตาม TOR รวมถึงกระบวนการของแต่ละหน่วยงานขาดการเชื่อมโยงระบบ</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๓ มค ๖๓ คกก.ได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินการปรับแก้ไขและเพิ่มเติมระบบให้ครบถ้วน</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับงานที่แก้ไข เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ กค และ ๔-๖ สค ๖๓ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ- กำหนดทดสอบระบบในวันที่ ๕-๙ ตค.๖๓ นัดตรวจรับในวันที่ ๑๔ ตค.๖๓</p>
	<b>ปี ๒๕๖๒</b>		<b>๔๐,๗๒๑,๓๗๘.๘๔</b>	<b>๑๓,๗๖๒,๒๑๘.๘๔</b>	
๑	<p>การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกค้า</p>	น.ส.อรอุมา เก่งทางดี	๒,๕๗๕,๓๐๐	๒,๕๗๕,๓๐๐	<p>ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>อนุมัติเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๓</p>
			<p>กองบริหารการคลังเบิกจ่ายเงิน ออกจากระบบ GF กรม ครบถ้วนแล้ว</p>		
๒	<p>ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักระดับ ๗-๘ ส บ จ .ช ล บู รี</p> <p>- ลงนามสัญญาจ้างกับ หจก.กฤตภาสรุ่งเรือง สัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒</p> <p>งบประมาณ ๑๔,๕๓๐,๐๐๐.- บาท</p> <p>ระยะเวลาตามสัญญา รวม ๕๑๐ วัน มี ๒๕ งวด เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สิ้นสุด</p>	นาย พลรัฐ หิรัญศิริสมบัติ	๑๑,๑๘๖,๙๑๘.๘๔	๑๑,๑๘๖,๙๑๘.๘๔	<p>ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>กันไว้เบิกเหลืออมปี ๑๘ งวดงาน (อาคารชุด งวดที่ ๕-๑๕ ,บ้านพัก งวดที่ ๑๙-๒๕)</p> <p>โดยมีการเบิกจ่ายแล้ว ๔ งวดงาน ดังนี้</p> <p>- งวดงานที่ ๕ และ ๖ เบิกจ่ายเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๖๒,๔๐๐ บาท</p> <p>- งวดงานที่ ๗ และ ๘ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน</p>
			<p>กองบริหารการคลังเบิกจ่ายเงิน ออกจากระบบ GF กรม ครบถ้วนแล้ว</p>		

	รายการ		วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
	<p><u>วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓</u></p> <p>แบ่งเป็น ก่อสร้างอาคารชุดฯ งวดที่ ๑-๑๕ ก่อสร้างบ้านพักฯ งวดงานที่ ๑๖-๒๕ เบิกจ่ายปีงบประมาณ ๖๒ แล้ว ๗ งวดงาน เป็นเงินจำนวน ๓,๓๔๓,๐๘๑.๑๖ บาท</p> <p>กันเหลื่อมปี ๑๘ งวดงาน (ได้แก่ก่อสร้างอาคารชุดฯ งวดงานที่ ๕-๑๕ , บ้านพักฯ งวดงานที่ ๑๙-๒๕)</p>				<p>๑,๑๖๒,๔๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งวดงานที่ ๙ และ ๑๐ เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๔๕๓,๐๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๒๐ และ ๒๑ เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๖๓ เป็นเงินจำนวน ๕๘๑,๒๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๑ และ ๑๔ เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๔๕๓,๐๐๐ บาท</li> <li>- <u>เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๓ เบิกจ่ายเหลือทั้งหมด ๘ งวดงาน</u> งวดที่ ๑๒ ,๑๓ ,๑๕ , ๑๙, ๒๒ - ๒๕)</li> </ul>
๓	<p>โครงการพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก- สัญญาจ้างเลขที่ ๑๒๒/๒๕๖๒ ทำสัญญากับกิจการค้าร่วม RB CONSORTIUM วงเงินตามสัญญา ๓๓,๘๘๘,๘๐๐ บาท</p> <p>สิ้นสุดสัญญา ๑๓ มิ.ค.๖๓ จำนวน ๖ งวดงาน โดยเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณก่อนจำนวน ๒ งวด</p> <p>ได้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไป ๓ ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขยายสัญญาครั้งที่ ๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๓</li> <li>- ขยายสัญญาครั้งที่ ๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒</li> </ul>	<p>น .ส ปณิตดา สีน ฤ วิสุทธ์</p>	๒๓,๗๒๒,๑๖๐	๐	<p><u>อยู่ระหว่างตรวจรับงวดงานที่ ๓</u> (ส่งมอบ การDesignฯ เก็บข้อมูลการเชื่อมโยงของทุกระบบ ข้อมูลของระบบใกล้เคียง ข้อมูลของระบบคดีแพ่ง และข้อมูลของระบบคดีล้มละลาย)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปัจจุบันเก็บข้อมูลของใกล้เคียงเสร็จแล้ว โดยเมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๓ ผู้รับจ้างเข้ามาเก็บข้อมูลคดีแพ่ง และเมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค.๖๓ ผู้รับจ้างเข้ามาเก็บข้อมูลคดีล้มละลาย</li> <li>- เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๓ บริษัทส่งมอบงานงวด ๓ และเมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๓ ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลา (๑๘๐ วัน)</li> <li>- เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๓ คกก.ตรวจรับพัสดุ ได้ประชุมพิจารณาขยายสัญญาเป็นจำนวน ๖๖ วัน สิ้นสุด</li> </ul>

	รายการ		วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
	<p>กค.๖๓</p> <p>- ขยายสัญญาครั้งที่ ๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ สค.๖๓</p> <p>- ขยายสัญญาครั้งที่ ๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ กย.๖๓</p> <p>- ขยายสัญญาครั้งที่ ๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ กย.๖๓ (ไม่ขยายสัญญา แล้ว)</p>				<p>สัญญาในวันที่ ๑๘ พค.๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๓ มีค ๖๓. คกก.ตรวจรับได้ร่วมประชุม กับบริษัทฯ เพื่อตรวจรับงาน งวดที่ ๓ คกก.มีมติให้แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียด API</p> <p>- เมื่อวันที่ ๘ เมย๖๓ บริษัท ได้มีหนังสือขอ Source Code และฐานข้อมูลของ ระบบงาน บังคับคดี ล้มละลาย</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๕ เมย.๖๓. บริษัทส่งมอบงานแก้ไข และคกก. ได้ตรวจรับมีมติให้ แก้ไขปรับปรุงในส่วนหน้าจอ ของระบบ</p> <p>- เมื่อวันที่ ๘ พค ๖๓ บริษัทได้มีหนังสือขอขยาย สัญญา และ คกก.ตรวจรับ ประชุมพิจารณาการขอ ขยายสัญญาเมื่อวันที่ ๑๓ พค ๖๓ โดยมีมติให้ขยาย สัญญา ครั้งที่ ๒ สิ้นสุด สัญญาในวันที่ ๒๒ กค.๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๖ พค.๖๓ วันที่ ๒ และ ๙ มิย.๖๓ คกก.ฯ ร่วมกับบริษัทประชุมตรวจ รับงานงวดที่ ๓ มีมติให้ บริษัทปรับแก้ไข</p> <p>- เมื่อวันที่ ๙ กค ๖๓ คกก. ตรวจรับได้มีการประชุมโดย มีมติให้บริษัทปรับแก้ไขงาน และเห็นชอบให้ขยายสัญญา ที่จะสิ้นสุดในวันที่ ๒๒ กค ๖๓ ออกไปอีก (๓๘ วัน) ถึง วันที่ ๒๙ สค ๖๓ / ต่อมา คกก.ให้ขยายสัญญาครั้งที่ ๔ ออกไปอีกจนถึง ๓ กย.๖๓ ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๐ กค ๖๓ ฝ่าย เลขาฯ ได้ทำหนังสือเสนอ</p>

	รายการ		วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
					<p>ประธานตรวจรับฯ ลงนามในหนังสือแจ้งบริษัทให้ปรับแก้ไข</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค.๖๓ บริษัทฯส่งมอบงานที่ปรับแก้ไข / เมื่อวันที่ ๑ ก.ย.๖๓ คกก.ฯประชุมตรวจรับ มีมติให้บริษัทแก้ไข และให้ขยายสัญญาออกไปสิ้นสุดในวันที่ ๙ ก.ย.๖๓ / และเมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๖๓ กรมฯมีหนังสือถึงบริษัทให้ปรับแก้ไข / เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๖๓ บริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๓ ที่แก้ไข และคกก.ตรวจรับมีมติให้ปรับแก้ไขอีก โดยเมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย.๖๓ คกก.ฯได้มีหนังสือแจ้งผลให้บริษัทปรับแก้ไข</p> <p><u>- ข้อมูล ณ ๒๓ ก.ย.๖๓ คกก.ฯทำหนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาฯ ภายหลังกินสุดสัญญา โดยค่าปรับจะต้องชำระวันละ ๓๓,๘๘๘.๘๐ บาท นับจากวันที่สิ้นสุดสัญญา (เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๖๓) อยู่ระหว่างบริษัทปรับแก้ไข</u></p>
๔	<p>การพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบกำกับดูแลผู้ทำแผน, ผู้บริหารแผน-แล ข ที่ สั ญ ญ า ๑๑๐/๒๕๖๒ ทำสัญญา กับ บริษัท บีซีโพเทนเชียล จำกัด วันที่ ๒๘ ธค ๖๑ วงเงินตามสัญญา ๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๒๘ ธ.ค. ๖๒ มี ๔ งวดงาน โดย</p>	นางเพ็ญระวี มาแสง	๓,๒๓๗,๐๐๐	๐	<p><u>อยู่ระหว่างการตรวจรับงวดงานที่ ๓</u></p> <p>- บริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๒</p> <p>- คกก.ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ และมีมติให้บริษัทฯปรับแก้ต่อเนื่อง ตั้งแต่ ๒๙ ต.ค.๖๒ จนถึง ๒๒ เม.ย.๖๓ โดย คกก.ตรวจรับได้พิจารณาขยายสัญญาออกไปอีก ๖๗ วัน สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๓</p>

	รายการ		วงเงิน	เบิกจ่าย	สถานะ
	<p>เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณก่อน จำนวน ๒ งวด ได้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไป ๒ ครั้ง ขยายสัญญาครั้งที่ ๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ เมย ๖๓ ขยายสัญญาครั้งที่ ๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิย.๖๓ (ไม่ขยายสัญญาแล้ว)</p>				<p>- เมื่อวันที่ ๒๓ เมย.๖๓ กรมฯ มีหนังสือแจ้งแก้ไขงานงวดที่ ๓ ไปยังบริษัท โดยให้บริษัทฯ ปรับปรุงแก้ไขทั้งระบบตามมติคกก. ตรวจรับ</p> <p>- เมื่อวันที่ ๕ มิย.๖๓ บริษัทส่งมอบงานงวด ๓ ฉบับแก้ไข</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๑ มิย.๖๓ คกก.ฯ ประชุมพิจารณาขยายสัญญาครั้งที่ ๓ ออกไปถึงวันที่ ๑๓ กค. ๖๓ (๒๒ วัน)</p> <p>- คกก.ฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ ที่แก้ไข ในวันที่ ๒๒ ,๒๓ และวันที่ ๒๖ มิย.๖๓ คกก. ตรวจรับมีมติให้บริษัทปรับแก้ไขงาน โดยมีหนังสือแจ้งบริษัทให้แก้ไขเมื่อวันที่ ๓๐ มิย.๖๓</p> <p>- พัดุดทำหนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับให้บริษัทรับทราบแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ กค.๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๖ สค.๖๓ บริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๓ (ที่ปรับแก้ไข)</p> <p>- <b>ข้อมูล ณ ๒๓ กย.๖๓ อยู่ระหว่างคกก.ประชุมตรวจรับในวันที่ ๒๓ กย.๖๓</b></p>

**มติที่ประชุม :** มอบหมายกลุ่มงานนโยบายและแผนดำเนินการตรวจสอบโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและถูกพับไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๓๑๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และให้ดำเนินการของบกลางต่อไป

**วาระ ๔.๓ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในส่วนของกรมบังคับคดี**

กรมบังคับคดีมีรายการเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับอนุมัติให้ขยายการดำเนินงานและการเบิกจ่ายถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒ และได้รับอนุมัติเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ปีงบประมาณ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (รายการ)	ดำเนินการ และ เบิกจ่าย เสร็จแล้ว (รายการ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (นอกแผน)	๒	๕,๕๔๑,๘๐๐.๐๐	๑,๗๖๑,๘๐๐.๐๐	๑	๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นอกแผน)	๑	๑,๙๔๘,๐๐๐.๐๐	๐	๑	-
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (นอกแผน) หัก แจ้างส่งคืนเงิน	๒	๒๓,๙๖๒,๑๗๔.๖๑ (๒๓,๖๐๖,๗๓๙.๙๕)	๓๕๕,๔๓๔.๖๖	-	๒
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นอกแผน)	๔	๑๓๘,๙๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๘๐๐,๗๙๒.๓๗	๓	๑
<b>รวม</b>	<b>๙</b>	<b>๑๔๖,๗๙๖,๒๓๔.๖๖</b>	<b>๑๑๓,๙๑๘,๐๒๗.๐๓</b>	<b>๕</b>	<b>๔</b>

โดยกรมบังคับคดีได้มีหนังสือขอถอนเงินไว้เบิกเหลือปีและขยายระยะเวลาดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๕๐๙/๓๖๔๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการที่ขอถอนเงินไว้เบิกเหลือปีและขยายระยะเวลาดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินดอกเบียฯ รวมทั้งสิ้น ๕ รายการ เป็นเงิน ๔๑,๕๖๙,๑๒๑.๐๔ บาท มีรายละเอียดดังนี้

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (นอกแผน) จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท
๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นอกแผน) จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๙๔๘,๐๐๐ บาท
๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นอกแผน) จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๓๕,๘๔๑,๑๒๑.๐๔ บาท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้มีการประชุมครั้งที่ ๘ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติคำขอถอนเงินไว้เบิกเหลือปีและขยายระยะเวลาดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ต่อไปถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยในส่วนของกรมบังคับคดีได้รับอนุมัติ ตามคำขอรวม ๕ รายการ เป็นเงิน ๔๑,๕๖๙,๑๒๑.๐๔ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ที่	ดอกเบีย ๒๕๕๗ นอกแผน	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการพัฒนาระบบ E-Filling และ To-Do-List งวด ๖ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท	๓,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สัญญาเลขที่ ๙๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๐ วงเงินตามสัญญา ๓๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ขยายระยะเวลาสัญญาถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ มี ๖ งวดงาน เบิกจ่ายงวด ๑ ,๒ ,๓, ๔ และ ๕ แล้ว รวมจำนวน ๓๔,๐๒๐,๐๐๐ บาท กระทรวงฯ อนุมัติให้กันขยายเงินสำหรับเบิกจ่ายในงวดงานที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท - เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๖๓ ขึ้นระบบเพื่อเริ่มทดสอบการใช้ระบบ โดยเป็นการทดสอบการใช้งานในส่วนของคำร้องยึด อสังหาริมทรัพย์ आयตอสังหาริมทรัพย์ การมอบอำนาจ คำร้องทั่วไป เฉพาะคดีที่ตั้งเรื่องใหม่ กับหน่วยงานนำร่อง ได้แก่

ที่	ดอกเบีย ๒๕๕๗ นอกแผน	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
				<p>สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑, ๔ และ ๖ และ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เมื่อวันที่ ๑๓ พค ๖๓ มีการทดสอบการใช้ระบบกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนำร่อง ได้แก่ สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กรุงเทพมหานคร ๑, ๔ และ ๖ ร่วมกับ บริษัทผู้รับจ้าง เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบและปัญหาการใช้งาน</li><li>- เมื่อวันที่ ๒๑ พค ๖๓ หน่วยงานภายนอกเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องการทดสอบใช้งาน ประกอบด้วย ๓ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส (๒) บจก.เจฟีนเทค (๓) บจก.บริหารสินทรัพย์</li><li>- เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๖๓ คกก. ประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๖ มีมติตรวจรับแล้ว แต่ต้องชะลอการเบิกจ่ายไว้ก่อนเนื่องจากระบบดังกล่าวทำให้ระบบแพ่งไม่สามารถออกไปเสร็จรับ-จ่ายเงินได้</li><li>- เมื่อวันที่ ๖ สค ๖๓ คกก.ตรวจรับประชุมแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบฯ</li></ul> <p>ซึ่ง ณ วันที่ ๑๕ กย ๖๓ ฝ่ายเลขา คกก. จัดทำรายงานการประชุมการตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง คกก. ตรวจสอบรายงานการประชุม หากถูกต้องครบถ้วนจะเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายต่อไป</p>

ที่	ดอกเบี้ย ๒๕๕๗ นอกแผน	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๒	จัดซื้อกล้องวงจรปิดกรม บังคับคดี	๑,๗๖๑,๘๐๐.๐๐	๑,๗๖๑,๘๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียม ปี ๒๕๖๑ สมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้อง วงจรปิดกรมบังคับคดี ส่วนกลาง เพิ่มเติม เป็นเงินจำนวน ๕,๘๔๕,๒๕๘ บาท คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะ กำหนดราคา กลาง ร่างประกาศ และร่างเอกสาร ประกวดราคาจัดซื้อจัดกล้องวงจรปิด เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ และ เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ๘ ครั้ง เนื่องจากมีผู้สนใจยื่นข้อเสนอวิจารณ์ โดย ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งครั้งที่ ๘ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ไม่มีผู้วิจารณ์ปัจจุบันลงนามสัญญา แล้ว เลขสัญญาที่ ๑๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มี.ค.๖๓ วงเงินสัญญา ๔,๐๘๘,๐๐๐.- บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ มิ.ย.๖๓ มี ๑ งาน - เมื่อวันที่ ๑๒ พค ๖๓ บริษัทฯได้มีการ อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบกล้องวงจร ปิด และในวันเดียวกันคณะกรรมการฯ ตรวจรับ ได้ประชุมตรวจรับและมีมติ ตรวจรับแล้ว - เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๓ ผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่ายแล้ว และเมื่อ วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๓ กองบริหารการคลัง เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว -
		๕,๕๔๑,๘๐๐.๐๐	๑,๗๖๑,๘๐๐.๐๐	

ที่	ดอกเบี้ย ๒๕๖๑ นอกแผน	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
-----	-------------------------	----------------------	----------	----------------



ที่	ดอกเบี้ยว ๒๕๖๑ นอกแผน	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๑	ค่าใช้จ่ายในการ เปลี่ยนหม้อ แปลงไฟฟ้าของ กรมบังคับคดี	๑,๙๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	<p>เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องในรายละเอียดที่จะขอผ่อนผันตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง กลุ่มงานพัสดุได้ดำเนินการปรึกษาประเด็นข้อหาย่อยกเว้นผ่อนผันกับกรมบัญชีกลางแล้ว และกรมบังคับคดีได้มีหนังสือขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด พักตัวที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๙/๑๑๗๔ ลว. ๓๑ มี.ค. ๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พค ๖๓ กลุ่มงานพัสดุได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางว่า เนื่องจากหนังสือที่ขออนุมัติผ่อนผันยังไม่ชัดเจนครอบคลุมในการขอยกเว้นผ่อนผัน จึงให้กรมทำหนังสือเข้าไปใหม่ให้ครอบคลุมการขออนุมัติยกเว้นทั้งขบวนการทั้งหมด เช่น การยกเว้นไม่ต้องจัดทำแผน ไม่ต้อ้งรายงานขอซื้อขอจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ขออนุมัติยกเว้นในเรื่องของสัญญาหรือข้อตกลงมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ดำเนินการติดตั้ง โดยกรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่ง(ร่าง)หนังสือให้ดูในเบื้องต้นก่อน หากครอบคลุมครบถ้วนทุกประเด็นแล้ว จึงทำเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรมาอีกครั้ง</p> <p>เมื่อวันที่ ๑๔ กค ๖๓ พักตัวได้ส่งร่างหนังสือดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางดูเบื้องต้นทางโทรสาร เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๖๓ กรมบังคับคดีได้มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง ที่ ยธ ๐๕๐๙/๒๗๓๖ ลว. ๑๘ ก.ย. ๖๓ ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ อีกครั้ง</p>
		๑,๙๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	

ที่	ดอกเบี้ยว ๒๕๖๒ นอกแผน	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
-----	--------------------------	----------------------	----------	----------------

ที่	ดอกเบีย ๒๕๖๒ นอกแผน	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๑	<p>ค่าใช้จ่ายเสริม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๑. ค่าตอบแทน คณะกรรมการผู้ทำ แผนและผู้บริหารแผน พื้นที่ปฏิบัติการ</p>	๑๘๐,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	<p>เป็นรายการที่กันไว้สำหรับค่าใช้จ่ายที่ค้าง จ่ายในปี ๒๕๖๒ กองบริหารการคลัง ตรวจสอบแล้วไม่มีรายการค่าใช้จ่ายที่รอการ เบิกจ่าย โดยกรมบังคับคดีดำเนินการแจ้ง ส่งคืนเงินต่อกองบริหารการคลัง สำนักงาน ปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้ว ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๕๐๑/๔๕๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓</p>
๒	<p>ค่าใช้จ่ายเสริม งบประมาณในการ ดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (วงเงิน ๕๐,๐๘๘,๐๐๐ บาท) ประกอบด้วย</p> <p>๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ</p> <p>๒. ค่าวัสดุ</p> <p>๓. ค่าซ่อมแซมและ บำรุง</p> <p>๔. วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น</p> <p>๕. ค่าสาธารณูปโภค</p>	<p>๔,๑๑๔,๒๗๕.๐๐</p> <p>๒,๘๐๘,๐๒๙.๑๙</p> <p>๖,๒๓๔,๕๘๗.๗๕</p> <p>๘,๖๙๘,๓๕๔.๐๐</p> <p>๑,๙๒๖,๕๒๘.๖๗</p>	<p>๑๐๐,๖๘๑.๐๐</p> <p>๒๓๗,๕๐๐.๐๐</p> <p>๖,๖๐๐.๐๐</p> <p>๐.๐๐</p> <p>๑๐,๖๕๓.๖๖</p>	<p>เป็นรายการที่กันไว้สำหรับค่าใช้จ่ายที่ค้าง จ่ายในปี ๒๕๖๒ มีค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๕๕,๔๓๔.๖๖ บาท ส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๓,๔๒๖,๓๓๙.๙๕ บาท กอง บริหารการคลังตรวจสอบแล้วไม่มีรายการ ค่าใช้จ่ายที่รอการเบิกจ่าย โดยกรมบังคับคดีดำเนินการแจ้งส่งคืนเงินต่อ กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรมแล้ว ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๕๐๑/๔๕๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓</p> <p>เบิกจ่าย กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๑๒,๙๖๐ บาท เบิกจ่าย มีนาคม ๒๕๖๓ ๕๙,๕๙๑ บาท เบิกจ่าย พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๗,๖๒๐ บาท เบิกจ่าย มิถุนายน ๒๕๖๓ ๒๐,๕๑๐ บาท</p> <p>เบิกจ่าย กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๒๓๗,๕๐๐ บาท</p> <p>เบิกจ่าย กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๖,๖๐๐ บาท</p> <p>เบิกจ่าย พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๘,๓๙๐.๙๔ บาท</p> <p>เบิกจ่าย มิถุนายน ๒๕๖๓ ๒,๒๖๒.๗๒ บาท</p>

ที่	ดอกเบีย ๒๕๖๒ นอกแผน	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
			๒๓,๔๒๖,๓๓๙.๙๕	กองบริหารการคลังตรวจสอบแล้วไม่มี รายการค่าใช้จ่ายที่รอการเบิกจ่าย โดยกรม บังคับคดีดำเนินการแจ้งส่งคืนเงินต่อกอง บริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรมแล้ว ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๕๐๑/๔๕๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
		๒๓,๙๖๒,๑๗๔.๖๑	๓๕๕,๔๓๔.๖๖	

ที่	ดอกเบีย ๒๕๖๓ นอกแผน	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการเช่าใช้ โปรแกรม สำนักงานที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย จำนวน ๓,๑๐๐ ลิขสิทธิ์	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากกระทรวงวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๒ - ลงนามสัญญาแล้วตามสัญญาเลขที่ ๑๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กพ ๖๓ วงเงิน สัญญา ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท สัญญาครบกำหนด วันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๓ คกก.มีมติให้ขยายสัญญา ครบกำหนดสัญญา ๒๕ มิ.ย. ๖๓ - คกก.ประชุมเมื่อวันที่ ๒ ก.ค.๖๓ มีมติให้ บริษัทปรับแก้ระบบ ให้ตรงตามความต้องการ ในการใช้งาน - เมื่อวันที่ ๓ ส.ค. ๖๓ บริษัทปรับแก้ระบบแพ่ง และเดินหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง ปรับแก้ระบบล้มละลาย - เมื่อวันที่ ๓๑ สค ๖๓ กรมบังคับคดีได้มี หนังสือบอกกล่าวจำนวนค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ แล้ว - เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๖๓ บริษัทฯ มีหนังสือเรื่อง ส่งมอบงาน และเรื่องยินยอมเสียค่าปรับ พร้อม กับบริษัทขอนัดประชุมเพื่อปรึกษา เรื่องปัญหา การส่งมอบงาน คณะกรรมการฯ รับปัญหาเพื่อ ไปปรึกษาหารือกับกรมบัญชีกลาง - เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๖๓ คณะกรรมการฯ นัด หมายประชุมร่วมกับคณะ TOR เพื่อสอบถาม ขอบเขตงาน เพื่อความชัดเจนของการตรวจรับ มอบงานตาม TOR ซึ่งคณะฯ มีมติ ยังไม่ สามารถตรวจรับงานได้ เนื่องจากยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม TOR - เมื่อวันที่ ๑๑ กย ๖๓ คกก.ตรวจรับมีได้มี หนังสือแจ้งผลการตรวจรับให้บริษัทฯ ทราบแล้ว

ที่	ดอกเบีย ๒๕๖๓ นอกแผน	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๒	ค่าจ้างเหมา บริการ จำนวน ๒๗๒ อัตรา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๓๐,๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๒๘,๔๒๘,๒๒๔.๒๔	ลงนามในสัญญาเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ส่วนกลางเบิกจ่าย ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗๐๑,๐๙๒.๕๘ บาท เบิกจ่าย พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๖๙๙,๓๖๙.๔๓ บาท เบิกจ่าย ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖๙๘,๒๘๕.๘๐ บาท เบิกจ่าย มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖๘๒,๘๕๗.๓๑ บาท เบิกจ่าย กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๖๙๑,๗๘๓.๒๒ บาท เบิกจ่าย มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖๗๓,๕๔๐.๘๖ บาท เบิกจ่าย เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖๗๔,๖๒๙.๐๐ บาท เบิกจ่าย พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖๗๕,๓๙๗.๗๓ บาท เบิกจ่าย มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖๘๒,๘๔๕.๕๙ บาท เบิกจ่าย กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖๘๗,๙๓๗.๑๔ บาท <b>เบิกจ่าย สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖๖๙,๕๘๕.๕๘ บาท</b> โอนให้ สบจ.ชลบุรี ๒๒ ก.ค. ๖๓ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ส่วนภูมิภาค โอนให้หน่วยงานในสังกัดเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘,๗๔๓,๗๐๐ บาท และวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๐๗๗,๒๐๐ บาท โดยผลเบิกจ่ายจริงของส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างกองบริหารการคลังรวบรวมข้อมูล
๓	ค่าจ้างลูกจ้าง ชั่วคราว จำนวน ๖๓๐ อัตรา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๐๗,๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๘๓,๓๕๖,๕๖๘.๑๓	ลงนามในสัญญาเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเป็นรายเดือน เบิกจ่าย ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗,๔๘๑,๒๕๐ บาท เบิกจ่าย พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๗,๔๓๒,๐๗๔.๖๗ บาท เบิกจ่าย ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗,๔๒๕,๔๐๕.๒๓ บาท เบิกจ่าย มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๗,๓๒๗,๔๒๑.๑๒ บาท เบิกจ่าย กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๗,๒๕๖,๙๗๕.๙๔ บาท เบิกจ่าย มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๗,๑๑๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๗,๐๑๑,๘๘๗.๐๙ บาท เบิกจ่าย พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๘,๔๓๒,๗๙๒.๘๑ บาท เบิกจ่าย มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๗,๖๘๕,๔๔๙.๖๗ บาท เบิกจ่าย กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๘,๑๓๗,๙๘๓.๗๗ บาท <b>เบิกจ่าย สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๘,๐๒๑,๓๒๗.๘๓ บาท</b>

ที่	ดอกเบีย ๒๕๖๓ นอกแผน	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๔	ค่าใช้จ่าย โครงการจัดซื้อ เครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ ข่ายทำหน้าที่ Application Server ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เฉพาะ ส่วนที่ขาด)	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติตามหนังสือที่ยอ ๐๒๐๐๘.๔/๘๙๖๙ ลว ๒๗ ธค ๖๒ เป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายทำหน้าที่ Application Server ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เฉพาะส่วน ที่ขาด) เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบกับ วงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติกันเงินและขยาย ระยะเวลาเป็นเงิน ๙,๙๓๔,๐๐๐ บาท รวมเป็น เงินที่ต้องชำระตามสัญญาโครงการจำนวน ๙,๙๕๐,๐๐๐ บาท เบื้องต้นเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จ เรียบร้อยแล้ว
		๑๓๘,๙๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๘๐๐,๗๙๒.๓๗	

มติที่ประชุม : รับทราบและให้ฝ่ายเลขานุการ ติดตามผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิด

วาระ ๔.๔ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

**(๑) เงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ปี ๒๕๖๑**

- ได้รับอนุมัติจำนวน ๒๑ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๘๖,๘๓๓,๔๖๘.๗๕ บาท
- ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑๘๐,๓๓๖,๔๕๐.๖๕ บาท
- โดยมีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๐ รายการ
- รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๑	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๒๒ ก.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๒๐	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง สถานที่และอุปกรณ์เพื่อ อำนวยความสะดวกสำหรับ ประชาชนทั่วไป - กรมบัญชีกลางมีหนังสือที่ กค๐๔๐๒.๓/๕๘๒๗ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๓ อนุมัติให้ขยาย การเบิกจ่ายถึง ๓๐ ก.ย. ๖๓	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ลงนามสัญญาแล้วสัญญาเลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๓๐ ส.ค. ๖๓ วงเงินสัญญา ๖๙๑,๕๕๘.๑๒ บาท มีจำนวน ๒ งวดงาน เริ่มเข้าพื้นที่เมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๖๓ - งวดงานที่ ๑ เป็นงานโครงไม้โซฟา งานพาร์ทิชั่น ระแนงไม้ งานโครงฝ้าและผนังตกแต่ง งานระบบไฟฟ้า - งวดงานที่ ๒ เป็นงานครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ งานปู พื้นและงานอื่นๆ ขยายสัญญา สิ้นสุดวันที่ ๖ ก.ย. ๖๓ ข้อมูล ณ ๒๓ ก.ย. ๖๓ - ตรวจรับเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๓ ปัจจุบันอยู่ ระหว่างพัสดูรอเอกสารตรวจรับ เพื่อทำเรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่าย
รวม		๑๘๖,๘๓๓,๔๖๘.๗๕	๑๘๐,๓๓๖,๔๕๐.๖๕	

**(๒) เงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ปี ๒๕๖๒**

- ได้รับอนุมัติ ๖๗ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๔๓,๐๔๗,๔๗๑.๓๘ บาท
- ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑๒๖,๖๗๓,๐๐๓.๗๗ บาท
- โดยมีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๖๖ รายการ
- รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๒	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๒๒ ก.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๑๗	การจ้างที่ปรึกษา โครงการ ศึกษา เรื่องการขยาย ทอดตลาดด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยาย การเบิกจ่าย ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๓)	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๕,๕๑๘.๐๐	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (คู่สัญญา) ได้มาลง นามแล้วสัญญาเลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๓ ถว. ๑๓ ม. ค. ๖๓ วงเงินสัญญา ๙๘๕,๐๖๐ บาท สิ้นสุด สัญญา ๙ ต.ค. ๒๕๖๓ มีจำนวน ๓ งวด งวดที่ ๑ วันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๓ จำนวน ๒๙๕,๕๑๘ บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ ๒ วงเงินจำนวน ๔๙๒,๕๓๐ บาท ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๓ อยู่ระหว่างผู้ รับจ้างดำเนินการจัดเก็บข้อมูลต้องการ (ความ คิดเห็น ของท่าน อธ./ผู้ตรวจ/ผอ.สบก.) งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบภายใน วันที่ ๙ ต.ค. ๖๓ วงเงินจำนวน ๑๙๗,๐๑๒ บาท

**(๓) เงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ปี ๒๕๖๓**

- ได้รับอนุมัติแล้ว ๑๐๖ รายการ เป็นเงินจำนวน ๓๒๙,๘๔๓,๓๖๖.๓๑ บาท
- ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๙๐,๘๕๗,๖๑๖.๔๕ บาท
- โดยมีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๘๐ รายการ
- รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๖ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑, ๒๔, ๒๗, ๓๕, ๓๙, ๔๓, ๔๖, ๕๘ - ๕๙, ๖๙-๗๑, ๗๖ - ๗๗, ๘๒ - ๘๖, ๘๙, ๙๔, ๙๖, ๑๐๐ และ ๑๐๓ - ๑๐๕
- มีรายการที่ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว และหน่วยงานแจ้งส่งคืนแล้ว จำนวน ๒๐ รายการ เป็นเงิน ๘๓๖,๕๑๒.๘๕ บาท
- มีรายการที่หน่วยงานแจ้งยกเลิกดำเนินการและส่งคืน จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑,๗๗๖,๐๐๐ บาท ได้แก่
  - รายการที่ ๒๐ ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้ยกเลิกการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
  - รายการที่ ๓๐ ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๔ จำนวน ๒๕๓,๐๐๐ บาท เนื่องจากบุคลากรของกรมบังคับคดีไม่ได้รับการคัดเลือก
  - รายการที่ ๓๒ ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารบ้านพักอาศัยพร้อมปรับภูมิทัศน์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๘๗๒,๐๐๐ บาท เนื่องจากการประมาณราคารายการก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติมีข้อผิดพลาดเคลื่อนในวงเงินที่ใช้จ่ายจริงซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงได้
  - รายการที่ ๕๖ ค่าใช้จ่ายในโครงการการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๒๘๘,๐๐๐ บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว ซึ่งอาจมีความเสี่ยง

ต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับปัจจุบันผู้บริหารระดับสูงของกรมบังคับคดี  
ติดภารกิจต่างๆ จึงต้องขอเลื่อนโครงการดังกล่าวออกไปก่อน

รวมเงินส่งคืนกลับไปเป็นเงินค่าธรรมเนียมฯ ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๒,๖๑๒,๕๑๒.๘๕ บาท

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๒๒ ก.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๑	ค่าใช้จ่ายในโครงการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการของหน่วยงานใน สังกัดกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๗๐,๖๕๐.๐๐	สรุปผลเบิกจ่าย OT ตั้งแต่ ต.ค. ๖๒- ส.ค. ๖๓ (ข้อมูล ณ ๒๒ ก.ย. ๖๓ ) ส่วนกลาง เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงินจำนวน ๗,๕๗๐,๖๕๐.๐๐ บาท ส่วนภูมิภาค โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค เป็นเงิน จำนวน ๗,๓๐๑,๑๗๐.๐๐ บาท
๒	โครงการประชุมทาง วิชาการเรื่อง ทิศทางการ พัฒนาการให้บริการของ กรมบังคับคดี	๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๓,๕๔๗.๐๘	จัดการประชุมให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรม บังคับคดีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๐๐ คน เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๒
๓	ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์(วีดิทัศน์ เผยแพร่ภารกิจกรมบังคับ คดี) เกี่ยวกับการให้ความ ช่วยเหลือประชาชน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๕,๔๐๐.๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้วคืออรรถสิทธิ์สตูดิโอ ใบสั่งจ้างเลขที่ ๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๒ วงเงินสัญญา ๒๓๕,๔๐๐ บาท ครบกำหนด วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๓ บริษัทส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๓ * คณะกรรมการมีมติตรวจรับเมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๓ คณะทำงานได้มีมติเห็นชอบวีดิทัศน์ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๓ และอธิบดีกรมบังคับคดีได้โปรดพิจารณา เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๓ เมื่อเดือนเม.ย. ๖๓ กองบริหารการคลังเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว (เบิกเดือน เม.ย.๖๓ ฎ.๕๗๕/๖๓)
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้ สำนักงานระดับผู้บริหาร ของสำนักงานเลขานุการ กรม กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก	๓๓,๗๐๐.๐๐	๓๓,๗๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๕/๒๕๖๓ ลว. ๑๙ ธ.ค. ๖๒ สิ้นสุด สัญญา ๑๘ ม.ค. ๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๕	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อการเตรียม ความพร้อมให้กับบุคลากร ในการพัฒนาองค์การสู่ ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ(PMQA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๕๔๕,๑๐๐.๐๐	๓๑๖,๘๒๘.๓๗	จัดประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๖	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม ฝึกอบรมหลักสูตร นัก บริหารการเงินการคลัง ภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่น ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ชำระค่าลงทะเบียนแล้วและคืนเงินยืมทดลอง ราชการ เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๒๒ ก.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๗	ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย อุปกรณ์วัสดุเครื่องใช้ สำนักงานฯ เพื่อเปิดที่ทำการแห่งใหม่ ของสพจ.พะเยา อนุมัติ รายการ ๗ รายการ	๓๑๕,๒๓๐.๐๐	๓๑๕,๒๓๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร ของสพจ.ลพบุรี สาขาชัย บาดาล	๒๖,๒๑๕.๐๐	๒๖,๒๑๕.๐๐	ได้รับของแล้วเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๙	ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย อุปกรณ์วัสดุเครื่องใช้ สำนักงานฯ เพื่อเปิดที่ทา การแห่งใหม่ ของสพจ. พะเยา อนุมัติในรายการ ค่าใช้จ่ายติดตั้งงาน ดาวเทียม และขาแขวนทีวี	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๐	ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วม อบรมหลักสูตรจิตวิทยา ความมั่นคง รุ่นที่ ๑๒๐	๑๔๑,๙๖๐.๐๐	๑๔๑,๙๓๗.๐๐	- ผู้เข้ารับการอบรมชำระค่าลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๓ กลุ่มงานบัญชี เบิกخذใช้ล้างลูกหนี้ เรียบร้อยแล้วในเดือน มี.ค. ๖๓ เป็นเงิน ๑๔๑,๙๓๗ บาท - เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๓ กบท มีหนังสือแจ้งส่งคืนจ ินคงเหลือจำนวน ๒๓ บาท แล้ว
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์เพื่อมอบ เป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๓	๔๒๑,๘๗๐.๐๐	๔๒๑,๘๔๗.๕๐	- จัดซื้อถุงผ้าสามัคคี จำนวน ๑๕,๐๐๐ ใบ ใบ สั่งซื้อเลขที่ ๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ วงเงินสัญญา ๒๑๗,๔๗๗.๕๐ บาท ผู้รับจ้าง บริษัท เดอะ อริสโทเครท (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงาน ใหญ่) คณะกรรมการตรวจรับงานและเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว - สั่งซื้อยาเคมีโซคตีฟวงกุญแจ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น ใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ วงเงินสัญญา ๒๐๔,๓๙๒ บาท ผู้รับจ้าง บริษัท วัน โพธิ์ตรี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เบิกจ่ายแล้ว
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย อุปกรณ์วัสดุเครื่องใช้สา นักงานฯ เพื่อเปิดที่ทำการ แห่งใหม่ ของสพจ.พะเยา อนุมัติในรายการค่าใช้จ่าย ติดตั้งและซื้อกล้องวงจรปิด	๘๘,๐๐๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายแล้ว



ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๒๒ ก.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน ของสบจ. สมุทรปราการ	๑,๓๐๑,๔๖๑.๐๐	๑,๒๓๓,๖๒๓.๐๐	- จัดซื้อและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วรายการที่ ๑ ,๓ และ ๔ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน ๔๘๖,๓๓๕ บาท - รายการที่ ๒ ลงนามสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๓ วงเงินสัญญา ๗๔๗,๒๘๘ บาท มี ๑ งานงาน ตรวจรับและเบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๖๓
๑๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องวัดกล่องกึ่งอัตโนมัติทดแทนเครื่องเดิมที่ไม่สามารถใช้งานได้	๓๘,๑๙๙.๐๐	๓๘,๑๙๙.๐๐	ไปสั่งซื้อ เลขที่ ๕๐/๒๕๖๓ ลว.๒๔ ม.ค.๖๓ เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๕	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๒๐,๘๐๐.๐๐	๑๕,๔๔๐.๐๐	จัดอบรมเมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๓ ที่ชั้น ๙ อาคารกรมบังคับคดี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กองคลังเบิกชดใช้ สย.๑๗/๒๕๖๓ (คชจ.อบรมฯ) เรียบร้อยแล้ว ในเดือน เม.ย. ๖๓ (ฎ. ๖๔๒/๒๕๖๓)
๑๖	ค่าใช้จ่ายในโครงการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	ลงนามสัญญาแล้วกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๓ วงเงินสัญญา ๔๙๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญานวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๓ มี ๒ งานงาน งาน ๑ ส่งมอบภายในวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๓ จ่ายเงินร้อยละ ๔๐ งาน ๒ ส่งมอบภายในวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๓ จ่ายเงินร้อยละ ๖๐ - กกก.ตรวจรับฯ ประชุมตรวจรับงานที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว**ส่งมอบงานงานที่ ๒ วันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๓ กกก.นัดประชุมตรวจรับวันที่ ๓ ก.ค.๖๓ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ฎีกาที่ ๗๗๐/๖๓ ๑๕ ก.ค.. ๖๓
๑๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถังน้ำสำรอง พร้อมติดตั้ง ของ สบจ.พัทลุง	๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	ผู้รับเหมาติดตั้งถังน้ำเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๓
๑๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในห้องทำงานอธิบดีกรมบังคับคดี	๑๕๗,๙๐๖.๓๒	๑๕๗,๙๐๖.๓๒	เสนอขออนุมัติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๒๕๖๓ บริษัทเข้าปรับปรุง เมื่อวันที่ ๔-๖ , ๑๑-๑๒ เม.ย. ๖๓ และกำหนดเก็บรายละเอียดงานวันที่ ๑๘-๑๙ เม.ย. ๖๓ - เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๓ พัดมีหนังสือที่ ยช ๐๕๐๙(อ)/๒๑๓๙ ขออนุมัติเบิกจ่าย และผู้บริหารได้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๓ - เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ กองบริหารการคลังเบิกครบถ้วนแล้ว ฎีกาที่ ๖๕๗/๒๕๖๓

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๒๒ ก.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๑๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กรมบังคับคดีสู่ประชาชน	๔๔๗,๘๐๐.๐๐	๒๘๙,๖๘๔.๐๐	ตามหนังสือที่ ยธ๐๕๐๑(อ)/๒๘๑๘ ลว ๒๖ มิ.ย. ๖๓ ปรับลดวงเงินจาก ๘๘๖,๓๗๐ เป็น ๔๔๗,๘๐๐ บาท - จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๓ ซึ่งมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง Palladium A โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๓๐ ก.ค. ๖๓
๒๐	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ ๑๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๓ กบท ได้รับแจ้งจาก ปปช ว่ายกเลิกการดำเนินงานในต่างประเทศเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓ ตามหนังสือที่ ยธ๐๕๑๐(อ)/๘๓๖ ลงวันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๓ ในการนี้ กบท. ได้ประสานไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อติดตามความคืบหน้า ได้รับแจ้งว่าหลักสูตรฯ ได้ยกเลิกการศึกษาทำงาน ณ ต่างประเทศจึงทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีที่ได้รับอนุมัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริหารทรัพยากรบุคคลจึงขอคืนเงินค่าธรรมเนียมฯ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๒๑	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงานและจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพิ่มเติม ของสบจ. ยะลา สาขาเบตง	๒๙๔,๘๙๔.๐๐	๒๙๔,๘๙๔.๐๐	ผู้รับจ้างส่งมอบและติดตั้งครบทุกรายการและเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว
๒๒	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงานและจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพิ่มเติม ของสบจ. ลำปาง	๓๗๕,๙๙๗.๐๐	๓๗๐,๔๙๗.๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกรายการส่งเบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๓ โดยเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างแล้วจำนวน ๓๗๐,๔๙๗ บาท - สบจ.ลำปาง ได้จัดดำเนินการย้ายสำนักงานไปยังอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม แล้ว และทำการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการขนย้าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีค่าธรรมเนียมส่งคืนคือค่าติดตั้งโทรศัพท์ตู้สาขา NEC ขนาด ๘ สายนอก ๓๒ สายในพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕,๕๐๐.-บาท เนื่องจากอาคาร บูรณาการกระทรวงยุติธรรม มีโทรศัพท์ภายในสำนักงานครบถ้วนแล้วและใช้งานได้ดีแล้ว และเมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๓ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งคืนเงินคงเหลือจำนวน ๕,๕๐๐ บาท แล้ว

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๒๒ ก.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๒๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำ ชั้นเก็บกล่องสำนวนที่ สถานรักษาทrophy (โกดัง ๔) ของสำนักงาน เลขานุการกรม ฝ่ายเก็บ สำนวน	๑,๗๗๐,๕๕๐.๔๐	๑,๗๗๐,๕๕๐.๔๐	ลงนามในสัญญาแล้วสัญญาเลขที่ ๑๒๘/๒๕๖๓ ลว. ๗ พ.ค.๖๓ วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท แบ่งจ่าย ๒ งวด งวดที่ ๑ ส่งมอบงานวันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๓ วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ ส่งมอบงานวันที่ ๑๒ ส.ค. ๖๓ วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๓
๒๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ตู้สาขาโทรศัพท์ทดแทน ของเดิมและปรับปรุงห้อง ชุมสายโทรศัพท์ อาคาร กรมบังคับคดี	๒,๖๗๕,๐๐๐.๐๐	-	เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๓ ลงนามสัญญากับบริษัท ลีอก ชเลย์ บีซิเนส อินโนเวชั่น จำกัด วงเงินสัญญา ๒,๐๗๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญา
๒๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องอ่านบาร์โค้ดของ ส บก. ๑	๖,๒๐๐.๐๐	๖,๒๐๐.๐๐	เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๓ บริษัทส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว แล้ว(ใบสั่งซื้อเลขที่ ๗๐/๒๕๖๓ ลว ๓ มี.ค. ๖๓) ส่งเบิกเมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องขยายเสียงของ สบจ. นครราชสีมา	๕,๕๖๔.๐๐	๕,๕๖๔.๐๐	จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๓ เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
๒๗	ค่าใช้จ่ายโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวน แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และจัดทำ แผนปฏิบัติราชการรายปี ของกรมบังคับคดี	๕๔๕,๓๐๐.๐๐	-	จัดประชุมเชิงปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๒ ก.ย. ๖๓ ณ โรงแรม เบอร์เคสีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ข้อมูล ณ ๒๓ ก.ย. ๖๓ อยู่ระหว่างสถาบันฯ สรุป ค่าใช้จ่าย
๒๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหมึก พิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark ปี ๒๕๖๓	๗,๒๓๓,๒๐๐.๐๐	๗,๒๒๔,๗๕๐.๐๐	ลงนามสัญญาแล้วเลขที่ ๑๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๓ วงเงินสัญญา ๗,๒๒๔,๗๕๐ บาท สิ้นสุด สัญญา ๒๐ ก.ค. ๖๓ มี ๑ งวดงาน เมื่อวันที่ ๒๗ เม. ย. ๖๓ บริษัทส่งมอบหมึกพิมพ์ของส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาคแล้วเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๖๓
๒๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้ สำหรับผู้มาติดต่อราชการ ของสำนักงานบังคับคดี จังหวัดปัตตานี	๑๘,๙๐๐.๐๐	๑๘,๙๐๐.๐๐	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๓๐	ค่าใช้จ่ายในการอบรม หลักสูตรนักปกครอง ระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๔ และ ๗๕	๕๐๖,๐๐๐.๐๐	-	รุ่นที่ ๗๔ กรมบังคับคดีไม่ได้รับการคัดเลือก เมื่อ วันที่ ๑๓ เม.ย. ๖๓ กบท ได้มีหนังสือแจ้งคืนเงิน จำนวน ๒๕๓,๐๐๐ บาท แล้ว ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๕๑๐(อ)/๗๑๕ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๗๕ ได้มีหนังสือแจ้งคืนเงินจำนวน ๒๕๓,๐๐๐ บาท แล้ว ตามหนังสือ

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๒๒ ก.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
				ที่ ยธ ๐๕๑๐(อ)/๑๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๓
๓๑	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและเดินสายอินเทอร์เน็ตและติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ของ สบจ.ภูเก็ต	๑๓๓,๔๖๘.๐๐	๑๓๐,๔๖๘.๐๐	มีเงินคงเหลือจำนวน ๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วและส่งคืนเงิน เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๖๓
๓๒	ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารบ้านพักอาศัยพร้อมปรับภูมิทัศน์ของ สบจ.สมุทรปราการ	๘๓๒,๐๐๐.๐๐	-	ตามหนังสือที่ สป ๐๐๒๖(อ)/๒๓๔ ลงวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๓ เรื่องขอยกเลิกค่าใช้จ่ายในการต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารบ้านพักอาศัยพร้อมปรับภูมิทัศน์ของ สบจ.สมุทรปราการ เนื่องจาก การประมาณการรายการก่อสร้างที่รับอนุมัติ มีข้อคลาดเคลื่อนในวงเงินที่ใช้จ่ายจริงซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงได้ ดังนั้น สบจ. จึงขอยกเลิกและทำการคืนเงิน จำนวน ๘๓๒,๐๐๐ บาท ผ่านทาง (GFMIS) เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๓
๓๓	ค่าใช้จ่ายในการย้ายและติดตั้งกล้องระบบขายทอดตลาด ขอเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าเรือ ย้ายติดตั้งอุปกรณ์ระบบคิวอัตโนมัติของ สบจ.ชลบุรี	๘๕,๒๗๙.๐๐	๘๕,๒๗๙.๐๐	- เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๓ เบิกจ่ายระบบบัตรคิว ๕๖,๑๗๕ บาท และเมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๓ เบิกจ่ายค่าย้ายและติดตั้งกล้องระบบถ่ายทอดสดฯ ๒๙,๑๐๔ บาท ครบถ้วนทุกรายการแล้ว
๓๔	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงขยายพื้นที่บริการประชาชน ของกองบังคับคดีล้มละลาย ๑	๑๖๑,๖๗๒.๗๒	๑๖๑,๖๗๒.๗๒	กองบริหารการคลังเบิกครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ ฎีกาที่ ๖๗๐/๒๕๖๓
๓๕	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานกรมบังคับคดี ของกองบริหารการคลัง	๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๙๕๒,๑๑๕.๙๘	- ส่วนกลาง ผลเบิกจ่ายของส่วนกลาง ณ ๒๒ ก.ย. ๖๓ จำนวน ๑๕,๙๕๒,๑๑๕.๙๘ บาท - ส่วนภูมิภาค กลุ่มงานบัญชี โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค (๗๖ จังหวัด เป็นเงิน ๔๗,๑๘๓,๗๔๒.๐๐ บาท อยู่ระหว่างหน่วยงานเบิกจ่าย)
๓๖	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารและกำกับสำนวนคดี และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานสอบสวนคดีอาญาตามกฎหมายล้มละลาย ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล	๓๗๔,๗๐๐.๐๐	๓๐๖,๗๕๐.๘๙	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๓ กบท. ได้มีหนังสือแจ้งส่งคืนเงินจำนวน ๖๗,๙๔๙.๑๑ บาท แล้ว
๓๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๕๕,๐๒๐.๐๐	ผู้รับจ้างส่งมอบของรายการที่ ๑,๓,๔,๕,๖ และ ๗ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๓ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๓ รายการที่ ๒ (ตู้รางเลื่อน) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ มี.ย. ๖๓

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๒๒ ก.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๓๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้แถว ๓ ที่นั่ง สำหรับผู้มาติดต่อราชการของกองบังคับคดีล้มละลาย ๑	๒๔,๑๙๒.๗๐	๒๔,๑๙๒.๗๐	สั่งซื้อแล้วตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๗๙/๖๓ ลว ๑๘ มี.ค. ๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๓
๓๙	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารลานจอดรถยนต์	๑,๑๕๔,๐๐๐.๐๐	-	- ประกาศร่าง TOR ทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ ๒๔ - ๒๗ ส.ค. ๖๓ ครบร่างวิจารณ์ในวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๓ - ประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๖๓ ครบอุธรณ์ ๒๒ ก.ย. ๖๓ - ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๓ อยู่ระหว่างพัสดุจัดทำหนังสือแจ้งบริษัทเข้าลงนามสัญญา
๔๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างพิมพ์หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาแผน	๕๓,๔๐๐.๐๐	๕๓,๔๐๐.๐๐	กองบริหารการคลังเบิกครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ ฎีกาที่ ๖๕๘/๒๕๖๓
๔๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ของของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร	๑๘,๔๐๔.๐๐	๑๘,๔๐๔.๐๐	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย. ๖๓
๔๒	ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ระบบถ่ายทอดสดขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง	๓๗,๘๗๘.๐๐	๓๗,๘๗๘.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๓
๔๓	ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๘๘๘,๐๐๐.๐๐	๘๘,๗๔๓.๐๐	จัดอบรมในวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ ๑๘ - ๑๙ ก.ค. ๖๓ , ๒๕ - ๒๖ ก.ค. ๖๓, ๑ - ๒ ส.ค. ๖๓ และ ๕ - ๖ ก.ย. ๖๓ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๘,๗๔๓ บาท ส่วนที่เหลือจำนวน ๒๒๖,๗๗๐ บาท สถาบันได้ทำเรื่องเบิกจ่ายและส่งเงินคืนเมื่อ ๑๕ ก.ย. ๖๓ และกองบริหารการคลัง บัญชีงบประมาณได้รับเมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๓
๔๔	ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ UIHJ เพิ่มเติม	๑๔๘,๙๕๗.๙๑	๑๔๘,๙๕๗.๙๑	ได้ทำการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๓ จำนวน ๑๕๑,๗๓๓.๕๐ บาท โดยเบิกจากรายการที่ ๔๔ จำนวน ๑๔๘,๙๕๗.๙๑ บาท และเบิกจ่ายจากรายการที่ ๖๘ จำนวน ๒,๗๗๕.๕๙ บาท คงเหลือเงินคงเหลือส่งคืน ๗,๕๔๒ บาท
๔๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาและเครื่องค่านวณเลข ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย	๑๐,๔๐๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย. ๖๓

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๒๒ ก.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๔๖	ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับ รถยนต์ Mobile Truck	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	ลงนามสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ - อุบลราชธานี ตามสัญญาเลขที่ ๑๔๐/๖๓ ลว ๑ กค ๖๓ กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา ๓ เดือน เริ่ม ตั้งแต่ ๑ ก.ค. ๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๓ อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๖,๐๐๐ บาทดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน ก.ค. และ ส.ค. ๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๓ เป็นเงิน จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท ในส่วนเดือน ก.ย. ๖๓ จะ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓ - สงขลา ตามสัญญาเลขที่ ๑๓๙/๖๓ ลว ๑ กค ๖๓ กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่ ๑ ก. ค. ๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๓ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๖,๐๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน ก.ค. ๖๓ ในวันที่ ๑ ส.ค. ๖๓ ดำเนินการเบิกจ่าย เงินเดือน ส.ค. ๖๓ ในวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ รวมเป็นเงิน จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาทในส่วนเดือน ก.ย. ๖๓ จะ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓ - ชลบุรี กำหนดสอบสัมภาษณ์ ๒๕ ส.ค. ๖๓ ระยะเวลาจ้างเหมา เริ่มตั้งแต่ ๑ ก.ย. ๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๓ จะดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓ - เชียงใหม่ ตามสัญญาเลขที่ ๑๔๔/๖๓ ลว ๖ สค ๖๓ กำหนดระยะเวลาจ้างเหมาเริ่มตั้งแต่ ๖ ส.ค. ๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๓ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๖,๐๐๐ บาท ดำเนินการขจ่ายเงินเดือน ส.ค. ๖๓ ในวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓จะดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓
๔๗	ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียม ความพร้อมองค์กรตาม กรอบคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐)	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว กพร. ดำเนินการแจ้งส่งคืน เงินต่อไป
๔๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างเรือ ถอน และติดตั้งอุปกรณ์ ระบบบัตรคิว ของสำนักงานบังคับคดี จังหวัดยะลา สาขาเบตง	๑๖,๐๕๐.๐๐	๑๖,๐๕๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๓
๔๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้ สำหรับห้องประชุมหน้า ห้องผู้บริหาร	๑๕,๐๘๗.๐๐	๑๕,๐๘๗.๐๐	กองบริหารการคลังเบิกครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ ฎีกาที่ ๖๖๙/๒๕๖๓
๕๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุด โซฟาไว้สำหรับรับรองแขก ของผู้บริหาร	๒๔,๙๓๑.๐๐	๒๔,๙๓๑.๐๐	กองบริหารการคลังเบิกครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ ฎีกาที่ ๖๖๘/๒๕๖๓

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๒๒ ก.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๕๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้ สำหรับผู้อำนวยความสะดวก งานบังคับคดีล้มละลาย กองบังคับคดีล้มละลาย ๑	๑๔,๙๒๖.๕๐	๑๔,๙๒๖.๕๐	กองบริหารการคลังเบิกครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ ฎีกาที่ ๖๗๖/๒๕๖๓
๕๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะ พร้อมเก้าอี้ ของสำนักงาน บังคับคดีจังหวัด นครราชสีมา	๘๗,๖๘๕.๐๐	๘๗,๖๘๕.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๓
๕๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ กล้องถ่ายภาพ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	๑๗,๖๕๕.๐๐	๑๗,๖๕๕.๐๐	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย ๖๓
๕๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำ ชั้นเหล็กวางสำนวน พร้อม จัดส่งและประกอบติดตั้ง ของสำนักงานบังคับคดี แพ่งกรุงเทพมหานคร ๓ เขตมีนบุรี	๑๖๔,๓๕๒.๐๐	๑๖๔,๓๕๒.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๓
๕๕	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ การป้องกัน และระงับอัคคีภัยเพื่อความ ปลอดภัยของกรมบังคับคดี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๗,๙๑๓.๐๐	เมื่อวันที่ ๓ ส.ค. ๖๓ อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเป็นเงิน ๘๗,๙๑๓ บาท คงเหลือจำนวน ๑๒,๐๘๗ บาท เจ้าของโครงการ ดำเนินการแจ้งคืนเงินต่อไป
๕๖	ค่าใช้จ่ายในโครงการการ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ของผู้บริหารระดับสูง	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคลแจ้งยกเลิกและคืนเงิน ค่าธรรมเนียมเมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๓
๕๗	ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย และจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน ของสบจ.แพร่	๒๓๐,๒๔๑.๐๐	๒๒๘,๖๓๖.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเป็นเงินจำนวน ๒๒๘,๖๓๖ บาท โดยเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๓ สำนักงานมีหนังสือแจ้ง ส่งคืนเงินคงเหลือจำนวน ๑,๖๐๕ บาท
๕๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและ ติดตั้งกล่องวงจรปิด ของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด ชุมพร สาขาหลังสวน	๗๔๐,๐๐๐.๐๐	-	เลขที่สัญญา ๙/๒๕๖๓ ลว ๘ ก.ย. ๖๓ วงเงินสัญญา ๕๒๔,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๒๓ ต.ค. ๖๓ ข้อมูล ณ ๒๒ ก.ย. ๖๓ - อยู่ระหว่างบริษัทดำเนินการเดินสายสัญญาณและ ติดตั้งกล่องวงจรปิด

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๒๒ ก.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๕๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการ สำรวจความเชื่อมั่นของ ประชาชนผู้รับบริการที่มี ต่อกระบวนการ การบังคับคดี	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๕,๒๐๐.๐๐	ลงนามสัญญาแล้วตามหนังสือที่ ๑๓๖/๖๓ ลว. ๑๕ มิ.ย.๖๓ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ ต.ค. ๖๓ วงเงินสัญญา ๑,๐๘๔,๐๐๐ บาท มี ๓ งาน งานที่ ๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๖ ก.ค. ๖๓ วงเงิน ๓๒๕,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งานที่ ๒ สิ้นสุดสัญญา ๑๕ ส.ค. ๖๓ วงเงิน ๕๔๒,๐๐๐ บาท งานที่ ๓ สิ้นสุดสัญญา ๑๕ ต.ค. ๖๓ วงเงิน ๒๑๖,๘๐๐ บาท <b>ข้อมูล ณ ๒๒ ก.ย. ๖๓</b> งวดที่ ๒ กรมบังคับคดีกำหนดให้ผู้รับจ้างส่งมอบ ภายใน ๑๘ ก.ย. ๖๓ นัดประชุมตรวจรับครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๓
๖๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องมินิพีซี	๖๑,๗๙๒.๕๐	๖๑,๗๙๒.๕๐	คณะกรรมการตรวจรับฯ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๓ และส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓
๖๑	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม อาคารบ้านพักของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด สกลนคร	๓๒๘,๐๐๐.๐๐	๓๒๘,๐๐๐.๐๐	สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๓ ลว ๕ มิ.ย. ๖๓ สิ้นสุด สัญญาวันที่ ๔ ก.ค.๖๓ วงเงินสัญญา ๓๒๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๓
๖๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ บริเวณโรงอาหารของกรม บังคับคดี	๔๗๕,๓๐๐.๐๐	๔๗๕,๓๐๐.๐๐	บริษัทมาลงนามสัญญาตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ พ.ค. ๖๓ กำหนดส่งภายใน ๓๐ วัน เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓ เบิกจ่ายงวดงานที่ ๒ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มิ. ย. ๖๓
๖๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุด โต๊ะเก้าอี้อลลอย ๒ ชุด ตั้งตรงศาลาริมน้ำ	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	ตรวจรับและดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๓
๖๔	ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย และจัดซื้อครุภัณฑ์ ของสำนักงานบังคับคดี จังหวัดอุทัยธานี	๔๒๔,๑๑๐.๐๐	๔๒๔,๑๑๐.๐๐	เบิกจ่ายรายการที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘,๙ เรียบร้อยแล้ว และทำการเบิกจ่าย รายการที่ ๖ เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๖๓ ฎีกา P๖๓KT๐๐๐๑๕ ลว. ๔ ส.ค. ๖๓
๖๕	โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อเตรียมองค์ ความรู้การโยกย้ายอาคาร สำนักงานของกรมบังคับ คดี	๑๕๔,๐๐๐.๐๐	๙๑,๙๘๐.๐๐	เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ ก.ค. ๖๓ ได้ประชุมเชิง ปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๙๑,๙๘๐ บาท คงเหลือ ๖๒,๐๒๐ บาท ก พร.จะแจ้งส่งคืนเงินไป
๖๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Dot matrix printer	๓๙,๘๐๐.๐๐	๓๙,๘๐๐.๐๐	เบิกในระบบ EGP เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๓
๖๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด	๒๑,๔๐๐.๐๐	๒๑,๔๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๓



ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๒๒ ก.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๖๘	ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก สภาเจ้าพนักงานบังคับคดี ระหว่างประเทศ UIHJ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒	๑๐,๓๑๗.๕๙	๒,๗๗๕.๕๙	ได้ทำการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๒ พ. ค.๖๓ จำนวน ๑๕๑,๗๓๓.๕๐ บาท โดยเบิกจาก รายการที่ ๖๘ จำนวน ๒,๗๗๕.๕๙ บาท และเบิกจ่ายจาก ๔๔ จำนวน ๑๔๘,๙๕๗.๙๑ บาท คงเหลือเงินคงเหลือส่งคืน ๗,๕๔๒ บาท
๖๙	ระบบการปฏิบัติงานและ รักษาความปลอดภัย ทดแทน	๒๒,๕๖๔,๘๓๔.๑๐	-	- ประกาศ TOR เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๖๓ ครบ กำหนดวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๓ ประชุมพิจารณาผลเมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๓ ได้ผู้ชนะ ราคา ( บริษัท NTT โซลูชั่น ประเทศไทย จำกัด เป็น เงินจำนวน ๒๒,๕๑๐,๐๐๐ บาท )
๗๐	โครงการจัดซื้อระบบลง เวลาอัตโนมัติทดแทน	๖,๒๙๓,๐๑๖.๐๐	-	<b>ข้อมูล ณ ๒๓ ก.ย. ๖๓</b> - ลงประกาศ TOR เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๓ กำหนดให้ผู้ที่สนใจเสนอราคา ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๓
๗๑	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ พร้อมใช้งานและบริการ ประชาชน	๘๗๕,๒๐๖.๕๐	-	<b>ข้อมูล ณ ๒๓ ก.ย. ๖๓</b> - ลงประกาศ TOR เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๓ กำหนดให้ผู้ที่สนใจเสนอราคา ภายใน ๒๘ ก.ย. ๖๓
๗๒	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หลังคาของสำนักงานบังคับ คดีจังหวัดศรีสะเกษ	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๓
๗๓	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบขวดครอบ	๑๐,๖๗๘.๖๐	๑๐,๖๗๘.๖๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓
๗๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มิ.ย.๖๓ ส่ง ของให้เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๗๕	โต๊ะเอนกประสงค์	๖,๐๘๐.๐๐	๖,๐๘๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๓
๗๖	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานของ กลุ่มงานบัญชีและบริหาร งบประมาณ กองบริหาร การคลัง	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๘๔๒,๗๕๕.๙๖	จากข้อมูล กองบริหารการคลัง ณ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๓ มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ <b>ภูมิภาค</b> - กลุ่มงานบัญชีฯ โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค เม.ย. - ก.ย. ๖๓ เป็นจำนวน ๕๔,๔๕๖,๐๘๖.๐๐ บาท <b>ส่วนกลาง</b> - เบิกเดือน พ.ค. ๖๓ ๔,๐๕๙,๔๙๙.๘๐ บาท - เบิกเดือน มิ.ย. ๖๓ ๑๕,๒๗๘,๔๙๗.๘๙ บาท - เบิกเดือน ก.ค. ๖๓ ๑๑,๐๘๕,๓๗๖.๗๘ บาท - เบิกเดือน ส.ค. ๖๓ ๗,๓๖๗,๘๔๙.๒๙ บาท - เบิกเดือน ก.ย. ๖๓ ๘,๐๕๑,๕๓๒.๒๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๔๕,๘๔๒,๗๕๕.๙๖ บาท

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๒๒ ก.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๗๗	ค่าใช้จ่ายโครงการ ประชาสัมพันธ์สร้างการ รับรู้และเข้าใจภารกิจกรม บังคับคดี	๗,๓๗๔,๓๕๐.๐๐	๖๐๖,๖๘๐.๐๐	<p>รายการที่ ๑. จัดนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจกรม บังคับคดี อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>รายการที่ ๒. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อ สิ่งพิมพ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผ่นพับและโปสเตอร์การฟื้นฟูกิจการของ ลูกหนี้ ๔ รายการ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๓ วงเงิน ๒๔๒,๘๘๐ บาท เสร็จเรียบร้อย ส่งเบิก เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๓</li> <li>ผอ. รุ่งนที ไชยสง่าศิลป์ (ปธ.ตรวจรับ)</li> <li>- คู่มือและแผ่นพับ ๑๒ รายการ วงเงิน ๓,๘๔๐,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๓ ลว. ๒๒ ก.ย. ๖๓ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๓ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา</li> <li>- ผลิตวารสารกรมบังคับคดี ฉบับที่ ๑๒๑-๑๒๒ จำนวน ๖,๐๐๐ เล่ม วงเงิน ๒๖๔,๐๐๐ บาท ณ ๒๒ ก.ย. ๖๓ อยู่ ระหว่างตรวจพิสูจน์ ครั้งที่ ๑</li> </ul> <p>รายการที่ ๓. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ อื่นๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลิตถุงผ้าสปันบอนด์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ชิ้น ลง นามสัญญาวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๓ วงเงิน ๒๙๙,๖๐๐ บาท ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๓ ก.ย. ๖๓ ส่งเบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๓</li> <li>- ผลิตพัดประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดีแบบพับได้ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ชิ้น วงเงิน ๓๖๓,๘๐๐ บาท ส่ง มอบงานเมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๓ ส่งเบิกเมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๓</li> </ul> <p>รายการที่ ๔. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดิ ทัศน์ จำนวน ๒ คลิป ลงนามในสัญญา เมื่อ ๑๖ ก. ค. ๖๓ วงเงินสัญญา ๑๔๙,๘๐๐ บาท กำหนดส่ง มอบงานภายในวันที่</p> <p>๑๕ ส.ค. ๖๓ / บริษัทขอขายระยะเวลาส่งมอบ งานครั้งที่ ๓ ภายในวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๓</p> <p><b>ข้อมูล ณ ๒๓ ก.ย. ๖๓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาษาต่างประเทศ อยู่ระหว่างดำเนินการ</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ แจกเบื้องต้น อยู่ระหว่างดำเนินการ</li> <li>- บริการ iQNewsClip (Clipping News) ส่ง ข่าวผ่านทางอีเมล และคลิปป๊ิงข่าวของกรมบังคับ คดี วงเงิน ๓๐,๔๘๕ บาท กำหนดส่งมอบงาน ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓ นางสาวชุตติกาญจน์ กวย รักษา ผู้ตรวจรับ</li> </ul>

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๒๒ ก.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๗๘	ค่าใช้จ่ายในสภาราชการขนย้ายและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ปรับปรุงใหม่ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี	๑๐๒,๑๘๕.๐๐	๑๐๒,๑๘๕.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๓
๗๙	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงอาคารของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร	๑๑๒,๕๒๐.๐๐	๑๑๒,๕๒๐.๐๐	<p>รายงานที่ ๑ สัญญาเลขที่ ๖/๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๓ วงเงินจำนวน ๗๔,๐๐๐ บาท ตรวจรับ เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๓</p> <p>รายการที่ ๒ ไปสั่งจ้าง ๑๗/๖๓ ลว ๑๘ ส.ค. ๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๓ ก.ย. ๖๓ วงเงินจำนวน ๓๘,๕๒๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๓</p>
๘๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์(ป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท)	๖๓,๔๒๕.๓๒	๖๓,๔๒๕.๓๒	ไปสั่งจ้างเลขที่ บจ ๒๐๖/๔๓ ลงวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๓ วงเงิน ๖๓,๔๒๕.๓๒ บาท เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ของกลุ่มประชาสัมพันธ์	๗๔,๙๐๐.๐๐	๗๔,๙๐๐.๐๐	<p>สัญญาเลขที่ ๑๔๓/๖๓ ลว. ๓ ส.ค. ๖๓ วงเงินสัญญา ๗๔,๙๐๐ บาท</p> <p>สิ้นสุดสัญญา ใน ๓๐ ก.ย. ๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๖๓ บริษัทส่งมอบเครื่องตัดสติ๊กเกอร์แล้ว</p> <p>- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๓</p>
๘๒	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี	๒๗,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	-	<p>- บริษัทเข้าลงนามสัญญาเลขที่ ๔๐๕/๒๕๖๓ ลว. ๒๕ ส.ค. ๖๓ วงเงินจำนวน ๒๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท มี ๒๑ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๖ ส.ค. ๖๔</p> <p><b>ข้อมูลเมื่อ ๒๓ ก.ย. ๖๓</b></p> <p>- อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบงาน วันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๓</p>
๘๓	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมส่วนกลางอาคารกรมบังคับคดี	๑๘,๙๐๙,๒๐๐.๐๐	-	<p>- ประกาศ TOR ตั้งแต่วันที่ ๒๐-๒๗ ส.ค. ๖๓ ยื่นเสนอราคาเมื่อ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๓ และพิจารณาผล วันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๓</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๖๓ พัสจัดทำหนังสือแจ้งบริษัทเข้าลงนามสัญญา</p> <p><b>ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๓</b></p> <p>- อยู่ระหว่างรอบริษัทเข้าลงนามสัญญา ภายใน ๒๙ ก.ย. ๖๓</p>
๘๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง	๑,๐๕๗,๔๐๐.๐๐	-	<p>- เมื่อ ๒๑ ส.ค. ๖๓ ลงประกาศประกวดราคาทางเว็บไซต์ ยื่นเสนอราคา</p> <p>เมื่อ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๓ ได้ผู้ชนะคือ บ.พลภด โฟรตลอน จำกัด เบี้ยเงินจำนวน ๗๘๙,๐๐๐ บาท</p> <p><b>ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๓</b></p> <p>- อยู่ระหว่างเรียกบริษัทเข้าทำสัญญา ในวันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๓</p>

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๒๒ ก.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๘๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ	๑,๐๕๗,๔๐๐.๐๐		- อยู่ระหว่างร่าง TOR คาดว่าจะลงประกาศให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเสนอราคาทางเว็บไซต์ภายใน ๒๕ ก.ย. ๖๓ <b>ข้อมูล ๒๓ ก.ย. ๖๓</b> - เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๓ (สบจ.ได้ร่างหนังสือขอกันเงินค่าธรรมเนียมเหลืออมปีเพื่อส่งแจ้งกรมบังคับคดี )
๘๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน	๑,๐๕๗,๔๐๐.๐๐		- เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๓ ลงประกาศประกวดราคาทางเว็บไซต์ โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ ๒๔ ส.ค. ๖๓ ปรากฏไม่มีผู้สนใจยื่นเสนอราคา - เมื่อ ๑๘ ก.ย. ๖๓ พิจารณาผลผู้ชนะราคา ปรากฏว่าคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไม่ตรงตาม TOR <b>ข้อมูลณ ๒๓ ก.ย. ๖๓</b> - อยู่ระหว่าง กำหนดประชุม กกก. พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา
๘๗	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดแบบแฟลต บี จำนวน ๕ ห้องของสบจ.เชียงใหม่	๑๐๔,๒๐๕.๒๐	๑๐๔,๒๐๕.๒๐	ลงนามสัญญาเลขที่สัญญา ๕๐/๒๕๖๓ ลว. ๒๑ ก.ค. ๖๓ วงเงิน จำนวน ๑๐๔,๒๐๕.๒๐ บาท มีจำนวน ๑ วงดงาน สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค. ๖๓
๘๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อทดแทนของเดิม ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท	๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๗,๐๐๐.๐๐	ทำการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๓
๘๙	ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารบ้านพักอาศัยพร้อมปรับภูมิทัศน์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ	๑,๑๗๒,๐๐๐.๐๐		- เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค. ๖๓ ประกาศซื้อผู้ชนะราคาทางเว็บไซต์ ได้แก่ บ. รุ่งเรือง จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท ครบอุทธรณ์ในวันที่ ๑๘ ก.ย. ๖๓ <b>ข้อมูล ณ ๒๓ ก.ย. ๖๓</b> - อยู่ระหว่าง บริษัทเข้าลงนามสัญญาต่อไป
๙๐	โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทแผนปฏิบัติการการสื่อสารการประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ ไปสู่การปฏิบัติ	๒๗๐,๘๕๐.๐๐	๒๔๗,๑๕๔.๓๑	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ส.ค. ๖๓ ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กทม. จำนวน ๔๗ คน สถาบันฯ ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๒๔๗,๑๕๔.๓๑ บาท และส่งคืนเงินคงเหลือ ๒๓,๖๙๕.๖๙ บาท เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๓

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๒๒ ก.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๙๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม	๔๙๓,๙๑๒.๐๐	๔๙๓,๙๑๒.๐๐	<p>- บริษัทลงนามสัญญาแล้ว ลว.๒๑ ส.ค. ๖๓ มีจำนวน ๑ วงงาน วงเงิน ๔๙๓,๙๑๒ บาท สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๓</p> <p>- ตรวจรับเมื่อ ๑๐ ก.ย. ๖๓ เบิกจ่ายในระบบ GF เรียบร้อยแล้วเมื่อ ๑๕ ก.ย. ๖๓</p>
๙๒	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูป	๓๗๕,๔๐๐.๐๐	๒๔๖,๘๓๕.๐๐	<p><b>ส่วนกลาง</b> สัญญาเลขที่ ๔๒/๒๕๖๓ วงเงินสัญญา ๗๙,๘๐๐ บาท กำหนดจัดวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ อยู่ระหว่างสถาบันฯ สรุปโครงการส่วนภูมิภาค ๔ จังหวัด <b>โอนจัดสรรเป็นเงินจำนวน ๒๙๕,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเป็นเงินจำนวน ๒๔๖,๘๓๕ บาท คงเหลือ ๔๘,๗๖๕ -</b> สบจ.สุราษฎร์ธานี จัดเมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๓ จำนวน ๕๐ คน ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๖๙,๗๒๐ บาท เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๓ เงินคงเหลือ ๔,๑๘๐ ส่งคืนเงินวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๓ - สบจ.ชลบุรี จัดเมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ๖๓ จำนวน ๕๓ คน ณ ห้องประชุมแคสเปียน โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๕๘,๑๔๒ บาท เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๓ เงินคงเหลือ ๑๕,๗๕๘ ส่งคืนเงินวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๓ - สบจ.นครราชสีมา จัดเมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๓ จำนวน ๕๕ คน ณ ห้องลำดับรอง ๑ - ๒ โรงแรมแคนทารีโคราช จังหวัดนครราชสีมา มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๖๒,๔๑๒ บาท เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๓ เงินคงเหลือ ๑๑,๔๘๘ ส่งคืนเงินวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๓ - สบจ.เชียงใหม่ กำหนดจัด วันที่ ๙ ก.ย. ๖๓ จำนวน ๕๕ คน ณ ห้องประชุมนกยูง โรงแรมดิเอ็มเพรส พรีเมียร์ จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๕๖,๕๖๑ บาท ทำเรื่องเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๓ เงินคงเหลือ ๑๗,๓๓๙ ส่งคืนเงินวันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๓</p>
๙๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อบอร์ดเสียบกระดาษโปสเตอร์ ของสำนักงานบังคับคดีแพ่ง กรุงเทพมหานคร ๒	๑๓,๒๖๘.๐๐	๑๓,๒๖๘.๐๐	<p>เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๓</p>
๙๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลมไอเย็น ของกลุ่มประชาสัมพันธ์	๒๐,๗๙๙.๙๙		<p>- พัสดุส่งเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๓</p> <p><b>ข้อมูล ณ ๒๓ ก.ย. ๖๓</b></p> <p>อยู่ระหว่างกองคลังเบิกจ่ายในระบบ GF ( ฎีกา ๑๓๘๖ )</p>

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๒๒ ก.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๙๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัสดุตั้งพื้น ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บังคับคดีแพ่ง	๒,๙๗๔.๖๐	๒,๙๗๔.๖๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๖๓
๙๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัสดุเพดาน ของกองบังคับคดี ล้มละลาย ๖	๑,๙๒๖.๐๐		- พัสดุส่งเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๓ <b>ข้อมูล ณ ๒๓ ก.ย. ๖๓</b> อยู่ระหว่างกองคลังเบิกจ่ายในระบบ GF ( ฎีกา ๑๓๓๑ )
๙๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องนับธนบัตร ของสำนักงานบังคับคดี จังหวัดพิษณุโลก	๔๙,๙๐๐.๐๐	๔๙,๙๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๓
๙๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น ของห้องสมุด สำนักงานเลขาธิการฯ	๔,๔๙๔.๐๐	๔,๔๙๔.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๓
๙๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องนับธนบัตรของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด จันทบุรี	๔๙,๙๐๐.๐๐	๔๙,๙๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๓
๑๐๐	ค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่า สินไหมทดแทนตามคำ พิพากษาของศาลปกครอง สูงสุด ของกองพัฒนา ระบบการบังคับคดีและ ประเมินราคาทรัพย์สิน	๕๙๖,๑๐๖.๓๖		- เมื่อวันที่ ๓ ก.ย. ๖๓ ได้นำเงินวางที่ศาลปกครอง กลาง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง <b>ข้อมูล ณ ๒๓ ก.ย. ๖๓</b> - อยู่ระหว่างรอศาลปกครองกลางตอบกลับ
๑๐๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องนับธนบัตร ทดแทน ของเดิม ของสำนักงาน บังคับคดีจังหวัดสงขลา	๔๙,๙๐๐.๐๐	๔๙,๙๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๓
๑๐๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องนับธนบัตร ทดแทน ของเดิม ของสำนักงาน บังคับคดีจังหวัด นครราชสีมา	๔๙,๙๐๐.๐๐	๔๙,๙๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๓
๑๐๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องนับธนบัตร ทดแทน ของเดิม ของสำนักงาน บังคับคดีแพ่ง กรุงเทพมหานคร ๕	๔๙,๙๐๐.๐๐		<b>ข้อมูล ณ ๒๓ ก.ย. ๖๓</b> สัญญาเลขที่ ๒๑๒/๒๕๖๓ - กลุ่มงานพัสดุได้จัดทำหนังสือขอแต่งตั้ง คกก. ตรวจรับ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๖๓ - ออกไปสั่งซื้อเมื่อ ๒๑ ก.ย. ๖๓ กำหนดส่งของ วันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๓

ลำดับ	เงินค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย ณ ๒๒ ก.ย. ๖๓	รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย
๑๐๔	โครงการจ้างผู้ทำการ ประเมินผลความคุ้มค่า ของการใช้จ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน บังคับคดีประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		ข้อมูล ณ ๒๓ ก.ย. ๖๓ คกก. ประชุมร่าง TOR ในวันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๓
๑๐๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้ ลิ้นชัก ๓ ชั้น จำนวน ๓ ตู้ ของศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	๘,๙๘๘.๐๐		ข้อมูล ณ ๒๓ ก.ย. ๖๓ บริษัทเข้าลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๖๓ กำหนดส่งของภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๓
๑๐๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำ ป้ายชื่อสำนักงานฯ ใหม่ ทดแทนป้ายเดิม ของสำนักงานบังคับคดี จังหวัดสกลนคร	๓๑,๕๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	มี ๑ งาน วงเงินสัญญา ๓๑,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๖๓
รวม		๓๒๙,๘๘๘,๓๖๖.๓๑	๙๐,๘๕๗,๖๑๖.๔๕	

มติที่ประชุม : รับทราบและให้ฝ่ายเลขาฯ ติดตามผลการดำเนินการของโครงการอย่างใกล้ชิด

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๑๕ นาฬิกา

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางมณีกัญญา ไชยพิน)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางสาวสุปราณี พาณิชปฐมพงศ์)