

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ ของกรมบังคับคดี

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมคชสาร ๒ ชั้น ๓ อาคารกรมบังคับคดี

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. นางสาวกัญญา บุชนาวิน
รองอธิบดีกรมบังคับคดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี | กรรมการ |
| ๓. นางสาวมาลี วลัยไชย
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง | กรรมการ |
| ๔. นายปรีชา คำหล้า
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ
กองบริหารการคลัง | กรรมการ |
| ๕. นางสาวสุปราณี พาณิชขุยมงคล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๖. นางสาวจิราภรณ์ แสงวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๗. นางสาวกมลวรรณ เต๋อเอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้มาประชุม (ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

- | | |
|---|---------|
| ๑. นางเพ็ญวิ มาแสง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม | กรรมการ |
| ๒. นางนรมน ศตะนาวัน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี | กรรมการ |
| ๓. นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๔. นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบระบบการบังคับคดีและ
ประเมินราคาทรัพย์ | กรรมการ |
| ๕. นางสาวอรอุมา เก่งทางดี
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | กรรมการ |

๖. จำเริญ...

๖. จำเริญ คำนน จันทรน้อย เลขานุการกรม	กรรมการ
๗. นายประเวทย์ กุฑาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง	กรรมการ
๘. นางสาวชุตติกาญจน์ กวญรักษา หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๙. นางสาววิมลวรรณ นาคสระเกษ หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	กรรมการ
ผู้ไม่มาประชุม	
๑. นายไพบุลย์ เมฆมานะ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดี	ติตราชการ
๒. นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	ลาป่วย

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

นางสุกัญญา บุขยนาวิน รองอธิบดีกรมบังคับคดี ประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดประชุม และให้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โดยส่งรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ เห็นชอบรายงานการประชุมฯ จำนวน ๑๔ ท่าน และขอแก้ไข/เพิ่มเติม จำนวน ๑ ท่าน โดยแก้ไขหน้าที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๔ โครงการ Role model เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร แก้ไขวงเงินที่ได้รับจัดสรรและคงเหลือ จาก ๙,๓๐๐.๐๐ บาท แก้ไขเป็น ๒๔,๓๐๐.๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบและรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ข้อเสนอแนะของคณะทำงานตรวจสอบความล่าช้าการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กระทรวงยุติธรรม มีคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบความล่าช้าการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณ งบลงทุนของกระทรวงยุติธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุต่อเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา คณะทำงานตรวจสอบความล่าช้าการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ของกระทรวงยุติธรรม ประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ครั้ง รายละเอียด ดังนี้

ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ มีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ดังนี้

๑. งบประมาณที่กันเงินไว้เหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงยุติธรรม มีจำนวนค่อนข้างมาก มีทั้งรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และยังไม่ก่อหนี้ หากหน่วยงานราชการไม่สามารถใช้จ่ายได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณก็จะถูกพับไป ทำให้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จะถูกกันเงินไว้เบิกเหลือมปีในปีถัดไปเช่นเดียวกัน และจะเป็นวงจรเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ไม่สามารถเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในปีปัจจุบันได้ เนื่องจากต้องใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีให้เสร็จเสียก่อน ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนที่ได้ตกลงไว้กับสำนักงบประมาณ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมประการหนึ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญ

๒. เมื่อรายการใดที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ จะสามารถเบิกจ่ายได้เท่าไร เพื่อให้ทราบแนวโน้มของประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ.๒๕๖๔ จะถูกพับเท่าไร และในปีถัดไปมีแนวโน้มที่จะกันไว้เบิกเหลือมปีอีกจำนวนเท่าไร ซึ่งนัยยะสำคัญในการพิจารณาของสำนักงบประมาณในการจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนราชการ พร้อมทั้งควรมีการติดตามการบริหารสัญญาพร้อมกันในคราวเดียว

ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ดังนี้

๑. ประธานคณะทำงานฯ แจ้งว่ารายการที่ยังไม่ผูกพันสัญญา (PO) เมื่อดำเนินการผูกพันสัญญา (PO) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำหนังสือแจ้งประธานคณะทำงานตรวจสอบความล่าช้าการใช้จ่ายงบประมาณฯ ให้ทราบด้วย โดยกรมบังคับคดี มี ๑ รายการ ได้แก่ ก่อสร้างของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการลงนามในสัญญา ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ติดตามและรายงานผลการลงนามสัญญาของรายการก่อสร้างของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร ให้ประธานฯ ทราบด้วย และมอบหมายให้ประธานฝ่ายเลขานุการคณะทำงานตรวจสอบความล่าช้าฯ ว่าในส่วนของการการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส IPAD PRO ซึ่งเป็นรายการที่ได้รับอนุมัติการตอนเปลี่ยน จะต้องรายงานในคณะทำงานตรวจสอบความล่าช้าฯ หรือไม่

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

★ เงินงบประมาณ

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมบังคับคดี ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๗,๒๘๙,๔๐๐ บาท (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) มีผลเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๓๙๖,๙๐๔,๐๑๙.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๐ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร (ผลการเบิกจ่ายรวม PO คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๘) รายละเอียด ดังนี้

- จำแนกตามงบรายจ่ายประจำและงบลงทุน ได้ดังนี้

รายการ	วงเงินตาม พ.ร.บ. พ.ศ. ๒๕๖๔	หลังการโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	PO	ร้อยละ การเบิกจ่าย	เบิกจ่ายรวม (PO)	ร้อยละการ เบิกจ่าย รวม (PO)	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	๙๖๙,๓๑๗,๓๐๐.๐๐	๙๖๙,๖๒๘,๐๗๖.๓๐	๓๙๖,๓๐๙,๐๘๘.๓๗	๔๗๕,๔๗๔.๑๒	๔๐.๘๗	๓๙๖,๗๘๔,๕๖๒.๔๙	๔๐.๙๒	๕๗๒,๘๔๓,๕๑๓.๘๑
รายจ่ายลงทุน	๓๗,๙๗๒,๑๐๐.๐๐	๓๗,๖๖๑,๓๒๓.๗๐	๕๙๔,๙๓๐.๗๐	๒๕,๔๖๖,๐๐๐.๐๐	๑.๕๘	๒๖,๐๖๐,๙๓๐.๗๐	๖๙.๒๐	๑๑,๖๐๐,๓๙๓.๐๐
ภาพรวม	๑,๐๐๗,๒๘๙,๔๐๐	๑,๐๐๗,๒๘๙,๔๐๐	๓๙๖,๙๐๔,๐๑๙.๐๗	๒๕,๙๔๑,๔๗๔.๑๒	๓๙.๔๐	๔๒๒,๘๔๕,๔๙๓.๑๙	๔๑.๙๘	๕๘๔,๔๔๓,๙๐๖.๘๑

- จำแนกตามประเภทรายจ่าย ได้ดังนี้

รายการ	วงเงินตาม พ.ร.บ. พ.ศ. ๒๕๖๔	หลังการโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	PO	ร้อยละ การเบิกจ่าย	เบิกจ่ายรวม (PO)	ร้อยละการ เบิกจ่ายรวม (PO)	คงเหลือ
งบบุคลากร	๘๒๖,๒๕๐,๑๐๐.๐๐	๘๒๖,๒๕๐,๑๐๐.๐๐	๓๓๕,๗๒๓,๗๒๒.๘๔	-	๔๐.๖๓	๓๓๕,๗๒๓,๗๒๒.๘๔	๔๐.๖๓	๔๙๐,๕๒๖,๓๗๗.๑๖
งบดำเนินงาน	๑๓๗,๐๔๐,๘๐๐.๐๐	๑๓๗,๓๕๑,๕๗๖.๓๐	๕๘,๖๘๒,๗๑๗.๕๓	๔๗๕,๔๗๔.๑๒	๔๒.๗๒	๕๙,๑๕๘,๑๙๑.๖๕	๔๓.๐๗	๗๘,๑๙๓,๓๘๔.๖๕
งบลงทุน	๓๗,๙๗๒,๑๐๐.๐๐	๓๗,๖๖๑,๓๒๓.๗๐	๕๙๔,๙๓๐.๗๐	๒๕,๔๖๖,๐๐๐.๐๐	๑.๕๘	๒๖,๐๖๐,๙๓๐.๗๐	๖๙.๒๐	๑๑,๖๐๐,๓๙๓.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๘๐๑,๔๐๐.๐๐	๘๐๑,๔๐๐.๐๐	๒๖,๘๔๘.๐๐	-	๓.๓๕	๒๖,๘๔๘.๐๐	๓.๓๕	๗๗๔,๕๕๒.๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๕,๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๕,๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๑,๘๗๕,๘๐๐.๐๐	-	๓๕.๙๐	๑,๘๗๕,๘๐๐.๐๐	๓๕.๙๐	๓,๓๔๙,๒๐๐.๐๐
ภาพรวม	๑,๐๐๗,๒๘๙,๔๐๐.๐๐	๑,๐๐๗,๒๘๙,๔๐๐.๐๐	๓๙๖,๙๐๔,๐๑๙.๐๗	๒๕,๙๔๑,๔๗๔.๑๒	๓๙.๔๐	๔๒๒,๘๔๕,๔๙๓.๑๙	๔๑.๙๘	๕๘๔,๔๔๓,๙๐๖.๘๑

เงินนอกงบประมาณ...

ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีผลเบิกจ่ายรวมจำนวน ๔๒,๔๑๒,๓๗๕.๕๘ บาท (สี่สิบสองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๒ ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรร รายละเอียด ดังนี้

๑. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว มีผลเบิกจ่ายรวมจำนวน ๓๔,๑๙๕,๗๕๓.๑๔ บาท (สามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบสามบาทสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙๒ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

๒. ค่าจ้างเหมาบริการ มีผลเบิกจ่ายรวมจำนวน ๘,๒๑๖,๖๒๒.๔๔ บาท (แปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๔ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

ณ ปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมแจ้งว่า หากหน่วยงานใดมีเงินคงเหลือค้างดำเนินการให้ส่งคืนกระทรวงยุติธรรมด้วย ซึ่งกรมบังคับคดีได้รับจัดสรรเป็นรายการค่าจ้างเหมาบริการ และค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เมื่อพ้นเดือนการจ่ายเงินไปแล้ว หากมีเงินคงเหลือให้ดำเนินการสรุปผลรายเดือน และส่งเงินคืนกระทรวงยุติธรรมเป็นรายเดือนต่อไป

- **เงินค่าธรรมเนียม นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ** แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเงินค่าธรรมเนียมของกรมบังคับคดี อนุมัติไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๔๙ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๑๘๕,๑๙๖,๑๒๑.๕๗ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าพันหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๖ ของเงินค่าธรรมเนียม ๕๐% ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีผลเบิกจ่าย รวมจำนวน ๔๘,๒๒๔,๘๘๘.๓๙ บาท (สี่สิบบแปดล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบบแปดบาทสามสิบบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๔ ของวงเงินที่อนุมัติ สรุปรายละเอียด ได้ดังนี้

- **ยกเลิกจำนวน ๑ รายการ** ได้แก่ รายการที่ ๓๑ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมองค์กร ตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการภาครัฐและการบริการราชการแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

- **ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑๔ รายการ** ได้แก่

๑) รายการที่ ๔ การขดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สบจ.นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง

๒) รายการที่ ๑๐ จัดซื้อโทรทัศน์ LED TV (แบบ Smart TV) ขนาด ๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่องทดแทนของเดิม ติดตั้งในห้องหมวดยานยนต์

๓) รายการที่ ๑๑ จัดซื้อเครื่อง intercom จำนวน ๓ เครื่อง

๔) รายการที่ ๑๓ จัดซื้อชั้นเหล็กวางสำนวน จำนวน ๑๕ ตัว และจัดซื้อชั้นวางเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ตัว สบจ.อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม

๕) รายการที่ ๑๙ ขดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลฎีกา (โจทก์ ธนากรเกียรติวนาคิน จำกัด มหาชน)

๖) รายการที่ ๒๕ จัดซื้อตู้เย็น จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่องของกองบริหารทรัพยากรบุคคล

๗) รายการที่ ๒๖...

๗) รายการที่ ๒๖ จัดซื้อตู้เย็น จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง ของกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

๘) รายการที่ ๒๗ จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบขวดครอบ จำนวน ๑ เครื่อง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๙) รายการที่ ๓๐ ขดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลฎีกา (ผู้ฟ้องร้อง นางสาวสายรุ้ง มารมย์)

๑๐) รายการที่ ๓๒ จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ เครื่อง ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๑๑) รายการที่ ๓๓ จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ เครื่อง ของสบจ.สุราษฎร์ธานี

๑๒) รายการที่ ๓๖ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ของกองบังคับคดีล้มละลาย ๕

๑๓) รายการที่ ๓๗ จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ทำงาน ของผู้อำนวยการ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ ชุด ของ สบจ.ตราด

๑๔) รายการที่ ๔๐ ขดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลฎีกา (ผู้ฟ้องร้อง นางสาวสายรุ้ง มารมย์) เพิ่มเติม

- อยู่ระหว่างดำเนินงานจำนวน ๓๔ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ - ๓, ๕ - ๙, ๑๒, ๑๔ - ๑๘, ๒๐ - ๒๔, ๒๘ - ๒๙, ๓๔ - ๓๕, ๓๘ - ๓๙ และ ๔๑ - ๔๙

➤ มี ๒ รายการที่ต้องขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติม เนื่องจากวงเงินที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ได้แก่

๑) (รายการที่ ๙) การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรร ๓๖๓,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างได้แก่ ธนเดช อุดรคุณานนท์ ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ กำหนด ๔ งวดงาน เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๒ งวดงาน คงเหลือ ๒ งวดงาน ต่อมา สบจ.เชียงใหม่มีหนังสือของบประมาณ (เพิ่มเติม) วงเงินจำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากผู้รับจ้าง พบปัญหาการชำรุดของระบบไฟฟ้า ระบบประปา และส่วนของหลังคา หากไม่ดำเนินการแก้ไข จะเป็นอันตรายต่อผู้พักอาศัย ซึ่งในการประมาณราคาของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเชียงใหม่ที่ได้ประมาณไว้ ไม่รวมถึงระบบไฟฟ้า ประปาและหลังคา อยู่ระหว่างหาแหล่งเงินในการดำเนินการต่อไป

๒) (รายการที่ ๑๒) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิม จำนวน ๒ เครื่อง สบก.๔ ได้รับจัดสรร ๗๒,๐๐๐ บาท เนื่องจากจากการสำรวจพื้นที่จุดติดตั้งและทำการประเมินราคาเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง พบว่า ห้อง One stop Service ชั้น ๒ และห้อง สบก. ๔ ชั้น ๕ พื้นที่จุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (หน่วยส่งความเย็น) และคอมเพรสเซอร์ (หน่วยระบายความร้อน) มีระยะห่างกันประมาณ ๑๘ เมตร และ ๑๒ เมตร ตามลำดับ ซึ่งในส่วนนี้ ทำให้มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินในการติดตั้ง คือ ท่อทองแดงประมาณ ๑๔ เมตร และ ๘ เมตร ตามลำดับ รวมวัสดุติดตั้งอื่น โดยต้องทำการเดินสายและแนวท่อแอร์บริเวณฝ้าเพดานไปยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ ซึ่งอยู่บริเวณภายนอกกระเบื้อง กลุ่มงานพัสดุจึงมีหนังสือขอวงเงินเพิ่มเติมจำนวน ๒๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเสนอเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาต่อไป

➤ มี ๑ รายการต้องเร่งรัดดำเนินงาน ได้แก่ (รายการที่ ๒๓) การจัดซื้อรถยนต์ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ คัน ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการพิจารณาฯ อนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR หาข้อมูลเชิงลึกในดำเนินการจัดทำร่าง TOR เพื่อขึ้นประกาศเผยแพร่

รายละเอียดผลการดำเนินงานรายการที่ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียม ปรากฏตามเอกสารแนบ

ประธานฯ...

ประธานฯ สอบถามและให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) รายการที่ ๒๘ ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายอาคารที่ทำการ สำหรับจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ IP-PABX พร้อมค่าติดตั้งของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี เนื่องจากวงเงินที่คณะกรรมการฯ อนุมัติเป็นเฉพาะรายการจัดซื้อตู้โทรศัพท์เท่านั้น ขอให้แก้ไขชื่อรายการเป็น “ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ IP-PABX พร้อมค่าติดตั้งของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี”

(๒) รายการที่ ๓๘ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชิ้นเหล็กวงส้วมน้ำ จำนวน ๓๐ ตัว ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาศึกษา ขอให้กลุ่มบัญชีและบริหารงบประมาณตรวจสอบว่ามีการโอนเงินให้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรีแล้วหรือไม่

(๓) รายการที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย มีรายการใดที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อที่จักได้เร่งดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๔) รายการที่มีวงเงินคงเหลือจากการอนุมัติ มีการกำหนดระยะเวลาในการคืนเงินเหลือจ่ายหรือไม่

นายปรีชา ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ แกลงเพิ่มเติมว่า

(๑) รายการที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีจำนวน ๕ รายการ ประกอบด้วย ๑. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๑ รายการ ๒. รายการสัญญาจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ๓. สัญญาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการการใช้จ่ายงานระบบ Back Office กรมบังคับคดี ๔. การจ้างเหมาบริการจัดจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ข้อสังเกต ดังนี้

(๑) เงินดอกเบี้ย ควรมีการบริหารจัดการให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากภาพรวมของกระทรวงยุติธรรมมีเงินดอกเบี้ยลดลง แต่มีค่าใช้จ่ายคงที่ ดังนั้นกรมบังคับคดีต้องดำเนินการเคลียร์วงเงินที่ได้รับจัดสรรในรายการค่าจ้างเหมาบริการ และค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นประจำทุกเดือน โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัด และกองบริหารการคลังดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องในส่งคืนเงินดอกเบี้ยต่อกระทรวงเป็นรายเดือนให้เรียบร้อยต่อไป

(๒) เงินค่าธรรมเนียม

- รายการที่ขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติม ๒ รายการ ขอให้เร่งดำเนินการขั้นตอนในการจัดสรรให้เพียงพอ
- รายการล่าช้า ๑ รายการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ ประสานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมาให้เร่งดำเนินการจัดทำ TOR เพื่อจักได้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป
- รายการครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้รับสินค้าแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างสำนักงานฯ ดำเนินการเบิกจ่าย หรือส่งให้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเบิกจ่ายนั้น ขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
- รายการที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการตรวจรับฯ ทั้ง ๕ รายการ เร่งดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด
- รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการติดตามและเร่งรัดต่อไป
- การประชุมครั้งถัดไป มอบหมายฝ่ายเลขานุการ จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม ๒ เรื่อง คือ ๑. ข้อมูลวงเงินคงเหลือหลังจากผูกพันสัญญา/เบิกจ่าย โดยขอให้กองบริหารการคลังร่วมกับกองนโยบายและแผนประสานการดำเนินงานต่อไป และ ๒. ความคืบหน้ารายการที่อนุมัติเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

๓.๓ ผลการเบิกจ่าย...

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีโครงการที่ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (PO) แล้ว ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๘ รายการ ทำให้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายการกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๘ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๒๑,๙๖๓,๖๘๕.๒๔ บาท

ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ รายการ ผลเบิกจ่ายรวม ๙,๔๗๘,๒๓๒.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๕ ของวงเงินกันเหลือปี อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ รายการ รวมจำนวน ๑๒,๔๘๕,๔๕๒.๖๒ บาท ได้แก่ ๑) งบดำเนินงาน รายการ Line official account ๒) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ของสภ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง งานที่ ๖ - ๗ ๓) ก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสภ.สุโขทัย สาขาสวรรคโลก งานที่ ๓ - ๘ , ๑๐ - ๑๑ และ ๑๓ และ ๔) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ งานที่ ๒ - ๔ มีผลการเบิกจ่ายรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่กัน เหลือปี	เบิกจ่าย (ณ วันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๕)
	รวม	๒๑,๙๖๓,๖๘๕.๒๔	๙,๔๗๘,๒๓๒.๖๒
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ			
งบดำเนินงาน		๙๖๖,๓๒๙.๒๔	๙๕๑,๓๘๑.๖๒
๑.	งบดำเนินงาน (รายการค่าใช้สอย,ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค)	๙๖๖,๓๒๙.๒๔	๙๕๑,๓๘๑.๖๒
งบลงทุน		๑๖,๙๐๕,๒๓๖.๐๐	๖,๐๓๒,๗๓๑.๐๐
๒.	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ของ สภ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง	๖,๐๓๒,๙๐๐.๐๐	๒,๕๗๑,๔๐๐.๐๐
๓.	ก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของ สภ.สุโขทัย สาขาสวรรคโลก	๑๐,๐๕๘,๕๕๖.๐๐	๒,๖๔๗,๕๕๑.๐๐
๔.	จัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน ๓๘ ตัว ของ สภ. ๑	๖๔๙,๐๐๐.๐๐	๖๔๙,๐๐๐.๐๐
๕.	จัดซื้อเครื่องพร้อมอุปกรณ์การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๖๔,๗๘๐.๐๐	๑๖๔,๗๘๐.๐๐
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ			
งบรายจ่ายอื่น		๒,๓๗๓,๐๐๐.๐๐	๗๗๕,๐๐๐.๐๐
๖.	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๒,๐๐๐.๐๐
๗.	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากฎหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐
แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล			
งบดำเนินงาน		๑,๗๑๙,๑๒๐.๐๐	๑,๗๑๙,๑๒๐.๐๐
๘.	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุดความรู้สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อมรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และรูปแบบสื่อวีดิทัศน์	๑,๗๑๙,๑๒๐.๐๐	๑,๗๑๙,๑๒๐.๐๐

มติที่ประชุม : รับทราบ และขอให้คณะกรรมการตรวจรับฯ ที่เหลือทั้ง ๔ โครงการเร่งรัด
การบริหารงานตามสัญญา และดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๒

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายภาครัฐ โดยกำหนดเป็นร้อยละสะสมในแต่ละไตรมาส ซึ่งไตรมาสที่ ๒ จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ แบ่งเป็นงบประมาณภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน รายละเอียดดังนี้

 หน่วย : ร้อยละ	รวม		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	93.00	100.00	30.00	34.08	51.00	56.24	72.00	81.74	93.00	100.00
ประจำ	98.00	100.00	34.00	35.33	57.00	55.78	79.00	81.76	98.00	100.00
ลงทุน	75.00	100.00	13.00	28.96	29.00	58.15	46.00	81.65	75.00	100.00

เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 93.00 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.00 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00 และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100.00

ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กรมบังคับคดีมีผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย เมื่อเทียบกับเป้าหมายรัฐบาล ดังนี้

- ผลการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๓๙.๔๐ (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๑.๖๐) ผลการใช้จ่ายภาพรวมร้อยละ ๔๑.๙๘ (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๔.๒๖)
- ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำร้อยละ ๔๐.๘๗ (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๑๓) ผลการใช้จ่ายรายจ่ายประจำร้อยละ ๔๐.๙๒ (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๔.๘๖)
- ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑.๕๘ (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๗.๔๒) ผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๖๙.๒๐ (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๑.๐๕)

สำหรับโครงการประชุม อบรม สัมมนา/ประชาสัมพันธ์/ค่าตอบแทนใกล้เคียง มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน แยกตามแผนงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้

โครงการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล	แผน
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ					
หน่วยงาน : กองบริหารทรัพยากรบุคคล					
๑. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายในการฝึกอบรม (รูปแบบออนไลน์)	๙,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๗๐๐.๐๐	จัดอบรมเมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ ก.พ. ๖๕ รูปแบบออนไลน์ ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายในการฝึกอบรม กำหนดเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีเข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๒๐ คน	
๒. อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี	๔,๓๐๐.๐๐	๔๘,๔๓๒.๐๐* (เพิ่มเติมจากงบดำเนินงาน)		จัดอบรมเมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๔ ให้ความรู้หัวข้อเรื่อง ทฤษฎีไฟ และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉินมีเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน หลังการอบรมผู้เข้ารับการอบรมฯ ผ่านการอบรมตามที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	
๓. Role model เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	๒๔,๓๐๐.๐๐	๑๑๑,๓๒๔* (เพิ่มเติมจากงบดำเนินงาน)		จัดอบรมเมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ ธ.ค. ๖๔ ให้ความรู้หัวข้อ "การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง/การสร้างผู้นำต้นแบบ Role Model ตาม ค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กร" และหัวข้อแนวทางกระบวนการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน" มีผู้บริหารกรมบังคับคดีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าอบรมจำนวน ๖๐ คน หลังการอบรมผู้เข้ารับการอบรมฯ ผ่านการอบรมตามที่กำหนดร้อยละ ๑๐๐	
๔. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Professional Human Resource Program (เงินโอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒)	๗๓,๘๐๐	๐.๐๐	๗๓,๘๐๐	จัดอบรมเมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ก.พ. ๖๕ ให้ความรู้หัวข้อ "แนวโน้มและทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่" "บทบาทของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ และกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร" และหัวข้อ "การวางแผนกำลังคน" "การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร" มีเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน ๒๘ คน	

โครงการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล	แผน
หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์					
๑. ค่าเผยแพร่สื่อ ผ่านทาง Line Official Account	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กำหนดจัดทำ ๒ กิจกรรม ได้แก่ (๑) กิจกรรมเผยแพร่สื่อผ่านทาง Line Official Account และ (๒) กิจกรรม ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ และไวนิล ๑. กิจกรรมเผยแพร่สื่อผ่านทาง Line Official Account อยู่ระหว่าง กลุ่มงานพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สื่อผ่านทาง Line Official Account ๒. กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ และไวนิล อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแผ่น พับไกล่เกลี่ย และโปสเตอร์บังคับ ทางปกครอง	
๒. จัดทำหนังสือ รายงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินโอน เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒)	๒๓๖,๔๗๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๖,๔๗๐.๐๐	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว กำหนดจัดทำ ๑,๕๐๐ เล่ม อยู่ระหว่างกลุ่มงานพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดถ่ายรูปรุ่นที่ ๙ มี.ค. ๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๙
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนานโยบายและกระบวนการยุติธรรม					
หน่วยงาน : กองบริหารทรัพยากรบุคคล					
๑. การอบรม เครือข่ายบังคับคดี และวิทยากรตัวคูณ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๘,๒๕๔.๐๐	๑๑,๗๔๖.๐๐	ตั้งแต่เดือนต.ค. - ธ.ค. ๖๔ จัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ผลการดำเนินงานเครือข่ายบังคับคดี และวิทยากรตัวคูณกรมบังคับคดี จำนวน ๓๔ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย ตาก นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย อุทัยธานี นครปฐม กระบี่ พัทลุง กำแพงเพชร พิชณุโลก เพชรบุรี ลำพูน พังงา นครศรีธรรมราช จังหวัดยะลา ปัตตานีภูเก็ต สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม แม่ฮ่องสอน น่าน นราธิวาส ราชบุรี เชียงใหม่แพร่ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง สงขลา มีเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากร ตัวคูณกรมบังคับคดีที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๗๑ คน	

โครงการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล	แผน
หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์					
๑. โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๙๙๖,๔๐๐.๐๐	กำหนดจัดทำ ๒ กิจกรรม ได้แก่ (๑) กิจกรรมอบรมให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน และ (๒) กิจกรรมอบรมให้ความรู้กฎหมายข้อมูลข่าวสารและกฎระเบียบ ๑. กิจกรรมอบรมให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน - ส่วนกลาง เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๕ จัดอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกรมบังคับคดีกฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๔๐ คน	๑. กิจกรรมอบรมให้ความรู้กฎหมายฯ ในส่วนภูมิภาคกำหนดจัด ๔ จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดละ ๑๐๐ คน รวมจำนวน ๔๐๐ คน ประกอบด้วย - สบจ.เชียงใหม่ กำหนดจัด ๕ มี.ค. ๖๕ - สบจ.อุบลราชธานี กำหนดจัด ๘ มี.ค. ๖๕ - สบจ.สงขลา กำหนดจัด ๒๓ มี.ค. ๖๕ สบจ.ชลบุรี กำหนดจัด ๒๔ มี.ค. ๖๕ ๒. กิจกรรมอบรมให้ความรู้กฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ จำนวน ๒ รุ่น กลุ่มเป้าหมายรวมจำนวน ๑๓๒ คน - รุ่นที่ ๑ อบรมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน ๔๔ คน - รุ่นที่ ๒ อบรมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาคจำนวน ๘๘ คน
หน่วยงาน : กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน					
๑. โครงการการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐		กำหนดจัดช่วงไตรมาสที่ ๔

โครงการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล	แผน
หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน					
๑. โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพยากรเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (มหกรรมขายทอดตลาด)	๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	หน่วยงานแจ้งประสงค์ขอจัดมหกรรมขายทอดตลาด จำนวน ๕๕ หน่วยงาน	โอนเงินครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๓ หน่วยงาน - มีค. ๖๕ : สบงเพชรบุรี - เมย. ๖๕ : สบงลำปาง, อุทัยธานี, สตูล, สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน, เพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี, อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม, ระนอง - พค. ๖๕ : สบงสุราษฎร์ธานี, นครปฐม, อุดรดิตถ์, ยะลา, พังงา ตะกั่วป่า, เลย, สุรินทร์, สุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ, ชัยภูมิ สาขาภูเขียว, พิษณุโลก, ขอนแก่น, อุดรธานี, สบง.๓ หนองบัวลำภู, และสุพรรณบุรี โอนเงินครั้งที่ ๒ จำนวน ๓๑ หน่วยงาน - มิย. ๖๕ : สบงฉะเชิงเทรา, สบง.๑, นครราชสีมา, ศรีสะเกษ, ระยอง, เชียงใหม่ สาขาฝาง, ชลบุรี, นครศรีธรรมราช, กาฬสินธุ์, บุรีรัมย์, นราธิวาส, ชุมพร สาขาหลังสวน, ร้อยเอ็ด, สบง.๖, เชียงใหม่, ลำพูน, ปะจามคีรีขันต์สาขาหัวหิน, สมุทรสาคร, หนองคาย, กาญจนบุรี, อุบลราชธานี, และตาก - กค. ๖๕ : สบงนนทบุรี, ปัตตานี, นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง, แพร่, ยโสธร, และ ชุมพร, - สค. ๖๕ : สบงปทุมธานี สาขาชัยภูมิ, อ่างทอง, และเพชรบูรณ์

โครงการ...

โครงการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล	แผน
หน่วยงาน : ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท					
๑. โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	๔,๘๒๙,๕๐๐.๐๐	๑,๘๗๕,๘๐๐.๐๐	๒,๙๕๓,๗๐๐.๐๐	ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค. ๖๕ ดำเนินการจัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการเอื้ออาทรการไกล่เกลี่ยหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภายหลังศาลมีคำพิพากษา ๒. โครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทย เนื่องในวันสถาปนากรมบังคับคดีครบรอบ ๔๗ ปี ๓. โครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทยสุขใจปีใหม่ ๒๕๖๕	มีแผนการจัดโครงการไกล่เกลี่ย จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือลูกหนี้ ๔ ภาค กำหนดจัดช่วงเดือนมี.ค. - ส.ค. ๖๕ ๒. โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยบูรณาการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงิน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กำหนดจัด ๒๕ - ๒๖ ก.พ. ๖๕ และกำหนดจัดส่วนภูมิภาค
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม					
หน่วยงาน : กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้					
๑. กิจกรรมการเผยแพร่กฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกฎหมายทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๒ กิจกรรม กำหนดจัดในพื้นที่ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชียงราย ประจวบคีรีขันธ์ ลำปาง จันทบุรี ชัยภูมิ อุบลราชธานี ตรัง และภูเก็ต	๑. เขียนรายการ/ลำปาง/อุบลราชธานี/ตรัง/ภูเก็ต อยู่ระหว่างประสานจังหวัดเพื่อขออนุญาตจัดงาน โดยจะแจ้งวันจัดกิจกรรมภายในวันศุกร์ ที่ ๔ มี.ค. ๖๕
๒. กิจกรรมการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กลุ่มเป้าหมายรวมจำนวน ๘๐๐ คน	๒. พระนครศรีอยุธยา/ประจวบคีรีขันธ์/จันทบุรี/ชัยภูมิ ไม่สามารถจัดได้เนื่องจากติดเงื่อนไขข้อห้ามของจังหวัด ๓. ส่วนกลาง เบื้องต้นจะจัดงานภายในเดือนมี.ค. ๖๕ โดยจะแจ้ง วันจัดกิจกรรมภายในวันศุกร์ ๔ มี.ค. ๖๕

โครงการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล	แผน
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้					
หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน					
๑. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	กำหนดจัดกิจกรรม ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย (๑) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และ (๒) กิจกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ดังนี้ ๑. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๔ พื้นที่จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน ๘๐ ราย หลังเข้ารับการอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร้อยละ ๘๕ ๒. กิจกรรมการไกล่เกลี่ย ดำเนินการจัดกิจกรรม ๒ ครั้งแล้ว ดังนี้ - วันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๕ จัดในพื้นที่จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑ ไกล่เกลี่ยสำเร็จร้อยละ ๙๓.๙๔ - วันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๕ จัดในพื้นที่จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑	กิจกรรมการไกล่เกลี่ย กำหนดจัด ดังนี้ - วันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๕ จัดในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒ - วันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๕ จัดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

สำหรับรายการครุภัณฑ์ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม มีรายละเอียดดังนี้

กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มี ๗ รายการ วงเงินรวม ๓๗,๙๗๒,๑๐๐.๐๐ บาท ภายหลังการโอนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ มีจำนวน ๑๔ รายการ วงเงิน ๓๗,๖๖๑,๓๒๓.๗๐ บาท ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ รายการ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๕๙๔,๙๓๐.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๘ ก่อนนี้ผูกพัน PO จำนวน ๒๕,๔๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๒ และเบิกจ่ายรวมก่อนนี้ผูกพัน (PO) ๒๖,๐๖๐,๙๓๐.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๐ สูงกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายสะสมเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๑๑.๐๕ (เป้าหมายร้อยละ ๕๘.๑๕) ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายได้ดังตาราง ดังนี้

ตารางสรุปสถานะการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวน	รายการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)	๖	๑. รายการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒. รายการจัดทำป้ายสำนักงาน สบจ.น่าน ๓. รายการจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย ของกองบริหารการคลัง ๔. รายการปรับปรุงและขยายห้องทำงาน สบจ.นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง

โครงการ...

โครงการ	กันเหลิ้ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล
รวม	๒๑,๙๖๓,๖๘๕.๒๔	๙,๔๗๘,๒๓๒.๖๒	๑๒,๔๘๕,๔๕๒.๖๒	
๑.รายการค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ และรายการค่าสาธารณูปโภค	๙๖๖,๓๒๙.๒๔	๙๕๑,๓๘๑.๖๒	๑๔,๙๔๗.๖๒	เบิกจ่ายรายการซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่าเช่าทรัพย์สิน, วัสดุสำนักงาน, ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมเรียบร้อยแล้ว คงเหลือรายการ Line official account ซึ่งเบิกจ่ายตามงวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕
๒. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ของ สบจ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง	๖,๐๓๒,๙๐๐.๐๐	๒,๕๗๑,๔๐๐.๐๐	๓,๔๖๑,๕๐๐.๐๐	ลงนามสัญญากับ หจก.แสงวงฟ้าก่อสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่๑๗ มี.ค. ๖๔ วงเงินสัญญา (ฉบับแก้ไข) ๙,๘๒๓,๙๗๑ บาท ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๕ มี ๗ งวดงาน เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ ๓ งวดงาน กันเงินเหลิ้มปีจำนวน ๔ งวดงาน (งวดที่ ๔ - ๗) รวมเป็นเงิน ๖,๐๓๒,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน วงเงินรวม ๒,๕๗๑,๔๐๐ บาท ได้แก่ - งวดงานที่ ๔ เบิกจ่ายวงเงิน ๑,๒๘๕,๗๐๐ บาท - งวดงานที่ ๕ เบิกจ่ายวงเงิน ๑,๒๘๕,๗๐๐ บาท คงเหลือเบิกจ่ายจำนวน ๒ งวดงาน ณ วันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๖ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาของสัญญา ต้องมีการขอขยายสัญญา และเนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์ตาม ว ๖๙๓ มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ผู้รับจ้างไม่ต้องเสียค่าปรับแต่อย่างใด
๓. ก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ของ สบจ.สุโขทัย สาขาสวรรคโลก	๑๐,๐๕๘,๕๕๖.๐๐	๒,๖๔๗,๕๕๑.๐๐	๗,๔๑๑,๐๐๕.๐๐	ลงนามสัญญากับ หจก.ธนากร เจริญกิจ เลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๔ วงเงินสัญญา (ฉบับแก้ไข) ๑๐,๐๕๘,๕๕๖ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๕ มี ๑๓ งวดงาน กันเงินเหลิ้มปีทั้งรายการ จำนวน ๑๓ งวดงาน (งวดที่ ๑-๑๓) รวมเป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๕๘,๕๕๖ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๔ งวดงาน วงเงินรวม ๒,๖๔๗,๕๕๑ บาท รายละเอียดดังนี้ - งวดงานที่ ๑ เบิกจ่ายวงเงิน ๔๗๙,๗๐๖ บาท - งวดงานที่ ๒ เบิกจ่ายวงเงิน ๗๐๕,๘๑๐ บาท - งวดงานที่ ๙ เบิกจ่ายวงเงิน ๘๕๗,๐๕๕ บาท - งวดงานที่ ๑๒ เบิกจ่ายวงเงิน ๖๐๔,๙๘๐ บาท

โครงการ	กันเหลื่อม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล
				คงเหลือเบิกจ่ายจำนวน ๙ งวดงาน ณ วันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวด ที่ ๓ และ ๔ ผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบงาน ได้สิ้นเดือน ก.พ. ๖๕
๔. โครงการจ้างที่ปรึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ของศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๑,๕๙๘,๐๐๐.๐๐	ลงนามสัญญา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ ๗๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ต.ค. ๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ ส.ค. ๖๕ มี ๔ งวดงาน กันเงินเหลื่อมปีทั้งรายการ จำนวน ๔ งวดงาน(งวดที่ ๑-๔) รวมเป็นเงิน จำนวน ๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท งวดงานที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๒๘๒,๐๐๐ บาท คงเหลือเบิกจ่ายจำนวน ๓ งวดงาน ณ วันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๕ : - งวดงานที่ ๒ ส่งมอบ และประชุมตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓ ครบกำหนด วันที่ ๓ พ.ค. ๖๕

มติที่ประชุม : รับทราบ และขอให้คณะกรรมการตรวจรับฯ ที่เหลือทั้ง 4 โครงการเร่งรัดการบริหารงาน
ตามสัญญา และดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน 2565

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

กำหนดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณ ของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
คชสาร ๒ ชั้น ๓ อาคารกรมบังคับคดี และผ่านระบบ VDO Conference
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา

หมายเหตุ : ภายหลังจากการประชุม ฝ่ายเลขานุการ โดยกองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ได้ข้อสรุปในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

๑. การประชุมคณะทำงานตรวจสอบความล่าช้า เป็นการติดตามเฉพาะรายการที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง
เท่านั้น (ไม่รวมครุภัณฑ์) ซึ่งรายการโอนเปลี่ยนแปลงของกรมบังคับคดี งบลงทุนมีเฉพาะรายการครุภัณฑ์จึงไม่เข้า
หลักเกณฑ์ ดังนั้นกรมบังคับคดีคงเหลือรายการเดียว คือ รายการก่อสร้าง สบจ.ยโสธร ซึ่งตามแผนการดำเนินงาน
นัดผู้รับจ้างลงนามสัญญาวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และคณะทำงานตรวจสอบความล่าช้า กำหนดประชุมครั้งถัดไป
ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ หากมีการลงนามสัญญาก่อนประชุมให้รับทำ PO และจัดทำหนังสือแจ้งประธานฯ
กรมบังคับคดีจะได้ไม่ต้องเดินทางไปประชุม

๒. สำนักงานฯ ที่ประสงค์จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย เช่น สบจ.เพชรบุรีกำหนดจัดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
และสบจ.อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม มีการส่งพิมพ์ประกาศเรียบร้อยแล้ว

๓. เงินค่าธรรมเนียม...

๓. เงินค่าธรรมเนียม รายการจัดซื้อชิ้นเหล็กวางสำนวน สบจ.ชลบุรี สาขาพัทยา กลุ่มบัญชีและบริหารงบประมาณดำเนินการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๔. เงินค่าธรรมเนียมยังไม่มีกำหนดระยะเวลาในการส่งคืนเงินคงเหลือหลังจากผูกพันสัญญา/
เบิกจ่าย

ลงชื่อ..... ..... ผู้จดยางงานการประชุม
(นางสาวกมลวรรณ เต๋อเอม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ..... ..... ผู้จดยางงานการประชุม
(นางสาวจิราภรณ์ แสงวรรณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสุปราณี พาณิชปฐมพงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 23 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายการ	อนุมัติครั้งที่	วันที่อนุมัติ	หน่วยงาน	ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม			วงเงินอนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน
					ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
ภาพรวม												
1	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e - offering Auction	1/2564	9-พ.ย.-64	กลุ่มงานพัสดุ	- เสิ้งปริมาณ : ระบบ e - offering Auction - เสิ้งคุณภาพ :	ระบบ	1	185,196,121.57 3,099,600.00	48,224,888.39	26.04	สัญญาเลขที่ 130/2563 ลงวันที่ 19 พ.ค. 63 กับ บริษัท บีทีเอ็นเชิล จำกัด วงเงินสัญญา 4,428,000 บาท มี 5 งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 พ.ค. 64 ขยายสัญญา ครั้งที่ 1 จำนวน 37 วัน ครบกำหนดวันที่ 25 มิ.ย. 64 เบิกจ่ายแล้วรวม 3 งวดงาน ได้แก่ งวดที่ 1 - 3 รวมเป็นเงิน 1,328,400 บาท คงเหลือ 2 งวดงาน รวมเป็นเงิน 3,099,600 บาท จึงขออนุมัติเงินค่าธรรมเนียม ปัจจุบัน: อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4 มีปรับแก้ไขการติดตั้งระบบเพื่อทดสอบและส่งมอบเอกสารการติดตั้งระบบงานทั้งหมดในโครงการ โดยงวดที่ 4 ข้าราชการเป็นจำนวนเงิน 2,214,000 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (License) - ติดตั้งระบบเพื่อทดสอบและส่งมอบเอกสารการติดตั้งระบบงานทั้งหมดในโครงการ จำนวน 10 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ - ติดตั้ง Flash Drive หรือ CD หรือ DVD จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งและส่งมอบเอกสารการติดตั้งระบบงานเบื้องต้น - ปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้แล้วเสร็จโดยถูกต้องครบถ้วน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบภาพทรัพย์สิน	1/2564	9-พ.ย.-64	กลุ่มงานพัสดุ	- เสิ้งปริมาณ : ระบบภาพทรัพย์สิน - เสิ้งคุณภาพ :	ระบบ	1	6,461,000.00			สัญญาเลขที่ 132/2563 ลงวันที่ 27 พ.ค. 63 กับ บริษัท บีทีเอ็นเชิล จำกัด วงเงินสัญญา 9,230,000 บาท มี 5 งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 พ.ค. 64 ขยายสัญญา ครั้งที่ 1 จำนวน 87 วัน ครบกำหนดวันที่ 22 ส.ค. 64 เบิกจ่ายแล้วรวม 3 งวดงาน ได้แก่งวดที่ 1 -3 รวมเป็นเงิน 2,769,000 บาท คงเหลือ 2 งวดงาน รวมเป็นเงิน 6,461,000 บาท จึงขออนุมัติเงินค่าธรรมเนียม ปัจจุบัน: งวดงานที่ 4 ยังทดสอบระบบไม่แล้วเสร็จ ซึ่งตามแผนการดำเนินงานดังกล่าวกำหนดการทดสอบ UAT ในระหว่างวันที่ 4-7 ม.ค. 65 ซึ่งไม่สามารถทำการทดสอบได้ แจ้งบริษัทฯ ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 65 มีแผนทดสอบ UAT ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	รายการ	อนุมัติครั้งที่	วันที่อนุมัติ	หน่วยงาน	ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม			วงเงินอนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน
					ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
3	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/ บ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานบังคับคดี จังหวัดสงขลา	1/2564	9-พ.ย.-64	สงขลา	- เสิ่งปริมาณ : อาคารชุดพักอาศัย/บ้านพัก ข้าราชการ - เสิ่งคุณภาพ :	หลัง	1	11,439,000.00	3,690,000.00		สัญญาเลขที่ 202/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 63 กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทูเรียนเอเซียมีเนิร์จ วงเงินสัญญา 24,600,000 บาท มี 30 งวดงาน สิ้นสุดสัญญา 6 ธ.ค. 64 เบิกจ่ายแล้วรวม 17 งวดงาน รวมเป็นเงิน 13,161,000 บาท คงเหลือ 13 งวดงาน รวมเป็นเงิน 11,439,000 บาท จึงขออนุมัติเงิน ค่าธรรมเนียมฯ ปัจจุบัน: ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว 3 งวดงาน ได้แก่ งวดที่ 10,19 และ 28 ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รวมเป็นเงิน 3,690,000 บาท และปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายในงวด ที่ 24 และ 29 เป็นเงิน 1,107,000 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	ค่าใช้จ่ายในการขอยกยคำก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับปรุงราคาได้ (ค่า K) ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขapakphung	1/2564	9-พ.ย.-64	นครราชสีมา สาขapakphung	- เสิ่งปริมาณ : - เสิ่งคุณภาพ : ขณะยกคำก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับปรุงราคาได้ (ค่า K)			175,101.10	175,101.10		ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว กองนโยบายและแผน ส่งเอกสารฉบับจริงให้ สอ.นครราชสีมาทราบแล้ว และสอ.นครราชสีมา ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	เสร็จ
5	ค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	1/2564	9-พ.ย.-64	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	- เสิ่งปริมาณ : จำนวนโปรแกรมสำนักงานที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย - เสิ่งคุณภาพ :	Lisenses	620	3,051,640.00			- ประกาศสู่สาธารณะราคา เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 64 - สัญญาเลขที่ 101/2564 ลงวันที่ 12 ม.ค. 65 กับ บริษัท คอม เทคคิง จำกัด วงเงินสัญญา 3,049,500.00 บาท มี 1 งวดงาน ระยะเวลา 90 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 เม.ย. 65 ปัจจุบัน: กำลังดำเนินการตามสัญญา โดยมีการติดตั้งในรูปแบบ On-site หรือ ติดตั้งผ่านคอมพิวเตอร์ระบบโหนด โดยมีแผนเข้า คอมพิวเตอร์ตามที่มีการมอบหมายติดตั้งกำหนด โดยมีแผนเข้า ดำเนินการติดตั้ง รวมจำนวน 2,953 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - ภาคเหนือ วันที่ 1 - 8 ก.พ. 65 จำนวน 324 เครื่อง - ส่วนกลาง ปริมณฑล ภาคกลาง วันที่ 8 ก.พ. - 10 มี.ค 65 จำนวน 1,768 เครื่อง - ภาคตะวันตก วันที่ 9 - 11 มี.ค. 65 จำนวน 79 เครื่อง - ภาคตะวันออก วันที่ 10 - 15 มี.ค. 65 จำนวน 127 เครื่อง - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 14 - 22 มี.ค. 65 จำนวน 411 เครื่อง - ภาคใต้ วันที่ 22 - 28 มี.ค. 65 จำนวน 244 เครื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี	1/2564	9-พ.ย.-64	กองนโยบายและแผน	- เสิ่งปริมาณ : - เสิ่งคุณภาพ :			16,000,000.00			อนุมัติวงเงินจำนวน 7,250,000 บาท โดยวงเงินจัดสรรแบ่งเป็น ส่วนกลาง 4,089,980 บาท ส่วนภูมิภาค 3,160,020 บาท ตามหนังสือ ยส 0528(อ)/1560 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 กองนโยบายและแผน เชื้อขออนุมัติโครงการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	รายการ	อนุมัติครั้งที่	วันที่อนุมัติ	หน่วยงาน	ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม			วงเงินอนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ
					ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
7	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า 4 ภาค ภายใต้โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า 4 ภาค ประจำปี 2565	1/2564	9-พ.ย.-64	ศูนย์ปฏิบัติการ	- เชิงปริมาณ : เรื่องที่เข้าสู่วาระการประชุม - เชิงคุณภาพ : สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงาน	ร้อยละ	85	814,500.00			- เติบโตขึ้นตามแผนงานโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า 4 ภาค ประจำปี 2565 - เติบโตขึ้นตามแผนงานโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า 4 ภาค ประจำปี 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบภาพห้องฉายทอดตลาดของกรมบังคับคดี	1/2564	9-พ.ย.-64	กลุ่มงานบังคับคดี	- เชิงปริมาณ : มีระบบภาพห้องฉายทอดตลาด - เชิงคุณภาพ : มีระบบภาพห้องฉายทอดตลาดในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80	8,103,431.00			- เติบโตขึ้นตามแผนงานโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า 4 ภาค ประจำปี 2565 - เติบโตขึ้นตามแผนงานโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า 4 ภาค ประจำปี 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักผู้ต้องหาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่	1/2564	9-พ.ย.-64	เชียงใหม่	- เชิงปริมาณ : ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักผู้ต้องหาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่	ร้อยละ		363,000.00	217,800.00		- เติบโตขึ้นตามแผนงานโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า 4 ภาค ประจำปี 2565 - เติบโตขึ้นตามแผนงานโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า 4 ภาค ประจำปี 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	รายการ	อนุมัติครั้งที่	วันที่อนุมัติ	หน่วยงาน	ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม			วงเงินอนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ
					ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
10	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง หอแทนของเดิม ติดตั้งในห้องทนายอานต์	1/2564	9-พ.ย.-64	กลุ่มงานพัสดุ	- เสิ้ขปริมาณ : โทรทัศน์ LED TV (แบบ Smart TV) ขนาด 50 นิ้ว	เครื่อง	1	15,400.00	15,400.00	1	ดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - จัดซื้อโทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV หอแทน - หอแทนของเดิม ติดตั้งในห้องทนายอานต์ ได้แก่ บริษัท เอ.พี. พอร์เตอร์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 15,400 บาท - ดำเนินการจัดตั้ง และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 15,400 บาท	เสร็จ
					- เสิ้ขคุณภาพ :							
11	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง intercom จำนวน 3 เครื่อง	1/2564	9-พ.ย.-64	กลุ่มประชาสัมพันธ์	- เสิ้ขปริมาณ : เครื่อง intercom	เครื่อง	3	41,409.00	41,409.00	3	ดำเนินการติดตั้งและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ติดตั้งเครื่อง intercom จำนวน 3 เครื่อง และดำเนินการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 41,409.00	เสร็จ
					- เสิ้ขคุณภาพ :							
12	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พดแทนของเดิม จำนวน 2 เครื่อง สบก.4	1/2564	9-พ.ย.-64	สบก. 4.	- เสิ้ขปริมาณ : เครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	2	72,000.00			วงเงินที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ เนื่องจากจากการสำรวจพื้นที่ จุดติดตั้งและทำการประเมินราคาเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง พบว่า ห้อง One stop Service ชั้น 2 และห้อง สบก. 4 ชั้น 5 พื้นที่ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (หน่วยส่งความเย็น) และ คอมเพรสเซอร์ (หน่วยระบายความร้อน) มีระยะห่างกันประมาณ 18 เมตร และ 12 เมตร ตามลำดับ ซึ่งในส่วนนี้ ทำให้ค่าใช้จ่าย ส่วนเกินในการติดตั้ง คือ พ้อพองแดงประมาณ 14 เมตร และ 8 เมตร ตามลำดับ รวมวัสดุติดตั้ง โดยต้องทำการเดินสายและ แนวท่อแอร์บริเวณฝ้าเพดานไปยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ ซึ่งอยู่ บริเวณภายนอกกระเบื้อง กลุ่มงานพัสดุจึงมีหนังสือขอเงินเพิ่มเติม จำนวน 29,000 บาท อยู่ระหว่างเสนอขอคณะกรรมการ กลั่นกรองฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
					- เสิ้ขคุณภาพ :							

ลำดับ	รายการ	อนุมัติครั้งที่	วันที่อนุมัติ	หน่วยงาน	ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม			วงเงินอนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ
					ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
13	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชิ้นเหล็กวงส้านวน จำนวน 15 ตัว และจัดซื้อชิ้นวงเอกสาร ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตัว สบจ.อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม	1/2564	9-พ.ย.-64	อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม	- เสิ้งปริมาณ : ชิ้นเหล็กวงส้านวน	ตัว	15	54,750.00	54,750.00	15	ดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบชิ้นเหล็กวงส้านวน จำนวน 15 ตัว และชิ้นวงเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตัว แล้ว และสำนักงานฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 65 เป็นเงิน จำนวน 54,750 บาท	เสร็จ
					- เสิ้งปริมาณ : ชิ้นวงเอกสารประชาสัมพันธ์	ตัว	1			1		
					- เสิ้งคุณภาพ :							
					- เสิ้งปริมาณ : เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	เครื่อง	1	22,300.00			- เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่ายไปยัง สบจ.ยะลา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น และโถหินภูเขา สบจ.ยะลา สาขาเบตง	1/2564	9-พ.ย.-64	ยะลา สาขาเบตง	- เสิ้งปริมาณ : โถหินภูเขา	ชุด	2				- โถหินภูเขา ได้รับโถหินภูเขาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอใบเสร็จจากผู้ส่งสินค้า เพื่อดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายไปยัง สบจ.ยะลา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
					- เสิ้งคุณภาพ :							
					- เสิ้งปริมาณ : ได้ประมาณ : ได้ประมาณ							
					- เสิ้งปริมาณ : ได้ประมาณ : ได้ประมาณ							
15	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำโตะประชุมตู้เดียว คิดค่างและโตะเขียนห้องขยายหอตลาดทรัพย์สิน สบจ. ปัตตานี	1/2564	9-พ.ย.-64	ปัตตานี	- เสิ้งปริมาณ : ได้ประมาณ : ได้ประมาณ	ตัว	8	204,800.00			- จัดทำโตะประชุมตู้เดียวเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างจัดทำโตะเดิม และโตะประชุมตู้เดียวติดผนัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
					- เสิ้งปริมาณ : ได้ประมาณ : ได้ประมาณ	ตัว	2					
					- เสิ้งปริมาณ : ได้ประมาณ : ได้ประมาณ	ตัว	6					
					- เสิ้งปริมาณ : ได้ประมาณ : ได้ประมาณ	เมตร	5					
16	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ สบจ.จอนแก่น สาขาชุมแพ	1/2564	9-พ.ย.-64	จอนแก่น สาขาชุมแพ	- เสิ้งปริมาณ : ได้ประมาณ : ได้ประมาณ	เมตร	6					
					- เสิ้งปริมาณ : ได้ประมาณ : ได้ประมาณ	ชุด	1					
					- เสิ้งปริมาณ : ได้ประมาณ : ได้ประมาณ	ตัว	2					
					- เสิ้งคุณภาพ :							
16	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ สบจ.จอนแก่น สาขาชุมแพ	1/2564	9-พ.ย.-64	จอนแก่น สาขาชุมแพ	- เสิ้งปริมาณ : ชิ้นวงส้านวน	ชิ้น	5	111,500.00		5	- ผู้รับจ้างส่งมอบชิ้นวงส้านวน แก้อัฒลาติกา โตะพับ พัฒนไอน์ และเครื่องนับบัตร เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน : อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเบิกจ่ายไปยังสบจ.จอนแก่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
					- เสิ้งปริมาณ : แก้อัฒลาติกาอย่างดี	ตัว	30			30		
					- เสิ้งปริมาณ : โตะพับ	ตัว	4			4		
					- เสิ้งปริมาณ : พัฒนไอน์	เครื่อง	2			2		
16	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ สบจ.จอนแก่น สาขาชุมแพ	1/2564	9-พ.ย.-64	จอนแก่น สาขาชุมแพ	- เสิ้งปริมาณ : เครื่องนับบัตร	เครื่อง	1			1		

ลำดับ	รายการ	อนุมัติครั้งที่	วันที่อนุมัติ	หน่วยงาน	ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม			วงเงินอนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ
					ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
17	คำใช้จ่ายในโครงการมหกรรมไกลเกลี่ยบูรณาการแก้ไขปัญหานี้สินช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงิน ของศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาท	2/2564	7-ธ.ค.-64	ศูนย์ไกลเกลี่ยฯ	- เจริญปริมาณ : จำนวนลูกหนี้ที่ออกหนังสือเชิญเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยจำนวนไม่น้อยกว่า - เจริญปริมาณ : ประชาชนผู้ที่ไม่สนใจเข้าร่วมงาน จำนวนไม่น้อยกว่า - เจริญปริมาณ : จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบวีดิทัศน์ - เจริญคุณภาพ : เรื่องที่ใช้กระบวนการไกลเกลี่ย สามารถดำเนินการไกลเกลี่ยเป็นผลสำเร็จ ร้อยละ - เจริญคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าพบปรึกษาการพิพาท ร้อยละ	เรื่อง คน เรื่อง ร้อยละ ร้อยละ	20,000 5,000 2 85 80	6,439,310.00			- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ (TOR) คำสั่งกรมบังคับคดีที่ 678/2564 ลงวันที่ 8 ธ.ค.64 โดยกำหนดร่าง TOR เสร็จภายใน 15 วัน - แต่งตั้งคณะทำงานจัดโครงการไกลเกลี่ยบูรณาการแก้ไขปัญหานี้สิน ฯ (กยศ.) และสถาบันการเงิน ตามคำสั่งกรมบังคับคดีที่ 707/2564 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 65 ผู้รับจ้างได้แก่ บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จำกัด เสนอราคา 4,495,000 บาท (เฉพาะส่วนกลางและปริมณฑล) - ปฏิบัติ: กำหนดจัดระหว่างวันที่ 25 - 26 ก.พ. 65 ณ ศูนย์บริหารหนี้โครงการ ประชุมในเขต ห้องกิจกรรม 1-3 ประชาสัมพันธ์โครงการ ภายใต้ชื่อ "มหกรรมไกลเกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล" ณ วันที่ 23 ก.พ. 65 มีหน่วยงานตอบรับเข้าร่วมโครงการจำนวน 17 หน่วยงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	รายการ	อนุมัติครั้งที่	วันที่อนุมัติ	หน่วยงาน	ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม			วงเงินอนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ
					ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
18	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานเพิ่มเติม ของกองบริหารการคลัง	2/2564	7-ธ.ค.-64	กลุ่มบัญชีและบริหารงบประมาณ กองบริหารการคลัง	- เจริญปริมาณ : - เจริญคุณภาพ :			88,000,000.00	32,056,231.32		โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงินรวมจำนวน 38,055,178.00 บาท แบ่งเป็น - ครั้งที่ 1 จำนวน 37,772,548 บาท - ครั้งที่ 2 จำนวน 25,200 บาท - ครั้งที่ 3 จำนวน 50,400 บาท - ครั้งที่ 4 จำนวน 123,000 บาท - ครั้งที่ 5 จำนวน 37,500 บาท - ครั้งที่ 6 จำนวน 9,630 บาท - ครั้งที่ 7 จำนวน 36,900 บาท ส่วนกลางเบิกจ่าย รวมจำนวน 32,056,231.32 บาท (ลูกหนี้เงินยืม จำนวน 267,100 บาท) กันเงินไว้เบิก รวมจำนวน 17,347,211.34 บาท ประกอบด้วย - ทำฎีกาแล้วรออนุมัติเพื่อเบิกที่ในระบบ จำนวน 194,045 บาท - จัดทำ PO แล้ว จำนวน 14,901,638.38 บาท - พิจารณาแหล่งเงิน จำนวน 2,215,537.46 บาท สรุป ณ วันที่ 25 ธ.พ. 65 โอนจัดสรรเบิกจ่ายกับเงิน จำนวน 87,458,620.16 บาท คงเหลือเงินจำนวน 310,279.34 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	รายการ	อนุมัติครั้งที่	วันที่อนุมัติ	หน่วยงาน	ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม			วงเงินอนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ
					ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
19	ค่าใช้จ่ายเพื่อขอใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลฎีกา ของกองพัฒนาระบบการบังคับคดี และประเมินราคาทรัพย์สิน	2/2564	7-5.ค.-64	กองพัฒนาระบบการบังคับคดี และประเมิน	- เจริญก้าวหน้า : - เจริญคุณภาพ :			11,479,751.05	11,479,751.05		ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลฎีกา เรียบร้อยแล้ว เงินเงิน 11,479,751.05 บาท	เสร็จ
20	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างทักษะบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ในชุดดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม	3/2564	20-5.ค.-64	กลุ่มประชาสัมพันธ์	- เจริญก้าวหน้า : จำนวนผู้ให้บริการอบรมทั้งหมด 4 รุ่น - เจริญคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ไม่ต่ำกว่า	คน	152	1,053,540.00			อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว กำหนดจัดอบรม 4 รุ่น ดังนี้ - รุ่นที่ 1 ส่วนกลาง จำนวน 41 คน จำนวนเงิน 109,000 บาท - รุ่นที่ 2 กลุ่มจังหวัด Sandbox 1 - 3 จำนวน 37 คน จำนวนเงิน 289,900 บาท - รุ่นที่ 3 กลุ่มจังหวัด Sandbox 4 - 6 จำนวน 41 คน จำนวนเงิน 355,800 บาท - รุ่นที่ 4 กลุ่มจังหวัด Sandbox 7 - 9 จำนวน 33 คน จำนวนเงิน 298,840 บาท ปัจจุบัน อยู่ระหว่างสถาปนา ดำเนินการจัดโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
21	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ หดแทนของเดิม จำนวน 1 คัน ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี	3/2564	20-5.ค.-64	ปราจีนบุรี	- เจริญก้าวหน้า : รถยนต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อพร้อมหลังคา - เจริญคุณภาพ :	คัน	1	885,900.00			- สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี ลงประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 885,900 บาท - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ได้แก่ บริษัท มิซูชิ พระนคร ออโต้ จำกัด (ขายปลีก) เป็นเงิน 885,000 บาท ปัจจุบัน ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 65 กำหนดส่งมอบสินค้าภายใน 30 วัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
22	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ หดแทนของเดิม จำนวน 1 คัน ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร สาขาชัยบาดาล	3/2564	20-5.ค.-64	สมุทรสาคร สาขาชัยบาดาล	- เจริญก้าวหน้า : รถยนต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อพร้อมหลังคา - เจริญคุณภาพ :	คัน	1	885,900.00			- สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร สาขาชัยบาดาล ลงประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 704,400 บาท - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ได้แก่ บริษัท เอ็มจีกันแพงเพชร จำกัด (ขายส่ง ขายปลีก ให้บริการ) เป็นเงิน 704,000 บาท ปัจจุบัน นักผู้รับจ้างลงนามสัญญาวันที่ 8 มี.ค. 65 กำหนดส่งมอบสินค้าภายใน 60 วัน เมื่อต้นผู้รับจ้างส่งรถเรียบร้อยแล้ว รอแบบโน้ตบุ๊กสำนักงาน ในกาพร่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
23	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ หดแทนของเดิม จำนวน 1 คัน ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	3/2564	20-5.ค.-64	นครราชสีมา	- เจริญก้าวหน้า : รถยนต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อพร้อมหลังคา - เจริญคุณภาพ :	คัน	1	1,035,900.00			อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR คณะกรรมการ ดำเนินการหาข้อมูลเชิงลึกประกอบการจัดทำร่าง TOR	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	รายการ	อนุมัติครั้งที่	วันที่อนุมัติ	หน่วยงาน	ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม			วงเงินอนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน
					ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
24	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ หดหนองเดิม จำนวน 1 คัน ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัด แม่ฮ่องสอน	3/2564	20-ธ.ค.-64	แม่ฮ่องสอน	- เติบโตปริมาณ : รถยนต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมถังดับเพลิง - เติบโตคุณภาพ :	คัน	1	1,035,900.00			- ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเสนอราคา ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,035,900 บาท ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ได้แก่ บริษัท โดยดิเรข จำกัด (ส่งออก, ขายส่ง, ขยายผล, ให้บริการผู้ผลิต) เป็นเงิน 1,025,900 บาท มีจุดเน้น ลงนามสัญญาวันที่ 25 ก.พ. 65 กำหนดส่งมอบสินค้าภายใน 30 วัน ครบถ้วนวันที่ 27 มี.ค. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ
25	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล	3/2564	20-ธ.ค.-64	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	- เติบโตปริมาณ : ตู้เย็น - เติบโตคุณภาพ : เครื่องทำน้ำร้อน - เย็น	เครื่อง	1	23,636.00	23,636.00		ดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 64 ผู้รับจ้างได้แก่ บริษัท มั่นคงดี จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตู้เย็น 13 ตัว ทีวีพกพา ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 65 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (โดยรวมกับกองทุนฯ วงเงิน 35,500.00 บาท) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 64 ผู้รับจ้างได้แก่ บริษัท นิเมเบิล คอปอเรชั่น จำกัด ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 65 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (โดยรวมกับกองทุนฯ และ ศท. วงเงิน 15,408.00 บาท)	เสร็จ
26	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เย็น จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง ของกองพื้นที่ปฏิบัติการของลูกหนี้	3/2564	20-ธ.ค.-64	กองพื้นที่ปฏิบัติการของลูกหนี้	- เติบโตปริมาณ : ตู้เย็น - เติบโตคุณภาพ : เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	เครื่อง	2	22,136.00	22,136.00		ดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 64 ผู้รับจ้างได้แก่ บริษัท มั่นคงดี จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตู้เย็น 7 ตัว ทีวีพกพา ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 65 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (โดยรวมกับกองทุนฯ วงเงิน 35,500.00 บาท) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 64 ผู้รับจ้างได้แก่ บริษัท นิเมเบิล คอปอเรชั่น จำกัด และเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 65 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (โดยรวมกับกองฯ และ ศท. วงเงิน 15,408.00 บาท)	เสร็จ
27	ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบขวดครอบ จำนวน 1 เครื่อง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3/2564	20-ธ.ค.-64	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	- เติบโตปริมาณ : เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	เครื่อง	1	5,136.00	5,136.00		ดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 64 ผู้รับจ้างได้แก่ บริษัท นิเมเบิล คอปอเรชั่น จำกัด ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 65 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (โดยรวมกับกองฯ และ ศท. วงเงิน 15,408.00 บาท)	เสร็จ
28	ค่าใช้จ่ายในการเช่ายานพาหนะที่ทำการ สำหรับ จัดซื้อตู้ขายโทรศัพท์ระบบ IP-PABX พร้อมค่าติดตั้งสำนักงานบังคับคดีจังหวัด สระบุรี	3/2564	20-ธ.ค.-64	สระบุรี	- เติบโตปริมาณ : ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ IP-PABX - เติบโตคุณภาพ :			101,115.00			ผู้รับจ้างได้แก่ บริษัท TOT จำกัด ครบกำหนดสัญญา วันที่ 20 มี.ค. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	รายการ	อนุมัติครั้งที่	วันที่อนุมัติ	หน่วยงาน	ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม			วงเงินอนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ
					ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
29	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดสายโทรศัพท์ทดแทนของเดิม จำนวน 1 ชุด ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ	3/2564	20-ธ.ค.-64	สมุทรปราการ	- เติบโตทาง : ตู้สายโทรศัพท์	ชุด	1	334,910.00			อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งสายโทรศัพท์ตามสัญญาที่กำหนดภายในเดือนมี.ค. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ
30	ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดหาได้แก่เสียหายตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ของกองพัฒนาะบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	3/2564	20-ธ.ค.-64	กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	- เติบโตทาง :			282,042.41	282,042.41		ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการขจัดงบบุคลากรเสียหายตามคำพิพากษาศาลฎีกา เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 282,042.41 บาท	เสร็จ
31	ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการภาครัฐ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มพัฒนาะบบบริหาร	3/2564	20-ธ.ค.-64	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	- เติบโตทาง : มีที่ปรึกษาประจำกรม กรมบังคับคดี	เดือน	6	480,000.00			กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ ยธ 0520(อ)/40 ลงวันที่ 14 มี.ค. 65 เรื่อง ขอยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการภาครัฐและการบริการราชการแบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ยกเลิก
					- เติบโตทาง : มีการจัดประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อให้ความรู้เรื่องคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการภาครัฐ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของสำนักงาน ก.พ.ร. มากกว่า 6 ครั้ง และมาประชุม กรมบังคับคดี อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อให้คำปรึกษาตามกรอบรางวัลเลิศรัฐ ตลอดสัญญาจ้าง	ครั้ง	6 และ 2				เนื่องจากกลุ่มงานพัสดุแจ้งว่าตามระเบียบการจ้างที่ปรึกษา ผู้รับจ้างต้องยื่นหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการ และจากการตรวจสอบรายละเอียดโครงการ พบว่า ผู้รับจ้างที่กรมจะดำเนินการจ้างต้องมีความรู้ความเข้าใจกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและทราบรายละเอียดโครงการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีเป็นอย่างดี พร้อมแนะนำถ่ายทอดความรู้และข้อเสนอแนะและประเมินผลความพร้อมของกรมบังคับคดีตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งไม่ใช่งานจ้างที่ปรึกษา	
					- เติบโตทาง : มีแผนพัฒนาองค์กร เพื่อยกระดับไปสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทาง PMQA	N/A	N/A					
					- เติบโตทาง : คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ของกรมบังคับคดี หมวด 1 - 6 มีที่ปรึกษาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการภาครัฐและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม	N/A	N/A					
					- เติบโตทาง : กรมบังคับคดีสามารถพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการภาครัฐและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม	N/A	N/A					

ลำดับ	รายการ	อนุมัติครั้งที่	วันที่อนุมัติ	หน่วยงาน	ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม			วงเงินอนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ
					ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
					- เสิ้คุณภาพ : กรมบังคับคดีสามารถได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อยกระดับไปสู่ความเป็นเลิศ	N/A	N/A					
32	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี หดแทนของเดิม จำนวน 1 เครื่อง ของกลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร	4/2564	30-ธ.ค.-64	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	- เสิ้งบประมาณ : เครื่องปริ้นเตอร์สี	เครื่อง	1	27,000.00	17,655.00		ดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 65 ผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัท เอสดี พลัส กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 17,655 บาท จัดส่งเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 65 และเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 65 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	เสร็จ
33	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี หดแทนของเดิม จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี	4/2564	30-ธ.ค.-64	สุราษฎร์ธานี	- เสิ้งบประมาณ : เครื่องปริ้นเตอร์สีทดแทนของเดิม	เครื่อง	1	27,000.00	27,000.00		ดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 65 ผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัท เอสดี พลัส กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 17,655 บาท จัดส่งเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 65 และเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 65 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	เสร็จ
34	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน 4 รายการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัด นครศรีธรรมราช สาขาปากพ่อง	4/2564	30-ธ.ค.-64	นครศรีธรรมราช สาขาปากพ่อง	- เสิ้งบประมาณ : จัดทำป้ายสำนักงาน	ป้าย		140,218.00	30,650.00		- เครื่องโทรศัพท์ ได้รับสินค้า 4 เครื่อง และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 7,550 บาท - ป้ายสำนักงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 65 ส่งให้ สจ.ง นครศรีธรรมราชเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 65 - ถังดับเพลิง ได้รับสินค้า 6 เครื่อง และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 23,100 บาท - ตู้ป้อนยาในสำนักงาน ผู้ขายแจ้งอยู่ระหว่างดำเนินการ แจ้งส่งมอบให้ทันภายใน 14 ก.พ. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ
35	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายภายในสำนักงาน จำนวน 16 ป้าย ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัด ปัตตานี	4/2564	30-ธ.ค.-64	ปัตตานี	- เสิ้งบประมาณ : ป้ายภายในสำนักงาน	ป้าย	16	62,000.00			ทำใบสั่งซื้อจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำป้ายดังกล่าว	อยู่ระหว่างดำเนินการ
36	ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ของกองบังคับคดีล้มละลาย 5	4/2564	30-ธ.ค.-64	กองบังคับคดีล้มละลาย 5	- เสิ้งบประมาณ : เครื่องคำนวณไฟฟ้า	เครื่อง	4	56,840.00	56,840.00		ดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 65 ผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัท เจเจพี ซัพพลาย จำกัด เป็นเงิน 12,797.20 บาท ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	เสร็จ
					- เสิ้คุณภาพ : เครื่องพิมพ์ Dot Matrix แบบ แคร่สั้น	เครื่อง	2				ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 65 ผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัท ทนสิน เอ็มपोर्ट อิมพอร์ต จำกัด เป็นเงิน 37,664 บาท ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	

ลำดับ	รายการ	อนุมัติครั้งที่	วันเพื่ออนุมัติ	หน่วยงาน	ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม			วงเงินอนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ
					ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
37	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ทำงานของผู้อำนวยความสะดวก จำนวน 1 ชุด ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด	4/2564	30-ธ.ค.-64	ตราด	- เชิงปริมาณ : โต๊ะ - เก้าอี้ทำงาน - เชิงคุณภาพ :	ชุด	1	19,000.00	19,000.00	1	ดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะทำงาน 1 ตัว เบิกจ่าย 12,000 บาท ดำเนินการจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร 1 ตัว เบิกจ่าย 7,000 บาท	เสร็จ
38	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหมอนเสริมจำนวน 30 ตัว ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพิบูล	4/2564	30-ธ.ค.-64	ชลบุรี สาขาพิบูล	- เชิงปริมาณ : ขึ้นหลักวางจำนวน - เชิงคุณภาพ :	ตัว	30	88,275.00			อยู่ระหว่างรับเงินจัดสรรในการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
39	ค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างขึ้นวางจำนวน 40 ตัว ของสำนักงานบังคับคดีแห่งกรุงเทพมหานคร 3 เขตมีบุรี	4/2564	30-ธ.ค.-64	สบ. 3	- เชิงปริมาณ : ขึ้นวางจำนวน - เชิงคุณภาพ :	ตัว	40	196,880.00			- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 65 ผู้รับจ้าง ได้แก่ หจก. เค.เค.เอ็ม.โปรดักท์ (1993) เป็นเงิน 196,880.00 บาท - สัญญาเลขที่ 105/2565 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 วงเงินตามสัญญา 196,880 บาท ส่งมอบภายใน 30 วัน ครบกำหนดวันที่ 15 มี.ค. 65 ปัจจุบัน: อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบของวันที่ 25 - 26 ก.พ. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ
40	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคำเสียหายตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด (เพิ่มเติม) ของกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน (วงเงินเพิ่มเติมรวมกรณี 30)	1/2565	14-ก.พ.-65	กองพัฒนาระบบการบังคับคดี และประเมินราคาทรัพย์สิน	- เชิงปริมาณ : - เชิงคุณภาพ :			10,350.51	10,350.51		ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ชำระค่าเสียหายเพิ่มเติม คดีหมายเลขที่ 1484/2552 คดีหมายเลขแดงที่ 1216/2557 ให้แก่ นางสาวสายรุ้ง มารมย์ ผู้ฟ้องคดี ชำระภายในวันที่ 22 ก.พ. 65 เรียบร้อยแล้ว	เสร็จ
41	ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ โดยมาตราที่ 2 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มงานพัสดุ	1/2565	14-ก.พ.-65	กลุ่มงานพัสดุ	- เชิงปริมาณ : - เชิงคุณภาพ :			2,887,500.00				อยู่ระหว่างดำเนินการ
42	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างผู้ประเมินความพร้อมของกรมบังคับคดีตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการภาครัฐ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม	1/2565	14-ก.พ.-65	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	- เชิงปริมาณ : - เชิงคุณภาพ :			480,000.00			อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
43	ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการบังคับคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1/2565	14-ก.พ.-65	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	- เชิงปริมาณ : - เชิงคุณภาพ :			940,000.00			อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	รายการ	อนุมัติครั้งที่	วันที่อนุมัติ	หน่วยงาน	ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม			วงเงินอนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ
					ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
44	ค่าใช้จ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างรายได้ฯ UNPSA	1/2565	14-ก.พ.-65	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	- เสิ้ปรับมา :			4,377,600.00			อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
					- เสิ้จคุณภาพ :							
45	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี รุ่นที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รูปแบบออนไลน์)	1/2565	14-ก.พ.-65	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	- เสิ้ปรับมา :			60,000.00			อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
					- เสิ้จคุณภาพ :							
46	ค่าใช้จ่ายโครงการ Role Model เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3	1/2565	14-ก.พ.-65	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	- เสิ้ปรับมา :			869,000.00			อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
					- เสิ้จคุณภาพ :							
47	ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจด้านการบังคับคดีกับประชาชน ของกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม	1/2565	14-ก.พ.-65	กลุ่มประชาสัมพันธ์	- เสิ้ปรับมา :			11,981,850.50			มีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 1. นิทรรศการ วงเงินรวม 3,425,273 บาท ประกอบด้วย 1. จัดนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดี 500,000 บาท 2. ชุดประกอบนิทรรศการ 2,537,184 บาท 3. เสิ้ด backdrop และ counter จำนวน 78 ชุด 388,089 บาท 2. เสิ้ดวารสารกรมบังคับคดี ฉบับที่ 126-129 จำนวน 8,000 เล่ม 385,200 บาท 3. เสิ้ดสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 5,618,000 บาท 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาษาต่างประเทศ 98,600 บาท 5. เสิ้ดสื่อวีดิทัศน์การกิจกรรมบังคับคดี จำนวน 3 เรื่อง 499,690 บาท 6. เสิ้ดสื่อประชาสัมพันธ์อีกฉบับเบรลล์ จำนวน 500 ชุด 750,000 บาท 7. เสิ้ดสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทอื่นๆ 1,205,087.5 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ
48	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดตรวจ Covid - 19 Antigen Test Kit (ATK)	1/2565	14-ก.พ.-65	กลุ่มงานพัสดุ	- เสิ้ปรับมา :			428,000.00			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุดตรวจ Covid - 19 Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 10,000 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทอ็อพทิคมท (ไทย) จำกัด เสนอราคา 428,000 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ
					- เสิ้จคุณภาพ :							
49	ค่าใช้จ่ายในการขอเพิ่มกิจกรรมในการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) "มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19" ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (วงเงินเพิ่มเติมรายการที่ 172)	2/2565	21-ก.พ.-65	ศูนย์เฝ้าระวังฯ	- เสิ้ปรับมา :			450,000.00			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในงาน "มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19" ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีเอ็นซี เมดิคอล-อินเตอร์เนชันแนล จำกัด เสนอราคา 450,000 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ
					- เสิ้จคุณภาพ :							