

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ ของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (ฉบับแก้ไข)

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมคชสาร ๔ ชั้น ๒ อาคาร ๒๕ ปี และผ่านระบบ VDO Conference

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล
รองอธิบดีกรมบังคับคดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี | กรรมการ |
| ๓. นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๔. นางสาวสุปราณี พาณิชปฐมพงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๕. นางสาวจิราภรณ์ แสงวรรณช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๖. นางสาวกมลวรรณ เต๋อเอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้มาประชุม (ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

- | | |
|--|-------------|
| ๑. นางเพ็ญวิ มาแสง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม | กรรมการ |
| ๒. นางนรมน ศตะนาวิน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี | กรรมการ |
| ๓. นางสาวมาลี วัลย์ไชย
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง | กรรมการ |
| ๔. นายธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปรีชา
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๕. นางสาวกรรรัตน์ นันทกลสิกร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
แทนผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดี | กรรมการ |
| ๖. นายภาคย์พงศ์ แยมขมสวน
นักจัดการงานทั่วไป
แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | กรรมการ |
| ๗. จำเอกคำน นันท์น้อย
เลขานุการกรม | กรรมการ |
| | ๘. นายปรีชา |

- | | |
|--|---------|
| ๘. นายปรีชา คำหล้า | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ กองบริหารการคลัง | |
| ๙. นายประเวทย์ กุหาพันธ์ | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง | |
| ๑๐. นางสาวชุตติกาญจน์ กวยรักษา | กรรมการ |
| หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ | |
| ๑๑. นางสาวพินชนก แสงสวัสดิ์ | กรรมการ |
| นักจัดการงานทั่วไป | |
| แทนหัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นางภัทรภร เวชรังษี
ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

- นางพรพรชนัญ เอียดแก้ว
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง

ผู้ไม่มาประชุม

- นายไพบุลย์ เมฆมานะ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดี
- ลาพักผ่อน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และกล่าวต้อนรับผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง ได้แก่ นางพรพรชนัญ เอียดแก้ว นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย คณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อประสานงานกับกรมบังคับคดีในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการใช้จ่ายภาครัฐรวมถึงให้ข้อเสนอแนะกรมบังคับคดีในการเบิกจ่ายให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมีระเบียบวาระเพื่อทราบ จำนวน ๕ วาระ ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา จำนวน ๓ วาระ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือกองนโยบายและแผน กลุ่มติดตามและประเมินผล ที่ ยธ ๐๕๒๘(อ)/๒๕๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไม่มีกรรมการขอแก้ไข

มติที่ประชุม : รับทราบและรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจำนวน ๑,๐๐๗,๕๒๘,๑๐๐ บาท โดยผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และเป้าหมายการให้บริการ คือ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย และการวางทรัพย์อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งมีตัวชี้วัดจำนวน ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - มูลค่าการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดีไม่น้อยกว่า	๑๖๔,๐๐๐ ล้านบาท	ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนเมษายน ๒๕๖๖ ผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี ๑๓๓,๙๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๐
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ ร้อยละ	๘๕.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำประกาศประกวดราคาจ้างสำรวจความเชื่อมั่นฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมจำนวน ๕๘๒,๒๐๑,๘๔๙.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๙ (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๗.๒๑) ผลการใช้จ่ายภาพรวมจำนวน ๕๘๖,๕๑๓,๓๖๖.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๑ (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๓.๕๓) โดยผลการเบิกจ่ายเป็นลำดับที่ ๕ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

- ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำจำนวน ๕๗๕,๕๘๕,๐๒๘.๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๖ (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๒.๔๔) ผลการใช้จ่ายรายจ่ายประจำจำนวน ๕๗๘,๙๘๓,๕๔๕.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙๐ (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๓.๘๖) โดยผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๖ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

- ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนจำนวน ๖,๖๑๖,๘๒๐.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๖ (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๐.๖๖) ผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนจำนวน ๗,๕๒๙,๘๒๐.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๕ (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๘.๑๐) โดยผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๓ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. รายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีวงเงินรวมจำนวน ๒๕,๒๖๐,๙๗๒.๖๑ บาท จำนวน ๖ รายการ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๗,๑๗๖,๙๗๔.๙๔ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๘.๔๑ คงเหลือจำนวน ๑๘,๐๘๓,๙๙๗.๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ รายการ ประกอบด้วย

๑) รายการจัดซื้อ Back Drop และสเปร์ยแอลกอฮอล์ ภารกิจ SMEs

๒) รายการจัดซื้อแบตเตอรี่ควบคุมห้อง DATA Center

๓) รายการจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

๔) รายการ Line Official account

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย

๑) รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งประกอบ ของสบจ. ศรีสะเกษ สาขา กันทรลักษณ์ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๘ และ ๙ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติไม่รับงาน เนื่องจากงานไม่เรียบร้อย จึงให้แก้ไขและกำหนดส่งใหม่พร้อมกับงวดงานที่ ๗ ๑๐ ๑๑ ๑๒ และ ๑๓ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒) รายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สบจ.ยโสธร ปัจจุบัน อยู่ระหว่างติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก และมุงหลังคา พร้อมสิ่งประกอบ

๒. ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว กำหนดให้หน่วยงานของรัฐขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ทุกรายการ ไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายจำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑) รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งประกอบ ของสบจ.ศรีสะเกษ สาขา กันทรลักษณ์ และ ๒) รายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สบจ.ยโสธร โดยได้มีการเร่งรัดให้หน่วยงาน ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดจะเร่งรัดเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อป้องกันมิให้งบประมาณพับไปตามผลของกฎหมาย

นางพรชนัญญา นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สบจ.ยโสธร มีข้อสังเกตว่าอาจดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เนื่องจากใกล้เข้าฤดูฝน อาจทำให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้า ให้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนด ป้องกันมิให้งบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ แจ้งข้อสังเกตของผู้แทนกรมบัญชีกลาง ให้สบจ. ยโสธร รับทราบและนำไปหารือกับคณะกรรมการตรวจรับฯ ต่อไป

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ กรมบังคับคดีได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ายเงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางฯ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๕,๔๓๘,๘๐๐ บาท ได้แก่ รายการค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๖๓๒ อัตรา เป็นเงิน ๑๐๗,๔๔๖,๘๐๐ บาท และรายการค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒๘๔ อัตรา เป็นเงิน ๓๗,๙๙๒,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจัดจ้างแล้วรวมจำนวน ๘๘๔ อัตรา เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๗๘,๔๙๙,๒๘๘.๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๗ แยกตามรายการ ดังนี้

๑) รายการค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จัดจ้างแล้วจำนวน ๖๐๒ อัตรา เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๕๘,๗๓๗,๐๗๔.๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖๗

๒) รายการค่าจ้างเหมาบริการ จัดจ้างแล้วจำนวน ๒๘๒ อัตรา เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑๙,๗๖๒,๒๒๔.๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๒

และเนื่องจากมีการลาออกของเจ้าหน้าที่จึงทำให้ยังคงมีอัตราว่างของลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ รวมจำนวน ๓๒ อัตรา โดยอยู่ระหว่างเร่งรัดสรรหาและบรรจุตำแหน่งเพื่อให้ครบถ้วนตามที่ได้รับจัดสรร

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๔ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายรายการที่ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมนเสริมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายรายการที่ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมนเสริมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีจำนวน ๑๓ รายการ ซึ่งกรมบังคับคดีมีหนังสือถึงกรมบัญชีกลางในการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ แบ่งเป็น

๑. กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่าย จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อระบบลงเวลาอัตโนมัติทดแทน ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดงานที่ ๔ รายการติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเครื่องติดตั้ง และระบบลงเวลาอัตโนมัติ โดยส่วนกลางดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว และส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างบริษัทปรับแผนการติดตั้ง โดยให้ระบุวันที่เข้าสำนักงานฯ ให้ชัดเจน ซึ่งกำหนดติดตั้งในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

๒. อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่าย จำนวน ๑๒ รายการ

● ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ ประกอบด้วย

๑) โครงการพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓ - ๔ ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งแผนทดสอบที่ปรับแก้ตามมติที่คณะกรรมการตรวจรับฯ ให้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ พิจารณาแผนดังกล่าว

๒) โครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่ ปัจจุบัน ผู้รับจ้างส่งมอบงวดงานที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ทำการทดสอบระบบงวดงานที่ ๔ พบว่าบริษัทยังพัฒนาปรับปรุงแก้ไขไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดความต้องการของระบบ และคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทส่งแผนทดสอบระบบมาให้คณะกรรมการฯ พิจารณา และมีหนังสือติดตามทวงถามเนื่องจากบริษัทยังไม่มีหนังสือส่งแผนการทดสอบฯ มายังกรมบังคับคดี

๓) โครงการ...

๓) โครงการพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดี หน่วยงานภายใน และภายนอก ปัจจุบัน ผู้รับจ้างดำเนินการปรับแก้ไขงานงวดที่ ๓ - ๖ ให้เป็นตามรายละเอียดของงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติให้แก่สัญญาตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวก) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่องมาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐

๔) การจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี ปัจจุบัน ผู้รับจ้างไม่ได้ส่งมอบงาน และล่วงเลยระยะเวลาการส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับฯ มีมติเป็นเอกฉันท์บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ และกรมบังคับคดี ต้องดำเนินการหาผู้ทำการประเมินรายใหม่

● ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ รายการ แยกตามประเภท ดังนี้

- อยู่ระหว่างกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย

๑) โครงการจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปัจจุบัน กรมบังคับคดีมีหนังสือถึงกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง เพื่อขอความเห็นชอบในการจ้างผู้ทำการประเมินผลฯ รายใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณา เนื่องจากเดิมได้เห็นชอบให้นางนันทกา ต้นสกุล เป็นผู้ทำการประเมินผลฯ แต่ผู้ทำการประเมินผลฯ ดังกล่าว มีปัญหาด้านสุขภาพเป็นเหตุขัดข้องให้ไม่อาจดำเนินการให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงจ้าง กรมบังคับคดี จึงจะต้องดำเนินการจัดจ้างผู้ทำการประเมินผลฯ รายใหม่

๒) การขอเงินอุดหนุนเพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในคดีแพ่ง กรณีเงินขาดบัญชี จากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ของสบจ.สตูล ปัจจุบัน กรมบังคับคดีมีหนังสือถึงกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง เพื่อขอทำความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณา โดยได้จัดส่งเอกสารเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้กรมบัญชีกลางด้วยแล้ว

- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่าย จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย

๑) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์กรมบังคับคดี ปัจจุบัน โครงการดำเนินการเสร็จแล้ว โดยมีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว จำนวน ๒ งวดงาน (งวดงานที่ ๑ - ๒) เป็นเงินจำนวน ๑,๐๗๕,๐๐๐ บาท รอเบิกจ่ายจำนวน ๒ งวดงาน (งวดงานที่ ๓ - ๔) เป็นเงินจำนวน ๑,๐๗๕,๐๐๐ บาท

๒) การจัดซื้อเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) พร้อมติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ชั้น ๑ อาคาร ๒๕ ปี ปัจจุบัน จัดซื้อและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยจัดซื้อเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) พร้อมติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ชั้น ๑ อาคาร ๒๕ ปีเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่ายเป็นเงินจำนวน ๓,๙๐๐,๑๕๐ บาท

๓) โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปัจจุบัน จัดซื้อและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยจัดซื้อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผล ระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๖๙ เครื่อง และได้จัดส่งให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่ายเป็นเงินจำนวน ๙,๓๕๙,๑๒๙.๕๐ บาท

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย

๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-Offering Auction ปัจจุบัน อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการปรับแก้ไขงานงวดที่ ๔ - ๕ ให้เป็นไปตามรายละเอียดของงาน เนื่องจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-Offering Auction เป็นโปรแกรมที่ต้องมีการกำหนดวิธีการที่ยังเคยมีการปฏิบัติ และต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในกระบวนการด้านการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ซึ่งมี ๒ แบบ ทั้งระบบ e-Offering Auction และระบบ e-Auction ใหม่ ซึ่งมีการประมวลแบบ Online Auction รวมถึงต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงานที่เกี่ยวข้องกันหลายระบบ จึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่ละเอียด และใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบระบบแต่ละครั้ง

๒) โครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์สิน ปัจจุบัน ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ดำเนินการทดสอบระบบงานในหัวข้อต่างๆ และสำหรับงานงวดที่ ๕ คู่มือการใช้งาน ประกอบด้วย ๑) คู่มือผู้ใช้งาน (User Manual) สำหรับผู้ใช้งาน และ ๒) คู่มือผู้ดูแลระบบ (User Admin) และ System Manual คณะกรรมการฯ มีมติให้ผู้รับจ้างแก้ไขรูปแบบการจัดทำคู่มือ

๓) โครงการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจด้านการบังคับคดีกับประชาชน คงเหลือการดำเนินการของรายการจ้างออกแบบและผลิต Backdrop และ Counter เนื่องจากผู้รับจ้างมีการขออุทธรณ์ในประเด็นส่งหลักฐานไม่ทันเวลาในช่วงเปิดเอกสารพิจารณาผล คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จึงตัดผู้รับจ้างดังกล่าวจากการพิจารณา แต่ผู้รับจ้างยืนยันว่าส่งเอกสารครบถ้วน จึงต้องส่งเรื่องดังกล่าวให้กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ปัจจุบัน คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลการอุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งกลับมายังกรมบังคับคดีเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ว่าผู้อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นให้กรมบังคับคดีดำเนินการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ และกรมบังคับคดีมีหนังสือเชิญผู้รับจ้างลงนามสัญญา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย (๑) Backdrop : งานพิมพ์ผ้า ๒ หน้า โครงอลูมิเนียม ฐานเหล็กตีขึ้นเปิด และบรรจุกระดาษ ขนาด ๓ x ๒.๓ เมตร จำนวน ๗๘ ชุด (๒) Counter : ผ้าสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง ๘๐ x สูง ๑๐๐ x ลึก ๕๓ เซนติเมตร พร้อมงานพิมพ์ผ้าโครงไม้อลูมิเนียม TOP ไม้ MDF เคลือบเมลามีน และบรรจุกระดาษ จำนวน ๗๘ ชุด ผู้รับจ้างส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดส่งให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างหน่วยงานตรวจรับ

๒. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายรายการที่ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อนุมัติรวมจำนวน ๕๒ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๓๙๙,๑๗๗,๕๙๙.๖๕ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๕๔,๔๑๑,๒๔๓.๔๔ บาท (โครงการ/รายการที่ดำเนินการเสร็จ ๓,๐๕๖,๒๒๕.๒๗ บาท และโครงการ/รายการ ที่เบิกจ่ายบางส่วน ๕๑,๓๕๕,๐๑๘.๑๗ บาท) โดยแบ่งสถานะการดำเนินงาน ได้ดังนี้

- ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ (ร้อยละ ๓.๘๔) รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๓๒๔,๗๒๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปรับปรุงและวิเคราะห์กระบวนการทำงานด้วยเครื่องมือ Business Process Model and Notation (BPMN) จำนวน ๑,๑๑๔,๗๒๐ บาท เนื่องจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้แจ้งเหตุขัดข้องในการส่งผู้เชี่ยวชาญ มาเป็นวิทยากรตามกำหนดการในโครงการดังกล่าว โดยวิทยากรไม่สามารถลงนามรับค่าสมนาคุณวิทยากรในใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากรตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดอบรมตามกำหนดการได้

๒) การซ่อมแซมจั่วอาคาร ของสพจ.มหาสารคาม จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากสำนักงานโยธาฯ ได้เข้าตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารสำนักงานฯ ปรากฏว่ามีจุดแตกร้าว และชำรุดเสียหายมากขึ้นกว่าเดิม ในการซ่อมแซมที่เป็นโครงสร้างของอาคารที่รับน้ำหนัก ผนัง พื้น และองค์ประกอบส่วนต่างๆ ของอาคาร เป็นการซ่อมแซมเฉพาะด้านจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบประเมิน ความเสียหายและแก้ไขตรงจุด ในตำแหน่งที่เกิดความเสียหายหรือเกิดการวิบัติ ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในส่วนของการซ่อมแซมโครงสร้างคานที่ชำรุดเสียหายคาดว่าจะไม่เพียงพอ อีกทั้ง ในการตรวจสอบประเมินราคาเพื่อให้ทราบถึงงบประมาณในการซ่อมแซม ในส่วนที่โครงสร้างอาคารชำรุดเสียหาย จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความชำนาญ ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ไม่ได้มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคามจัดหาให้ เมื่อได้แล้วจะดำเนินการขอรับจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณในการดำเนินการใหม่อีกครั้ง

- ดำเนินการเสร็จ จำนวน ๑๑ รายการ (ร้อยละ ๒๑.๑๕) ประกอบด้วย

๑) การจัดซื้อตู้เก็บสำนวน แบบวางเลื่อน จัดซื้อใหม่ จำนวน ๒ ชุด ของ สบจ.นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง เบิกจ่ายเป็นเงินจำนวน ๔๙๑,๓๔๔ บาท

๒) การจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ สำหรับใช้ในราชการ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ เครื่อง ของสบจ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก เบิกจ่ายเป็นเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท

๓) การจัดซื้อครุภัณฑ์ จัดซื้อใหม่และทดแทนของเดิม จำนวน ๕ รายการ ของกองพัฒนาระบบการบังคับคดี เบิกจ่ายเป็นเงินจำนวน ๑๒๘,๙๘๗ บาท

๔) การจัดจ้างและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ของสบจ.ตาก สาขาแม่สอด เบิกจ่ายเป็นเงินจำนวน ๔๔,๕๑๕.๖๗ บาท

๕) โครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนกรมบังคับคดี ภายใต้นโยบาย "Change Better To Be LED 5G+ คิดนอกกรอบ" ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล เบิกจ่ายเป็นเงินจำนวน ๔๒๗,๕๓๐.๓๐ บาท

๖) โครงการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลภาครัฐ (Data Governance) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เบิกจ่ายเป็นเงินจำนวน ๑๐๒,๕๒๙.๕๐ บาท

๗) โครงการ “บังคับคดีเชิงรุก ส่งมอบความรู้ ควบคุมความสุข ให้แก่ประชาชน” ของกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม เบิกจ่ายเป็นเงินจำนวน ๘๙๔,๕๗๙ บาท

๘) การก่อสร้างแผงกันดิน ของสบจ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ เบิกจ่ายเป็นเงินจำนวน ๒๗๙,๘๖๐ บาท

๙) การจ้างขนย้ายอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และระบบสื่อสาร ของสบจ.ระยอง เบิกจ่ายเป็นเงินจำนวน ๕๘๙,๘๗๙.๘๐ บาท

๑๐) การจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน ๒ เครื่อง จัดซื้อใหม่ ของสบจ.อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม เบิกจ่ายเป็นเงินจำนวน ๔๔,๐๐๐ บาท

๑๑) การจัดจ้างซ่อมแซมตู้เก็บของในบริเวณซิงค์ล้างจานห้องครัว ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เบิกจ่าย ๓๘,๐๐๐ บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๙ รายการ (ร้อยละ ๗๕.๐๑) โดยโครงการ/รายการ ลักษณะประชุมอบรมสัมมนา ส่วนใหญ่มีแผนการจัดเสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และการจัดซื้อครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนการส่งมอบสินค้า/รอเบิกจ่าย โดยแบ่งโครงการ/รายการตามหน่วยงาน ได้ดังนี้

- กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๓ รายการ
 - ๑) การจัดซื้อโทรทัศน์ ขนาด ๔๓ นิ้ว ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ เครื่อง
 - ๒) โครงการจัดแสดงนิทรรศการการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน "มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๖ MONEY EXPO 2023"

- ๓) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖”

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน ๔ รายการ
 - ๑) การจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน และเพื่อรองรับมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) รวม ๑๗ หน่วยงาน

- ๒) โครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี (Execution - free area Project) ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนผลงานเพื่อรับสมัครรับรางวัลฯ UNPSA

- ๓) โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๔) โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

- กองนโยบายและแผน จำนวน ๓ รายการ

- ๑) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี

- ๒) การจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง ทดแทนของเดิม ๒ เครื่อง และเก้าอี้ทำงานทดแทน

ของเดิม ๖ ตัว

- ๓) โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- กองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ

- ๑) งบดำเนินงาน ของกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ (๑๐๕ ล้านบาท)

- ๒) งบดำเนินงาน ของกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ (เพิ่มเติม) (๒๐๐ ล้านบาท)

- กองบริหารการคลัง กลุ่มพัสดุ จำนวน ๖ รายการ

- ๑) การจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน ให้กับข้าราชการใหม่ จัดซื้อใหม่ จำนวน

๒๑ หน่วยงาน

- ๒) การจัดซื้อครุภัณฑ์ ในการยกระดับการให้บริการในรูปแบบ One Solution

- ๓) การจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น Ms๘๑๑DN รุ่น MS-๕๒๑DN และรุ่น MX-๕๒๑ADE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๔) โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารของกรมบังคับคดี

- ๕) โครงการจ้างเหมาบริการนักบัญชี เพื่อเร่งรัดสะสางสำนวนบัญชีแพ่งค้างดำเนินการ

- ๖) โครงการการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการประชาชนแบบบริการเบ็ดเสร็จ

ณ จุดเดียว (One Solution)

- กองบังคับคดีล้มละลาย ๓ จำนวน ๑ รายการ

- ๑) การจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบขวดครอบ ทดแทนของเดิม จำนวน ๒ เครื่อง

- กองบังคับคดีล้มละลาย ๕ จำนวน ๑ รายการ

- ๑) การจัดซื้อครุภัณฑ์ ในการยกระดับการให้บริการในรูปแบบ One Solution

- กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ จำนวน ๑ รายการ

- ๑) การจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ เครื่อง

- ศูนย์ไกล่เกลี่ย...

- ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน ๓ รายการ
 - ๑) การจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ทดแทนของเดิม จำนวน ๔ ตัว
 - ๒) โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 - ๓) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๒ รายการ
 - ๑) โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (บางขุนนนท์) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (แจ้งวัฒนะ)
 - ๒) โครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีแห่งให้รองรับการทำบัญชีรับจ่ายอัตโนมัติ
- สบจ. ชัยนาท จำนวน ๑ รายการ
 - ๑) การจัดซื้อรถยนต์ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ คัน
- สบจ. นนทบุรี จำนวน ๑ รายการ
 - ๑) การจัดซื้อเครื่องฉายภาพ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ เครื่อง
- สบจ. ปราจีนบุรี จำนวน ๑ รายการ
 - ๑) การจัดซื้อชุดไม้ค้ำสำหรับห้องประชุม จำนวน ๑ ชุด
- สบจ. พะเยา จำนวน ๑ รายการ
 - ๑) การจัดซื้อชั้นเหล็กวางสำนวน จัดซื้อใหม่ จำนวน ๖ ชุด
- สบจ. แม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ รายการ
 - ๑) การจัดซื้อแท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) จัดซื้อใหม่ จำนวน ๑ ตัว และเครื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็น แบบไม่ต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อ๊ก ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ ตู้
- สบจ. ยะลา จำนวน ๑ รายการ
 - ๑) การจัดซื้อโต๊ะทำงาน ทดแทนของเดิม จำนวน ๑๒ ตัว และเก้าอี้ทำงาน ทดแทนของเดิม จำนวน ๑๒ ตัว
- สบจ. ระนอง จำนวน ๑ รายการ
 - ๑) การซ่อมแซมหลังคาอาคาร
- สบจ. ระยอง จำนวน ๑ รายการ
 - ๑) การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อใหม่ จำนวน ๔ รายการ
- สบจ. สุโขทัย สาขาสุวรรณโลก จำนวน ๑ รายการ
 - ๑) การก่อสร้างรั้วกำแพงกันดินด้านหลัง
- สบจ. อุดรดิตถ์ จำนวน ๑ รายการ
 - ๑) การจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ เครื่อง และชั้นเหล็กวางสำนวน จัดซื้อใหม่ จำนวน ๑๒ ตัว
- สบจ. อุบลราชธานี จำนวน ๓ รายการ
 - ๑) การก่อสร้างโรงจอดรถผู้มาติดต่อราชการ โรงจอดรถ Mobile Truck และซ่อมแซมลานจอดรถยนต์ และทางเดินรอบอาคารหอประชุม
 - ๒) การจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ เครื่อง
 - ๓) การจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงานราชการย้ายมาใหม่ จัดซื้อใหม่ จำนวน ๒ ชุด

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๕ การเข้าตรวจสอบรายการที่ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ มีหนังสือจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๔๔/๘๑๗๒ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเปิดตรวจสอบ โดยเข้าตรวจตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ๒ รอบ ดังนี้

- รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ปิดตรวจเรียบร้อย โดยได้ตรวจในเรื่องรายงานการเงินของกรมบังคับคดี สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ

- รอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการตรวจ โดยได้ตรวจในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย และตรวจสอบระหว่างกาล สำหรับงวดปีบัญชี ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งตรวจสอบในเรื่องรายการที่ได้รับจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ได้จัดส่งเอกสารบางส่วนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วยแล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ การเร่งรัดผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้บรรลุตามเป้าหมายรัฐบาล ในไตรมาสที่ ๓

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่รัฐบาลกำหนด ไตรมาสที่ ๓ รายงานภาพรวมต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๕ รายงานจ่ายประจำร้อยละ ๘๐ และรายงานงบลงทุนร้อยละ ๕๗ คาดว่าเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๓ รายงานภาพรวมของกรมบังคับคดีจะทำได้ตามเป้าหมายที่กำหนด สำหรับรายงานงบลงทุนสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีหนังสือมายังกรมบังคับคดี ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานงบลงทุน ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ ซึ่งงบลงทุนของกรมบังคับคดีมีจำนวน ๑๖ รายการ แบ่งเป็น

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓ รายการ

- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการซ่อมแซมจั่วและระแนงชายคาหลังคาอาคารสำนักงานของสบจ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

- ยังไม่ได้ก่อหนี้ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑) รายการพัฒนาแบบตั้งพื้นที่ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ ตัว ของกองบังคับคดีล้มละลาย ๕ และ ๒) รายการเก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการพิเศษทดแทนของเดิม จำนวน ๑ ตัว และระดับเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ ตัว ของสบจ.แม่ฮ่องสอน โดยทั้ง ๒ รายการอยู่ระหว่างหาผู้เสนอราคา ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

๔.๒ การปรับแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม/รายการลักษณะประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา และประชาสัมพันธ์

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ โครงการ/กิจกรรม/รายการลักษณะประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา และประชาสัมพันธ์ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๗ โครงการ โดยฝ่ายเลขานุฯ ได้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงการปรับแผนการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกส่งเสริมภารกิจด้านการบังคับคดี ได้รับจัดสรรเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ก่อหนี้ผูกพันแล้วเป็นเงินจำนวน ๙๗๓,๖๔๐.๐๘ บาท คงเหลือเงินจำนวน ๒๖,๓๕๙.๙๒ บาท โดยมีแผนในการนำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวไปดำเนินการผลิตสื่อต่างๆ

จำเอนค่านนฯ เลขานุการกรม โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกส่งเสริมภารกิจด้านการบังคับคดี โดยสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ปรับแผนการใช้งินเหลือจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ๑) ป้ายไวณลกิจกรรมของกรมบังคับคดี วงเงินประมาณ ๑,๙๐๐ บาท ๒) การผลิตสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แนวทางการให้บริการประชาชน แจกให้หน่วยงานทั่วประเทศ จำนวน ๒๐๐ แผ่น วงเงินประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท และ ๓) จัดทำโปสเตอร์การประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันต่างๆ จำนวน ๒๐๐ แผ่น วงเงินประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยจะจัดทำหนังสืออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ ๒) โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้รับจัดสรรเงินจำนวน ๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท ดำเนินจัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๙ จังหวัด เบิกจ่ายเป็นเงิน ๘๗๐,๐๐๒.๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๘ คงเหลือเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ ๑ ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยกองนโยบายและแผนปรับแผนการใช้งิน โดยมีหนังสือขอความเห็นชอบอธิบดีกรมบังคับคดีเพื่อคัดเลือกสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาที่มีผลการผลักดันทรัพย์สินไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายที่กำหนด ให้จัดมหกรรมขายทอดตลาดเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะจัดมหกรรมขายทอดตลาดในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ และสำหรับเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ ๒ อยู่ระหว่างสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาจัดกิจกรรม ยังไม่ทราบว่าจะมีเงินคงเหลือเท่าไร เบื้องต้นมีการประสานกับหน่วยงานให้บริหารวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร

นางเพ็ญรวิฯ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตามที่ฝ่ายเลขานุฯ รายงานในเบื้องต้นว่าจะมีการจัดมหกรรมขายทอดตลาดในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่าน่าจะไม่ทันในช่วงเดือนดังกล่าว เนื่องจากในการประกาศขายทอดตลาดใช้ระยะเวลาเวลาประมาณ ๒ - ๓ เดือน อาจจะต้องเลื่อนการจัดเป็นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลผลักดันทรัพย์สินไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายที่กำหนด ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ กองนโยบายและแผนจะดำเนินการปรับแผนการจัดมหกรรมขายทอดตลาด เป็นช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

๓) โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน ได้รับจัดสรรเงินจำนวน ๒,๘๐๐,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๙๑๑,๑๗๑.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๓ ซึ่งมีเงินคงเหลือจากหน่วยงานที่จัดเสร็จสิ้นแล้วประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท

จำเอนค่านนฯ เลขานุการกรม โครงการดังกล่าวมีแผนในการจัดรวมจำนวน ๒๗ รุ่น แบ่งเป็นส่วนกลาง ๔ รุ่น และส่วนภูมิภาค ๒๓ รุ่น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวของแต่ละจังหวัดสามารถถัวเฉลี่ยได้ เนื่องจากอยู่ภายใต้โครงการเดียวกัน ทั้งนี้ การจัดโครงการมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมรวมจำนวน ๒,๗๐๐ คน ปัจจุบันดำเนินการจัดแล้วมีผู้เข้าร่วม ๑,๓๕๕ คน ตามแผนการจัดจะเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ หากยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดจะนำเงินคงเหลือไปดำเนินการจัดอบรมเพิ่มเติมต่อไป

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ ได้มีการสอบถามประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากหน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการแล้วหรือไม่ เพื่อจะได้ทราบวงเงินคงเหลือของทั้งโครงการ หากสรุปผลหลังโครงการเสร็จสิ้นในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ และปรากฏว่าคงเหลือเงินจำนวนมาก อาจจะดำเนินการบริหารจัดการและเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เนื่องจากหน่วยงานที่ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ส่วนใหญ่เบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๖๐ จากวงเงินที่ได้รับจัดสรร

จำเอกค่านนฯ เลขานุการกรม สำหรับการจัดสรรเงินงบประมาณในการดำเนินการได้จัดสรรตามเกณฑ์รายการค่าใช้จ่ายของการอบรม ซึ่งเหตุที่มีผลการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนตามที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากบางรายการหน่วยงานสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการจัดทำหนังสือถึงหน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการจัดโครงการ เพื่อสอบถามประมาณการค่าใช้จ่ายและรวบรวมข้อมูลว่ามีเงินคงเหลือจากดำเนินโครงการเป็นเงินจำนวนเท่าใด และจะรายงานข้อมูลให้กองนโยบายและแผนรับทราบ เพื่อจะได้วางแผนการดำเนินงานต่อไป

นางเพ็ญรวิฯ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผลการจัดโครงการในส่วนกลาง มีผู้เข้ารับการอบรมค่อนข้างน้อย หากรุ่นที่ ๓ - ๔ ที่กำหนดจัดในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ มีจำนวนน้อยเช่นเดิม จะทำให้มีเงินคงเหลือเป็นจำนวนมาก ผู้รับผิดชอบโครงการต้องหาแนวทางการบริหารจัดการกับเงินคงเหลือ เพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาในภายหลังได้

จำเอกค่านนฯ เลขานุการกรม สำหรับการจัดโครงการในส่วนกลาง ได้ประสานไปยังสถาบันพัฒนาการบังคับคดี เรื่องการระบุดำเนินการเป้าหมายให้ชัดเจนและเพิ่มเติมจำนวนให้มากขึ้น

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ ๔) โครงการการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ได้รับเงินอนุมัติจัดสรรจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดจัดประชุมวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

นางสาวกรรณิศาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ แทนผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดี โครงการดังกล่าวกำหนดจัดประชุมในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารกรมบังคับคดี ในรูปแบบออนไลน์กับหน่วยงานต่างๆของต่างประเทศ โดยคณะทำงานฯ ได้ทำหนังสืออนุมัติในการจัดจ้างผู้จัดงานภาคเอกชน อยู่ระหว่างพิจารณาลงนามอนุมัติ โดยวงเงินที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น จัดจ้างผู้จัดงานภาคเอกชน จำนวน ๓๗๕,๘๐๐ บาท และเป็นค่าใช้จ่ายของกรมบังคับคดี จำนวน ๒๔,๒๐๐ บาท และภายหลังการจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว กองพัฒนาระบบการบังคับคดีจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ต่อไป

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ ๕) โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับอนุมัติจัดสรรจำนวน ๒,๐๕๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย เป็นเงิน ๖๕๔,๒๓๐.๒๐ บาท ร้อยละ ๓๑.๘๒ ซึ่งมีเงินคงเหลือจากหน่วยงานที่จัดเสร็จสิ้นแล้วประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท และตามเอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑,๐๐๐ คน

นางภัทรภรฯ ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ สำหรับเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑,๐๐๐ คน คาดว่าเมื่อสิ้นเสร็จโครงการจะบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด สำหรับเงินคงเหลือได้ประสานกับผู้อำนวยการสำนักงานฯ ที่กำหนดจัดในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๘ สำนักงานให้ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว และให้เพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการอบรม และจะนำเงินเหลือจ่ายจากสำนักงานที่ดำเนินการจัดเสร็จสิ้นแล้วไปสทบเพิ่มเติม

นางเพ็ญรวิฯ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจำนวน ๑๐ ครั้ง มีการใช้จ่ายเงินประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท และยังมีเหลือหน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการจำนวน ๘ หน่วยงาน คาดว่าน่าจะใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรไม่เต็มจำนวน สำหรับการเพิ่มจำนวนคนอบรมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากหากกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างยาก แต่การจัดโครงการในส่วนกลางที่ผ่านมา มีผู้สนใจจำนวนมากอาจพิจารณาเพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมายในส่วนกลาง ประกอบกับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสำคัญ ตามมติคณะรัฐมนตรี จึงต้องมีแนวทางบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินให้คุ้มค่า

ทั้งนี้ ปัจจุบันสถาบันพัฒนาการบังคับคดีมีโครงการอบรม/สัมมนาที่ต้องดำเนินการจัดค่อนข้างเต็ม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบโครงการทั้งในส่วนกลางของโครงการ เสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน (สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์) และโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) อาจจะต้องดำเนินการจัดเอง

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมบังคับคดีมีโครงการสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และกฎหมายในชีวิตประจำวัน และโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงานงบประมาณมีการติดตามผลการดำเนินงานว่าบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด มีผลสัมฤทธิ์ตอบตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร จึงต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษทั้งส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินการ

๖) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับเงินอนุมัติจัดสรรจำนวน ๓๙๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๖๕,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๘ คงเหลือ ๑๒๗,๔๐๐ บาท ดำเนินการจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน ๓ ครั้ง และมีกำหนดจัดอีกจำนวน ๑ ครั้ง วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในพื้นที่จังหวัดยะลา และคาดการณ์ว่าหากจัดโครงการแล้วเสร็จยังมีเงินเหลือจ่าย จะนำไปจัดโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ

๗) โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ได้รับจัดสรรเงินจำนวน ๑๖,๕๗๙,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายจำนวน ๖,๓๒๓,๘๖๔.๖๙ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๔ คงเหลือ ๑๐,๒๕๕,๕๓๕.๓๑ บาท

นางสาวพิณชนกฯ นักจัดการงานทั่วไป แทนหัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นในส่วนของคุณค่าตอบแทนและค่ายานพาหนะสำหรับผู้ไกล่เกลี่ย โดยส่วนกลางมีการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว และครั้งที่ ๒ เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ ๒๓ MONEY EXPO 2023 ซึ่งทั้ง 2 ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย และสำหรับในการจัดครั้งที่ 3 มีแผนเข้าร่วมงาน Thailand Social Expo โดยอยู่ระหว่างรอกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ่งข้อมูลว่ามีการจัดงานหรือไม่

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ ปีงบประมาณที่ผ่านมา พบปัญหาเกี่ยวกับค่าตอบแทนและค่าพาหนะผู้ไกล่เกลี่ยไม่เพียงพอ ต้องมาหาแหล่งเงินเพิ่มเติม ดังนั้น ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทควรตรวจสอบค่าตอบแทนและค่าพาหนะผู้ไกล่เกลี่ยว่า ณ ปัจจุบันค้างเบิกจ่ายกี่บาท เพราะอาจจะไปกระทบกับแผนการจัดด้านอื่นๆ และในส่วนของงาน Thailand Social Expo ไม่มีการจัดมาแล้ว ๒ ปี ต้องเร่งประสานข้อมูล เพื่อจะได้ปรับแผนในการดำเนินงานต่อไป

นางเพ็ญรวิฯ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ศูนย์ใกล้เกลี่ยๆ จะต้องกำชับกับสำนักงานบังคับคดี จังหวัดให้เร่งรัดการเบิกจ่าย และประสานไปยังกองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ สอบถามจำนวนเรื่องที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องเงินค้างท่อ

นายปรีชาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ เบิกได้ตามรอบและระยะเวลาที่กำหนด ปัจจุบันไม่มีเอกสารค้างเบิกจ่าย

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ โครงการฝึกอบรม/สัมมนา ดำเนินการจัดเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ แผนงาน ดังนี้

๑) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีจำนวน ๗ โครงการ ได้รับจัดสรรเป็นเงินจำนวน ๒,๐๖๐,๑๐๐ บาท ดำเนินการจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง ๗ โครงการ เบิกจ่ายเป็นเงินจำนวน ๑,๓๕๖,๓๖๑.๒๙ บาท คงเหลือจำนวน ๗๐๓,๗๓๘.๗๑ บาท โดยอยู่ระหว่างนำเงิน เหลือจ่ายดังกล่าวไปโอนเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการฝึกอบรม/สัมมนาอื่นๆ ต่อไป

๒) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล มีจำนวน ๑ โครงการ ได้รับจัดสรรเป็นเงินจำนวน ๓๘๔,๖๐๐ บาท ดำเนินการจัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเป็นเงินจำนวน ๓๘๔,๒๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๔๐๐ บาท ซึ่งเงินคงเหลือดังกล่าวหมดความจำเป็น เนื่องจากเจ้าภาพแผนงานบูรณาการฯ สำนักงานพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. ได้ปรับเปลี่ยนค่าลงทะเบียนใหม่ รวม ๗ หลักสูตร เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๔,๒๐๐ บาท จึงเป็นเหตุให้มีเงินคงเหลือ ๔๐๐ บาท

นางพรพรรณฯ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ควรมีแผนสำรองในเรื่องการเบิกจ่าย เนื่องจากหากมีเงินคงเหลือช่วงปลายปีงบประมาณอาจจะดำเนินการไม่ทัน ทั้งในส่วนของ การเปลี่ยนแปลงเงิน หรือนำไปใช้ในกิจกรรมใหม่

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบผู้รับผิดชอบโครงการที่มีแนวโน้มว่าผลการดำเนินงานยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด และผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ให้ปรับแผนการดำเนินงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๓ การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ รายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๗,๑๗๖,๙๗๔.๙๔ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๘.๔๑ คงเหลือจำนวน ๑๘,๐๘๓,๙๙๗.๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ รายการ ประกอบด้วย

- ๑) รายการจัดซื้อ Back Drop และสเปร์ยแอลกอฮอล์ ภารกิจ SMEs
- ๒) รายการจัดซื้อแบตเตอรี่ควบคุมห้อง DATA Center
- ๓) รายการจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- ๔) รายการ Line Official account

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย

๑) รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งประกอบ ของสบจ. ศรีสะเกษ สาขา กันทรลักษณ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง คณะกรรมการฯ ประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๘ และ ๙ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติไม่รับงาน เนื่องจากงานไม่เรียบร้อย จึงให้แก้ไขและกำหนดส่งใหม่พร้อมกับงวดงานที่ ๗ ๑๐ ๑๑ ๑๒ และ ๑๓ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒) รายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สบจ.ยโสธร ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตั้ง โครงหลังคาเหล็กและมุงหลังคา พร้อมสิ่งประกอบ

ประธานฯ หากเร่งรัดดำเนินการแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในระยะเวลา ที่กำหนด มีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร

นางพรพรรณฯ...

นางพรพรรณชนัญญา นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ เนื่องจากเป็นเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะขอขยายการใช้จ่ายเงินได้ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เท่านั้น และจากที่ภาพประกอบของรายการการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สบจ.ยโสธร กังวลว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานควรเข้าไปติดตามการก่อสร้าง เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข เนื่องจากหากเลยระยะเวลาในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ งบประมาณจะถูกพับไปตามผลของกฎหมาย ส่วนราชการจะต้องขอรับจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อมาชำระหนี้ให้แก่ผู้รับจ้าง

นางเพ็ญรวีฯ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เรื่องดังกล่าวจะประสานกับผู้ตรวจไพบูลย์ฯ ในการติดตามและเร่งรัดการก่อสร้างของ สบจ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ และ สบจ.ยโสธร

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ และผู้อำนวยการ สบจ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ และสบจ.ยโสธร กำกับ ดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ ข้อเสนอแนะในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมบังคับคดี


นางพรพรรณชนัญญา นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กรมบังคับคดีมีแหล่งเงินจำนวน ๒ แหล่งเงิน ได้แก่ เงินงบประมาณ และเงินเสริมงบประมาณ (รายได้จากค่าธรรมเนียม) ให้ข้อสังเกตดังนี้


๑) เงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีระยะเวลาการใช้ตามกฎหมาย จะต้องเร่งรัดและเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖


๒) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใดให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น หากก่อนนี้ผูกพันทันภายในปีงบประมาณนั้น สามารถขอเงินออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป ดังนั้น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หากกรมบังคับคดีก่อนนี้ผูกพันแล้วเบิกจ่ายไม่ทัน สามารถเงินออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป โดยกระทรวงการคลังจะมีหนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการกันเงินไว้เบิกเหลือปีกรณีมีหนี้ผูกพันในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ แจ้งข้อสังเกตดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา

ลงชื่อ..... ..... ผู้จดยางงานการประชุม
(นางสาวกมลวรรณ เต๋อเอม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ..... ..... ผู้จดยางงานการประชุม
(นางสาวจิราภรณ์ แสงวรรณุช)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์)
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน