

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
และเงินนอกงบประมาณ ของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕  
วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมคชสาร ๓ ชั้น ๒ อาคาร ๒๕ ปี และผ่านระบบ VDO Conference

ผู้มาประชุม

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| ๑. จำเอกคำนน จันทร์น้อย<br>เลขานุการกรม  | กรรมการ                    |
| ๒. นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์<br>ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน                               | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๓. นางสาวสุปราณี พาณิชปฐมพงศ์<br>ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๔. นางสาวจิราภรณ์ แสงวรรณุช<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน      | ผู้ช่วยเลขานุการ           |
| ๕. นางสาวกมลวรรณ เต๋อเอม<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน                   | ผู้ช่วยเลขานุการ           |

ผู้มาประชุม (ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

- |   |               |
|---|---------------|
| ๑. นางสุกัญญา บุชยนาวิน<br>รองอธิบดีกรมบังคับคดี  | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางเพ็ญรวี มาแสง<br>หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม  | กรรมการ       |
| ๓. นางนรมน ศศะนาวิน<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี  | กรรมการ       |
| ๔. นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี   | กรรมการ       |
| ๕. นางสาวมาลี วลัยไชย<br>ผู้อำนวยการกองบริหารศาลล้มละลาย  | กรรมการ       |
| ๖. นางสาวฐิติภรณ์ ฐิตวิริยาภรณ์<br>นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ<br>แทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล | กรรมการ       |
| ๗. นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์<br>ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน              | กรรมการ       |
| ๘. นางสาวอรอุมา เก่งทางดี<br>ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                             | กรรมการ       |

- |   |         |
|---|---------|
| ๙. นายไพบุลย์ เมฆมานะ<br>ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดี                       | กรรมการ |
| ๑๐. นายปรีชา คำหล้า<br>ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ กองบริหารการคลัง | กรรมการ |
| ๑๑. นายประเวทย์ กุฑาพันธ์<br>ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง            | กรรมการ |

#### ผู้ไม่มาประชุม

- |   |          |
|---|----------|
| ๑. นางสาวชุตติกาญจน์ กวยรักษา<br>หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม | তিরাকการ |
| ๒. นางสาววิมลวรรณ นาคสระเกษ<br>หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท                   | তিরাকการ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสุกัญญา บุขยนาวิน รองอธิบดีกรมบังคับคดี ประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดประชุม คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ และให้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ

#### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียน รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอก งบประมาณของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โดยส่งรายงาน ดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบรับรองรายงานการประชุม ตามหนังสือกองนโยบายและแผน กลุ่มงาน ติดตามและประเมินผล ที่ ยธ ๐๕๒๘(อ)/๑๒๒๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหากมีข้อแก้ไข ให้แจ้งภายในวัน พุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีคณะกรรมการฯ ขอแก้ไข ๒ ท่าน โดยแก้ไขหน้าที่ ๔๐ บรรทัดที่ ๒๕ จากเดิม “นางวาริษา”แก้ไขเป็น “นางวาณี” และหน้าที่ ๔๑ บรรทัดที่ ๓ จากเดิม “ในการส่งการตรวจสอบผู้ประเมิน” แก้ไขเป็น “ในการส่งผลการตรวจสอบของผู้ประเมิน” ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (ฉบับแก้ไข) เห็นชอบตามหนังสือ กองนโยบายและแผน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ที่ ยธ ๐๕๒๘(อ)/๑๒๗๑ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

**มติที่ประชุม :** รับทราบและรับรองรายงานการประชุม โดยหากมีแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งฝ่าย เลขานุการฯ ภายใน ๓ วัน หากพ้นเวลาถือว่าคณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และงบประมาณกันเงินไว้ เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

❖ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมบังคับคดีได้รับจัดสรร งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๗,๒๘๙,๔๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีผลเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๘๙๖,๖๗๙,๘๗๗.๖๓ บาท (แปดร้อยเก้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบล้านสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๒ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวน ๙๓๐,๖๘๔,๘๒๙.๙๖ บาท (เก้าร้อยสามสิบล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบล้านหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๙ และคาดการณ์ว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมบังคับคดีมีผลการเบิกจ่ายภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายที่ รัฐบาลกำหนด และจะมีการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ วงเงินรวมจำนวน ๒๕,๖๙๖,๕๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๕ ของเงินที่ได้รับจัดสรร ได้แก่ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมสิ่งประกอบ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ และรายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธรรายละเอียด ดังนี้

- จำแนกตามลักษณะรายจ่ายบรจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ได้ดังนี้

รายการ	หลังการโอนเปลี่ยนแปลง (๑)	เบิกจ่าย จำนวน (บาท) (๒)	ร้อยละ เบิกจ่าย	PO จำนวน (บาท) (๓)	เบิกจ่าย+PO จำนวน (บาท) (๔)=(๒)+(๓)	ร้อยละ เบิกจ่าย+ PO	คงเหลือ จำนวน (บาท) (๕)=(๑)-(๔)
รายจ่ายประจำ	๙๖๙,๖๒๙,๘๗๖.๓๐	๘๘๙,๓๗๑,๓๕๘.๙๓	๙๑.๗๒	๓,๖๖๔,๔๖๒.๓๓	๘๙๓,๐๓๕,๘๒๑.๒๖	๙๒.๑๐	๗๖,๕๕๓,๐๕๕.๐๔
รายจ่ายลงทุน	๓๗,๖๕๙,๕๒๓.๗๐	๗,๓๐๘,๕๑๘.๗๐	๑๙.๔๑	๓๐,๓๔๐,๙๔๐.๐๐	๓๗,๖๕๙,๐๐๘.๗๐	๙๙.๙๗	๑๐,๕๑๕.๐๐
ภาพรวม	๑,๐๐๗,๒๘๙,๔๐๐	๘๙๖,๖๗๙,๘๗๗.๖๓	๘๙.๐๒	๓๔,๐๐๕,๔๐๒.๓๓	๙๓๐,๖๘๔,๘๒๙.๙๖	๙๒.๓๙	๗๖,๖๐๔,๕๗๑.๐๔

- จำแนกตามประเภทรายจ่าย ได้ดังนี้

รายการ	หลังการโอนเปลี่ยนแปลง (๑)	เบิกจ่าย จำนวน (บาท) (๒)	ร้อยละ เบิกจ่าย	PO จำนวน (บาท) (๓)	เบิกจ่าย+PO จำนวน (บาท) (๔)=(๒)+(๓)	ร้อยละ เบิกจ่าย+ PO	คงเหลือ จำนวน (บาท) (๕)=(๑)-(๔)
บุคลากร	๘๒๖,๒๕๐,๑๐๐.๐๐	๗๕๘,๓๗๓,๐๙๖.๘๕	๙๑.๗๘	-	๗๕๘,๓๗๓,๐๙๖.๘๕	๙๑.๗๘	๖๗,๘๗๗,๐๐๓.๑๕
ดำเนินงาน	๑๓๗,๓๕๓,๓๗๖.๓๐	๑๒๔,๙๗๖,๐๗๔.๐๘	๙๐.๙๙	๓,๖๖๔,๔๖๒.๓๓	๑๒๘,๖๔๐,๕๓๖.๔๑	๙๓.๖๖	๘,๗๑๒,๘๓๙.๘๙
ลงทุน	๓๗,๖๕๙,๕๒๓.๗๐	๗,๓๐๘,๕๑๘.๗๐	๑๙.๔๑	๓๐,๓๔๐,๙๔๐.๐๐	๓๗,๖๕๙,๐๐๘.๗๐	๙๙.๙๗	๑๐,๕๑๕.๐๐
เงินอุดหนุน	๘๐๑,๔๐๐.๐๐	๘๐๑,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๘๐๑,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
รายจ่ายอื่น	๕,๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๕,๒๒๐,๗๘๘.๐๐	๙๙.๙๒	-	๕,๒๒๐,๗๘๘.๐๐	๙๙.๙๒	๔,๒๑๒.๐๐
ภาพรวม	๑,๐๐๗,๒๘๙,๔๐๐.๐๐	๘๙๖,๖๗๙,๘๗๗.๖๓	๘๙.๐๒	๓๔,๐๐๕,๔๐๒.๓๓	๙๓๐,๖๘๔,๘๒๙.๙๖	๙๒.๓๙	๗๖,๖๐๔,๕๗๑.๐๔

- ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับเป้าหมายรัฐบาล สะสมเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๔ ได้ดังนี้

รายการ	เป้า เบิกจ่าย ร้อยละ	เป้าเบิกจ่าย จำนวน (บาท)	ผล เบิกจ่าย ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย จำนวน (บาท)	ต่ำกว่า/ สูงกว่า ร้อยละ	ต่ำกว่า/สูงกว่า จำนวน (บาท)
รายจ่ายประจำ	๙๘.๐๐	๙๕๐,๒๓๗,๒๗๘.๗๗	๙๑.๗๒	๘๘๙,๓๗๑,๓๕๘.๙๓	-๖.๒๘	-๖๐,๘๖๕,๙๑๙.๘๔
รายจ่ายลงทุน	๗๕.๐๐	๒๘,๒๔๔,๖๔๒.๗๘	๑๙.๔๑	๗,๓๐๘,๕๑๘.๗๐	-๕๕.๕๙	-๒๐,๙๓๖,๑๒๔.๐๘
ภาพรวม	๙๓.๐๐	๙๗๘,๔๘๑,๙๒๑.๕๕	๘๙.๐๒	๙๐๖,๖๘๐,๘๗๗.๖๓	-๗.๙๘	-๗๑,๘๐๑,๐๔๓.๙๒

- ผลการใช้จ่ายเปรียบเทียบกับเป้าหมายรัฐบาล สะสมเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๔ ได้ดังนี้

รายการ	เป้า ใช้จ่าย ร้อยละ	เป้าเบิกใช้ จำนวน (บาท)	ผล ใช้จ่าย ร้อยละ	ผลเบิกใช้ จำนวน (บาท)	ต่ำกว่า/ สูงกว่า ร้อยละ	ต่ำกว่า/สูงกว่า จำนวน (บาท)
รายจ่ายประจำ	๑๐๐.๐๐	๙๖๙,๖๒๙,๘๗๖.๓๐	๙๒.๑๐	๘๙๓,๐๓๕,๘๒๑.๒๖	-๗.๙๐	-๗๖,๕๙๔,๐๕๕.๐๔
รายจ่ายลงทุน	๑๐๐.๐๐	๓๗,๖๕๙,๕๒๓.๗๐	๙๙.๙๗	๓๗,๖๔๙,๐๐๘.๗๐	-๐.๐๓	-๑๐,๕๑๕.๐๐
ภาพรวม	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๗,๒๘๙,๔๐๐.๐๐	๙๒.๓๙	๙๓๐,๖๘๔,๘๒๙.๙๖	-๗.๖๑	-๗๖,๖๐๔,๕๗๐.๐๔

❖ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขาธิการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมบังคับคดีมีโครงการที่ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน (PO) แล้ว และเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ ทำให้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๘ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๒๑,๙๖๓,๖๘๕.๒๔ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีผลการเบิกจ่ายรวมจำนวน ๑๖,๙๖๓,๑๖๕.๒๔ บาท (สิบหกล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๓ ของวงเงินกันเหลือมปี คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่ายรวมจำนวน ๕,๐๐๐,๕๒๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งมีผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

- ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน ๖ รายการ ได้แก่ (๑) จัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน ๓๘ ตัว ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร (๒) จัดซื้อเครื่องพร้อมอุปกรณ์การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล (๓) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากุศลกร ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล (๔) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุดความรู้สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ (๕) งบดำเนินงาน (รายการค่าใช้สอย,ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค) และ (๖) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑) ก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสุวรรณโลก และ ๒) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติม รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ รายการ ได้แก่ ๑) ก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก และ ๒) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ หรือไม่

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ แกลงเพิ่มเติมว่า จากการติดตามรายการก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจรับฯ แจ้งว่าจะเร่งรัดดำเนินการให้ทันภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ และเมื่อใกล้ถึงวันดังกล่าวกองนโยบายและแผนจะดำเนินการติดตามอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งได้มีการประสานกับผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก โดยได้รับแจ้งว่า สำนักงานฯ ได้มีการดำเนินการแก้ไขปรับสัญญา เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สอดคล้องกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐส่วนที่ ๒๓๕ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๒๓๕ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และลงนามสัญญา (ฉบับแก้ไข) เรียบร้อยแล้ว และในส่วนของโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารจากการประชุมประชาวิจารณ์เพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าทั้ง ๒ รายการดังกล่าวจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

นายประเวทย์ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ แกลงเพิ่มเติมว่า โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมตรวจรับ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา โดยได้ให้ผู้รับจ้างปรับเปลี่ยนข้อความในรูปเล่มบางส่วน และปัจจุบันผู้รับจ้างได้ปรับข้อความและส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

นางสาวอรอุมาฯ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แกลงเพิ่มเติมว่า โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการฯ ได้ประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา โดยได้ให้ผู้รับจ้างปรับเปลี่ยนข้อความในรูปเล่มบางส่วนเท่านั้น ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ปรับข้อความรูปเล่มตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจทานรูปเล่มดังกล่าว

มติที่ประชุม : รับทราบ

### ๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินดอกเบี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมบังคับคดีได้รับอนุมัติจัดสรรเงินดอกเบี้ยฯ รวมจำนวน ๑๓๘,๓๓๑,๗๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๖๓๐ อัตรา เงิน ๑๐๗,๑๑๖,๕๐๐ บาท ๒) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒๗๕ อัตรา เงิน ๓๐,๙๖๑,๒๐๐ บาท และ ๓) ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ จำนวน ๗ อัตรา ระยะเวลาการจ้าง ๔ เดือน (เดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๕) เงิน ๒๕๔,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีผลเบิกจ่ายรวมจำนวน ๑๐๖,๑๓๕,๑๘๑.๒๗ บาท (หนึ่งร้อยหกพันหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๓ ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรร รายละเอียดดังนี้

๑) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว มีผลการเบิกจ่ายรวม ๘๔,๔๒๖,๓๗๒.๓๔ บาท (แปดสิบล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๒ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

๒) ค่าจ้างเหมาบริการ มีผลเบิกจ่ายรวมจำนวน ๒๑,๘๖๔,๕๙๘.๙๓ บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๔ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

๓) ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ มีผลเบิกจ่ายรวมจำนวน ๒๔,๒๑๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๓ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

**ประธานฯ** สอบถามเพิ่มเติมว่า ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ เพราะเหตุใดถึงมีผลการเบิกจ่ายได้เพียง ร้อยละ ๙.๕๓ เท่านั้น

**นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ** แกลงเพิ่มเติมว่า เป็นการคิดมาจากวงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๕๔,๐๐๐ บาท และเป็นการจ้างแค่ระยะเวลา ๔ เดือน (เดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๕) ซึ่งผลดังกล่าวเป็นการเบิกจ่าย ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ในส่วนของเดือนสิงหาคมและกันยายน อยู่ระหว่างดำเนินการ

**นางอรุณวรรณฯ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี** แกลงเพิ่มเติมว่า ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ขอรับสนับสนุนเงินดอกเบี้ยฯ กำหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งได้เริ่มจ้างเจ้าหน้าที่เหมาบริการได้จริงในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

**๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕**

**นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ** แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

(๑) รายการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการกันเงินทั้งหมดจำนวน ๒ รายการ ดำเนินการเสร็จจำนวน ๑ รายการ คงเหลือรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ ได้แก่ รายการสัญญาซื้อระบบลงเวลาอัตโนมัติ มีวงงานทั้งหมด ๕ วงงาน ซึ่งได้นัดทดสอบระบบของวงงานที่ ๓ วันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕

(๒) รายการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการกันเงินทั้งหมดจำนวน ๘ รายการ ดำเนินการเสร็จ ๒ รายการ คงเหลือรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ รายการ ได้แก่

๑) โครงการพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน อยู่ระหว่างบริษัทปรับแก้ไขรายละเอียดของระบบ

๒) โครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่ คณะกรรมการฯ มีหนังสือแจ้งไปยังผู้รับจ้างเรื่องขอให้ส่งมอบงาน แต่ผู้รับจ้างยังไม่มีคำตอบกลับ

๓) โครงการพัฒนาระบบ Back office ของกรมบังคับคดี ผู้รับจ้างลงนามสัญญา (ฉบับแก้ไข) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารลงนามสัญญา (ฉบับแก้ไข) หากดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯ จะแจ้งเรื่องให้หน่วยงานใช้ระบบ Back office ของกรมบังคับคดีต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถใช้ได้ช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔) โครงการพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดี หน่วยงานภายในและภายนอก อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตอบกลับหนังสือไปยังบริษัทในการดำเนินการ Test case และ Test use

๕) โครงการพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบกำกับดูแลผู้ทำแผนผู้บริหารแผน กำหนดจัดการอบรมในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้ (๑) หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร ในวันที่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ (๒) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในวันที่ ๕ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕ และ (๓) หลักสูตรเจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบ (System Support) ในวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

๖) การจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน บังคับคดี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมพิจารณาแก้ไขรายละเอียดของสัญญา

(๓) รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการพิจารณาฯ ดำเนินการประชุมรวมจำนวน ๑๗ ครั้ง มีมติอนุมัติรวมจำนวน ๑๑๘ รายการเป็นเงินจำนวน ๔๒๖,๔๖๒,๒๔๐.๗๙ บาท (สี่ร้อยยี่สิบหกล้านบาทสี่แสนหกหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์) โดย ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีผลการเบิกจ่ายรวมจำนวน ๑๔๑,๙๐๐,๒๘๕.๖๓ (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนสองร้อยแปดสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาทสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๗ ของวงเงินที่อนุมัติ โดยสถานะของรายการที่อนุมัติ ๑๑๘ รายการ จำแนกได้ ดังนี้ ๑) ยกเลิก จำนวน ๕ รายการ ๒) ดำเนินการเสร็จ จำนวน ๖๕ รายการ ๓) โครงการเสร็จอยู่ระหว่างเบิกจ่าย/เคลียร์ค่าใช้จ่าย จำนวน ๙ รายการ และ ๔) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๙ รายการ

**ประธานฯ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) รายการจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน บังคับคดี ผู้รับจ้างทราบแล้วหรือไม่ว่ามีการแก้ไขสัญญา โดยให้ผู้รับจ้างมาดำเนินการต่อได้

(๒) รายการเงินค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๙ รายการ จะสามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ หรือไม่

**นายแพทย์ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ** แกลงเพิ่มเติมว่า รายการจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี ผู้รับจ้าง ได้แก่ นางนันทกา ตันสกุล รับทราบเรื่องการแก้ไขสัญญาแล้ว และเมื่อวันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ได้เข้ามาเซ็นสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งรับทราบว่าต้องเสียค่าปรับหากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาดังกล่าว โดยกระบวนการแล้วจะมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้รับจ้างดำเนินงานส่งมอบงาน หากไม่มีการส่งมอบจะยกเลิกสัญญา โดยการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และหากยกเลิกสัญญาจะต้องดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างรายใหม่ และแจ้งผู้รับจ้างเดิมว่า เป็นผู้ทำงานต่อไป

**นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ** แกลงเพิ่มเติมว่า สำหรับรายการเงินค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๙ รายการ โครงการ/รายการส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการ ตามงวดงานที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งบางโครงการ/รายการสิ้นสุดสัญญาภายหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จึงต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปีต่อไป

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๔

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบวา

(๑) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายภาครัฐ ดังนี้ เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕.๐๐ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

(๒) กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งหน่วยงาน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๒๔๘๐๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปได้ ๒ ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๑ ให้เร่งรัดการดำเนินการในการก่องหนึ้และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไป ประเด็นที่ ๒ สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการก่องหนึ้ครบทุกโครงการ/รายการ และหรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ผลผลิตที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณฯ แล้ว มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการใช้วงเงินได้ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร และยังมีมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว ขอให้เร่งโอนเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อไปดำเนินการโครงการ/รายการที่มีความจำเป็นต้องไป

(๓) ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรมบังคับคดีมีผลการเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๘๙.๐๒ ซึ่งยังขาดประมาณร้อยละ ๓ เท่านั้น คาดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะดำเนินการได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่าย โดยในปีที่ผ่านมากรมบังคับคดีมีผลการเบิกจ่ายภาพรวมได้ประมาณร้อยละ ๙๕ ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ยังขาดอีกประมาณร้อยละ ๕๕ คาดการณ์ได้ว่ากรมบังคับคดีไม่ผ่านเป้าหมาย เนื่องจากรายการก่อสร้าง ๒ รายการ สิ้นสุดสัญญาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย เมื่อเทียบกับเป้าหมายรัฐบาล ดังนี้

- ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับเป้าหมายรัฐบาล สะสมเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๔

รายการ	เป้า เบิกจ่าย ร้อยละ	เป้าเบิกจ่าย จำนวน (บาท)	ผล เบิกจ่าย ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย จำนวน (บาท)	ต่ำกว่า/ สูงกว่า ร้อยละ	ต่ำกว่า/สูงกว่า จำนวน (บาท)
รายจ่ายประจำ	๙๘.๐๐	๙๕๐,๒๓๗,๒๓๘.๗๗	๙๑.๗๒	๘๘๙,๓๗๑,๓๕๘.๙๓	-๖.๒๘	-๖๐,๘๖๕,๙๑๙.๘๔
รายจ่ายลงทุน	๗๕.๐๐	๒๘,๒๔๔,๖๔๒.๗๘	๑๙.๔๑	๗,๓๐๘,๕๑๘.๗๐	-๕๕.๕๙	-๒๐,๙๓๖,๑๒๔.๐๘
ภาพรวม	๙๓.๐๐	๙๗๘,๔๘๑,๘๘๑.๕๕	๘๙.๐๒	๙๐๖,๖๘๐,๘๗๗.๖๓	-๓.๙๘	-๗๑,๘๐๑,๐๐๓.๙๒

- ผลการใช้จ่ายเปรียบเทียบกับเป้าหมายรัฐบาล สะสมเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๔

รายการ	เป้า ใช้จ่าย ร้อยละ	เป้าเบิกใช้ จำนวน (บาท)	ผล ใช้จ่าย ร้อยละ	ผลเบิกใช้ จำนวน (บาท)	ต่ำกว่า/ สูงกว่า ร้อยละ	ต่ำกว่า/สูงกว่า จำนวน (บาท)
รายจ่ายประจำ	๑๐๐.๐๐	๙๖๙,๖๒๙,๘๗๖.๓๐	๙๒.๑๐	๘๙๓,๐๓๕,๘๒๑.๒๖	-๗.๙๐	-๗๖,๕๙๔,๐๕๕.๐๔
รายจ่ายลงทุน	๑๐๐.๐๐	๓๗,๖๕๙,๕๒๓.๗๐	๙๙.๙๗	๓๗,๖๔๙,๐๐๘.๗๐	-๐.๐๓	-๑๐,๕๑๕.๐๐
ภาพรวม	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๗,๒๘๙,๔๐๐.๐๐	๙๒.๓๓	๙๓๐,๖๘๔,๘๓๐.๙๖	-๗.๖๑	-๗๖,๖๐๔,๕๗๐.๐๔

(๔) รายการ...



(๔) รายการครุภัณฑ์ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ วงเงินรวม ๓๗,๙๗๒,๑๐๐.๐๐ บาท ภายหลังการโอนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ มีจำนวน ๑๕ รายการ วงเงิน ๓๗,๖๕๙,๕๒๓.๗๐ บาท ส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

สถานะการดำเนินงาน	จำนวน	รายการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)	๑๑	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. รายการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>๒. รายการจัดทำป้ายสำนักงาน สบจ.น่าน</li> <li>๓. รายการจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย ของกองบริหารการคลัง</li> <li>๔. รายการปรับปรุงและขยายห้องทำงาน สบจ.นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง</li> <li>๕. รายการซ่อมแซมอาคารสำนักงานและอาคารแฟลตที่พักอาศัย สบจ.อุบลราชธานี</li> <li>๖. รายการปรับปรุงสำนักงาน สบจ.ตราด</li> <li>๗. จัดจ้างจัดทำบอร์ดผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้</li> <li>๘. จัดจ้างจัดทำบอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม</li> <li>๙. จัดซื้อกล่องวงจรปิด สบจ.พัทลุง</li> <li>๑๐. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน</li> <li>๑๑. รายการปรับปรุงอาคารสำนักงาน สบจ.กาญจนบุรี</li> </ol>
อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	๔	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งประกอบ สบจ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์</li> </ol> <p><b>ผลการดำเนินงาน :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบแบบแปลนรายการ (ฉบับแก้ไข) ตามที่ปรับให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่จริงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปริมาณงานและราคาที่แก้ไขสรุปแล้วมีค่างานลดมากกว่างานเพิ่มจำนวน ๒,๑๕๗,๓๗๓.๔๖ บาท</li> <li>- เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เสนอเอกสารสัญญา (ฉบับแก้ไข) ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามสัญญา ซึ่งหน้าห้องมีข้อสังเกตให้แก้ไขในส่วนของบันทึกนำส่ง</li> <li>- ดำเนินการก่อสร้างในส่วนของงวดงานที่ ๑ - ๒ (งานฐานราก)เรียบร้อยแล้ว หากดำเนินการแก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้ว จะเร่งนัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ และดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป</li> <li>- หากดำเนินการแก้ไขสัญญาแล้วเสร็จ สบจ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ จะเร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และระบบ GF-MIS</li> <li>- กองนโยบายและแผนดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงวงเงินเหลือจ่ายดังกล่าวไปเป็นงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภคต่อไป</li> </ul>

สถานะการดำเนินงาน	จำนวน	รายการ
		<p>- เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คาดว่าเบิกจ่ายได้ ๒ งวดงาน วงเงินรวมประมาณ ๓,๐๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ คงเหลือ ๑๑ งวดงาน วงเงินรวมประมาณ ๑๖,๒๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๐</p> <p>๒. รายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สบจ.ยโสธร</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓ - ๔ หล่อคอนกรีตคาน เเทคอนกรีต TOPPING และคอนกรีตพื้น บริเวณชั้น ๑ - ๒</li><li>- งานงวดที่ ๒ หล่อคอนกรีตฐานราก ดำเนินการเรียบร้อย คาดว่าส่งมอบได้ก่อนวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕</li></ul> <p>เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คาดว่าเบิกจ่ายได้ ๒ งวดงาน วงเงินรวม ๑,๒๘๗,๖๒๔.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ คงเหลือ ๘ งวดงาน วงเงินรวม ๙,๔๔๒,๕๗๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐</p> <p>๓. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา แบบหน้าจอสัมผัส IPAD PRO</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา แบบหน้าจอสัมผัส IPAD PRO เรียบร้อย</li><li>- คณะกรรมการตรวจรับฯ พิจารณาแล้วมีมติแก้ไขสัญญา โดยให้ระบุข้อมูลโปรแกรมจัดการเอกสาร PDF element ๘ Professional for iOS (Perpetual License) เพิ่มเติมในสัญญาให้ครบถ้วน</li><li>- อยู่ระหว่างลงนามเอกสารสัญญา (ฉบับแก้ไข) และกำหนดประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ</li></ul> <p>คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>๔. รายการจัดซื้อโทรทัศน์และตู้เย็น</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว</li><li>- เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส่งมอบโทรทัศน์และตู้เย็น สำหรับห้องผู้บริหาร เรียบร้อยแล้ว</li></ul> <p>คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

(๕) โครงการประชุม อบรม สัมมนา/ประชาสัมพันธ์/ค่าตอบแทนใกล้เคียง สรุปได้ ดังนี้

๑. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

❖ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ (๑) อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี (๒) โครงการ Role model เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (๓) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายในการฝึกอบรม (รูปแบบออนไลน์) และ (๔) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Professional Human Resource Program

❖ ด้านการประชาสัมพันธ์ (๑) ค่าเผยแพร่สื่อผ่านทาง Line Official Account ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้วเบิกจ่าย (๒) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับการใกล้เคียงข้อพิพาทและโปสเตอร์ การเผยแพร่ภารกิจบังคับทางปกครอง ผลิตสแตนต์ พีพีบอร์ด และการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยหนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างแจกจ่ายให้หน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี

❖ เงินคงเหลือรวมจำนวน ๑๒,๙๖๒ บาท นำไปสมทบโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

❖ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการอบรมเครือข่ายบังคับคดี และวิทยากรตัวคูณ (๒) โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน และ (๓) โครงการการประชุมด้านการบังคับคดี ร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

❖ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สิน เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (มหกรรมขายทอดตลาด) ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม คงเหลือหน่วยงานที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน และหน่วยงานที่ยังไม่ได้คืนเงินจำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช

❖ สำหรับโครงการใกล้เคียงข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔,๘๒๕,๐๐๐ บาท ครบถ้วนแล้ว ซึ่งงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขอรับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณของกรมบังคับคดี มาสมทบค่าตอบแทนและค่าพาหนะ ผู้ใกล้เคียง จำนวน ๕,๖๔๐,๖๐๐ บาท

❖ เงินคงเหลือรวมประมาณจำนวน ๔๒๓,๘๘๓ บาท จะดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงไปสมทบโครงการใกล้เคียงข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ค่าตอบแทนและค่าพาหนะผู้ใกล้เคียง

๓. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม

❖ กิจกรรมการเผยแพร่กฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกฎหมายทั่วไป ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต เชียงราย อุบลราชธานี ลำปาง และตรัง ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ ๕ เมืองทองธานี

❖ กิจกรรมจัดใกล้เคียงข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ลำปาง และภูเก็ต ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๘ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ ๕ เมืองทองธานี

❖ เงินคงเหลือจำนวน ๓๑๖,๙๙๓.๘๕ บาท ดำเนินการจัดกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๔. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการลดความเหลื่อมล้ำ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม

❖ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการจัดในพื้นที่จังหวัดสงขลา

❖ กิจกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ๖ ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

❖ โครงการบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว และยังมีวงเงินคงเหลือ ๔๒,๖๑๔ บาท จึงพิจารณาให้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานีดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ สืบเนื่องจากผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความสะดวกของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อพิจารณาจำแนกตามจังหวัด พบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจน้อยที่สุดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานีกำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ และจะดำเนินการประมวลผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความสะดวกของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหม่อีกครั้ง

จากผลและแผนการดำเนินงานโครงการประชุม อบรม สัมมนา ข้างต้นไม่ติดปัญหาในการดำเนินการ คาดการณ์ได้ว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันเวลา ซึ่งอยู่ระหว่างสรุปยอดเงินเหลือจ่ายและส่งคืนเงินเหลือจ่าย เพื่อนำเงินเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นต่อไป

**ประธานฯ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งประกอบ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ และรายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร ครบกำหนดตามสัญญาเมื่อไหร่

(๒) รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งประกอบ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ ที่วงเงินลดลง ๒,๑๕๗,๓๗๓.๔๖ บาท สามารถนำไปใช้กับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ โครงการการประชุม IAIR (International Association of Insolvency Regulators) องค์การเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ ได้หรือไม่

**นายไพบูลย์ฯ** ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดี แกลงเพิ่มเติมว่า รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งประกอบ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ ตามสัญญาครบกำหนดในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

**นางสาวสุปราณีฯ** ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล แกลงเพิ่มเติมว่า รายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร ตามสัญญาครบกำหนดในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

**นางรุ่งนทีฯ** กรรมการและเลขานุการ แกลงเพิ่มเติมว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของกรมบังคับคดี ไม่มีรายการค่าใช้จ่ายที่เดินทางไปต่างประเทศ หากจะนำมาวงเงินคงเหลือจากรายการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งประกอบ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ มาใช้จะต้องทำข้อตกลงกับสำนักงานงบประมาณว่าจะนำเงินในส่วนดังกล่าวมาใช้ดำเนินการเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งวงเงิน ๒,๑๕๗,๓๗๓.๔๖ บาท ยังไม่ทราบแน่นอนว่าจะสามารถใช้ได้เมื่อไร เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญา จึงมีความเห็นว่าจะไม่สามารถนำวงเงินดังกล่าวไปใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้

นางอรุณวรรณฯ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี แกลงเพิ่มเติมว่า โครงการการประชุม IAIR (International Association of Insolvency Regulators) องค์การเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ กำหนดการคาดว่าจะเดินทางปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๕ แต่ต้องตอบตกลงก่อนว่าจะเดินทางเข้าร่วมหรือไม่ โดยนางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน ได้ตอบกลับแล้วว่าไม่ได้เข้าร่วมเดินทาง เนื่องจากรายการดังกล่าวกรมบังคับคดีได้ขอรับสนับสนุนการใช้เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้วรายการดังกล่าวไม่อยู่ในเงื่อนไขในการขอเดินทางไปต่างประเทศ จึงไม่ถูกบรรจุให้เป็นวาระการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการฯ อีกทั้ง กรมบังคับคดีได้เคยส่งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อใช้เงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณของกรมบังคับคดี ไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการการเดินทางไปต่างประเทศแล้ว ซึ่งกรมบัญชีกลางตอบกลับมว่าเป็นงบรายจ่ายอื่น จึงไม่สามารถใช้เงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณของกรมบังคับคดีมาใช้ในรายการดังกล่าวได้

นางสาวทัศนาวลัยฯ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน แกลงเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาโดยปกติแล้วการเดินทางไปต่างประเทศของกรมบังคับคดี จะรับจัดสรรเงินงบประมาณ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงยุติธรรมไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ อีกทั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกระทรวงยุติธรรมได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๓ รายการ วงเงินรวม ๑ ล้านบาทบาทเท่านั้น ซึ่งไม่มีในส่วนของกรมบังคับคดี จึงมีข้อเสนอแนะว่า กรมบังคับคดีควรมีการเตรียมความพร้อมของแหล่งเงินในส่วนของการใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ

ประธานฯ ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ด้วยภารกิจของกรมบังคับคดี จะมีส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหรือมีความจำเป็นศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมและในส่วนของการเป็นสมาชิกต่างๆ หรือประชุมในฐานะสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศ จึงจำเป็นที่ต้องมีแหล่งเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ

นางเพ็ญรวิฯ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม แกลงเพิ่มเติมว่า เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ได้มีการเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณของกรมบังคับคดี โดยกรมบังคับคดีต้องวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ UIHJ IAIR และเรื่องสมาชิกต่างๆ จึงจะต้องวางแผนว่าจะดำเนินการอย่างไร และขอฝากให้กองนโยบายและแผน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณของกรมบังคับคดี และคณะกรรมการพิจารณาฯ ว่า จะดำเนินการอย่างไร เพื่อนำไปทำความเข้าใจกับทางกรมบัญชีกลางต่อไป

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ แกลงเพิ่มเติมว่า ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ พบปัญหาแล้วจำนวน ๒ ครั้ง คือ ๑) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๙ ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และ ๒) โครงการการประชุม IAIR (International Association of Insolvency Regulators) องค์การเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ ของกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งกองนโยบายและแผน ได้มีการวางแผนการดำเนินงานสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศไว้ ๒ แหล่งเงิน คือ ๑) แหล่งเงินงบประมาณ หากกรมบังคับคดีมีวงเงินงบประมาณเหลือจ่าย/หมดความเป็น ที่แน่นอน สามารถนำเงินดังกล่าวมาโอนเปลี่ยนแปลงได้ โดยต้องทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ พร้อมทั้งยืนยันว่าวงเงินที่นำมาโอนเปลี่ยนแปลงจะไม่กระทบกับรายการที่ได้รับอนุมัติจัดสรร และ ๒) แหล่งเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณของกรมบังคับคดี โดยต้องทำความเข้าใจกับกรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างศึกษาหาข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าจะทำความเข้าใจลักษณะเป็นแต่ละกรณี หรือแต่ละเรื่อง หรือดำเนินการในลักษณะภาพรวม

**มติที่ประชุม :** มอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา แบบหน้าจอสัมผัส IPAD PRO และรายการจัดซื้อโทรทัศน์และตู้เย็น มอบหมายกองบริหารการคลัง กลุ่มงานพัสดุ และกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๒) รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งประกอบ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ และรายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร ขอให้เร่งรัดการบริหารสัญญา และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวงงานของสัญญา

(๓) รายการ/โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และมีเงินเหลือจ่าย/เหลือจากการลงนามสัญญา มอบหมายกองนโยบายและแผนดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงวงเงินเหลือจ่ายไปเป็นรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และเหมาะสมต่อไป

(๔) มอบหมายกองนโยบายและแผน รายงานความคืบหน้าและดำเนินการจัดทำหนังสือหารือ/ทำความเข้าใจกับกรมบัญชีกลาง เรื่องการขอใช้เงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณของกรมบังคับคดี สำหรับรายการค่าใช้จ่ายการเดินทางไปต่างประเทศ

**๔.๒ การเร่งรัดรายการงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีผลการเบิกจ่ายรวมจำนวน ๑๖,๙๖๓,๑๖๕.๒๔ บาท (สิบหกล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๓ ของวงเงินกันเหลือมปี คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่ายรวมจำนวน ๕,๐๐๐,๕๒๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน ๖ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑) ก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบของสบจ.สุโขทัย สาขาสุวรรณโลก และ ๒) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ มีรายละเอียด ดังนี้

โครงการ	กันเหลือม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	รายละเอียด
๑. ก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบของ สบจ.สุโขทัย สาขาสุวรรณโลก (ประธานตรวจรับ : นายเฉลิมชัย บัวจันอัด)	๑๐,๐๕๘,๕๕๖.๐๐	๔,๒๑๐,๔๑๖.๐๐	๕,๘๔๘,๑๔๐.๐๐	<p>★ ลงนามสัญญากับ หจก.ธนากร เจริญกิจ เลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ วงเงินสัญญา (ฉบับแก้ไข) ๑๐,๐๕๘,๕๕๖ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๑๓ งวดงาน</p> <p>★ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่มีการเบิกจ่ายกันเงินเหลือมปีทั้งรายการ จำนวน ๑๓ งวดงาน (งวดที่ ๑ - ๑๓) รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๕๘,๕๕๖ บาท</p> <p>★ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เบิกจ่ายจำนวน ๖ งวดงาน วงเงินรวม ๔,๒๑๐,๔๑๖ บาท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งวดงานที่ ๑ เบิกจ่ายวงเงิน ๔๗๙,๗๐๖ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๒ เบิกจ่ายวงเงิน ๗๐๕,๘๑๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๓ เบิกจ่ายวงเงิน ๗๐๕,๘๑๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๔ รวมเป็นเงิน ๘๐๖,๖๔๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๕ เบิกจ่ายวงเงิน ๖๐๔,๙๘๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๙ เบิกจ่ายวงเงิน ๘๕๗,๐๕๕ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๐ เบิกจ่ายวงเงิน ๘๕๗,๐๕๕ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๒ เบิกจ่ายวงเงิน ๖๐๔,๙๘๐ บาท</li> </ul> <p>★ คงเหลือ ๕ งวดงาน ได้แก่ งวดงานที่ ๖ - ๘, ๑๑ และ ๑๓</p>

โครงการ	กันเหลื่อม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	รายละเอียด
				<p>★ ผลการดำเนินงาน :</p> <p>- ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๗ ติดตั้งครุภัณฑ์ภายในต้นเดือนกันยายน ๒๖๕</p> <p>- สบจ.สุโขทัย สาขาสุวรรณโลก ดำเนินการแก้ไขสัญญาให้สอดคล้องกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้านที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้านที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และลงนามสัญญา (ฉบับแก้ไข) เรียบร้อยแล้ว และเนื่องจากมีการลดค่างานในงวดงานที่ ๖ จึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานงวดที่ ๖ ได้ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญาในส่วนขอรายละเอียดงานงวดที่ ๖</p> <p>- ผู้รับจ้างคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕</p>
<p>๒. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ประธานตรวจรับ : นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา)</p>	๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๑๖,๐๐๐.๐๐	๕๖๔,๐๐๐.๐๐	<p>★ ลงนามสัญญากับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ ๗๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๔ งวดงาน</p> <p>★ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่มีการเบิกจ่ายกันเงินเหลือปีทั้งรายการ จำนวน ๔ งวดงาน (งวดที่ ๑ - ๔) รวมเป็นเงิน ๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท</p> <p>★ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เบิกจ่ายจำนวน ๓ งวดงาน วงเงินรวม บาท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งวดงานที่ ๑ เบิกจ่ายวงเงิน ๒๘๒,๐๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๒ เบิกจ่ายวงเงิน ๕๖๔,๐๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๓ เบิกจ่ายวงเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท</li> </ul> <p>★ คงเหลือ ๑ งวดงาน ได้แก่ งวดงานที่ ๔</p> <p>★ ผลการดำเนินงาน</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับฯ ประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย)</p>

มติที่ประชุม : รายการก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบของสบจ.สุโขทัย สาขาสุวรรณโลก ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ กำกับ เร่งรัดการบริหารงวดงานที่เหลืออยู่ ๕ งวดงาน เร่งการประชุมตรวจรับ และดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณของทั้ง ๒ รายการ ถูกพับทิ้งไป

๔.๓ การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

๑. รายการกันเงินไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ	ขอขยายกับ กรมบัญชีกลาง จำนวน	เสร็จ จำนวน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จำนวน	รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
กันเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๓	๒	๑	๑	๑. สัญญาซื้อระบบลงเวลาอัตโนมัติ (ประธานตรวจรับ : นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา) (ขยายสัญญากับกรมบัญชีกลาง : เดือนกันยายน ๒๕๖๕) ความคืบหน้า : นัดทดสอบระบบของงวดงานที่ ๓ วันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕
กันเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔	๘	๒	๖	๑. โครงการพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน (ประธานตรวจรับ : นายเสกสรร สุขแสง) (ขยายสัญญากับกรมบัญชีกลาง : เดือนธันวาคม ๒๕๖๕) ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างบริษัทปรับแก้ไขรายละเอียด ๒. โครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่ (ประธานตรวจรับ : นายอนุชิต เสียงใหญ่) (ขยายสัญญากับกรมบัญชีกลาง : เดือนธันวาคม ๒๕๖๕) ความคืบหน้า : คณะกรรมการฯ มีหนังสือแจ้งไปยังผู้รับจ้าง เรื่อง ขอให้ส่งมอบงาน แต่ผู้รับจ้างยังไม่มีการตอบกลับ ๓. โครงการพัฒนาระบบ Back office ของกรมบังคับคดี (ประธานตรวจรับ : นายเสกสรร สุขแสง) (ขยายสัญญากับกรมบัญชีกลาง : เดือนกันยายน ๒๕๖๕) ความคืบหน้า : ผู้รับจ้างลงนามสัญญา (ฉบับแก้ไข) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารลงนามสัญญา (ฉบับแก้ไข) หากดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๔. คณะกรรมการฯ จะแจ้งเรื่องให้หน่วยงานใช้ระบบ Back office ของกรมบังคับคดี ต่อไป ๕. โครงการพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดี หน่วยงานภายในและภายนอก (ประธานตรวจรับ : นางสุกัญญา บุขยนาวิน) (ขยายสัญญากับกรมบัญชีกลาง : เดือนธันวาคม ๒๕๖๕) ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตอบกลับหนังสือไป ยังบริษัท ในการดำเนินการ Test case และ Test use



ปีงบประมาณ	ขอขยายกับ กรมบัญชีกลาง จำนวน	เสร็จ จำนวน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จำนวน	รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
				<p>๖. โครงการพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ กำกับดูแลผู้ทำแผน, ผู้บริหารแผน (ประธานตรวจรับ : นางเพ็ญรวี มาแสง) (ขยายสัญญากับกรมบัญชีกลาง : เดือนธันวาคม ๒๕๖๕) ความคืบหน้า : กำหนดจัดการอบรมในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้ - หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร ในวันที่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ - หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในวันที่ ๕ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕ - หลักสูตรเจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบ (System Support) ในวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>๗. จ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานบังคับคดี (ประธานตรวจรับ : นางนางวาสนา ปักกาโร) (ขยายสัญญากับกรมบัญชีกลาง : เดือนกันยายน ๒๕๖๕) ความคืบหน้า : เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประชุมพิจารณา แก้ไขรายละเอียดของสัญญา</p>

๒. รายการที่ได้รับอนุมัติค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กรมบังคับคดีจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม โดยเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมรวมเงินฝากคลัง ๕๐% จำนวน ๙๙๑,๘๐๙,๖๖๗.๕๑ (เก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการพิจารณาฯ มีมติอนุมัติรวมจำนวน ๑๑๘ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๔๒๖,๔๖๒,๒๔๐.๗๙ บาท (สี่ร้อยยี่สิบหกล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์)

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีผลเบิกจ่าย รวมจำนวน ๑๔๑,๙๐๐,๒๘๕.๖๓ (หนึ่งร้อยสี่สิบบาทห้าแสนสองร้อยแปดสิบบาทหกสิบบาทสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๗ ของวงเงินที่อนุมัติ มีเงินเหลือจ่ายจากการลงนามสัญญา/คืนเงิน รวมจำนวน ๔,๕๙๐,๓๑๒.๒๗ บาท และมีสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

- |   |                  |
|---|------------------|
| - อนุมัติรวม  | จำนวน ๑๑๘ รายการ |
| - ยกเลิก  | จำนวน ๕ รายการ   |
| - ดำเนินการเสร็จ                                    | จำนวน ๖๕ รายการ  |
| - โครงการเสร็จอยู่ระหว่างเบิกจ่าย/เคลียร์ค่าใช้จ่าย | จำนวน ๙ รายการ   |
| - อยู่ระหว่างดำเนินการ                              | จำนวน ๓๙ รายการ  |

❖ ยกเลิก ๕ รายการ ได้แก่

ลำดับ	รายการ	วงเงิน (บาท)	สาเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศทดแทนของเดิม จำนวน ๒ เครื่อง ของ สบก. ๔	๗๒,๐๐๐.๐๐	ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากค่าติดตั้งเกินมาตรฐาน จึงขอยกเลิกและเสนอขอใหม่
๒	ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการภาครัฐและการบริการราชการแบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาเอกสารแล้วที่ปรึกษาขาดคุณสมบัติ จึงขอยกเลิกและเสนอขอใหม่ โดยให้เปลี่ยนชื่อโครงการให้เหมาะสม
๓	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ สบจ.ตาก สาขาแม่สอด	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๔	ค่าใช้จ่ายในโครงการบำรุงรักษาระบบถ่ายทอดสด การขายทอดตลาด ๒๕ แห่ง	๑,๒๒๖,๐๐๐.๐๐	ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีบริษัทส่งใบเสนอราคา เนื่องจากระยะเวลาการดำเนินการคงเหลือ ๔ เดือน บริษัทแจ้งว่าไม่คุ้มค่า
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำห้องน้ำ ทางลาด และที่จอดรถเข็นสำหรับคนพิการ สบจ.เพชรบูรณ์	๒๑๑,๘๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

❖ ดำเนินการเสร็จ ๖๕ รายการ ได้แก่

ลำดับ	รายการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
<b>กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ครุภัณฑ์พัสดุจัดซื้อให้)</b>			
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ เครื่อง ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๑๗,๖๕๕.๐๐	๙,๓๔๕.๐๐
<b>กองนโยบายและแผน (๔๒ หน่วยงาน)</b>			
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน ของหน่วยงาน ในสังกัดกรมบังคับคดีทั่วประเทศ จำนวน ๔๒ หน่วยงาน รอบที่ ๑	๓,๗๙๖,๖๕๘.๑๐	๒๔๙,๘๔๑.๙๐
<b>กองบริหารการคลัง</b>			
๓	ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจการจัดซื้อชุดตรวจ COVID - ๑๙ Antigen Test Kit (ATK) ของหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค	๑,๓๒๗,๙๗๖.๘๔	๒๙,๓๒๓.๑๖
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดตรวจ Covid - ๑๙ Antigen Test Kit (ATK) ของส่วนกลาง	๔๒๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV (แบบ Smart TV) ขนาด ๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ทดแทนของเดิม ติดตั้งในห้องหมวดยานยนต์	๑๕,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - เย็นแบบขวดครอบ จำนวน ๓ เครื่อง ของหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี	๑๕,๔๐๘.๐๐	๐.๐๐
๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลโคจร จำนวน ๑ เครื่อง และพัดลมระบาย อากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ของกองบริหารการคลัง	๕,๗๘๒.๒๘	๐.๐๐
๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV (แบบ Smart TV) จำนวน ๑ เครื่อง (ห้องผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี)	๑๔,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ จัดซื้อใหม่ จำนวน ๒๐ ชุด ของกองบริหารการคลัง กลุ่มงานพัสดุ และคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยของกรมบังคับคดี	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า ทดแทนของเดิม จำนวน ๘ เครื่อง ของกองบริหารการคลัง	๓๐,๓๘๘.๐๐	๐.๐๐
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านการบังคับคดีล้มละลาย ทดแทนของเดิม จำนวน ๒ ตัว ของกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง	๑๓,๙๗๔.๒๐	๐.๐๐
<b>กองบริหารทรัพยากรบุคคล (ครุภัณฑ์พัสดุจัดซื้อให้)</b>			
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เย็น จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล	๒๓,๖๓๖.๐๐	๐.๐๐
๑๓	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากร กรมบังคับคดี รุ่นที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รูปแบบออนไลน์)	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๔	ค่าใช้จ่ายโครงการ Role Model เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม องค์กร รุ่นที่ ๒ และ รุ่นที่ ๓	๔๔๘,๐๐๘.๒๙	๔๒๐,๙๙๑.๗๑

ลำดับ	รายการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
<b>กองบังคับคดีล้มละลาย ๔ (ครุภัณฑ์พัสดุจัดซื้อให้)</b>			
๑๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ของกองล้มละลาย ๔	๔๔,๗๒๖.๐๐	๐.๐๐
<b>กองบังคับคดีล้มละลาย ๕ (ครุภัณฑ์พัสดุจัดซื้อให้)</b>			
๑๖	ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ของกองบังคับคดีล้มละลาย ๕	๕๖,๘๔๐.๐๐	๐.๐๐
๑๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ทดแทนของเดิม จำนวน ๒ เครื่อง ของกองบังคับคดีล้มละลาย ๕	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย ทดแทนของเดิม จำนวน ๒ เครื่อง ของกองบังคับคดีล้มละลาย ๕	๓,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐
<b>กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน</b>			
๑๙	ค่าใช้จ่ายเพื่อชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลฎีกา ของกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	๑๑,๔๗๙,๗๕๑.๐๕	๐.๐๐
๒๐	ค่าใช้จ่ายเพื่อชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ของกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	๒๘๒,๐๔๒.๕๑	๐.๐๐
๒๑	ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด (เพิ่มเติม) ของกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	๑๐,๓๕๐.๕๑	๐.๐๐
๒๒	ค่าใช้จ่ายในโครงการค่าสมาชิกสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่าง ประเทศ ค.ศ. ๒๐๒๒ (ส่วนที่ขาดจากงบประมาณ)	๑๐,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐
<b>กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (ครุภัณฑ์พัสดุจัดซื้อให้)</b>			
๒๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เย็น จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง ของกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	๒๒,๑๓๖.๐๐	๐.๐๐
<b>ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท</b>			
๒๔	ค่าใช้จ่ายในการขอเพิ่มกิจกรรมในการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
<b>ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครุภัณฑ์พัสดุจัดซื้อให้)</b>			
๒๕	ค่าใช้จ่ายในโครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย	๓,๐๔๙,๕๐๐.๐๐	๒,๑๔๐.๐๐
๒๖	ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบขวดครอบ จำนวน ๑ เครื่อง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๕,๑๓๖.๐๐	๐.๐๐
<b>สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓ (ครุภัณฑ์พัสดุจัดซื้อให้)</b>			
๒๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำชั้นวางสำนวน จำนวน ๔๐ ตัว ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓ เขตมีนบุรี	๑๙๖,๘๘๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ	รายการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
<b>สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๔ (ครุภัณฑ์พัสดุจัดซื้อให้)</b>			
๒๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ของสบก.๔	๑๐๐,๑๕๒.๐๐	๐.๐๐
<b>สำนักงานเลขาธิการกรม (ครุภัณฑ์พัสดุจัดซื้อให้)</b>			
๒๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง intercom จำนวน ๓ เครื่อง ของกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม	๔๑,๔๐๙.๐๐	๐.๐๐
๓๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๓ เครื่อง ทดแทนของเดิม ของสำนักงานเลขาธิการกรม	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๓๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโสตทัศนูปกรณ์ จัดซื้อใหม่ จำนวน ๕ รายการ ของกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม	๗๙,๑๘๐.๐๐	๐.๐๐
๓๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ เครื่อง ของศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขาธิการกรม	๑,๐๒๗.๒๐	๐.๐๐
๓๓	ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างทักษะบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ ในยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม	๗๗๓,๑๕๕.๐๐	๒๘๐,๓๘๕.๐๐
<b>กาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ</b>			
๓๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ เครื่อง ของสบจ.กาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ	๒๙,๙๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐
<b>ขอนแก่น สาขาชุมแพ</b>			
๓๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ สบจ.ขอนแก่น สาขาชุมแพ	๑๑๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐
<b>ชลบุรี สาขาพิทยา</b>			
๓๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นเหล็กวางสำนวน จำนวน ๓๐ ตัว ของสบจ.ชลบุรี สาขาพิทยา	๘๘,๒๗๕.๐๐	๐.๐๐
<b>เชียงใหม่</b>			
๓๗	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ผู้อำนวยการ ของสบจ.เชียงใหม่	๓๖๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
<b>ตราด</b>			
๓๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ทำงาน ของผู้อำนวยการ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ ชุด ของ สบจ.ตราด	๑๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
<b>นครพนม</b>			
๓๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ของสบจ.นครพนม	๔๐,๘๙๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ	รายการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
<b>นครราชสีมา</b>			
๔๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ คัน สบจ.นครราชสีมา	๙๙๙,๐๐๐.๐๐	๓๖,๙๐๐.๐๐
<b>นครศรีธรรมราช</b>			
๔๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบและ อุปกรณ์ป้องกันครบชุด ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ เครื่อง ของสบจ.นครศรีธรรมราช	๓๓๔,๙๑๐.๐๐	๐.๐๐
<b>นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง</b>			
๔๒	ค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สบจ.นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง	๑๗๕,๑๐๑.๑๐	๐.๐๐
๔๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ สบจ.นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง	๑๔๐,๒๑๘.๐๐	๐.๐๐
๔๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ของสบจ.นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง	๓๐๖,๖๕๐.๐๐	๐.๐๐
๔๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง เพื่อบริการประชาชนจัดซื้อใหม่ จำนวน ๑ คัน ของ สบจ.นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง	๗,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
<b>นราธิวาส</b>			
๔๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน ๒ หลัง ของสบจ.นราธิวาส	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
<b>ปราจีนบุรี</b>			
๔๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ คัน สบจ. ปราจีนบุรี	๘๘๕,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐
<b>ปัตตานี</b>			
๔๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำโต๊ะประชุมตู้เตี้ยติดผนังและโพลีเทียม ห้องขายทอดตลาดทรัพย์สิน สบจ.ปัตตานี	๒๐๔,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำป้ายภายในสำนักงาน จำนวน ๑๖ ป้าย สบจ.ปัตตานี	๖๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
<b>แม่ฮ่องสอน</b>			
๕๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ คัน สบจ.แม่ฮ่องสอน	๑,๐๒๕,๙๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
<b>ยะลา สาขาเบตง</b>			
๕๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น และโต๊ะหมู่บูชา สบจ.ยะลา สาขาเบตง	๒๒,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐
<b>ลพบุรี สาขาชัยบาดาล</b>			
๕๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ คัน สบจ.ลพบุรี สาขาชัยบาดาล	๗๐๔,๔๐๐.๐๐	๑๘๑,๕๐๐.๐๐

ลำดับ	รายการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
<b>ศรีษะเกษ สาขากันทรลักษ์</b>			
๕๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน ๑ เครื่อง ของสบจ.ศรีษะเกษ สาขากันทรลักษ์	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
<b>สงขลา</b>			
๕๔	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการ ของสบจ.สงขลา	๑๑,๔๓๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕๕	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมคาดฟ้าอาคาร ของสบจ.สงขลา	๓๙๑,๖๐๐.๐๐	๒๕๔,๔๐๐.๐๐
<b>สมุทรปราการ</b>			
๕๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้ชุมสายโทรศัพท์ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ ชุด สบจ.สมุทรปราการ	๓๓๔,๙๑๐.๐๐	๐.๐๐
<b>สมุทรสงคราม</b>			
๕๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของสบจ.สมุทรสงคราม	๑๓,๖๔๐.๐๐	๐.๐๐
<b>สมุทรสาคร</b>			
๕๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง ของสบจ.สมุทรสาคร	๕,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐
<b>สระบุรี</b>			
๕๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ IP-PABX พร้อมค่าติดตั้ง สบจ.สระบุรี	๑๐๑,๑๑๕.๐๐	๐.๐๐
<b>สุโขทัย สาขาสุวรรณคโลก</b>			
๖๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างติดตั้งป้ายชื่อสำนักงาน ของสบจ.สุโขทัย สาขาสุวรรณคโลก	๓๗,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐
<b>สุราษฎร์ธานี</b>			
๖๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ เครื่อง สบจ.สุราษฎร์ธานี	๑๗,๙๐๐.๐๐	๙,๑๐๐.๐๐
<b>อุบลราชธานี</b>			
๖๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน ๒ หลัง ของสบจ.อุบลราชธานี	๖๕,๒๗๐.๐๐	๐.๐๐
๖๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้โทรศัพท์ ของสบจ.อุบลราชธานี	๑๕๔,๖๑๕.๐๐	๐.๐๐
๖๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งป้าย อักษรชื่ออาคารขายทอดตลาด ป้ายอักษรชื่อสำนักงานฯ จัดซื้อใหม่ จำนวน ๓ รายการ ของสบจ.อุบลราชธานี	๗๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
<b>อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม</b>			
๖๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นเหล็กวางสำนวน จำนวน ๑๕ ตัว และจัดซื้อชั้นวางเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ตัว ของสบจ.อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม	๕๔,๗๕๐.๐๐	๐.๐๐

❖ โครงการเสร็จอยู่ระหว่างเบิกจ่าย/เคลียร์ค่าใช้จ่าย จำนวน ๙ รายการ ได้แก่

ลำดับ	รายการ	อนุมัติ (บาท)	หมายเหตุ
<b>กองบริหารทรัพยากรบุคคล</b>			
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ในสายงานธุรการ	๒๕๔,๕๐๐.๐๐	จัดอบรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างสรุปผลค่าใช้จ่าย ในการเดินทางและสรุปผล โครงการ
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรพนักงานสอบสวน คดีอาญาตามกฎหมายล้มละลาย	๑๑๕,๔๐๐.๐๐	จัดอบรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ใช้จ่ายจำนวน ๙๐,๘๕๒ บาท อยู่ระหว่างสรุปผลโครงการ
<b>ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท</b>			
๓	ค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือลูกหนี้ ๔ ภาค ภายใต้โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ชั้นบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๘๑๔,๕๐๐.๐๐	รอกกรมบัญชีกลางตอบเรื่อง ทำความเข้าใจในการเบิกจ่าย ค่าพาหนะและค่าที่พัก
๔	ค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยบูรณาการแก้ไข ปัญหาหนี้สินช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงิน ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	๖,๔๓๙,๓๑๐.๐๐	รอกกรมบัญชีกลางตอบเรื่อง ทำความเข้าใจในการเบิกจ่าย ค่าพาหนะและค่าที่พัก
๕	ค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	๒,๕๔๗,๒๒๐.๐๐	รอกกรมบัญชีกลางตอบเรื่อง ทำความเข้าใจในการเบิกจ่าย ค่าพาหนะและค่าที่พัก
<b>กาญจนบุรี</b>			
๖	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ ของสภจ.กาญจนบุรี	๑๖๔,๖๙๓.๕๓	ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
<b>พัทลุง</b>			
๗	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมห้องน้ำและระบบน้ำ ของสภจ.พัทลุง	๖๑,๖๘๙.๐๐	ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
<b>ลพบุรี</b>			
๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ เครื่อง ของสภจ.ลพบุรี	๒๙,๙๐๐.๐๐	ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
<b>สมุทรสาคร</b>			
๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำชั้นเหล็กวางสำนวน ของสภจ.สมุทรสาคร	๘๒,๒๐๐.๐๐	ส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ...



❖ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๙ รายการ ได้แก่

ลำดับ	รายการ	อนุมัติ (บาท)	หมายเหตุ
<b>กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</b>			
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างผู้ประเมินความพร้อมของกรมบังคับคดีตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการภาครัฐ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	- งานที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๙๒,๐๐๐ บาท - รอประกาศผล
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๙๔๐,๐๐๐.๐๐	- งานที่ ๑ ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารลงนาม - งานที่ ๒ กำหนดนัดสัมภาษณ์ อธิบดีกรมบังคับคดีเชิงลึกในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕
๓	ค่าใช้จ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ UNPSA	๔,๓๗๗,๖๐๐.๐๐	สำนักงานฯ ๖ สำนักงาน จัดกิจกรรมลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
๔	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์ กระบวนการทำงานสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ (End to End Process) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๗๒,๐๐๐.๐๐	กำหนดจัดอบรมวันที่ ๑๕ - ๑๖ และ ๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕
<b>กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย (ครุภัณฑ์พัสดุจัดซื้อให้)</b>			
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศทดแทนของเดิม จำนวน ๑ เครื่องของกองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย	๔๕,๕๐๐.๐๐	ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ บริษัท มั่นดุติ จำกัด สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ซื้อพร้อมกันกับหน่วยงานอื่นรวม จำนวนทั้งหมด ๖ เครื่อง)
<b>กองบังคับคดีล้มละลาย ๓ (ครุภัณฑ์พัสดุจัดซื้อให้)</b>			
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานทดแทนของเดิม จำนวน ๑๑ ตัว ของกองล้มละลาย ๓	๓๓,๐๐๐.๐๐	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้ชนะได้แก่ บริษัท ไทยพัฒนา ครุภัณฑ์ จำกัด - นัดส่งมอบเก้าอี้ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	อนุมัติ (บาท)	หมายเหตุ
<b>กองนโยบายและแผน</b>			
๗	ค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี	๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	- รอรวบรวมผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ - ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่มีวงเงินคงเหลือสำหรับจัดสรรให้หน่วยงานที่ขอเพิ่มเติมแล้ว
๘	ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑,๐๗๗,๙๐๐.๐๐	- จัดกิจกรรมตามเป้าหมายแล้ว จำนวน ๒ รุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจำนวน ๑๕๐ คน เบิกจ่ายจำนวน ๗๕๖,๒๘๔.๕๐ บาท คงเหลือ ๓๒๑,๖๑๕.๕๐ บาท จึงขออนุมัติจัดรุ่นที่ ๓ - กำหนดจัดอบรมรุ่นที่ ๓ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕
๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์กรมบังคับคดี (ประธานตรวจรับ : จำเริญ คำนน จันทน์น้อย เลขาธิการกรม)	๒,๑๖๐,๗๗๐.๐๐	- ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท - สัมภาษณ์ผู้บริหารกรมบังคับคดีเพื่อประกอบทำแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของกรมบังคับคดี
<b>กองบริหารทรัพยากรบุคคล</b>			
๑๐	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ	๑๑๐,๖๐๐.๐๐	กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กันยายน ๒๕๖๕
๑๑	ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการของกรมบังคับคดีของกองบริหารทรัพยากรบุคคล	๑,๒๒๗,๐๐๐.๐๐	กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	อนุมัติ (บาท)	หมายเหตุ
<b>กองบริหารการคลัง</b>			
๑๒	ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e - offering Auction (ประธานตรวจรับ : นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี)	๓,๐๙๙,๖๐๐.๐๐	ทดสอบและแก้ไขระบบ
๑๓	ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์สิน (ประธานตรวจรับ : นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย ๕)	๖,๔๖๑,๐๐๐.๐๐	ทดสอบและแก้ไขระบบ
๑๔	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบภาพห้องขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (ประธานตรวจรับ : นายไพบุลย์ เมฆมานะ ผู้ตรวจราชการกรม)	๘,๑๐๓,๔๓๑.๐๐	สิ้นสุดสัญญา ๑๗ พ.ย. ๖๕ เบิกงวดงานที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๘๑๐,๓๔๓ บาท อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒
๑๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน ๒ รายการ ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกลุ่มงานพัสดุ (ประธานตรวจรับ : นายเฉลิมพล ฤทธิรงค์ นิติกรชำนาญการ กองบังคับคดีล้มละลาย ๖)	๒,๘๘๗,๕๐๐.๐๐	ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ชุมชุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต)
๑๖	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาการไฟฟ้านครหลวงปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ชั้น ๑ อาคาร ๒๕ ปี พร้อมจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) (ประธานตรวจรับ : นายเศกสิทธิ์ ภูเด่นไสย นิติกรชำนาญการ กองบังคับคดีล้มละลาย ๒)	๓,๙๘๘,๐๐๐.๐๐	- ประชุมพิจารณาผลเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ - อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
๑๗	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการประชาชนของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๗ และกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (ประธานตรวจรับ : นายอนันต์กฤษดา กองสุข นิติกรชำนาญการ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๗)	๙๔๐,๙๕๘.๐๐	- ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัทนิชชา จำกัด เสนอราคา ๘๙๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีปัญหาเรื่องการเข้าพื้นที่ - มีแนวโน้มว่าต้องขยายสัญญา เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้

ลำดับ	รายการ	อนุมัติ (บาท)	หมายเหตุ
กองบริหารการคลัง (ต่อ)			
๑๘	<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประธานตรวจรับ : นายกิตติคุณ จาดเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)</p>	๑๒,๔๒๘,๕๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๔๖๙ เครื่อง</li> <li>- ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ทดแทนด้วยวิธี ประกวด (e-bidding) ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องจาก ข้อความในประกาศและเอกสาร ประกวดราคาไม่ถูกต้องตรงกัน</li> <li>- เผยแพร่ประกาศเอกสาร ประกวดราคาราคาซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ทดแทนด้วยวิธี ประกวด (e-bidding) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕</li> <li>- กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕</li> <li>- กำหนดพิจารณาผล ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕</li> </ul>
๑๙	<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเพิ่มเจาะคดีดำ-คดีแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประธานตรวจรับ : นายเฉลิมพล ฤทธิรงค์ นิติกรชำนาญการ กองบังคับคดีล้มละลาย ๖)</p>	๔,๘๒๓,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕</li> <li>- พิจารณาผล พร้อมเสนอตัวอย่าง เพิ่มจำนวน ๕ ห่อ ประกอบด้วย สีฟ้าเขียว ชมพู เหลือง และส้ม ห่อละ ๒๕ แพ้ม แบบโซว์เหล็ก เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕</li> <li>- พันกำหนดยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕</li> <li>- นัดผู้รับจ้างลงนามสัญญา</li> </ul>
๒๐	<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิม จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง ประจำห้องควบคุมไฟฟ้าข้างลิฟต์คู่</p>	๑๕๖,๕๒๐.๐๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ไม่สามารถส่งมอบได้ เนื่องจาก มีปัญหาในส่วนของระบบห้องไฟ</li> </ul>
๒๑	<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ห้องทำนอธิบัติ ทดแทนของเดิม จำนวน ๒ เครื่อง</p>	๙๑,๐๐๐.๐๐	<p>ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ บริษัทมันดูตี จำกัด สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ซื้อพร้อมกันกับหน่วยงานอื่นรวม จำนวนทั้งหมด ๖ เครื่อง)</p>

ลำดับ	รายการ	อนุมัติ (บาท)	หมายเหตุ
<b>กองบริหารการคลัง (ต่อ)</b>			
๒๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ห้องทำงานรองอธิบดี ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ เครื่อง	๔๕,๕๐๐.๐๐	ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ บริษัท มั่นดุติ จำกัด สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ซื้อพร้อมกันกับหน่วยงานอื่นรวม จำนวนทั้งหมด ๖ เครื่อง)
๒๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ประจำห้องชายทอดตลาด ทดแทนของเดิม จำนวน ๓ เครื่อง	๖๙,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างเสนอลงนาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
๒๔	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานเพิ่มเติม ของกองบริหารการคลัง	๘๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค - เงินคืนจากภูมิภาค + ส่วนกลาง เบิกจ่าย + กักเงินไว้เบิก = ๘๗,๕๖๙,๙๖๗.๑๘ บาท คงเหลือเงินใช้ได้ ๔๓๐,๐๓๒.๘๒ บาท
๒๕	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานเพิ่มเติม ของกองบริหารการคลัง	๑๘๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค + ส่วนกลางเบิกจ่าย+ถูกทอนเงินยืม+ กักเงินไว้เบิก = ๑๖๙,๒๖๐,๔๓๕.๐๓ บาท คงเหลือเงินใช้ได้ ๑๒๓,๓๘๕,๕๖๔.๙๗ บาท
<b>สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๒ (ครุภัณฑ์พัสดุจัดซื้อให้)</b>			
๒๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ทดแทนของเดิม จำนวน ๔ เครื่อง ของสบก.๒	๑๐,๐๐๐.๐๐	บริษัทส่งมอบเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๔ เครื่อง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนัดตรวจรับ
<b>สำนักงานเลขานุการกรม (ครุภัณฑ์พัสดุจัดซื้อให้)</b>			
๒๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ เครื่อง ของฝ่ายรักษาทรัพย์ สำนักงานเลขานุการกรม	๓๒,๒๐๐.๐๐	ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ บริษัท มั่นดุติ จำกัด สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ซื้อพร้อมกันกับหน่วยงานอื่นรวม จำนวนทั้งหมด ๖ เครื่อง)
๒๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักงาน เลขานุการกรม (ห้องทำงานเลขานุการกรม)	๒๗,๒๐๐.๐๐	ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ บริษัท มั่นดุติ จำกัด สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ซื้อพร้อมกันกับหน่วยงานอื่นรวม จำนวนทั้งหมด ๖ เครื่อง)

ลำดับ	รายการ	อนุมัติ (บาท)	หมายเหตุ
สำนักงานเลขาธิการกรม (ครุภัณฑ์พัสดุจัดซื้อให้) (ต่อ)			
๒๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ และกล้องถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติม สำหรับใช้ในราชการ ของประชาสัมพันธ์	๒๗๓,๗๐๖.๐๐	อยู่ระหว่างเสนอลงนามประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา
๓๐	ค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจด้านการบังคับคดี กับประชาชน ของกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม	๑๑,๙๘๑,๘๕๐.๕๐	<p>๑. เผยแพร่สโปดโฆษณา มหกรรมไกลเกลี่ยทางสื่อ โทรทัศน์ : กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒. ผลิต backdrop และ counter จำนวน ๗๘ ชุด : อยู่ระหว่างอุทธรณ์ พักจัดทำ หนังสือยื่นกรมบัญชีกลาง</p> <p>๓. ผลิตวารสารกรมบังคับคดี ฉบับที่ ๑๒๖-๑๒๙ จำนวน ๘,๐๐๐ เล่ม :                      - วารสารเล่มที่ ๑๒๖ - ๑๒๗ ผลิตเสร็จเรียบร้อย ส่งมอบ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕                      - วารสารเล่มที่ ๑๒๘ อยู่ระหว่าง ตรวจสอบรูปที่ ๓                      - วารสารเล่มที่ ๑๒๙ อยู่ระหว่าง ตรวจสอบรูปที่ ๘</p> <p>๔. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ : กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เอกสารอยู่ระหว่างผลิต</p> <p>๕. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาษาต่างประเทศ :                      จ้างแปลภาษาคู่มือสารระนำรู้ด้านการบังคับคดีแพ่งและแปลภาษา แผ่นพับการไกลเกลี่ยข้อพิพาท ชั้นบังคับคดี ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๖. ผลิตสื่อวีดิทัศน์ภารกิจกรมบังคับคดี จำนวน ๓ เรื่อง : อยู่ระหว่างแก้ไขบทวีดิทัศน์</p> <p>๗. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อักษรเบรลล์ : นัดผู้รับจ้างลงนามสัญญา</p>

ลำดับ	รายการ	อนุมัติ (บาท)	หมายเหตุ
			๘. ผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์ประเภท อื่นๆ ประกอบด้วย ๑) ถุงผ้า จำนวน ๒๖,๕๐๐ ใบ ๒) พัด จำนวน ๒๖,๕๐๐ ชิ้น และ ๓) สเปร์ยแอลกอฮอล์ จำนวน ๒๖,๕๐๐ ชิ้น เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
<b>ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท</b>			
๓๑	ค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหา หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (กทม. ครั้งที่ ๒)	๖,๖๔๖,๓๐๐.๐๐	ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ กับบริษัท โอเค แมส จำกัด กำหนดทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ วงเงินตามสัญญา ๖,๑๖๖,๐๐๐ บาท
๓๒	ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนและค่าพาหนะผู้ไกล่เกลี่ย ของศูนย์ไกล่เกลี่ย	๕,๖๔๐,๖๐๐.๐๐	ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว ๒,๗๕๕,๙๐๐ บาท
<b>นครราชสีมา</b>			
๓๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จัดซื้อใหม่และทดแทนของเดิม จำนวน ๓๕ ชุด ของสพจ.นครราชสีมา	๓๔๒,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างร้านค้าจัดส่งมอบ โต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๓๕ ชุด
<b>นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง</b>			
๓๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จัดซื้อใหม่ จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๑๙๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อเครื่อง ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง
<b>ระยอง</b>			
๓๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร ทดแทน ของเดิม จำนวน ๑ เครื่อง	๔๓,๓๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างร้านค้าจัดส่งมอบ เครื่องนับธนบัตร จำนวน ๑ เครื่อง
<b>สตูล</b>			
๓๖	ค่าใช้จ่ายในการขอเงินทดลองเพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีส่วน ได้เสียในคดีแพ่ง กรณีเงินขาดบัญชีจากการกระทำ ละเมิดของเจ้าหน้าที่ ของ สพจ.สตูล	๕,๖๘๕,๖๑๐.๐๐	อยู่ระหว่างกองบริหารการคลัง แก้ไขหนังสือทำความเข้าใจความตกลงกับ กรมบัญชีกลาง

ลำดับ	รายการ	อนุมัติ (บาท)	หมายเหตุ
<b>อุบลราชธานี</b>			
๓๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จัดซื้อใหม่ จำนวน ๒ คัน ของสบจ.อุบลราชธานี	๑๕,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบรถเข็นชนิดนั่ง จำนวน ๒ คัน
๓๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จัดซื้อใหม่ จำนวน ๕ เครื่อง ของสบจ.อุบลราชธานี	๑๓๒,๕๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๕ เครื่อง
๓๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและติดตั้งผ้า màn อาคาร หอประชุม จัดซื้อใหม่ จำนวน ๑ งาน ของสบจ.อุบลราชธานี	๖๙,๐๕๐.๐๐	ผู้รับจ้างนัดเข้ามาติดตั้งผ้า màn อาคารหอประชุม ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

ประธานฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) รายการจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน บังคับคดี หากผู้รับจ้างลงนามสัญญา (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เรียบร้อยแล้ว มีแผนการดำเนินการต่อไปอย่างไร

(๒) รายการค่าใช้จ่ายในการจัดทำห้องน้ำ ทางลาด และที่จอดรถเข็นสำหรับคนพิการ สบจ.เพชรบูรณ์ ที่ขอยกเลิก โดยสาเหตุแจ้งว่าดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไร

(๓) รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ๖ เครื่อง ที่สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานก่อนได้หรือไม่

(๔) รายการค่าใช้จ่ายในโครงการมทรรคมไกลเกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ของศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาท ที่อยู่ระหว่างรอกรมบัญชีกลางตอบเรื่องทำความเข้าใจในการเบิกจ่ายค่าพาหนะ และค่าที่พัก มีความคืบหน้าอย่างไร

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ แกลงเพิ่มเติมว่า รายการจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี จากการประสานงานกับผู้รับจ้าง ได้แก่ นางนันทกา ตันสกุล รับทราบเรื่องการแก้ไขสัญญาแล้ว และกำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ และรายการค่าใช้จ่ายในการจัดทำห้องน้ำ ทางลาด และที่จอดรถเข็นสำหรับคนพิการ สบจ.เพชรบูรณ์ สำนักงานมีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณของกรมบังคับคดี โดยใช้เงินของทางสำนักงานฯ เนื่องจากสำนักงานฯ มีการเข้าประกวดศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center : GECC จึงมีความจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการ

นายปรีชาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ แกลงเพิ่มเติมว่า รายการจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี หากส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ น่าจะดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ มีความเห็นว่าการเลื่อนระยะเวลาส่งมอบงานเป็นประมาณวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ และผลการเบิกจ่ายรายการที่ ๓๒ ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนและค่าพาหนะผู้ไกลเกลี่ย ของศูนย์ไกลเกลี่ย มีการเบิกจ่ายจำนวน ๒๗๕,๕๐๐ บาท

นายประเวทย์ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ แกลงเพิ่มเติมว่า รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ๖ เครื่อง คาดว่าผู้รับจ้างจะเข้ามาติดตั้งก่อนสัญญาวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

นางอรุณวรรณฯ



นางอรุณวรรณฯ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี แกลงเพิ่มเติมว่า รายการค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบัญชีกลางขอเอกสารเพิ่มเติม/แก้ไขเอกสาร ประกอบการพิจารณา จึงยังไม่มีหนังสือตอบกลับมายังกรมบังคับคดี

**มติที่ประชุม :**

(๑) รายการเงินค่าธรรมเนียมนิยมเสริมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ที่ขยายระยะเวลาถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๑) รายการสัญญาซื้อระบบเวลาอัตโนมัติ ๒) โครงการพัฒนาระบบ Back office ของกรมบังคับคดี และ ๓) การจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี มอบหมายคณะกรรมการตรวจรับฯ ทั้ง ๓ โครงการ/รายการ แจ้งเหตุผลและรายละเอียดในการขอขยายระยะเวลาต่อกองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ และมอบหมายกองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ ดำเนินการจัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง ในการขอขยายระยะเวลาดำเนินการและเบิกจ่ายต่อไป

(๒) รายการเงินค่าธรรมเนียมนิยมเสริมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๙ รายการ ที่เป็นรายการครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องนั้บนั้ตร โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องสำรองไฟ ขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และรายการลักษณะฝึ่กอบรม สั้มนา เมื่อดำเนินการจัดเรียบร้อยแล้ว ขอให้เร่งสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย และดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๓) รายการค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน มอบหมายกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ ดำเนินการจัดส่งเอกสาร/แก้ไขเอกสารตามที่กรมบัญชีกลางขอให้ดำเนินการ

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ**

**๕.๑ การเตรียมความพร้อมโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**


กองนโยบายและแผน มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรทราบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ขอเสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายการ/โครงการ ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจถึงขั้นตอนการดำเนินงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป


**๕.๒ กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งถัดไป**

นัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคชสาร ๓ ชั้น ๒ อาคาร ๒๕ ปี และผ่านระบบ VDO Conference

**มติที่ประชุม :** รับทราบและเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา

ลงชื่อ..... ..... ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางสาวกมลวรรณ เต๋อเอม)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ..... ..... ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางสาวจิราภรณ์ แสงวรรณุช)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์)  
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน