



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการกรม โทร. ๑๑๗๑, ๑๑๗๒

ที่ ยธ.๐๕๐๑(อ)/ ๕๕๓ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมบังคับคดี

ตามที่ คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ได้มีการประชุม คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคชสาร ๑ ชั้น ๒ อาคารกรมบังคับคดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมบังคับคดีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด รวมถึงทราบ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและแนวทางในการแก้ไขเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ ส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป นั้น

คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินได้มีมติในเรื่องต่างๆ สรุปได้ ดังนี้

๑. คณะกรรมการฯ รับทราบการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานและ การใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ที่กระทรวง ยุติธรรมได้มีคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๓๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) กระทรวงยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่ในการ กำหนดมาตรการกำกับ ดูแลและเร่งรัดดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ(งบลงทุน) หน่วยงานในสังกัดกระทรวง ยุติธรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อสั่งการของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ในส่วนของกรมบังคับคดี มีนางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี ที่ได้รับมอบหมาย และนางศรัณยา สุขประพจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน เป็นกรรมการ ผลจาก การประชุมได้พิจารณามาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) กระทรวง ยุติธรรม สรุปได้ดังนี้

- ให้ส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดทำแผนการบริหารงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกรายการ

- กำกับ ติดตามแผนทุกสัปดาห์ และตรวจสอบการดำเนินการตามแผนการบริหารงบลงทุน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่สามารถเป็นไปตามแผนที่กำหนด ให้หน่วยงานชี้แจงแก้ไขความจำเป็นโดยเร่งด่วน

- มาตรการการบริหารงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้เร่งรัด ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เร่งดำเนินการก่อ หนี้ผูกพัน (PO) ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (PO) ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เร่งดำเนินการก่อ หนี้ผูกพัน (PO) ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓

- ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบลงทุนประจำสัปดาห์ เพื่อเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ทางระบบ PMS (URL: pms.moj.go.th) ภายในทุกวันศุกร์เวลา ๑๖.๓๐ น.

๒. คณะกรรมการฯ รับทราบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ (ไตรมาส ๑) โดยกรมบังคับคดีได้รับจัดสรร กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๔๒,๘๘๐,๖๐๐ บาท โดยในเบื้องต้นสำนักงบประมาณ ได้โอนเงินงบประมาณภายใต้กรอบวงเงินของแผนงานและรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน มาแล้วเป็นวงเงิน ๕๑๗,๗๕๒,๑๐๐ บาท ณ วันที่



๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีผลเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๒๒,๐๙๕,๐๕๓.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๓ (เบิกจ่ายรวม PO คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๐) แยกตามประเภทงบ ดังนี้

| รายการ        | กรอบงบประมาณตาม<br>ร่าง พรบ. ๒๕๖๓ | สำนักงบประมาณ<br>โอนจัดสรร<br>(กึ่งหนึ่ง) | สัญญา PO      | เบิกจ่าย       | ร้อยละ<br>การ<br>เบิกจ่าย | เบิกจ่ายรวม (PO) | ร้อยละ<br>เบิกจ่าย<br>รวม<br>(PO) |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|
| งบบุคลากร     | ๘๐๑,๐๐๔,๙๐๐.๐๐                    | ๓๙๐,๔๓๐,๒๐๐.๐๐                            | ๐.๐๐          | ๑๘๘,๒๑๒,๗๕๐.๗๕ | ๒๓.๕๐                     | ๑๘๘,๒๑๒,๗๕๐.๗๕   | ๒๓.๕๐                             |
| งบดำเนินงาน   | ๑๗๒,๕๕๑,๖๐๐.๐๐                    | ๑๑๖,๕๐๙,๗๐๐.๐๐                            | ๓๖,๑๘๗,๘๙๖.๑๔ | ๓๓,๘๗๗,๐๗๗.๕๘  | ๑๙.๖๓                     | ๗๐,๐๖๔,๙๗๓.๗๒    | ๔๐.๖๑                             |
| งบลงทุน       | ๑๔๐,๒๗๘,๑๐๐.๐๐                    | ๐.๐๐                                      | ๐.๐๐          | ๐.๐๐           | ๐.๐๐                      | ๐.๐๐             | ๐.๐๐                              |
| งบเงินอุดหนุน | ๖๑๕,๘๐๐.๐๐                        | ๖๑๕,๘๐๐.๐๐                                | ๐.๐๐          | ๐.๐๐           | ๐.๐๐                      | ๐.๐๐             | ๐.๐๐                              |
| งบรายจ่ายอื่น | ๒๘,๔๓๐,๒๐๐.๐๐                     | ๑๐,๑๙๖,๔๐๐.๐๐                             | ๐.๐๐          | ๕,๒๒๕.๐๐       | ๐.๐๒                      | ๕,๒๒๕.๐๐         | ๐.๐๒                              |
| รวมทั้งสิ้น   | ๑,๑๔๒,๘๘๐,๖๐๐.๐๐                  | ๕๑๗,๗๕๒,๑๐๐.๐๐                            | ๓๖,๑๘๗,๘๙๖.๑๔ | ๒๒๒,๐๙๕,๐๕๓.๓๓ | ๑๙.๔๓                     | ๒๒๒,๐๙๕,๐๕๓.๓๓   | ๒๒.๖๐                             |

ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (คิดเป็นร้อยละ)

| เทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของ<br>ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| ภาพรวมร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)                            | ๒๓       | ๕๔       | ๗๗       | ๑๐๐      |
| ผลเบิกจ่าย (ณ ๒๗ ธค ๖๒)                                  | ๑๙.๔๓    | -        | -        | -        |
| รายจ่ายประจำปีร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)                    | ๒๘       | ๕๘       | ๘๐       | ๑๐๐      |
| ผลเบิกจ่าย (ณ ๒๗ ธค ๖๒)                                  | ๒๒.๑๕    | -        | -        | -        |
| รายจ่ายลงทุนร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)                      | ๘        | ๔๐       | ๖๕       | ๑๐๐      |
| ผลเบิกจ่าย (ณ ๒๗ ธค ๖๒)                                  | -        | -        | -        | -        |

ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(คิดเป็นเงินงบประมาณ หน่วย : ล้านบาท)

| เทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของ<br>ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔   |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| ภาพรวมร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)                            | ๒๖๒.๘๖๒๕ | ๖๑๗.๑๕๕๕ | ๘๘๐.๐๑๘๑ | ๑,๑๔๒.๘๘๐๖ |
| ผลเบิกจ่าย (ณ ๒๗ ธค ๖๒)                                  | ๒๒๒.๐๙๕๑ | -        | -        | -          |
| รายจ่ายประจำปีร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)                    | ๒๘๐.๗๒๘๗ | ๕๘๑.๕๐๙๕ | ๘๐๒.๐๘๒๐ | ๑,๐๐๒.๖๐๒๕ |
| ผลเบิกจ่าย (ณ ๒๗ ธค ๖๒)                                  | ๒๒๒.๐๙๕๑ | -        | -        | -          |
| รายจ่ายลงทุนร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)                      | ๑๑.๒๒๒๒  | ๕๖.๑๑๑๒  | ๙๑.๑๘๐๘  | ๑๔๐.๒๗๘๑   |
| ผลเบิกจ่าย (ณ ๒๗ ธค ๖๒)                                  | -        | -        | -        | -          |

พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ/รายการงบดำเนินงานโครงการต่างๆ ของ ๖ หน่วยงาน จำนวน ๒๑ โครงการ/รายการ และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ/รายการลงทุน จำนวน ๒๑ รายการ

๓. คณะกรรมการฯ รับทราบและติดตามรายการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือมปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) โดยกรมบังคับคดีมีรายการงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี ดังนี้

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กันไว้เบิกเหลือมปีจำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๑๙๕,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กันไว้เบิกเหลือมปีจำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๒๙,๐๘๙,๗๗๕.๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างบริหารงานตามสัญญา ทั้ง ๕ รายการ

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กันไว้เบิกเหลือมปีจำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงินจำนวน ๗๐,๓๔๓,๗๗๘.๘๔ บาท ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีผลเบิกจ่ายจำนวน ๙,๐๘๖,๘๘๐ บาท โดยมีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ และอยู่ระหว่างบริหารงานตามสัญญาและเบิกจ่าย จำนวน ๑๑ รายการ



๔. คณะกรรมการฯ รับทราบและติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ย้อันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในส่วนของกรมบังคับคดี โดยกรมบังคับคดีมีรายการเงินดอกเบี้ย้อันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับอนุมัติให้ขยายการดำเนินงานและการเบิกจ่ายถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒ และได้รับอนุมัติเงินดอกเบี้ย้อันเกิดจากเงินกลางฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ง ณ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ไตรมาส ๑) สรุป ดังนี้


| ปีงบประมาณ                    | จำนวน<br>(รายการ) | วงเงิน         | ผลการเบิกจ่าย<br>ณ ๒๗ ธันวาคม<br>๒๕๖๒ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>(รายการ) | ดำเนินการ<br>และ<br>เบิกจ่าย<br>เสร็จแล้ว<br>(รายการ) |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (นอกแผน) | ๒                 | ๙,๓๒๑,๘๐๐.๐๐   | -                                     | ๒                                    | -                                                     |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ในแผน)  | ๒                 | ๒๘,๙๒๔,๗๒๒.๐๐  | ๒๔,๖๐๐,๗๒๗.๐๐                         | -                                    | ๒                                                     |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นอกแผน) | ๑                 | ๑๐,๒๔๔,๐๔๐.๐๐  | ๑๐,๒๔๔,๐๔๐.๐๐                         | -                                    | ๑                                                     |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นอกแผน) | ๓                 | ๒๐,๔๕๒,๐๐๐.๐๐  | ๘,๕๖๐,๐๐๐.๐๐                          | ๒                                    | ๑                                                     |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (นอกแผน) | ๕                 | ๘๔,๙๑๗,๖๖๗.๓๙  | ๔๖,๕๘๘,๙๕๕.๖๐                         | ๔                                    | ๑                                                     |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นอกแผน) | ๔                 | ๑๓๘,๙๕๑,๐๐๐.๐๐ | ๔๕,๒๕๘,๓๗๗.๗๑                         | ๔                                    | -                                                     |
| รวม                           | ๑๗                | ๒๙๒,๘๐๑,๒๒๙.๓๙ | ๑๓๔,๒๕๒,๑๐๐.๓๑                        | ๑๒                                   | ๕                                                     |

โดยคณะกรรมการฯ ให้กองบริหารการคลังตรวจสอบเงินที่ได้รับอนุมัติให้กันขยายการเบิกจ่ายหากเสร็จสิ้นโครงการแล้วให้ทำเรื่องคืนเงินต่อไป

๕. คณะกรรมการฯ รับทราบและติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีโดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับอนุมัติ ๒๑ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๘๖,๘๓๓,๔๖๘.๗๕ บาท ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑๗๐,๑๘๐,๒๕๐.๖๕ บาท มีเงินคงเหลือภายหลังเสร็จสิ้นโครงการส่งคืนจำนวน ๒,๒๑๖,๓๓๓.๔๔ บาท โดยมีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑๘ รายการ รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับอนุมัติ ๖๗ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๔๓,๐๔๗,๔๗๑.๓๘ บาท ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑๐๕,๗๑๔,๒๑๑.๒๒ บาท มีเงินคงเหลือภายหลังเสร็จสิ้นโครงการส่งคืนจำนวน ๑,๔๑๑,๓๕๐.๔๓ บาท โดยมีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน ๕๘ รายการ รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๙ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับอนุมัติ ๑๓ รายการ เป็นเงินจำนวน ๒๓,๙๘๘,๕๓๖ บาท ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๕๗๘,๗๖๙.๐๘ บาท มีเงินคงเหลือภายหลังเสร็จสิ้นโครงการส่งคืนจำนวน ๙๕,๘๕๓.๔๒ บาท โดยมีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑ รายการ รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๒ รายการ โดยคณะกรรมการฯ ให้กองบริหารการคลังตรวจสอบเงินที่กันขยายเป็นเงินที่ค้างเบิกจ่ายและรวมถึงเงินที่เหลือหลังเสร็จสิ้นโครงการแล้วหรือไม่

รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่เสนอมาพร้อมด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
 (นางทัศนีย์ เปาอินทร์)  
 ประธานคณะกรรมการเร่งรัดและติดตาม  
 การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก  
 อธิบดีกรมบังคับคดี  
 ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  
วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมคชสาร ๑ ชั้น ๒ อาคารกรมบังคับคดี

**ผู้มาประชุม**

|                                 |                                                                                          |                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ๑. นางทัศนีย์ เปาอินทร์         | รองอธิบดีกรมบังคับคดี                                                                    | ประธานกรรมการ                  |
| ๒. นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์          | ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง                                                              | กรรมการ                        |
| ๓. นางวาณี ภูววีรานินทร์        | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                                                                 | กรรมการ                        |
|                                 | แทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล                                                     |                                |
| ๔. นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์    | ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบ<br>การบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์                              | กรรมการ                        |
| ๕. จำเริญ คำนน จันทรน้อย        | เลขานุการกรม                                                                             | กรรมการ                        |
| ๖. นายปรีชา คำหล้า              | ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและ<br>บริหารงบประมาณ กองบริหารการคลัง                           | กรรมการ                        |
| ๗. นายประเวทย์ กุฑาพันธ์        | ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ                                                                 | กรรมการ                        |
| ๘. นางนาถวดี ภูเด่นไสย          | หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท                                                           | กรรมการ                        |
| ๙. นายวิวัฒน์ ศรีไพร            | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ<br>แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร | กรรมการ                        |
| ๑๐. นางเบญจพร วิจิตรพรกุล       | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน<br>แทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการ<br>บังคับคดี                   | กรรมการ                        |
| ๑๑. นางสาววิลาสินี กนิษฐานพวงศ์ | นักจัดการงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไป<br>แทนผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์               | กรรมการ                        |
| ๑๒. นางศรัณยา สุขประพฤติ        | ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน<br>สำนักงานเลขานุการกรม                                  | กรรมการและเลขานุการ            |
| ๑๓. นางมณีกัญญา ไชยพิน          | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ<br>สำนักงานเลขานุการกรม                                 | กรรมการและ<br>ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๔. นางสาววิภาดา เกื้อกุล       | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br>สำนักงานเลขานุการกรม                                 | ผู้ช่วยเลขานุการ               |
| ๑๕. นางสาวกชพร ไทยภักดี         | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน<br>สำนักงานเลขานุการกรม                                         | ผู้ช่วยเลขานุการ               |

**ผู้ไม่มาประชุม**

|                          |                         |                     |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| ๑. นางสุกัญญา บุษยานาวิน | หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม | กรรมการ (ติตราชการ) |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

|                            |                                                             |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| ๑. นางสาวสุธาสินี บัวบุตรา | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br>สถาบันพัฒนาการบังคับคดี |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--|

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)”

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”



เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)/๕๒๑๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาให้คณะกรรมการขอแก้ไขเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าคณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมแล้ว ทั้งนี้ อธิบดีกรมบังคับคดีได้รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการฯ แล้ว ตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)/๐๑๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) กระทรวงยุติธรรม

ด้วยกระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๓๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) กระทรวงยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรการกำกับ ดูแลและเร่งรัดดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ(งบลงทุน) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อสั่งการของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ในส่วนของกรมบังคับคดี มีนางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมบังคับคดีที่ได้รับมอบหมาย และนางศรัณยา สุขประพฤติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน เป็นกรรมการ

และเมื่อวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้แทนกรมบังคับคดีในฐานะคณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ผลจากการประชุม คณะกรรมการฯ ได้พิจารณามาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) กระทรวงยุติธรรม สรุปได้ดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดทำแผนการบริหารงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกรายการ

๒. กำกับ ติดตามแผนทุกสัปดาห์ และตรวจสอบการดำเนินการตามแผนการบริหารงบลงทุนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่สามารถเป็นไปตามแผนที่กำหนด ให้หน่วยงานชี้แจงแก้ไขความจำเป็นโดยเร่งด่วน

๓. มาตรการการบริหารงบลงทุน

- รายการครุภัณฑ์ วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (PO) ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (PO) ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (PO) ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓

๔. ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบลงทุนประจำสัปดาห์ เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ทางระบบ PMS (URL: pms.moj.go.th) ภายในทุกวันศุกร์เวลา ๑๖.๓๐ น.

มติที่ประชุม : รับทราบ

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

๓.๒ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ (ไตรมาส ๑)

กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๔๒,๘๘๐,๖๐๐ บาท โดยในเบื้องต้นสำนักงานได้โอนเงินงบประมาณภายใต้กรอบวงเงินของแผนงานและรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน มาแล้วเป็นวงเงิน ๕๑๗,๗๕๒,๑๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีผลเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๒๒,๐๙๕,๐๕๓.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๓ (เบิกจ่ายรวม PO คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๐) แยกตามประเภทงบ ดังนี้

| รายการ        | กรอบงบประมาณตาม<br>ร่าง พรบ. ๒๕๖๓ | สำนักงานงบประมาณ<br>โอนจัดสรร<br>(กึ่งหนึ่ง) | สัญญา PO      | เบิกจ่าย       | ร้อยละ<br>การ<br>เบิกจ่าย | เบิกจ่ายรวม (PO) | ร้อยละ<br>เบิกจ่าย<br>รวม<br>(PO) |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|
| งบบุคลากร     | ๘๐๑,๐๐๔,๙๐๐.๐๐                    | ๓๙๐,๕๐๒,๒๐๐.๐๐                               | ๐.๐๐          | ๑๘๘,๒๑๒,๗๕๐.๗๕ | ๒๓.๕๐                     | ๑๘๘,๒๑๒,๗๕๐.๗๕   | ๒๓.๕๐                             |
| งบดำเนินงาน   | ๑๗๒,๕๕๑,๖๐๐.๐๐                    | ๑๑๖,๕๐๙,๗๐๐.๐๐                               | ๓๖,๑๘๗,๘๙๖.๑๔ | ๓๓,๘๗๗,๐๗๗.๕๘  | ๑๙.๖๓                     | ๗๐,๐๖๔,๙๗๓.๗๒    | ๔๐.๖๑                             |
| งบลงทุน       | ๑๔๐,๒๗๘,๑๐๐.๐๐                    | ๐.๐๐                                         | ๐.๐๐          | ๐.๐๐           | ๐.๐๐                      | ๐.๐๐             | ๐.๐๐                              |
| งบเงินอุดหนุน | ๖๑๕,๘๐๐.๐๐                        | ๖๑๕,๘๐๐.๐๐                                   | ๐.๐๐          | ๐.๐๐           | ๐.๐๐                      | ๐.๐๐             | ๐.๐๐                              |
| งบรายจ่ายอื่น | ๒๘,๔๓๐,๒๐๐.๐๐                     | ๑๐,๑๙๖,๔๐๐.๐๐                                | ๐.๐๐          | ๕,๒๒๕.๐๐       | ๐.๐๒                      | ๕,๒๒๕.๐๐         | ๐.๐๒                              |
| รวมทั้งสิ้น   | ๑,๑๔๒,๘๘๐,๖๐๐.๐๐                  | ๕๑๗,๗๕๒,๑๐๐.๐๐                               | ๓๖,๑๘๗,๘๙๖.๑๔ | ๒๒๒,๐๙๕,๐๕๓.๓๓ | ๑๙.๔๓                     | ๒๒๒,๐๙๕,๐๕๓.๓๓   | ๒๒.๖๐                             |

ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (คิดเป็นร้อยละ)

| เทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของ<br>ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| ภาพรวมร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)                            | ๒๓       | ๕๔       | ๗๗       | ๑๐๐      |
| ผลเบิกจ่าย (ณ ๒๗ ธค ๖๒)                                  | ๑๙.๔๓    | -        | -        | -        |
| รายจ่ายประจำปีร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)                    | ๒๘       | ๕๘       | ๘๐       | ๑๐๐      |
| ผลเบิกจ่าย (ณ ๒๗ ธค ๖๒)                                  | ๒๒.๑๕    | -        | -        | -        |
| รายจ่ายลงทุนร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)                      | ๘        | ๔๐       | ๖๕       | ๑๐๐      |
| ผลเบิกจ่าย (ณ ๒๗ ธค ๖๒)                                  | -        | -        | -        | -        |

ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(คิดเป็นเงินงบประมาณ หน่วย : ล้านบาท)

| เทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของ<br>ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔   |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| ภาพรวมร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)                            | ๒๖๒.๘๖๒๕ | ๖๑๗.๑๕๕๕ | ๘๘๐.๐๑๘๑ | ๑,๑๔๒.๘๘๐๖ |
| ผลเบิกจ่าย (ณ ๒๗ ธค ๖๒)                                  | ๒๒๒.๐๙๕๑ | -        | -        | -          |
| รายจ่ายประจำปีร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)                    | ๒๘๐.๗๒๘๗ | ๕๘๑.๕๐๙๕ | ๘๐๒.๐๘๒๐ | ๑,๐๐๒.๖๐๒๕ |
| ผลเบิกจ่าย (ณ ๒๗ ธค ๖๒)                                  | ๒๒๒.๐๙๕๑ | -        | -        | -          |
| รายจ่ายลงทุนร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)                      | ๑๑.๒๒๒๒  | ๕๖.๑๑๑๒  | ๙๑.๑๘๐๘  | ๑๔๐.๒๗๘๑   |
| ผลเบิกจ่าย (ณ ๒๗ ธค ๖๒)                                  | -        | -        | -        | -          |

มีผลดำเนินงานโครงการต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)  
ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”



|                        | โครงการ/รายการ                                             | กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓ | วงเงินตามพรบ. งบประมาณ ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน | ผลเบิกจ่าย กองคลัง ณ ๒๗ ธค ๖๒ | แผนปฏิบัติการ (Action Plan)                                                                                                                                                                                                                                 | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กองบริหารทรัพยากรบุคคล |                                                            | ๓,๒๓๕,๙๐๐                        | ๓,๒๓๕,๙๐๐                              | ๐                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |
| ๑                      | โครงการปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี                         | ๖๔๓,๗๐๐                          | ๖๔๓,๗๐๐                                |                               | จัดอบรมให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ที่บรรจุใหม่ เพื่อให้มีทักษะความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ จำนวน ๘๕ คน                                                                                                                  | อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว สถาบันเป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม กำหนดจัดอบรม ในวันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมปรีซ์พาลเลซ มหานคร กรุงเทพฯ           |
| ๒                      | โครงการหลักสูตรวิชาชีพการบังคับคดีแพ่งและล้มละลายระดับต้น  | ๖๐๓,๗๐๐                          | ๖๐๓,๗๐๐                                |                               | จัดอบรมให้กับนิติกรระดับปฏิบัติการ จำนวน ๓๒ คน เพื่อให้มีทักษะด้านการบังคับคดีล้มละลาย และการบังคับคดีแพ่งมากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒                                                          | อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว สถาบันเป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม กำหนดจัดอบรม ในวันที่ ๒๐ มกราคม - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมปรีซ์พาลเลซ มหานคร กรุงเทพฯ |
| ๓                      | โครงการหลักสูตรวิชาชีพการบังคับคดีแพ่งและล้มละลายระดับกลาง | ๒๕๑,๗๐๐                          | ๒๕๑,๗๐๐                                |                               | จัดอบรมให้กับข้าราชการ ตำแหน่งนิติกรระดับชำนาญการ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีแพ่งและการบังคับคดีล้มละลาย เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ในระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒                                   | อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว สถาบันเป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม กำหนดจัดอบรม ในวันที่ ๒๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมปรีซ์พาลเลซ มหานคร กรุงเทพฯ           |
| ๔                      | โครงการหลักสูตรการบริหารและการกำกับคดีแพ่งและล้มละลาย      | ๑๗๙,๗๐๐                          | ๑๗๙,๗๐๐                                |                               | จัดอบรมให้กับข้าราชการ ตำแหน่งนิติกรระดับชำนาญการพิเศษ - อำนวยการระดับต้น (ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่) เพื่อสามารถขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารให้บรรลุเป้าหมาย และพร้อมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรได้ ในระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ | อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว สถาบันเป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม กำหนดจัดอบรม ในวันที่ ๑๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเบส เวสเทิร์น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

|   | โครงการ/รายการ                                                                                                                                 | กรอบ<br>งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>๒๕๖๓ | วงเงินตาม<br>พรบ.<br>งบประมาณ<br>๒๕๖๒ ไป<br>พลางก่อน | ผลเบิกจ่าย<br>กองคลัง ณ<br>๒๗ ธค ๖๒ | แผนปฏิบัติการ<br>(Action Plan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕ | โครงการฝึกอบรม<br>หลักสูตรพนักงาน<br>สอบสวนคดีอาญาตาม<br>กฎหมายล้มละลาย                                                                        | ๒๔๓,๗๐๐                                     | ๒๔๓,๗๐๐                                              |                                     | จัดอบรมให้กับเจ้าพนักงาน<br>พิทักษ์ทรัพย์กรมบังคับคดี<br>(ระดับชำนาญการ - ระดับ<br>ชำนาญการพิเศษ) เพื่อให้<br>ได้รับการพัฒนาความรู้<br>ความสามารถ คุณธรรม<br>จริยธรรม และประสบการณ์<br>ในการปฏิบัติงาน มีทักษะ<br>และความเชี่ยวชาญ ด้าน<br>การสอบสวนเพื่อหา<br>ข้อเท็จจริงในระหว่าง<br>ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดี<br>ล้มละลาย ในระหว่างเดือน<br>ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ | อนุมัติโครงการ<br>เรียบร้อยแล้ว สถาบัน<br>เป็นผู้ดำเนินการจัด<br>อบรม กำหนดจัดอบรม<br>ในวันที่ ๑๒ - ๑๔<br>กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ<br>โรงแรมเบส เวสเทิร์น<br>แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ |
| ๖ | โครงการสร้างเครือข่าย<br>บังคับคดีและวิทยากร<br>ตัวคูณ                                                                                         | ๕๔๕,๖๔๐                                     | ๕๔๕,๖๔๐                                              |                                     | แผนดำเนินการระหว่าง<br>เดือนตุลาคม - ธันวาคม<br>๒๕๖๒ ให้กับประชาชนที่มี<br>ความสนใจ และต้องการมี<br>ส่วนร่วมเป็นเครือข่ายฯ<br>กลุ่มเป้าหมายเป็นจังหวัดที่<br>ยังไม่มีเครือข่ายในเขตพื้นที่<br>๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด<br>ตาก ปัตตานี ระนอง<br>หนองบัวลำภู มีจำนวนผู้เข้า<br>อบรมจังหวัดละ ๒๐ คน<br>ระยะเวลาอบรม ๑๐ วัน                                              | อนุมัติโครงการ<br>เรียบร้อยแล้ว สำนักงาน<br>บังคับคดีจังหวัดเป็น<br>ผู้ดำเนินการจัดอบรม<br>โดยกองบริหารการคลัง<br>โอนเงินให้สำนักงานทั้ง<br>๔ แห่งๆละ ๑๓๖,๔๑๐<br>บาท     |
| ๗ | โครงการประชุมเชิง<br>ปฏิบัติการติดตามผล<br>การดำเนินงานเครือข่าย<br>บังคับคดีและวิทยากร<br>ตัวคูณ กรมบังคับคดี<br>ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๓ | ๗๖๗,๗๖๐                                     | ๗๖๗,๗๖๐                                              |                                     | แผนดำเนินการระหว่าง<br>ระหว่างเดือนตุลาคม -<br>ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้กับ<br>เครือข่ายบังคับคดีและ<br>วิทยากรตัวคูณ จำนวน ๔๒<br>จังหวัด โดยเป็นจังหวัดที่มี<br>เครือข่ายฯ ตั้งแต่ ๑๕ คน<br>ขึ้นไป โดยกำหนดจำนวน<br>กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม<br>ละ ๒๐ คน ระยะเวลาอบรม<br>๑ วัน ในจังหวัดดังนี้                                                                               | อนุมัติโครงการ<br>เรียบร้อยแล้ว สำนักงาน<br>บังคับคดีจังหวัดเป็น<br>ผู้ดำเนินการจัดอบรม<br>โดยกองบริหารการคลัง<br>โอนเงินให้สำนักงานทั้ง<br>๔๒ แห่งๆละ ๑๘,๒๘๐<br>บาท     |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยของคํกรโปรงใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”



|                       | โครงการ/รายการ     | กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓ | วงเงินตามพรบ. งบประมาณ ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน | ผลเบิกจ่าย กองคลัง ณ ๒๗ ธค ๖๒ | แผนปฏิบัติการ (Action Plan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการดำเนินงาน                                          |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                       |                    |                                  |                                        |                               | สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ชลบุรี ชัยภูมิ เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครนายก นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ ปทุมธานี สาขาธัญบุรี ปราจีนบุรี พะเยา พัทลุง เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ระยอง ลพบุรี ลำปาง ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี |                                                         |
| กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ |                    | ๑,๐๔๘,๑๐๐                        | ๕๒๔,๐๐๐                                | ๒๓,๙๖๘                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| ๑                     | ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | ๑,๐๔๘,๑๐๐                        | ๕๒๔,๐๐๐                                | ๒๓,๙๖๘                        | - รายงานประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม (จำนวนเงิน ๔๙๗,๕๕๐ บาท) จัดทำช่วงเดือน พ.ย. ๖๒ - ก.พ. ๖๓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้าง มาทำสัญญา                     |
|                       |                    |                                  |                                        |                               | - วารสารกรมบังคับคดี จำนวน ๒ ฉบับ ราย ๓ เดือน (ฉบับที่ ๑๑๘ (ม.ค. - มี.ค.๖๓)) (ฉบับที่ ๑๑๙ (เม.ย. - มิ.ย.๖๓)) จำนวน ๖,๐๐๐ เล่ม (จำนวนเงิน ๒๕๐,๓๘๐ บาท) จัดทำช่วง เดือน พ.ย. ๖๒ - ก.พ. ๖๓                                                                                                                                                                                                                                            | อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้าง มาทำสัญญา                     |
|                       |                    |                                  |                                        |                               | - แผนปฏิบัติการกิจกรรมบังคับคดี (จำนวนเงิน ๕๐,๑๗๐ บาท) จัดทำช่วงเดือน ก.พ. - ก.ย.๖๓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ขอแผนการจัดทำในเดือนใด ให้ ปชส ทำ Action Plan ที่ชัดเจน |
|                       |                    |                                  |                                        |                               | - การจัดนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี จำนวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Thailand social expo ช่วงเดือน กค - สค ๖๓               |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

|                                                 | โครงการ/รายการ                                                                                     | กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓ | วงเงินตามพรบ. งบประมาณ ๒๕๖๒ ไป พลังก่อน | ผลเบิกจ่าย กองคลัง ณ ๒๗ ธค ๖๒ | แผนปฏิบัติการ (Action Plan)                                                                                    | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                                    |                                  |                                         |                               | ๑๕๐,๐๐๐ บาท มีแผนจัดทำช่วงเดือน ธ.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 |                                                                                                    |                                  |                                         |                               | - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์และสื่อมัลติมีเดีย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีแผนจัดทำช่วงเดือน ธ.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓ | ขอแผนการจัดทำในเดือนใด ให้ ปชส ทำ Action Plan ที่ชัดเจน                                                                                                                                                                                                    |
| ๒                                               | มหกรรมขายทอดตลาดงาน Money Expo (เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมหกรรมขายทอดตลาดภายใต้วงเงิน ๓,๕๘๗,๑๐๐ บาท) |                                  |                                         |                               | - งานMoney Expo จัดในเดือน พ.ค. ๖๓                                                                             | ได้รับอนุมัติโครงการแล้วโดยใช้เงินจากโครงการมหกรรมขายทอดตลาด มาเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการในงาน Money Expo จำนวน ๑,๓๖๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๔-๑๗ พ.ค. ๖๓ อยู่ระหว่างตั้ง คกก ร้าง Tor                                                                 |
| กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน |                                                                                                    | ๕,๔๗๗,๙๐๐                        | ๒,๐๒๕,๙๐๐                               | ๕๖,๐๐๐                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ๑                                               | ค่าสมาชิกสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ                                                      | ๕๖๙,๗๐๐                          | ๕๖๙,๗๐๐                                 |                               | ชำระค่าสมาชิกสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ UIHJ ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒                                 | เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พบ.ได้เสนอขออนุมัติเงินเพิ่มเติม เนื่องจากเงินงบประมาณไม่เพียงพอค่าใช้จ่ายสมาชิก<br>ผอ พบ แกล้งเพิ่มเติมว่าเงินดอกเบี้ยไม่ได้รับอนุมัติจากกระทรวง ซึ่ง UIHJ ให้เลื่อนการชำระเงินออกไปได้ พบ จะขอให้ นาย หาแหล่งเงินอื่นต่อไป |



|   | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                            | กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓ | วงเงินตามพรบ. งบประมาณ ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน | ผลเบิกจ่าย กองคลัง ณ ๒๗ ธค ๖๒ | แผนปฏิบัติการ (Action Plan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒ | ค่าสมาชิกองค์การผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ                                                                                                                                                                    | ๔๖,๑๐๐                           | ๔๖,๑๐๐                                 |                               | ชำระค่าสมาชิกองค์การผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ IAIR ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | โดยชำระเป็นค่าสมาชิกฯ ผู้แทนกรมที่เข้าร่วมประชุม IAIR ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓<br>ผอ.พป แกล้งเพิ่มเติมว่า<br>ตั้งขออนุมัติเบิกแล้ว                                                                                                                         |
| ๓ | โครงการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการของกรมบังคับคดีภายใต้กรอบตามรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) (ถูกปรับลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๒๑๐,๑๐๐ บาท) | ๑,๔๑๐,๑๐๐                        | ๑,๔๑๐,๑๐๐                              | ๕๖,๐๐๐                        | กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมความร่วมมือระหว่างกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมไทย และกรมการแพ่ง กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย รวม ๕๕ คน ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒<br><br>กิจกรรมที่ ๒ โครงการสร้างการรับรู้ EoDB สำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม กำหนดการประมาณ ๒๐ กพ ๖๓ ประมาณการค่าใช้จ่าย ๖๐,๐๐๐ บาท สถานที่ รร โนวาเทล ประตูนํ้า<br>กิจกรรมที่ ๓ โครงการให้ความรู้ e-Filing แก่บุคคลภายนอก อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ จะใช้เงินที่เหลือของโครงการซึ่งคาดว่าจะเหลือประมาณ ๑ ล้านบาทเศษ | กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ มีค่าใช้จ่ายในการประชุม ๕๑,๔๙๐ บาท (โดยมีการยืมเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท) และค่าลำนจำนวน ๖๔,๒๘๐.๒๕ บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๑๑๕,๗๗๐.๒๕ บาท |

|                                          | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                        | กรอบ<br>งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>๒๕๖๓ | วงเงินตาม<br>พรบ.<br>งบประมาณ<br>๒๕๖๒ ไป<br>พลางก่อน | ผลเบิกจ่าย<br>กองคลัง ณ<br>๒๗ ธค ๖๒ | แผนปฏิบัติการ<br>(Action Plan)                                                                                  | ผลการดำเนินงาน                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๔                                        | โครงการการประชุม<br>ด้านการบังคับคดี<br>ร่วมกับหน่วยงานด้าน<br>การบังคับคดีล้มละลาย<br>ของประเทศสมาชิก<br>อาเซียนและประเทศคู่<br>เจรจา (จีน ญี่ปุ่น และ<br>เกาหลีใต้) | ๓,๔๕๒,๐๐๐                                   |                                                      |                                     | ดำเนินการจัดประชุมในช่วง<br>เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓                                                                  | ดำเนินการจัดประชุม<br>ในช่วงเดือน กรกฎาคม<br>๒๕๖๓<br>ผอ. พบ แผลงเพิ่มเติม<br>ว่า อยู่ระหว่างตั้ง<br>คณะทำงาน |
| ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้น<br>บังคับคดี |                                                                                                                                                                       | ๒๔,๙๗๘,๒๐๐                                  | ๒๔,๕๗๘,๒๐๐                                           | ๕,๒๒๕                               |                                                                                                                 |                                                                                                              |
|                                          | โครงการไกล่เกลี่ยข้อ<br>พิพาทชั้นบังคับคดี (ถูก<br>ปรับลด ๔๐๐,๐๐๐<br>บาท คงเหลือ<br>๒๔,๕๗๘,๒๐๐ บาท)                                                                   | ๒๔,๙๗๘,๒๐๐                                  | ๒๔,๕๗๘,๒๐๐                                           |                                     |                                                                                                                 |                                                                                                              |
| ๑                                        | - การไกล่เกลี่ยข้อ<br>พิพาทชั้นบังคับคดี                                                                                                                              |                                             | ๑๓,๕๙๖,๑๐๐                                           | ๕,๒๒๕                               | ค่าตอบแทนผู้ไกล่เกลี่ย<br>ดำเนินการตลอด<br>ปีงบประมาณ                                                           |                                                                                                              |
| ๒                                        | - การอบรมเจ้าหน้าที่<br>ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ<br>พิพาท                                                                                                              |                                             | ๙๕๔,๐๐๐                                              |                                     | อบรม ๑ รุ่น                                                                                                     | ส่งโครงการให้สถาบัน<br>แล้ว กำหนดจัดคือ ๑๙-<br>๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓<br>ณ โรงแรมเอเชีย                          |
| ๓                                        | - การอบรมเชิง<br>ปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่<br>ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้น<br>บังคับคดี                                                                                        |                                             | ๑,๑๗๓,๑๐๐                                            |                                     | อบรม ๒ รุ่น<br>รุ่นที่ ๑ ผู้ที่ไม่เคยผ่านการ<br>อบรมไกล่เกลี่ย<br>รุ่นที่ ๒ ผู้ไกล่เกลี่ยและ<br>หัวหน้า Sandbox | ส่งโครงการให้สถาบัน<br>แล้ว (๓ ม.ค.๖๓) อยู่<br>ระหว่างสถาบัน<br>ดำเนินการ                                    |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)  
ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”



|   | โครงการ/รายการ                                                                   | กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓ | วงเงินตามพรบ. งบประมาณ ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน | ผลเบิกจ่าย กองคลัง ณ ๒๗ ธค ๖๒ | แผนปฏิบัติการ (Action Plan)                                                                                                    | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๔ | - มหกรรมไกล่เกลี่ยชั้น บังคับคดี                                                 |                                  | ๖,๑๓๓,๔๐๐                              |                               | ส่วนกลาง ๔ ครั้ง ส่วนภูมิภาค ๓๖ ครั้ง                                                                                          | <p>ส่วนกลาง ๔ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ประมาณการ ๒๘๖,๘๐๐ บาท จัดเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างสรุปโครงการ</p> <p>ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการกิจกรรมเดือนแห่งการสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ ๑๒๙ ปี ในวันที่ ๒๕ มีค ๖๓ จัดที่กรมบังคับคดี</p> <p>ครั้งที่ ๓ งาน money expo กำหนดวันที่ ๑๔ - ๑๗ พค ๖๓</p> <p>ครั้งที่ ๔ งาน Thailand social เดือน มิ.ย.-ก.ค. ๖๓ รอกำหนดจากกระทรวงฯ และมีแผนการใช้เงินส่วนที่เหลือจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยส่วนกลางกำหนดจัดวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๓ เฉลิมพระชนม์พรรษาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓</p> <p>ส่วนภูมิภาค sandbox ๑-๙ กลุ่มละ ๔ ครั้ง ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ยังไม่ได้รับรายงาน</p> |
| ๕ | - การเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยแก่เกษตรกรและประชาชน |                                  | ๑,๑๖๘,๒๐๐                              |                               | <p>กลุ่ม sandbox ๑-๙ กลุ่มละ ๒ ครั้ง รวมอบรม ๑๘ ครั้ง ดังนี้</p> <p>กลุ่ม ๑ สิงห์บุรี อ่างทอง</p> <p>กลุ่ม ๒ ระยอง นครนายก</p> | <p>ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างส่วนภูมิภาคจัดโครงการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

|   | โครงการ/รายการ                  | กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓ | วงเงินตามพรบ. งบประมาณ ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน | ผลเบิกจ่าย กองคลัง ณ ๒๗ ธค ๖๒ | แผนปฏิบัติการ (Action Plan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลการดำเนินงาน                                         |
|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|   |                                 |                                  |                                        |                               | กลุ่ม ๓ นครราชสีมา<br>นครราชสีมา สาขาสี่คิ้ว<br>กลุ่ม ๔ มหาสารคาม (อีก<br>จังหวัดรองสำนักงานแจ้ง)<br>กลุ่ม ๕ เชียงใหม่ ๒ ครั้ง<br>วันที่ ๒๒ พค ๖๓ และ ๒๑<br>สค ๖๓<br>กลุ่ม ๖ นครสวรรค์ วันที่<br>๒๕ กพ ๖๒ เพชรบูรณ์<br>วันที่ ๑๔ สค ๖๒<br>กลุ่ม ๗ สุพรรณบุรี ราชบุรี<br>กลุ่ม ๘ สุราษฎร์ธานี<br>นครศรีธรรมราช<br>กลุ่ม ๙ สงขลา วันที่ ๑๙<br>มิย ๖๓ สตูล วันที่ ๑๑ มิย<br>๖๓                                                                                                                                                                 |                                                        |
| ๖ | - การเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน |                                  | ๑,๕๕๓,๔๐๐                              |                               | กลุ่ม sandbox ๑-๙ กลุ่ม<br>ละ ๒ ครั้ง รวมอบรม ๑๘<br>ครั้ง กลุ่ม sandbox ๑-๙<br>กลุ่มละ ๒ ครั้ง รวมอบรม<br>๑๘ ครั้ง ดังนี้<br>กลุ่ม ๑ ชัยนาท ลพบุรี<br>กลุ่ม ๒ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี<br>สาขาพญา<br>กลุ่ม ๓ สุรินทร์<br>กลุ่ม ๔ ขอนแก่น สาขาชุม<br>แพร หนองคาย<br>กลุ่ม ๕ เชียงใหม่ ๒ ครั้ง<br>วันที่ ๒๘ เมย ๖๓ และ ๒๖<br>มิย ๖๓<br>กลุ่ม ๖ พิจิตร วันที่ ๒๐ มิย<br>๖๓ สุโขทัย วันที่ ๑๘ มค<br>๖๓<br>กลุ่ม ๗ ประจวบคีรีขันธ์<br>เพชรบุรี วันที่ ๒๒ มค ๖๓<br>กลุ่ม ๘ สุราษฎร์ธานี<br>นครศรีธรรมราช<br>กลุ่ม ๙ สงขลา ๑๕ พค<br>๖๓ ยะลา เบตง ๙ มิย ๖๓ | ได้รับอนุมัติโครงการ<br>แล้ว อยู่ระหว่างจัด<br>โครงการ |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)  
 ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”



|                         | โครงการ/รายการ                                     | กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓ | วงเงินตามพรบ. งบประมาณ ๒๕๖๒ ไป พลังก่อน | ผลเบิกจ่าย กองคลัง ณ ๒๗ ธค ๖๒ | แผนปฏิบัติการ (Action Plan)                                                                     | ผลการดำเนินงาน                                              |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| กองทุนฟูจิการของลูกหนี้ |                                                    | ๓,๓๘๑,๒๐๐                        | ๑,๕๕๖,๔๐๐                               | ๐                             |                                                                                                 |                                                             |  |
| ๑                       | การฝึกปฏิบัติการ (Workshop) ในการทำแผนฟื้นฟูกิจการ | ๓,๓๘๑,๒๐๐                        | ๑,๕๕๖,๔๐๐                               |                               | ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๑-๓ โดยฝึกปฏิบัติการ Workshop กลุ่ม Sandbox ๙ กลุ่ม และส่วนกลาง ๒ รุ่น | อยู่ระหว่าง พป เสนอขอ อนุมัติโครงการ ซึ่งมีการ แก้ไขโครงการ |  |
|                         | ภาค ๖                                              |                                  |                                         |                               | ในวันที่ ๔-๕ ก.พ. ๖๓ จังหวัดพิษณุโลก                                                            |                                                             |  |
|                         | ภาค ๑                                              |                                  |                                         |                               | ในวันที่ ๕-๖ ก.พ. ๖๓ จังหวัดนครสวรรค์                                                           |                                                             |  |
|                         |                                                    |                                  |                                         |                               |                                                                                                 | ในวันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๓ จังหวัดนนทบุรี                          |  |
|                         |                                                    |                                  |                                         |                               |                                                                                                 | ในวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                  |  |
|                         |                                                    |                                  |                                         |                               |                                                                                                 | ในวันที่ ๑๐-๑๑ มี.ค. ๖๓ จังหวัดนครราชสีมา                   |  |
|                         |                                                    |                                  |                                         |                               |                                                                                                 | ในวันที่ ๑๑-๑๒ มี.ค. ๖๓ จังหวัดบุรีรัมย์                    |  |
|                         |                                                    |                                  |                                         |                               |                                                                                                 | ในวันที่ ๒๔-๒๕ มี.ค. ๖๓ จังหวัดขอนแก่น                      |  |
|                         |                                                    |                                  |                                         |                               |                                                                                                 | ในวันที่ ๒๕-๒๖ มี.ค. ๖๓ จังหวัดร้อยเอ็ด                     |  |
|                         |                                                    |                                  |                                         |                               |                                                                                                 | ในวันที่ ๗-๘ เม.ย. ๖๓ จังหวัดสงขลา                          |  |
|                         |                                                    |                                  |                                         |                               |                                                                                                 | ในวันที่ ๘-๙ เม.ย. ๖๓ จังหวัดพัทลุง                         |  |
|                         |                                                    |                                  |                                         |                               |                                                                                                 | ในวันที่ ๒๑-๒๒ เม.ย. ๖๓ จังหวัดชลบุรี                       |  |
|                         |                                                    |                                  |                                         |                               |                                                                                                 | ในวันที่ ๒๒-๒๓ เม.ย. ๖๓ จังหวัดจันทบุรี                     |  |
|                         |                                                    |                                  |                                         |                               |                                                                                                 | ในวันที่ ๑๙-๒๐ พ.ค. ๖๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานี                  |  |
|                         |                                                    |                                  |                                         |                               |                                                                                                 | ในวันที่ ๒๐-๒๑ พ.ค. ๖๓ จังหวัดชุมพร                         |  |
|                         |                                                    |                                  |                                         |                               |                                                                                                 | ในวันที่ ๙-๑๐ มิ.ย. ๖๓ จังหวัดเชียงใหม่                     |  |
|                         |                                                    |                                  |                                         |                               |                                                                                                 | ในวันที่ ๑๐-๑๑ มิ.ย. ๖๓ จังหวัดลำพูน                        |  |
|                         |                                                    |                                  |                                         |                               |                                                                                                 | ในวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๓ จังหวัดนครปฐม                          |  |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

|                                           | โครงการ/รายการ                                                                                                        | กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓ | วงเงินตามพรบ. งบประมาณ ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน | ผลเบิกจ่าย กองคลัง ณ ๒๗ ธค ๖๒ | แผนปฏิบัติการ (Action Plan)                                                                                                                                      | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | กรุงเทพมหานคร                                                                                                         |                                  |                                        |                               | ในวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๓ จังหวัดราชบุรี                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |
|                                           |                                                                                                                       |                                  |                                        |                               | รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๗ ก.ค. ๖๓ กรุงเทพมหานคร                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |
|                                           |                                                                                                                       |                                  |                                        |                               | รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๓ กรุงเทพมหานคร                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |
| กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการกรม |                                                                                                                       | ๔,๘๗๗,๙๐๐                        | ๔,๐๖๒,๐๐๐                              | ๔๖๑,๘๗๕                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
| ๑                                         | มหกรรมขายทอดตลาด                                                                                                      | ๓,๕๘๗,๑๐๐                        | ๓,๕๘๗,๑๐๐                              |                               | - กลุ่มจังหวัด Sandbox ๑-๙ อยู่ระหว่างกำหนดแผนการจัดมหกรรมการขายทอดตลาดในกลุ่มจังหวัด Sandbox ๑-๙ กำหนดส่งภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๓                              | - ส่วนกลาง งาน Money Expo จัดในวันที่ ๑๔-๑๗ พ.ค. ๖๓ ประมาณการค่าใช้จ่าย ๑,๓๖๐,๐๐๐ บาท<br>- กลุ่มจังหวัด Sandbox ๑-๙ อยู่ระหว่างหาสถานที่และประมาณการค่าใช้จ่าย โดย นาย จะเสนอขออนุมัติโครงการในภาพรวมทุก Sandbox |
| ๒                                         | โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | ๑,๒๙๐,๘๐๐                        | ๔๗๔,๙๐๐                                | ๔๖๑,๘๗๕                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
|                                           | - เสริมสร้างความรู้                                                                                                   | ๔๘๗,๒๐๐                          | ๔๗๔,๙๐๐                                | ๔๖๑,๘๗๕                       | เป้าหมายคู่ความ ประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และตัวแทนเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๖๐๐ คน ได้แก่ |                                                                                                                                                                                                                  |
|                                           | นราธิวาส                                                                                                              |                                  | ๑๑๘,๗๒๕                                |                               | สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๒                                                                                  | จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องธารพลอย สวนอาหารริมน้ำ ถนนนรา – ตากใบ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส                                                                                   |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”



| โครงการ/รายการ          | กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓ | วงเงินตามพรบ. งบประมาณ ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน | ผลเบิกจ่าย กองคลัง ณ ๒๗ ธค ๖๒ | แผนปฏิบัติการ (Action Plan)                                                        | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                  |                                        |                               |                                                                                    | จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๐ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการรวมเป็นเงิน ๑๑๘,๗๒๕ บาท                                                                                   |
| ปัตตานี                 |                                  | ๑๑๘,๗๒๕                                | ๑๑๘,๗๒๕                       | สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๒     | จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมซี เอส จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๑๕๐ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการรวมเป็นเงิน ๑๑๘,๗๒๕ บาท                         |
| สงขลา                   |                                  | ๑๑๘,๗๒๕                                |                               | สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๒       | จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมซี เอส จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๑๕๐ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการรวมเป็นเงิน ๑๑๘,๗๒๕ บาท                         |
| ยะลา                    |                                  | ๑๑๘,๗๒๕                                |                               | สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๒        | จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๑๕๐ คน มีค่าใช้จ่ายในโครงการรวมเป็นเงิน ๑๑๘,๗๒๕ บาท |
| - การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท | ๕๐๓,๖๐๐                          |                                        |                               | เป้าหมายประชาชน คู่ความ สถาบันการเงิน และผู้มีส่วนได้เสียในคดี จำนวน ๔๕๐ คน ได้แก่ | สำนักงานส่งโครงการมาเรียบร้อยแล้ว เรื่องอยู่นย พิจารณาและรอสำนักงานงบประมาณโอนเงินงวด ๒                                                                                           |
| ยะลา                    |                                  |                                        |                               | สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๓        |                                                                                                                                                                                   |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

| โครงการ/รายการ                                                   | กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓ | วงเงินตามพรบ. งบประมาณ ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน | ผลเบิกจ่าย กองคลัง ณ ๒๗ ธค ๖๒ | แผนปฏิบัติการ (Action Plan)                                                                                                                                               | ผลการดำเนินงาน |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| สงขลา                                                            |                                  |                                        |                               | สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓                                                                                              |                |
| ปัตตานี                                                          |                                  |                                        |                               | สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๓                                                                                           |                |
| - ขายทอดตลาดบ้านมือสองสำหรับผู้มีรายได้น้อยใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ | ๓๐๐,๐๐๐                          |                                        |                               | เป้าหมายประชาชน คู่ความสถาบันการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีและผู้มีรายได้น้อย จำนวน ๑๐๐ คน ได้แก่                                                                       |                |
| นราธิวาส                                                         |                                  |                                        |                               | สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส (จำนวน ๕๐ คน) กำหนดจัด นัดที่ ๑ วันที่ ๒๕ มี.ย. ๖๓ , นัดที่ ๒ วันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๓ , นัดที่ ๓ วันที่ ๖ ส.ค. ๖๓ , นัดที่ ๔ วันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๓ |                |
| ยะลา                                                             |                                  |                                        |                               | สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา (จำนวน ๕๐ คน) กำหนดจัด นัดที่ ๑ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๓ , นัดที่ ๒ วันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๓ , นัดที่ ๓ วันที่ ๕ พ.ค. ๖๓ , นัดที่ ๔ วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๓    |                |



มีผลดำเนินงานรายการลงทุนของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

ภาพรวมงบลงทุนกรมบังคับคดีตามร่าง พรบ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ รายการ วงเงิน ๑๔๐,๒๗๘,๑๐๐ บาท ถูกปรับลดในชั้นคณะกรรมการฯ เป็นเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือวงเงินของงบลงทุนจำนวน ๑๓๘,๘๗๘,๑๐๐ บาท มีสถานะปัจจุบัน ดังนี้

**รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ**

- อยู่ระหว่าง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ -ไม่มี- 
- อยู่ระหว่าง คณะกรรมการฯ จัดทำร่าง TOR และจัดทำราคากลาง ๑ 
- อยู่ระหว่าง เห็นชอบร่างประกาศ TOR/ขึ้นร่างประกาศ TOR ๖ รายการ 
- อยู่ระหว่าง จัดทำรายงานขออนุมัติจัดจ้าง/ลงนามสัญญา -ยังไม่มี- 

|   | รายการ                                                            | วงเงินรวม  | สถานะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                   | ๓๖,๑๙๗,๕๐๐ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ๑ | โครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์สิน                                      | ๑๐,๑๔๒,๗๐๐ | <p>- เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๒ คกก. ได้ประชุมร่าง tor ที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ ๒๖ ๒๗ ธค ๖๒ เสนอขอความเห็นชอบร่าง tor เพื่อนำเผยแพร่ให้พิจารณาเสนอแนะ ๓ วันทำการ</p> <p>- เมื่อวันที่ ๓ มค.๖๓ ผู้บริหารให้คณะกรรมการร่างขอบเขตงานพิจารณาทบทวน TOR ให้ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ภายใน ๑๕ วัน</p>                                                                                                                          |
| ๒ | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (จำนวน ๑,๐๔๒ เครื่อง) | ๗๓๐,๐๐๐    | <p>- เนื่องจากมีการปรับลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมการฯ จึงต้องพิจารณาทบทวน tor ใหม่ ซึ่งคณะกรรมการได้จัดทำร่าง tor ครั้งที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ มค ๖๓ ได้เสนอขอความเห็นชอบร่าง tor และร่างประกวดราคา</p> <p>- ลงร่าง tor และร่างประกวดราคา เมื่อวันที่ ๗-๑๐ มค.๖๓ ปรากฏไม่มีผู้พิจารณา</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๔ มค.๖๓ เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติลงประกาศจริง</p>                                                        |
| ๓ | โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ         | ๔,๕๕๗,๓๐๐  | <p>คณะกรรมการจัดทำร่าง tor ได้ประชุมเพื่อจัดทำร่าง TOR ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พย ๖๒ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ ธค ๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเสนอร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาเมื่อวันที่ ๖ มค ๖๓</p> <p>- ลงร่าง tor และร่างประกวดราคา เมื่อวันที่ ๘-๑๓ มค.๖๓ ปรากฏมีผู้พิจารณา ๒ ราย และนัดประชุม คกก.tor ในวันที่ ๑๔ มค.๖๓ (เพื่อจะปรับแก้ไขหรือยืนยัน หากมีการปรับแก้ไขร่างก็ต้องลงร่างประกาศฯ เพื่อเผยแพร่อีก ๓ วัน)</p> |

|   | รายการ                                                                                | วงเงินรวม  | สถานะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                       | ๓๖,๑๙๗,๕๐๐ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ๔ | โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชน (จำนวน ๑๘๘ เครื่อง) | ๖,๗๙๕,๐๐๐  | เสนอขอความเห็นชอบร่าง Tor เมื่อวันที่ ๒๗ ธค ๖๒ และกรมบังคับคดีให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๓ มค ๖๓<br>ลงร่าง tor และประกาศเผยแพร่วิจารณ์ เมื่อวันที่ ๗-๑๐ มค.๖๓ ปรากฏไม่มีผู้วิจารณ์<br>- เมื่อวันที่ ๑๔ มค. ๖๓ เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติลงประกาศจริง                                                                                                                                                     |
| ๕ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction                                        | ๕,๓๘๓,๐๐๐  | - คณะกรรมการประชุมจัดทำร่าง tor ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๒๔ ตค ๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อ ๓๐ ตค ๖๒ ครั้งที่ ๓ เมื่อ ๒๐ พย ๖๒ ครั้งที่ ๔ เมื่อ ๒๘ พย ๖๒ ครั้งที่ ๕ เมื่อ ๒๙ พย ๖๒ ครั้งที่ ๖ เมื่อ ๑๖ ธค ๖๒เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ธค ๖๒ เสนอขอความเห็นชอบร่าง tor<br>- ลงร่าง tor และร่างประกวดราคา เมื่อวันที่ ๘-๑๓ มค.๖๓ ปรากฏไม่มีผู้วิจารณ์<br>- เมื่อวันที่ ๑๔ มค.๖๓ เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติลงประกาศจริง |
| ๖ | โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน                                                        | ๘,๕๘๙,๕๐๐  | - เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นำร่าง tor ประกาศลงเว็บไซต์ให้ผู้สนใจเสนอแนะ วิจารณ์ ๓ วันทำการครบกำหนดวิจารณ์ เสนอแนะ ๓ ม.ค.๖๓ ซึ่งไม่มีผู้วิจารณ์<br>- เมื่อวันที่ ๖ มค. ๖๓ เสนอผู้บริหารขอขึ้นประกาศ tor ทางเว็บไซต์ฯ เป็นเวลา ๑๐ วันทำการ<br>- อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน เริ่มวันที่ ๘ มค. ๖๓ ครบกำหนดวันที่ ๒๒ มค. ๖๓ และกำหนดยื่นซองวันที่ ๒๓ มค.๖๓                                                    |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)  
ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”



รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ

- อยู่ระหว่าง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ๒ รายการ 

- อยู่ระหว่าง คณะกรรมการฯ จัดทำร่าง TOR /จัดทำราคากลาง ๙ รายการ 

- อยู่ระหว่าง เห็นชอบขึ้นร่างประกาศ TOR -ไม่มี- 

- อยู่ระหว่าง จัดทำรายงานขออนุมัติจัดจ้าง/ลงนามสัญญา ๔ รายการ 

|   | รายการ                                                                                    | วงเงินรวม   | สถานะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                           | ๑๐๒,๖๘๐,๖๐๐ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ๑ | ก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี | ๒๗,๒๗๐,๐๐๐  | เสนอผู้ว่าขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนเมื่อวันที่ ๓ มค ๖๓ และวันที่ ๗ มค ๖๓ ประกาศเผยแพร่แผนขึ้นเว็บไซต์<br>แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง tor , กำหนดราคากลาง เรียบร้อยแล้ว เว็บไซต์ และได้จัดทำรายงานขอซื้อและเมื่อวันที่ ๑๓ มค.๖๓ ได้เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ egp เรียบร้อยแล้ว<br>- เมื่อวันที่ ๑๔ มค.๖๓ อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง คกก. จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง คกก.กำหนดราคากลาง |
| ๒ | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/ฝ้าหลังคา/ระบบไฟฟ้า/ห้องน้ำ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู      | ๙๕๑,๘๐๐     | เมื่อวันที่ ๓ มค ๖๓ ผู้ว่าได้ลงนามคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเมื่อวันที่ ๑๔ มค.๖๓ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคกก. กำหนดราคากลาง                                                                                                                                                                                                                                  |
| ๓ | ปรับปรุงห้องประชุมและสำนักงาน - ห้องประชุมคชสาร ๒ ชั้น ๓ (ส่วนกลาง)                       | ๑๘,๙๐๙,๒๐๐  | - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และจัดทำราคากลาง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ธค ๖๒<br>- เมื่อวันที่ ๑๓ มค.๖๓ ได้ประชุมคกก.จัดทำร่างขอบเขตฯ มีมติประชุมปรับแก้ไขเพิ่มเติมแบบรูปรายการ และแก้ไขเอกสารประกอบแบบ และนัดประชุมครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาแบบรูปรายการในวันที่ ๑๗ มค.๖๓                                                                                                        |
| ๔ | ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา                   | ๓๓,๔๘๐,๐๐๐  | เมื่อวันที่ ๑๙ ธค ๖๒ ได้นัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แต่ยังไม่แล้วเสร็จ มีมติให้ขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าประมาณค่าใช้จ่ายในการขยายแนวเขตไฟฟ้า ซึ่งสำนักงานได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ ธค ๖๒ และคาดว่าจะการไฟฟ้าจะประมาณราคาให้แล้วเสร็จประมาณ ๑๕ มค ๖๓                                                                                                                           |
| ๕ | ก่อสร้างห้องขายทอดตลาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา                  | ๑,๐๙๔,๐๐๐   | กำหนดนัดประชุม คกก. กำหนดราคากลางในวันที่ ๙ ม.ค.๖๓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ๖ | ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัด                                            | ๑๓,๗๗๘,๐๐๐  | เมื่อวันที่ ๑๑ ธค ๖๒ คกก.กำหนดราคากลางได้มีมติให้ทบทวนราคากลางใหม่ ซึ่งปัจจุบันแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

|    | รายการ                                                                                     | วงเงินรวม   | สถานะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                            | ๑๐๒,๖๘๐,๖๐๐ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง                                                                  |             | ราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประชุม คกก. กำหนดราคากลาง ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๓                                                                                                                                                                                                                                              |
| ๗  | ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก<br>ข้าราชการระดับ ๕-๖/๗-๘<br>สำนักงานบังคับคดีจังหวัด<br>นครราชสีมา | ๑,๑๔๑,๕๐๐   | - เมื่อวันที่ ๑๙ ธค ๖๒ คณะกรรมการประชุม<br>และมีมติรับร่าง tor เรียบร้อยแล้ว<br>- คกก.กำหนดราคากลางประชุมกำหนดราคา<br>กลางเมื่อวันที่ ๗ มค ๖๓ ได้ราคากลางจำนวน<br>๑,๐๓๙,๑๐๐ บาท<br>อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศฯ                                                                                                                        |
| ๘  | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร<br>สำนักงาน,ป้อมยาม,พื้นถนน<br>สำนักงานบังคับคดีจังหวัด<br>ปราจีนบุรี | ๒,๕๕๕,๐๐๐   | เมื่อวันที่ ๒๕ ธค ๖๒ คกก. กำหนดราคากลาง<br>ได้ประชุมราคากลางเรียบร้อยแล้ว ได้ราคา<br>๒,๕๕๕,๐๐๐ บาท และมีมติ ให้แก้ไขแบบเพิ่ม<br>รายการ และเมื่อวันที่ ๑๓ มค.๖๓ ได้ประชุม<br>คกก. เพื่อกำหนดขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว<br>ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าเห็นชอบคำสั่งแต่งตั้ง<br>คกก.ผู้ควบคุมงาน คกก. พิจารณาผล และคกก.<br>ตรวจรับพัสดุ |
| ๙  | ปรับปรุงอาคารสำนักงาน<br>สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร                                    | ๑๐๙,๖๐๐     | เมื่อวันที่ ๒๗ ธค ๖๒ ประชุมคณะกรรมการ<br>กำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเงิน<br>๑๐๙,๖๐๐ บาท<br>อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง<br>** คาดว่าสามารถลงนามสัญญาได้ในวันที่ ๓ ก.พ.<br>๖๓ เมื่อ พรบ. ๖๓ ประกาศใช้                                                                                                                               |
| ๑๐ | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/พื้น/รั้ว<br>สำนักงานบังคับคดีจังหวัด<br>หนองคาย                      | ๙๔๕,๕๐๐     | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่<br>๒๐ พย ๖๒ อยู่ระหว่างรออนุมัติฯ ออกแบบ<br>และประมาณราคาเพื่อจะกำหนดวันประชุม<br>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง                                                                                                                                                                                  |
| ๑๑ | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร<br>สำนักงาน สำนักงานบังคับคดี<br>จังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม       | ๑,๘๖๐,๐๐๐   | เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ คกก. ได้ประชุมกำหนด<br>ราคากลาง และได้ราคากลางเรียบร้อยแล้ว<br>อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์ และจะประกาศเชิญชวนในวันที่<br>๑๗ มค.-๒ กพ.๖๓ กำหนดยื่นซองวันที่ ๓ กพ.<br>๖๓                                                                                                                   |
| ๑๒ | ปรับปรุงลานจอดรถ/ซ่อมแซม<br>แพลตฟอร์ม ๓ สำนักงานบังคับคดี<br>จังหวัดกาฬสินธุ์              | ๒๑๔,๐๐๐     | เมื่อวันที่ ๒๐ ธค ๖๒ ผู้เสนอราคาขอตรวจสอบ<br>ขอบเขตพื้นที่การดำเนินงาน เพื่อเสนอราคาและ<br>อนุมัติจัดจ้าง<br>** คาดว่าสามารถลงนามสัญญาได้ในวันที่ ๓ ก.พ.<br>๖๓ เมื่อ พรบ. ๖๓ ประกาศใช้                                                                                                                                                |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”



|    | รายการ                                                                                                   | วงเงินรวม   | สถานะ                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                          | ๑๐๒,๖๘๐,๖๐๐ |                                                                                                                                   |
| ๑๓ | ปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี                                           | ๓๐๐,๐๐๐     | ได้คัดเลือกผู้ว่าจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ ธค ๖๒ รอทำสัญญา<br>** คาดว่าสามารถลงนามสัญญาได้ในวันที่ ๓ ก.พ. ๖๓ เมื่อ พรบ. ๖๓ ประกาศใช้ |
| ๑๔ | ปรับปรุงอาคารสำนักงาน-ซ่อมรังก้าน้ำฝน/เชิงชาย/พื้น, บ้านพัก-งานกระเบื้องสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ | ๒๗,๐๐๐      | ได้คัดเลือกผู้ว่าจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๓ มค ๖๓ รอทำสัญญา<br>** คาดว่าสามารถลงนามสัญญาได้ในวันที่ ๓ ก.พ. ๖๓ เมื่อ พรบ. ๖๓ ประกาศใช้  |
| ๑๕ | ปรับปรุงเวทีห้องขายทอดตลาดสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม                                            | ๔๕,๐๐๐      | ได้คัดเลือกผู้ว่าจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๒ มค ๖๓ รอทำสัญญา<br>** คาดว่าสามารถลงนามสัญญาได้ในวันที่ ๓ ก.พ. ๖๓ เมื่อ พรบ. ๖๓ ประกาศใช้  |

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ รายงานการกั้นเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

กรมบังคับคดีมีรายการงบประมาณกั้นไว้เบิกเหลื่อมปี ดังนี้

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กั้นไว้เบิกเหลื่อมปีจำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๑๙๕,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๗

ธันวาคม ๒๕๖๒ ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

|                                        | รายการ                       | จำนวนเงิน<br>กั้นเหลื่อมปี | แผนการ<br>ใช้เงิน | ผลการ<br>ใช้เงิน<br>ณ ๒๗<br>ธค ๖๒ | ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙<br>จำนวน ๑ รายการ |                              | ๒,๑๙๕,๐๐๐                  |                   | -                                 |                                                                                                                                   |
| ๑                                      | โครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการ | ๒,๑๙๕,๐๐๐                  |                   | -                                 | สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ในวงเงิน ๔,๓๙๐,๐๐๐.-บาท แบ่งเป็น ๕ งวด                                           |
|                                        | งวดที่ ๔                     | ๘๗๘,๐๐๐                    | กพ ๖๓             | -                                 | ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓                                                                                                 |
|                                        | งวดที่ ๕                     | ๑,๓๑๗,๐๐๐                  | มีค ๖๓            | -                                 | งวด กำหนดส่งมอบงานภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมี การขยายสัญญาจำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้ |
|                                        |                              |                            |                   |                                   | ครั้งที่ ๑ ขยายระยะเวลาจำนวน ๑๒๓ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐                                                           |
|                                        |                              |                            |                   |                                   | ครั้งที่ ๒ ขยายระยะเวลาจำนวน ๑๖๗ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐                                                          |
|                                        |                              |                            |                   |                                   | ครั้งที่ ๓ ขยายระยะเวลาจำนวน ๑๓๙ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑                                                            |
|                                        |                              |                            |                   |                                   | ครั้งที่ ๔ ขยายระยะเวลาจำนวน ๑๐๕ วัน                                                                                              |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

|  | รายการ | จำนวนเงิน<br>กันเหลื่อมปี | แผนการ<br>ใช้เงิน | ผลการ<br>ใช้เงิน<br>ณ ๒๗<br>ธค ๖๒ | ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |                           |                   |                                   | <p>สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑<br/>ครั้งที่ ๕ ขยายระยะเวลาจำนวน ๔๕ วัน<br/>สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑</p> <p>ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริษัทฯ ได้ดำเนินการ<br/>ส่งมอบงานงวดที่ ๔ และ ๕ เมื่อวันที่ ๒<br/>ตุลาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการตรวจ<br/>รับพัสดุมีมติให้บริษัทแก้ไข ดังนี้<br/>วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ<br/>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติให้<br/>บริษัทแก้ไข (มีค่าปรับ ๓๓ วัน เป็นเงิน<br/>๑๑๔,๘๗๐.-บาท)</p> <p>วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการ<br/>ตรวจรับพัสดุมีมติให้บริษัทแก้ไข (มี<br/>ค่าปรับ ๕ วัน เป็นเงิน ๒๑,๙๕๐.-บาท)</p> <p>วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการ<br/>ตรวจรับพัสดุมีมติให้บริษัทแก้ไข (มี<br/>ค่าปรับ ๑๙๐ วัน เป็นเงิน ๘๓๔,๒๙๐.-<br/>บาท)</p> <p>วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ บริษัทขอส่ง<br/>มอบงานงวดที่ ๔ และ ๕ โดย<br/>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติให้มอบ<br/>คณะอนุทำงานทำการตรวจสอบระบบ<br/>UAT ให้แล้วเสร็จก่อนเพื่อรายงานผลต่อ<br/>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา<br/>รวมค่าปรับทั้งหมด ๑,๐๐๑,๑๑๐.-บาท<br/>จำนวน ๒๒๘ วัน</p> |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)  
ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”



- **ปีงบประมาณ ๒๕๖๑** กันไว้เบิกเหลือมปีจำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๒๙,๐๘๙,๗๗๕.๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างบริหารงานตามสัญญา ทั้ง ๕ รายการ

|                                                | รายการ                                                        | จำนวนเงินกัน<br>เหลือมปี | แผนการ<br>ใช้เงิน | ผลการ<br>ใช้เงิน<br>ณ ๒๗<br>ธค ๖๒ | ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึง<br>ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑<br/>จำนวน ๕ รายการ</b> |                                                               | <b>๒๙,๐๘๙,๗๗๕</b>        |                   | -                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ๑                                              | การพัฒนาระบบ<br>ควบคุมติดตาม<br>ทรัพย์สิน (Asset<br>Tracking) | ๗,๓๓๕,๐๐๐                |                   | -                                 | สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่<br>๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวงเงิน<br>๘,๔๗๖,๐๐๐.-บาท กับ กิจการร่วม<br>ปัสเน็ท - สมาร์ท ไอซีที แบ่งการชำระ<br>เงินออกเป็น ๔ งวด ตรวจรับเสร็จ<br>เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ งวด กำหนดส่ง<br>มอบงานภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวัน<br>ลงนามในสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐<br>ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีการขยายสัญญา<br>จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้<br>ครั้งที่ ๑ ขยายระยะเวลาจำนวน ๑๐๖<br>วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒<br>ครั้งที่ ๒ ขยายระยะเวลาจำนวน ๑๐๓ วัน<br>สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒<br><b>ปัจจุบัน</b><br>บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการส่งมอบงาน<br>งวดที่ ๔ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้<br>ในสัญญา<br>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีมติ<br>แจ้งบอกยกเลิกสัญญากับคู่สัญญาเมื่อ<br>วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมี<br>ค่าปรับจำนวน ๑๒๖ วัน (นับตั้งแต่<br>วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ๒๐<br>พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่คณะกรรมการ<br>ตรวจรับพัสดุมีมติให้ยกเลิกสัญญา)<br>เป็นเงิน ๒,๐๕๓,๘๐๐.-บาท ธิบ<br>หลักประกัน ๘๑๕,๐๐๐ บาท และแจ้ง<br>ให้กิจการร่วมค่านำระบบคอมพิวเตอร์<br>กลับคืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่บอก<br>เลิกสัญญา<br><u>เมื่อวันที่ ๒ มค ๖๓ เสนอหัวหน้าส่วน</u><br><u>ราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบการ</u> |
|                                                | งวดที่ ๔ (ครั้งที่๑)                                          | ๓,๕๒๐,๘๐๐                | -                 | -                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                | งวดที่ ๔ (ครั้งที่๒)                                          | ๓,๘๑๔,๒๐๐                | -                 | -                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

|   | รายการ                    | จำนวนเงินกัน<br>เหลือปี | แผนการ<br>ใช้เงิน | ผลการ<br>ใช้เงิน<br>ณ ๒๗<br>ธค ๖๒ | ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึง<br>ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                           |                         |                   |                                   | <u>ยกเลิกสัญญา และหัวหน้าส่วนราชการ<br/>ให้ชี้แจงการบอกเลิกสัญญา การชดใช้<br/>ค่าเสียหาย และค่าปรับ</u>                                                                                                                                                                                                                          |
| ๒ | การพัฒนาระบบ<br>จพท.เอกชน | ๔,๓๓๗,๔๕๐               |                   | ๐                                 | ลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๑ ธันวาคม<br>๒๕๖๐ สัญญาเลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๑<br>วงเงิน ๖,๖๗๓,๐๐๐ บาทมี ๔ งวดงาน<br>(เริ่ม ๒๒ ธ.ค. ๖๐ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑)<br>เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน (๑ และ ๒)<br>จำนวน ๒,๓๓๕,๕๕๐ บาท ได้ขยาย<br>ระยะเวลาสัญญาออกไป ๔ ครั้ง ครั้งที่<br>๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๒ครั้งที่<br>๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๒ ครั้ง |
|   | งวดที่ ๓                  | ๒,๐๐๑,๙๐๐               | มีค ๖๓            | -                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|   | รายการ                                                                       | จำนวนเงินกัน<br>เหลือในปี | แผนการ<br>ใช้เงิน | ผลการ<br>ใช้เงิน<br>ณ ๒๗<br>ธค ๖๒ | ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึง<br>ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | งวดที่ ๔                                                                     | ๒,๓๓๕,๕๕๐                 | เมย ๖๓            | -                                 | ที่ ๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๒ ครั้งที่ ๔ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอขยายสัญญา<br>คกกได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ ธค ๖๒ มี<br>มติให้ขยายออกไปอีก ๑๒๒ วัน <u>ครบ</u><br><u>กำหนดในวันที่ ๒๑ เมย ๖๓ ปัจจุบัน</u><br>ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่<br>๑๑ ธค ๖๑ ซึ่งคณะกรรมการได้<br>ประชุมตรวจรับเมื่อวันที่ ๑๙ ธค๖๑<br>๒๘ มค๖๒ ๓๐ มค ๖๒ ๘ มีค ๖๒ ๓๐<br>พค ๖๒ ๑๐ มิย ๖๒ ๑๒ มิย ๖๒<br>๔,๑๒ กค ๖๒ ๑๓ สค ๖๒ ประชุม<br>ตรวจรับและขยายครั้งที่ ๓ ๒๗ สค๖๒<br>และล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๓ กย ๖๒ คกก.<br>มีมติให้บริษัทฯ ไปดูโครงสร้าง<br>ฐานข้อมูลจากระบบล่มละลายในเรื่อง<br>ของสำนวนสาขา สำนวนกิจการ<br>ทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อปลายเดือน ธค ๖๒<br>ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ว่าได้ดำเนินการ<br>ปรับระบบเรียบร้อยแล้ว <u>อยู่ระหว่าง</u><br><u>กำหนดนัดคณะกรรมการประชุมเพื่อ</u><br><u>ตรวจรับภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๓</u> |
| ๓ | การพัฒนาระบบ<br>ศูนย์กลาง<br>ทรัพย์สินของ<br>ลูกหนี้ (Debtor<br>Data Center) | ๘,๗๙๙,๐๐๐                 |                   | ๐                                 | สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่<br>๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวงเงิน<br>๑๗,๕๙๘,๐๐๐.-บาท กับ บริษัท บีซีโพ<br>เทนเชียล จำกัด สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖<br>ธันวาคม ๒๕๖๑ มี ๕ งวด เบิกจ่ายแล้ว<br>๓ งวดงานโดยมีการขยายสัญญาจำนวน<br>๕ ครั้ง ดังนี้ครั้งที่ ๑ ขยายระยะเวลา<br>จำนวน ๖๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔<br>กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ครั้งที่ ๒ ขยาย<br>ระยะเวลาจำนวน ๑๓๐ วัน สิ้นสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | งวดที่ ๔                                                                     | ๓,๕๑๙,๖๐๐                 | ธค ๖๒             | -                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|   | รายการ                                           | จำนวนเงินกัน<br>เหลือในปี | แผนการ<br>ใช้เงิน | ผลการ<br>ใช้เงิน<br>ณ ๒๗<br>ธค ๖๒ | ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึง<br>ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | งวดที่ ๕                                         | ๕,๒๗๙,๔๐๐                 | มค ๖๓             | -                                 | สัญญาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ครั้งที่ ๓ ขยายระยะเวลาจำนวน ๖๐ วัน<br>สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒<br>ครั้งที่ ๔ ขยายระยะเวลาจำนวน ๓๐ วัน<br>สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒<br>ครั้งที่ ๕ ขยายระยะเวลาจำนวน ๖๐ วัน<br>สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒<br>ปัจจุบัน ผู้รับจ้างส่งมอบงานทั้ง ๒ งาน<br>ภายในกำหนดแล้ว และคณะกรรมการฯ<br>มีมติตรวจรับทั้ง ๒ งานแล้ว ดังนี้<br>งวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๘ พย ๖๒ คณะ<br>กรรมการฯ มีมติตรวจรับแล้วเมื่อวันที่<br>๘ พย.๖๒ อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย<br>(ส่งเบิกกองบริหารการคลังเมื่อวันที่ ๓<br>มค.๖๓)งวดที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๒ ธค ๖๒<br>คณะกรรมการฯ มีมติตรวจรับแล้วเมื่อ<br>วันที่ ๑๒ ธค.๖๒ อยู่ระหว่างขออนุมัติ<br>เบิกจ่าย (ส่งเบิกกองบริหารการคลัง<br>เมื่อวันที่ ๙ มค ๖๓) |
| ๔ | การพัฒนา<br>ระบบงานบังคับคดี<br>รองรับกฎหมายใหม่ | ๓,๓๗๒,๕๒๕                 |                   | ๐                                 | สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่<br>๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ วงเงิน<br>๗,๔๙๔,๕๐๐.- บาท มี ๕ งาน ตรวจรับ<br>เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ งาน<br>เบิกจ่ายปีงบ ๖๑ ๑ งาน (งาน ๑)<br>จำนวนเงิน ๑,๑๒๔,๑๗๕ บาท เบิกจ่าย<br>ปีงบ ๖๒ ๒ งาน (งานที่ ๒-๓)<br>จำนวนเงิน ๒,๙๙๗,๘๐๐ บาทสิ้นสุด<br>สัญญาวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมี<br>การขยายสัญญาจำนวน ๑ ครั้ง ดังนี้<br>ขยายระยะเวลาจำนวน ๒๑๒ วัน สิ้นสุด<br>สัญญาวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เมื่อ<br>สิ้นสุดระยะเวลาสัญญา เมื่อวันที่ ๒๒<br>กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการไม่<br>พิจารณาขยายสัญญาให้ เนื่องจากเหตุที่<br>บริษัทขอขยายสัญญา เป็นเหตุที่บริษัท<br>ทราบรายละเอียดแต่ต้น ตั้งแต่การ                                                                                                                |
|   | งวดที่ ๔                                         | ๒,๖๒๓,๐๗๕                 | มีค ๖๓            | ๐                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | งวดที่ ๕                                         | ๗๔๙,๔๕๐                   | มีค ๖๓            | ๐                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)  
ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”



|   | รายการ                                      | จำนวนเงินกัน<br>เหลือในปี | แผนการ<br>ใช้เงิน | ผลการ<br>ใช้เงิน<br>ณ ๒๗<br>ธค ๖๒ | ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึง<br>ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                             |                           |                   |                                   | ประกาศใน TOR แต่คณะกรรมการจะ<br>พิจารณางดหรือลดค่าปรับตาม<br>ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจรับจริง<br><u>ปัจจุบัน</u><br><u>งวดที่ ๔</u> คณะกรรมการฯได้ร่วมกัน<br>พิจารณาตรวจสอบระบบดังกล่าวแล้ว<br>เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ และ<br>กำหนดตรวจสอบระบบการเงิน ใน<br>วันที่ ๑๓, วันที่ ๑๖, วันที่ ๒๐ และ<br>วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓<br><u>งวดที่ ๕</u> กำหนดให้ผู้รับจ้างส่งแผน<br>อบรมงวดที่ ๕ ประมาณเดือนมีนาคม<br>๒๕๖๓                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ๕ | โครงการพัฒนาระบบ Back office online systems | ๕,๒๔๕,๘๐๐                 |                   | -                                 | ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ธ.ค.๖๐<br>สัญญาเลขที่ ๑๐๒/๒๕๖๑ ตั้งแต่ ๒๒<br>ธ.ค.๖๐ (๒๒ ธ.ค.๖๐ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑)<br>มี ๒ งวดงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)                       | ๕,๒๔๕,๘๐๐                 |                   | ๐                                 | คกก มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาไป<br>ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ายใน<br>ปี ๖๑ ๑ งวดงาน (งวด ๑) จำนวน<br>๒,๒๔๘,๒๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน<br>ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวด ๒ แล้ว เมื่อ<br>วันที่ ๒๑ มีค ๖๒ อยู่ระหว่างการตรวจ<br>รับงวดงานที่ ๒ (เป็นระบบงานของ<br>หน่วยงาน) เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ และ ๒๙<br>พ.ย. ๖๒ และวันที่ ๖ และ ๙ ธ.ค.๖๒<br>ยังไม่แล้วเสร็จ โดยจากการทดลอง<br>ระบบยังมีรายการที่ผู้รับจ้างยัง<br>ดำเนินการไม่ครบถ้วนตาม TOR รวมถึง<br>กระบวนการของแต่ละหน่วยงานขาด<br>การเชื่อมโยงระบบ โดยคกกจะมีหนังสือ<br>แจ้งผู้รับจ้างให้แก้ไขงานงวดที่ ๒<br>ผอ.คลัง แจ้งเพิ่มเติมว่า ในวันที่ ๒๔ มค<br>๖๓ ผู้รับจ้างจะส่งงานที่แก้ไข/เพิ่มเติม<br>ให้ตรวจสอบอีกครั้ง |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยของคํกรโปรงใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

- **ปีงบประมาณ ๒๕๖๒** กันไว้เบิกเหลือมปีจำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงินจำนวน ๗๐,๓๔๓,๗๗๘.๘๔ บาท ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีผลเบิกจ่ายจำนวน ๙,๐๘๖,๘๘๐ บาท โดยมีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ และอยู่ระหว่างบริหารงานตามสัญญาและเบิกจ่าย จำนวน ๑๑ รายการ

|                                                     | รายการ                                                                                                  | จำนวน<br>เงินกัน<br>เหลือมปี | แผนการใช้เงิน       | ผลการใช้เงิน<br>ณ ๒๗ ธค ๖๒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br/>๒๕๖๒ จำนวน ๑๒<br/>รายการ</b> |                                                                                                         | <b>๗๐,๓๔๓,๗๗๘.๘๔</b>         | <b>๙,๐๘๖,๘๘๐.๐๐</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ๑                                                   | โครงการจัดทำคู่มือเพื่อเสริมสร้างการรับรู้สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและประชาชนทั่วไป | ๑,๔๗๐,๐๐๐                    | -                   | สัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ มีกำหนดให้แล้วเสร็จและนำมาส่งมอบให้ครบตามจำนวนภายใน ๙๐ วัน (เริ่มนับวันที่ ๑๙ กย ๖๒ ครบกำหนด ๑๗ ธค ๖๒) ได้ดำเนินการตรวจรับตามขั้นตอนของพัสดุมีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครั้งสุดท้ายก่อนส่งพิมพ์เมื่อวันที่ ๑๙ พย ๖๒ และได้ส่งพิมพ์ในวันดังกล่าว ปัจจุบันโรงพิมพ์ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๖ ธค ๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกองคลังเบิกจ่าย (พัสดุส่งเบิกวันที่ ๓ มค.๖๓) |
| ๒                                                   | โครงการศึกษาวิจัยสถานะหนี้ : กรณีศึกษาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี                                | ๘๔๐,๐๐๐                      | ๘๔๐,๐๐๐             | เบิกจ่ายงวดงานที่ ๒ และ ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                     | งวดที่ ๒                                                                                                | ๖๐๐,๐๐๐                      | ๖๐๐,๐๐๐             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                     | งวดที่ ๓                                                                                                | ๒๔๐,๐๐๐                      | ๒๔๐,๐๐๐             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ๓                                                   | ก่อสร้างอาคารสำนักงานสภ.ยะลา สาขาเบตง                                                                   | ๗,๐๙๘,๐๐๐                    | -                   | สัญญาจ้างเลขที่ ๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ งบประมาณ ๑๓,๖๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาตามสัญญา เริ่มสัญญาวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                     | งวดที่ ๕ ให้แล้ว                                                                                        | ๑,๓๖๕,๐๐๐                    | ๒๖ พย ๖๒            | ๑,๓๖๕,๐๐๐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”



|   |                                                                     | รายการ        | จำนวน<br>เงินกัน<br>เหลื่อมปี | แผนการใช้เงิน | ผลการใช้เงิน<br>ณ ๒๗ ธค ๖๒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | เสร็จภายใน<br>๒๓ ส.ค. ๖๒                                            | ๑,๓๖๕,๐๐๐     | ๒๑ พย ๖๒                      | ๑,๓๖๕,๐๐๐     | วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ โดยแบ่ง<br>งวดงานเป็นจำนวน ๑๐ งวดงาน<br>เบิกจ่ายปีงบ ๖๒ จำนวน ๕ งวด<br>งาน (งวดงานที่ ๑ - ๔ และ ๖ )<br>จำนวนเงิน ๖,๕๕๒,๐๐๐ บาท<br><u>ปัจจุบัน</u><br>เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๒ เบิกจ่าย<br>งวดงานที่ ๕ เรียบร้อยแล้ว<br>เมื่อวันที่ ๑๓ ธค ๖๒ ตรวจรับ<br>งวดงานที่ ๗-๙ เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง<br>อยู่ภายในกรอบระยะเวลางวด<br>งานที่ ๙ ภายในวันที่ ๒๐<br>กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓<br>จากการดำเนินการตามแนว<br>ทางแก้ไขคาดการณ์ได้ว่าผู้รับจ้าง<br>จะสามารถก่อสร้างและส่งมอบ<br>งานงวดสุดท้าย (งวดที่๑๐) ได้<br>ตามกำหนดระยะเวลาสัญญา<br>ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓                   |
|   | งวดที่ ๗ ให้แล้ว<br>เสร็จภายใน ๒๑<br>พ.ย. ๖๒                        |               | ๕ มค ๖๓                       | ๑,๓๖๕,๐๐๐     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | งวดที่ ๘ ให้แล้ว<br>เสร็จภายใน ๕<br>ม.ค. ๖๓                         |               | ๒๐ กพ ๖๓                      | ๑,๓๖๕,๐๐๐     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | งวดที่ ๙ ให้แล้ว<br>เสร็จภายใน<br>๒๐ ก.พ. ๖๓                        |               | ๑๙ เมย<br>๖๓                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | งวดสุดท้าย ให้<br>แล้วเสร็จภายใน<br>๑๙ เม.ย. ๖๓                     | ๑,๖๓๘,๐๐๐     |                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ๔ | ก่อสร้างอาคาร<br>ชุดพักอาศัย/<br>บ้านพักระดับ<br>๗-๘ สบจ.<br>ชลบุรี | ๑๑,๑๘๖,๙๑๘.๘๔ |                               | ๑,๑๖๒,๔๐๐.๐๐  | - สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลง<br>วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒<br>งบประมาณ ๑๔,๕๓๐,๐๐๐.-บาท<br>- ระยะเวลาตามสัญญา เริ่มสัญญา<br>วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สิ้นสุด<br>วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวม<br>๕๑๐ วัน รวม ๒๕ งวด เบิกจ่าย<br>แล้ว ๙ งวดงานแบ่งเป็นงวดงาน<br>ก่อสร้างอาคารชุดางวดที่ ๑-๑๕<br>เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑-๖ เป็นเงิน<br>๓,๓๘๐,๘๗๕.๗๐ บาทก่อสร้าง<br>บ้านพักางวดงานที่ ๑๖-๒๕<br>เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑๖-๑๘ เป็นเงิน<br>๑,๑๒๔,๖๐๕.๔๖ บาท รวมเป็น<br>เงิน ๔,๕๐๕,๔๘๑.๑๖ บาท<br><u>ปัจจุบัน</u> ตรวจรับและเบิกจ่ายงวด<br>งานที่ ๕ และ ๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว<br>แล้วขณะนี้ผู้รับจ้างยังคงก่อสร้าง |
|   | อาคารชุด งวดที่<br>๕ ให้แล้วเสร็จ<br>ภายใน ๒๐<br>มิ.ย. ๖๒           | ๗๒๖,๕๐๐.๐๐    | ธค ๖๒                         | ๗๒๖,๕๐๐.๐๐    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | งวดที่ ๖ ให้แล้ว<br>เสร็จภายใน ๒๐<br>ก.ค. ๖๒                        | ๔๓๕,๙๐๐.๐๐    | ธค ๖๒                         | ๔๓๕,๙๐๐.๐๐    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | งวดที่ ๗ ให้แล้ว<br>เสร็จภายใน ๔<br>ส.ค. ๖๒                         | ๔๓๕,๙๐๐.๐๐    | มค ๖๓                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | งวดที่ ๘ ให้แล้ว<br>เสร็จภายใน<br>๑๙ ส.ค. ๖๒                        | ๗๒๖,๕๐๐.๐๐    | มค ๖๓                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

|  |                                                                 | รายการ     | จำนวน<br>เงินกัน<br>เหลื่อมปี | แผนการใช้เงิน | ผลการใช้เงิน<br>ณ ๒๗ ธค ๖๒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | งวดที่ ๙ ให้แล้ว<br>เสร็จภายใน ๓<br>ก.ย. ๖๒                     | ๗๒๖,๕๐๐.๐๐ | มค ๖๓                         |               | ไปอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการหยุดงาน<br>แต่อย่างใด แต่ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ<br>งานงวดอื่น เนื่องจากผู้รับจ้างแจ้ง<br>คกก. เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๖๒ ว่าจะ<br>ขอส่งมอบงานในคราวเดียวกัน<br>รวมงวดที่ ๗-๑๐ และ ๑๙-๒๑<br>เนื่องจากลักษณะงานเป็นงานที่<br>ต้องทำเสร็จทั้งระบบ (ต้องฉาบ<br>ปูนและระบบท่อสุขาภิบาลและ<br>ท่อไฟฟ้า) จึงขอส่งมอบทีเดียว<br>รวมกันหลายงวด คาดว่าจะส่ง<br>มอบงวดงาน ๗-๑๐ และ ๑๙-๒๑<br>ได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ นี้ อยู่<br>ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างงวด<br>งานที่ ๗-๑๐ และ ๑๙-๒๑ |
|  | งวดที่ ๑๐ ให้<br>แล้วเสร็จภายใน<br>๒๓ ก.ย. ๖๒                   | ๗๒๖,๕๐๐.๐๐ | มค ๖๓                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | งวดที่ ๑๑ ให้<br>แล้วเสร็จภายใน<br>๑๓ ต.ค. ๖๒                   | ๗๒๖,๕๐๐.๐๐ | กพ ๖๓                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | งวดที่ ๑๒ ให้<br>แล้วเสร็จภายใน<br>๒๘ ต.ค. ๖๒                   | ๗๒๖,๕๐๐.๐๐ | กพ ๖๓                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | งวดที่ ๑๓ ให้<br>แล้วเสร็จภายใน<br>๑๒ พ.ย. ๖๒                   | ๗๒๖,๕๐๐.๐๐ | มีค ๖๓                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | งวดที่ ๑๔ ให้<br>แล้วเสร็จภายใน<br>๒๗ พ.ย. ๖๒                   | ๗๒๖,๕๐๐.๐๐ | เมย ๖๓                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | งวดที่ ๑๕ ให้<br>แล้วเสร็จภายใน<br>๑๗ ธ.ค. ๖๒                   | ๗๒๖,๕๐๐.๐๐ | พค ๖๓                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <u>บ้านพัก</u> งวดที่<br>๑๙ ให้แล้วเสร็จ<br>ภายใน ๖ มี.ค.<br>๖๓ | ๔๓๕,๙๐๐.๐๐ | มค ๖๓                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | งวดที่ ๒๐ ให้<br>แล้วเสร็จภายใน<br>๒๑ มี.ค. ๖๓                  | ๒๙๐,๖๐๐.๐๐ | มค ๖๓                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | งวดที่ ๒๑ ให้<br>แล้วเสร็จภายใน<br>๑๐ เม.ย. ๖๓                  | ๒๙๐,๖๐๐.๐๐ | มค ๖๓                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | งวดที่ ๒๒ ให้<br>แล้วเสร็จภายใน<br>๒๕ เม.ย ๖๓                   | ๒๙๐,๖๐๐.๐๐ | มีค ๖๓                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | งวดที่ ๒๓ ให้<br>แล้วเสร็จภายใน<br>๑๐ พ.ค. ๖๓                   | ๒๙๐,๖๐๐.๐๐ | เมย ๖๓                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  |                                                                 |            |                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”



|   |                                                                                                             | รายการ       | จำนวน<br>เงินกัน<br>เหลื่อมปี | แผนการใช้เงิน | ผลการใช้เงิน<br>ณ ๒๗ ธค ๖๒                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | งวดที่ ๒๔ ให้<br>แล้วเสร็จภายใน<br>๒๕ พ.ค. ๖๓<br>งวดสุดท้าย ให้<br>แล้วเสร็จภายใน<br>๒๔ มิ.ย. ๖๓            | ๑,๑๖๒,๔๐๐.๐๐ | พค ๖๓                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                             | ๑,๐๑๕,๙๑๘.๘๔ | มิย ๖๓                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ๕ | โครงการเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพ<br>การพัฒนา<br>ระบบการ<br>ติดตามข้อ<br>ร้องเรียน                                | ๘๗๖,๐๐๐      |                               |               | - ทำสัญญากับบริษัท บีซีโพเทนเชียล<br>จำกัด วงเงินตามสัญญา<br>๘๗๖,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๑๐<br>มิ.ย. ๖๒ หมายเหตุ ไม่ขอขยาย<br>สัญญา ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง<br>เบิกจ่าย โดยส่งเบิกจ่ายกอง<br>บริหารการคลังเมื่อวันที่ ๒๒<br>ธันวาคม ๒๕๖๒ กองบริหารการ<br>คลังลงใน GF เมื่อวันที่ ๙ มค ๖๓             |
|   | งวดเดียว                                                                                                    | ๘๗๖,๐๐๐      | ธค ๖๒                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ๖ | โครงการพัฒนา<br>ระบบเพื่อ<br>บูรณาการ<br>ฐานข้อมูลด้าน<br>การบังคับคดี<br>กับหน่วยงาน<br>ภายในและ<br>ภายนอก | ๒๓,๗๒๒,๑๖๐   |                               |               | - ทำสัญญากับกิจการค้าร่วม RB<br>CONSORTIUM วงเงินตามสัญญา<br>๓๓,๘๘๘,๘๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา<br>๑๓ มี.ค.๖๓ จำนวน ๖ งวดงาน<br>(เริ่ม ๑๕ มี.ค.๖๒ - ๑๓ มี.ค.๖๓)<br>เบิกจ่ายปี ๖๒ จำนวน ๒ งวดงาน<br>(งวดงานที่ ๑-๒) จำนวนเงิน<br>๑๐,๑๖๖,๖๔๐ บาท                                                        |
|   | งวดที่ ๓                                                                                                    | ๖,๗๗๗,๗๖๐    | ธค ๖๒                         |               | - งวดงานที่เหลือดำเนินการ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | งวดที่ ๔                                                                                                    | ๕,๐๘๓,๓๒๐    | มค ๖๓                         |               | - งวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | งวดที่ ๕                                                                                                    | ๖,๗๗๗,๗๖๐    | กพ ๖๓                         |               | - ส.ค.๖๒ วงเงิน ๖,๗๗๗,๗๖๐ บาท                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | งวดที่ ๖                                                                                                    | ๕,๐๘๓,๓๒๐    | มีค ๖๓                        |               | - (Design/ปรับกระบวนการภายในระบบ)<br>งวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐<br>ก.ย.๖๒ วงเงิน ๕,๐๘๓,๓๒๐ บาท<br>(พัฒนาระบบส่ง)<br>งวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙<br>พ.ย.๖๒ วงเงิน ๖,๗๗๗,๗๖๐<br>บาท (รับข้อมูล)<br>งวดสุดท้าย ให้แล้วเสร็จ ๑๓ มี.ค.<br>๖๓ วงเงิน ๕,๐๘๓,๓๒๐ บาท<br>(ทดสอบระบบ/ติดตั้ง/ส่งมอบ) |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

|   |                                    | รายการ    | จำนวน<br>เงินกัน<br>เหลื่อมปี | แผนการใช้เงิน | ผลการใช้เงิน<br>ณ ๒๗ ธค ๖๒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                    |           |                               |               | <p><u>ปัจจุบัน</u></p> <p>อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเก็บข้อมูลการเชื่อมโยงของทุกระบบ (ปัจจุบันเก็บข้อมูลของระบบใกล้เคียงเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลคดีแพ่ง และคดีล้มละลาย)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ๗ | โครงการพัฒนาระบบใกล้เคียงระยะที่ ๒ | ๑,๙๔๕,๐๐๐ |                               | ๐             | <p>ทำสัญญากับ บริษัท บีซีพีเทคเซียล จำกัด วงเงินตามสัญญา ๓,๘๙๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๒๑ พย ๖๒ ได้ขยายระยะเวลาสัญญาถึงวันที่ ๑๙ มค ๖๓</p> <p>เบิกจ่ายปีงบ ๖๒ จำนวน ๓ งวดงาน (งวดงานที่ ๑ ๒ และ ๓) จำนวนเงิน ๑,๙๔๕,๐๐๐ บาท</p> <p>ผู้รับจ้างส่งมอบงวดงานที่ ๔ (เป็นการทดสอบระบบ) เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๒</p> <p>คณะกรรมการประชุมทดสอบระบบเมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๖๒ มีมติให้แก้ไข และผู้รับจ้างส่งงานแก้ไขเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๒</p> <p><u>ปัจจุบัน</u></p> <p>คณะกรรมการมีมติตรวจรับงวดที่ ๔ แล้วเมื่อวันที่ ๒๖ ธค ๖๒ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการตรวจรับและขออนุมัติเบิกจ่ายส่วนงวดงานที่ ๕ อยู่ระหว่างการฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบในวันที่ ๑๓,๑๔,๑๕ มค ๖๓ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๕ มค ๖๓</p> <p>ครบสัญญาวันที่ ๑๙ มค ๖๓</p> |
|   | งวดที่ ๔                           | ๓๗๘,๐๐๐   | กพ ๖๓                         | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | งวดที่ ๕                           | ๑,๑๖๗,๐๐๐ | กพ ๖๓                         | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”



|   |                                                                                                | รายการ                 | จำนวนเงินกัน<br>เหลือในปี | แผนการใช้เงิน | ผลการใช้เงิน<br>ณ ๒๗ ธค ๖๒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๘ | การพัฒนา<br>ระบบการออก<br>ใบอนุญาตและ<br>การตรวจสอบ<br>กำกับดูแลผู้ทำ<br>แผน, ผู้บริหาร<br>แผน | ๓,๒๓๗,๐๐๐              |                           |               | ○ ทำสัญญากับ บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด เลขที่สัญญา ๑๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ ธค ๖๑ วงเงินตามสัญญา ๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท เริ่ม ๒๙ ธ.ค. ๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๒๘ ธ.ค. ๖๒ ขยายสัญญาออกไปถึงวันที่ ๑๕ เม.ย. ๖๓ มี ๔ งานงานเบิกจ่าย                                                                                                                                                               |
|   | งวดที่ ๓<br>งวดที่ ๔                                                                           | ๑,๔๙๔,๐๐๐<br>๑,๗๔๓,๐๐๐ | เม.ย. ๖๓<br>เม.ย. ๖๓      |               | - แล้ว ๒ งานงาน (งานงานที่ ๑-๒ )<br>- จำนวนเงิน ๑,๗๔๓,๐๐๐ บาท<br><u>ปัจจุบัน</u> - บริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการได้ประชุมตรวจรับ เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๒ มีมติให้ปรับปรุงแก้ไข - ผู้รับจ้างส่งมอบงานแก้ไขเมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๒ - เมื่อวันที่ ๒๖ ธค ๖๒ คณะกรรมการฯ ประชุมตรวจรับงวด ๓ ยังไม่แล้วเสร็จ โดยกำหนดประชุมอีกครั้งในวันที่ ๑๖ มค ๖๓ |
| ๙ | โครงการขาย<br>ทอดตลาดโดย<br>ให้บริการใน<br>รูปแบบ<br>Mobile Truck                              | ๑๓,๖๗๕,๐๐๐             |                           |               | ○ ทำสัญญากับบริษัท สยาม พลัส จำกัด เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๑๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท มีงานงานเดียว (๑๒๐ วัน) เริ่มตั้งแต่ ๓๑ ก.ค. ๖๒ สิ้นสุด ๒๘ พ.ย.๖๒                                                                                                                                                                                                                 |
|   | งานงานเดียว                                                                                    | ๑๓,๖๗๕,๐๐๐             | มค ๖๓                     |               | - มีการขยายระยะเวลา ๒ ครั้ง<br>ครั้งที่ ๑ ขยายถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒<br>ครั้งที่ ๒ ขยายถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓<br><u>ปัจจุบัน</u> เมื่อวันที่ ๒๘ พย ๖๒ และวันที่ ๑๑ ธค ๖๒ คณะกรรมการฯได้ประชุมร่วมกับผู้รับจ้างในการให้รายละเอียดรูปแบบลายรถ การทำประกันรถ และอุปกรณ์ต่างๆ <b>คกก ให้พัสดุติดตามผล</b>                                                               |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

|    |                                                                                               | รายการ    | จำนวน<br>เงินกัน<br>เหลื่อมปี | แผนการใช้เงิน | ผลการใช้เงิน<br>ณ ๒๗ ธค ๖๒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑๐ | การเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพ<br>การจัดการ<br>ข้อมูลการฟื้นฟู<br>กิจการของ<br>ลูกหนี้               | ๒,๕๗๕,๓๐๐ |                               | ๗๓๕,๘๐๐       | ทำสัญญาจ้างตามโครงการเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการ<br>ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ในวงเงิน<br>๓,๖๗๙,๐๐๐ บาท กับ บริษัท บีช<br>โพเทนเชียล จำกัด ตามสัญญาจ้าง<br>เลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕<br>มกราคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่<br>๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ มี ๕ งวดงาน<br>เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ - ๓ แล้ว รวม<br>เป็นเงินจำนวนงวดที่ ๔ ผู้รับจ้าง<br>ได้ดำเนินการติดตั้งระบบที่พัฒนา<br>อบรมบุคลากร พร้อมถ่ายโอน<br>ข้อมูลจากระบบงานเดิมทั้งหมดสู่<br>ระบบใหม่ ให้แล้วเสร็จภายใน<br>๓๐๐ วัน ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้<br>ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม<br>๒๕๖๒ มีการขอขยายระยะเวลา<br>สัญญาจ้าง ๓๙ วัน นับจากวัน<br>ครบสัญญา เดิมวันครบสัญญา<br>จ้างวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓<br>ซึ่งรวมถึงการขอขยายระยะเวลา<br>สัญญาจ้าง ๓๙ วันแล้ว <u>จะครบ</u><br><u>สัญญาอีกทีคือ วันที่ ๒๓</u><br><u>กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</u> คณะกรรมการ<br>ประชุมพิจารณาแก้ไขสัญญาครั้งที่<br>๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธค ๖๒ โดย<br>เปลี่ยนแปลงรุ่นของคอมพิวเตอร์<br>เนื่องจากเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า<br>และยกเลิกสายการผลิต |
|    | งวดที่ ๓                                                                                      | ๗๓๕,๘๐๐   | พย ๖๒                         | ๗๓๕,๘๐๐       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | งวดที่ ๔                                                                                      | ๗๓๕,๘๐๐   | มค ๖๓                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | งวดที่ ๕                                                                                      | ๑,๑๐๓,๗๐๐ | มีค ๖๓                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ๑๑ | โครงการจัดซื้อ<br>เครื่อง<br>คอมพิวเตอร์<br>แม่ข่ายพร้อม<br>อุปกรณ์เพื่อ<br>บริการ<br>ประชาชน | ๒,๒๖๘,๔๐๐ |                               | ๔๕๓,๖๘๐       | ได้รับอนุมัติจากสำนักงานประมาณ<br>ให้ออนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือ<br>จ่ายเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม<br>๒๕๖๒ จำนวน ๒.๗๕๘๖ ล้านบาท<br>ผูกพันสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญา<br>เลขที่ ๑๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔<br>กันยายน ๒๕๖๒ วงเงินสัญญา<br>๒.๒๖๘๔ ล้านบาท เริ่มสัญญา ๒๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | งวดที่ ๑                                                                                      | ๔๕๓,๖๘๐   | ธค ๖๒                         | ๔๕๓,๖๘๐       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”



|    |                                                                                          | รายการ                        | จำนวน<br>เงินกัน<br>เหลื่อมปี | แผนการใช้จ่ายเงิน | ผลการใช้เงิน<br>ณ ๒๗ ธค ๖๒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | งวดที่ ๒                                                                                 | ๑,๘๑๔,๗๒๐                     | มค ๖๓                         |                   | กันยายน ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๒๓ ธ.ค.๖๒ มี ๒ งวดงาน เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว <u>ปัจจุบันเมื่อวันที่ ๑๙ ธค ๖๒</u> คณะกรรมการฯ ได้ประชุมและมีมติตรวจรับงวดงานที่ ๒ แล้ว โดยส่งขออนุมัติเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๗ มค ๖๓                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ๑๒ | โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีปีงบประมาณ ๒๕๖๒ | ๑,๔๕๐,๐๐๐                     |                               | ๔๓๕,๐๐๐           | กรมบังคับคดีดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการ คือ บริษัท อินโฟเสรีซ จำกัด ลงนามสัญญาวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการสำรวจความเชื่อมั่นฯ ในปี ๒๕๖๒ วงเงินตามสัญญา ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๒๖ ธ.ค. ๖๒ มี ๓ งวดงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | งวดที่ ๑<br>งวดที่ ๒<br>งวดที่ ๓                                                         | ๔๓๕,๐๐๐<br>๓๒๕,๐๐๐<br>๒๙๐,๐๐๐ |                               | ๔๓๕,๐๐๐           | ผลการดำเนินงานในปีงบฯ ๖๓ เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๖๒ มีมติตรวจรับงวดงานที่ ๑ (ออกแบบสำรวจ) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย กระบวนการบังคับคดีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กระบวนการบังคับคดีไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กระบวนการบังคับคดีติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย และการให้บริการ e-Service เรียบร้อยแล้ว <u>ผลปัจจุบัน</u> งวด ๒ ตรวจรับแล้ว <u>เมื่อวันที่ ๙ ธค ๖๒</u> อยู่ระหว่างเบิกจ่าย และ งวด ๓ ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ มค ๖๓ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย |

มติที่ประชุม : รับทราบ

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๑)”

### ๓.๔ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในส่วนของกรมบังคับคดี

กรมบังคับคดีมีรายการเงินดอกเบี้ยยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับอนุมัติให้ขยายการดำเนินงานและการเบิกจ่ายถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒ และได้รับอนุมัติเงินดอกเบี้ยยอันเกิดจากเงินกลางฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ง ณ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ไตรมาส ๑) สรุป ดังนี้

| ปีงบประมาณ                    | จำนวน<br>(รายการ) | วงเงิน         | ผลการเบิกจ่าย<br>ณ ๒๗ ธันวาคม<br>๒๕๖๒ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>(รายการ) | ดำเนินการ<br>และ<br>เบิกจ่าย<br>เสร็จแล้ว<br>(รายการ) |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (นอกแผน) | ๒                 | ๙,๓๒๑,๘๐๐.๐๐   | -                                     | ๒                                    | -                                                     |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ในแผน)  | ๒                 | ๒๘,๙๒๔,๗๒๒.๐๐  | ๒๔,๖๐๐,๗๒๗.๐๐                         | -                                    | ๒                                                     |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นอกแผน) | ๑                 | ๑๐,๒๔๔,๐๔๐.๐๐  | ๑๐,๒๔๔,๐๔๐.๐๐                         | -                                    | ๑                                                     |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นอกแผน) | ๓                 | ๒๐,๔๔๒,๐๐๐.๐๐  | ๘,๕๖๐,๐๐๐.๐๐                          | ๒                                    | ๑                                                     |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (นอกแผน) | ๕                 | ๘๔,๙๑๗,๖๖๗.๓๙  | ๔๖,๕๘๘,๙๕๕.๖๐                         | ๔                                    | ๑                                                     |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นอกแผน) | ๔                 | ๑๓๘,๙๕๑,๐๐๐.๐๐ | ๔๕,๒๕๘,๓๗๗.๗๑                         | ๔                                    | -                                                     |
| รวม                           | ๑๗                | ๒๙๒,๘๐๑,๒๒๙.๓๙ | ๑๓๕,๒๕๒,๑๐๐.๓๑                        | ๑๒                                   | ๕                                                     |

มีรายละเอียด ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (นอกแผน) มี ๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการทั้ง ๒ รายการ

| ที่ | กิจกรรม/โครงการ                                                                                                        | ได้รับอนุมัติ<br>(ขยาย) | เบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑   | โครงการพัฒนาระบบ E-Filling และ To-Do-List<br>งวด ๕ จำนวน<br>๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท<br>งวด ๖ (งวดสุดท้าย)<br>จำนวน ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท | ๗,๕๖๐,๐๐๐.๐๐            | ๐.๐๐     | สัญญาเลขที่ ๙๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๐<br>วงเงินตามสัญญา(๓๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท) สัญญา<br>สิ้นสุด ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจ<br>รับมีมติให้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไปถึงวันที่<br>๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ วงเงินสัญญา ๓๗,๘๐๐,๐๐๐<br>บาท (มี ๖ งวดงาน) เบิกจ่ายงวด ๑ ,๒ ,๓ และ<br>๔ แล้ว รวมจำนวน ๓๐,๒๔๐,๐๐๐ บาท ได้รับ<br>อนุมัติให้กันขยายเงินสำหรับเบิกจ่ายในงวดงานที่<br>๕ และ ๖ รวมเป็นเงิน ๗,๕๖๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๕<br>วงเงิน ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย<br>งวดที่ ๖ วงเงิน ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท เป็นการจัด<br>อบรมระบบซึ่งมีการปรับแผนกำหนดวันอบรม<br>ออกไปถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๓ โดย<br>คณะกรรมการตรวจรับมีมติให้ขยายระยะเวลา<br>สัญญาออกไปถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ <b>กค</b><br><b>แจ้งว่างวดที่ ๕ เบิกจ่ายแล้ว নয় ตรวจสอบการ</b><br><b>เบิกจ่ายอีกครั้ง</b> |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)”



| ที่ | กิจกรรม/โครงการ                     | ได้รับอนุมัติ<br>(ขยาย) | เบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒   | จัดซื้อกล้องวงจรปิดกรม<br>บังคับคดี | ๑,๗๖๑,๘๐๐.๐๐            | ๐.๐๐     | คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน<br>รายละเอียดคุณลักษณะ กำหนดราคากลาง<br>ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ<br>จัดกล้องวงจรปิดเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วน<br>ราชการ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ๘ ครั้ง<br>ปัจจุบัน ขึ้นประกาศเว็บไซต์ครั้งที่ ๘ วันที่ ๖<br>ม.ค.๖๓ ถึง ๒๑ ม.ค.๖๓ ครบกำหนดยื่นเสนอ<br>ราคา วันที่ ๒๒ ม.ค.๖๓ พิจารณาผล ๒๓ ม.ค.<br>๖๓ มี ๑ งดงาน |
|     |                                     | ๙,๓๒๑,๘๐๐.๐๐            | ๐.๐๐     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ในแผน) มี ๒ รายการ ดำเนินการเสร็จแล้วทั้ง ๒ รายการ

| ที่ | กิจกรรม/โครงการ                                                                                                                      | ได้รับอนุมัติ<br>(ขยาย) | เบิกจ่าย   | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑   | ครุภัณฑ์สำนักงาน<br>๑.เครื่องปรับอากาศแบบ<br>แยกส่วนขนาด ๓๖,๐๐๐ บี<br>ทียู<br>๒.เครื่องปรับอากาศแบบ<br>แยกส่วนขนาด ๔๐,๐๐๐ บี<br>ทียู | ๔,๙๕๓,๖๗๒               | ๔,๘๖๙,๖๗๗  | สัญญาเลขที่ ๑๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม<br>๒๕๖๑ วงเงินตามสัญญา ๔,๙๕๓,๖๗๒ บาท (มี ๓<br>งวดงาน)<br>สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๘ พ.ย. ๖๑ คณะกรรมการฯ ได้<br>ปรับแก้ไขสัญญาทำให้มีเงินเหลือจากการแก้ไข<br>สัญญาเป็นเงินจำนวน ๘๓,๙๕๕ บาท พร้อมกับ<br>ขยายให้ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๒๒ มิ.ย. ๖๒ ซึ่ง<br>บริษัทได้ส่งมอบและติดตั้งภายในกำหนดเสร็จ<br>เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๒ เบิกจ่ายเสร็จ<br>เรียบร้อยแล้ว                                                                                    |
| ๒   | สบจ.สมุทรปราการ (ค่า<br>ก่อสร้างสำนักงานและ<br>บ้านพัก)                                                                              | ๒๓,๙๗๑,๐๕๐              | ๑๙,๗๓๑,๐๕๐ | สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๐ วงเงิน<br>ตามสัญญา ๔๗,๙๖๐,๐๐๐ บาท (มี ๒๕ งวดงาน)<br>งวด ๑ - ๑๐ ก่อสร้างสำนักงาน<br>งวด ๑๑ - ๒๕ ก่อสร้างอาคารชุดฯ ป้อมยามและ<br>สิ่งก่อสร้างประกอบ<br>ตามสัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ ได้<br>แจ้งขอขยายสัญญาเพิ่ม ๓๐ วัน เป็นวันที่ ๒๘<br>ตุลาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากได้ขอเปลี่ยนแปลงวัสดุใน<br>การก่อสร้างเมื่อเดือนพฤษภาคม ทำให้เกิดการล่าช้า<br>จึงต้องขอขยายสัญญาเพิ่มอีก ๓๐ วัน<br>- ปัจจุบันก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วทุก<br>รายการ |
|     |                                                                                                                                      | ๒๘,๙๒๔,๗๒๒              | ๒๔,๖๐๐,๗๒๗ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นอกแผน) มี ๑ รายการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

| ที่ | กิจกรรม/โครงการ                                                                                                                                                                                                            | ได้รับอนุมัติ<br>(ขยาย) | เบิกจ่าย   | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑   | ค่าก่อสร้างอาคารและ<br>บ้านพัก สบจ.ร้อยเอ็ด<br>งวด ๑ (๑,๓๔๗,๙๐๐ บาท)<br>งวด ๒ (๑,๘๘๗,๐๖๐ บาท)<br>งวด ๓ (๑,๗๕๒,๒๗๐ บาท)<br>งวด ๔ (๒,๐๒๑,๘๕๐ บาท)<br>งวด ๕ (๒,๐๒๑,๘๕๐ บาท)<br>งวด ๖ (๒,๐๒๑,๘๕๐ บาท)<br>งวด ๗ (๒,๔๒๖,๒๒๐ บาท) | ๑๐,๒๔๔,๐๔๐              | ๑๐,๒๔๔,๐๔๐ | (สัญญาใหม่) เลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒<br>พ.ย. ๖๑ วงเงินตามสัญญา ๑๓,๔๗๙,๐๐๐<br>บาท (มี ๗ งวดงาน) สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๖<br>ก.ค. ๖๒<br>เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๑ ผู้รับเหมารายใหม่ได้<br>เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบัน เสร็จ<br>เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว |
|     |                                                                                                                                                                                                                            | ๑๐,๒๔๔,๐๔๐              | ๑๐,๒๔๔,๐๔๐ |                                                                                                                                                                                                                                                              |

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นอกแผน) มี ๓ รายการ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ รายการ

| ที่ | กิจกรรม/โครงการ                                            | ได้รับอนุมัติ<br>(ขยาย) | เบิกจ่าย     | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑   | ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน<br>หม้อแปลงไฟฟ้าของกรม<br>บังคับคดี | ๑,๙๔๘,๐๐๐.๐๐            | ๐.๐๐         | อยู่ระหว่างทำหนังสือขอผ่อนผันไม่ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบของกรมบัญชีกลางในการจัดหา<br>ครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นงานจัดซื้อ ไม่ใช่งานจัด<br>จ้างทั่วไป<br><b>ผอ.พัสดุ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะจัดทำ<br/>รายงานการขออนุมัติผ่อนผันให้เสร็จภายใน<br/>วันที่ ๑๗ มค ๖๓ หากได้รับอนุมัติแล้ว<br/>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br/>ใช้เวลาประมาณ ๑ เดือน คาดว่าจะสามารถทำ<br/>สัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๖๓</b>                           |
| ๒   | โครงการจัดซื้อเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์ทดแทน                  | ๘,๕๖๐,๐๐๐.๐๐            | ๘,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนจำนวน ๓๕๖<br>เครื่อง สัญญาเลขที่ ๑๓๒/๖๒ วันที่ ๑๙ มิ.ย.<br>๖๒ วงเงินสัญญา ๘,๕๖๐,๐๐๐ บาท ครบ<br>กำหนดสัญญา ๑๖ พ.ย. ๖๒ ส่งมอบภายใน<br>๑๕๐ วัน นับจากวันลงนามสัญญา<br>งวดงานที่ ๑ ส่งมอบภายใน ๖๐ วัน จำนวน<br>ร้อยละ ๔๐<br>งวดงานที่ ๒ ส่งมอบภายในวันสุดท้ายสัญญา<br>จำนวนร้อยละ ๖๐<br>คณะกรรมการตรวจรับ เครื่องคอมพิวเตอร์<br>Serial Number,หมายเลขครุภัณฑ์ โดยแบ่ง<br>ตามหัวข้อตามรายละเอียดคุณลักษณะ และ |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”



| ที่ | กิจกรรม/โครงการ                                                 | ได้รับอนุมัติ<br>(ขยาย) | เบิกจ่าย     | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                         |              | สต็อกเกอร์ครุภัณฑ์, Dead Pixel บนจอคอมพิวเตอร์, กล้องคอมพิวเตอร์ และลำโพงคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๕๖ เครื่องเรียบร้อยแล้ว แต่มีจำนวน ๑ เครื่องที่หน้าจอเสีย แจ้งบริษัทให้ทราบแล้ว ปัจจุบัน บริษัท ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                                                                                    |
| ๓   | โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทำหน้า Application Server ทดแทน | ๙,๙๓๔,๐๐๐.๐๐            | ๐.๐๐         | สัญญาเลขที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๒ วงเงินสัญญา ๙,๙๕๐,๐๐๐ บาท ครบกำหนดสัญญา วันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๒ บริษัทส่งมอบงานพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งเบิกเงินแล้ว แต่เนื่องจากการขยายวงเงินคลาดเคลื่อน จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท ทำให้ยังไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้<br>ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมได้มีหนังสือที่ ยธ ๐๒๐๐๘.๔/๘๙๖๙ ลว ๒๗ ธค ๖๒ อนุมัติเงินดอกเบี้ยยปี ๒๕๖๓ เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ (เฉพาะส่วนที่ขาด) จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบวงเงินเดิมจำนวน ๙,๙๓๔,๐๐๐ บาทเรียบร้อยแล้ว |
|     |                                                                 | ๒๐,๔๔๒,๐๐๐.๐๐           | ๘,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (นอกแผน) มี ๕ รายการ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ รายการ

| ที่ | กิจกรรม/โครงการ                                                 | ได้รับอนุมัติ<br>(ขยาย) | เบิกจ่าย      | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑   | ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๖๓๐ อัตราประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | ๒๗,๘๓๘,๙๖๐.๕๕           | ๑๕,๑๕๕,๘๓๕.๐๖ | เบิกจ่ายเป็นรายเดือน<br>เบิกเดือน สค ๖๒ ๗,๕๖๘,๗๔๑.๒๙ บาท<br>เบิกเดือน กย ๖๒ ๗,๕๔๕,๐๙๕.๑๐ บาท<br>เบิกเดือน ตค ๖๒ ๔๑,๙๙๘.๖๗ บาท<br>(เป็นการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ๓ ราย)<br>ให้กองคลังตรวจสอบและทำเรื่องคืนเงิน |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

| ที่ | กิจกรรม/โครงการ                                                                                                                                                                               | ได้รับอนุมัติ<br>(ขยาย)        | เบิกจ่าย                       | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒   | ค่าจ้างเหมาบริการ<br>จำนวน ๒๖๓ อัตรา<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๒                                                                                                                          | ๒,๔๘๒,๓๘๙.๘๔                   | ๑,๒๔๕,๒๑๓.๘๑                   | เบิกจ่ายเป็นรายเดือน<br>เบิกเดือน สค ๖๒ ๖๒๔,๒๓๗.๔๙ บาท<br>เบิกเดือน กย ๖๒ ๖๒๐,๙๗๖.๓๒ บาท<br><b>ให้กองคลังตรวจสอบและทำเรื่องคืนเงิน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ๓   | ค่าใช้จ่ายเสริมงบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒<br><br>๑. ค่าอาหารทำการนอก<br>เวลาราชการ (ส่วนต่าง<br>จากงบประมาณปี ๒๕๖๒)<br>๒. ค่าตอบแทน<br>คณะกรรมการกำหนด<br>ราคาทรัพย์สิน | ๒,๘๗๒,๒๓๐.๐๐<br><br>๗๒๑,๔๒๐.๐๐ | ๒,๘๗๒,๒๓๐.๐๐<br><br>๕๐๒,๐๐๐.๐๐ | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว<br><br>อยู่ระหว่างกองบริหารการคลังเบิกจ่าย<br>เบิกเดือน สค ๖๒ ๓๑๕,๖๐๐ บาท<br>เบิกเดือน กย ๖๒ ๑๘๖,๔๐๐ บาท<br>ให้กลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ<br>ตรวจสอบว่ามีรายการค้างเบิกจ่ายอยู่<br>หรือไม่ หากไม่มีจะได้แจ้งคืนเงินต่อ<br>กระทรวงต่อไป<br>อยู่ระหว่างกองบริหารการคลังเบิกจ่าย<br>เบิกเดือน กย ๖๒ ๘๑,๖๐๐ บาท<br>ให้กลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ<br>ตรวจสอบว่ามีรายการค้างเบิกจ่ายอยู่<br>หรือไม่ หากไม่มีจะได้แจ้งคืนเงินต่อ<br>กระทรวงต่อไป |
|     | ๓. ค่าตอบแทน<br>คณะกรรมการผู้ทำแผน<br>และผู้บริหารแผนฟื้นฟู<br>กิจการ<br><br>๔. ค่าตอบแทน<br>คณะกรรมการกำหนด<br>ราคาเริ่มต้น                                                                  | ๒๖๒,๐๐๐.๐๐<br><br>๘๖,๐๐๐.๐๐    | ๘๑,๖๐๐.๐๐<br><br>๐.๐๐          | ให้กลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ<br>ตรวจสอบว่ามีรายการค้างเบิกจ่ายอยู่<br>หรือไม่ หากไม่มีจะได้แจ้งคืนเงินต่อ<br>กระทรวงต่อไป<br><b>พบ แจ้งว่า ในปี ๒๕๖๒ ไม่มีการประชุม<br/>คณะกรรมการกำหนดราคาเริ่มต้น จึง<br/>ขอคืนเงิน</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| ๔   | ค่าใช้จ่ายในการต่อสัญญา<br>จ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรอง<br>ระบบคอมพิวเตอร์<br>ระยะเวลา ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒<br>ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)                                       | ๕๖๖,๖๖๗.๐๐                     | ๕๖๖,๖๖๗.๐๐                     | ลงนามสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่<br>๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน<br>๒๕๖๒ วงเงินสัญญา ๕๖๖,๖๖๗ บาท มี<br>๔ งวดงาน สัญญาตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน<br>๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒<br>รวม ๔ เดือน มีค่าใช้จ่ายแต่ละงวดเป็น<br>เงินจำนวน ๑๔๑,๖๖๖.๗๕ บาท<br>ปัจจุบันตรวจรับพร้อมเบิกจ่ายเสร็จ<br>เรียบร้อยแล้ว เสร็จสิ้นโครงการ                                                                                                                                                   |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”



| ที่ | กิจกรรม/โครงการ                                                                                                               | ได้รับอนุมัติ<br>(ขยาย) | เบิกจ่าย      | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕   | ค่าใช้จ่ายเสริมงบประมาณในการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๕๐,๐๘๘,๐๐๐.- บาท ประกอบด้วย |                         |               | ให้กองคลังตรวจสอบและทำเรื่องคืนเงิน                                                                                                                                          |
|     | ๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ                                                                                             | ๕,๐๔๐,๐๐๐.๐๐            | ๘๑๔,๒๑๐.๐๐    | เบิกเดือน สค ๖๒ ๖๖,๗๘๘ บาท<br>เบิกเดือน กย ๖๒ ๕๓๓,๕๒๔ บาท<br>เบิกเดือน ตค ๖๒ ๑๓๓,๔๐๒ บาท<br>เบิกเดือน พย ๖๒ ๘๕,๔๔๘ บาท<br>เบิกเดือน ธค ๖๒ ๑๕,๐๔๘ บาท                         |
|     | ๒. ค่าวัสดุ                                                                                                                   | ๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐           | ๗,๖๗๑,๔๒๖.๘๑  | เบิกเดือน สค ๖๒ ๑,๐๕๓,๓๕๕.๔๔ บาท<br>เบิกเดือน กย ๖๒ ๗๕๐,๐๘๘.๙๖ บาท<br>เบิกเดือน ตค ๖๒ ๓,๕๓๙,๘๒๒.๗๐ บาท<br>เบิกเดือน พย ๖๒ ๒๐๗,๕๓๑.๘๑ บาท<br>เบิกเดือน ธค ๖๒ ๒,๑๒๐,๖๒๗.๙๐ บาท |
|     | ๓. ค่าซ่อมแซมและบำรุง                                                                                                         | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐           | ๕,๗๕๘,๗๖๕.๘๕  | เบิกเดือน สค ๖๒ ๓,๐๐๕,๘๘๐ บาท<br>เบิกเดือน กย ๖๒ ๕๘๕,๐๖๖.๘๑ บาท<br>เบิกเดือน ตค ๖๒ ๑,๙๐๒,๕๗๘.๗๗ บาท<br>เบิกเดือน พย ๖๒ ๑๙๖,๗๗๓.๔๐ บาท<br>เบิกเดือน ธค ๖๒ ๖๘,๔๖๖.๘๗ บาท       |
|     | ๔. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                 | ๑๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐           | ๒,๓๔๑,๖๔๖.๐๐  | เบิกเดือน สค ๖๒ ๒,๐๘๔,๖๖๐ บาท<br>เบิกเดือน กย ๖๒ ๑๒๕,๓๒๐ บาท<br>เบิกเดือน ตค ๖๒ ๑๓๑,๖๖๖ บาท                                                                                  |
|     | ๕. ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                             | ๑๑,๒๒๖,๐๐๐.๐๐           | ๙,๒๙๗,๓๖๑.๐๗  | เบิกเดือน สค ๖๒ ๗,๘๒๙,๑๑๑.๙๕ บาท<br>เบิกเดือน กย ๖๒ ๑,๒๕๘,๖๑๘.๘๓ บาท<br>เบิกเดือน ตค ๖๒ ๖๑,๖๖๒.๗๗ บาท<br>เบิกเดือน ธค ๖๒ ๑๔๗,๙๖๗.๕๒ บาท                                      |
|     | ๖. ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                                                                      | ๒๘๒,๐๐๐.๐๐              | ๒๘๒,๐๐๐.๐๐    | เบิกเดือน สค ๖๒ ๑๒๐,๓๐๐ บาท<br>เบิกเดือน กย ๖๒ ๑๖๑,๗๐๐ บาท                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                               | ๘๔,๙๑๗,๖๖๗.๓๙           | ๔๖,๕๕๘,๙๕๕.๖๐ |                                                                                                                                                                              |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นอกแผน) มี ๔ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ รายการ

| ที่ | กิจกรรม/โครงการ                                                                                                                             | ได้รับอนุมัติ (ขยาย) | เบิกจ่าย      | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑   | โครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์<br>ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน ๓,๑๐๐ ลิขสิทธิ์                                                    | ๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐         | ๐.๐๐          | ได้รับอนุมัติจากกระทรวงวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๒ อยู่ระหว่างเสนอร่าง TOR<br>พัสดุ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า กกก<br>พิจารณาผลการประกวดราคา (e bidding)<br>เมื่อวันที่ ๑๓ มค ๖๓ อยู่ระหว่าง<br>เสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติสั่งจ้าง                                                                                                                                                                                                   |
| ๒   | ค่าจ้างเหมาบริการ<br>จำนวน ๒๗๒ อัตรา<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๓                                                                        | ๓๐,๒๘๒,๐๐๐.๐๐        | ๒๒,๙๑๙,๖๔๗.๘๑ | ลงนามในสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วและ<br>เบิกจ่ายเป็นรายเดือน (เพิ่มการเบิกจ่าย<br>แต่ละเดือน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ๓   | ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว<br>จำนวน ๖๓๐ อัตรา<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๓                                                                   | ๑๐๗,๑๐๓,๐๐๐.๐๐       | ๒๒,๓๓๘,๗๒๙.๙๐ | ลงนามในสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วและ<br>เบิกจ่ายเป็นรายเดือน(เพิ่มการเบิกจ่ายแต่ละ<br>เดือน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ๔   | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย<br>ทำหน้าที่ Application<br>Server ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑<br>(เฉพาะส่วนที่ขาด) | ๑๖,๐๐๐.๐๐            | ๐.๐๐          | ได้รับอนุมัติตามหนังสือที่ ยธ<br>๐๒๐๐๘.๔/๘๙๖๙ ลว ๒๗ ธค ๖๒ เป็น<br>ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์แม่ข่ายทำหน้าที่<br>Application Server ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เฉพาะส่วนที่<br>ขาด) เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบ<br>กับวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติกันเงินและ<br>ขยายระยะเวลาเป็นเงิน ๙,๙๓๔,๐๐๐<br>บาท รวมเป็นเงินที่ต้องชำระตามสัญญา<br>โครงการจำนวน ๙,๙๕๐,๐๐๐ บาท<br>เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว |
|     |                                                                                                                                             | ๑๓๘,๙๕๑,๐๐๐.๐๐       | ๔๕,๒๕๘,๓๗๗.๗๑ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

มติที่ประชุม : รับทราบ

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”



### ๓.๕ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี

ฝ่ายเลขาฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ดังนี้

#### ค่าธรรมเนียม ปี ๒๕๖๑

ได้รับอนุมัติ ๒๑ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๘๖,๘๓๓,๔๖๘.๗๕ บาท

ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑๗๐,๑๘๐,๒๕๐.๖๕ บาท

มีเงินคงเหลือภายหลังเสร็จสิ้นโครงการส่งคืนจำนวน ๒,๒๑๖,๓๓๓.๔๔ บาท

โดยมีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๘ รายการ

รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ

ได้แก่ รายการที่ ๔, ๒๐ และ ๒๑ ดังนี้

| ลำดับ | โครงการ/<br>รายการ                                                                                 | หน่วยงาน                                  | วงเงินอนุมัติ(บ.) | รวมผล<br>เบิกจ่าย | รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๔     | ค่าใช้จ่ายในการ<br>จัดซื้อกล้อง<br>วงจรปิด (กรม<br>บังคับคดี บาง<br>ขุนนนท์)                       | กองบริหาร<br>การคลัง<br>กลุ่มงาน<br>พัสดุ | ๕,๘๔๕,๒๕๘.๐๐      |                   | มีการแก้ไข TOR ตามข้อร้องเรียนเสนอแนะ<br>๗ ครั้ง (ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ตค ๖๒)<br>คณะกรรมการปรับแก้ตามที่ขอเสนอแนะ<br>และส่งให้ ศท ตรวจสอบ TOR<br>พัสดุแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กำหนดยื่น<br>ข้อเสนอในวันที่ ๒๒ มกราคม ๖๓                                                                                                                                                                               |
| ๒๐    | ค่าใช้จ่ายในการ<br>ปรับปรุงสถานที่<br>และอุปกรณ์<br>เพื่ออำนวยความสะดวก<br>สำหรับ<br>ประชาชนทั่วไป | พัสดุ                                     | ๙๐๐,๐๐๐.๐๐        |                   | - ขอความอนุเคราะห์กองออกแบบ เพื่อ<br>ตรวจสอบประมาณราคาก่อสร้าง และกอง<br>ออกแบบให้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติม<br>กรมบังคับคดีได้มีหนังสือยืนยันการแก้ไข<br>แบบรูปรายการและส่งแบบรูปรายการให้<br>กองออกแบบเพื่อรับรองแบบพร้อมทั้งขอ<br>ความอนุเคราะห์ร่วมเป็นกรรมการฯ<br>พัสดุได้มีหนังสือถึงกองออกแบบเพื่อทวง<br>ถามเรื่องประมาณราคาและรายชื่อ<br>กรรมการฯ พักตร์แจ้งว่า กองออกแบบได้มี<br>หนังสือตอบกลับมาแล้ว |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

| ลำดับ | โครงการ/<br>รายการ                                          | หน่วยงาน                                                      | วงเงินอนุมัติ(บ.) | รวมผล<br>เบิกจ่าย | รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒๑    | โครงการจัดซื้อ<br>คอมพิวเตอร์<br>ทดแทน จำนวน<br>๓๑๒ เครื่อง | ศูนย์<br>เทคโนโลยี<br>สารสนเทศ<br>และการ<br>สื่อสาร/<br>พัสดุ | ๗,๘๐๔,๕๐๐.๐๐      | -                 | ลงนามสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ๑๔๙/๖๒<br>ลงวันที่ ๒๗ กย ๖๒ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๓<br>กพ ๖๓ วงเงินสัญญา ๗,๗๙๐,๐๐๐ บาท มี<br>๒ งวดงาน<br>งวด ๑ ภายใน ๖๐ วัน นับจากสัญญา<br>วงเงิน ๓,๑๑๖,๐๐๐ บาท<br>งวด ๒ ภายใน ๑๕๐ วัน นับจากสัญญา<br>วงเงิน ๔,๖๗๔,๐๐๐ บาท<br>ผู้รับจ้างส่งมอบงวดงานที่ ๑ แล้วเมื่อวันที่<br>๒๖ พย ๖๒ ซึ่งเป็นไปตามกำหนด<br>ระยะเวลาตามงวดงาน บริษัทแจ้งกำหนด<br>ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค.๖๒<br>คณะกรรมการได้ตรวจนับ ครบถ้วน ถูกต้อง<br>และเมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๒ บริษัทมีหนังสือ<br>ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯและเอกสาร<br>ตรวจรับที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น (งวดที่ ๑)<br>คณะกรรมการมีประชุมตรวจรับงานงวดที่<br>๑ วันที่ ๘ ม.ค. ๖๓ มีมติตรวจรับงานงวดที่<br>๑ |

#### ค่าธรรมเนียม ปี ๒๕๖๒

ได้รับอนุมัติ ๖๗ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๔๓,๐๔๗,๔๗๑.๓๘ บาท  
ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑๐๕,๗๑๔,๒๑๑.๒๒ บาท  
มีเงินคงเหลือภายหลังเสร็จสิ้นโครงการส่งคืนจำนวน ๑,๔๑๑,๓๕๐.๔๓ บาท  
โดยมีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕๘ รายการ  
รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๙ รายการ  
ได้แก่ รายการที่ ๒, ๑๒, ๑๗, ๒๐-๒๑, ๒๓, ๔๗, ๕๕, และ ๖๓ ดังนี้



| ลำดับ | โครงการ/รายการ                                                                 | หน่วยงาน                                        | วงเงินอนุมัติ | รวมผลเบิกจ่าย | รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒     | โครงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีเพิ่มเติม         | กลุ่มงานนโยบายและแผน                            | ๑๐,๖๓๙,๐๐๐.๐๐ | ๗,๕๗๑,๒๒๐.๐๐  | จัดสรรให้หน่วยงานทั่วประเทศรวม ๗๙ หน่วยงาน เป็นเงินจำนวน ๑๐,๔๗๒,๘๐๐ บาท คงเหลือจากการจัดสรรจำนวน ๑๖๖,๒๐๐ บาท หน่วยงานรายงานการเบิกจ่ายและแจ้งเงินเหลือจ่ายรวมเป็นเงินจำนวน ๒,๒๕๙,๑๑๐ บาท รวมมีเงินคงเหลือของโครงการจำนวน ๒,๔๒๕,๓๑๐ บาท<br>ผอ. คลัง แจ้งว่าได้ขอขยายการเบิกจ่ายไปที่กรมบัญชีกลาง ยังไม่มีหนังสือตอบจากกรมบัญชีกลาง |
| ๑๒    | ค่าใช้จ่ายในการจัดหาผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมฯ | กองบริหารการคลัง                                | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐    | -             | สัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลว.๑๘ มิ.ย.๖๒ จำนวน ๒ งวด งวดที่ ๑ ๑๗.ส.ค.๖๒ ๔๐% ยอด๒๐๐,๐๐๐.- งวดที่ ๒ ๒๕ พ.ย.๖๒ ๖๐% ยอด ๓๐๐,๐๐๐.- เมื่อวันที่ ๒๑ พย ๖๒ คณะกรรมการได้ประชุม กรณีสืบรับจ้างขยายระยะเวลาสัญญาออกไปถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๖๒ ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ขยายตามกำหนดดังกล่าว                                                  |
| ๑๗    | การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)                          | กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน | ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐  | -             | จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษา เรื่อง การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ มค ๖๓                                                                                                                                                                                                      |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

| ลำดับ | โครงการ/รายการ                                               | หน่วยงาน      | วงเงินอนุมัติ | รวมผลเบิกจ่าย | รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒๐    | ซ่อมแซมปรับปรุง<br>ห้องน้ำอาคาร ๒๕<br>ปี ชั้น ๔ และชั้น<br>๕ | กลุ่มงานพัสดุ | ๘๗๐,๔๐๓.๐๔    | -             | <p>ลงนามสัญญาแล้วตามสัญญาเลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ พย ๖๒ วงเงินสัญญา ๗๖๒,๙๑๓.๕๕ บาท เริ่มสัญญา ๒ ธค ๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๒๙ กพ ๖๓ แบ่งเป็น ๓ งวดงาน ดังนี้</p> <p>งวดที่ ๑ วงเงิน ๗๖,๒๙๑.๓๖ บาท ดำเนินการรื้อกระเบื้องผนัง และพื้น รื้อสุขภัณฑ์ ประตุ ฝ้าเพดาน ไฟฟ้า ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและประปา แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับถัดจากลงนามสัญญา</p> <p>งวดที่ ๒ วงเงิน ๒๒๘,๘๗๔.๐๖ บาท ดำเนินการปูกระเบื้องผนัง เดินท่อ ตั้งโครงฝ้าเพดาน ฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน</p> <p>งวดที่ ๓ วงเงิน ๔๕๗,๗๔๘.๑๓ บาท ดำเนินการรื้อถอนติดตั้ง ประตุ ปูกระเบื้อง ฝ้าเพดาน ติดสวิตช์ ทาสี ติดตั้งสุขภัณฑ์ จัดเก็บ แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน</p> <p>ผู้รับจ้างเริ่มเข้าดำเนินการวันแรกเมื่อวันที่ ๒ ธค ๖๒ ปัจจุบันบริษัทยังไม่ส่งมอบงานงวดที่ ๑</p> |



| ลำดับ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | หน่วยงาน                     | วงเงินอนุมัติ | รวมผลเบิกจ่าย | รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒๑    | โครงการจัดทำ<br>แผนแม่บท<br>แผนปฏิบัติการ<br>การสื่อสารการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>ด้านการบังคับคดี<br>แพ่ง การบังคับคดี<br>ล้มละลาย การ<br>ฟื้นฟูกิจการของ<br>ลูกหนี้ การชำระ<br>บัญชีตามคำสั่ง<br>ศาล การวางทรัพย์<br>และการไกล่เกลี่ย<br>ข้อพิพาทในชั้น<br>บังคับคดี<br>กรมบังคับคดี<br>ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๖<br>งวดที่ ๑ และ ๒<br>ตรวจรับแล้ว | ปชส.                         | ๔๘๐,๐๐๐.๐๐    | -             | ลงนามสัญญาเลขที่<br>๑๔๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕<br>กันยายน ๒๕๖๒ เป็น<br>จำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท<br>และจะต้องดำเนินการตาม<br>สัญญาให้แล้วเสร็จ ภายใน<br>วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒<br>เบิกจ่าย ๒ งวด<br>งวดที่ ๑ ครอบคลุม ๒๔<br>พ.ย. ๖๒ (๖๐วัน) เป็นเงิน<br>๑๙๒,๐๐๐ บาท<br>งวดที่ ๒ ครอบคลุม ๒๔<br>ธ.ค. ๖๒ (๙๐วัน) เป็นเงิน<br>๒๘๘,๐๐๐ บาท<br><br>รวม ๔๘๐,๐๐๐ บาท<br>งวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ มค ๖๓<br>คกก.มีมติตรวจรับงวด ๑<br>แล้ว อยู่ระหว่าง ปชส.จัดทำ<br>รายงานประชุม<br>งวดที่ ๒ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน<br>เมื่อวันที่ ๒๔ ธค ๖๒ อยู่<br>ระหว่าง คกก. ตรวจรับ |
| ๒๓    | โครงการศึกษา<br>แนวทางการ<br>จัดเก็บและ<br>นำเสนอข้อมูลสถิติ<br>ของกรมบังคับคดี<br>ที่ตอบสนองต่อ<br>ความต้องการของ<br>ผู้ให้บริการ                                                                                                                                                                                                   | กลุ่มงาน<br>นโยบายและ<br>แผน | ๓๙๙,๓๐๐.๐๐    | ๑๕๙,๗๒๐.๐๐    | สัญญาจ้างเลขที่<br>๑๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗<br>กันยายน ๒๕๖๒ สัญญาให้<br>ดำเนินการให้เสร็จภายใน<br>วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒<br>วงเงินสัญญา ๓๙๙,๓๐๐<br>บาท มี ๓ งวดงาน<br><u>งวดที่ ๑</u> จำนวน ๕๙,๘๙๕<br>บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน<br>แล้วเมื่อวันที่ ๑๑ ตค ๖๒<br>คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้<br>ประชุมและมีมติรับมอบงาน<br>แล้วเมื่อวันที่ ๑๖ ตค ๖๒<br>เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว<br><u>งวดที่ ๒</u> จำนวน ๙๙,๘๒๕<br>บาท ครอบคลุม ๒๖ พย ๖๒                                                                                                                         |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๑)”

| ลำดับ | โครงการ/รายการ                                                            | หน่วยงาน                                                  | วงเงินอนุมัติ | รวมผลเบิกจ่าย | รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                           |                                                           |               |               | ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว<br>คณะกรรมการตรวจรับฯ<br>กำหนดประชุมตรวจรับเมื่อ<br>วันที่ ๑๒ ธค ๖๒ เบิกจ่าย<br>เรียบร้อยแล้ว<br>งวดที่ ๓ จำนวน ๒๓๙,๕๘๐<br>บาท ครบกำหนด ๒๕ มค<br>๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการตรวจรับงานงวด<br>ที่ ๓ และคณะกรรมการมีมติ<br>ขยายสัญญา ครั้งที่ ๑ ขยาย<br>สัญญาถึง ๑๕ ก.พ.๖๓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ๔๗    | โครงการจัดซื้อ<br>คอมพิวเตอร์<br>สำหรับปฏิบัติงาน<br>และบริการ<br>ประชาชน | ศูนย์<br>เทคโนโลยี<br>สารสนเทศ<br>และการ<br>สื่อสาร/พัสดุ | ๑๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ | -             | เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม<br>๒๕๖๒ ลงประกาศผู้ชนะ<br>การเสนอราคาทางเว็บไซต์<br>ได้ผู้ชนะ คือ บริษัท นิปป้า<br>กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาต่ำสุด<br>เป็นเงินจำนวน<br>๑๗,๗๙๖,๒๔๐ บาท<br>ปัญหาที่ยังไม่สามารถลงนาม<br>สัญญาได้เนื่องจากมีผู้<br>อุทธรณ์ผลของผู้ชนะแต่ได้<br>ถอนอุทธรณ์ไปแล้ว<br>ปัจจุบันลงนามสัญญาแล้ว<br>สัญญาเลขที่ ๑๑๐/๒๕๖๓<br>ลว.๓ ม.ค. ๖๓ วงเงินตาม<br>สัญญา ๑๗,๗๙๖,๒๔๐.-<br>บาท ส่งมอบงานภายใน<br>๑๕๐ วัน สิ้นสุดสัญญา ๑<br>มิ.ย.๖๓<br>งวดที่ ๑ส่งมอบงานงวดที่ ๑<br>จำนวน ๔๐ วัน ถึงวันที่ ๖<br>มี.ค.๖๓ จำนวนเงิน<br>๗,๑๑๘,๔๙๖.- บาท<br>งวดที่ ๒ ส่งมอบงานงวดที่ ๒<br>จำนวน ๖๐ วัน ถึงวันที่ ๑<br>มิ.ย. ๖๓ จำนวนเงิน<br>๑๐,๖๗๗,๗๔๔.- บาท |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”



| ลำดับ | โครงการ/รายการ                                                                                         | หน่วยงาน                        | วงเงินอนุมัติ | รวมผลเบิกจ่าย | รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕๕    | ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสถาบันพัฒนาการบังคับคดี จำนวน ๒ ราย ตั้งแต่วันที่ ๕ สค.๖๒ - ๓๐ มิย ๖๓ | สถาบันพัฒนาการบังคับคดี         | ๔๕๐,๐๐๐.๐๐    | ๔๕๐,๐๐๐.๐๐    | ทำสัญญาจ้าง ๒ ฉบับ ได้แก่<br>- นายไกรสร สิงห์ราชวรพันธ์ เป็นที่ปรึกษาหลักสูตร ระยะเวลา ๑๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๕ สค.๖๒ - ๓๐ มิย ๖๓ ค่าจ้าง ๔๕,๐๐๐ บาท/เดือน<br>- นางวิไล เพ็ชรประดับฟ้า เป็นที่ปรึกษาหลักสูตร ระยะเวลา ๑๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๕ สค.๖๒ - ๓๐ มิย ๖๓ ค่าจ้าง ๔๕,๐๐๐ บาท/เดือน<br>มี ๑๑ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวดงาน เป็นเงินจำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท |
| ๖๓    | โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการกรมกลุ่มประชาสัมพันธ์     | กลุ่มประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาฯ | ๖๐๕,๕๔๐.๐๐    | -             | ปชส เสนอขอปรับแผนการจัดอบรม อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

ที่ประชุม ให้กองบริหารการคลังตรวจสอบเงินที่ขอกันขยายเป็นเงินที่ค้างเบิกจ่ายและรวมถึงเงินที่เหลือหลังเสร็จสิ้นโครงการแล้วหรือไม่

#### ค่าธรรมเนียม ปี ๒๕๖๓

ได้รับอนุมัติ ๑๓ รายการ เป็นเงินจำนวน ๒๓,๙๘๘,๕๓๖ บาท

ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๕๗๘,๗๖๙.๐๘ บาท

มีเงินคงเหลือภายหลังเสร็จสิ้นโครงการส่งคืนจำนวน ๙๕,๘๕๓.๔๒ บาท

โดยมีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ

รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๒ รายการ

ได้แก่ รายการที่ ๑, ๓-๑๓ ดังนี้

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

| ลำดับ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                              | หน่วยงาน             | วงเงินอนุมัติ | เบิกจ่าย<br>ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๓ | รายละเอียดผลการ<br>ดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑     | ค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                              | กลุ่มงานนโยบายและแผน | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | -                              | นย. ได้เสนอขออนุมัติค่าอาหารทำการนอกเวลาให้กับหน่วยงานรวม ๖๑ หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนกลาง ๓๐ หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค ๓๑ หน่วยงาน รวมวงเงินที่จัดสรรเป็นเงินจำนวน ๗,๖๖๓,๐๔๐ บาท                                                                            |
| ๓     | ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (วีดิทัศน์เผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดี) เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน                                               | กลุ่มประชาสัมพันธ์   | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐    | -                              | ได้ผู้รับจ้างแล้วคืออรรถสิทธิ์ สตุดิโอบี สังกัดเลขที่ ๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๒ วงเงินสัญญา ๒๓๕,๔๐๐ บาท ครบกำหนดสัญญา วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๓<br>- อยู่ระหว่างผลิตวีดิทัศน์ โดยเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ บริษัทได้ส่งวีดิทัศน์ ตอนที่ ๑ ให้กรมดูเบื้องต้น |
| ๔     | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานระดับผู้บริหารของสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก                                                          | สำนักงานเลขาฯ /พัสดุ | ๓๓,๗๐๐.๐๐     | -                              | อยู่ระหว่างพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งบริษัทจะส่งมอบ ๑๔ มค ๖๓                                                                                                                                                                                             |
| ๕     | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ๕๔๕,๑๐๐.๐๐    | -                              | จัดประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ ธค ๖๒ ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว                                                                                                                                                                                  |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”



| ลำดับ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                  | หน่วยงาน                                    | วงเงินอนุมัติ | เบิกจ่าย<br>ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๓ | รายละเอียดผลการ<br>ดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๖     | ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๗                                                                                                   | กองบริหารทรัพยากรบุคคล                      | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐    | -                              | ชำระค่าลงทะเบียนแล้วอยู่ระหว่างรอใบเสร็จรับเงินจากกรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการคืนเงินยืมทดลองราชการ     |
| ๗     | ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายอุปกรณ์วัสดุเครื่องใช้สำนักงานฯ เพื่อเปิดที่ทำการแห่งใหม่ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา<br><u>อนุมัติรายการ ๗ รายการ</u>                                                | สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา               | ๓๑๕,๒๓๐.๐๐    | -                              | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๖ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๖ จัดทำเคอร์เตอร์ |
| ๘     | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล                                                                                                | สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล | ๒๖,๒๑๕.๐๐     | -                              | อยู่ระหว่างจัดซื้อ                                                                                    |
| ๙     | ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายอุปกรณ์วัสดุเครื่องใช้สำนักงานฯ เพื่อเปิดที่ทำการแห่งใหม่ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา<br><u>อนุมัติในรายการ ค่าใช้จ่ายติดตั้งงานดาวเทียมและหา</u><br><u>หาแนวทีวี</u> | สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา               | ๕,๐๐๐.๐๐      | -                              | ติดตั้งงานดาวเทียมและหาแนวทีวีเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่าย                                           |
| ๑๐    | ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๒๐                                                                                                                             | กองบริหารทรัพยากรบุคคล                      | ๑๔๑,๙๖๐.๐๐    | -                              | อยู่ระหว่างรอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมที่จะประกาศในวันที่ ๒๐ กพ ๖๓                  |

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

| ลำดับ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                          | หน่วยงาน                                        | วงเงินอนุมัติ | เบิกจ่าย<br>ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๓ | รายละเอียดผลการ<br>ดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑๑    | ค่าใช้จ่ายในการ<br>ผลิตสื่อ<br>ประชาสัมพันธ์<br>เพื่อมอบเป็น<br>ของขวัญปีใหม่<br>๒๕๖๓                                                                                                                                   | กลุ่ม<br>ประชาสัมพันธ์                          | ๔๒๑,๘๗๐.๐๐    | -                              | - จัดซื้อถุงผ้าสับบอนด์<br>จำนวน ๑๕,๐๐๐ ใบ ใบสั่ง<br>ซื้อเลขที่ ๔๑/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม<br>๒๕๖๒ วงเงินสัญญา<br>๒๑๗,๔๗๗.๕๐ บาท ผู้รับจ้าง<br>บริษัท เดอะ อริสโทเครท<br>(ไทยแลนด์) จำกัด<br>(สำนักงานใหญ่) อยู่ระหว่าง<br>ส่งมอบงาน<br>- สั่งซื้อยาเคมีภัณฑ์พวงกุญแจ<br>จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น ใบสั่ง<br>ซื้อเลขที่ ๔๐/๒๕๖๓ ลง<br>วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒<br>วงเงินสัญญา ๒๐๔,๓๙๐<br>บาท ผู้รับจ้าง บริษัท<br>วันโพธิ์ทรี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด<br>เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่ง<br>มอบงานเรียบร้อยแล้ว |
| ๑๒    | ค่าใช้จ่ายในการขน<br>ย้ายอุปกรณ์วัสดุ<br>เครื่องใช้สำนักงานฯ<br>เพื่อเปิดทำการ<br>แห่งใหม่ ของ<br>สำนักงานบังคับคดี<br>จังหวัดพะเยา<br><u>อนุมัติในรายการ</u><br><u>ค่าใช้จ่ายติดตั้งและ</u><br><u>ซื้อกล่องวงจรปิด</u> | สำนักงาน<br>บังคับคดี<br>จังหวัดพะเยา           | ๘๘,๐๐๐.๐๐     | -                              | นัดร้านค้ามาติดตั้งกล่อง<br>วงจรปิดในวันเสาร์ที่ ๑๘<br>มค ๖๓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ๑๓    | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ<br>วัสดุอุปกรณ์<br>สำนักงาน ครุภัณฑ์<br>สำนักงาน ของ<br>สำนักงานบังคับคดี<br>จังหวัดสมุทรปราการ                                                                                                  | สำนักงาน<br>บังคับคดี<br>จังหวัด<br>สมุทรปราการ | ๑,๓๐๑,๔๖๑.๐๐  | -                              | ขณะนี้ทางสำนักงานได้อยู่<br>ในระหว่างทำหนังสืออนุมัติ<br>ความเห็นชอบและตั้ง<br>กรรมการ TOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| รวม   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | ๓,๓๒๘,๕๓๖.๐๐  | -                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

มติที่ประชุม : รับทราบ

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)  
ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”



วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ไม่มี -

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

กำหนดนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น.

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๔๕ นาฬิกา

ลงชื่อ..........ผู้จดรายงานการประชุม  
(นางมณีกัญญา ไชยพิณ)

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางศรัณยา สุขประพฤติ)