



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการกรม โทร. ๑๑๗๑ - ๑๑๗๒

ที่ ยธ.๐๕๐๑(อ)/ ๐๑๒ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมบังคับคดี

ตามที่ คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ได้มีการประชุม คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคชสาร ๑ ชั้น ๒ อาคารกรมบังคับคดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมบังคับคดีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด รวมถึงทราบ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและแนวทางในการแก้ไขเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ ส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป นั้น

คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินได้มีมติในเรื่องต่างๆ สรุปได้ ดังนี้

๑. คณะกรรมการฯ รับทราบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หลังเข้าชี้แจง กรรมการธิการ) ตามที่กรมบังคับคดีได้รับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจำนวน ๑,๑๔๒,๘๘๖,๖๐๐ บาท ด้วยเมื่อวันที่ ๓ และ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ กรมบังคับคดีได้เข้าชี้แจงงบประมาณต่อคณะอนุกรรมการฯ โดยมีรายการที่ถูกปรับลดวงเงิน ดังนี้

คณะอนุกรรมการธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรัฐวิสาหกิจ พิจารณางบประมาณรายการ งบลงทุน โดยภาพรวมงบลงทุนกรมบังคับคดีตามร่าง พรบ.งบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรกรอบวงเงิน ๑๔๐,๒๗๘,๑๐๐ บาท คณะอนุฯ ครุภัณฑ์ ให้ปรับลดภาพรวม ๑% เป็นเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อปรับลด แล้ววงลงทุนของกรมบังคับคดีคงเหลือวงเงินจำนวน ๑๓๘,๘๗๘,๑๐๐ บาท โดยโครงการที่เสนอปรับลด ประกอบด้วย

โครงการ	เดิม	เสนอปรับลด	คงเหลือ
๑. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่าน บัตรแบบอนเนกประสงค์	๑,๕๐๐ เครื่อง วงเงิน ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท	๔๕๘ เครื่อง วงเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท	๑,๐๔๒ เครื่อง วงเงิน ๗๓๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการ จัดซื้อ เครื่อง สแกนเนอร์สำหรับการปฏิบัติงาน และบริการประชาชน	๒๑๘ เครื่อง วงเงิน ๗,๘๗๕,๐๐๐ บาท	๓๐ เครื่อง วงเงิน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท	๑๘๘ เครื่อง วงเงิน ๖,๗๙๕,๐๐๐ บาท
รวมวงเงินปรับลด		๑,๔๐๐,๐๐๐	

คณะอนุกรรมการธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ ภาพรวมงบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ที่เข้าพิจารณาฯ วงเงิน ๑๗๕,๔๖๗,๗๐๐ บาท ปรับลดในคณะอนุฯ เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อปรับลดแล้วคงเหลือวงเงินภาพรวมเป็นเงิน ๑๗๔,๘๖๗,๗๐๐ บาท โดยมีโครงการที่ปรับลด ประกอบด้วย

โครงการ	เดิม	ปรับลด	คงเหลือ
๑. โครงการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการของกรม	วงเงิน ๑,๔๑๐,๑๐๐ บาท	วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	วงเงิน ๑,๒๑๐,๑๐๐ บาท

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

โครงการ	เดิม	ปรับลด	คงเหลือ
บังคับคดีภายใต้กรอบตาม รายงานผลการจัดอันดับความ ยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)			
๒. โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ชั้นบังคับคดี	วงเงิน ๒๔,๙๗๘,๒๐๐ บาท	วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	วงเงิน ๒๔,๕๗๘,๒๐๐ บาท
	รวมวงเงินปรับลด	๖๐๐,๐๐๐	

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับจัดสรรกรอบวงเงินจำนวน ๑,๑๔๒,๘๘๐,๖๐๐ บาท ถูกปรับลดเป็นเงินรวม ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกรอบวงเงินงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๔๐,๘๘๐,๖๐๐ บาท

๒. คณะกรรมการฯ รับทราบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณย้อนหลัง ๓ ปี สืบเนื่องจากในคราวประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการมอบหมายฝ่ายเลขานุการ จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายรวม PO เงินที่ถูกพับไป และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ย้อนหลัง ๓ ปี ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำข้อมูลตารางสรุปเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ	เบิกจ่ายรวม (PO)	คิดเป็นร้อยละ	ถูกพับไป	คิดเป็นร้อยละ
๒๕๖๐	๑,๐๙๙.๔๘๓๖	๕๘.๔๒๑๗	๑,๐๒๓.๑๖๑๘	๙๓.๐๖	๑,๐๘๑.๕๘๓๕	๙๘.๓๗	๑๗.๙๐๐๑	๑.๖๓
๒๕๖๑	๑,๑๒๐.๙๖๑๑	๘๔.๖๑๘๗	๑,๐๑๕.๙๗๐๕	๙๐.๖๓	๑,๑๐๐.๕๘๙๒	๙๘.๑๘	๒๐.๓๗๑๙	๑.๘๒
๒๕๖๒	๑,๑๒๙.๓๗๓๓	๗๐.๓๔๓๘	๑,๐๓๘.๐๑๒๒	๙๑.๙๑	๑,๑๐๘.๓๕๖๐	๙๘.๑๔	๒๑.๐๑๗๓	๑.๘๖

๓. คณะกรรมการฯ รับทราบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยกรมบังคับคดีได้รับจัดสรรกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๔๒,๘๘๐,๖๐๐ บาท โดยในเบื้องต้นสำนักงานได้โอนเงินงบประมาณภายใต้กรอบวงเงินของแผนงานและรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลาทก่อน มาแล้วเป็นวงเงิน ๕๑๗,๗๕๒,๑๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีผลเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๔๑,๙๒๘,๖๘๒.๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๑ (เบิกจ่ายรวม PO คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๓) แยกตามประเภทงบ ดังนี้

รายการ	ร่าง พรบ ๒๕๖๓	กรอบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลาทก่อน	สัญญา PO	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายรวม (PO)	ร้อยละเบิกจ่ายรวม (PO)
งบบุคลากร	๘๐๑,๐๐๔,๙๐๐	๓๙๐,๔๓๐,๒๐๐	-	๑๒๕,๕๖๗,๑๕๑.๖๕	๑๕.๖๗๖๒	๑๒๕,๕๖๗,๑๕๑.๖๕	๑๕.๖๗๖๒
งบดำเนินงาน	๑๗๒,๕๕๑,๖๐๐	๑๑๖,๕๐๙,๗๐๐	๔๔,๗๓๐,๑๐๖.๓๒	๑๖,๓๕๙,๑๗๖.๐๗	๙.๔๘๐๗	๖๑,๐๘๘,๒๘๒.๓๙	๓๕.๔๐๓๕
งบลงทุน	๑๔๐,๒๗๘,๑๐๐	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	๖๑๕,๘๐๐	๖๑๕,๘๐๐	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	๒๘,๔๓๐,๒๐๐	๑๐,๑๙๖,๔๐๐	-	๒,๓๕๕	๐.๐๐๘๓	๒,๓๕๕	๐.๐๐๘๓
รวมทั้งสิ้น	๑,๑๔๒,๘๘๐,๖๐๐	๕๑๗,๗๕๒,๑๐๐	๔๔,๗๓๐,๑๐๖.๓๒	๑๔๑,๙๒๘,๖๘๒.๗๒	๑๒.๔๑๘๕	๑๘๖,๖๕๘,๗๘๙.๐๔	๑๖.๓๓๒๓

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)
ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ/รายการงบประมาณดำเนินงานโครงการต่างๆ ของ ๖ หน่วยงาน จำนวน ๒๑ โครงการ/รายการ และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ/รายการงบลงทุน จำนวน ๒๑ รายการ

๔. คณะกรรมการฯ รับทราบรายงานการกักเงินงบประมาณไว้เบิกเหลืออมปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) โดยกรมบังคับคดีมีรายการงบประมาณกักไว้เบิกเหลืออมปี ดังนี้

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กักไว้เบิกเหลืออมปีจำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๑๙๕,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กักไว้เบิกเหลืออมปีจำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๒๙,๐๘๙,๗๗๕ บาท ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างบริหารงานตามสัญญา ทั้ง ๕ รายการ

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กักไว้เบิกเหลืออมปีจำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงินจำนวน ๗๐,๓๔๓,๗๗๘.๘๔ บาท ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีผลเบิกจ่ายจำนวน ๔,๕๕๖,๘๘๐ บาท โดยมีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ และอยู่ระหว่างบริหารงานตามสัญญา จำนวน ๑๑ รายการ

๕. คณะกรรมการฯ รับทราบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในส่วนของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ โดยกรมบังคับคดีมีรายการเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับอนุมัติให้ขยายการดำเนินงานและการเบิกจ่ายถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ และได้รับอนุมัติเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

ปีงบประมาณ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน	ผลการเบิกจ่าย ณ ๒๙ พ.ย. ๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)	ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว (รายการ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (นอกแผน)	๒	๙,๓๒๑,๘๐๐.๐๐	-	๒	-
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ในแผน)	๒	๒๘,๙๒๔,๗๒๒.๐๐	๒๔,๖๐๐,๗๒๗.๐๐	๑	๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นอกแผน)	๑	๑๐,๒๔๔,๐๔๐.๐๐	๑๐,๒๔๔,๐๔๐.๐๐	-	๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นอกแผน)	๓	๒๐,๔๔๒,๐๐๐.๐๐	๘,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (นอกแผน)	๕	๘๔,๙๑๗,๖๖๗.๓๙	๔๔,๒๓๖,๘๕๕.๓๑	๔	๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นอกแผน)	๓	๑๓๘,๙๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๗,๑๓๔,๖๘๖.๖๘	๓	-
รวม	๑๖	๒๙๒,๗๘๕,๒๒๙.๓๙	๑๒๔,๗๗๖,๒๘๘.๙๙	๑๒	๔

๖. คณะกรรมการฯ รับทราบความคืบหน้าตามข้อสั่งการอธิบดีกรมบังคับคดีเกี่ยวกับรายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขรายการเงินงบประมาณกักไว้เบิกเหลืออมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ตามที่คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินได้มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่อธิบดีกรมบังคับคดีได้มีข้อสั่งการให้ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขสำหรับรายการงบประมาณกักไว้เบิกเหลืออมปีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ เพื่อเร่งรัดสัญญาให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งประธานคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบข้อสั่งการและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และมอบฝ่ายเลขานุการฯ สำเนาข้อสั่งการให้ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานตามข้อสั่งการส่งฝ่ายเลขานุการฯ ภายใน ๗ วัน

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)


ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

เพื่อรวบรวมเสนออธิบดีกรมบังคับคดีต่อไป ฝ่ายเลขานุฯ ได้จัดทำหนังสือ ที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)/๔๘๖๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ แจ้งประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานตามข้อสั่งการภายในวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่ง ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างฝ่ายเลขานุฯ รวบรวมรายงานหากได้ข้อมูลครบถ้วนจะรายงานอธิบดีกรมบังคับคดีเพื่อทราบต่อไป

๗. ประธานคณะกรรมการฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุฯ ติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยเร็ว และมอบหมายให้กลุ่มงานนโยบายและแผนจัดทำหลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม วิธีการ ขั้นตอนการเสนอโครงการและนัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการนำเสนอโครงการ

รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่เสนอมาพร้อมด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางทัศนีย์ เปาอินทร์)

ประธานคณะกรรมการเร่งรัดและติดตาม
การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน

ทราบ



นางอรุณญา ทองน้ำตะโก
อธิบดีกรมบังคับคดี
- ๓ ส.ค. ๒๕๖๓

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม คชสาร ๑ ชั้น ๒ อาคาร กรมบังคับคดี

ผู้มาประชุม

๑. นางทัศนีย์ เปาอินทร์	รองอธิบดีกรมบังคับคดี	ประธานกรรมการ
๒. นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์	ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง	กรรมการ
๓. นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๔. นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์	ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบ การบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	กรรมการ
๕. นางสาวอรอุมา เก่งทางดี	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	กรรมการ
๖. นางเพ็ญวิ มาแสง	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดี	กรรมการ
๗. จำเริญคำณน จันทน์น้อย	เลขานุการกรม	กรรมการ
๘. นายปรีชา คำหาล้า	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและ บริหารงบประมาณ กองบริหารการคลัง	กรรมการ
๙. นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์	ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๑๐. นายประเวทย์ กุฑาพันธ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ	กรรมการ
๑๑. นางสาวสุรภา ภาควัตมนตรี	ผู้แทนหัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	กรรมการ
๑๒. นางศรีธญา สุขประพฤติ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการกรม	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางมณีกัญญา ไชยพิณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาววิภาดา เกื้อกุล	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการกรม	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาวกชพร ไทยภักดี	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการกรม	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสุกัญญา บุชชนาวิน	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม	กรรมการ (ติดราชการ)
๒. นางนาถวดี ภูเด่นไสย	หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	กรรมการ (ติดประชุม)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายณัฐวุฒิ แป้นน้อย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
------------------------	---------------------------------

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมแล้วตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)/๔๗๑๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และให้ส่งแบบตอบกลับการรับรองรายงานการประชุมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งมีนางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน ขอแก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ ๘ โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้แก้ไขรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ข้อ ๑ จากเดิม “ค่าสมาชิกเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ UIHJ”

แก้ไขเป็น “ค่าสมาชิกสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ”

ข้อ ๒ จากเดิม “ค่าสมาชิกเจ้าพนักงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ IAIR”

แก้ไขเป็น “ค่าสมาชิกองค์การผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ”

ดังนั้น ถึงถือว่าเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กรรมการได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว และอธิบดีกรมบังคับคดีได้รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ด้วยแล้ว ตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)/๔๘๐๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้

๑. ขอให้คณะกรรมการฯ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานแล้วรายงานเป็นประจำทุกเดือน หากกรณีใดไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ ให้รายงานปัญหา/อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขให้ทราบด้วย
๒. กรณีตามข้อ ๖ รายงานการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือเมื่อปีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ หรือผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานปัญหา/อุปสรรค และแนวทางในการดำเนินการแก้ไขเพื่อเร่งรัดสัญญาให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ซึ่งประธานคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบข้อสั่งการและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และมอบฝ่ายเลขานุการฯ สำเนาข้อสั่งการให้ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานตามข้อสั่งการส่งฝ่ายเลขานุการฯ ภายใน ๗ วัน เพื่อรวบรวมเสนออธิบดีกรมบังคับคดีต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีหนังสือ ที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)/๔๘๖๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ แจ้งประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานตามข้อสั่งการภายในวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว โดยจะรายงานคณะกรรมการฯ ในวาระเพื่อทราบ

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๒๙,๓๗๓,๓๐๐ บาท เบิกจ่ายเป็นเงินจำนวน ๑,๐๓๘,๐๑๒,๒๓๙.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๑ เบิกจ่ายรวม PO เป็นเงินจำนวน ๑,๑๐๘,๓๕๖,๐๑๗.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๔ กันเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงินจำนวน ๗๐,๓๔๓,๗๗๘.๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๓ มีงบประมาณที่ถูกพับไปเป็นเงินจำนวน ๒๑,๐๑๗,๒๘๒.๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๖ คณะกรรมการมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายรวม PO เงินที่ถูกพับไป และเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี ย้อนหลัง ๓ ปี แยกตาม

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยของคํกรโปรงใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

ประเภทงบประมาณ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยจะรายงานคณะกรรมการฯ ในวาระเพื่อทราบ

๒. กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการบริหารกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน ๑,๑๔๒,๘๘๐,๖๐๐ บาท ประกอบด้วย ๕ แผนงาน ดังนี้

แผนงาน	วงเงิน	คิดเป็นร้อยละ
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๘๒๗,๑๔๐,๐๐๐	๗๒.๓๗
๒. แผนงานพื้นฐาน	๒๖๐,๘๐๒,๑๐๐	๒๒.๘๒
๓. แผนงานยุทธศาสตร์	๕๐,๒๖๖,๕๐๐	๔.๔๐
๔. แผนงานบูรณาการชายแดนใต้	๑,๒๙๐,๘๐๐	๐.๑๑
๕. แผนงานบูรณาการ SME	๓,๓๘๑,๒๐๐	๐.๓๐
รวม	๑,๑๔๒,๘๘๐,๖๐๐	๑๐๐

๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน เบื้องต้นกรมบังคับคดีได้รับจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนงานและรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงินจำนวน ๕๑๗,๗๕๒,๑๐๐ บาท จากกรอบตามร่าง พรบ.งบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๔๒,๘๘๐,๖๐๐ บาท

๔. แผนการปฏิบัติงาน Action Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน Action Plan ของโครงการ/รายการที่หน่วยงานได้รับจัดสรรกรอบวงเงิน ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ (Action Plan) งบดำเนินงานโครงการต่างๆ ของ ๖ หน่วยงาน จำนวน ๒๑ โครงการ/รายการ และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) งบลงทุน จำนวน ๒๑ รายการ ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบตามแผนงานของหน่วยงาน และให้หน่วยงานที่ยังมิได้จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) โครงการเต็มตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ให้ดำเนินการจัดทำแผนดังกล่าว (Action Plan) เพิ่มเติมให้เต็มตามวงเงินส่งให้กับกลุ่มงานนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๕. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรตามร่าง พรบ.งบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๔๒,๘๘๐,๖๐๐ บาท ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีผลเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๗,๘๒๒,๓๙๓.๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๓ (เบิกจ่ายรวม PO คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๕) คณะกรรมการให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการตามแผนงานและเบิกจ่ายโดยเร็ว เพื่อให้ผลเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล

๖. รายงานการกักเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมบังคับคดีมีรายการงบประมาณกักไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ดังนี้

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กักไว้เบิกเหลือมปีจำนวน ๑ รายการ เป็นเงินจำนวน ๒,๑๙๕,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กักไว้เบิกเหลือมปีจำนวน ๕ รายการ เป็นเงินจำนวน ๒๙,๐๘๙,๗๗๕ บาท ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างบริหารงานตามสัญญาทั้ง ๕ รายการ

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)
ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กันไว้เบิกเหลือมปีจำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงินจำนวน ๗๐,๓๔๓,๗๗๘.๘๔ บาท ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีผลเบิกจ่ายจำนวน ๑,๒๙๓,๖๘๐ บาท โดยมีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ และอยู่ระหว่างบริหารงานตามสัญญา/เบิกจ่ายแล้วบางส่วน จำนวน ๑๑ รายการ โดยคณะกรรมการให้กลุ่มงานพัสดุ ที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ให้ติดตามงวดงานให้เป็นไปตามสัญญา หรือหากทางบริษัทมีหนังสือ เช่น หนังสือการส่งมอบงาน การขอขยายสัญญา หรืออื่นๆ เลขานุการคณะกรรมการฯ ต้องมีหนังสือแจ้งไปยังประธานคณะกรรมการฯ เพื่อให้มีคำสั่งดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หลังเข้าชี้แจงกรมการ)

ตามที่กรมบังคับคดีได้รับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจำนวน ๑,๑๔๒,๘๘๐,๖๐๐ บาท ด้วยเมื่อวันที่ ๓ และ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ กรมบังคับคดีได้เข้าชี้แจงงบประมาณต่อคณะอนุกรรมการฯ โดยมีรายการที่ถูกปรับลดวงเงิน ดังนี้

คณะอนุกรรมการฯ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรัฐวิสาหกิจ พิจารณางบประมาณรายการงบลงทุน โดยภาพรวมงบลงทุนกรมบังคับคดีตามร่าง พรบ.งบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรกรอบวงเงิน ๑๔๐,๒๗๘,๑๐๐ บาท คณะอนุฯ ครุภัณฑ์ ให้ปรับลดภาพรวม ๑% เป็นเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อปรับลดแล้ว งบลงทุนของกรมบังคับคดีคงเหลือวงเงินจำนวน ๑๓๘,๘๗๘,๑๐๐ บาท โดยโครงการที่เสนอปรับลด ประกอบด้วย

โครงการ	เดิม	เสนอปรับลด	คงเหลือ
๑. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	๑,๕๐๐ เครื่อง วงเงิน ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท	๔๕๘ เครื่อง วงเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท	๑,๐๔๒ เครื่อง วงเงิน ๗๓๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชน	๒๑๘ เครื่อง วงเงิน ๗,๘๗๕,๐๐๐ บาท	๓๐ เครื่อง วงเงิน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท	๑๘๘ เครื่อง วงเงิน ๖,๗๙๕,๐๐๐ บาท
รวมวงเงินปรับลด		๑,๔๐๐,๐๐๐	

คณะอนุกรรมการฝึกอบรม สัมมนาฯ ภาพรวมงบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นที่เข้าพิจารณาฯ วงเงิน ๑๗๕,๔๖๗,๗๐๐ บาท ปรับลดในคณะอนุฯฝึกอบรมฯ เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อปรับลดแล้วคงเหลือวงเงินภาพรวมเป็นเงิน ๑๗๔,๘๖๗,๗๐๐ บาท โดยมีโครงการที่ปรับลด ประกอบด้วย

โครงการ	เดิม	ปรับลด	คงเหลือ
๑. โครงการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการของกรมบังคับคดีภายใต้กรอบตามรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)	วงเงิน ๑,๔๑๐,๑๐๐ บาท	วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	วงเงิน ๑,๒๑๐,๑๐๐ บาท
๒. ๑. โครงการใกล้เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	วงเงิน ๒๔,๙๗๘,๒๐๐ บาท	วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	วงเงิน ๒๔,๕๗๘,๒๐๐ บาท
รวมวงเงินปรับลด		๖๐๐,๐๐๐	

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับจัดสรรกรอบวงเงินจำนวน ๑,๑๔๒,๘๘๐,๖๐๐ บาท ถูกปรับลดเป็นเงินรวม ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกรอบวงเงินงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๔๐,๘๘๐,๖๐๐ บาท

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณย้อนหลัง ๓ ปี

สืบเนื่องจากในคราวประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการมอบหมายฝ่ายเลขาฯ จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายรวม PO เงินที่ถูกพบไป และเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ย้อนหลัง ๓ ปี ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้จัดทำข้อมูลดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ตารางสรุปเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เบิกจ่าย รวม (PO)	คิดเป็น ร้อยละ	ถูกพบไป	คิดเป็น ร้อยละ
๒๕๖๐	๑,๐๙๙.๔๘๓๖	๕๘.๔๒๑๗	๑,๐๒๓.๑๖๑๘	๙๓.๐๖	๑,๐๘๑.๕๘๓๕	๙๘.๓๗	๑๗.๙๐๐๑	๑.๖๓
๒๕๖๑	๑,๑๒๐.๙๖๑๑	๘๔.๖๑๘๗	๑,๐๑๕.๙๗๐๕	๙๐.๖๓	๑,๑๐๐.๕๘๙๒	๙๘.๑๘	๒๐.๓๗๑๙	๑.๘๒
๒๕๖๒	๑,๑๒๙.๓๗๓๓	๗๐.๓๔๓๘	๑,๐๓๘.๐๑๒๒	๙๑.๙๑	๑,๑๐๘.๓๕๖๐	๙๘.๑๔	๒๑.๐๑๗๓	๑.๘๖

➤ **ปีงบประมาณ ๒๕๖๐** ได้รับจัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงเป็นเงินจำนวน ๑,๐๙๙,๔๘๓,๖๐๐ บาท สิ้นปีงบประมาณมีผลเบิกจ่ายเป็นเงินจำนวน ๑,๐๒๓,๑๖๑,๘๘๑.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๖ เบิกจ่ายรวม PO เป็นเงินจำนวน ๑,๐๘๑,๕๘๓,๕๘๑.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๗ มีงบประมาณที่ถูกพบไปเป็นเงินจำนวน ๑๗,๙๐๐,๐๕๘.๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๓

รายการ	ได้รับจัดสรร หลังการโอน เปลี่ยนแปลง	PO	การเบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๕๙-๓๐ ก.ย. ๖๐)	ร้อยละ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายรวม (PO) (๑ ต.ค. ๕๙-๓๐ ก.ย. ๖๐)	ร้อยละ เบิกจ่าย รวม (PO)	จำนวนเงิน ที่ถูกพบไป
งบบุคลากร	๗๖๗,๘๘๗,๓๐๐	-	๗๕๒,๑๖๒,๒๖๔.๗๙	๙๗.๙๕	๗๕๒,๑๖๒,๒๖๔.๗๙	๙๗.๙๕	๑๕,๗๒๕,๐๓๕.๒๑
งบดำเนินงาน	๒๐๒,๕๘๓,๗๕๕	๑๖,๕๕๓,๗๐๐	๑๘๕,๐๐๗,๐๔๙.๔๕	๙๑.๓๒	๒๐๑,๕๖๐,๗๔๙.๔๕	๙๙.๕๐	๑,๐๒๓,๐๐๕.๕๕
งบลงทุน	๑๐๒,๙๓๒,๓๔๕	๓๘,๗๑๖,๕๐๐	๖๓,๙๗๘,๗๘๙.๖๕	๖๒.๑๖	๑๐๒,๖๙๕,๒๘๙.๖๕	๙๙.๗๗	๒๓๗,๐๕๕.๓๕
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	๒๖,๐๘๐,๒๐๐	๓,๑๕๑,๕๐๐	๒๒,๐๑๓,๗๓๗.๑๔	๘๔.๔๑	๒๕,๑๖๕,๒๓๗.๑๔	๙๖.๔๙	๙๑๔,๙๖๒.๘๖
รวมทั้งสิ้น	๑,๐๙๙,๔๘๓,๖๐๐	๕๘,๔๒๑,๗๐๐	๑,๐๒๓,๑๖๑,๘๘๑.๐๓	๙๓.๐๖	๑,๐๘๑,๕๘๓,๕๘๑.๐๓	๙๘.๓๗	๑๗,๙๐๐,๐๕๘.๙๗

➤ **ปีงบประมาณ ๒๕๖๑** ได้รับจัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงเป็นเงินจำนวน ๑,๑๒๐,๙๖๑,๑๐๐ บาท สิ้นปีงบประมาณมีผลเบิกจ่ายเป็นเงินจำนวน ๑,๐๑๕,๙๗๐,๔๙๑.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๓ เบิกจ่ายรวม PO เป็นเงินจำนวน ๑,๑๐๐,๕๘๙,๒๓๘.๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๘ มีงบประมาณที่ถูกพบไปเป็นเงินจำนวน ๒๐,๓๗๑,๘๖๑.๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๒

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

รายการ	ได้รับจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลง	PO	การเบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๐-๓๐ ก.ย. ๖๑)	ร้อยละเบิกจ่าย	เบิกจ่ายรวม (PO) (๑ ต.ค. ๖๐-๓๐ ก.ย. ๖๑)	ร้อยละเบิกจ่ายรวม (PO)	จำนวนเงินที่ถูกพบไป
งบบุคลากร	๗๘๐,๒๒๖,๙๐๐	๐	๗๖๓,๘๐๒,๙๙๕.๖๗	๙๗.๘๙	๗๖๓,๘๐๒,๙๙๕.๖๗	๙๗.๘๙	๑๖,๔๒๓,๙๐๔.๓๓
งบดำเนินงาน	๑๙๓,๓๖๘,๕๕๖	๑๑,๑๒๙,๑๖๖.๖๖	๑๘๐,๐๒๙,๑๐๖.๓๖	๙๓.๑๐	๑๙๑,๑๕๘,๒๗๓.๐๒	๙๘.๘๖	๒,๒๑๐,๒๘๒.๙๘
งบลงทุน	๑๑๕,๑๓๓,๗๗๐	๖๓,๑๕๗,๗๙๐.๐๐	๕๑,๔๙๑,๒๙๔.๐๐	๔๔.๗๒	๑๑๔,๖๔๙,๐๘๔.๐๐	๙๙.๕๘	๔๘๔,๖๘๖.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๔๔๐๑๐๐	-	๔๔๐๑๐๐	๑๐๐.๐๐			
งบรายจ่ายอื่น	๓๑,๗๙๑,๗๗๔	๑๐,๓๓๑,๗๙๐.๐๐	๒๐,๒๐๖,๙๙๕.๔๐	๖๓.๕๖	๓๐,๕๓๘,๗๘๕.๔๐	๙๖.๐๖	๑,๒๕๒,๒๘๘.๖๐
รวมทั้งสิ้น	๑,๑๒๐,๙๖๑,๑๐๐	๘๔,๖๑๘,๗๕๖.๖๖	๑,๐๑๕,๙๗๐,๔๙๑.๔๓	๙๐.๖๓	๑,๑๐๐,๕๘๙,๒๓๘.๐๙	๙๘.๑๘	๒๐,๓๗๑,๘๖๑.๙๑

➤ **ปีงบประมาณ ๒๕๖๒** ได้รับจัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงเป็นเงินจำนวน ๑,๑๒๙,๓๗๓,๓๐๐ บาท สิ้นปีงบประมาณมีผลเบิกจ่ายเป็นเงินจำนวน ๑,๐๓๘,๐๑๒,๒๓๙.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๑ เบิกจ่ายรวม PO เป็นเงินจำนวน ๑,๑๐๘,๓๕๖,๐๑๗.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๔ มีงบประมาณที่ถูกพบไปเป็นเงินจำนวน ๒๑,๐๑๗,๒๘๒.๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๖

รายการ	ได้รับจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลง	PO	การเบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย. ๖๒)	ร้อยละเบิกจ่าย	เบิกจ่ายรวม (PO) (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย. ๖๒)	ร้อยละเบิกจ่ายรวม (PO)	จำนวนเงินที่ถูกพบไป
งบบุคลากร	๗๘๔,๔๔๓,๐๐๐.๐๐	-	๗๖๔,๙๗๕,๐๑๖.๒๕	๙๗.๕๒	๗๖๔,๙๗๕,๐๑๖.๒๕	๙๗.๕๒	๑๙,๔๖๗,๙๘๓.๗๕
งบดำเนินงาน	๑๗๗,๘๔๖,๔๖๙.๒๓	๒,๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๕๕๗,๘๘๑.๔๙	๙๘.๑๕	๑๗๖,๘๖๗,๘๘๑.๔๙	๙๙.๔๕	๙๗๘,๕๘๗.๗๔
งบลงทุน	๑๓๕,๓๔๔,๑๒๑.๓๘	๖๖,๕๕๓,๗๗๘.๘๔	๖๘,๒๖๕,๑๔๒.๕๔	๕๐.๔๔	๑๓๔,๘๘๘,๙๒๑.๓๘	๙๙.๖๓	๔๙๕,๒๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๖๕๗,๘๐๐.๐๐	-	๖๕๗,๘๐๐.๐๐	๑๐๐	๖๕๗,๘๐๐.๐๐	๑๐๐	-
งบรายจ่ายอื่น	๓๑,๐๘๑,๙๐๙.๓๙	๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๕๕๖,๓๙๘.๘๒	๙๕.๐๙	๓๑,๐๐๖,๓๙๘.๘๒	๙๙.๗๖	๗๕,๕๑๐.๕๗
รวมทั้งสิ้น	๑,๑๒๙,๓๗๓,๓๐๐.๐๐	๗๐,๓๑๓,๗๗๘.๘๔	๑,๐๓๘,๐๑๒,๒๓๙.๑๐	๙๑.๙๑	๑,๑๐๘,๓๕๖,๐๑๗.๙๔	๙๘.๑๔	๒๑,๐๑๗,๒๘๒.๐๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๔๒,๘๘๐,๖๐๐ บาท โดยในเบื้องต้นสำนักงบประมาณได้ออนเงินงบประมาณภายใต้กรอบวงเงินของแผนงานและรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน มาแล้วเป็นวงเงิน ๕๑๗,๗๕๒,๑๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีผลเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๔๑,๙๒๘,๖๘๒.๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๑ (เบิกจ่ายรวม PO คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๓) แยกตามประเภทงบ ดังนี้

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

รายการ	ร่าง พรบ ๒๕๖๓	กรอบงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน	สัญญา PO	เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายรวม (PO)	ร้อยละ เบิกจ่าย รวม (PO)
งบบุคลากร	๘๐๑,๐๐๔,๙๐๐	๓๙๐,๔๓๐,๒๐๐	-	๑๒๕,๕๖๗,๑๕๑.๖๕	๑๕.๖๗๖๒	๑๒๕,๕๖๗,๑๕๑.๖๕	๑๕.๖๗๖๒
งบดำเนินงาน	๑๗๒,๕๕๑,๖๐๐	๑๑๖,๕๐๙,๗๐๐	๔๔,๗๓๐,๑๐๖.๓๒	๑๖,๓๕๙,๑๗๖.๐๗	๙.๔๘๐๗	๖๑,๐๘๙,๒๘๒.๓๙	๓๕.๔๐๓๕
งบลงทุน	๑๔๐,๒๗๘,๑๐๐	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	๖๑๕,๘๐๐	๖๑๕,๘๐๐	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	๒๘,๔๓๐,๒๐๐	๑๐,๑๙๖,๔๐๐	-	๒,๓๕๕	๐.๐๐๘๓	๒,๓๕๕	๐.๐๐๘๓
รวมทั้งสิ้น	๑,๑๔๒,๘๘๐,๖๐๐	๕๑๗,๗๕๒,๑๐๐	๔๔,๗๓๐,๑๐๖.๓๒	๑๔๑,๙๒๘,๖๘๒.๗๒	๑๒.๔๑๘๕	๑๘๖,๖๕๘,๗๘๙.๐๔	๑๖.๓๓๒๓

ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลในปี ๒๕๖๒

เทียบเป้าหมายการใช้จ่าย งบประมาณของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ภาพรวมร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๓๒	๕๔	๗๗	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย (ณ ๒๙ พย ๖๒)	๑๒.๔๒	-	-	-
รายจ่ายประจำร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๓๖	๕๗	๘๐	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย (ณ ๒๙ พย ๖๒)	๑๔.๑๖	-	-	-
รายจ่ายลงทุนร้อยละ (เป้าหมาย รัฐบาล)	๒๐	๔๕	๖๕	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย (ณ ๒๙ พย ๖๒)	-	-	-	-

มีผลดำเนินงานโครงการต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณ ๒๕๖๓	วงเงินตาม พรบ. งบประมาณ ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน	ผลเบิกจ่าย	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล	๓,๒๓๕,๙๐๐	๓,๒๓๕,๙๐๐	๐		
๑ โครงการปฐมนิเทศ บุคลากรกรมบังคับคดี	๖๔๓,๗๐๐	๖๔๓,๗๐๐	-	จัดอบรมให้กับข้าราชการ พนักงาน ราชการ ที่บรรจุใหม่ เพื่อให้มี ทักษะ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ ราชการได้มาประยุกต์ใช้ในการ ทำงานได้ จำนวน ๘๕ คน ใน ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒	อนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว
๒ โครงการหลักสูตร วิชาชีพการบังคับคดี แพ่งและล้มละลาย ระดับต้น	๖๐๓,๗๐๐	๖๐๓,๗๐๐		จัดอบรมให้กับนิติกรระดับปฏิบัติการ จำนวน ๓๒ คน เพื่อให้มีทักษะ ด้านการบังคับคดีล้มละลาย และการ บังคับคดีแพ่งมากขึ้น และสามารถ	อนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยของคํกรโปรงใส (NACC Integrity Awards)
ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณ ๒๕๖๓	วงเงินตาม พรบ. งบประมาณ ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน	ผลเบิกจ่าย	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
					นำไปประยุกต์ใช้ในงานได้ ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒	
๓	โครงการหลักสูตรวิชาชีพการบังคับคดีแพ่งและล้มละลายระดับกลาง	๒๕๑,๗๐๐	๒๕๑,๗๐๐		จัดอบรมให้กับข้าราชการตำแหน่งนิติกรระดับชำนาญการ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีแพ่งและการบังคับคดีล้มละลาย เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ในระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
๔	โครงการหลักสูตรบริหารและการกำกับคดีแพ่งและล้มละลาย	๑๗๙,๗๐๐	๑๗๙,๗๐๐		จัดอบรมให้กับข้าราชการตำแหน่งนิติกรระดับชำนาญการพิเศษ - อำนวยการระดับต้น (ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่) เพื่อสามารถขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารให้บรรลุเป้าหมายและพร้อมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรได้ ในระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
๕	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานสอบสวนคดีอาญาตามกฎหมายล้มละลาย	๒๔๓,๗๐๐	๒๔๓,๗๐๐		จัดอบรมให้กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กรมบังคับคดี (ระดับชำนาญการ - ระดับชำนาญการพิเศษ) เพื่อให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ด้านการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงในระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย ในระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
๖	โครงการสร้างเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ	๕๔๕,๖๔๐	๕๔๕,๖๔๐		แผนดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้กับประชาชนที่มีความสนใจ และต้องการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายฯ ในเขตพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก ปัตตานี ระนอง หนองบัวลำภู	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณ ๒๕๖๓	วงเงินตาม พรบ. งบประมาณ ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน	ผลเบิกจ่าย	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
๗	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๗๖๗,๗๖๐	๗๖๗,๗๖๐		แผนดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้กับเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณทั่วประเทศ จำนวน ๔๒ จังหวัด ดังนี้ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ชลบุรี ชัยภูมิ เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครนายก นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ ปทุมธานี สาขาัญบุรี ปราจีนบุรี พะเยา พัทลุง เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ระยอง ลพบุรี ลำปาง ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย อำนาจเจริญ อุดรดิตถ์ และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์		๑,๐๔๘,๑๐๐	๕๒๔,๐๐๐	๐		
๑	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	๑,๐๔๘,๑๐๐	๕๒๔,๐๐๐		<p>- รายงานประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม (จำนวนเงิน ๔๙๗,๕๕๐ บาท) จัดทำช่วงเดือน พ.ย. ๖๒ - ก.พ. ๖๓</p> <p>- วารสารกรมบังคับคดี จำนวน ๒ ฉบับ ราย ๓ เดือน (ฉบับที่ ๑๑๘ (ม.ค. - มี.ค.๖๓) (ฉบับที่ ๑๑๙ (เม.ย. - มิ.ย.๖๓) จำนวน ๖,๐๐๐ เล่ม (จำนวนเงิน ๒๕๐,๓๘๐ บาท) จัดทำช่วงเดือน พ.ย. ๖๒ - ก.พ. ๖๓</p>	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>กำหนดนัดประชุมคกก TOR วันที่ ๑๓ ธค ๖๓ (ประธาน คกก.ชุดิกาญจน์)</p> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>กำหนดนัดประชุมคกก TOR วันที่ ๑๓ ธค ๖๓ (ประธาน คกก.</p>

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณ ๒๕๖๓	วงเงินตาม พรบ. งบประมาณ ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน	ผลเบิกจ่าย	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
					ชุดิกาญจน์)
				- แผนปฏิบัติการกิจกรรมบังคับคดี (จำนวนเงิน ๕๐,๑๗๐ บาท) จัดทำ ช่วงเดือน ก.พ. - ก.ย.๖๓	
				- การจัดนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจ ของกรมบังคับคดี จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท มีแผนจัดทำช่วง เดือน ธ.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	
				- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์และสื่อมัลติมีเดีย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีแผนจัดทำช่วง เดือน ธ.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	
๒	มหกรรมขายทอดตลาดงาน Money Expo			- งาน Money Expo จัดในเดือน พ.ค. ๖๓ (เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ มหกรรมขายทอดตลาดภายใต้ วงเงิน ๓,๕๘๗,๑๐๐ บาท ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ นย.)	ส่วนกลาง งาน Money Expo จัด ในวันที่ ๑๔ - ๑๗ พ.ค. ๖๓
กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน		๕,๔๗๗,๙๐๐	๒,๐๒๕,๙๐๐	๐	
๑	ค่าสมาชิกสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ	๕๖๙,๗๐๐	๕๖๙,๗๐๐	ชำระค่าสมาชิกสภาเจ้าพนักงาน บังคับคดีระหว่างประเทศ UIHJ ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒	เมื่อ วันที่ ๑๑ พ ฤ ศ จิ กาย น ๒๕๖๒ พ ป .ได้ เสนอขออนุมัติเงิน เพิ่มเติม เนื่องจาก เงินงบประมาณไม่ เพียงพอค่าใช้จ่าย สมาชิก ปัจจุบัน นย. ได้ทำ หนังสือขอเงิน ด อ ก เบี้ย ไป กระทบวงแล้ว ซึ่ง ก ร ร ว ง มี ข้อสังเกตในส่วน ของค่าสมาชิก จึง ให้ นย รายงานให้ พป
๒	ค่าสมาชิกองค์การ	๔๖,๑๐๐	๔๖,๑๐๐	ชำระค่าสมาชิกองค์การ	โดยชำระเป็นค่า

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณ ๒๕๖๓	วงเงินตาม พรบ. งบประมาณ ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน	ผลเบิกจ่าย	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
	ผู้ปฏิบัติงานด้าน ล้มละลายระหว่าง ประเทศ				ผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่าง ประเทศ IAIR ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓	สมาชิกฯ ผู้แทน กรมที่เข้าร่วม ประชุม IAIR ช่วง เดือน มีนาคม ๒๕๖๓
๓	โครงการประชุมเพื่อ สร้างความเข้าใจและ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นการดำเนินการ ของกรมบังคับคดี ภายใต้กรอบตาม รายงานผลการจัด อันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) (ถูกปรับลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๒๑๐,๑๐๐ บาท)	๑,๔๑๐,๑๐๐	๑,๔๑๐,๑๐๐		มีแผนจัดประชุม ความร่วมมือ ระหว่างกรมบังคับคดี กระทรวง ยุติธรรมไทย และกรมการแพ่ง กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒	กำหนดจัดประชุม ความร่วมมือ ระหว่างกรมบังคับ คดี กระทรวง ยุติธรรมไทย และ กรมการแพ่ง กระทรวงยุติธรรม ญี่ปุ่น ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเบอร์เค ลีย์ ประตูน้ำ
๔	โครงการการประชุม ด้านการบังคับคดี ร่วมกับหน่วยงานด้าน การบังคับคดีล้มละลาย ของประเทศสมาชิก อาเซียนและประเทศคู่ เจรจา (จีน ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้)	๓,๔๕๒,๐๐๐			ดำเนินการจัดประชุมในช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓	ดำเนินการจัด ประชุมในช่วง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้น บังคับคดี		๒๔,๙๗๘,๒๐๐	๒๔,๕๗๘,๒๐๐	๒,๓๕๕		
	โครงการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาทชั้นบังคับคดี (ถูก ปรับลด ๔๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๔,๕๗๘,๒๐๐ บาท)	๒๔,๙๗๘,๒๐๐	๒๔,๕๗๘,๒๐๐			
๑	- การไกล่เกลี่ยข้อ พิพาทชั้นบังคับคดี		๑๓,๕๙๖,๑๐๐	๒,๓๕๕	ค่าตอบแทนผู้ไกล่เกลี่ยดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ	
๒	- การอบรม เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์		๙๕๔,๐๐๐		อบรม ๑ รุ่น	- ประสานงานกับ สถาบันฯ แล้ว

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยของคํกรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)
ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณ ๒๕๖๓	วงเงินตาม พรบ. งบประมาณ ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน	ผลเบิกจ่าย	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
	ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท					กำหนดจัดได้ช่วง ปลายมกราคม - ต้นกุมภาพันธ์ - โครงการผ่านการ ตรวจสอบจาก น.ย. แล้ว อยู่ ระหว่างอนุมัติ โครงการ
๓	- การอบรมเชิง ปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้น บังคับคดี		๑,๑๗๓,๑๐๐		อบรม ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรม ไกล่เกลี่ย รุ่นที่ ๒ ผู้ไกล่เกลี่ยและหัวหน้า Sandbox	- ประสานงานกับ สถาบันฯ แล้ว กำหนดจัด ๒ รุ่น ภายในมกราคม - กุมภาพันธ์ รอส่ง รายชื่อให้สถาบันฯ - รอ ประสาน ข้อมูลรายชื่อผู้เข้า อบรมรุ่นที่ ๑ กับ ก.บ.ท. - โครงการผ่านการ ตรวจสอบจาก น.ย. แล้ว อยู่ระหว่าง อนุมัติโครงการ
๔	- มหกรรมไกล่ เกลี่ยชั้นบังคับคดี		๖,๑๓๓,๔๐๐		ส่วนกลาง ๔ ครั้ง ส่วนภูมิภาค ๓๖ ครั้ง	- อยู่ระหว่างแก้ไข แบบโครงการแบบ ใหม่ เสนอ น.ย. แล้ว วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๒ - อ.ธ. มีคำขอให้จัด มหกรรมส่วนกลาง วันที่ ๑๒ มกราคม ๖๒ - ม.ท.ร.ร.ม ส่วนกลางครั้งที่ ๒ กำหนดจัดวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๓ เฉลิม พระเกียรติ - money expo เดือน พ.ค.๖๓

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)
ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณ ๒๕๖๓	วงเงินตาม พรบ. งบประมาณ ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน	ผลเบิกจ่าย	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
						- thailand social เดือน มิ.ย.-ก.ค. ๖๓ รอกำหนดจาก กระทรวงฯ - ส่วนภูมิภาค รอ ผล อนุ มัติ โครงการฯ - โครงการ อยู่ ระหว่างเสนอ นย.
๕	- การเสริมสร้าง ความรู้กฎหมายด้าน การบังคับคดีและการ ไกล่เกลี่ยแก่เกษตรกร และประชาชน		๑,๑๖๘,๒๐๐		กลุ่ม sandbox ๑-๙ กลุ่มละ ๒ ครั้ง รวมอบรม ๑๘ ครั้ง ดังนี้ กลุ่ม ๑ สิงห์บุรี อ่างทอง กลุ่ม ๒ ระยอง นครนายก กลุ่ม ๓ นครราชสีมา นครราชสีมา สาขาสี่คิ้ว กลุ่ม ๔ มหาสารคาม (อีกจังหวัด รอสำนักงานแจ้ง) กลุ่ม ๕ เชียงใหม่ ๒ ครั้ง วันที่ ๒๒ พค ๖๓ และ ๒๑ สค ๖๓ กลุ่ม ๖ นครสวรรค์ วันที่ ๒๕ กพ ๖๒ เพชรบูรณ์ วันที่ ๑๔ สค ๖๒ กลุ่ม ๗ สุพรรณบุรี ราชบุรี กลุ่ม ๘ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กลุ่ม ๙ สงขลา วันที่ ๑๙ มิย ๖๓ สตูล วันที่ ๑๑ มิย ๖๓	อยู่ระหว่าง อนุมัติ โครงการ ส่วน ภูมิภาคจัดช่วง เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๖๓ อยู่ ระหว่าง นย ตรวจสอบโครงการ
๖	- การเสริมสร้าง สุขภาพทางการเงิน		๑,๕๕๓,๔๐๐		กลุ่ม sandbox ๑-๙ กลุ่มละ ๒ ครั้ง รวมอบรม ๑๘ ครั้ง กลุ่ม sandbox ๑-๙ กลุ่มละ ๒ ครั้ง รวมอบรม ๑๘ ครั้ง ดังนี้ กลุ่ม ๑ ชัยนาท ลพบุรี กลุ่ม ๒ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สาขา พัตยา กลุ่ม ๓ สุรินทร์ กลุ่ม ๔ ขอนแก่น สาขาชุมแพ หนองคาย กลุ่ม ๕ เชียงใหม่ ๒ ครั้ง วันที่ ๒๘ เมย ๖๓ และ ๒๖ มิย ๖๓	อยู่ระหว่าง อนุมัติโครงการ ส่วนภูมิภาคจัด ช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๖๓ อยู่ระหว่าง นย ตรวจสอบ โครงการ

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)
ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

	โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณ ๒๕๖๓	วงเงินตาม พรบ. งบประมาณ ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน	ผลเบิกจ่าย	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
					กลุ่ม ๖ พิจิตร วันที่ ๒๐ มิย ๖๓ สุโขทัย วันที่ ๘ กพ ๖๓ กลุ่ม ๗ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กลุ่ม ๘ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กลุ่ม ๙ สงขลา ๑๕ พค ๖๓ ยะลา เบตง ๙ มิย ๖๓	
	กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	๓,๓๘๑,๒๐๐	๑,๕๕๖,๔๐๐	๐		
๑	การฝึกอบรมปฏิบัติการ (Workshop) ในการทำแผนฟื้นฟูกิจการ	๓,๓๘๑,๒๐๐	๑,๕๕๖,๔๐๐		ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๑-๓ โดยฝึกอบรมปฏิบัติการ Workshop กลุ่ม Sandbox ๙ กลุ่ม และ ส่วนกลาง ๒ รุ่น <u>กลุ่ม Sandbox</u> ๑. ภาค ๘ ในวันที่ ๑๗-๑๘ ธ.ค. ๖๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑๘-๑๙ ธ.ค. ๖๒ จังหวัดชุมพร ๒. ภาค ๕ ในวันที่ ๗-๘ ม.ค. ๖๓ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๘-๙ ม.ค. ๖๓ จังหวัดลำพูน ๓. ภาค ๗ ในวันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๓ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๓ จังหวัดราชบุรี ๔. ภาค ๖ ในวันที่ ๔-๕ ก.พ. ๖๓ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๕-๖ ก.พ. ๖๓ จังหวัดนครสวรรค์ ๕. ภาค ๑ ในวันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๓ จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๖. ภาค ๓ ในวันที่ ๑๐-๑๑ มี.ค. ๖๓ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑๑-๑๒ มี.ค. ๖๓ จังหวัดบุรีรัมย์ ๗. ภาค ๔ ในวันที่ ๒๔-๒๕ มี.ค. ๖๓ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๒๕-๒๖ มี.ค. ๖๓ จังหวัดร้อยเอ็ด ๘. ภาค ๙ ในวันที่ ๗-๘ เม.ย. ๖๓ จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๘-๙ เม.ย. ๖๓ จังหวัดพัทลุง ๙. ภาค ๒ ในวันที่ ๒๑-๒๒ เม.ย.	อยู่ระหว่าง พบ เสนอขออนุมัติโครงการ ซึ่งมีการแก้ไขโครงการ (สถาบันจัดร่วมกับ กองฟื้นฟูฯ ซึ่ง ปัญหา ของ โครงการ หา กลุ่มเป้าหมาย ค่อนข้างยาก)

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณ ๒๕๖๓	วงเงินตาม พรบ. งบประมาณ ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน	ผลเบิกจ่าย	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
				๖๓ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๒-๒๓ เม.ย. ๖๓ จังหวัดจันทบุรี ๑๐. กรุงเทพฯ ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๓	
กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการกรม	๔,๘๗๗,๙๐๐	๔,๐๖๒,๐๐๐	๐		
๑ มหกรรมขาย ทอดตลาด	๓,๕๘๗,๑๐๐	๓,๕๘๗,๑๐๐		- กลุ่มจังหวัด Sandbox ๑-๙ อยู่ระหว่างกำหนดแผนการจัด มหกรรมการขายทอดตลาดใน กลุ่มจังหวัด Sandbox ๑-๙	- ส่วนกลาง งาน Momey Expo จัดในวันที่ ๑๔- ๑๗ พ.ค. ๖๓ - กลุ่มจังหวัด Sandbox ๑-๙ อยู่ระหว่างหา สถานที่และ ประมาณการ ค่าใช้จ่าย
๒ โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพด้านการ บังคับคดี การไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท และการลด ความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	๑,๒๙๐,๘๐๐	๔๗๔,๙๐๐			อยู่ระหว่างเสนอ ขออนุมัติโครงการ
- เสริมสร้างความรู้	๔๘๗,๒๐๐			เป้าหมายคู่ความ ประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และ ตัวแทนเครือข่ายบังคับคดีและ วิทยากรตัวคูณ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๖๐๐ คน ได้แก่	
				สำนักงานบังคับคดีจังหวัด นราธิวาส (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๒	ได้รับอนุมัติ โครงการแล้ว
				สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๒	ได้รับอนุมัติ โครงการแล้ว
				สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนดจัดใน	ได้รับอนุมัติ โครงการแล้ว

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)
ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

โครงการ/รายการ	กรอบงบประมาณ ๒๕๖๓	วงเงินตาม พรบ. งบประมาณ ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน	ผลเบิกจ่าย	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ผลการดำเนินงาน
				วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๒	และสำนักงานจัด อบรมแล้วเมื่อ วันที่ ๑๒ ธค ๖๒
				สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๒	
- การไกล่เกลี่ยข้อ พิพาท	๕๐๓,๖๐๐			เป้าหมายประชาชน คู่ความ สถาบันการเงิน และผู้มีส่วนได้ เสียในคดี จำนวน ๔๕๐ คน ได้แก่	สำนักงานส่ง โครงการมา เรียบร้อยแล้ว เรื่องอยู่ นย พิจารณาและรอ สำนักงานงบประมาณ โอนเงินงวด ๒
				สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๓	
				สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓	
				สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี (จำนวน ๑๕๐ คน) กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๓	
- ขายทอดตลาดบ้าน มือสองสำหรับผู้มี รายได้น้อยใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้	๓๐๐,๐๐๐			เป้าหมายประชาชน คู่ความ สถาบันการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในคดีและผู้มีรายได้น้อย จำนวน ๑๐๐ คน ได้แก่	
				สำนักงานบังคับคดีจังหวัด นราธิวาส (จำนวน ๕๐ คน) กำหนดจัด นัดที่ ๑ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๓ , นัดที่ ๒ วันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๓ , นัดที่ ๓ วันที่ ๖ ส.ค. ๖๓ , นัดที่ ๔ วันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๓	
				สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา (จำนวน ๕๐ คน) กำหนดจัด นัดที่ ๑ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๓ , นัด ที่ ๒ วันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๓ , นัดที่ ๓ วันที่ ๕ พ.ค. ๖๓ , นัดที่ ๔ วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๓	

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยของคํกรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

มีผลดำเนินงานรายการงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

	รายการ	งบประมาณได้รับ จัดสรรตามกรอบ	ผลการดำเนินงาน
	รวม	๑๔๐,๒๗๘,๑๐๐.๐๐	
	ส่วนกลาง : ศูนย์สารสนเทศฯ/ พัสดุ	๕๖,๕๐๖,๗๐๐.๐๐	
๑	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน	๘,๕๘๙,๕๐๐.๐๐	จัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมเสนอร่างประกาศ
๒	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ยังไม่แล้วเสร็จ
๓	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	๔,๕๕๗,๓๐๐.๐๐	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอขยายระยะเวลาในการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ จัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบ
๔	โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชน	๗,๘๗๕,๐๐๐.๐๐	แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ กำหนดราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเห็นชอบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ กำหนดราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ซึ่งมีการปรับลดต้องแก้ไข TOR ใหม่
๕	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction	๕,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอขยายระยะเวลาในการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยประธานฯ มอบหมายพัสดุทำหนังสือการขยายแจ้งให้ประธานทราบ
๖	๒. โครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์สิน	๑๐,๑๔๒,๗๐๐.๐๐	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอขยายระยะเวลาในการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคกกกำหนดนัดประชุมพิจารณา TOR ในวันที่ ๑๗ ธค ๖๒
๗	ปรับปรุงห้องประชุมและสำนักงาน - ห้องประชุมคช	๑๘,๙๐๙,๒๐๐.๐๐	กองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงาน

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

รายการ		งบประมาณได้รับ จัดสรรตามกรอบ	ผลการดำเนินงาน
สาร ๒ ชั้น ๓ (ส่วนกลาง)			ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการให้แล้ว อยู่ระหว่างเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการจัดทำราคากลาง และพัสดุจะเสนอภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๒
สำนักงานบังคับคดีจังหวัด		๘๓,๗๗๑,๔๐๐	
๑	ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการ - สบจ.สงขลา	๓๓,๔๘๐,๐๐๐	แต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง , คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน) ณ ๓๐ พ.ย. ๖๒ อยู่ระหว่างโยธาจังหวัดประเมินราคากลางคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ธ.ค.๖๒
๒	ก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการ - สบจ.สระบุรี	๒๗,๒๗๐,๐๐๐	โยธาจังหวัดได้อนุเคราะห์รายชื่อผู้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว ณ ๑๒ ธ.ค.๖๒ อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ (จัดทำร่างขอบเขตของงาน , กำหนดราคากลาง)
๓	ก่อสร้างห้องขายทอดตลาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ - สบจ.พังงา	๑,๐๙๔,๐๐๐	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างโยธาจังหวัดจัดทำราคากลาง
๔	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน - สบจ.นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง	๑๓,๗๗๘,๐๐๐	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ลงนามในคำสั่ง
	ปรับปรุงลานจอดรถ/ซ่อมแซมแพลตฟอร์ม ๓ - สบจ. กาสินธุ์	๒๑๔,๐๐๐	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว และลงประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างให้ผู้รับจ้างเข้ามาเสนอราคา โดยเมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๒ ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้าง มีมติให้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมหลายๆช่องทาง
๖	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖/๗-๘ - สบจ.นครราชสีมา	๑,๑๔๑,๕๐๐	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันจัดทำร่าง TOR เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อรับร่าง TOR ภายใน ๑๓ ธ.ค. ๖๒
๗	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน,บ่อหมัก,พื้นถนน - สบจ.ปราจีนบุรี	๒,๕๕๕,๐๐๐	แต่งตั้งคณะกรรมการขอบเขตงาน และคณะฯ กำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนัดประชุมกำหนดราคากลาง ในวันที่

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยของคํกรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรตามกรอบ	ผลการดำเนินงาน
			๒๕ ๖๓
๘	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน - สบจ.พิจิตร	๑๐๙,๖๐๐	ได้รายชื่อคณะกรรมการจากโยธาจังหวัดเมื่อวันที่ ๑๑ ๖๓ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๙	ปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีสำนักงาน - สบจ.ราชบุรี	๓๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๐	ปรับปรุงอาคารสำนักงานและบ้านพักอาศัย - สบจ.ศรีสะเกษ	๒๗,๐๐๐	จัดหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดูงาน
๑๑	ปรับปรุงเวทีห้องชายทอดตลาด - สบจ.สมุทรสงคราม	๔๕,๐๐๐	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ
๑๒	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/พื้น/รั้ว - สบจ.หนองคาย	๙๔๕,๕๐๐	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน
๑๓	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/ฝ้าหลังคา/ระบบไฟฟ้า/ห้องน้ำสำนักงาน - สบจ.หนองบัวลำภู	๙๕๑,๘๐๐	ปัจจุบันโยธาจังหวัดได้ประเมินราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑๔	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน - สบจ.อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม	๑,๘๖๐,๐๐๐	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ จัดทำประมาณราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๔ รายงานการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

กรมบังคับคดีมีรายการงบประมาณกันไว้เบิกเหลือในปี ดังนี้

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๑๙๕,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

รายการ	โครงการ/กิจกรรม	วงเงินที่กัน เหลือในปี	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการพัฒนาระบบฟื้นฟู กิจการของลูกหนี้	๒,๑๙๕,๐๐๐	ทำสัญญากับ บริษัท บิซโพรเท็นเซียล จำกัด วงเงินตามสัญญา วงเงิน ๔,๓๙๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ขยายสัญญา ๒ ครั้ง - ครั้งที่ ๑ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - ครั้งที่ ๒ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ล่าสุดผู้รับจ้างไม่ขอ มติไม่ขอขยายสัญญาและยินยอมให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับจนกว่า จะแก้ไขเรียบร้อยแล้ว มี ๕ งวดงาน เบิกจ่ายในปี ๕๙ - ๖๐ จำนวน ๓ งวดงาน จำนวนเงิน

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

รายการ	โครงการ/กิจกรรม	วงเงินที่กั้น เหลือในปี	ผลการดำเนินงาน
			<p>๒,๑๙๕,๐๐๐ บาท</p> <p>เบิกจ่ายในปี ๖๑ - บาท</p> <p>เบิกจ่ายในปี ๖๒ - บาท</p> <p>กั้นไว้เบิกเหลือในปี ๒ งวดงาน (งวดที่ ๔-๕)</p> <p>ผลการดำเนินงานในปีงบฯ ๖๓</p> <p>ปัจจุบันพ้นกำหนดระยะเวลาสัญญาแล้ว ซึ่งทางผู้รับจ้างงานได้ส่งมอบงานแล้วและคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับมีมติให้แก้ไขเนื่องจากไม่ถูกต้องตามสัญญา และผู้รับจ้างไม่ขอขยายสัญญายินยอมให้คิดค่าปรับจนกว่าจะแก้ไขเรียบร้อย ล่าสุดผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานที่ ๔ และ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค.๖๒ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงวดงานที่ ๔ และ ๕ ยังไม่แล้วเสร็จ</p>

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กั้นไว้เบิกเหลือในปีจำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๒๙,๐๘๙,๗๗๕.๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างบริหารงานตามสัญญา ทั้ง ๕ รายการ

รายการ	โครงการ/กิจกรรม	วงเงินที่กั้น เหลือในปี	ผลการดำเนินงาน
๑	การพัฒนาระบบงานบังคับคดี รองรับกฎหมายใหม่	๖,๓๗๐,๓๒๕	<p>ลงนามในสัญญากับ บริษัท บีซีโพเทนเชียล จำกัด เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๐ สัญญาสิ้นสุด ๘ ม.ค.๖๑ ทั้งนี้ขยายสัญญาถึงวันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๒ ล่าสุดไม่มีมติให้ขยายสัญญา แต่ให้งดหรือลดค่าปรับให้บริษัท (ไม่คิดค่าปรับ ให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จ) มี ๕ งวดงาน</p> <p>เบิกจ่ายปีงบ ๖๑ จำนวน ๑ งวดงาน (งวด ๑) จำนวนเงิน ๑,๑๒๔,๑๗๕ บาท</p> <p>เบิกจ่ายปีงบ ๖๒ จำนวน ๒ งวดงาน (งวดที่ ๒-๓) จำนวนเงิน ๒,๙๙๗,๘๐๐ บาท</p> <p>กั้นไว้เบิกเหลือในปี ๒ งวดงาน (งวดที่ ๔-๕)</p> <p>ผลการดำเนินงานในปีงบฯ ๖๓</p> <p>อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ ๔ และ ๕ เป็นการทดสอบระบบ โดยมติคณะกรรมการไม่ขยายสัญญา โดยให้ผู้รับจ้างดำเนินงานให้เสร็จ</p>
๒	การพัฒนาระบบศูนย์กลาง ทรัพย์สินของลูกค้า (Debtor Data Center)	๘,๗๙๙,๐๐๐	<p>ลงนามในสัญญากับ บริษัท บีซีโพเทนเชียล จำกัด เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๐ สัญญาสิ้นสุด ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ได้ขยายสัญญาถึง ๒๑ พ.ย.๖๒ มี ๕ งวดงาน</p> <p>เบิกจ่ายปีงบ ๖๑ จำนวน ๓ งวดงาน (๑- ๓) จำนวน ๘,๗๙๙,๐๐๐ บาท</p> <p>เบิกจ่ายปีงบ ๖๒ - บาท</p> <p>กั้นไว้เบิกเหลือในปี ๒ งวดงาน (งวดที่ ๔-๕)</p> <p>ผลการดำเนินงานในปีงบฯ ๖๓</p>

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

รายการ	โครงการ/กิจกรรม	วงเงินที่กัน เหลือในปี	ผลการดำเนินงาน
			<p>- เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๖๒ ได้ทดสอบระบบหน้าจอ มีปรับแก้หน้าจอรระบบงาน ๔ หน้าจอ</p> <p>- ปัจจุบันตรวจรับงวดงานที่ ๔ (การเชื่อมโยงข้อมูลกับนายทะเบียน) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงวดงานที่ ๕ อบรมการใช้ระบบงาน</p>
๓	การพัฒนาระบบควบคุมติดตามทรัพย์สิน (Asset Tracking)	๑๑,๔๑๐,๐๐๐	<p>ลงนามสัญญา กับ กิจการร่วมค้า ปีสเน็ท-สมาร์ท ไอซี เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๑ ทั้งนี้ได้ขยายระยะเวลาสัญญาถึง ๑๗ ก.ค. ๖๒ ล่าสุดมติคณะกรรมการให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้เสร็จ ไม่ให้ขยายสัญญาต่อ โดยให้คิดค่าปรับผู้รับจ้าง มี ๔ งวดงาน</p> <p>เบิกจ่ายปีงบ ๖๑ ๒ งวดงาน (๑ และ ๒) จำนวน ๔,๘๙๐,๐๐๐ บาท</p> <p>เบิกจ่ายปีงบ ๖๒ ๑ งวดงาน (งวด ๓) เป็นเงิน ๔,๐๗๕,๐๐๐ บาท</p> <p>กันไว้เบิกเหลือในปี ๑ งวดงาน (งวดที่ ๔)</p> <p>ผลการดำเนินงานในปีงบฯ ๖๓</p> <p>อยู่ระหว่างคณะกรรมการประชุมเพื่อออกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างในวันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๒ มีมติให้บอกเลิกสัญญา หัวหน้าพัสดุตรวจรายละเอียดเอกสารเพื่อนำเสนอผู้บริหารตามลำดับ (ปัญหาเนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงวดงานที่ ๔ ไม่ครบถ้วน (เป็นอุปกรณ์ที่ติดตามทรัพย์สิน) โดยเบื้องต้นทางกรมฯได้ทำหนังสือทวงถามผู้รับจ้างแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าจากผู้รับจ้าง เป็นเหตุให้กรมบังคับคดีต้องบอกเลิกสัญญา)</p>
๔	การพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน	๔,๓๓๗,๔๕๐.๐๐	<p>ลงนามในสัญญากับ บริษัท บริชโพเทนเชียล จำกัด เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มี ๔ งวดงาน ทั้งนี้ได้ขยายสัญญา ๓ ครั้ง</p> <p>สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๒ มี ๔ งวดงาน</p> <p>ครั้งที่ ๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๒</p> <p>ครั้งที่ ๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๒</p> <p>ครั้งที่ ๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๒</p> <p>เบิกจ่ายปีงบ ๖๑ จำนวน ๒ งวดงาน (๑ และ ๒) จำนวน ๒,๓๓๕,๕๕๐ บาท</p> <p>เบิกจ่ายปีงบ ๖๒ - บาท</p> <p>กันไว้เบิกเหลือในปี ๒ งวดงาน (งวดที่ ๓-๔)</p> <p>ผลการดำเนินงานในปีงบฯ ๖๓</p> <p>อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๓ (ประชุมตรวจรับวันที่ ๑๓ ส.ค. ๖๒ , ๒๓ ก.ย. ๖๒ , ๔ ก.ค. ๖๒ , ๑๒ ก.ค. ๖๒ , ๑๓ ส.ค.๖๒ , ๑๒ ก.ค. ๖๒ , ๑๓ ส.ค.๖๒ , ๒๓ ก.ย.๖๒ , ๑๓ ส.ค. ๖๒ , ๒๙ ก.ย.๖๒) ยังไม่แล้วเสร็จ โดยประชุมตรวจรับล่าสุด</p>

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

รายการ	โครงการ/กิจกรรม	วงเงินที่กัน เหลือในปี	ผลการดำเนินงาน
			เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๒ มีมติให้ปรับแก้ไขรายละเอียดของระบบงานล้มละลาย ซึ่งผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอขยายสัญญา ซึ่ง กกกได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ ธค มีมติให้ขยายออกไปอีก ๑๒๒ วัน ครบกำหนดในวันที่ ๒๑ เมย ๖๓
๕	โครงการพัฒนาระบบ Back Office Online Systems	๕,๒๔๕,๘๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญากับ บริษัท บีซีโพเทนเชียล จำกัดเมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๐ สัญญาสิ้นสุด ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ขยายสัญญาถึง ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มี ๒ งวดงาน เบิกจ่ายในปี ๖๑ ๑ งวดงาน (งวด ๑) จำนวน ๒,๒๔๘,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายในปี ๖๒ - บาท กันไว้เบิกเหลือในปี ๑ งวดงาน (งวดที่ ๒) ผลการดำเนินงานในปีงบฯ ๖๓ อยู่ระหว่างการตรวจรับงวดงานที่ ๒ (เป็นระบบงานของหน่วยงาน) เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ และ ๒๙ พ.ย. ๖๒ และวันที่ ๖ และ ๙ ธ.ค.๖๒ ยังไม่แล้วเสร็จ โดยจากการทดลองระบบยังมีการที่ผู้รับจ้างยังดำเนินการไม่ครบถ้วนตาม TOR รวมถึงกระบวนการของแต่ละหน่วยงานขาดการเชื่อมโยงระบบ โดย กกกจะมีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างไม่รับมอบงานงวด ๒ และให้ผู้รับจ้างทำให้ครบถ้วนตาม TOR

- **ปีงบประมาณ ๒๕๖๒** กันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงินจำนวน ๗๐,๓๔๓,๗๗๘.๘๔ บาท ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีผลเบิกจ่ายจำนวน ๔,๕๕๖,๘๘๐ บาท โดยมีรายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ และอยู่ระหว่างบริหารงานตามสัญญา จำนวน ๑๑ รายการ

โครงการ/กิจกรรม		วงเงินที่กันเหลือในปี	ผลการดำเนินงาน
งบดำเนินงาน ๒ รายการ			
๑	โครงการจัดทำคู่มือกฎหมายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและประชาชนทั่วไป (ส่งมอบงาน ๑๘ ธ.ค.๖๒)	๑,๔๗๐,๐๐๐	ผู้รับจ้างส่งมอบงานมาแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๒ ซึ่ง กกกกำหนดประชุมตรวจรับในวันที่ ๑๖ ธค ๖๒
๒	โครงการการศึกษาวิจัยสถานการณ์หนี้สิน (สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ก.ย.๖๒)	๘๔๐,๐๐๐ (เบิกจ่าย ๘๔๐,๐๐๐)	เสร็จสิ้นโครงการ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
งบลงทุน มี ๙ รายการ			
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบการติดตามข้อร้องเรียน (สิ้นสุดสัญญา ๑๐ มิ.ย.๖๒ ไม่ขอขยายสัญญา)	๘๗๖,๐๐๐	มีงวดงานเดียว ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขรายงานการประชุมตรวจรับให้ถูกต้อง ครบถ้วน
๔	โครงการพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก (สิ้นสุดสัญญา ๑๓ มี.ค. ๖๓)	๒๓,๗๒๒,๑๖๐	กันไว้ ๔ งวดงาน (งวดที่ ๓ - ๖) อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเก็บข้อมูลการเชื่อมโยงของทุกระบบ (ปัจจุบัน

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

โครงการ/กิจกรรม		วงเงินที่กันเหลือในปี	ผลการดำเนินงาน
			เป็นของระบบใกล้เคียง)
๕	โครงการพัฒนาระบบใกล้เคียงระยะที่ ๒ (สิ้นสุดสัญญา ๒๑ พ.ย. ๖๒)	๑,๙๔๕,๐๐๐	กันไว้ ๒ งวดงาน (งวดที่ ๔ - ๕) อยู่ระหว่างการตรวจรับงวดที่ ๔ ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๒ บริษัทผู้รับจ้างเข้าดำเนินการเช็คระบบทั้งหมด ยังไม่แล้วเสร็จ ปัจจุบันขยายสัญญาถึงวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๓
๖	โครงการพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ/กำกับดูแลผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน (สิ้นสุดสัญญา ๒๘ ธ.ค. ๖๒)	๓,๒๓๗,๐๐๐	กันไว้ ๒ งวดงาน (งวดที่ ๒ - ๓) อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงวดงานที่ ๓ บริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๒ - คณะกรรมการได้ประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๓ และเมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๒ มีมติให้ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งผู้รับจ้างส่งมอบงานแก้ไขในวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๒ นัดประชุมอีกครั้งในวันที่ ๑๖ ธค พิจารณาการขยายสัญญา
๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกค้า (e-Reorganization Data Management) (สิ้นสุดสัญญา ๑๕ ม.ค. ๖๓)	๒,๕๗๕,๓๐๐ (เบิกจ่าย ๗๓๕,๘๐๐ บาท)	กันไว้ ๓ งวดงาน (งวดที่ ๓ - ๕) อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงวดงานที่ ๓ มีมติให้แก้ไขรายละเอียดของสัญญา เบิกจ่ายงวดงานที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๗๓๕,๘๐๐ บาท ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๔ (การทดสอบระบบ) อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจรับ ยังไม่ได้กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการผู้รับจ้างขอขยายสัญญาออกไป ๓๙ วัน
๘	โครงการขายทอดตลาดโดยให้บริการในรูปแบบ Mobile Truck (สิ้นสุดสัญญา ๒๘ พ.ย. ๖๒)	๑๓,๖๗๕,๐๐๐	งวดงานเดียว ตรวจรับยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างบริษัทจัดทำรูปแบบลายรถตามที่กรมบังคับคดีกำหนด
๙	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เพื่อบริการประชาชน (สิ้นสุดสัญญา ๒๓ ธ.ค. ๖๒)	๒,๒๖๘,๔๐๐ (เบิกจ่าย ๔๕๓,๖๘๐ บาท)	กันไว้ ๒ งวดงาน (งวดที่ ๑-๒) เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน ปัจจุบันบริษัทติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างบริษัทเช็ค

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

โครงการ/กิจกรรม		วงเงินที่กันเหลือในปี	ผลการดำเนินงาน
			ระบบให้เชื่อมได้กับระบบเดิม คาดว่าส่งมอบงานภายใน ๑๓ ธ.ค. ๖๒
๑๐	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง (สิ้นสุดสัญญา ๑๙ เม.ย. ๖๓)	๗,๐๙๘,๐๐๐ (เบิกจ่าย ๑,๓๖๕,๐๐๐ บาท)	กันไว้ ๕ งวดงาน (งวดที่ ๕ - ๑๐) เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๒ เบิกจ่ายงวดงานที่ ๕ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนัดประชุมตรวจรับงวดงานที่ ๗-๙ ในวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๒ (การดำเนินงาน) - งวดงานที่ ๗ เดินไฟฟ้า ฝ้าเพดาน - งวดงานที่ ๘ ติดตั้งสุขภัณฑ์ภายใน - งวดงานที่ ๙ รื้อ ป้อมยาม
๑๑	ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักระดับ ๗-๘ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี (สิ้นสุดสัญญา ๒๔ มิ.ย. ๖๓)	๑๑,๑๘๖,๙๑๘.๘๔ (เบิกจ่าย ๑,๑๖๒,๔๐๐ บาท)	กันไว้ ๑๘ งวดงาน (งวดที่ ๔ - ๕) ตรวจรับงานงวดงานที่ ๕ และ ๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายแล้ว
งบรายจ่ายอื่น มี ๑ รายการ			
๑๒	โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (สิ้นสุดสัญญา ๒๖ ธ.ค. ๖๒)	๑,๔๕๐,๐๐๐	กันไว้ ๓ งวดงาน (งวดที่ ๑ - ๓) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ ๑ จำนวน ๔๓๕,๐๐๐ บาท โดยผู้รับจ้างจะส่งงวด ๒ ในวันที่ ๒๖ ธค ๖๒

มติที่ประชุม : รับทราบ

**๓.๕ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ในส่วนของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓**

กรมบังคับคดีมีรายการเงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับอนุมัติให้ขยายการดำเนินงานและการเบิกจ่ายถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ และได้รับอนุมัติเงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

ปีงบประมาณ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน	ผลการเบิกจ่าย ณ ๒๙ พย ๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)	ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว (รายการ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (นอกแผน)	๒	๙,๓๒๑,๘๐๐.๐๐	-	๒	-
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ในแผน)	๒	๒๘,๙๒๔,๗๒๒.๐๐	๒๔,๖๐๐,๗๒๗.๐๐	๑	๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นอกแผน)	๑	๑๐,๒๔๔,๐๔๐.๐๐	๑๐,๒๔๔,๐๔๐.๐๐	-	๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นอกแผน)	๓	๒๐,๔๔๒,๐๐๐.๐๐	๘,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (นอกแผน)	๕	๘๔,๙๑๗,๖๖๗.๓๙	๔๔,๒๓๖,๘๔๕.๓๑	๔	๑

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

ปีงบประมาณ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน	ผลการเบิกจ่าย ณ ๒๙ พย ๖๒	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ (รายการ)	ดำเนินการ และ เบิกจ่าย เสร็จแล้ว (รายการ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นอกแผน)	๓	๑๓๘,๙๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๗,๑๓๔,๖๘๖.๖๘	๓	-
รวม	๑๖	๒๙๒,๗๘๕,๒๒๙.๓๙	๑๒๔,๗๗๖,๒๙๘.๙๙	๑๒	๔

มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย(กองคลัง)	ผลการดำเนินงาน
ปี ๒๕๕๗ นอกแผน		๙,๓๒๑,๘๐๐.๐๐	-	
๑	โครงการพัฒนาระบบ E-Filling และ To-Do-List	๗,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	วงเงินสัญญา ๓๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท (มี ๖ งวดงาน) เบิกจ่ายงวด ๑ ,๒ ,๓ และ ๔ แล้วรวมจำนวน ๓๐,๒๔๐,๐๐๐ บาท ได้รับอนุมัติให้กันขยายเงินสำหรับเบิกจ่ายในงวดงานที่ ๕ และ ๖ รวมเป็นเงิน ๗,๕๖๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๕ วงเงิน ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๖ วงเงิน ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบัน บริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๕ วันที่ ๒/๑๒/๖๒ คณะกรรมการนัดประชุม วันที่ ๖/๑๒/๖๒
๒	จัดซื้อกล้องวงจรปิดกรมบังคับคดี	๑,๗๖๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะ กำหนดราคากลางร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดกล้องวงจรปิดเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ๔ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอวิจารณ์ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอวิจารณ์ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอวิจารณ์ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอวิจารณ์ ปัจจุบัน อยู่ขั้นตอนพิจารณาปรับปรุงคุณ

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย(กองคลัง)	ผลการดำเนินงาน
				ลักษณะเฉพาะตามข้อวิจารณ์ (ครั้งที่ ๗) เนื่องจากเสนอขออนุมัติขึ้นร่าง TOR ท่านที่ศึนียขอให้ ผอ.อรอุมา ช่วยตรวจสอบ และดูรายละเอียดเบื้องต้นได้ดำเนินการแก้ไข และส่งมอบให้ ผอ.อรอุมาตรวจสอบแล้ว รอขออนุมัติร่าง TOR อีกครั้ง
ปี ๒๕๕๘ ในแผน		๒๘,๙๒๔,๗๒๒.๐๐	๒๔,๖๐๐,๗๒๗.๐๐	
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๔,๙๕๓,๖๗๒.๐๐	๔,๘๖๙,๖๗๗.๐๐	สัญญาเลขที่ ๑๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วงเงินตามสัญญา ๔,๙๕๓,๖๗๒ บาท (มี ๓ งวดงาน) งวด ๑ จำนวน ๔๔ เครื่อง เป็นเงิน ๑,๔๘๖,๑๐๑.๖๐ บาท งวด ๒ จำนวน ๔๐ เครื่อง เป็นเงิน ๒,๙๗๒,๒๐๓.๒๐ บาท งวด ๓ จำนวน ๔๐ เครื่อง เป็นเงิน ๔๙๕,๓๖๗.๒๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๘ พ.ย. ๖๑ คณะ กรรมการฯ ได้ปรับแก้ไขสัญญาให้มีเงิน เหลือจากการแก้ไขสัญญาเป็นเงินจำนวน ๘๓,๙๙๕ บาท พร้อมกับขยายให้ผู้รับจ้างส่ง มอบภายใน ๒๒ มิ.ย. ๖๒ ซึ่งบริษัทได้ส่งมอบ และติดตั้งภายในกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๒ เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
	๑.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	๑,๕๐๒,๒๘๐.๐๐	๑,๔๗๙,๐๖๑.๐๐	
	๒.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู	๓,๔๕๑,๓๙๒.๐๐	๓,๓๙๐,๖๑๖.๐๐	
๒	สบจ.สมุทรปราการ (ค่าก่อสร้าง สำนักงานและ บ้านพัก)	๒๓,๙๗๑,๐๕๐.๐๐	๑๙,๗๓๑,๐๕๐.๐๐	สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๒ ธค ๖๐ วงเงินตามสัญญา ๔๗,๙๖๐,๐๐๐ บาท (มี ๒๕ งวดงาน) สิ้นสุดสัญญา ๒๘ สค ๖๒งวด ๑ - ๑๐ ก่อสร้างสำนักงานงวด ๑๑ - ๒๕ ก่อสร้าง อาคารชุดๆ ป้อมยามและสิ่งก่อสร้างประกอบ - ปัจจุบันการก่อสร้างสำนักงานงวดที่ ๑ - ๑๐ เสร็จเรียบร้อยแล้วการก่อสร้างอาคารชุดๆ งวดที่ ๑๑ - ๒๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเบิกจ่ายงวดงานที่ ๒๓ - ๒๕
ปี ๒๕๕๘ นอกแผน		๑๐,๒๔๔,๐๔๐.๐๐	๑๐,๒๔๔,๐๔๐.๐๐	
๑	ค่าก่อสร้างอาคาร และบ้านพัก สบจ.	๑๐,๒๔๔,๐๔๐.๐๐	๑๐,๒๔๔,๐๔๐.๐๐	เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๑ ผู้รับเหมารายใหม่ได้ เริ่มดำเนินการก่อสร้าง

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยของคํกรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ได้รับอนุมัติ (ขยาย)	เบิกจ่าย(กองคลัง)	ผลการดำเนินงาน
	บำรุง			
	๔. วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	๑๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๔๑,๖๔๖.๐๐	
	๕. ค่าสาธารณูปโภค	๑๑,๒๒๖,๐๐๐.๐๐	๙,๑๔๙,๓๙๓.๕๕	
	๖. ค่าใช้จ่ายในการ ประชุม	๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๒๘๒,๐๐.๐๐	
ปี ๒๕๖๓ นอกแผน		๑๓๘,๙๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๗,๑๓๔,๖๘๖.๖๘	
๑	โครงการเช่าใช้ โปรแกรมสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย จำนวน ๓,๑๐๐ ลิขสิทธิ์	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากกระทรวงวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๒ อยู่ระหว่างเสนอร่าง TOR
๒	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒๗๒ อัตรา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๓๐,๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๒๒๑,๓๖๒.๐๑	ลงนามในสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วและเบิกจ่าย เงินเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แล้ว
๓	ค่าจ้างลูกจ้าง ชั่วคราว จำนวน ๖๓๐ อัตรา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๐๗,๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๔,๙๑๓,๓๒๔.๖๗	เบิกจ่ายเงินเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบ

**๓.๖ สรุปรายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขรายการเงินงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒**

ตามที่ คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ได้มีการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และอธิบดีกรมบังคับคดีได้มีข้อสั่งการให้ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายงานปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขสำหรับรายการงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ -
๒๕๖๒ เพื่อเร่งรัดสัญญาให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งประธานคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามฯ ได้มอบหมายให้ฝ่าย
เลขาฯ รายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบข้อสั่งการและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และมอบฝ่ายเลขาฯ
สำเนาข้อสั่งการให้ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานตามข้อสั่งการส่งฝ่ายเลขาฯ ภายใน ๗ วัน เพื่อ
รวบรวมเสนออธิบดีกรมบังคับคดีต่อไป นั้น

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ - ๘ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)”

ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดทำหนังสือ ที่ ยธ ๐๕๐๑(อ)/๔๘๖๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ แจ้งประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานตามข้อสั่งการภายในวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่ง ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างฝ่ายเลขาฯ รวบรวมรายงานหากได้ข้อมูลครบถ้วนจะรายงานอธิบดีกรมบังคับคดีเพื่อทราบต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา


- ไม่มี -


วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ประธานฯ ขอให้ฝ่ายเลขาฯ ติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยเร็ว

- ประธานฯ มอบหมายให้กลุ่มงานนโยบายและแผนจัดทำหลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม วิธีการ ขั้นตอนการเสนอโครงการและนัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการนำเสนอโครงการ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา

ลงชื่อ..... ..... ผู้จดยางานการประชุม
(นางมณีกัญญา ไชยพิณ)

ลงชื่อ..... ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางศรัณยา สุขประพตติ)