



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล โทร. ๑๑๗๑-๑๑๘๘

ที่ ยธ.๐๕๒๘(อ) ๖๖๔ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมบังคับคดี

ด้วยคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมบังคับคดีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและแนวทางในการแก้ไขเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป นั้น

กระผมขอรายงานสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๑. กรมบังคับคดีมีโครงการกักเงินงบประมาณไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๒ และดำเนินการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ส่งผลให้ต้องถูกพับไปตามผลของกฎหมายจำนวน ๕ รายการ/โครงการ ที่ผ่านมาได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดังกล่าว และได้มีการทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณเพื่อขอหารือแนวทางการดำเนินการโครงการดังกล่าว ต่อมาทางสำนักงบประมาณได้ออกหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/๖๖๔ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจการนำเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณไปชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ จากการพิจารณาแล้วกรมบังคับคดีจักใช้เงินนอกงบประมาณ ที่กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้กรมบังคับคดีหักเงินรายได้จากเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีที่จัดเก็บได้ในอัตราร้อยละ ๕๐ ก่อนนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินไว้เสริมเงินงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี ไปชดเชยค่าใช้จ่ายโครงการที่ถูกพับไปทั้ง ๕ รายการ/โครงการ โดยคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ขออนุมัติวงเงินตามจำนวนที่คงเหลือตามสัญญา และขอให้คณะกรรมการฯ ทั้ง ๕ โครงการ เร่งรัดการบริหารงานตามสัญญา และดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒. สำนักงบประมาณได้จัดสรรเงินงบประมาณให้กรมบังคับคดี จำนวน ๒ งวด โดยได้รับจัดสรรงวดที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) เป็นเงินจำนวน ๕๒๑.๔๗๖๐ ล้านบาท และได้รับจัดสรรงวดที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) เป็นเงินจำนวน ๒๕๗.๕๙๖๕ ล้านบาท รวมได้รับจัดสรร งวดที่ ๑ และ ๒ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๗๗๙.๐๗๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของวงเงินตามพ.ร.บ.

๓. กระทรวงการคลังให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ให้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMS โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งโครงการกักเงินไว้เบิกเหลืออมปีของกรมบังคับคดี ที่อยู่ระหว่างบริหารสัญญา คาดว่า จะต้องขอขยายเวลาเบิกจ่ายจำนวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction
๒. โครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์
๓. ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการ สบจ.สงขลา
๔. ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สบจ.นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง

ในเบื้องต้นกองบริหารการคลังได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ

GFMS เรียบร้อยแล้ว

๔. กรมบังคับคดี...

๔. กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงินจำนวน ๑,๐๓๘.๗๖๔๑ ล้านบาท ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๔๗๖.๗๘๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๙๐ ของวงเงินตามพ.ร.บ. เบิกจ่ายรวม PO จำนวน ๔๙๖.๖๑๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๑ ของวงเงินตามพ.ร.บ. (ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๕๓๐.๑๒๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๓ ของวงเงินตามพ.ร.บ. เบิกจ่ายรวม PO จำนวน ๕๔๗.๓๒๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๙ ของวงเงินตามพ.ร.บ.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จำแนกตามงบรายจ่ายประจำและงบลงทุน ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	วงเงินตามพ.ร.บ. ๖๔ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	เบิกจ่าย	PO	เบิกจ่าย+PO	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย+PO
ประจำ	๑,๐๐๔.๙๒๐๕	๔๗๕.๕๘๐๙	๑.๗๓๕๕	๔๗๗.๓๑๖๔	๔๗.๓๓	๔๗.๕๐
ลงทุน	๓๓.๘๔๓๕	๑.๒๐๔๔	๑๘.๐๙๘๔	๑๙.๓๐๒๘	๓.๕๖	๕๗.๐๔
ภาพรวม	๑,๐๓๘.๗๖๔๑	๔๗๖.๗๘๕๓	๑๙.๘๓๓๙	๔๙๖.๖๑๙๒	๔๕.๙๐	๔๗.๘๑

- จำแนกตามหมวดงบประมาณ ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบ รายจ่าย	วงเงินตามพ.ร.บ. ๖๔ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	เบิกจ่าย	PO	เบิกจ่าย+PO	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย+PO
งบบุคลากร	๘๒๔.๐๕๖๑	๓๙๙.๓๑๓๘	๐.๐๐	๓๙๙.๓๑๓๘	๔๘.๕๖	๔๘.๕๖
งบดำเนินงาน	๑๖๖.๓๔๑๘	๗๓.๖๙๐๑	๑.๗๓๕๕	๗๕.๔๒๕๖	๔๔.๓๐	๔๕.๓๔
งบลงทุน	๓๓.๘๔๓๕	๑.๒๐๔๔	๑๘.๐๙๘๔	๑๙.๓๐๒๘	๓.๕๖	๕๗.๐๔
งบเงินอุดหนุน	๐.๕๗๗๑	๐.๕๗๗๑	๐.๐๐	๐.๕๗๗๑	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๑๓.๙๔๕๕	๑.๙๙๙๙	๐.๐๐	๑.๙๙๙๙	๑๔.๓๔	๑๔.๓๔
ภาพรวม	๑,๐๓๘.๗๖๔๑	๔๗๖.๗๘๕๓	๑๙.๘๓๓๙	๔๙๖.๖๑๙๒	๔๕.๙๐	๔๗.๘๑

๕. การปรับแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไตรมาสที่ ๓ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๗ แต่งบประมาณที่กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรมาถึงไตรมาสที่ ๓ ได้เพียงร้อยละ ๗๕ จึงควรมีแผนการใช้จ่ายและเร่งรัดการเบิกจ่ายวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรร้อยละ ๗๕ ดังกล่าวให้ครบทั้งวงเงินภายในไตรมาสที่ ๓

๖. รายการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมบังคับคดีมีรายการงบลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลงรวม ๑๖ รายการ วงเงิน ๓๓,๘๔๓,๕๖๓.๓๑ บาท โดย ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๑,๒๐๔,๓๙๘.๓๑ บาท คิดเป็นเบิกจ่ายร้อยละ ๓.๕๖ และเบิกจ่ายรวม PO เป็นเงินจำนวน ๑๙,๓๐๒,๘๓๘.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๔ แยกเป็นรายละเอียด ดังนี้

- งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรรายการงบลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ วงเงินรวม ๓๓,๙๒๐,๖๐๐ บาท ดำเนินการผูกพันสัญญา ๔ รายการ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๑ รายการ

- งบลงทุนที่เหลือนำจ่ายจากสัญญาของโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน วงเงิน ๒๙๕,๕๖๐ บาท ได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปสบทบในงบดำเนินงาน จำนวน ๗๗,๐๓๖.๖๙ บาท และจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๑๑ รายการ วงเงิน ๒๑๗,๕๒๓.๓๑ บาท เบิกจ่ายแล้วทั้ง ๑๑ รายการ รวมเป็นเงิน ๒๑๗,๓๙๘.๓๑ บาท โดยมีวงเงินคงเหลือของรายการโทรศัพท์มือถือของกลุ่มงานพัสดุ เป็นเงิน ๑๒๕ บาท

- รายการงบประมาณที่เหลือจ่ายจากสัญญาของ ๔ รายการ ประกอบด้วย ๑) รายการปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จำนวน ๒๗๖,๖๐๐.๐๐ บาท ๒) รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๙๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท ๓) รายการจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี จำนวน ๑๒๕ บาท และ ๔) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง จำนวน ๑,๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท รวมวงเงินจำนวน ๒,๗๔๐,๗๒๕.๐๐ บาท

ดังนั้นจึงเห็นสมควร ดังนี้

(๑) โครงการประชุมอบรมสัมมนาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ในแผนงานพื้นฐานฯ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และมีเงินเหลือจ่าย/คาดว่าจะเหลือจ่ายประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี รุ่นที่ ๓ โดยมีเงินจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เหลือจ่ายจากสัญญามาสบทบให้เพียงพอในการจัดโครงการฯ ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และมีเงินเหลือจ่าย/คาดว่าจะเหลือจ่ายประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ให้ศูนย์ใกล้เคียงฯ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ใกล้เคียงของกรมบังคับคดี

(๒) รายการงบประมาณที่เหลือจ่ายจากสัญญาของ ๔ รายการ ให้กองนโยบายและแผนดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงไปเพื่อดำเนินการในโครงการ/รายการที่จำเป็นโดยเร่งด่วนต่อไป



(นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร)

ประธานคณะกรรมการเร่งรัด

และติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน

Handwritten signature

Handwritten signature



นางอรุณญา ทองน้ำตะโก

อธิบดีกรมบังคับคดี

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคชสาร ๓ ชั้น ๒ อาคาร ๒๕ ปี กรมบังคับคดี

ผู้มาประชุม

- | | | |
|-----|--|------------------|
| ๑. | นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร
รองอธิบดีกรมบังคับคดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. | นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน | กรรมการ |
| ๓. | นายปรีชา คำหล้า
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและงบประมาณ กองบริหารการคลัง | กรรมการ |
| ๔. | นายประเวทย์ กุฑาพันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง | กรรมการ |
| ๕. | นางสาววิมลวรรณ นาคสระเกษ
หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท | กรรมการ |
| ๖. | นางสาวชุตติกาญจน์ กวญรักษา
แทนหัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๗. | นางสาวปญญาพัฒน์ ประทุมมา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
แทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๘. | นางเบญจพร วิจิตรพรกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
แทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดี | กรรมการ |
| ๙. | นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | เลขานุการ |
| ๑๐. | นางมณีกัญญา ไชยพิณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองนโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๑. | นางสาวกชพร ไทยภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---|-----------|
| ๑. นางสาวสุกัญญา บุขยนาวีน
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม | ติตราชการ |
| ๒. นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง | ลาพักผ่อน |
| ๓. จำเอนคำนน จันทรน้อย
เลขานุการกรม | ติตราชการ |
| ๔. นางสาวอรอุมา เก่งทางดี
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ติตราชการ |
| ๕. นางสาวภรณ์ไพไล มีบุญ
นักจัดการงานทั่วไป | ติตราชการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| ๑. นายศรัณย์ ปัญญาติลล | ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ |
| ๒. นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล | ผู้อำนวยการกองล้มละลาย ๕ |
| ๓. นางสาวพิชมณซ์ สุขอั้น | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล |
| ๔. นางสาวจิราภรณ์ แสงวรรณุช | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน |

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามบันทึกที่ ยธ ๐๕๒๘(อ)/๓๔๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าว หากมีข้อแก้ไขขอให้ตอบกลับภายในวันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งไม่มีผู้แก้ไขรายงานการประชุม ทั้งนี้ อธิบดีกรมบังคับคดีได้รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการฯ แล้ว ตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๒๘(อ)/๓๓๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

มติที่ประชุม : รับทราบและรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ ๓.๑ การนำเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ ไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่ทิ้งไป (ว๖๔)

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค ๐๔๐๒.๕/ว ๓๑๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า โครงการ/รายการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กฎหมายอนุญาตให้ขยายเวลาเบิกจ่ายหรือกระทรวงการคลังอนุมัติให้เก็บรักษางบประมาณไว้ใช้จ่าย หากหน่วยงานของรัฐไม่สามารถเบิกจ่ายหรือใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ซึ่งกรมบังคับคดีมีโครงการกั้นเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๒ และดำเนินการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยอยู่ขั้นตอนการบริหารงานตามสัญญาจำนวน ๕ รายการ/โครงการ วงเงิน ๓๙,๙๑๔,๙๓๕ บาท รายละเอียด ดังนี้

๑. การพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน วงเงิน ๔,๓๓๗,๔๕๐ บาท
๒. การพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่ วงเงิน ๓,๓๗๒,๕๒๕ บาท
๓. โครงการพัฒนาระบบ Back office ของกรมบังคับคดี วงเงิน ๕,๒๔๕,๘๐๐ บาท
๔. โครงการพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก วงเงิน ๒๓,๗๒๒,๑๖๐ บาท
๕. การพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบกำกับดูแลผู้ทำแผน, ผู้บริหารแผน วงเงิน ๓,๒๓๗,๐๐๐ บาท

ที่ผ่านมา กรมบังคับคดีได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการที่ถูกพับไปทั้ง ๕ รายการ/โครงการ และได้มีการทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณเพื่อขอหารือแนวทางการดำเนินการโครงการดังกล่าว ต่อมาทางสำนักงบประมาณได้ออกหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว๖๔ เรื่อง ชักข้อความเข้าใจการนำเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณไปชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ซึ่งกรมบังคับคดีได้พิจารณาแล้ว กรณีใช้เงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงินจำนวน ๑,๐๓๘,๗๖๔,๑๐๐ บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากรถึงร้อยละ ๗๙.๓๓ ทำให้คาดการณ์ได้ว่ากรมบังคับคดีไม่มี/ไม่สามารถจะเจียดจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากรายการใดที่จะปรับแผนการดำเนินงานมาดำเนินการใช้จ่ายในโครงการที่ถูกพับไปข้างต้นได้ จึงจักใช้เงินนอกงบประมาณ ที่กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้กรมบังคับคดีหักเงินรายได้จากเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีที่จัดเก็บได้ในอัตราร้อยละ ๕๐ ก่อนนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินไว้เสริมเงินงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี ไปชดเชยค่าใช้จ่ายโครงการที่ถูกพับไปทั้ง ๕ รายการ/โครงการข้างต้น

มติที่ประชุม : รับทราบ และเห็นควรให้ขออนุมัติวงเงินตามจำนวนที่คงเหลือตามสัญญา และขอให้คณะกรรมการฯ ทั้ง ๕ โครงการ เร่งรัดการบริหารงานตามสัญญา และดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

วาระที่ ๓.๒ การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ และ ๔ (ว๖๕)

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ และ ๔ (ว๖๕) โดยสำนักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับใช้จ่ายหรือก่องหนผู้กพันในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ให้หน่วยรับงบประมาณโดยไม่ต้องยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรร ซึ่งจะจัดสรรให้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่องหนผู้กพัน แต่ไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกรมบังคับคดีได้รับจัดสรรเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ ๒ ของกรมบังคับคดี แยกตามแผนงาน



- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ ๑+ ๒ ของกรมบังคับคดี แยกตามแผนงานและประเภทรายจ่าย



มติที่ประชุม : รับทราบ และควรดำเนินการเบิกจ่ายวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕ % ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓

วาระที่ ๓.๓ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ว๕๘)

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ว๕๘) โดยกระทรวงการคลังแจ้งว่า ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ให้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMS โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งโครงการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีของกรมบังคับคดี ที่อยู่ระหว่างบริหารสัญญา คาดว่าจะต้องขอขยายเวลาเบิกจ่ายจำนวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ ประกอบด้วย

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction
๒. โครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์
๓. ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการ สบจ.สงขลา
๔. ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สบจ.นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง

นายปรีชาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMS ของทั้ง ๔ โครงการ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ ๓.๔ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบังคับคดี

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงินจำนวน ๑,๐๓๘.๗๖๕๑ ล้านบาท ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๔๗๖.๗๘๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๙๐ ของวงเงินตามพ.ร.บ. เบิกจ่ายรวม PO จำนวน ๔๙๖.๖๑๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๑ ของวงเงินตามพ.ร.บ.

จำแนกตามงบรายจ่ายประจำและงบลงทุน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	วงเงินตามพ.ร.บ. ๖๔ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	เบิกจ่าย	PO	เบิกจ่าย+PO	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย+PO
ประจำ	๑,๐๐๔.๙๒๐๕	๔๗๕.๕๘๐๙	๑.๗๓๕๕	๔๗๗.๓๑๖๔	๔๗.๓๓	๔๗.๕๐
ลงทุน	๓๓.๘๔๓๕	๑.๒๐๔๔	๑๘.๐๙๘๔	๑๙.๓๐๒๘	๓.๕๖	๕๗.๐๔
ภาพรวม	๑,๐๓๘.๗๖๔๑	๔๗๖.๗๘๕๓	๑๙.๘๓๓๙	๔๙๖.๖๑๙๒	๔๕.๙๐	๔๗.๘๑

จำแนกตามประเภทรายจ่าย ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบ รายจ่าย	วงเงินตามพ.ร.บ. ๖๔ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	เบิกจ่าย	PO	เบิกจ่าย+PO	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย+PO
งบบุคลากร	๘๒๔.๐๕๖๑	๓๙๙.๓๑๓๘	๐.๐๐	๓๙๙.๓๑๓๘	๔๘.๔๖	๔๘.๔๖
งบดำเนินงาน	๑๖๖.๓๔๑๘	๗๓.๖๙๐๑	๑.๗๓๕๕	๗๕.๔๒๕๖	๔๔.๓๐	๔๕.๓๔
งบลงทุน	๓๓.๘๔๓๕	๑.๒๐๔๔	๑๘.๐๙๘๔	๑๙.๓๐๒๘	๓.๕๖	๕๗.๐๔
งบเงินอุดหนุน	๐.๕๗๗๑	๐.๕๗๗๑	๐.๐๐	๐.๕๗๗๑	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๑๓.๙๔๕๕	๑.๙๙๙๙	๐.๐๐	๑.๙๙๙๙	๑๔.๓๔	๑๔.๓๔
ภาพรวม	๑,๐๓๘.๗๖๔๑	๔๗๖.๗๘๕๓	๑๙.๘๓๓๙	๔๙๖.๖๑๙๒	๔๕.๙๐	๔๗.๘๑

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ งบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมบังคับคดีมีงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจำนวน ๑๐ รายการ วงเงินรวม ๕๖.๖๓๗๑ ล้านบาท ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้วรวมวงเงินทั้งสิ้น ๒๐.๐๖๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๓ ของวงเงินกันเหลือมปี โดยเป็นรายการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖ รายการ และอยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๔ รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	รายการ	วงเงินกันเหลือมปี	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานความคืบหน้า
	รวม	๕๖.๖๓๗๑	๒๐.๐๖๗๖	๓๖.๕๖๙๕	
	งบดำเนินงาน	๒.๗๙๑๔	๒.๗๙๑๔	๐.๐๐๐๐	
๑	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	๒.๖๐๙๖	๒.๖๐๙๖	๐.๐๐๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	๐.๑๘๑๘	๐.๑๘๑๘	๐.๐๐๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

	รายการ	วงเงินก้อนเหลือในปี	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานความคืบหน้า
	ครุภัณฑ์	๑๖.๖๑๖๐	๕.๔๖๘๒	๑๑.๑๔๗๘	
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction (ประธานตรวจรับ : นายศรีณย์ ปัญญาดีลิก)	๔.๒๐๖๖	๐.๔๔๒๘	๓.๗๖๓๘	สัญญาเลขที่ ๑๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๓ กับบริษัท บิซโพเทนเซียล จำกัด สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๔ วงเงินสัญญา ๔,๔๒๘,๐๐๐ บาท มี ๕ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน กั้นเงินเหลือมปีจำนวน ๔ งวดงาน (งวด ๒,๓,๔,๕) เป็นเงิน ๔,๒๐๖,๖๐๐ บาท งวดที่ ๒ เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๔๔๒,๘๐๐ บาท - เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๔ ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑) คณะกรรมการฯ มีมติตรวจรับงานงวดที่ ๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างฝ่ายเลขาฯ จัดทำรายงานการประชุม เพื่อส่งเบิกจ่ายต่อไป
๒	โครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์สิน (ประธานตรวจรับ : นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล)	๗.๓๘๔๐	๐.๐๐๐๐	๗.๓๘๔๐	สัญญาเลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๓ ลงนามสัญญา กับบริษัท บิซโพเทนเซียล จำกัด สิ้นสุดสัญญา ๒๗ พค ๖๔ วงเงินสัญญา ๙,๒๓๐,๐๐๐ บาท มี ๕ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน กั้นเงินเหลือมปีจำนวน ๓ งวดงาน (งวด ๓,๔,๕) เป็นเงิน ๗,๓๘๔,๐๐๐ บาท - เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๔ ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ คณะกรรมการฯ มีมติตรวจรับงานงวดที่ ๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างฝ่ายเลขาฯ จัดทำรายงานการประชุม เพื่อส่งเบิกจ่ายต่อไป
๓	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประธานตรวจรับ : นางสาวอรอุมา เก่งทางดี)	๒.๑๙๐๐	๒.๑๙๐๐	๐.๐๐๐๐	สัญญาเลขที่ ๑๒๒/๒๕๖๓ ลงนามสัญญาแล้ว กับ บริษัท กนกสิน เอ็กสปอร์ต อิมพอร์ต จำกัด สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ ตค.๖๓ ตามวงเงินตามสัญญา ๔,๓๘๐,๐๐๐ บาท มี ๒ งวดงาน กั้นเงินเหลือมปีจำนวน ๑ งวดงาน (งวด ๒) เป็นเงิน ๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๑ พย ๖๓ คกก.ตรวจรับมีมติตรวจรับงวดงานที่ ๒ แล้ว และเมื่อวันที่ ๙ ธค ๖๓ เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

	รายการ	วงเงินก้อนเหลือในปี	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานความคืบหน้า
๔	โครงการจัดซื้อเครื่อง สแกนเนอร์สำหรับ การปฏิบัติงานและบริการ ประชาชน (ประธานตรวจรับ : นายกิตติ คุณ จากเจริญ)	๒.๘๓๕๔	๒.๘๓๕๔	๐.๐๐๐๐	สัญญาเลขที่ ๑๔๕/๒๕๖๓ ลงนามสัญญา กับ บริษัท เอสวีโอ เอ จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๖ มค.๖๔ วงเงินสัญญา ๒,๘๓๕,๔๕๗.๒๐ บาท มี ๒ งวดงาน กั้นเงินเหลือมปีจำนวน ๒ งวดงาน (งวด ๑,๒) เป็นเงิน ๒,๘๓๕,๔๕๗.๒๐ บาท เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ และ ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
	รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง	๓๗.๒๒๙๗	๑๑.๘๐๗๙	๒๕.๔๒๑๘	
๕	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ข้าราชการระดับ ๕-๖/๗-๘ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด นครราชสีมา	๐.๘๘๓๒	๐.๘๘๓๒	๐.๐๐๐๐	สัญญาเลขที่ ๓๐/๒๕๖๓ ลงนามสัญญา กับห้างหุ้นส่วน จำกัด ทรัพย์ธนากรณ วิศวกรรม สิ้นสุดสัญญา ๒๘ กย.๖๓ วงเงิน สัญญา ๑,๐๓๙,๑๐๐ บาท มี ๓ งวดงาน กั้นเงินเหลือมปีงวด ๓ เป็นเงิน ๘๘๓,๒๓๕ บาท ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/ พื้น/รั้วสำนักงานบังคับคดี จังหวัดหนองคาย (ประธานตรวจรับ : นายสุเมธ เทียนไพบูลย์)	๐.๔๐๐๘๐	๐.๔๐๐๘๐	๐.๐๐๐๐	สัญญาเลขที่ นค ๐๐๒๖/๐๐๕/๒๕๖๓ กับห้าง หุ้นส่วนจำกัด ช. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ฮาร์ดแวร์ สิ้นสุดสัญญา ๑๔ กค.๖๓ วงเงินสัญญา ๖๖๘,๐๐๐ บาท มี ๒ งวดงาน เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ เรียบร้อย กั้นเงินเหลือมปีจำนวน ๑ งวดงาน (งวด ๒) เป็นเงิน ๔๐๐,๘๐๐ บาท (มีการส่งมอบงานหลังสิ้นสุดสัญญาจึง มีค่าปรับวันละ ๖๖๘ บาท โดยโยธาได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง เรื่องค่าปรับเกิน ๑๐% และ ผู้รับจ้างยืนยันว่าจะทำงานต่อ) เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๖๔ ผู้รับจ้างส่ง มอบงานที่แก้ไขและมีการตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันเบิกจ่ายเสร็จ เรียบร้อยแล้ว

	รายการ	วงเงินก้อนเหลือในปี	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานความคืบหน้า
๗	<p>ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/ บ้านพักข้าราชการ สำนักงาน บังคับคดีจังหวัดสงขลา</p> <p>(ประธานตรวจรับ : นายเฉลิมชัย บัวจันอัด)</p>	๒๓.๓๗๐๐	๗.๓๘๐๐	๑๕.๙๙๐๐	<p>สัญญาเลขที่ ๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ ธค. ๖๓ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด วิฑูเอ็นเอเนอียี่ริง วงเงินสัญญา ๒๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท มี ๓๐ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา ๖ ธค. ๖๔ เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ และงวดงาน ที่ ๒๑ เรียบร้อยแล้ว กันเงินเหลือมปีจำนวน ๒๘ งวดงาน (งวด ๒-๒๐ , ๒๒-๓๐) เป็นเงิน ๒๓,๓๗๐,๐๐๐ บาท สำนักงานเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๐ งวด โดยเป็นงวดงาน ที่ ๓,๔,๑๒,๑๓,๕,๑๔,๖,๑๕,๗,๑๖ งวดละ ๗๓๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗,๓๘๐,๐๐๐ บาท - ณ วันที่ ๒ เม.ย. ๖๔ ผู้รับจ้าง กำลังดำเนินการตามสัญญาตาม งวดงาน ๘ และ ๑๗ ทั้งนี้ ทางผู้รับจ้างจะเร่งดำเนินการ ให้โครงการเสร็จสิ้นภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>
๘	<p>ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัด นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง</p> <p>(ประธานตรวจรับ : นายอนุชิต เสียงใหญ่)</p>	๑๒.๕๗๕๖	๓.๑๔๓๙	๙.๔๓๑๗	<p>สัญญาเลขที่ ๒๙๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ พค. ๖๓ กับบริษัท นครศรี วัฒนา จำกัด วงเงินสัญญา ๑๒,๕๗๕,๖๔๐ บาท มี ๑๒ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา ๑๖ พ.ค. ๖๔ กันเงินเหลือมปีจำนวน ๑๒ งวดงาน (งวด ๑-๑๒) เป็นเงิน ๑๒,๕๗๕,๖๔๐ บาท งวดที่ ๑ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑,๒๕๗,๕๖๔ บาท งวดที่ ๒ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๙๔๓,๑๗๓ บาท งวดที่ ๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๙๔๓,๑๗๓ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๑๔๓,๙๑๐ บาท - ณ วันที่ ๒ เม.ย. ๖๔ ผู้รับจ้าง กำลังดำเนินการตามสัญญา ตามงวดงานที่ ๔ และเนื่องจาก ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า จึงได้มี การแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการ จัดทำแผนดำเนินงานให้ผู้ว่าจ้าง รับทราบ</p>

นายศรัณย์ ปัญญาติลก ประธานตรวจรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันตรวจรับงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องเบิกจ่าย และคงเหลืออีก ๒ งวดงาน สำหรับงวดงานที่ ๔ คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในระยะเวลาของสัญญา และงวดงานที่ ๕ คาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายหลังจากสัญญา ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ประธานตรวจรับโครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์สิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันตรวจรับงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องเบิกจ่าย และคงเหลืออีก ๒ งวดงาน สำหรับงวดงานที่ ๔ คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในระยะเวลาของสัญญา และงวดงานที่ ๕ คาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายหลังจากสัญญา ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายการที่ ๗ ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลาสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อาจส่งผลกระทบต่อถูกพบไปตามผลของกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้ประธานตรวจรับฯ ทุกโครงการ/รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เร่งรัดการดำเนินงานในแต่ละงวดงาน เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม : มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ เร่งรัดติดตามรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วาระที่ ๔.๒ การปรับแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรัฐบาล ไตรมาส ๓

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ไตรมาสที่ ๓ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๗ แต่งบประมาณที่กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรมาถึงไตรมาสที่ ๓ ได้ร้อยละ ๗๕

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรร้อยละ ๗๕ ควรมีแผนการใช้จ่ายและเร่งรัดการเบิกจ่ายวงเงินดังกล่าวให้ครบทั้งวงเงินภายในไตรมาสที่ ๓

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในส่วนของการเร่งรัดงบประมาณที่เป็นรายการประชุม อบรม และสัมมนา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยงานโครงการ	วงเงินตามพ.ร.บ.	งบงวดที่ ๑+๒	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แผน/ผล
หน่วยงาน : กบท					
๑.ปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี	๖๕๒,๐๐๐	๖๕๒,๐๐๐	๖๑๔,๗๓๐	๓๗,๒๗๐	- รุ่น ๑ จัดอบรมเสร็จแล้วเมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ ธ.ค. ๖๓ - รุ่น ๒ จัดอบรมเสร็จแล้วเมื่อวันที่ ๒๕-๒๙ ม.ค. ๖๔
๒.พัฒนาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	-	-	กำหนดการจัดช่วงเดือนเม.ย. ๖๔
๓.อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	รุ่น ๑ จัดอบรมเสร็จแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๔ รุ่น ๒ จัดอบรมเสร็จแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๔

หน่วยงาน โครงการ	วงเงินตาม พ.ร.บ.	งบงวดที่ ๑+๒	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แผน/ผล
หน่วยงาน : กบท					
๔.การพัฒนาและเพิ่ม ทักษะบุคลากรด้านการ ดำเนินการทางวินัย	๕๓๑,๘๐๐	๕๓๑,๘๐๐	๒๘๕,๕๒๐	๒๔๓,๒๘๐	- รุ่น ๑ จัดอบรมเสร็จแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธ.ค. ๖๓ - รุ่น ๒ จัดอบรมเสร็จแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๒ มี.ค. ๖๔
๕.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการดำเนินงาน เครือข่ายบังคับคดีและ วิทยากรตัวคูณ	๘๙๕,๐๐๐	๘๙๕,๐๐๐	๒๓๘,๐๑๙	๖๕๖,๙๘๑	จัดอบรมเสร็จแล้ว จำนวน ๓๑ จังหวัด
๖.สร้างเครือข่ายบังคับคดี และวิทยากรตัวคูณ	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	-	-	จัดอบรมที่จังหวัดอุดรธานีเรียบร้อยแล้ว เหลือจัดทำใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
หน่วยงาน : พป.					
๑.การประชุมเพื่อสร้าง ความเข้าใจและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นการ ดำเนินการของกรมบังคับ คดีภายใต้กรอบตาม รายงานผลการจัดอันดับ ความยาก-ง่ายในการ ประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)	๒๕๓,๕๐๐	๒๕๓,๕๐๐	-	-	กำหนดการ : จัดประชุมเพื่อสร้าง ความเข้าใจต่อแบบสอบถามและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการ ดำเนินการของกรมบังคับคดี ภายใต้ กรอบการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ ตามตัวชี้วัด ที่ ๙ และ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (Ease of Doing Business ๒๐๒๒) ในวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๔ โดยเป็น วันเดียวกับที่กลุ่มงานก.พ.ร.กำหนด จัดประชุม เรื่องจากมีกลุ่มเป้าหมาย เดียวกัน
๒.การประชุมด้านการ บังคับคดีร่วมกับหน่วยงาน ด้านการบังคับคดี ล้มละลายของประเทศ สมาชิกอาเซียน และ ประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้)	๒,๕๘๙,๐๐๐	๒,๕๘๙,๐๐๐	-	-	กำหนดการจัดช่วงเดือน มิ.ย. ๖๔ คาดว่าจะใช้เงินประมาณ ๙๖๖,๓๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๖๒๒,๗๐๐ บาท
หน่วยงาน : ศูนย์ไกลเกลี่ยฯ					
๑. โครงการไกลเกลี่ย ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	๑๑,๓๕๖,๕๐๐	๗,๕๖๐,๕๐๐	๑,๙๙๙,๙๐๐	๕,๕๖๐,๖๐๐	เป็นค่าตอบแทนผู้ไกลเกลี่ยทั้งปี

สำหรับรายการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมบังคับคดีมีรายการงบลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลงรวม ๑๖ รายการ วงเงิน ๓๓,๘๔๓,๕๖๓.๓๑ บาท โดย ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๑,๒๐๔,๓๙๘.๓๑ บาท คิดเป็นเบิกจ่ายร้อยละ ๓.๕๖ และเบิกจ่ายรวม PO เป็นเงินจำนวน ๑๙,๓๐๒,๘๓๘.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๔ แยกเป็นดังนี้

๑. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรรายการงบลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ วงเงินรวม ๓๓,๘๒๐,๖๐๐ บาท ผูกพันสัญญา ๔ รายการ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๑ รายการ สรุปรายการ ดังนี้

รายการ	ได้รับจัดสรร(บาท)	ผูกพันสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ หลังผูกพันสัญญา	คงเหลือ คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)=(๑)-(๒)		
รวม	๓๓,๘๒๐,๖๐๐.๐๐	๑๙,๐๘๕,๔๔๐.๐๐	๙๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๔,๘๓๕,๑๖๐.๐๐	๔๓.๗๓	
รายการผูกพันสัญญา	๒๒,๑๒๐,๖๐๐.๐๐	๑๙,๐๘๕,๔๔๐.๐๐	๙๘๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๓๕,๑๖๐.๐๐	๑๓.๗๒	
ครุภัณฑ์	๔,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๓,๗๘๕,๔๔๐.๐๐	-	๒๙๔,๕๖๐.๐๐	๗.๒๒	
๑ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน	๔,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๓,๗๘๕,๔๔๐.๐๐	-	๒๙๔,๕๖๐.๐๐	๗.๒๒	โอนเปลี่ยนแปลงเงินคงเหลือแล้ว
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒๙,๘๔๐,๖๐๐.๐๐	๑๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘๗,๐๐๐.๐๐	๒,๗๔๐,๖๐๐.๐๐	๙.๑๘	
๒ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน - สบจ.ตาก สาขาแม่สอด	๓,๕๖๖,๖๐๐.๐๐	๓,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๘๗,๐๐๐.๐๐	๒๗๖,๖๐๐.๐๐	๗.๗๖	จะดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงต่อไป
๓ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ - สบจ.เพชรบูรณ์	๓,๐๘๘,๐๐๐.๐๐	๒,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๖๘,๐๐๐.๐๐	๓๑.๓๕	จะดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงต่อไป
๔ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ - สบจ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง	๑๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐	๙,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๓.๑๔	จะดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงต่อไป
๕ ก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ - สบจ.สุโขทัย สาขาสวรรคโลก	๑๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๔

๒. งบลงทุนที่เหลือจ่ายจากสัญญาของโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน วงเงิน ๒๙๕,๕๖๐ บาท ได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปสบทบในงบดำเนินงาน จำนวน ๗๗,๐๓๖.๖๙ บาท และจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๑๑ รายการ วงเงิน ๒๑๗,๕๒๓.๓๑ บาท ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๒๑๗,๓๙๘.๓๑ บาท คงเหลือเงินของรายการโทรทัศน์แอลอีดี ของกลุ่มงานพัสดุ เป็นเงิน ๑๒๕ บาท

๓. รายการงบลงทุนที่เหลือจ่ายจากสัญญาของ ๔ รายการ ประกอบด้วย ๑) รายการปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จำนวน ๒๗๖,๖๐๐.๐๐ บาท ๒) รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๙๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท ๓) รายการจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี จำนวน ๑๒๕ บาท และ ๔) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง จำนวน ๑,๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท รวมวงเงินจำนวน ๒,๗๔๐,๗๒๕.๐๐ บาท กองนโยบายและแผนจะดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงไปเพื่อดำเนินการในโครงการ/รายการที่จำเป็นโดยเร่งด่วนต่อไป

มติที่ประชุม :


๑. โครงการประชุมอบรมสัมมนาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ในแผนงานพื้นฐานฯ (โครงการที่ ๑ - ๔) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และมีเงินเหลือจ่าย/คาดว่าจะเหลือจ่าย ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี รุ่นที่ ๓ โดยมีเงินจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนที่เหลือจ่ายจากสัญญามาสบทบให้เพียงพอในการจัดโครงการฯ ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ฯ (โครงการที่ ๕ - ๖) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และมีเงินเหลือจ่าย/คาดว่าจะเหลือจ่ายประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ให้ศูนย์ใกล้เคียงฯ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ใกล้เคียงของกรมบังคับคดี


๒. รายการงบลงทุนที่เหลือจ่ายจากสัญญาของ ๔ รายการ ให้กองนโยบายและแผน ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงไปเพื่อดำเนินการในโครงการ/รายการที่จำเป็นโดยเร่งด่วนต่อไป

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา

ลงชื่อ..... ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวจิราภรณ์ แสงวรรณช)

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางมณีกัญญา ไชยพิณ)