



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร. ๑๑๗๑-๑๑๗๒

ที่ ยธ.๐๕๒๘(อ)/ ๓๓๙ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมบังคับคดี

ด้วยคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมบังคับคดีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด รวมถึงทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและแนวทางในการแก้ไขเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป นั้น

กระผมขอรายงานสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๑. สำนักงบประมาณได้จัดสรรเงินงบประมาณรอบ ๖ เดือนแรกแล้วเป็นเงินจำนวน ๕๒๑,๔๗๖,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๒๕๑,๘๗๒,๘๑๙.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๕ ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดจำนวน ๑,๐๓๘,๗๖๔,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายรวม PO เป็นเงิน ๒๖๔,๖๓๒,๑๒๕.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๘ (ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๔๐๐,๙๓๖,๖๕๙.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๙ ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดจำนวน ๑,๐๓๘,๗๖๔,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายรวม PO เป็นเงิน ๔๑๒,๐๘๑,๓๓๙.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๗) ดังนี้

รายการ	วงเงินตาม พรบ. พ.ศ. ๒๕๖๔	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายรวม (PO)	ร้อยละการเบิกจ่ายรวม (PO)
รายจ่ายประจำ	๑,๐๐๔,๘๔๓,๕๐๐	๕,๖๕๗,๘๖๔.๔๕	๒๕๑,๖๘๑,๔๒๒.๓๔	๒๕.๐๕	๒๕๗,๓๓๙,๒๘๖.๗๙	๒๕.๖๑
รายจ่ายลงทุน	๓๓,๙๒๐,๖๐๐	๗,๑๐๑,๔๔๑.๐๐	๑๙๑,๓๙๗.๓๑	๐.๕๖	๗,๒๙๒,๘๓๘.๓๑	๒๑.๕๐
รายจ่ายภาพรวมสะสม	๑,๐๓๘,๗๖๔,๑๐๐	๑๒,๗๕๙,๓๐๕.๔๕	๒๕๑,๘๗๒,๘๑๙.๖๕	๒๔.๒๕	๒๖๔,๖๓๒,๑๒๕.๑๐	๒๕.๔๘

แบ่งแยกรายละเอียดตามหมวดงบประมาณได้ ดังนี้

รายการ	วงเงินตาม พรบ. พ.ศ. ๒๕๖๔	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายรวม (PO)	ร้อยละการเบิกจ่ายรวม (PO)
งบบุคลากร	๘๒๔,๐๕๖,๑๐๐	๐	๑๙๘,๔๕๐,๐๑๗.๒๘	๒๔.๐๘	๑๙๘,๔๕๐,๐๑๗.๒๘	๒๔.๐๘
งบดำเนินงาน	๑๖๖,๒๖๔,๘๐๐	๕,๖๕๗,๘๖๔.๔๕	๕๒,๓๙๓,๗๐๕.๐๖	๓๑.๕๑	๕๘,๐๕๑,๕๖๙.๕๑	๓๔.๙๒
งบลงทุน	๓๓,๙๒๐,๖๐๐	๗,๑๐๑,๔๔๑.๐๐	๑๙๑,๓๙๗.๓๑	๐.๕๖	๗,๒๙๒,๘๓๘.๓๑	๒๑.๕๐
งบเงินอุดหนุน	๕๗๗,๑๐๐	๐	๕๓๓,๗๐๐.๐๐	๙๒.๔๘	๕๓๓,๗๐๐.๐๐	๙๒.๔๘
งบรายจ่ายอื่น	๑๓,๙๕๕,๕๐๐	๐	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	๒.๑๘	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	๒.๑๘
รวมทั้งสิ้น	๑,๐๓๘,๗๖๔,๑๐๐	๑๒,๗๕๙,๓๐๕.๔๕	๒๕๑,๘๗๒,๘๑๙.๖๕	๒๔.๒๕	๒๖๔,๖๓๒,๑๒๕.๑๐	๒๕.๔๘

เทียบผลเบิกจ่ายกรมบังคับคดีกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

ประเภทรายจ่าย	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
รายจ่ายประจำร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๓๖	๕๗	๘๐	๑๐๐
ผลเบิกจ่ายสะสม (ณ ๗ มค ๖๔)	๒๔.๗๓	๒๕.๐๕		
รายจ่ายลงทุนร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๒๐	๔๕	๖๕	๑๐๐
ผลเบิกจ่ายสะสม (ณ ๗ มค ๖๔)	๐.๔๖	๐.๕๖		
ภาพรวมร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๓๒	๕๔	๗๗	๑๐๐
ผลเบิกจ่ายสะสม (ณ ๗ มค ๖๔)	๒๓.๙๔	๒๔.๒๕	-	-

๒. การปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๒ ฝ่ายเลขานุการคาดการณ์ว่าหากเบิกจ่ายไตรมาส ๒ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖ เดือนแรก กรมบังคับคดีจะมีผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๓ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ ๖.๗๗ (ซึ่งในความจริงกรมบังคับคดีได้รับเงินจัดสรรที่สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๐.๒)

งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรร ๖ เดือนแรก	เบิกจ่าย (๗ มค ๖๔)	ร้อยละของเงินครั้งแรก	คาดการณ์เบิกจ่าย ไตรมาส ๒	รวม ไตรมาส ๑-๒	ร้อยละ	คงเหลือ (งบเดือนแรก - ค่าการณเบิกจ่าย ไตร ๑ และ ๒)	ร้อยละ
บุคลากร	๔๐๐,๔๓๕,๘๐๐.๐๐	๑๙๘,๔๕๐,๐๑๗.๒๘	๒๔.๐๘	๒๐๑,๙๘๕,๗๘๒.๗๒	๓๙๖,๑๓๕,๘๘๐	๔๘.๐๗	๔,๓๐๐,๙๒๐.๐๕	๑.๐๗
ดำเนินงาน	๘๒,๐๓๐,๕๓๖.๖๙	๕๒,๓๙๓,๗๐๕.๐๖	๓๑.๕๑	๒๙,๖๓๖,๘๓๑.๖๓	๘๒,๐๓๐,๕๓๗	๔๙.๓๔	-	-
ลงทุน	๓๓,๘๔๓,๕๖๓.๓๑	๑๙๑,๓๙๗.๓๑	๐.๕๖	๒,๗๘๘,๑๒๕.๖๙	๒,๙๘๐,๕๒๓	๘.๗๙	๓๐,๘๖๓,๐๔๐.๓๑	๙๑.๑๙
เงินอุดหนุน	๕๗๗,๑๐๐.๐๐	๕๓๓,๗๐๐.๐๐	๙๒.๔๘	๕๓,๔๐๐.๐๐	๕๗๗,๑๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
รายจ่ายอื่น	๔,๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	๒.๑๘	๔,๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๒,๙๖๖,๓๐๐	๒๑.๒๗	๑,๖๒๒,๗๐๐.๐๐	๓๕.๓๖
รวมทั้งสิ้น	๕๒๑,๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๑,๘๗๒,๘๑๙.๖๕	๒๔.๒๕	๒๓๘,๗๔๐,๑๕๐.๐๕	๔๘๔,๖๘๙,๓๔๐	๔๖.๖๖	๓๖,๗๘๖,๖๖๐.๓๖	๗.๐๕

ซึ่งตามเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส ๒ กำหนดให้เบิกจ่ายร้อยละ ๕๔ แต่งบประมาณที่กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรมา คือ ร้อยละ ๕๐.๒๐ ซึ่งเมื่อหักงบลงทุนร้อยละ ๖.๕๐ จะต้องเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือให้ได้ร้อยละ ๔๓.๗๐ โดยที่ประชุมเร่งรัดติดตามงบประมาณที่เป็นรายจ่ายประจำที่ได้รับงบประมาณมาแล้วแต่คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย แยกตามงบรายจ่ายเพื่อติดตามเร่งรัดรายการดังกล่าวและรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข สรุปได้ ดังนี้

งบรายจ่ายประจำ	วงเงินคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย	รายละเอียด
งบบุคลากร	๒๐๑,๙๘๕,๗๘๒.๗๒ บาท	- เป็นเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ ผอ.กบท. : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การเลื่อนเงินเดือนของ ขรก. จะเบิกจ่ายได้ในเดือน กพ. ของพนักงานราชการในเดือน มีค. ประธาน : ให้ กบท. เร่งการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนและเร่งบรรจุอัตราว่างให้เต็มเพื่อให้การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น
งบดำเนินงาน	๒๖,๕๕๔,๐๔๖.๑๘ บาท	- ค่าตอบแทนใช้สอยในแผนงานบุคลากร ๑๐,๐๗๓,๙๑๔.๕๕ บาท - งบดำเนินงานแผนงานพื้นฐาน ๑๔,๔๘๙,๕๕๑.๘๘ บาท - โครงการประชุม EoDB ๒๕๓,๕๐๐ บาท - โครงการอบรมเครือข่าย ๙๘๕,๐๐๐ บาท - โครงการ SME ๗๑๖,๑๕๔.๗๕ บาท

งบรายจ่ายประจำ	วงเงินคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย	รายละเอียด
		- โครงการขายแดนใต้ ๓๕,๙๒๕ บาท ประธาน : ให้เร่งรัดจัดประชุมสัมมนาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒ สำหรับงบดำเนินงานที่โอนให้ส่วนภูมิภาคหากยังไม่เบิกจ่ายให้โอนกลับมาส่วนกลางเพื่อเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย
งบอุดหนุน	๔๓,๔๐๐ บาท	- ค่าสมาชิก IAIR ๔๓,๔๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น	๔,๒๘๕,๐๐๐ บาท	- ค่าตอบแทนผู้ไกล่เกลี่ย ๑,๖๙๖,๐๐๐ บาท ผอ.กลุ่มงานบัญชี : แจ้งว่าอยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามที่หน่วยงานส่งมาเบิก ประธาน : ให้ กค. เร่งรัดเบิกจ่ายโดยเร็ว - โครงการประชุมอาเซียน ๒,๕๘๙,๐๐๐ บาท ผอ.พป. : แจ้งว่าจะปรับรูปแบบการประชุมเป็น Online กับ ๙ ประเทศ โดยจัดประชุมที่ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารกรมบังคับคดี คาดว่า จะใช้งบประมาณล้านบาทเศษ
รวม	๒๓๒,๘๖๘,๒๒๘.๙๐บาท	

สำหรับรายการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมบังคับคดีมีรายการงบลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลงรวม ๑๖ รายการ วงเงิน ๓๓,๘๔๓,๕๖๓.๓๑ บาท ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๑๙๑,๓๙๗.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๖ เบิกจ่ายรวม PO เป็นเงิน ๗,๒๙๒,๘๓๘.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๕ แยกเป็น

๑. งบลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรจำนวน ๕ รายการ วงเงินรวม ๓๓,๙๒๐,๖๐๐ บาท ผูกพันสัญญา ๒ รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๑ รายการ หาผู้รับจ้าง ๑ รายการ และปรับแบบ ๑ รายการ

๒. งบลงทุนที่เหลือจ่ายจากสัญญาของโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน วงเงิน ๒๙๔,๕๖๐ บาท ได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปสมทบในงบดำเนินงาน จำนวน ๗๗,๐๓๖.๖๙ บาท และจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ วงเงิน ๒๑๗,๕๒๓.๓๑ บาท ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑๙๑,๓๙๗.๓๑ บาท โดยเป็นรายการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ๘ รายการ รายการที่อยู่ระหว่างส่งมอบ ๓ รายการ

ดังนั้นจึงเห็นสมควร ดังนี้

(๑) โครงการประชุมอบรมสัมมนาให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการจัดอบรมและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายมากที่สุด ทั้งนี้ให้ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินการโครงการเพื่อทราบเงินคงเหลือของโครงการเพื่อจะได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายของค่าเช่าสำนักงานต่อไป

(๒) งบดำเนินงานที่โอนจัดสรรให้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคหากยังไม่เบิกจ่ายให้กองบริหารการคลังโอนกลับมาส่วนกลางเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายมากที่สุด

(๓) รายการงบลงทุนให้ฝ่ายเลขานุการ เร่งรัดติดตามให้ทุกรายการผูกพันสัญญาให้ได้ภายในไตรมาสที่ ๒ เพื่อมิให้ต้องถูกนำไปจัดทำ พรบ.โอนงบประมาณ และเร่งรัดติดตามให้เป็นไปตามแผนที่หน่วยงานกำหนด

๓. งบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กรมบังคับคดีมีงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑๐ รายการ วงเงินรวม ๕๖,๖๓๗,๑๔๕.๑๑ บาท ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑๓,๓๕๒,๔๖๙.๑๑ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๓.๕๗ ของวงเงินกันเหลือมปี โดยเป็นรายการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕ รายการ และอยู่ระหว่าง บริหารตามสัญญา ๕ รายการ

เห็นสมควรเร่งรัดติดตามรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เบิกจ่ายโดยเร็ว และเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่เสนอมาพร้อมด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร)

ประธานคณะกรรมการเร่งรัดและติดตาม
การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน

ทราบ
นาง อริญญา ทองน้ำตะโก
อธิบดีกรมบังคับคดี
๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔

นางอริญญา ทองน้ำตะโก

อธิบดีกรมบังคับคดี

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคชสาร ๓ ชั้น ๒ อาคาร ๒๕ ปี กรมบังคับคดี

ผู้มาประชุม

- | | | |
|-----|--|------------------|
| ๑. | นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร
รองอธิบดีกรมบังคับคดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. | นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง | กรรมการ |
| ๓. | นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดีอีกหน้าที่หนึ่ง | กรรมการ |
| ๔. | นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและ
ประเมินราคาทรัพย์สิน | กรรมการ |
| ๕. | จำเอนคำนน จันทรน้อย
เลขานุการกรม | กรรมการ |
| ๖. | นายปรีชา คำหล้า
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและงบประมาณ กองบริหารการคลัง | กรรมการ |
| ๗. | นายประเวทย์ กุฑาพันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง | กรรมการ |
| ๘. | นางสาววิมลวรรณ นาคสระเกษ
หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท | กรรมการ |
| ๙. | นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | เลขานุการ |
| ๑๐. | นางมณีกัญญา ไชยพิณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองนโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๑. | นางสาวกชพร ไทยภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

วาระ ๓.๑ มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ โดยเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ โดยกำหนดมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อเร่งรัดสนับสนุนให้มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงสู่ระบบเศรษฐกิจเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยกำหนดให้มีเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้

เป้าหมายการใช้จ่าย งบประมาณ ๒๕๖๔	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
รายจ่าย ประจำ ร้อยละ	๓๖	๕๗	๘๐	๑๐๐
รายจ่าย ลงทุน ร้อยละ	๒๐	๔๕	๖๕	๑๐๐
รายจ่าย ภาพรวม ร้อยละ	๓๒	๕๔	๗๗	๑๐๐

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระ ๓.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๑,๐๓๘,๗๖๔,๑๐๐ บาท ประกอบด้วย ๕ แผนงาน ดังนี้

งบรายจ่าย	พรบ ๒๕๖๔	ร้อยละ	ได้รับจัดสรร ๖ เดือนแรก	ร้อยละ
งบบุคลากร	๘๒๔,๐๕๖,๑๐๐	๗๙.๓๓	๔๐๐,๔๓๕,๘๐๐	๗๖.๗๙
งบดำเนินงาน	๑๖๖,๒๖๔,๘๐๐	๑๖	๘๑,๙๕๓,๕๐๐	๑๕.๗๒
งบลงทุน	๓๓,๙๒๐,๖๐๐	๓.๒๗	๓๓,๙๒๐,๖๐๐	๖.๕๐
งบเงินอุดหนุน	๕๗๗,๑๐๐	๐.๐๖	๕๗๗,๑๐๐	๐.๑๑
งบรายจ่ายอื่น	๑๓,๙๔๕,๕๐๐	๑.๓๔	๔,๕๘๙,๐๐๐	๐.๘๘
รวมทั้งสิ้น	๑,๐๓๘,๗๖๔,๑๐๐		๕๒๑,๔๗๖,๐๐๐	

โดยสำนักงบประมาณได้จัดสรรเงินงบประมาณรอบ ๖ เดือนแรกแล้วเป็นเงินจำนวน ๕๒๑,๔๗๖,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๒๕๑,๘๗๒,๘๑๙.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๕ ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดจำนวน ๑,๐๓๘,๗๖๔,๑๐๐ บาท (เบิกจ่ายรวม PO เป็นเงิน ๒๖๔,๖๓๒,๑๒๕.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๘) ดังนี้

รายการ	วงเงินตาม พรบ. พ.ศ. ๒๕๖๔	ได้รับจัดสรร ๖ เดือนแรก	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายรวม (PO)	ร้อยละการ เบิกจ่าย รวม (PO)
รายจ่ายประจำสะสม	๑,๐๐๔,๘๔๓,๕๐๐	๔๘๗,๖๓๒,๔๓๖.๖๙	๕,๖๕๗,๘๖๔.๔๕	๒๕๑,๖๘๑,๔๒๒.๓๔	๒๕.๐๕	๒๕๗,๓๓๙,๒๘๖.๗๙	๒๕.๖๑
รายจ่ายลงทุนสะสม	๓๓,๙๒๐,๖๐๐	๓๓,๘๔๓,๕๖๓.๓๑	๗,๑๐๑,๔๔๑.๐๐	๑๙๑,๓๙๗.๓๑	๐.๕๖	๗,๒๙๔,๘๖๐.๖๑	๒๑.๕๐
รายจ่ายภาพรวมสะสม	๑,๐๓๘,๗๖๔,๑๐๐	๕๒๑,๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๗๕๙,๓๐๕.๔๕	๒๕๑,๘๗๒,๘๑๙.๖๕	๒๔.๒๕	๒๖๔,๖๓๒,๑๒๕.๑๐	๒๕.๔๘

รายการ	วงเงินตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๔	ได้รับจัดสรร ๖ เดือนแรก	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายรวม (PO)	ร้อยละการเบิกจ่ายรวม (PO)
งบบุคลากร	๘๒๔,๐๕๖,๑๐๐	๔๐๐,๔๓๕,๘๐๐.๐๐		๑๙๘,๔๕๐,๐๑๗.๒๘	๒๔.๐๘	๑๙๘,๔๕๐,๐๑๗.๒๘	๒๔.๐๘
งบดำเนินงาน	๑๖๖,๒๖๔,๘๐๐	๘๒,๐๓๐,๕๓๖.๖๙	๕,๖๕๗,๘๖๔.๔๕	๕๒,๓๙๓,๗๐๕.๐๖	๓๑.๕๑	๕๘,๐๕๑,๕๖๙.๕๑	๓๔.๙๒
งบลงทุน	๓๓,๙๒๐,๖๐๐	๓๓,๘๔๓,๕๖๓.๓๑	๗,๑๐๑,๔๔๑.๐๐	๑๙๑,๓๙๗.๓๑	๐.๕๖	๗,๒๙๒,๘๓๘.๓๑	๒๑.๕๐
งบเงินอุดหนุน	๕๗๗,๑๐๐	๕๗๗,๑๐๐.๐๐		๕๓๓,๗๐๐.๐๐	๙๒.๔๘	๕๓๓,๗๐๐.๐๐	๙๒.๔๘
งบรายจ่ายอื่น	๑๓,๙๔๕,๕๐๐	๔,๕๘๙,๐๐๐.๐๐		๓๐๔,๐๐๐.๐๐	๒.๑๘	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	๒.๑๘
รวมทั้งสิ้น	๑,๐๓๘,๗๖๔,๑๐๐	๕๒๑,๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๗๕๙,๓๐๕.๔๕	๒๕๑,๘๗๒,๘๑๙.๖๕	๒๔.๒๕	๒๖๔,๖๓๒,๑๒๕.๑๐	๒๕.๔๘

เทียบผลเบิกจ่ายกรมบังคับคดีกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

ประเภทรายจ่าย	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
รายจ่ายประจำร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๓๖	๕๗	๘๐	๑๐๐
แผนปฏิบัติการ กบค.	๒๕.๘๘	๔๘.๕๒	๗๔.๓๔	๑๐๐
ผลเบิกจ่ายสะสม (ณ ๗ มค ๖๔)	๒๔.๓๓	๒๕.๐๕	-	-
รายจ่ายลงทุนร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๒๐	๔๕	๖๕	๑๐๐
แผนปฏิบัติการ กบค.	-	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
ผลเบิกจ่ายสะสม (ณ ๗ มค ๖๔)	๐.๕๖	๐.๕๖	-	-
ภาพรวมร้อยละ (เป้าหมายรัฐบาล)	๓๒	๕๔	๗๗	๑๐๐
แผนปฏิบัติการ กบค.	๒๕.๐๔	๕๐.๒๐	๗๕.๑๘	๑๐๐
ผลเบิกจ่ายสะสม (ณ ๗ มค ๖๔)	๒๓.๙๔	๒๔.๒๕	-	-

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระ ๔.๑ การปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๒ ฝ่ายเลขาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไตรมาส ๒ กำหนดเป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๕๔ โดยฝ่ายเลขาฯ คาดการณ์ว่าหากเบิกจ่ายไตรมาส ๒ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖ เดือนแรก กรมบังคับคดีจะมีผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๓ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ ๖.๗๗

งบรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.๒๕๖๔	ได้รับจัดสรร ๖ เดือนแรก (หลังโอนปป)	เบิกจ่าย (๗ มค ๖๔)	ร้อยละ	คาดการณ์เบิกจ่าย ไตรมาส ๒	รวม ไตรมาส ๑-๒	ร้อยละ	คงเหลือ (งบ๖เดือนแรก - คาดการณ์เบิกจ่าย ไตร ๑ และ ๒)	ร้อยละ
บุคลากร	๘๒๔,๐๕๖,๑๐๐	๔๐๐,๔๓๕,๘๐๐.๐๐	๑๙๘,๔๕๐,๐๑๗.๒๘	๒๔.๐๘	๒๐๑,๙๘๕,๗๘๒.๗๒	๔๐๐,๔๓๕,๘๐๐	๔๘.๕๙		๑๐๐
ดำเนินงาน	๑๖๖,๒๖๔,๘๐๐	๘๒,๐๓๐,๕๓๖.๖๙	๕,๖๕๗,๘๖๔.๔๕	๓๑.๕๑	๒๙,๖๓๖,๘๓๑.๖๓	๘๒,๐๓๐,๕๓๗	๔๙.๓๔		๑๐๐
ลงทุน	๓๓,๙๒๐,๖๐๐	๓๓,๘๔๓,๕๖๓.๓๑	๑๙๑,๓๙๗.๓๑	๐.๕๖	๒,๗๘๙,๑๒๕.๖๙	๒,๙๘๐,๕๖๓	๘.๗๙	๓๐,๘๖๓,๐๔๐.๓๑	๙๑.๑๙
เงินอุดหนุน	๕๗๗,๑๐๐	๕๗๗,๑๐๐.๐๐	๕๓๓,๗๐๐.๐๐	๙๒.๔๘	๕๓๓,๗๐๐.๐๐	๕๗๗,๑๐๐	๑๐๐.๐๐		๑๐๐
รายจ่ายอื่น	๑๓,๙๔๕,๕๐๐	๔,๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	๒.๑๘	๔,๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๔,๕๘๙,๐๐๐	๓๒.๙๑		๑๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑,๐๓๘,๗๖๔,๑๐๐	๕๒๑,๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๑,๘๗๒,๘๑๙.๖๕	๒๔.๒๕	๒๕๑,๘๗๒,๘๑๙.๖๕	๕๒๑,๖๑๒,๙๖๐	๕๐.๒๓	๓๐,๘๖๓,๐๔๐.๓๑	๑๐๐

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส ๒ กำหนดให้เบิกจ่ายร้อยละ ๕๔ แต่งบประมาณที่กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรมาถึงไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๐.๒๐ ซึ่งเมื่อหักงบลงทุนร้อยละ ๖.๕๐ จะต้องเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือให้ได้ร้อยละ ๔๓.๗๐ สำหรับประมาณการที่ฝ่ายเลขาฯ จัดทำมาให้ทบวณตามแผนการใช้จ่ายจริงของหน่วยงานอีกครั้ง และขอให้ฝ่ายเลขาฯ แจ้งรายละเอียดงบประมาณที่เป็นรายจ่าย

ประจำที่ได้รับงบประมาณมาแล้วแต่คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย แยกตามงบรายจ่ายเพื่อติดตามเร่งรัดรายการดังกล่าว และรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข

ฝ่ายเลขานุการ รายงานรายละเอียดงบประมาณประจำที่ยังไม่เบิกจ่ายตามงบรายจ่าย ดังนี้

งบรายจ่ายประจำ	วงเงินคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย	รายละเอียด
งบบุคลากร	๒๐๑,๙๘๕,๗๘๒.๗๒ บาท	- เป็นเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ ผอ.กบท. : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การเลื่อนเงินเดือนของ ขรก. จะเบิกจ่ายได้ในเดือน กพ. ของพนักงานราชการในเดือน มีค. ประธาน : ให้ กบท. เร่งการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนและเร่งบรรจุอัตราว่างให้เต็มเพื่อให้การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น
งบดำเนินงาน	๒๖,๕๕๔,๐๔๖.๑๘ บาท	- ค่าตอบแทนใช้สอยในแผนงานบุคลากร ๑๐,๐๗๓,๙๑๔.๕๕ บาท - งบดำเนินงานแผนงานพื้นฐาน ๑๔,๔๘๙,๕๕๑.๘๘ บาท - โครงการประชุม EoDB ๒๕๓,๕๐๐ บาท - โครงการอบรมเครือข่าย ๙๘๕,๐๐๐ บาท - โครงการ SME ๗๑๖,๑๕๔.๗๕ บาท - โครงการขายแดนใต้ ๓๕,๙๒๕ บาท ประธาน : ให้เร่งรัดจัดประชุมสัมมนาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒ สำหรับงบดำเนินงานที่โอนให้ส่วนภูมิภาคหากยังไม่เบิกจ่ายให้โอนกลับมาส่วนกลางเพื่อเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย
งบอุดหนุน	๔๓,๔๐๐ บาท	- ค่าสมาชิก IAIR ๔๓,๔๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น	๔,๒๘๕,๐๐๐ บาท	- ค่าตอบแทนผู้ไกล่เกลี่ย ๑,๖๙๖,๐๐๐ บาท ผอ.กลุ่มงานบัญชี : แจ้งว่าอยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามที่หน่วยงานส่งมาเบิก ประธาน : ให้ กค. เร่งรัดเบิกจ่ายโดยเร็ว - โครงการประชุมอาเซียน ๒,๕๘๙,๐๐๐ บาท ผอ.พป. : แจ้งว่าจะปรับปรุงแบบการประชุมเป็น Online กับ ๙ ประเทศ โดยจัดประชุมที่ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารกรมบังคับคดี คาดว่า จะใช้งบประมาณล้านบาทเศษ
รวม	๒๓๒,๘๖๘,๒๒๘.๙๐บาท	

ในส่วนของการติดตามเร่งรัดงบประมาณที่เป็นรายการประชุม อบรม สัมมนา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงาน : กบท (๖ โครงการ)	งบที่ได้	งบที่ได้ ๖ เดือนแรก	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลดำเนินการ
ปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี	๖๕๒,๐๐๐	๖๕๒,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐		รุ่น ๑ จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๕ ธ.ค. ๖๓ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม ๗๘ คน รุ่น ๒ กำหนดจัดในวันที่ ๒๕-๒๙ มค. ๖๔
พัฒนาและฝึกทักษะ	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	-		กำหนดการ ช่วงเดือนมีนาคม ๖๔

หน่วยงาน : กบท (๖ โครงการ)	งบที่ได้	งบที่ได้ ๖ เดือนแรก	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลดำเนินการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน					
อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเพื่อความ ปลอดภัยของกรมบังคับคดี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-		กำหนดการ ช่วงเดือนมีนาคม ๖๔
การพัฒนาและเพิ่มทักษะ บุคลากรด้านการดำเนินการทาง วินัย	๕๓๑,๘๐๐	๕๓๑,๘๐๐	๑๔๙,๙๖๔	๓๘๑,๘๓๖	รุ่น ๑ จัดอบรมเสร็จแล้วเมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๖๓ รุ่น ๒ กำหนดจัดในเดือนมีนาคม ๖๔
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผล การดำเนินงานเครือข่ายบังคับ คดีและวิทยากรตัวคูณ	๘๙๕,๐๐๐	๘๙๕,๐๐๐	-		กำหนดการ ช่วงไตรมาสที่ ๒
สร้างเครือข่ายบังคับคดีและ วิทยากรตัวคูณ	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	-		กำหนดการ ช่วงไตรมาสที่ ๒

หน่วยงาน : พป. (๒ โครงการ)	งบที่ได้	งบที่ได้ ๖ เดือนแรก	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลดำเนินการ
การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการ ของกรมบังคับคดีภายใต้กรอบตาม รายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)	๒๕๓,๕๐๐	๒๕๓,๕๐๐	-	-	กำหนดการ : เดือนมีนาคม ๖๔
การประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับ หน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลาย ของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ คู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้)	๒,๕๘๙,๐๐๐	๒,๕๘๙,๐๐๐	-	-	กำหนดการ : เดือน ก.พ. - มี.ย. ๖๔

หน่วยงาน : ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ (๑ โครงการ)	งบที่ได้	งบที่ได้ ๖ เดือนแรก	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลดำเนินการ
โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	๑๑,๓๕๖,๕๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๓๐๔,๐๐๐	๑,๖๙๖,๐๐๐	เป็นค่าตอบแทนผู้ไกล่เกลี่ย

หน่วยงาน : กองฟื้นฟูฯ (งบบูร SME) (๑ โครงการ)	งบที่ได้	งบที่ได้ ๖ เดือนแรก	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลดำเนินการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ล้มละลาย(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ (การฟื้นฟูกิจการ ของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม)	๒,๓๘๐,๖๐๐	๑,๑๙๐,๓๐๐	เบิกแล้ว ๒๘๓,๑๕๐.๒๕ PO ๑๙๐,๙๙๕ บาท รวมคชจ ๔๗๔,๑๔๕.๒๕ บาท	๗๑๖,๑๕๕.๗๕	กำหนดจัด ๑๔ รุ่น เดือน ธค ๖๓ จัดเสร็จ เรียบร้อยแล้ว รวม ๖ รุ่น เบิกจ่าย ๒๘๓,๑๕๐.๒๕ บาท เดือนเมย ๖๔ กำหนดจัด

๑ รุ่น
เดือนพค ๖๔ กำหนดจัด
๗ รุ่น

หน่วยงาน : นย. (งบบูรชายแดนใต้) (๑ โครงการ)	งบที่ได้	งบที่ได้ ๖ เดือนแรก	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลดำเนินการ
โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพด้าน การบังคับคดี การ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการลดความ เหลื่อมล้ำในพื้นที่ จังหวัดชายแดน ภาคใต้	๗๙๘,๖๐๐	๓๓๓,๓๐๐	๒๙๗,๓๗๕	๓๕,๙๒๕	กิจกรรม : เสริมสร้างความรู้ ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้ ๔ จังหวัดๆละ ๑๐๐ คน รวม กลุ่มเป้าหมาย ๔๐๐ คน ผล ดำเนินการแล้ว ๓ จังหวัด ได้แก่ - จังหวัดยะลา จัดเมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๓ ณ โรงแรม ยะลาแกรนด์พาลัส มีผู้เข้าร่วม ๑๒๐ คน - จังหวัดปัตตานี จัดเมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๓ ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี มีผู้เข้าร่วม ๑๒๐ คน - จังหวัดสงขลา จัดเมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๓ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา มีผู้เข้าร่วม ๑๒๐ คน สำหรับจังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดในวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๔ กิจกรรม : ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้กลุ่มเป้าหมาย ๖๐๐ คน ช่วงเดือน มีนาคม ๖๔ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี

สำหรับรายการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมบังคับคดีมีรายการงบลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลงรวม ๑๖ รายการ วงเงิน ๓๓,๘๔๓,๕๖๓.๓๑ บาท ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๑๙๑,๓๙๗.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๖ เบิกจ่ายรวมPO เป็นเงิน ๗,๒๙๒,๘๓๘.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๕ แยกเป็นดังนี้

๑. งบลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรจำนวน ๕ รายการ วงเงินรวม ๓๓,๙๒๐,๖๐๐ บาท ผูกพันสัญญา ๒ รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๑ รายการ หาผู้รับจ้าง ๑ รายการ และปรับแบบ ๑ รายการ สรุปรายการ ดังนี้

รายการ	ได้รับจัดสรร(บาท) (๑)	ผูกพันสัญญา (บาท) (๒)	เบิกจ่าย (บาท) (๓)	คงเหลือ หลังผูกพันสัญญา (๔)=(๑)-(๒)	คงเหลือ คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
รวม	๓๓,๙๒๐,๖๐๐.๐๐	๗,๐๗๕,๔๔๐.๐๐	-	๒๖,๘๔๕,๑๖๐.๐๐	๗๙.๑๔	
รายการผูกพันสัญญา	๗,๖๔๖,๖๐๐.๐๐	๗,๐๗๕,๔๔๐.๐๐	-	๕๗๑,๑๖๐.๐๐	๗.๔๗	
๑	๔,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๓,๗๘๕,๔๔๐.๐๐	-	๒๙๔,๕๖๐.๐๐	๗.๒๒	โอนเปลี่ยนแปลงเงิน คงเหลือแล้ว
๑	๔,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๓,๗๘๕,๔๔๐.๐๐	-	๒๙๔,๕๖๐.๐๐	๗.๒๒	
๑	๒๙,๘๔๐,๖๐๐.๐๐	๓,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖๖,๖๐๐.๐๐	๐.๙๓	
๒	๓,๕๖๖,๖๐๐.๐๐	๓,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๗๖,๖๐๐.๐๐	๗.๗๖	จะดำเนินการโอน เปลี่ยนแปลงต่อไป
๓	๓,๐๘๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	ประกาศผู้ชนะการเสนอ

รายการ	ได้รับจัดสรร(บาท)	ผูกพันสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ หลังผูกพันสัญญา (๔)=(๑)-(๒)	คงเหลือ คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
	(๑)	(๒)	(๓)			
ข้าราชการ - สบจ. เพชรบูรณ์						ราคา โดยเสนอราคาต่ำสุด ๒,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๖๓
๔ ก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ - สบจ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง	๑๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐	-	-		-	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
๕ ก่อสร้างอาคารคลุม พืชมูลและ สิ่งก่อสร้างประกอบ - สบจ.สุโขทัย สาขา สวรรคโลก	๑๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-		-	อยู่ระหว่างปรับแบบ ก่อสร้าง

ประธานฯ ได้สอบถามความคืบหน้าและการคาดการณ์การเบิกจ่ายจากสำนักงานส่วนภูมิภาคที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด รายงานว่า โครงการปรับปรุงอาคารฯ ลงนามสัญญาแล้วโดยกำหนดส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยสำนักงานจะกำชับคณะกรรมการตรวจรับในการตรวจรับให้เป็นไปตามงวดงาน

ประธานฯ ขอให้สำนักงานฯ เร่งรัดการเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ และ ๒ ให้ได้ภายในไตรมาส ๒

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ รายงานว่า ได้ผู้ชนะแล้ว คือ บริษัท ศ.สกุลรักษ์(ให้บริการ) เสนอราคาต่ำสุด ๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งราคาต่ำกว่าราคากลางร้อยละ ๑๕ โดยได้แจ้งให้ผู้ชนะยืนยันราคาแล้ว คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ สำหรับงวดงานมี ๗ งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ ได้ภายใน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประมาณ ๒ แสนบาทเศษ งวดงานที่ ๒ เนื่องจากเป็นการทำฐานราคาคาดว่าจะส่งมอบภายในต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๔

ประธานฯ ขอให้สำนักงานฯ เร่งรัดการเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ และ ๒ ให้ได้ภายในไตรมาส ๒

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง รายงานว่า ตามแผนที่กำหนดจะลงประกาศประกวดราคาทางเว็บไซต์ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ครบกำหนดการยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ กำหนดพิจารณาผล ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ รออุทธรณ์ ๗ วัน จะครบกำหนดในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คาดว่าส่งมอบพื้นที่ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยตามขอบเขตงานมี ๗ งวดงาน งวดงานที่ ๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๕๐ วันนับจากลงนามสัญญา วงเงินที่ต้องชำระ ๑๓๐,๐๐๐ บาท

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก รายงานว่า กระบวนการอยู่ระหว่างโยธาปรับแบบ ซึ่งโยธาแจ้งว่าก่อนวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ จะส่งแบบให้สำนักงาน ซึ่งหากเป็นไปตามที่โยธาแจ้งไว้คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ทันในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้แจ้งข้อขัดข้องดังกล่าวกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและโยธาจังหวัดไว้แล้ว ขอให้สำนักงานฯ ประสานและติดตามความคืบหน้ากับทางโยธาจังหวัดอีกครั้ง

๒. งบลงทุนที่เหลือจ่ายจากสัญญาของโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน วงเงิน ๒๔๔,๕๖๐ บาท ได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปสมทบในงบดำเนินงาน จำนวน ๗๗,๐๓๖.๖๕ บาท และจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๑๑ รายการ วงเงิน ๒๑๗,๕๒๓.๓๑ บาท ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑๙๑,๓๙๗.๓๑ บาท โดยเป็นรายการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ๘ รายการ รายการที่อยู่ระหว่างส่งมอบ ๓ รายการ ดังนี้

รายการ		วงเงิน (บาท) (๑)	ผูกพันสัญญา (บาท) (๒)	เบิกจ่าย (บาท) (๓)	คงเหลือ (๔)=(๑)- (๒)	คงเหลือ คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
รวม		๒๑๗,๕๒๓.๓๑	๒๑๗,๓๙๘.๓๑	๑๙๑,๓๙๗.๓๑	๑๒๕.๐๐	๐.๐๖	
๑	เครื่องทำน้ำร้อน-เย็นของกลุ่มงานพัสดุ	๔,๔๙๔.๐๐	๔,๔๙๔.๐๐	๔,๔๙๔.๐๐	-	-	เบิกจ่าย แล้ว
๒	เครื่องอ่านบาร์โค้ด ของสภก.๒	๙,๓๐๐.๐๑	๙,๓๐๐.๐๑	๙,๓๐๐.๐๑	-	-	
๓	พัดลม ของฝ่ายรักษาทรัพย์	๒,๖๖๔.๓๐	๒,๖๖๔.๓๐	๒,๖๖๔.๓๐	-	-	
๔	พัดลมตั้งพื้น ของสภจ.กาญจนบุรี	๒๒,๙๘๐.๐๐	๒๒,๙๘๐.๐๐	๒๒,๙๘๐.๐๐	-	-	
๕	เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า ของสภจ.สุพรรณบุรี	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	-	-	
๖	ชั้นเหล็กวางสำนวน ของสภจ.อุบลราชธานี	๙๙,๙๐๐.๐๐	๙๙,๙๐๐.๐๐	๙๙,๙๐๐.๐๐	-	-	
๗	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ของกองล้มละลาย ๖	๒๘,๙๙๗.๐๐	๒๘,๙๙๗.๐๐	๒๘,๙๙๗.๐๐	-	-	
๘	เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า ของ สภก.๒	๗,๐๖๒.๐๐	๗,๐๖๒.๐๐	๗,๐๖๒.๐๐	-	-	
๙	เก้าอี้สำนักงาน ของกองล้มละลาย ๖	๕,๑๓๖.๐๐	๕,๑๓๖.๐๐	-	-	-	รอส่ง มอบ
๑๐	รถเข็น ของ สภก.๒	๗,๔๙๐.๐๐	๗,๔๙๐.๐๐	-	-	-	
๑๑	โทรทัศน์แอลอีดี ของกลุ่มงานพัสดุ	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๓๗๕.๐๐	-	๑๒๕.๐๐	๐.๙๓	

มติที่ประชุม :

๑. โครงการประชุมอบรมสัมมนาให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการจัดอบรมและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายมากที่สุด ทั้งนี้ให้ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินการโครงการเพื่อทราบเงินคงเหลือของโครงการเพื่อจะได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายของค่าเช่าสำนักงานต่อไป

๒. งบดำเนินงานที่โอนจัดสรรให้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคหากยังไม่เบิกจ่ายให้กองบริหารการคลังโอนกลับมาส่วนกลางเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายมากที่สุด

๓. รายการงบลงทุนให้ฝ่ายเลขาฯ เร่งรัดติดตามให้ทุกรายการผูกพันสัญญาให้ได้ภายในไตรมาสที่ ๒ เพื่อมิให้ต้องถูกนำไปจัดทำ พรบ.โอนงบประมาณ และเร่งรัดติดตามให้เป็นไปตามแผนที่หน่วยงานกำหนด

วาระ ๔.๒ งบประมาณกันไว้เบิกเหลือในปี ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กรมบังคับคดีมีงบประมาณกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๐ รายการ วงเงินรวม ๕๖,๖๓๗,๑๔๕.๑๑ บาท ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑๓,๓๕๒,๔๖๙.๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๗ ของวงเงินกันเหลือในปี โดยเป็นรายการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕ รายการ และอยู่ระหว่างบริหารตามสัญญา ๕ รายการ

รายการ	วงเงินกันเหลือในปี	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะความคืบหน้า
รวม	๕๖,๖๓๗,๑๔๕.๑๑	๑๓,๓๕๒,๔๖๙.๑๑	๔๓,๒๘๔,๖๗๖.๐๐	
งบดำเนินงาน	๒,๗๙๑,๔๑๒.๙๑	๒,๗๙๑,๔๑๒.๙๑	๐.๐๐	
๑ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	๒,๖๐๙,๖๓๑.๐๐	๒,๖๐๙,๖๓๑.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	๑๘๑,๗๘๑.๙๑	๑๘๑,๗๘๑.๙๑	๐.๐๐	ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์	๑๖,๖๑๖,๐๕๗.๒๐	๕,๔๖๘,๒๕๗.๒๐	๑๑,๑๔๗,๘๐๐.๐๐	
๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction (ประธานตรวจรับ : นายศรัณย์ ปัญญา)	๔,๒๐๖,๖๐๐.๐๐	๔๔๒,๘๐๐.๐๐	๓,๗๖๓,๘๐๐.๐๐	สัญญาเลขที่ ๑๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ พค.๖๓ กับ บริษัท บิซโพนเทเนเซีย จำกัด วงเงินสัญญา ๔,๔๒๘,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ พค. ๖๔ มี ๕ งวดงาน

	รายการ	วงเงินก้อนเหลือในปี	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะความคืบหน้า
	ดิลก)				เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน กันเงินเหลือมปีจำนวน ๔ งวดงาน (งวด ๒,๓,๔,๕) เป็นเงิน ๔,๒๐๖,๖๐๐ บาท งวดที่ ๒ เบิกจ่ายเสร็จ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ธค ๖๓ คกก. ตรวจรับประชุมตรวจรับ งวดงานที่ ๓ (ที่บริษัทได้ส่ง มอบงานที่แก้ไขครั้งที่ ๓) คกก. มีมติให้ปรับแก้ไข และคกก.กำหนดนัด ประชุมตรวจรับงานที่แก้ไข ในวันที่ ๑๘ มค ๖๔
๒	โครงการพัฒนาระบบ วางทรัพย์ (ประธานตรวจรับ : นายทรงศิลป์ ภิรมย์ กุล)	๗,๓๘๔,๐๐๐.๐๐	-	๗,๓๘๔,๐๐๐.๐๐	ลงนามสัญญา กับ บริษัท บิซโพเทนเซียล จำกัด ลง วันที่ ๒๗ พค.๖๓ ตาม สัญญาเลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๓ วงเงินสัญญา ๙,๒๓๐,๐๐๐ บาท มี ๕ งวดงาน สิ้นสุด สัญญา ๒๗ พค ๖๔ กันเงินเหลือมปีจำนวน ๓ งวดงาน (งวด ๓,๔,๕) เป็น เงิน ๗,๓๘๔,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๓ พย ๖๓ และ ๘, ๑๔ ธค ๖๓ บริษัท ประชุมหารือกับคกก.ตรวจ รับเกี่ยวกับหน้าจอ ระบบงานของงวดงานที่ ๓ และในการประชุมครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๓ ธค ๖๓ คณะกรรมการฯ ให้ปรับ แก้ไข โดยในวันที่ ๒๘ ธค ๖๓ บริษัทจะเข้ามาเก็บ ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง และคกก.ตรวจรับ จะนัด ประชุมตรวจรับอีกครั้ง ในช่วงต้นเดือน มค ๖๔
๓	โครงการปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน เครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ	๒,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ลงนามสัญญาแล้ว กับ บริษัท กนกสิน เอ็กสพอร์ต อิมพอร์ต จำกัด เมื่อวันที่ ๑๐ เมย.๖๓ ตามสัญญา

	รายการ	วงเงินก้อนเหลือในปี	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะความคืบหน้า
	(ประธานตรวจรับ : นางสาวอรอุมา เก่ง ทางดี)				เลขที่ ๑๒๒/๒๕๖๓ วงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๔,๓๘๐,๐๐๐ บาท มี ๒ งวดงาน <u>สิ้นสุดสัญญาวันที่</u> <u>๗ ต.ค.๖๓</u> กันเงินเหลือในปีจำนวน ๑ งวดงาน (งวด ๒) เป็นเงิน ๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๑ พย ๖๓ คกก.ตรวจรับมีมติตรวจรับ งวดงานที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๙ ธค ๖๓ เบิกจ่ายเสร็จ เรียบร้อยแล้ว
๔	โครงการจัดซื้อเครื่อง สแกนเนอร์สำหรับ การปฏิบัติงานและ บริการประชาชน (ประธานตรวจรับ : นายกิตติคุณ จาก เจริญ)	๒,๘๓๕,๔๕๗.๒๐	๒,๘๓๕,๔๕๗.๒๐	๐.๐๐	ลงนามสัญญา กับ บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ๘ กย.๖๓ ตาม สัญญาเลขที่ ๑๔๕/๒๕๖๓ วงเงินสัญญา ๒,๘๓๕,๔๕๗.๒๐ บาท มี ๒ งวดงาน <u>สิ้นสุดสัญญา</u> <u>วันที่ ๖ ม.ค.๖๔</u> กันเงินเหลือในปีจำนวน ๒ งวดงาน (งวด ๑,๒) เป็น เงิน ๒,๘๓๕,๔๕๗.๒๐ บาท เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ แล้ว งวดที่ ๒(งวดสุดท้าย) เมื่อ วันที่ ๒๒ ธค ๖๓ บริษัทส่ง มอบงาน เมื่อวันที่ ๒๕ ธค ๖๓ คกก. ตรวจรับประชุมตรวจรับ งวดงานที่ ๒(งวดสุดท้าย) โดยมีมติตรวจรับแล้ว ปัจจุบันเบิกจ่ายเสร็จ เรียบร้อยแล้ว
	รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	๓๗,๒๒๙,๖๗๕.๐๐	๕,๐๙๒,๗๙๙.๐๐	๓๒,๑๓๖,๘๗๖.๐๐	
๕	ปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖/๗-๘ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดนครราชสีมา	๘๘๓,๒๓๕.๐๐	๘๘๓,๒๓๕.๐๐	๐.๐๐	สัญญาเลขที่ ๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พค.๖๓ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธ นากรรม วิศวกรรม วงเงิน สัญญา ๑,๐๓๙,๑๐๐ บาท เริ่ม ๑ มิย.๖๓ สิ้นสุด

	รายการ	วงเงินกันเหลือในปี	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะความคืบหน้า
					สัญญา ๒๘ กย.๖๓ มี ๓ งวดงาน กันเงินเหลือในปี งวด ๓ เป็นเงิน ๘๘๓,๒๓๕ บาท ดำเนินการตรวจรับและ เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖	ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร/พื้น/รั้ว สำนักงานบังคับคดี จังหวัดหนองคาย (ประธานตรวจรับ : นายสุเมธ เทียนไพฑูริย์)	๔๐๐,๘๐๐.๐๐	-	๔๐๐,๘๐๐.๐๐	สัญญาเลขที่ นค ๐๐๒๖/๐๐๕/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ เมย.๖๓ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ฮาร์ดแวร์ วงเงินสัญญา ๖๖๘,๐๐๐ บาท บาท มี ๒ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา ๑๔ กค.๖๓ เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว กันเงินเหลือปีจำนวน ๑ งวดงาน (งวด ๒) เป็นเงิน ๔๐๐,๘๐๐ บาท (ปัจจุบัน สัญญาสิ้นสุดแล้ว มีค่าปรับ วันละ ๖๖๘ บาท โดยโยธา ได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง เรื่องค่าปรับเกิน ๑๐% และผู้รับจ้างยืนยันว่าจะทำงานต่อ) เมื่อวันที่ ๓๐ ธค ๖๓ ยังอยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินงานก่อสร้างงวดที่ ๒ ซึ่งปัจจุบันเนื้องาน ดำเนินการไป ๘๐% แล้ว เหลือแก้ไขงานขัดพื้น ซึ่ง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน มค ๖๔
๗	ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา (ประธานตรวจรับ : นายเฉลิมชัย บัวจันอืด)	๒๓,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๕๒,๐๐๐.๐๐	๒๐,๔๑๘,๐๐๐.๐๐	สัญญาเลขที่ ๔๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ เมย.๖๓ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทูเอ็น เอนิเนียริ่ง วงเงินสัญญา ๒๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท มี ๓๐ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ธค.๖๔ เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ และ งวดงานที่ ๒๑ เรียบร้อยแล้ว

	รายการ	วงเงินก้อนเหลือในปี	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะความคืบหน้า
					<p>กันเงินเหลือมปีจำนวน ๒๘ งวดงาน(งวด ๒-๒๐ , ๒๒- ๓๐) เป็นเงิน ๒๓,๓๗๐,๐๐๐ บาท - เมื่อวันที่ ๙ ธค ๖๓ ผู้ว่า ลงนามในสัญญาแก้ไข เพิ่มเติมที่ให้แก้ไขจาก เสาเข็มเป็นฐานแผ่แล้ว - เมื่อวันที่ ๑๗ ธค ๖๓ ผู้ รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓,๔,๑๒,๑๓ รวม ๔ งวด - เมื่อวันที่ ๒๙ ธค ๖๓ คกก.ตรวจรับฯประชุม ตรวจรับงานงวดที่ ๓,๔,๑๒,๑๓ มีมติตรวจรับ และสำนักงานเบิกจ่ายงวด ๓,๔,๑๒,๑๓ เรียบร้อยแล้ว งวดละ ๗๓๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๙๕๒,๐๐๐ บาท - ณ วันที่ ๘ มค ๖๔ อยู่ ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน งวดที่ ๕</p>
๘	<p>ก่อสร้างอาคาร สำนักงาน สำนักงาน บังคับคดีจังหวัด นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง</p> <p>(ประธานตรวจรับ : นายอนุชิต เสียงใหญ่)</p>	๑๒,๕๗๕,๖๔๐.๐๐	๑,๒๕๗,๕๖๔.๐๐	๑๑,๓๑๘,๐๗๖.๐๐	<p>สัญญาเลขที่ ๒๙๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พค.๖๓ กับ บริษัท นครศรีวัฒนา จำกัด วงเงินสัญญา ๑๒,๕๗๕,๖๔๐ บาท มี ๑๒ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา ๑๖ พค.๖๔ กันเงินเหลือมปีจำนวน ๑๒ งวดงาน (งวด ๑-๑๒) เป็น เงิน ๑๒,๕๗๕,๖๔๐ บาท งวดที่ ๑ เบิกจ่ายแล้วเป็น เงิน ๑,๒๕๗,๕๖๔ บาท ณ วันที่ ๓๐ ธค ๖๓ ยังอยู่ ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน งวดที่ ๒ ซึ่งเนื้องานงวด ๒ ทำไป ๑๐๐ % แล้ว ซึ่ง สำนักงานคาดว่าผู้รับจ้าง จะส่งมอบภายในเดือน มค ๖๔</p>

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้สอบถามผู้รับจ้างแล้วได้รับแจ้งว่าจะส่งมอบงานให้ทันภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งจากเนื้องานที่เหลือคาดว่าผู้รับจ้างจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่แจ้งไว้

ฝ่ายเลขาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายการที่ ๗ รายการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งพ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้วอาจส่งผลให้วงงานที่เหลือต้องถูกพับไป

ประธานฯ มอบหมายฝ่ายเลขาฯ แจ้งประธานตรวจรับฯ ให้เร่งรัดการดำเนินงานในแต่ละวงงาน เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายทุกงานงานได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม : มอบหมายฝ่ายเลขาฯ เร่งรัดติดตามรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เบิกจ่ายโดยเร็ว และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา

ลงชื่อ.....ผู้จดยางงานการประชุม
(นางมณีกัญญา ไชยพิณ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์)